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INLEIDING 

Nederland streeft naar een kwalitatief hoogwaardige en volledig inzetbare 
krijgsmacht die expeditionair en wereldwijd kan opereren. Om effectief en 
efficiënt te kunnen optreden is een sterke inlichtingenpositie een eerste 
vereiste. Ervaringen uit recente militaire operaties onderstrepen dat. 
Inlichtingen zijn essentieel voor een goed omgevingsbewustzijn en zo ook 
voor de bestrijding van vijandelijke grondwapens. 

Tot voor kort kon de wapenlocatieradar (WLR) voor een deel in deze 
behoefte voorzien. Met het einde van de levensduur van de WLR in zijn 
huidige vorm ontstaat behoefte aan vervangende capaciteit. Daarnaast 
worden Nederlandse militaire eenheden steeds vaker geconfronteerd met 
aanvallen met Rockets, Artillery and Mortars (RAM). Vooral de geïmprovi-
seerde varianten van deze wapens zijn eenvoudig te verkrijgen, gemak-
kelijk te bedienen en vormen een significante bedreiging voor Neder-
landse eenheden. Ook is er een toenemende dreiging van kleine 
onbemande vliegtuigen, die kunnen worden voorzien van sensoren of een 
offensieve lading. Deze worden internationaal aangeduid als Class 1 
Unmanned Aerial Vehicles (UAV). 

Door deze veranderende dreiging is de behoefte herijkt en is de 
projectnaam overeenkomstig aangepast. Gestreefd wordt naar de 
introductie van sensoren die, naast RAM en Class 1 UAV, ook Air 
Breathing Threats (vliegtuigen en helikopters) en kruisvluchtwapens 
kunnen detecteren. De diversiteit aan sensorsystemen binnen het 
Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) kan 
hierdoor op termijn mogelijk verminderd worden. Deze systemen dragen 
niet alleen bij aan een betere bescherming van eenheden tijdens 
expeditionaire inzet, maar ook aan de bescherming van de burgerbe-
volking tijdens nationale inzet. 
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Deze brief beschrijft de behoefte aan materieel ter vervanging van de 
huidige WLR. De huidige WLR is zowel operationeel als technisch 
verouderd. Hierdoor is momenteel geen enkel (land)systeem binnen de 
Nederlandse krijgsmacht in staat om de RAM en Class 1 UAV-dreiging te 
detecteren en te volgen. 

Het project draagt bij aan drie operationele capaciteiten van militair 
vermogen. Ten eerste door een bijdrage aan de versterking van de 
inlichtingenketen. Daarnaast past het project binnen het streven om de 
effectiviteit van de hoofdwapensystemen verder te vergroten. Tot slot past 
dit project binnen het streven van betere bescherming van ingezette 
eenheden bij expeditionaire inzet, maar ook betere bescherming van de 
burgerbevolking bij nationale inzet. 

Het project betreft de verwerving van vijf systemen. Met vijf systemen is 
er geen redundantie. Vanuit budgettaire overwegingen wordt daarmee 
geaccepteerd dat er operationele risico’s optreden en dat per missie 
geprioriteerd zal moeten worden. Let wel, ten opzichte van de huidige 
situatie is het een aanzienlijke vooruitgang; enerzijds vanwege de 
kwalitatieve verbetering van de capaciteit en anderzijds vanwege het 
beschikbaar krijgen van systemen. 

BEHOEFTE 

Kwalitatieve behoefte 

Door de invulling van de behoefte beschikken landeenheden over 
detectiecapaciteit voor RAM-projectielen en Class 1 UAV’s tijdens 
expeditionaire en nationale inzet. De detectiecapaciteit moet in staat zijn 
om gelijktijdig, nauwkeurig en gebiedsdekkend meerdere afgevuurde 
RAM-projectielen en meerdere langzaam vliegende objecten vroegtijdig te 
kunnen detecteren, categoriseren en identificeren. Daarbij moet het 
systeem een Class 1 UAV kunnen volgen. Het systeem moet ook het 
coördinaat van de afvuurlocatie, en het inslagpunt van een RAM-aanval 
voldoende nauwkeurig kunnen bepalen om tijdig beslissingen over 
mogelijke beschermings- en tegenmaatregelen te kunnen nemen. Een van 
die tegenmaatregelen is het leiden van vuur van eigen grondgebonden 
indirect vurende wapensystemen via de detectiecapaciteit. Een andere 
tegenmaatregel is het bepalen en volgen van de vluchtbaan van RAM en 
Class 1 UAV’s om in de toekomst onderscheppen mogelijk te maken. 
De detectiecapaciteit moet beschikken over Network Enabled Capabilities 
(NEC) om binnen een C2-netwerk data te kunnen aanbieden aan het 
overkoepelende C2-netwerk van Defensie, en een directe link tussen 
sensor en vurend systeem mogelijk te maken. 

Kwantitatieve behoefte 

De voorliggende behoeftestelling betreft vijf multi-missie-radarsystemen 
(MMR-systemen). 

FINANCIEN 

Het projectbudget van het totale project wordt geraamd tussen de € 25 en 
€ 100 miljoen. De investeringen en exploitatiekosten zijn in de defensiebe-
groting 2016 opgenomen. Ik verwijs u naar de commercieel vertrouwelijk 
bijlage (BS2015018870) voor de geraamde investeringen en exploitatie-
kosten1. 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer.
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PROJECTORGANISATIE EN -PLANNING 

Voor dit project wordt een projectgroep ingericht. Het project wordt 
uitgevoerd in de periode van 2019 tot en met 2021. Het doel is het eerste 
systeem in 2020 te laten instromen. In 2022 moeten alle systemen 
inzetbaar zijn. 

PROJECTRISICO’S 

Product. Uit Nationale Technologie Projecten blijkt dat in Nederland een 
bijna uitontwikkelde multi-missie-radar beschikbaar is. Omdat daarnaast 
in het buitenland soortgelijke systemen «van de plank» verkrijgbaar zijn, 
wordt het productrisico van deze behoefte als «gemiddeld» beschouwd. In 
de B/C-fase zal worden onderzocht in hoeverre deze alternatieven aan alle 
eisen voldoen. 

Tijd. Het risico voor «tijd» is gemiddeld, omdat fabrikanten «van de 
plank» producten aanbieden en tevens systemen ontwikkeld worden die 
inmiddels bijna uitontwikkeld zijn. Het volledig integreren ervan in het 
bestaande command and control-netwerk, leidt (op basis van ervaringsge-
gevens) tot de kwalificatie «gemiddeld». 

Geld. De risico’s ten aanzien van geld worden als «gemiddeld» ingeschat, 
omdat er sprake is van een (bijna) uitontwikkeld product. 

OVERIGE ASPECTEN 

Personeel en organisatie 

Dit project heeft geen personele of organisatorische consequenties. 

Relatie met andere projecten 

Het project kent een aantal gerelateerde projecten op het gebied van 
luchtverdediging, commandovoering, verbindingen en mobiliteit. Het te 
verwerven materieel moet worden geïntegreerd in het materieel dat wordt 
verworven in het kader van de projecten Defensiebrede vervanging 
operationele wielvoertuigen (DVOW) en Army Ground Based Air Defence 
System (AGBADS). Daarnaast moet het te verwerven materieel ook 
worden gekoppeld met reeds geïntroduceerde wapen- en C2-systemen 
die relevant zijn voor dit project. 

Verwervingsstrategie, mogelijkheden tot het inschakelen van de Neder-
landse industrie en mogelijkheid tot sourcing 

Deze behoefte heeft een relatie met het prioritaire technologiegebied 2, 
«Sensoren, C4I en Automatisering» uit de Defensie Industrie Strategie 
(DIS). In het «voorzien-in proces» zal nader worden onderzocht in 
hoeverre de Nederlandse industrie kan worden betrokken binnen de 
kaders product, tijd en geld. De aard van de materieelbehoefte zelf leent 
zich niet voor sourcing. Of (delen van) het onderhoudsconcept zich 
hiervoor leent, zal in het vervolgtraject nader worden onderzocht. 

Internationale samenwerking 

Tot nu toe zijn geen mogelijkheden voor internationale samenwerking 
geïdentificeerd. Defensie zal in de verdere fasen mogelijkheden tot 
internationale samenwerking in de volgende fasen verder onderzoeken. 
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Opleiding en training 

Het personeel wordt opgeleid en getraind middels bestaande opleidings-
methodieken. De te verwerven systemen zullen voorzien zijn van een 
ingebouwde trainingsmodule. 

VOORTZETTING VAN HET PROJECT 

Ik ben voornemens de Directeur DMO te mandateren om het project uit te 
voeren. De Kamer zal over het vervolg van dit project worden geïnfor-
meerd via het Materieelprojectenoverzicht (MPO). 

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert
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