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Met deze brief informeer ik u over de renovatie en herinrichting van het 
complex van het Materieellogistiek Commando (MatlogCo) van de 
Koninklijke Landmacht in Leusden. 

De afdeling Techniek van het MatlogCo verricht het hoger onderhoud aan 
landsystemen van Defensie en is gehuisvest in een gebouwencomplex in 
Leusden. Het fabrieksgebouw met daarin alle werkplaatsen dateert uit 
1956 en verkeert in slechte conditie. In 2008 is opdracht gegeven om groot 
onderhoud uit te voeren aan het gebouwencomplex. Omdat in die tijd nog 
de mogelijkheid werd opengehouden om een deel van de taken van de 
afdeling uit te besteden, is toen besloten om dit project in twee fasen te 
verdelen. 

In de eerste fase is het onderhoud verricht dat noodzakelijk was voor het 
in stand houden van het gebouwencomplex voor een korte periode. Sinds 
2010 zijn de renovatie en asbestsanering van de kantine en kantoren 
voltooid. Daarnaast is voor 2016 nog de vervanging van de hoogspan-
ningsinstallatie gepland. In 2008 zijn de kosten voor deze fase begroot 
onder de € 25 miljoen. Dit project maakt vanaf 2013 deel uit van de 
maatregel «Reorganisatie materieellogistieke eenheden CLAS» van fase 
2b van het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie (zie Kamerstuk 32 733, 
nr. 128 van 14 mei 2013). De eerste fase van het project wordt in 2016 
voltooid en daarmee ook de desbetreffende maatregel uit het 
Herbelegginsplan. 

Nu duidelijk is dat Defensie de taken van de afdeling Techniek zelf blijft 
uitvoeren, is grootschalig onderhoud nodig gericht op het in stand 
houden van het complex voor de lange termijn. Daarnaast heeft de eerste 
fase een beter inzicht opgeleverd in de werkelijke conditie van de 
gebouwen en de noodzakelijke werkzaamheden in de tweede fase. 

Allereerst dient het fabrieksgebouw weer volledig te voldoen aan alle 
wettelijke eisen betreffende brandveiligheid, arbeidsomstandigheden, 
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asbest en veiligheid in het algemeen. Verschillende verouderde onder-
delen van het gebouw moeten daarom worden vervangen, hersteld of 
aangepast. De elektrische installaties moeten geheel worden herzien en 
aangepast aan duurzaamheidseisen. Ook diverse werktuigbouwkundige 
installaties moeten worden aangepast. Daarnaast is het nodig de 
werkplaatshal in het fabrieksgebouw opnieuw in te richten aangezien de 
indeling niet meer aansluit bij de bedrijfsvoering. Zo heeft de invoering 
van nieuwe wapensystemen geleid tot het gebruik van nieuwe gereed-
schappen en machines. De herinrichting van de hal en reorganisatie van 
processen moeten leiden tot een toekomstbestendige en een doelmatiger 
inrichting. De uitvoering van deze grootschalige renovatie vergt specifieke 
kennis en ervaring. Daarom is een externe adviseur ingehuurd die in 
overleg met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een programma van eisen 
heeft opgesteld voor zowel de renovatie als de herinrichting. Voor deze 
fase is een bedrag tussen de € 25 en € 50 miljoen begroot. Omdat de 
aanbesteding voor dit project nog moet beginnen, kan ik in deze brief 
geen specifieke bedragen noemen. 

Defensie en het RVB zullen met het Ministerie van Financiën afspraken 
maken over het opstellen van een Public Private Comparator (PPC). 
Daarna start de aanbesteding, waarbij de uitvoering is voorzien tussen 
2017 en 2021. Indien daar aanleiding voor is, zal ik u via de voortgangs-
rapportage vastgoed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert
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