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Samenvatting evaluatie winter 2015/2016 

NS en ProRail hebben in de aanloop naar winter 2015/2016 opnieuw een volgende stap gezet in het 

gezamenlijke winterweerprogramma van NS, ProRail en IenM, dat eerder zijn dienst bewees tijdens de 

zware winter van 2012/2013. Het uitgangspunt is om de overlast voor de reiziger zoveel mogelijk te 

beperken. De voornaamste maatregel daarbij is het aanpassen van de dienstregeling bij verwacht winters 

weer om de zogeheten olievlekwerking van verstoringen op winterse dagen te voorkomen. Daarnaast 

treffen NS en ProRail diverse andere maatregelen. Deze evaluatie gaat in op de doelstellingen en 

maatregelen voor afgelopen winter. 

 

Doelstelling winter 2015/2016: ‘in control’ blijven bij winterse omstandigheden 

De doelstelling voor afgelopen winter was gelijk aan die van vorig jaar om ‘bij meerdere infrastructuur- en 

materieelstoringen zoveel mogelijk ‘in control’ te blijven en de gevolgen voor de reizigers te beperken’.  

NS en ProRail wilden zich bij gelijk blijvende alerteringscriteria voor een aangepaste dienstregeling ten 

opzichte van vorige winter verder verbeteren door: (1) scherpte en alertheid vast te houden voor de winter 

door (her)instructie en oefeningen, (2) het aantal storingen in de infrastructuur verder terug te dringen, o.a. 

door het verhogen van het anti-icing behandeling percentage en (3) op dagen met een aangepaste 

dienstregeling een beter product te kunnen bieden aan reizigers door hinder van volle treinen zo goed 

mogelijk te beperken en extra (service)maatregelen te treffen.  

 

Wintervoorbereiding: maatregelen gerealiseerd  

Om deze ambitie en doelstelling te realiseren is bij aanvang van het winterweerprogramma in 2012 op 

basis van een grondige analyse een ruim, samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld om ‘out of 

control’ situaties bij winters weer zoveel mogelijk te voorkomen. Dit pakket aan maatregelen is in de 

afgelopen jaren aangescherpt en verbeterd. NS en ProRail hebben in de voorbereiding op winter 

2015/2016 alle voorgenomen (aanvullende) maatregelen gerealiseerd. Zo zijn (aanvullende) 

alerteringscriteria voor rijp en ijzel opgesteld en is het beheerproces voor de ‘tags’ waarmee de anti-icing 

installatie het materieel herkent, verbeterd. Gezien het ontbreken van winters weer in de vorige twee 

winters, waarbij de maatregelen en procedures niet of nauwelijks in de praktijk zijn toegepast, lag de focus 

voor dit seizoen, naast het aanscherpen van bestaande maatregelen, voornamelijk bij goede (her)instructie 

en oefening. 

 

Verloop winter: uitzonderlijk zacht, geen dagen met een aangepaste dienstregeling 

Winter 2015/2016 was uitzonderlijk zacht waarbij op een drietal dagen rijp en/of ijzel lokaal of regionaal 

effect op de dienstregeling heeft gehad. In januari werden de noordelijke provincies getroffen door ijzel. Op 

5 januari is daardoor de treindienst op de lijnen van Zwolle naar Groningen/Leeuwarden tot stilstand 

gekomen. Nadat de bovenleiding ijsvrij gemaakt was, is een pendeldienst tussen deze steden opgestart, 

losgekoppeld van de rest van het net. Hiermee is olievlekwerking voorkomen. 

 

Conclusie: indicatie dat maatregelen effect hebben, bewijs effectiviteit echter nog onvoldoende en 

op punten ruimte voor verbetering 

Op basis van ervaringen tijdens deze en vorige winters zijn er indicaties dat maatregelen effect hebben 

maar ook dat het spoor kwetsbaar blijft voor verstoringen. Echter, door een beperkt aantal dagen met 

winterweer is van het samenspel aan maatregelen de effectiviteit (wederom) niet voldoende vast te stellen. 

Over de uitvoering van bepaalde maatregelen kan wel wat gezegd worden. Zo is het behandelpercentage 

van materieel met anti-icing, bescheiden toegenomen, tot ruim 50%. Dit is bereikt door een beter beheer 

van de ‘tags’. Door het ontbreken van aanhoudende sneeuwval was het echter ook dit jaar niet mogelijk de 

effectiviteit van anti-icing vast te stellen. Ook hebben we geconcludeerd dat we meer inzicht willen hebben 

in het fenomeen van ijs op het raakvlak tussen bovenleiding en stroomafnemer (zowel ijzel als rijp), qua 

voorspelbaarheid maar ook wat betreft het effect van de maatregelen.  

 

Doelstelling volgende winter: gelijk aan afgelopen jaar, aanpak continueren 

Het fundament van het korte termijn winterweerprogramma (de jaarlijkse stapsgewijze verbetering in de 

wintervoorbereiding en –uitvoering) staat inmiddels. Op dit vlak verwachten NS en ProRail geen grote 

verbeteringen te realiseren die duidelijk merkbaar bijdragen aan de prestaties tijdens de winter. NS en 

ProRail focussen zich dan ook op de voortzetting van het huidige pakket aan maatregelen en het meten 
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van de effecten van reeds getroffen maatregelen zodra sprake is van winters weer. De doelstelling voor 

volgende winter is daarmee vergelijkbaar met die van afgelopen winter.  

 

Daarbij ligt de focus in de voorbereidingen op: 

1. (Her)instructie, training en opleiding, gericht op bestaande maatregelen, maar vooral op het verder 

ontwikkelen van operationele scherpte, met name bij het afhandelen van verstoringen op de dag; 

2. Het vergroten van het inzicht in rijp en ijzel; 

3. Het uitwerken van een aantal extra scenario’s om de operatie te faciliteren; 

4. Het bieden van een vergelijkbaar product aan onze reizigers, als afgelopen winter, op dagen met een 

aangepaste dienstregeling.  

 

 

Werkend richting lange termijn ambitie 

Met de aanpak voor winter 2016/2017 consolideren NS en ProRail de huidige korte termijn winter aanpak. 

De kwetsbaarheid van het spoorsysteem bleek de afgelopen jaren uit de winterse, maar zeer zeker ook uit 

de niet winterse verstoringen en de uitvoering van reguliere processen bij bijzondere omstandigheden. 

Sleutel voor verdere robuustheid ligt in lange termijn maatregelen. De maatregelen voor de lange termijn 

ambitie om ‘onder (vrijwel) alle omstandigheden betrouwbaar vervoer en goede reisinformatie aan de 

reiziger te kunnen bieden’, zijn eerder al ondergebracht in de algehele meerjarige verbeteraanpak ‘Beter en 

Meer’. Als één van de resultaten die de komende periode wordt geïmplementeerd vanuit Beter en Meer zal 

het centraal monitorings- en besluitvormingsorgaan (CMBO) van start gaan, wat zal bijdragen aan het 

robuuster maken van de bijsturing bij calamiteiten, ook bij winterse omstandigheden.  
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Inleiding  

 

Voor u ligt het gezamenlijke evaluatierapport van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail over winter 

2015/2016. Dit rapport maakt onderdeel uit van de afspraken die gemaakt zijn tussen NS, ProRail en het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) binnen het ‘Programma winterweer op het spoor’. 

 

In juni 2012 hebben NS en ProRail in afstemming met IenM het ‘Programma winterweer op het spoor’ 

opgesteld [IenM/BSK-2012/106363, 8 juni 2012 aan Tweede Kamer verstuurd]. Het betreft een gezamenlijk 

programma van NS en ProRail, als antwoord op drie winters op rij, met problemen op het spoor als gevolg 

van sneeuw en vorst. Het programma winterweer op het spoor bevat een evaluatie van de zware winter 

2011/2012, schetst een lange termijn winter ambitie, formuleert een doelstelling voor winter 2012/2013 en 

geeft een overzicht (winterrapport 2012-2013) van de te nemen maatregelen richting winter 2012/2013 om 

de beoogde doelstelling te realiseren. 

 

Sinds winter 2012/2013 hebben ProRail en NS jaarlijks, na ieder winterseizoen een evaluatierapport 

gemaakt. Voorafgaand aan ieder winterseizoen is een voortgangsrapportage opgesteld met daarin de 

status van de voorbereiding op de komende winter. Deze rapportages worden aangeboden aan het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De voorbereiding op de winter 2015/2016 is door NS en ProRail aan 

IenM gerapporteerd in het document ‘Programma winterweer op het spoor - Winterweerrapport najaar 

2015’ [als bijlage bij brief IenM/BSK-2015/202613, op 16 november 2015 aan de Tweede Kamer 

verstuurd]. 

 

Na afloop van winter 2015/2016 hebben NS en ProRail de aanpak en uitvoering van de winter opnieuw 

geëvalueerd in afstemming met IenM. In dit rapport kijken we op deze winter terug en geven we een 

doorkijk naar komende winter(s).  

 

Leeswijzer 

Het evaluatierapport kent een vergelijkbare opzet als afgelopen jaren. In deze evaluatie wordt 

achtereenvolgens teruggekeken naar het ‘Programma winterweer op het spoor’ in voorbereiding op winter 

2015/2016 (deel 1) en het verloop van winter 2015/2016 (deel 2) om tenslotte vooruit te kijken naar 

komende winter(s) (deel 3 en 4). Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in de volgende bijlagen:  

 
I. Klantonderzoek 

II. Weerbeeld 

III. Update winterrapport 2015/2016 
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1 Programma winterweer op het spoor; voorbereiding op de winter 

1.1 Aanleiding, lange termijn winterambitie en doelstelling afgelopen winter  

Met de grote drukte op het Nederlandse spoor is ons spoorsysteem kwetsbaar gebleken voor winterse 

omstandigheden. Vanaf winter 2009/2010 hebben sneeuwval en (strenge) vorst drie jaar op rij geleid tot 

flinke problemen op het spoor, ondanks de ondertussen door NS en ProRail gerealiseerde maatregelen.  

De aanhoudende winterproblematiek was na een grondige analyse van winter 2011/2012 aanleiding voor 

een gezamenlijk programma van NS, ProRail en IenM, het ‘Programma winterweer op het spoor’.  

 

Het programma schetst een ambitie om op termijn ‘onder (vrijwel) alle omstandigheden betrouwbaar 

vervoer en goede reisinformatie aan de reiziger te kunnen bieden’. Het realiseren van deze ambitie vergt 

een meerjarenaanpak waardoor er voor de afzonderlijke winters eigen doelstellingen geformuleerd worden. 

De doelstelling voor winter 2015/2016, was gelijk aan het jaar daarvoor, om ‘bij meerdere infrastructuur- en 

materieelstoringen zoveel mogelijk ‘in control’ te blijven en de gevolgen voor de reizigers te beperken’. 

 

Wegens het vrijwel uitblijven van winters weer in de winter 2014/2015, heeft de voorbereiding voor de 

winter 2015/2016 zich met name gericht op het consolideren en perfectioneren van het bestaande pakket 

aan maatregelen en het meten van de effecten zodra sprake is van winters weer. De focus lag daarbij op 

de volgende aspecten: 

 Blijvende scherpte en het vasthouden van de alertheid bijv. door (her)instructie, training en 

oefening gericht op bestaande maatregelen, maar vooral op verder ontwikkelen van operationele 

scherpte op de dag zelf; 

 Het verder terugdringen van het aantal primaire verstoringen in de infrastructuur, met name door 

het verhogen van het percentage anti-icing behandelingen; 

En op dagen met een aangepaste dienstregeling bij alsnog voorkomende verstoringen een beter product 

aan reizigers te bieden door: 

 Hinder door volle treinen zo goed mogelijk te beperken door realisatie van verbeterde geplande 

materieel capaciteit; 

 Aanvullende (service)maatregelen op stations waar extra drukte verwacht wordt. 

 

 
1.2 Maatregelen waren tijdig gerealiseerd, inzet aangepaste dienstregeling blijft nodig 

Om deze ambitie en doelstelling te realiseren is bij aanvang van het winterweerprogramma op basis van 

een grondige analyse een ruim, samenhangend pakket aan maatregelen opgesteld om ‘out of control’ 

situaties bij winters weer zoveel mogelijk te voorkomen. In de aanloop naar winter 2015/2016 is verdere 

focus aangebracht in het maatregelenpakket. De nadruk heeft gelegen op het in stand houden en op 

punten verbeteren van bestaande maatregelen, op het maken van heldere afspraken over de werkwijze bij 

rijp en ijzel op de bovenleiding en op instructie en oefening. Ook voor afgelopen winter gold dat het 

aanpassen van de dienstregeling de belangrijkste maatregel was om tijdens winterse omstandigheden ‘in 

control’ te blijven. 

 

Alerteringscriteria 

De alerteringscriteria, de drempelwaarden voor het mogelijk inzetten van een aangepaste dienstregeling, 

zijn in de aanloop naar winter 2015/2016 niet aangepast. Dat houdt de handhaving in van: 

 het criterium voor de eerste keer sneeuw met een kans van 10% of meer op 1,5 cm sneeuw of 

meer.  

 het sneeuwcriterium na de eerste keer: een kans van 10% of meer op 3 cm sneeuw of meer. 

 het vorstcriterium met een kans van 50% of meer op 10 graden vorst of meer. 

 het toestaan van per dag heen en weer schakelen tussen aangepaste en reguliere dienstregeling, 

ook als binnen enkele dagen opnieuw sneeuw en/of vorst verwacht wordt. Klantonderzoek wees in 

voorgaande winters uit dat dit meer gewaardeerd wordt dan de voorspelbaarheid van een langere 

aaneengesloten periode met aangepaste dienstregeling. 

 

De criteria voor ijzel en (ruige) rijp zijn nader gespecificeerd in hetzelfde stramien als voor sneeuw en vorst: 

namelijk een hoeveelheid met een kans percentage. De maatregel voor ijzel en ruige rijp is echter juist om 

door te blijven te rijden en niet zozeer de dienstregeling aan te passen. 
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Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er ook criteria voor zware storm en voor windstoten zijn. Hoewel 

niet winterspecifiek, kunnen ook deze weerverschijnselen aanleiding zijn om tijdens de winterperiode in 

een risicoafweging te beoordelen of tot het inzetten van een aangepaste dienstregeling moet worden 

overgegaan. Zo zijn tijdens de wintermaanden windstoten met een kans van 20% of meer op snelheden 

van 110 km/u of meer aanleiding voor het mogelijk inzetten van een aangepaste dienstregeling. Bij 

snelheden van meer dan 120 km/u kan overwogen worden om wegens toenemende veiligheidsrisico’s de 

treindienst in zijn geheel niet op te starten. 

 

Aangepaste dienstregeling 

Het aanpassen van de dienstregeling blijft de belangrijkste maatregel om tijdens winterse omstandigheden 

‘in control’ te kunnen blijven. Het spoorsysteem is niet robuust genoeg om tijdens (vrijwel alle) winterse 

omstandigheden de reguliere dienstregeling op een betrouwbare wijze te rijden. Een aangepaste 

dienstregeling betekent dat er minder treinen rijden bij min of meer gelijkblijvende reizigersaantallen, 

waardoor het met name in de Randstad drukker is. Om de klanthinder als gevolg van de aangepaste 

dienstregeling en de drukte te verminderen hebben NS en ProRail een aantal maatregelen getroffen. 

 Het ontwerp van de aangepaste dienstregeling is afgestemd op de (beperkte) wijzigingen in de 

nieuwe dienstregeling, waardoor ook kleine aanpassingen in LUD ontwerp mogelijk met 

overwegend positieve impact voor de reiziger. Door een ‘knip’ boven Alkmaar is versterking tussen 

Alkmaar-Nijmegen beter mogelijk (12 i.p.v. 10 bakken tijdens LUD) wat bijdraagt aan de 

vervoercapaciteit.  

 Door wisseling van treinseries tussen Dordrecht en Den Haag is het mogelijk om de meer 

storingsgevoelige en slechter bereikbare hogesnelheidswissels tussen Rotterdam en Den Haag 

buiten gebruik te houden tijdens LUD, waardoor kans op en impact van verstoringen afneemt. 

 Voorafgaand aan de winter is het onderzoek naar verbeteringen in het proces voor de inzet van 

LUD afgerond. Een aantal systeem- en procesverbeteringen is dit seizoen doorgevoerd. Met deze 

aanpassingen wordt het interne proces voor inzet van LUD verbeterd. Dit heeft niet direct een 

merkbaar effect voor reizigers. Daarnaast wordt wederom een aantal systeem- en 

procesverbeteringen in aanloop naar volgende winter doorgevoerd. 

 

Infrastructuur 

Voor een aantal locaties zijn aanvullende maatregelen genomen. Deze richten zich behalve op de techniek 

vooral ook op extra alertheid. Op een beperkt aantal risico(storings)locaties zijn verbetermaatregelen aan 

wissels/ wisselverwarming toegepast, in navolging van vorige winter(s). De werkwijze voor het aanpassen 

van de stooklijn van wisselverwarming is vastgesteld. Ook zijn kleine modificaties aan de 

wisselverwarmingsmonitor voor de winter gereed gekomen.  

 

 

Anti-icing 
Anti-icing behandelingen van het materieel dienen ter voorkoming van ijsvorming aan het materieel 
waarmee verwacht mag worden dat het aantal storingen van wissels als gevolg van afvallende ijsbrokken 
afneemt. In de aanloop naar de winter zijn maatregelen getroffen om het percentage van materieel dat 
behandeld wordt door de installaties te verhogen. De werkwijze inclusief de feedbackloop aan de 
machinisten over het gebruik is geactualiseerd. Ook is sinds deze winter ingevoerd dat de Tag-database in 
het anti-icing systeem frequenter geactualiseerd wordt. 

 

 

(Her)instructie & oefening 

Gezien het ontbreken van winters weer in de winters van 2013/2014 en 2014/2015, waardoor de 

maatregelen en procedures niet of nauwelijks in de praktijk zijn toegepast, lag de focus voor dit seizoen 

voornamelijk op goede (her)instructie en oefening. Daartoe zijn extra inspanningen geleverd. De 

operationele medewerkers die te maken kunnen krijgen met een of meerdere wintermaatregelen zijn 

geïnstrueerd. Daarnaast zijn specifieke winterprocedures extra onder de aandacht gebracht, door instructie 

en/of oefeningen, zoals bijvoorbeeld de handshake-procedure die tot doel heeft snel prioritering aan te 

kunnen brengen in het herstel van cruciale wissels in de kerninfra. In de voorbereiding naar de winter is 

ook het besluitvormingsproces voor aanpassing van de treindienst geoefend. Tijdens een dergelijke 

oefening wordt aan de hand van een winterse casus het volledige besluitvormings- en 

voorbereidingsproces voor een landelijk aangepaste dienstregeling waarheidsgetrouw doorlopen. Een van 
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de oefeningen is afgelast omdat op die dag de criteria voor storm daadwerkelijk overschreden werden en 

het besluitvormingsproces daarvoor opgestart werd. Uiteraard draagt ook die situatie bij aan de 

geoefendheid/routine van de betrokken deelnemers – ook voor de winter, omdat de procesgang qua 

besluitvorming voor sneeuw en storm identiek is.  

 

IJs aan de bovenleiding 

In de voorbereiding op de winter zijn de risico’s van ijs op de bovenleiding nader in kaart gebracht als 

onderdeel van de beschouwing of er aanvullende maatregelen te treffen zijn om de gevolgen te beperken 

of te elimineren. Dit heeft niet geleid tot nieuwe maatregelen. Wel is het weerbericht verbeterd voor rijp en 

ijzel. Het draaiboek is uitgebreid met de activiteiten om extra leeg materieelritten in te zetten om te 

voorkomen dat reizigers stranden met de eerste trein. 

 

Klantonderzoek 

Net als andere jaren is voorafgaande aan de winter onderzoek gedaan naar de  bekendheid en 

acceptatiegraad van de mogelijkheid dat in de winter een aangepaste dienstregeling kan worden ingezet. 

De bekendheid is nog altijd hoog, de acceptatiegraad is iets gedaald (zie bijlage I). 

 

 

Samenvattend zijn alle toegezegde maatregelen uit het programma ‘winterweer op het spoor’ uitgevoerd, 

(zie ook bijlage lll).  

 

2 Verloop van afgelopen winter 

2.1 Uitzonderlijk zachte winter: geen dagen met een aangepaste dienstregeling 

Met een gemiddelde temperatuur in de Bilt van 6,3 °C was de winter van 2015-16 de op één na zachtste 

sinds het begin van de regelmatige temperatuurmetingen in 1706 (zie ook bijlage II voor een toelichting 

over deze winter). In De Bilt kwam deze winter geen enkele ijsdag voor (maximumtemperatuur lager dan 

0,0 °C). Het aantal vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C) was ongeveer de helft lager dan 

normaal. De frequentie van rijp en ijzel was niet afwijkend ten opzichte van de afgelopen jaren. Toch is er 

nog wel enig winters weer geweest, vooral in het Noordoosten van het land. Tijdens de koudere periode 

viel daar de neerslag geregeld in de vorm van sneeuw en/of ijzel en is daar gedurende een week een 

sneeuwdek van ca. 10 cm aanwezig geweest.  

 

Tien keer hebben NS en ProRail het gezamenlijke besluitvormingsproces voor het aanpassen van de 

dienstregeling voor de volgende dag doorlopen, wegens overschrijding van de alerteringscriteria voor de 

verwachte sneeuw. De alerteringscriteria dienen ertoe om bij overschrijding van die criteria tijdig een 

expliciete afweging te maken over potentiële risico’s en een preventief besluit te nemen over eventuele 

aanpassing van de dienstregeling. Dat dit proces zo vaak doorlopen is terwijl de winter zacht van aard was, 

is met name veroorzaakt doordat het “eerste keer criterium” van toepassing bleef. Het criterium voor de 

eerste keer sneeuw betreft een kans van 10% of meer op 1,5 cm sneeuw of meer ergens in Nederland. Dit 

criterium vervalt op het moment dat daadwerkelijk de LUD-dienstregeling ten uitvoer gebracht is. De LUD-

dienstregeling dient om de beheersbaarheid van de treindienst in de brede Randstad te waarborgen. 

Echter, de sneeuwverwachting betrof met name in Noord-Oost Nederland en Zuid-Oost Nederland zodat 

deze winter nooit het besluit genomen is tot het inzetten van de LUD-dienstregeling. Eenmaal is de 

voorbereiding voor LUD gestart maar de verwachting voor sneeuw nam gedurende het 

besluitvormingsproces zodanig af dat LUD niet ingezet hoefde te worden als beheersmaatregel. De enige 

keer in de winterperiode dat tot het inzetten van de ROD-dienstregeling is besloten, is vanwege het 

beheersen van de risico’s ten gevolge van storm (ROD Noord-West op 17 november 2015). 

 

Om de organisaties alert te houden voor de winteraanpak bij uitblijven van landelijk winters weer, was er 

een extra winter ketenoefening gepland in januari, vergelijkbaar met de reeds bestaande oefeningen in 

november. Deze is afgelast in verband met een grote verstoring in de treindienst te ’s-Hertogenbosch 

waardoor een deel van de deelnemers aan de oefening in de operatie nodig was. Het tienmaal opstarten 

van het besluitvormingsproces heeft echter ook bijgedragen aan de alertheid binnen de organisaties. 
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2.2 Drie dagen met verstoringen veroorzaakt door winters weer 

Er zijn drie dagen waarop winters weer direct invloed heeft gehad op de dienstregeling van NS: 

 Op 23 november 2015 zijn twee treinen gestrand in de vroege ochtend op het baanvak Amersfoort 

–  Apeldoorn, mede veroorzaakt door bijzondere weersomstandigheden.   

 Op 5 januari 2016 werden Groningen, Drenthe en Friesland getroffen door zware ijzel. Treindienst 

boven Zwolle werd ontkoppeld. Na stranding 2 intercity’s was de gereden uursfrequentie (Zwolle – 

Groningen/Leeuwarden) in deze periode een goed alternatief voor de auto.  

 Op 5 maart 2016 veel bovenleidingsproblemen, rijp zat in de weersverwachting.   

 

23 november 2015 

In het weekend van 21/22 november 2015 kon er geen treinverkeer plaatsvinden tussen Apeldoorn en 

Barneveld Aansluiting vanwege werkzaamheden. Maandagochtend 23 november zijn de eerste twee 

treinen uit de richting Barneveld naar Apeldoorn rond zes uur ’s ochtends gestrand ter hoogte van Stroe. 

Na het wegslepen/wegrijden van beide treinen en het uitvoeren van ontijzelritten, is tegen half tien het 

treinverkeer op het baanvak hervat.  

 

Waarschijnlijk heeft een combinatie van factoren hier een rol gespeeld. Infoplaza, de weerleverancier van 

het weerbureau van het OCCR, heeft uit de weerwaarnemingen geen directe oorzaak kunnen aanwijzen. 

ProRail heeft geen eigen weermeetstations, zodat Infoplaza op basis van de meetstations van KNMI en 

Rijkswaterstaat een hypothese heeft opgesteld. Meest waarschijnlijke scenario is dat er rijp aan de 

bovenleiding ontstaan is, die door een kortstondige temperatuurstijging boven nul ontdooid is, direct 

gevolgd door een temperatuurdaling onder nul die tot het vastvriezen van het vocht aan de bovenleiding 

heeft geleid. Omdat het vrijwel windstil was, heeft de ontdooide rijp niet kunnen verdampen. Door de 

werkzaamheden die op maandagochtend eindigden was er ook geen treinverkeer ten tijde van de 

ontdooide rijp die het water van de bovenleiding kon rijden. Omdat het ijs niet in de vorm van neerslag op 

de bovenleiding terecht is gekomen, is geen sprake van ijzel. Desondanks is er een zeer harde, door 

stroomafnemers moeilijk verwijderbare ijslaag ontstaan, vergelijkbaar met het resultaat van ijzel. Wat 

daarbij een rol gespeeld kan hebben, is dat de spoorbaan naar Apeldoorn toe in een helling omhoog ligt. 

Door de werkzaamheden in het weekend hadden de eerste treinen een “Aanwijzing overweg’ gekregen, 

wat betekent dat deze met lage snelheid gepasseerd dienden te worden. Deze combinatie van factoren 

kan de aanleiding voor de strandingen hebben gevormd.  

 

Over het algemeen is de situatie met rijp bij vrijwel windstil weer en een temperatuur rond nul graden 

Celsius in Nederland niet uitzonderlijk en leidt deze niet tot verstoringen in het treinverkeer. Hiervoor 

waarschuwen is onnodig en zal mogelijk leiden tot vele onterechte waarschuwingen en/of maatregelen. 

Wel zal in de voorbereiding voor de volgende winter onderzocht worden of een situatie zoals de stranding 

ter hoogte van Stroe vaker van toepassing is geweest op gestrande treinen en/of deze beter te voorspellen 

zijn.   

 

Op deze dag, 23 november 2015, vonden naast bovengenoemd incident, veel onregelmatigheden in de 

treindienst plaats. Uiteindelijk resulteerde dat in een punctualiteit lager dan 85%. 

 

 

5 januari 2016 

In de periode van 4 januari 2016 tot 7 januari was in de Noordelijke provincies sprake van veel overlast 

door ijzel, vorst en sneeuw. Gedurende enkele dagen is code Rood van het KNMI van toepassing geweest 

en werden burgers opgeroepen niet de weg op te gaan. Op 4 januari is het besluitvormingsproces voor de 

eventuele aanpassing van de treindienst voor de dag erna opgestart op basis van de overschrijding van 

alerteringscriteria voor winters weer in Noord-Oost Nederland. Voor Noord-Oost Nederland bestaat geen 

regionaal ontluchte dienstregeling (ROD). Wel is besloten tot het treffen van flankerende maatregelen, 

waaronder het blijven rijden in de nacht conform het draaiboek “ijsvrije bovenleiding”. 

 

Op dinsdag 5 januari zijn ’s ochtends rond 5 uur de eerste intercity’s uit Leeuwarden en Groningen richting 

Zwolle en verder direct na vertrek in wisselstraten gestrand wegens ijzel aan de bovenleiding en aan de 

stroomafnemers. Dit is gebeurd in de korte tijd die zat tussen de laatste ontijzelritten die zijn uitgevoerd 

tussen Zwolle en Leeuwarden resp. Groningen en het vertrek van de eerste treinen.  
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Nadat het materieel was weggesleept, werd de bovenleiding ijsvrij gemaakt. Vanaf het begin van de 

middag zijn vervolgens pendelritten Zwolle-Leeuwarden/Groningen v.v. in een uursdienst gereden tot het 

einde van de dag. Door de ontkoppeling te Zwolle is olievlekwerking voorkomen. Voor wat betreft de 

punctualiteitscijfers en uitvalcijfers kan opgemerkt worden dat er geen sprake was van een zwarte dag (out 

of control situatie) ten gevolge van winters weer.
1
 Op woensdag 6 januari is de treindienst weer volgens 

dienstregeling opgestart. Ook de overige nachten zijn preventief ritten in de nacht ingelegd om de 

bovenleiding ijsvrij te (kunnen) houden . 

 

Uit de evaluatie van de weersomstandigheden en de treindienst in de nacht kunnen de volgende 

verbeterpunten wordt genoemd: 

 De ontijzelritten dienen inclusief de perronsporen te worden uitgevoerd.  

 Na ijzel dient niet alleen de bovenleiding maar dienen ook de stroomafnemers op een daartoe 

geschikte plek gecontroleerd te worden op het ijsvrij zijn. 

Dit zal worden verwerkt in het geactualiseerde draaiboek voor de volgende winter. 

 

 

5 maart 2016 

Op 4 maart is in de weersverwachting de waarschuwing opgenomen dat de omstandigheden gunstig 

waren voor rijp in de nacht van 4 op 5 maart en 5 maart in de ochtend. Er was 40% kans op matige 

rijpaanzetting, met name in het zuiden, midden en westen van het land. Het percentage had deze waarde 

omdat de vorming en dichtheid van de mist een onzeker factor was. 

 

De meteorologen onderscheiden een aantal typen van rijp die zijn te groeperen naar rijp en ruige rijp. 

Ruige rijp is doorgaans harder dan rijp omdat de ijsaanzetting meer ijzig is in plaats van broos. Uit de 

meetpunten van het KNMI kan afgeleid worden dat een groot deel van het land in de vroege ochtend te 

maken had met ruige rijp. Alleen Zeeland, Twente, Drenthe, Groningen en grote delen van Noord-Holland 

hadden geen rijp. 

 

In de nacht en ochtend zijn in totaal 11 storingen in de treindienst opgetreden waarvan 9 gevallen 

zondermeer te relateren zijn aan de vorming van ruige rijp. Het gaat daarbij om zowel goederentreinen als 

reizigerstreinen. Van twee locaties kan niet met zekerheid gesteld worden dat ook daar sprake is geweest 

van ruige rijp. Uit de gebieden waar geen sprake was van ruige rijp maar van (weliswaar zware) rijp, zijn 

geen meldingen van storingen naar voren gekomen.   

 

Op twee baanvakken was schade aan de bovenleiding (Weesp – Gaasperdammerweg aansluiting, en 

Herfte aansluiting – Meppel), ook is in een aantal gevallen schade aan de pantografen aangetroffen. 

Herstel van de volledige vervoersfunctionaliteit heeft op sommige baanvakken vele uren gekost; 

desondanks is ook hier geen olievlekwerking opgetreden en zijn de prestaties zodanig dat geen sprake is 

van een zogenaamde ‘zwarte dag’. Desalniettemin hebben de reizigers op de betreffende baanvakken 

helaas wel met overlast te maken gehad in de vorm van busvervoer, omreizen of extra overstappen. 

 

 

2.3 Assets: winterse verstoringen met name door rijp en ijzel 

De zachte winter heeft tot een laag storingenaantal in de infrastructuur geleid. Van deze storingen was 

veruit het merendeel het gevolg van ijs of ijzel. Er zijn geen nieuwe storingstypen of faalmechanismen in de 

infrastructuur aangetroffen deze winter. 

 

Ondanks de focus op de maatregelen tegen rijp en ijzel in de aanloop naar de winter, concluderen we na 

de winter dat we meer inzicht hierin willen hebben. Moeilijkheid hierbij is het lokale en plotselinge karakter 

van het fenomeen. We hebben hiervoor geen meetsysteem in het land zodat we niet weten in welke mate 

ijsvorming op de bovenleiding is opgetreden. Daarmee is ook storingsregistratie en –analyse naar de 

precieze oorzaak niet eenvoudig uit te voeren. Zolang we aan de voorkant het ontstaan moeilijk kunnen 

voorspellen, zal het treffen van gepaste maatregelen, beperkt effect sorteren. IJs op de bovenleiding en de 

stroomafnemer kan snel leiden tot uitval van treinen. Dit zal de komende jaren naar verwachting ook zo 

                                                      
1
 Reizigerspunctualiteit HRN 5 minuten op 5 januari was 88,6 % en uitval was 3,2%. 
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blijven. We willen voorts weten of de interactie tussen bovenleiding, stroomafnemer en ijs in de materialen 

schade aanricht die niet direct maar pas na enige tijd zichtbaar effect krijgt. 

 

Ook voor het materieel geldt dat er geen problemen zijn geweest met betrekking tot de beschikbaarheid. Er 

hebben zich geen nieuwe issues aangediend, er is geen sprake geweest van groepsuitval en ook de 

effecten van de ijzel waren beperkt. In Groningen zijn problemen ontstaan bij vooral ICM materieel, hier 

waren de stroomafnemers voorzien van een laag ijzel en deze moesten worden behandeld door NedTrain. 

De procedure voor het controleren van de stroomafnemerschuitjes tijdens/na (ruige) rijp en/of ijzel zal 

aangescherpt worden. Ook hier geldt: afgelopen winter was nauwelijks sprake van echt winters weer en 

daarmee is het materieel maar zeer beperkt op de proef gesteld. 

 

 

2.4 Anti-icing: bescheiden verhoging behandelpercentage gerealiseerd 

De anti-icing installaties op de zes emplacementen hebben 35 dagen aangestaan in de volgende periodes: 

28 dec 2015 t/m 25 januari 2016, 13 feb 2016 t/m 16 feb 2016 en 3 mrt 2016 t/m 4 mrt 2016. De installaties 

hebben voornamelijk preventief aangestaan. Er zijn geen winterse dagen geweest waarop de effectiviteit 

van de installatie getest kon worden. 

 

Door het verbeteren van het tag-beheer (tags: digitale identificatie waaraan de treinen door de installatie 

herkend worden) is het behandelpercentage van het materieel gestegen. Daarmee hebben we een 

bescheiden verbetering
2
 geboekt maar is onze doelstelling niet bereikt (10-15%) waarbij aangetekend moet 

worden dat de verschillen per materieelsoort groot zijn. Dit komt omdat sommige materieelsoorten minder 

vaak emplacementen met anti-icinginstallaties aandoen, dan andere materieelsoorten.  

 

Uit prestatie-analyse blijkt dat behandeling van een deel van de leegmaterieel treinen door de installatie op 

emplacement Hoofddorp leidt tot rijtijdverlenging onderweg naar Schiphol waar ze hun reizigersdienst 

hervatten. Hoewel ProRail en NS ervoor kiezen dat bij de afweging tussen behandeling door de anti-icing 

installatie en punctualiteit de eerste prioriteit krijgt, zal voor de volgende winter getracht worden de 

specifieke series van extra rijtijd in de dienstregeling te voorzien.  

 

 

2.5 Prestaties niet negatief beïnvloed door winters weer 

De verstoringen die deze winter door winterse invloeden zijn veroorzaakt, hebben vooral een lokaal of 

regionaal effect gehad. Daarmee blijkt eens te meer dat het spoorsysteem kwetsbaar blijft voor winterse 

omstandigheden. Er is op landelijke schaal op geen enkel moment sprake geweest van een dreigende ‘out 

of control’ situatie (zwarte dag) door winters weer.  

 

In de winterperiode zijn andere dagen geweest waarop de treindienst onder de norm gepresteerd heeft. De 

oorzaken hiervan zijn niet gerelateerd aan winters weer en daarmee vallen deze dagen buiten het bestek 

van dit rapport. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat afgelopen winter wordt gekenmerkt door het vrijwel afwezig zijn van 

winterse omstandigheden. Er is daardoor op landelijke schaal op geen enkel moment sprake geweest van 

een dreigende ‘out of control’ situatie door winters weer. IJzel en rijp hebben op lokaal of regionaal niveau 

effect gehad en heeft daarmee wel overlast voor de reizigers veroorzaakt. Daarmee is de kwetsbaarheid 

van het spoorsysteem voor winterse omstandigheden opnieuw bevestigd. 

 

  

                                                      
2
 Ten opzichte van vorig jaar is het behandelpercentage met ongeveer 7% gestegen. 
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3 Invulling van lange termijn winter ambitie in samenspel met Lange Termijn Spoor 
Agenda en programma Beter en Meer 

Om op termijn ‘onder (vrijwel) alle omstandigheden betrouwbaar vervoer en goede reisinformatie aan de 

reiziger te kunnen bieden’, is het enerzijds nodig om het aantal primaire verstoringen zoveel mogelijk te 

reduceren. Anderzijds is het nodig om de mogelijkheden van de bijsturing voor het aanpassen van de 

treindienst bij resterende storingen op de dag zelf zoveel mogelijk te vergroten.  

 

Bij de presentatie van het ‘Programma winterweer op het spoor’ in juni 2012 is gesteld dat voor het 

realiseren van de lange termijn winter ambitie een meerjarenprogramma over de volle breedte van het 

spoorsysteem benodigd is, die passend is in de doelen van de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA).  

Na de oplevering van het rapport ‘Beter en Meer’ door NS en ProRail, begin 2014, en het publiceren van 

de Lange Termijn Spoor Agenda Deel II, in maart 2014, hebben NS en ProRail plannen uitgewerkt voor de 

eerste stap van het eerder genoemde meerjarenprogramma. De landelijke invoering van de eerste stappen 

van Be- en Bijsturing van de Toekomst is hier onderdeel van.  

 

De maatregelen uit het Programma Beter&Meer (ten aanzien van materieel, infrastructuur en be- en 

bijsturing) tezamen moeten er voor zorgen dat het spoorsysteem robuuster is voor grote verstoringen en 

derhalve de aangepaste dienstregeling steeds minder vaak hoeft te worden ingezet. Hierbij is het belangrijk 

op te merken dat, tegelijkertijd met het realiseren van de beoogde verbeteringen, het spoorsysteem 

drukker bereden gaat worden en daarmee weer complexer wordt. Bij het vaststellen van de 

alerteringscriteria zal steeds de verbetering in robuustheid moeten worden afgewogen tegen de 

toegenomen complexiteit. 

 

In het voorjaar van 2016 zal besloten worden of het centraal monitorings- en besluitvormingsorgaan 

(CMBO) ten behoeve van de be- en bijsturing operationeel wordt voorafgaande aan de winter van 

2016/2017. Is dat het geval, dan zullen de processen om tot LUD of ROD te komen, in de voorbereiding 

van de winter daaraan aangepast worden. 

 

Over zowel Beter en Meer wordt separaat van het winterweerprogramma gerapporteerd. 

 

De Beheer- en Vervoerconcessie bevatten een evaluatiemoment in 2017, waarin door IenM bepaald zal 

worden in welke mate de lange termijn winter ambitie dan gerealiseerd is. 
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4 Komende winter(s) de stapsgewijze aanpak van afgelopen jaren voort zetten en op 
punten verder verbeteren 

Het spoorsysteem is de komende winters nog niet robuust genoeg om tijdens (vrijwel alle) winterse 

omstandigheden de reguliere dienstregeling op een betrouwbare wijze te rijden. Zoals opgenomen in het 

winterweerprogramma, is de aanpak voor komende winters er op gericht om ook bij meerdere 

infrastructuur- en materieelstoringen zoveel mogelijk ‘in control’ te blijven en de gevolgen voor de reizigers 

te beperken. Met name de inzet van een aangepaste dienstregeling blijft hierbij van groot belang. Er zijn 

indicaties dat de maatregelen voor het verminderen van verstoringen en snel herstel effect hebben. Echter, 

doordat drie jaar op rij slechts een beperkt aantal dagen sprake was van winters weer, is van het 

samenspel aan maatregelen de effectiviteit (wederom) niet voldoende gefundeerd vast te stellen.  

 

Aanpak consolideren met extra aandacht voor rijp/ijzel en alertheid 

Het fundament van het korte termijn winterweerprogramma (de jaarlijkse stapsgewijze verbetering in de 

wintervoorbereiding en –uitvoering) staat inmiddels. Op dit vlak verwachten NS en ProRail geen grote 

verbeteringen te realiseren die duidelijk merkbaar bijdragen aan de prestaties tijdens de winter. NS en 

ProRail focussen zich dan ook op het consolideren van het huidige pakket aan maatregelen en het meten 

van de effecten van reeds getroffen maatregelen zodra sprake is van winters weer. Er is een noodzaak om 

beter te begrijpen hoe en wanneer rijp en ijzel tot stand komen om nog effectiever tot maatregelen te 

komen. De grootste uitdaging voor de komende winter(s) blijft om operationele scherpte en geoefendheid 

vast te blijven houden. Focus dient hier nog meer te liggen op de alertheid en uitvoering op de dag. 

 

Doelstelling 

De doelstelling voor winter 2016/2017 is gelijk aan die van vorige winter, namelijk, om ‘bij meerdere 

infrastructuur- en materieelstoringen zoveel mogelijk ‘in control’ te blijven en de gevolgen voor de reizigers 

te beperken’. Ook de komende winter blijft de inzet van een aangepaste dienstregeling nodig om ‘out of 

control’ situaties zoveel mogelijk te voorkomen. De winter 2015/2016 heeft geen aanleiding gegeven om de 

alerteringscriteria voor het inzetten van een aangepaste dienstregeling aan te scherpen.  

 

Speerpunten 2016/2017 

In de voorbereidingen op de winter zullen (her)instructie, training en oefening gericht zijn op de 

geoefendheid van het personeel met een nadrukkelijke focus op het vergroten van scherpte op de dag zelf. 

De nadruk zal niet zozeer liggen op het ontwikkelen van nieuwe maatregelen, maar op het opnieuw 

inzetten en fijn slijpen van bestaande maatregelen en het meten van de effecten daarvan in de praktijk: 

 Het realiseren van de streefwaarde voor het behandelpercentage van anti-icing
3
 en het meten van de 

effectiviteit bij winterse omstandigheden. 

 Het vervolgen van de inspanningen om beter inzicht te krijgen in rijp en ijzel en de effecten daarvan. 

 Het uitwerken van een aantal extra scenario’s om de operatie te faciliteren, bijv. bij ijzel in een 

specifieke regio of landelijke extreme sneeuwval.  

 En op dagen met een aangepaste dienstregeling bij alsnog voorkomende verstoringen een 

vergelijkbaar product aan reizigers bieden door: 

o Hinder door volle treinen zo goed mogelijk te beperken door continueren van verbetering van 

de realisatie van geplande materieel capaciteit; 

o Handhaven van (service)maatregelen op stations waar extra drukte verwacht wordt tijdens 

inzet aangepaste dienstregeling 

 

Daarnaast kent de voorbereiding op de winter van 2016/2017 twee aandachtsvelden. Vanuit Beter en Meer 

zal op een nog vast te stellen moment overgegaan worden tot het implementeren van het centraal 

monitorings- en besluitvormingsorgaan (CMBO). Hierin worden ook de processen voor de besluitvorming 

over de inzet van de aangepaste dienstregeling geïntegreerd. Ten tweede voert NS in dienstregeling 2017 

veel wijzigingen door in de landelijke dienstregeling zodat de aangepaste dienstregelingen LUD en ROD 

hier ook op afgestemd moeten worden.  

 

                                                      
3
 Dienstregeling 2017 en de materieelinzet wijzigen ten opzichte van dit jaar zodat onderzocht zal worden wat de nieuwe streefwaarde 

voor het behandelpercentage van de anti-icing installaties wordt.. 
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Slot  

NS en ProRail  hebben in de afgelopen jaren grote stappen voor een verbeterde prestatie tijdens winterse 

omstandigheden met hulp van het jaarlijkse winterweerprogramma gezet. De vervolgaanpak richt zich dan 

ook op het continueren en vooral het behouden van de opgezette werkwijzen. Daarbij zullen NS en ProRail 

op basis van nieuwe ervaringen, van onszelf en van onze buitenlandse collega’s, vanzelfsprekend continu 

kijken waar het beter kan en waar zaken kunnen worden aangescherpt. 

 

Om deze stappen daadwerkelijk te zetten is inspanning en medewerking nodig van alle partijen in de 

keten. Dit geldt voor zowel ProRail, als NS als het Ministerie van I&M.  
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Bijlage I: Klantonderzoek 
 
Tijdens de winter doet NS op dagen met een landelijk aangepaste dienstregeling klantonderzoek. Hierbij 
vraagt NS klanten om feedback over de prestaties van NS op deze dagen. Dit jaar zijn er geen dagen 
geweest waarop de landelijk aangepaste dienstregeling is ingezet. Er zijn daarom alleen resultaten van het 
onderzoek voorafgaande aan de winter beschikbaar (november 2015): 
 

 Vrijwel alle klanten (99%) zijn voordat de winter begint op de hoogte van het feit dat bij winters 

weer een aangepaste dienstregeling kan worden ingezet.  
 De meerderheid van de klanten (84%) staat neutraal of positief tegenover de inzet van een 

aangepaste dienstregeling bij winters weer. Dit percentage ligt iets lager dan voor de winter vorig 
jaar (88%) maar is gelijk aan winter 2012/2013. Onderzoek begin van de winter 2016/2017 zal 
moeten uitwijzen of dit verder daalt en of er aanvullende communicatie nodig is om dit bij te sturen 
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Bijlage II: Weerbeeld 
 
Winter 2015-2016 
(december, januari, februari): 
 

Uitzonderlijk zacht, normale hoeveelheid neerslag en zeer zonnig  
Met een gemiddelde temperatuur in de Bilt van 6,3 °C was de winter van 2015-16 de op één na zachtste 
sinds het begin van de regelmatige temperatuurmetingen in 1706. Alleen de winter van 2006-07 was met 
6,5 °C nog een fractie zachter. Het langjarig gemiddelde bedraagt 3.4 °C.  
 
Met name in het eerste deel van de winter was het uitzonderlijk zacht. December had een gemiddelde 
temperatuur van 9,6 °C en was daarmee met afstand de zachtste decembermaand sinds in ruim drie 
eeuwen. Het decemberrecord stond tot nu toe op naam van 1974 met een gemiddelde van 7,3 °C. Op een 
flink aantal dagen lag de gemiddelde temperatuur acht tot tien graden boven de normale waarde voor de 
tijd van het jaar. Op de 17e werd het In het zuiden van het land ruim 16 °C. Topper was echter Wijk aan 
Zee met 16,6 °C, slechts 0,1 °C lager dan het absolute Nederlandse decemberrecord, gemeten in 1953 in 
Maastricht.  
 
De zeer zachte december zette zich voort aan het begin van het nieuwe jaar. Tot halverwege de maand lag 
de temperatuur in het midden en zuiden van het land boven normaal. In het noordoosten draaide de wind 
vanaf 3 januari naar oostelijke richtingen en werd koude lucht aangevoerd. Hoger in de atmosfeer werd 
echter nog wel zachte lucht aangevoerd en dit leidde op grote schaal tot ijzel. Deze situatie hield aan tot 
donderdag 7 januari en het KNMI gaf meerdere dagen achtereen een weeralarm af (code rood). Eind 
januari werd het opnieuw zeer zacht. Uiteindelijk bedroeg de januaritemperatuur in De Bilt 4,8 °C tegen een 
langjarig gemiddelde van 3,1 °C.  
 
Ook in februari wisselden zachte en wat koudere tijdvakken elkaar af, maar februari in haar geheel was 
een zachte maand met een gemiddelde temperatuur van 4,6 °C tegen 3,3 °C normaal.  
 
In De Bilt kwam deze winter geen enkele ijsdag voor (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C), het langjarig 
gemiddelde bedraagt er zeven. Dankzij het winterse weer in januari in het noordoosten kwam het in Nieuw 
Beerta tot zes ijsdagen. De landelijk laagste temperatuur werd daar bereikt op 21 januari boven een 
sneeuwdek: -12,3 °C. Het aantal vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C) bedroeg in De Bilt 21 
tegen 38 normaal.  
 
Gemiddeld over het land viel 212 mm neerslag tegen 210 mm normaal. December was met 46 mm tegen 
80 mm normaal en droge maand. Januari was juist een natte maand met landelijk gemiddeld 102 mm 
neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 73 mm. Tijdens de koudere periode in het noordoosten van 
het land viel de neerslag geregeld in de vorm van sneeuw en/of ijzel. Vanaf 15 januari lag er in het uiterste 
noordoosten van het land een sneeuwdek van ca. 10 cm, dat pas na het verdrijven van de kou op 22 
januari weer verdween. Ook februari was een natte maand met gemiddeld over het land 71 mm neerslag 
tegen 57 mm normaal. Het natst was de winter in Hoek van Holland met 287 mm neerslag, het droogst was 
het lokaal in Wijk aan Zee met 162 mm.  
 
Met gemiddeld over het land 250 zonuren tegen 199 uren normaal, was de winter zeer zonnig. Vooral 
december was zonnig met 75 zonuren, tegen een langjarig gemiddelde van 49 uren. Ook in januari en 
februari was de zon langer te zien dan gebruikelijk: 70 en 106 uren tegen 62, respectievelijk 88 zonuren 
normaal. Het zonnigst was de winter in het zuidoosten van het land. Maastricht registreerde 280 uren 
zonneschijn. Hoek van Holland was het somberst met 225 zonuren.  
 
Normaal=het langjarig (schrikkel)gemiddelde over het tijdvak 1981-2010. 
 
Bron: KNMI 
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Met een gemiddelde temperatuur in de Bilt van 6,3 °C was de winter van 2015-16 de op één na zachtste 
sinds het begin van de regelmatige temperatuurmetingen in 1706. In de onderstaande figuur is het 
temperatuurverloop in De Bilt tijdens de winter 2015/2016 weergegeven. In De Bilt kwam deze winter geen 
enkele ijsdag voor (maximumtemperatuur lager dan 0,0 °C). Het aantal vorstdagen (minimumtemperatuur 
lager dan 0,0 °C) bedroeg in De Bilt 21 tegen 38 normaal.  
 

 
 

Hoewel de winter zeer zacht was, is er regionaal op meerdere dagen sneeuw gevallen. Tijdens de koudere 

periode (2
e
 helft januari)  in het noordoosten van het land viel de neerslag geregeld in de vorm van sneeuw 

en/of ijzel. Vanaf 15 januari lag er in het uiterste noordoosten van het land een sneeuwdek van ca. 10 cm, 

dat pas na het verdrijven van de kou op 22 januari weer verdween. 
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De frequentie van optreden van rijp en ijzel was dit jaar niet afwijkend van het gemiddelde.  

 

Frequentie rijp: per KNMI-meetpunt gemiddeld 34 uur rijp in winter 2015/2016 verspreid over (gemiddeld) 

22 dagen. Winter 2014-2015 liet vergelijkbare cijfers zien. Daarmee overeenstemmend met  het 

gemiddelde over de periode 2010-2014. 
 
Frequentie ijzel: In de regio Amsterdam kwam in periode van 20 jaar een hoeveelheid ijzel van 0.3- 2.0mm 
in 3 uur 1 tot 6 dagen voor. Ongeveer 1 keer per drie jaar. Meer naar het oosten van het land tot maximaal 
28 keer in 20 jaar, dus gemiddeld  1 tot 1,5 keer per jaar in een klein gebied (zie figuur). 
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Bijlage IV: Update winterrapport 2015/2016  -  status overzicht maatregelen 

Deze bijlage geeft een totaaloverzicht van de maatregelen die in voorbereiding op winter 2015/2016 (of reeds voorafgaand aan eerdere winters) zijn getroffen. De basis voor deze voortgangsrapportage is het winterrapport dat als bijlage bij het 

winterweerprogramma naar de Tweede Kamer is gestuurd op 8 juni 2012 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 29984, nr. 306). Per maatregel uit het winterrapport is vanaf 2012 jaarlijks bijgehouden welke voorbereidingen zijn getroffen in 

aanloop naar de winter, wat de evaluatie was op basis van de ervaringen tijdens de winter  en wat de voorgenomen verbetering richting was voor de daaropvolgende winter. Dit statusoverzicht van 2012 tot 2015 is beschikbaar en opvraagbaar. In 

dit overzicht wordt gefocust op de bevindingen van de winter 2015-2016 en de voorgenomen verbeteringen voor winter 2016-2017   

 

Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 2015-2016 Status van de voorbereiding winter 2015-2016 Bevinding winter 2015-2016 en voorgenomen verbetering winter 2016-2017 

Dienstregeling Eén landelijke variant van de aangepaste 
dienstregeling 

De maatregel is 2 keer ingezet deze winter: 
- LUD 27 december 2014: gezien verwachte weerbeeld was LUD voor de hand liggende 
keuze. Vanuit evaluatie is er een  breed gedragen beeld dat LUD heeft bijgedragen aan 
beheersbaarheid treindienst en voorkomen van landelijke ‘out of control’, als gevolg van 
verstoringen en gestaakte treindienst in Brabant.  
- LUD 29 januari 2015: gezien verwachte weerbeeld was inzet LUD conform geldende 
criteria, zeker gelet op ‘worst case’ verwachting. In realisatie viel sneeuwval enorm mee, 
inzet LUD achteraf gezien niet nodig. 
 
Voor winterse omstandigheden is deze maatregel zonder grote aanpassingen t.o.v. vorige 
winter gehandhaafd. Het LUD ontwerp is geactualiseerd o.b.v. de geldende reguliere 
dienstregeling (BDU okt, dec, feb). Tevens zijn er  standaard aangepaste materieelplannen 
o.b.v. LUD specs gemaakt en zijn er procesafspraken gemaakt  over het opstellen van 
aangepaste nachtovergangen op de dag voor uitvoering LUD door Bureau Lokale Planning 
en NedTrain, o.b.v. aangepaste materieelplannen. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Uitgangspunt voor LUD ontwerp is vrijwel gelijk aan vorig ontwerp: In aanloop naar 
komende winter opnieuw eventuele knelpunten en/of verbetermogelijkheden t.b.v. de 
capaciteit tijdens LUD verkennen en ontwerp actualiseren o.b.v. geldende reguliere 
dienstregeling. 
Verschillende onderzoeken naar verbeteringen van het proces, o.a. door inzetten van 
automatische koppelingen tussen benodigde systemen. 

 
 

Ontwerp LUD is afgerond. Op 2 punten bleken door kleine 
wijzigingen in dienstregeling 2016 ook kleine aanpassingen in LUD 
ontwerp mogelijk met overwegend positieve impact voor de 
reiziger: 
- Door ‘knip’ boven Alkmaar is versterking tussen Alkmaar-

Nijmegen beter mogelijk (12 i.p.v. 10 bakken tijdens LUD) wat 
bijdraagt aan de vervoercapaciteit; 

- Door wisseling van treinseries tussen Dordrecht en Den Haag is 
het mogelijk om de meer storingsgevoelige en slechter 
bereikbare hogesnelheidswissels tussen Rotterdam en Den 
Haag buiten gebruik te houden tijdens LUD, waardoor kans op 
en impact van verstoringen afneemt. 

 
Onderzoek naar verbeteringen in het proces zijn afgerond. 
Aantal systeem en procesverbeteringen wordt voor dit seizoen 
doorgevoerd (mits succesvolle resultaten bij systeemtest en 
toepassing tijdens oefeningen en met fall back mogelijkheid naar het 
‘oude’ proces). Met deze aanpassingen wordt het interne proces 
voor inzet van LUD verbeterd. Dit heeft niet direct een merkbaar 
effect voor reizigers. 
Daarnaast wordt een aantal systeem- en procesverbeteringen in 
aanloop naar de volgende winter doorgevoerd. 

De maatregel LUD is niet ingezet deze winter.  
-Op 3 maart 2016 is LUD voorbereid, maar vervolgens is besloten LUD niet in 
te zetten. 
 
Op 9 en 16 november 2015 en 21 januari 2016 is er gedeeltelijk geoefend. Op 9 
november een volledige oefening en op de overige twee dagen alleen een 
oefening ‘voorbereiding aangepaste dienstregeling volgende dag’.  
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 
- Het ontwerp LUD actualiseren o.b.v. geldende reguliere dienstregeling 

2016 en onderzoek wijzigingen LUD dienstregeling 2017 
- Verschillende onderzoeken naar verbeteringen van het proces  
- Het aanpassen van het voorbereidingsproces op nieuwe ontwikkelingen 

(CMBO, MBC) 
- Wenselijkheid onderzoeken of scenario niet rijden ook van toepassing 

wordt bij landelijke extreme sneeuwval  
- Onderzoek alternatieve scenario's (zoals ROD deel van de dag, 

ontkoppelen bij ijzel van landsdelen etc.) 

 Regionale aangepaste 
dienstregelingsvarianten (ROD) toevoegen 
aan bestaande pakket met versperringsmaat-
regelen 

Deze winter is één keer een regionaal aangepaste dienstregeling  ingezet: zaterdag 24 jan 
2015, een ROD Zuidoost.,. Conform daarvoor geldend protocol is hiertoe op vrijdagavond 
door het OCCR besloten, wegens verwachte verslechtering van de weersomstandigheden 
(sneeuw) met name in het zuidoosten van het land, nadat het besluitvormingsproces 
‘volgende dag’ eerder die dag reeds was afgesloten  
Maatregel wordt in aanloop naar de volgende winter zonder aanpassingen gehandhaafd. 

Maatregel is gehandhaafd. ROD dienstregelingen daar waar nodig 
aangepast aan dienstregelingsjaar. 

Deze winter is de regionaal aangepaste dienstregeling (ROD) geen enkele keer 
ingezet als gevolg van winters weer. Wel is één keer een regionaal aangepaste 
dienstregeling conform protocol ingezet op woensdag 18 november in verband 
met stormachtig weer. Deze ROD Noordwest is ingezet voor een halve dag.  
Op 5 januari is als gevolg van sterke ijzel in het Noorden van het land op de dag 
zelf besloten de treindienst tussen Zwolle en Groningen/ Leeuwarden te 
ontkoppelen van het landelijke net om olievlekwerking te voorkomen, hetgeen 
gelukt is. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 
Onderzoek naar mogelijkheden voor alternatieve scenario's zoals ROD deel van 
de dag en het ontkoppelen bij ijzel van landsdelen. 
 
 

 Nieuwe alerteringscriteria definiëren voor 
aanpassen van de dienstregeling 

Het besluitvormingsproces is deze winter 6 keer gestart n.a.v. overschrijding van 
alerteringscriteria voor sneeuw, daarbij is 2 keer een LUD ingezet op 27 december 2014 en 
op 29 januari 2015. 
Er is geen directe aanleiding geweest deze winter om de alerteringscriteria opnieuw aan te 
scherpen. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Onderzoeken of criteria (en weerbericht) voor ijzel verbeterd kunnen worden en 
toegevoegd dienen te worden aan alerteringscriteria voor winter besluitvormingsproces 
(dat vooralsnog specifiek gericht is op het aanpassen van de dienstregeling) 
 

De criteria voor sneeuw en vorst zijn niet aangepast. Voor ijzel en 
(ruige) rijp zijn scherpere criteria ontworpen in hetzelfde stramien 
als voor sneeuw en vorst: namelijk een hoeveelheid met een kans 
percentage. De maatregel voor ijzel en ruige rijp is echter juist om 
door te blijven te rijden en niet zozeer de dienstregeling aan te 
passen 

Het besluitvormingsproces is deze winter 10 keer gestart. Geen enkele keer is 
besloten tot LUD.  
Het eerste keer criterium ligt op 10% kans op 1,5 cm sneeuw , doordat er geen 
LUD is uitgevoerd bleef het eerste keer criterium gehandhaafd. Hierdoor is het 
besluitvormingsproces relatief vaak gestart. 
 
In samenwerking met weerleverancier Infoplaza is in de verwachtingsmodellen 
en in de alerteringscriteria onderscheid gemaakt tussen rijp en ruige rijp. 
Hierdoor  kunnen we ons risico beter inschatten. Het juiste niveau voor het 
afgeven van een weercode moet nog verder verfijnd worden. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 
Onderzoeken of eerste keer criterium voor sneeuw bij het uitblijven van 
sneeuw gedurende de winter verhoogd kan worden. 
 
Vervolgonderzoek naar verbetering criteria voor alertering voor rijp en ijzel. 

 Flankerende maatregelen bij inzet 
aangepaste dienstregeling: verlengen van 
treinen waar mogelijk en communicatie naar 

Het LUD Service Scenario (gericht op standaard aanvullende service maatregelen tijdens 
LUD) is deze winter 1x in gezet op 29 januari. Extra flankerende maatregelen zijn deze 
winter niet ingezet (geen aanleiding). 

Zeer beperkte wijzigingen in reguliere dienstregeling en LUD-
ontwerp met impact op de flankerende maatregelen. Actualisatie 
van maatregelen en bijbehorende draaiboeken en 

Er is deze winter geen ervaring opgedaan met doorgevoerde verbeteringen 
t.a.v. de vervoerscapaciteit in LUD ontwerp. 
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 2015-2016 Status van de voorbereiding winter 2015-2016 Bevinding winter 2015-2016 en voorgenomen verbetering winter 2016-2017 

reizigers   
Donderdag 29 jan is  met een aangepaste dienstregeling gereden. Op doordeweekse dagen 
met een aangepaste dienstregeling worden dan maatregelen getroffen om bepaalde 
treinen waar nodig en mogelijk te verlengen. Op deze dag bleek dat verlengen van treinen 
beter lukte dan in seizoen 2012-2013. De realisatie van het aangepaste materieelplan was 
die dag ongeveer 60%. Tijdens winter 2012/2013 was dit ongeveer 45%. Een duidelijke 
verbetering. Echter, er is sprake van slechts één meting, op basis waarvan vooralsnog geen 
definitieve uitspraak mogelijk is over de effectiviteit van deze maatregel. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
De flankerende maatregelen zijn in de lijn belegd en zullen aankomen jaar geactualiseerd 
worden o.b.v. eventuele wijzigingen in de reguliere dan wel de aangepaste dienstregeling. 
 
De maatregelen voor het maken en uitvoeren van een aangepast materieelplan t.b.v. het 
verlengen van treinen tijdens een landelijk aangepaste dienstregeling worden 
gecontinueerd, waarbij de beperkt opgedane leerpunten zullen worden meegenomen. 

communicatiemiddelen  heeft plaatsgevonden. 
 
 

Er is deze winter weinig ervaring opgedaan met flankerende maatregelen. 
Actualisatie van maatregelen en bijbehorende draaiboeken en 
communicatiemiddelen  heeft plaatsgevonden. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 
De maatregelen voor het maken en uitvoeren van een aangepast 
materieelplan t.b.v. het verlengen van treinen tijdens een landelijk aangepaste 
dienstregeling worden gecontinueerd, waarbij de beperkt opgedane 
leerpunten zullen worden meegenomen. 

 Onderbouwing  van beslissing aanpassen 
dienstregeling aan reizigers en stakeholders 
verbeteren 

Ook dit jaar is de evaluatie Winter 2013-2014 aan de consumentenorganisaties 
aangeboden en het vervolg van het winterprogramma 2014-2015 is met hen besproken. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
De consumentenorganisaties wordt wederom aangeboden om de evaluatie 2014-2015 en 
de vervolgaanpak te bespreken. 

De evaluatie is besproken met de consumentenorganisaties. Hieruit 
volgde geen aanvullende actiepunten voor de winteraanpak. 

Ook dit jaar zal de evaluatie Winter 2015-2016 en het vervolg van het 
winterprogramma 2016-2017 aan de consumentenorganisaties worden 
aangeboden. 
 
 

 Aanscherpen besluitvormings-procedures  Er is dit jaar, wegens uitblijven van winters weer vorig jaar, extra geoefend met dit proces. 
Daarbij is t.b.v. volledigheid en consistentie in de formulering van adviezen een stramien 
voor de redeneerlijn geïntroduceerd 
 
Het besluitvormingsproces is deze winter 6 keer gestart n.a.v. overschrijding van 
alerteringscriteria, daarbij is 2 keer een LUD ingezet op 27 december 2014 en op 29 januari 
2015. In alle gevallen is conform geldende alerteringscriteria en proces gehandeld.  
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Proces en bijbehorende principes worden op dezelfde wijze ingezet als in winter 2014-
2015. Ondanks dat geen sprake is van wijzigingen worden de procedures tijdens de 
voorbereidingen op de winter opnieuw geïnstrueerd en geoefend. Behalve voor de 
preventieve besluitvorming een dag van tevoren, gaat daarbij ook meer aandacht uit naar 
een verhoogde alertheid en besluitvorming op de dag zelf. 

Oefeningen en instructies zijn gepland voor de maanden oktober en 
november. In oefeningen en instructies wordt meer nadruk gelegd 
op de uitvoering op de dag zelf. Er vinden dit jaar verschillende 
pilots plaats met instrumenten om de alertheid en parate kennis 
verder te verhogen. 

Op 9 en 16 november 2015 en 21 januari 2016 is er gedeeltelijk geoefend. Op 9 
november een volledige oefening en op de overige twee dagen alleen een 
oefening voorbereiding aangepaste dienstregeling.   
 
Het ontwerpproces van de standaard LUD/matplan/persplan is voor het eerst 
gecoördineerd door Logistiek. Dit is goed verlopen. De standaardplannen zijn 
conform de planning op tijd opgeleverd  voor dienstregeling volgende dag. 
 
Het inladen van de aangepaste materieelplan-bestanden in de materieelbalans 
gaf bracht een aantal knelpunten boven tafel die zichtbaar werden door de 
ketenoefeningen. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 
Zeker nu we geen extreem weer hebben gehad deze winter is oefenen/trainen 
van extra groot belang. Van de vier geplande ketenoefeningen is slechts één 

volledig uitgevoerd,  
 Onderzoek mogelijkheden om weeralarm in 

te richten voor de spoorsector  
Rol KNMI is gehandhaafd. Rol KNMI is gehandhaafd. Rol KNMI is gehandhaafd.  

     

Infrastructuur Gerichte verbetering op Amsterdam-Utrecht 
(100 cruciale wissels voor treindienst): 

 Inspectie en eerste aanpassingen 
doorvoeren 

 Voor 160 andere wissels met de 
vervoerders bepaald of deze komende 
winter buiten gebruik kunnen worden 
gesteld bij winters weer (deactiveren). 

Ad 1) 
Systeemsprong wissels: aanpak is opgegaan in Beter en Meer. Aanpak wordt in 2015 en 
2016 verder uitgerold over de A2 corridor.  
 
Vanuit dit winterweer rapport wordt hier niet meer inhoudelijk over gerapporteerd. 
 
-Handshake en wintercontainers zijn gecontinueerd, maar deze winter niet ingezet 
 
Ad2) Afgerond, geen aanvullingen 

Ad 1)  
Systeemsprong wissels: Hierover wordt in dit rapport niet meer 
inhoudelijk gerapporteerd. 
 
Maatregelen handshake en wintercontainers worden ongewijzigd 
ingezet. 
 
Ad2) Vorig jaar afgerond, geen aanvullingen. 

Ad 1)  
Systeemsprong wissels: Hierover wordt in dit rapport niet meer inhoudelijk 
gerapporteerd. 
 
Maatregelen handshake en wintercontainers worden ongewijzigd ingezet. De 
handshake is al een aantal jaren niet toegepast. Tijdens de oefening in 
november 2015 is geconstateerd dat extra oefening nodig is om routine in 
stand te houden. Deze oefeningen zijn gedurende de winter uitgevoerd. 
 
Ad2) Vorig jaar afgerond, geen aanvullingen. 

 Aanpak 3100 kerninfrastructuur-wissels: 

 Verbeteren kwaliteit wisselverwarming 

 Verbeteren van de wisselsteller (bijv. 
vervanging van de contact-vingers). 

 Permanent ontgraven van ballast ter 
hoogte van wissels 

Algemeen 
De beoogde extra maatregelen op de 16 locaties zijn uitgevoerd. 
 
M.b.t. wisselverwarming 
- Werkwijze stooklijn wisselverwarming vastgesteld, incl. nieuw toegevoegde lage stooklijn 
(naast normaal en hoog). 
- Aanbesteding vernieuwing elektrische wisselverwarming incl. ontwikkeling 
monitoringsysteem loopt (= lange termijn). 
- Kleine modificaties wisselverwarmingsmonitor gereed. 
 
Vervolg: mogelijkheden eenvoudige presentatie ingestelde stooklijnen onderzoeken en 
werkwijze (praktische mogelijkheden / verantwoordelijkheden) herzien en implementeren. 
 
M.b.t. wisselsteller en wisselstellerkast en ontgraven 
Deze maatregel is en wordt gecontinueerd. 

Algemeen 
Voor een aantal locaties zijn aanvullende maatregelen genomen. 
Deze richten zich behalve op de techniek vooral ook op extra 
alertheid. 
 
M.b.t. wisselverwarming 
 De werkwijze voor het aanpassen van de stooklijnen is na evaluatie 
van de maatregel vorige winter aangepast. 
- Aanbesteding vernieuwing elektrische wisselverwarming incl. 
ontwikkeling monitoringsysteem loopt (= lange termijn). 
- Ook dit jaar wordt het functioneren van de wisselverwarming 
gemonitord.  
 
M.b.t. wisselsteller en wisselstellerkast en ontgraven 
Maatregelen zijn gecontinueerd. Ontgraven van wissels wordt, waar 

Algemeen 
Het effect van de maatregelen is, wegens het ontbreken van winters weer niet 
aantoonbaar. 
 
M.b.t. wisselverwarming 
Werkwijze aanpassen stooklijn wisselverwarming is vastgesteld. Op beperkt 
aantal risico(storings)locaties verbetermaatregelen wissels/ wisselverwarming 
toegepast, in navolging vorige winter(s). 
Aanbesteding vernieuwing elektrische wisselverwarming incl. ontwikkeling 
monitoringsysteem is gereed. Uitrol vindt in de komende jaren plaats na de 
beproeving van de eerste installaties. 
Kleine modificaties wisselverwarmingsmonitor gereed. 
 
M.b.t. wisselsteller en wisselstellerkast en ontgraven 
Deze maatregel is en wordt gecontinueerd. 
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 2015-2016 Status van de voorbereiding winter 2015-2016 Bevinding winter 2015-2016 en voorgenomen verbetering winter 2016-2017 

mogelijk, ook gecontroleerd bij de 100% wisselverwarmingscheck. 
 

  Anti-icing installaties voor treinen uitbreiden 
van 1 naar 7 installaties 

Ondanks de brand in september op locatie Watergraafsmeer, zijn deze winter 6 
bedrijfsvaardige installaties opgeleverd, incl. tijdelijk beheer winterseizoen 2014/2015. 
De installaties hebben 2 periodes aangestaan: 
22-12-2014 tot 03-01-2015  (excl. de installatie op Watergraafsmeer, wegens brandschade) 
en 
16-01-2015 tot 17-02-2015. 
 
Toepassing anti-icing afgelopen winter heeft wegens beperkte winterse omstandigheden 
te weinig meetgegevens opgeleverd om uitspraken te doen over de effectiviteit. Tijdens 2 
sneeuw dagen geen tot nauwelijks sneeuwbrokken gemeld in storingsregistratie. 
Behandelpercentage van materieel ondanks maatregelen laag (rond de 50%). Nader 
onderzoek wees uit dat voor bijna 20% van het materieelpark de tags (waarmee de trein 
door de installatie wordt herkend) zijn vervangen, waardoor dit materieel niet werd 
herkend en dus niet behandeld. Tevens vermoeden dat sommige tags niet goed gelezen 
worden. 
 
- Er is een start gemaakt met structurele borging beheer. 
- Werkwijze aan- en uitzetten is geactualiseerd en verbeterd. 
- Maatregelen doorgevoerd t.b.v. hoger behandelpercentage, echter, wegens technisch 
issue met ondanks niet inzichtelijk in hoeverre dit heeft (kunnen) bijdragen aan de 
verhoging van het behandelpercentage. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Behandelpercentage verhogen door o.a.: 
- Tagbeheer op orde krijgen in anti-icing systeem. 
- Nader onderzoek omloopeffect op dekkingsgraad behandelingen, i.c.m. detectie via tags. 
Daarbij vergelijking 2013/2014 met 2014/2015. 
- Betere naleving rijsnelheid: continueren aanspreken machinisten door NSR S&O, daartoe 
goede feedbackloop inregelen. 
 

Voor komende winter wordt een hoger behandelpercentage 
verwacht door verbeteringen t.a.v.: 
- Tagbeheer: Tag-database in anti-icing systeem wordt vanaf deze 
winter twee keer per week geactualiseerd. 
- Omloopeffecten: Maatregelen benoemd en geïmplementeerd om 
in beperkte mate bij te kunnen sturen voor die treinen 
(aandachtspunt is DDZ) die niet regelmatig via hun omloop langs 
een anti-icing installatie rijden. Op basis van dagelijkse overzichten 
wordt bepaald of er bijgestuurd moet worden in de 
materieelomloop om de dekkingsgraad verder te verhogen. 
- Rijsnelheid: feedbackloop voor snelheidsoverschrijdingen naar 
rijdend personeel is ingericht. Trigger is een automatische melding 
van de snelheidsoverschrijding door de anti-icing installatie. 

De installaties hebben 35 dagen aangestaan in de volgende periodes: 
28 dec 2015 t/m 25 januari 2016 (29 dgn) 
13 feb 2016 t/m 16 feb 2016 (4 dgn) 
3 mrt 2016 t/m 4 mrt 2016 (2 dgn) 
 
De installaties hebben voornamelijk preventief aangestaan. Er zijn geen 
winterse dagen geweest waarop de effectiviteit van de installatie getest kon 
worden.  
 
T.a.v tagbeheer 
De installaties hebben dit seizoen naar behoren gefunctioneerd. Het 
tagbeheer is geoptimaliseerd. Door het verbeteren van het tag-beheer is het 
behandelpercentage van het materieel gestegen van tegen de 50% in de 
vorige winter, naar ruim 50% deze winter. Daarmee hebben we een 
bescheiden verbetering geboekt maar is onze doelstelling niet bereikt (10-
15%) waarbij aangetekend moet worden dat de verschillen per materieelsoort 
groot zijn. Dit komt omdat sommige materieelsoorten minder vaak 
emplacementen met anti-icinginstallaties aandoen, dan andere 
materieelsoorten. 
 
T.a.v Omloopeffecten en punctualiteit 
Indien de installatie op Hoofddorp aan staat heeft het behandelen van het 
materieel een negatieve impact op de vertrekpunctualiteit op Schiphol.  
 
T.a.v. rijsnelheid 
Tijdens de evaluatie is geconstateerd dat er treinen als “heeft te hard 
gereden” gelogd worden, terwijl de snelheid onder 8 km/h is. Dit willen we 
beter gaan begrijpen. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 

 Onderzoeken of het behandelpercentage verhoogd kan worden. 

 Organiseren dat effectmetingen gedaan kunnen worden aan materieel bij 
sneeuwval. 

 In aanloop naar komende winter beoordelen of dienstregeling leeg 
materieel van Hoofddorp aangepast kan worden. 

 Verbetering uitvoeren in feedbackloop naar machinisten.  

 Voorbereiden proef met anti-icing 
behandeling bovenleiding 

Zie verder de-icing bovenleiding. Zie verder ijsvrij maken bovenleiding. Zie verder ijsvrij maken bovenleiding. 

 Opzet pilot voor een sneeuwvrije baan Geen aanvullingen meer, proefnemingen zijn niet verder voortgezet. Onderwerp wordt 
afgesloten. 

Onderwerp is afgesloten Onderwerp is afgesloten 

 Snel herstel storingen 
1. Eenvoudiger storingscoördinatie en 

prioritering storingen aan de hand van 
impact op treindienst 

2. Vergroten aantal storingsploegen, binnen 
grenzen van veiligheid en doelmatigheid  

3. Uniformering afspraken met aannemers  
4. Monitoringssystemen gebruiken in 

storingsherstel proces 
5. Onderzoek naar mogelijkheden voor de 

inzet van rijdend personeel van NS voor 
het vrij maken van wissels  

6. Optimaliseren aanrijtijden  
7. Onderzoek blauw licht voeren storings-

ploegen 
8. Opleiding  “aanpak van koud weer 

storingen” herstellen 

Algemeen 
- Draaiboek mobiele werkplaats emplacement Amsterdam / Utrecht geactualiseerd en 
paraat (wegens beperkt winters weer bleek inzet niet nodig) 
- Draaiboek Handshake VL-posten Amsterdam / Utrecht geactualiseerd en paraat (wegens 
beperkt winters weer bleek inzet niet nodig) 
- Werkafspraken capaciteit bij schakelen op OBI op drukke momenten en samenwerking 2e 
lijn wachtdienst uit de regio met OBI (op afstand i.p.v. SMC dichtbij), zijn gemaakt 
 
Gebleken is dat het onderling challengen, met name bij, bijzondere, weersverwachtingen, 
zoals ijzel, meer kan plaatsvinden.  
Er is een situatie gevonden op de sneeuwdag op 27 december waarbij door drukte op de 
Verkeersleidingspost wisselstoringen niet zijn doorgegeven aan Assetmanagement voor 
herstel en onderzoek. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
- Aanbrengen scherpte in keten tussen verkeerleiding, assetmanagement en de aannemers 
- Onderzoek in hoeverre het aantal bedienbare wissels tijdens een LUD dienstregeling 
verder kan worden teruggebracht 
 
Onderzoeksvraag:  
Hoe kan voorkomen worden dat storingen niet gemeld worden aan Assetmanagement? 
 
Oranje Licht 
Aanpak is gehandhaafd 

- Handshake wordt ook dit jaar weer georganiseerd en geoefend 
(vanwege het niet inzetten de afgelopen twee winters). 
- Het incident waarbij storingen niet zijn gemeld aan 
Assetmanagement zijn geanalyseerd. Oorzaak was te grote drukte 
op de verkeersleidingspost  op dat moment. Verkeersleiding zorgt 
voor voldoende bemensing op de post. 
- Kerninfra: Het aantal verschillende locaties met bedienbare wissels 
is waar mogelijk teruggebracht.  
 

Er zijn geen winterse (sneeuw) dagen geweest waardoor er geen ervaring is 
opgedaan met deze maatregelen. 
 
De handshake is al een aantal jaren niet toegepast. Tijdens de oefening in 
november 2015 is geconstateerd dat routine ontbreekt. De ervaringen van de 
oefening van de handshake hebben in de regio direct geleid tot een 
verbeteractie in de vorm van extra oefening. Hierover zijn we tevreden.  
De maatregelen voor snelherstel zijn niet ingezet. 
 
De werkwijze die wordt toegepast bij herstel van de infra op winterse dagen is 
gericht op het herstellen van wisselstoringen. Niet op verwijderen van ijs van 
de bovenleiding (en de stroomafnemers). 
Zie verder ijsvrij maken bovenleiding. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 
  Actualisatie en verbetering bestaande werkwijzen ۔
 onderzoeken of de procedure handshake aangepast kan worden aan de ۔
geactualiseerde standaardwerkwijze voor het digitaal melden/registreren van 
storingen. 
- Onderzoeken of kleine aanpassingen in dienstregeling het aantal bedienbare 
wissels kan reduceren. 
 

 Doorzetten ijsvrij maken van bovenleiding De afgelopen jaren heeft ijzel tot vrijwel geen problemen geleid, ijzel komt dan ook weinig Ter bestrijding van (de gevolgen van) ijs aan de bovenleiding kennen In het seizoen 2015/2016 heeft zes dagen ijzel en 23 dagen rijp in 



 

 

 

Programma winterweer op het spoor                                                                      Evaluatie winter 2015/2016 22/24 
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voor i.t.t. (ruige) rijp. 
Voorgenomen maatregelen vergelijkbaar met vorige winter waren: 

 Blijven rijden  

 Schrapen 

 Verhoogde alertheid NedTrain (wegens verhoogde kans op defecten aan materieel) 
 
Tegelijkertijd is geconstateerd dat het materieel dat geschikt is om de bovenleiding te 
schrapen afneemt. Daarom is besloten tot een intensivering van het onderzoek naar 
ijzelmaatregelen. Dit in samenspraak met alle betrokken partijen in de keten, ook regionale 
vervoerders. 
 
Afgelopen winter was op 24 januari 2015 sprake van een behoorlijke omvang en intensiteit 
van ijzel met flinke impact op de treindienst. Op basis van de verwachting met enige vorm 
van ijzel zijn ontijzelritten gereden. Getroffen maatregelen leverden onvoldoende effect. 
Uit een analyse over verwachting ijzel/rijp bleek dat er een groot verschil zat in verwachting 
versus realisatie: alleen op 24 januari was de realisatie van ijzel omvangrijker dan de 
verwachting, alle overige dagen was de realisatie van rijp gelijk of minder dan verwacht. 
 
Gegevens over blijven rijden bij verwachting (ruige) rijp geven derhalve onvoldoende 
uitsluitsel over effectiviteit daarvan.  
IJzel tijdens 24 januari was van een andere orde dan rijp of ruige rijp. De weersverwachting 
kende relatief grote onzekerheden  en het was onduidelijk met welke frequentie dan 
gereden moet worden om effect te sorteren, en er is zelfs gerede twijfel of met de 
maatregel blijven rijden ijzel bestreden kan worden (ijzel is ‘hard’ ijs dat moeilijker van de 
bovenleiding geschraapt kan worden dan ‘bros’ ijs zoals rijp). 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
In overleg met alle betrokkenen:  
-Weerbericht ijzel verbeteren 
-Verdere verkenningen ter bestrijding van ijs op de bovenleiding 
- Onderzoeken of het mogelijk is na stillegging van het treinverkeer om eerder te starten 
met rijden met leeg mat voor snellere opstart. 
- Stoorstroombegrenzer: Onderzoeken of het mogelijk is om de procedure aan te passen of 
de te instellingen verbeteren zodat met name regionale vervoerders minder hinder 
ondervinden van (ruige) rijp op de bovenleiding. 

we de maatregelen ‘blijven rijden’, ‘schrapen’ en een intensievere 
controle van de stroomafnemers tijdens periodes met kans op ijzel 
en ruige rijp. Elektrisch ontijzelen kan niet (meer) toegepast worden: 
de schakeling is niet landelijk dekkend, de effectiviteit is niet 
aangetoond en de inzet vergt coördinatie over veel actoren om 
schade aan bovenleiding en materieel te voorkomen. Daarnaast 
wegen de kosten van het in stand houden van de schakeling niet op 
tegen de mogelijke baten.  
Met een werkgroep van vertegenwoordigers van vele betrokken 
partijen (vervoerders, materieelonderhoud, 
infrastructuuronderhoud) zijn verdere verkenningen ter bestrijding 
van ijs op de bovenleiding uitgevoerd. Deze verkenningen hebben 
geen nieuwe methoden voor het bestrijden van ijs op de 
bovenleiding opgeleverd. De maatregelen ‘blijven rijden’ en  
‘schrapen’ zijn de meest effectieve maatregelen, met echter wel een 
grens aan de hoeveelheid ijs aan de bovenleiding. De hinder door 
ijzel, zoals van 24 januari 2014 is niet te voorkomen.  
 
Verschillende maatregelen zijn aangescherpt:  

- Weerbericht: Criteria voor ijzel en (ruige) Rijp zijn 
aangescherpt, (Zie ook onderwerp weercriteria) 
- Eerder starten met leeg materieelritten, nadat wegens ijs op 
de bovenleiding het treinverkeer is stilgelegd: Maatregel is 
deze winter opgenomen in het draaiboek als mogelijke 
maatregel.  
- Stoorstroomdetector: De regionale vervoerders ondervinden 
veel hinder ten gevolge van het aan slaan van de 
stoorstroomdetector waardoor de trein stil komt te staan. Het 
traject voor het aanpassen van de instellingen is gestart. De 
maatregel is nog niet voor aanvang van deze winter afgerond: 
we streven naar implementatie gedurende deze winter. NS 
materieel staat minder gevoelig afgesteld en heeft hier 
derhalve minder last van.  
In de ontwikkeling van de nieuwe stoorstroomdetector (met 
NS en NedTrain) wordt gevoeligheid voor ijs op de 
bovenleiding meegenomen. Dit moet over enkele jaren effect 
gaan hebben. 

weersverwachting gezeten.  
 
De zachte winter heeft tot een laag storingenaantal in de infrastructuur geleid. 
Van deze storingen was veruit het merendeel het gevolg van ijs of ijzel. Er zijn 
geen nieuwe storingstypen of faalmechanismen in de infrastructuur 
aangetroffen deze winter. 
 
Ondanks de focus op de maatregelen tegen rijp en ijzel in de aanloop naar de 
winter, concluderen we na de winter dat we meer inzicht hierin willen hebben. 
We weten niet in welke mate ijsvorming op de bovenleiding is opgetreden. 
(geen meetsysteem)  
We hebben geen inzicht in het effect van de maatregelen.  
Uit de storingsdata is niet direct af te leiden of ijsvorming aan de bovenleiding 
de oorzaak is.  
Het is onduidelijk in welke mate welk materieel gevoelig is voor ijsvorming aan 
de bovenleiding.  
IJsvorming aan de bovenleiding treedt doorgaans zeer lokaal op.  
Kortom: we moeten het probleem nog beter gaan begrijpen voordat we 
effectief kunnen zijn in het oplossen. Moeilijkheid hierbij is het lokale en 
plotselinge karakter van het fenomeen. Daarnaast varieert de impact op de 
treindienst en per materieelsoort en is de impact vaak heel tijdelijk. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 
- Aanscherpen draaiboek  
- verder onderzoek naar meest effectieve oplossing om ijsvorming aan de 
bovenleiding te bestrijden incl verkenningen ter bestrijding van ijs op de 
bovenleiding via beproeving anti-icing bovenleiding. 
- Verbeteren instelniveau’s weercode tbv rijp/ijzel. 
- Onderzoek of regionale ontkoppeling als aanvulling op de ROD-scenario’s bij 
kan dragen aan verkleinen impact ijzel  
 

     

Materieel Aanpassingen aan materieel t.b.v. 
bedrijfszekerheid van het materieel onder 
winterse omstandigheden 
  

Uitvoering CW toiletsysteem ICM (softwarewijziging) ter voorkoming van bevriezing 
vulmonden en afvoer toilet zijn uitgevoerd. 
 
Mitigerende (proces)maatregelen wegens uitgesteld project vervangen IGBT 
lijnfilterspoelen VIRM. 
 
Er is een proef uitgevoerd t.b.v. ontijzelen treeplanken. De verwarmde treeplank is getest 
in klimaatkamer maar lijkt vooralsnog kostbaar qua investering en energieverbruik. 
 
Reservematerieel gepland t.b.v. uitval materieel door winterse omstandigheden 
 
Er zijn deze winter geen nieuwe winterissues opgetreden. 
Er zijn geen noemenswaardige effecten opgetreden aan materieel, als gevolg van de flinke 
ijzel in januari. Wel hoger aantal schuitjes van stroomafnemers gesneuveld, maar niet 
excessief. Door uitstroom Mat’64 wordt aantal beschikbare schraaptreinen steeds 
kritischer (alleen nog ICM-1 en E1700). Dit punt maakt onderdeel uit van de risicoanalyse 
over ijsafzetting op bovenleiding. 

Er zijn geen winter specifieke aanpassingen doorgevoerd in het 
materieel. Voor komende winter(s) is het met name van belang om 
reeds afgeronde wintermaatregelen in de praktijk te beproeven. 

Er zijn deze winter geen nieuwe winterissues of noemenswaardige effecten 
m.b.t. materieel opgetreden als gevolg van de ijzel in januari. 
 
IJzel beperkte zich vooral tot Noord Nederland en hier is gereden met Mat'64 
om te ontijzelen. Bij dit Mat'64 is geen noemenswaardige extra slijtage 
opgetreden.  
 
 

 Opstellen draaiboek/ procesbeschrijving voor 
afvoer materieel  

Het proces is afgeroepen tijdens LUD dag 29 januari 2015. Draaiboek is daarbij gevolgd 
maar op basis van één dag is het niet mogelijk om het  effect vast te stellen. 
 
In betreffende geval dat maatregel is toegepast, heeft deze niet specifiek bijgedragen aan 
verbeterde afvoer defect materieel (hoewel het draaiboek wel gevolgd is, m.u.v. toepassing 
criteria), want er was geen sprake van een mancostand van materieel. Criteria voor inzet 
maatregel zijn niet gehanteerd. De extra regelcapaciteit op LBC/RBC en de extra 
machinisten, als gevolg van inzet maatregel, zijn voornamelijk gebruikt voor rechtzetten 
materieel i.v.m. aangepast materieelplan 
 
voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
In vervolg zal  bij de instructie van Regisseurs LBC extra aandacht besteed worden aan 

Procesafspraken voor afvoer van defect materieel zijn 
gecontinueerd. Dit proces is overigens niet per definitie winter 
gerelateerd en kan ook op andere momenten ingesteld worden. Dit 
proces maakt inclusief geconstateerde aandachtspunten onderdeel 
uit van de (her)instructies voorafgaand aan de winter. 
 

Procesafspraken voor afvoer van defect materieel zijn gecontinueerd echter is 
er geen ervaring mee opgedaan.  
 
In Groningen zijn problemen ontstaan bij vooral ICM materieel, hier waren de 
stroomafnemers voorzien van een laag ijzel en deze moesten worden 
behandeld door Nedtrain maar vanwege het niet kunnen verplaatsen 
(rangeren) was dit niet direct mogelijk 
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criteria (en doelstelling) voor inzet van deze maatregel. 

 Voldoende reserve materieel beschikbaar Reservematerieel gepland t.b.v. uitval materieel door winterse omstandigheden. De planning van materieel wordt zo goed mogelijk afgestemd op de 
dienstregeling en bij behorende reizigersprognoses. Daarbij wordt 
tijdens de winter eveneens een zo groot mogelijk reservepark 
operationeel inzetbaar gehouden. Op basis van de huidige inzichten 
is de verwachting dat het reservepark met ingang van dienstregeling 
2016 een omvang heeft van 58 bakken. Dat is minder dan 
voorgaande jaren en komt voort uit de lagere algemene 
materieelbeschikbaarheid door uitstroom van materieel. De 
verwachting is dat de gerealiseerde wintermaatregelen leiden tot 
minder uitval van treinen. Daarnaast zijn maatregelen 
geïntroduceerd om herstel van defecte treinen te versnellen.  

Door het achterwege blijven van wintersweer is er geen ervaring opgedaan 
met deze maatregel. 
 
IJzel beperkte zich vooral tot Noord Nederland en hier is Mat'64 materieel 
ingezet om te ontijzelen. 
 
Er zijn geen noemenswaardige effecten opgetreden aan materieel, als gevolg 
van de flinke ijzel in januari. Wel hoger aantal schuitjes van stroomafnemers 
gesneuveld (vooral ICM), maar niet excessief. 
Door uitstroom Mat’64 wordt aantal beschikbare schraaptreinen steeds 
kritischer. Dit punt maakt onderdeel uit van de risicoanalyse over ijsafzetting 
op bovenleiding 
 
 

 Verbeteren herstelproces materieel Is wegens het vrijwel uitblijven van winters weer niet van toepassing geweest. Bestaande 
procesafspraken worden gecontinueerd. 

Bestaande procesafspraken zijn gecontinueerd. Is wegens het vrijwel uitblijven van winters weer niet van toepassing geweest. 
Bestaande procesafspraken worden gecontinueerd. 

 Onderhoud proces bio toiletten verbeteren 
om bevriezingsproblemen te voorkomen. 

Zie status van aanpassingen van materieel: is gereed. Zie status van aanpassingen van materieel: is gereed. Is reeds gereed. Geen issues bekend  

     

Be- en bijsturing 1. Verbeteren besluitvorming in de 
operationele be- en bijsturing 

2. Verbeteren van de communicatie tussen 
de verschillende organisaties 

3. Verbeteren van standaardmaatregelen en 
van de besluitvorming en toepassing 
daarvan na verstoringen 

4. Informatiesystemen te delen  
5. Extra personeel op drukke dagen voor de 

registratie  
6. Oefenen met besluitvorming in 

crisissituaties 
7. Verbeteren van een structureel 

operationele evaluatie- en leercirkel 
8. Commandostructuur beter bekend maken 

en periodiek oefenen van calamiteiten  
9. Onderzoek naar gecontroleerd stoppen en 

weer opstarten van de treindienst  
10. Integratie van en afstemming met andere 

maatregelen. 
 

Er is deze winter opnieuw een keten brede generieke E-learning voor de (operationele) 
medewerkers gemaakt, naast diverse andere functie specifieke instructies. 
 
Tevens zijn twee ketenoefeningen georganiseerd en geëvalueerd.  Behalve focus op 
instructie van operationele medewerkers dit jaar meer actieve sturing op instructie van 
management en regieteams 
Er was een extra oefening voorzien in januari bij uitblijven van winters weer (was gepland 
en voorbereid voor 28 januari, maar werd overruled door een werkelijke winterse situatie 
en LUD voorbereiding) 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016  
-Vakopleiders betrekken bij instructievormen en –materialen en deze afstemmen op 
behoefte. Verschuiving van introductie van nieuwe maatregelen, naar continueren en 
onderhouden. De lijn nadrukkelijker betrekken bij slimme vorm permanente educatie. 
-Ketenoefeningen goed en nuttig, mogelijk frequentie verhogen. Echter, primair gericht op 
besluitvorming en voorbereiding. Uitvoering komt niet aan bod. Behoefte aan meer trainen 
en oefenen van (deelaspecten) uitvoering: verhogen alertheid en routine, met name ook op 
de dag van uitvoering zelf. 

- Interne vakopleiders van NS en ProRail zijn betrokken bij lopende 
initiatieven, waaronder een pilot naar een app met potentiele inzet 
bij permanente educatie 
- Dit jaar is een extra oefening gehouden t.a.v. besluitvorming en de 
invulling van dat besluit bij een scenario met zeer zware storm. Voor 
komende winter bestaat opnieuw de mogelijkheden om, indien 
winters weer uitblijft, een extra oefening te doen in januari t.b.v. 
alertheid en routine. In de oefeningen in november zullen meer 
elementen aan bod komen met betrekking op de dag zelf, naast de 
besluitvorming over preventieve maatregelen voor de dag van 
morgen. Meer trainen en oefenen van de uitvoering is een behoefte 
die niet winter specifiek is en vraagt om een gedegen aanpak, waar 
verdere invulling aan gegeven wordt middels een oefenplan dat 
wordt opgesteld. 
 

Er is deze winter opnieuw een keten brede generieke E-learning voor de 
(operationele) medewerkers gemaakt, naast diverse andere functie specifieke 
instructies. 
 
Op 9 en 16 november 2015 en 21 januari 2016 is er gedeeltelijk geoefend. Op 9 
november een volledige oefening en op de overige twee dagen alleen een 
oefening ‘voorbereiding aangepaste dienstregeling volgende dag’.  
 

De huidige ketenoefeningen kunnen verder verbeterd worden. Insteek is om 

het aantal ketenoefeningen op te hogen naar zes keer per jaar. Deze zullen 

niet allemaal winterse omstandigheden als doel hebben, maar dragen allen bij 

aan operationele routine en alertheid in afwijkende situaties. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2016-2017 
- frequentie van ketenoefeningen verhogen. 
- Verdere uitvoering geven aan initiatieven voor alertheid en routine 

Personeel  Code Rood verder verbeteren (versimpelen 
proces Code Rood, perron monitoring en 
managementtafels) 

Code Rood is afgelopen winter tijdens de winterse dagen op landelijk en regionaal op 
verschillende niveaus ingezet. Hierbij zijn enkele verbeterpunten gesignaleerd, die nader 
opgepakt zijn en worden in de desbetreffende draaiboeken. 

Code Rood is als maatregel beschikbaar en wordt ook separaat 
geoefend voor het ingaan van de winter (ook al is deze maatregel 
niet winter specifiek). 

Code Rood is afgelopen winter tijdens de winterse dagen op landelijk en 
regionaal op verschillende niveaus ingezet. 
 

 Extra personeel beschikbaar op winterse 
dagen 

Afspraken zijn uitgevoerd en worden gecontinueerd. Afspraken blijven van kracht. Afspraken zijn uitgevoerd. Geen specifieke bijzonderheden n.a.v. de afgelopen 
winter. 

 Sneller en eenvoudiger registreren van 
storingen 

Verbeterd monitoringsysteem beschikbaar en dagelijks in gebruik voor registratie van 
storingen. Daarnaast zijn GSM-R data en andere data uit bestaande systemen beschikbaar 
indien behoefte is aan nadere analyses t.a.v. beschikbaarheid van personeel. Dit is echter 
niet van toepassing geweest. Gemaakte afspraken blijven kracht. 

Gemaakte afspraken blijven kracht. Geen bijzonderheden.  

     

Reisinfor-matie Reizigers minimaal avond van tevoren 
informeren over aangepaste dienstregeling 
door middel van alerts via sms, reisplanner 
Xtra, Twitter, mails naar vaste klanten, 
omroepberichten, media. 

Reizigers zijn bij inzet LUD  geïnformeerd via diverse kanalen: Reisplanner (nieuws), 
klantenpagina ns.nl, Metro advertentie, social media. 
Eigen medewerkers zijn geïnformeerd via reguliere kanalen (oNS nieuws, Koppeling, 
Proloog, Focus etc.) 
 
Consistente manier van werken en communiceren met focus op realisme en transparantie, 
‘tell it like it is’ sorteren effect. 
 
Standaard kernboodschappen en persberichten zijn  voorbereid voor winters weer 
scenario’s. Kernboodschappen zijn op dag van voorbereiding aangepaste dienstregeling 
uitgangspunt voor alle communicatie middelen en worden op actuele situatie aangepast. 
 
Dossier seizoenen ns.nl en prorail.nl  (incl. filmpjes) zijn geactualiseerd 
 

In aanloop naar de winter zijn en worden standaard boodschappen 
opnieuw beoordeeld en verbeterd. Daarnaast worden deze op het 
moment zelf afgestemd op de actuele situatie. Er is onderzoek 
gedaan onder klanten van NS over de boodschap en de gebruikte 
terminologie. Over het algemeen kan gezegd worden dat de 
Nederlander weet dat NS een aangepaste dienstregeling kan 
inzetten en de term aangepaste dienstregeling prefereert boven 
andere termen. 
CCT protocol is geactualiseerd o.b.v. geconstateerde 
verbeterpunten. In combinatie met op handen zijnde wijzigingen in 
de crisismanagementorganisatie van NS zijn betreffende teams en 
rollen opnieuw vastgesteld en worden functionarissen (opnieuw) 
getraind in hun rol.  

Geen bevindingen n.a.v. afgelopen winter. Maatregelen worden zonder 
wijzigingen gecontinueerd. 
 
Tijdens de winter waren het eerder andere invloeden dan het weer die hun 
effect hadden op de reputatie van NS; volle treinen, dalende punctualiteit in de 
herfst, consumentenclaim. 
 
Tijdens de eerste weken van januari  (ijzel in Noord-Nederland), was de ijzel zo 
heftig dat de verstoringen in de treindienst volledig in het 'weerframe' van de 
media paste.  
 
Aan de andere kant heeft het uitblijven van winters weer en daarmee het niet 
inzetten van een aangepaste dienstregeling wellicht effect op de houding van 
de reiziger. Jaarlijks doen we hier onderzoek naar, zo ook in november 2015. 

 Verbeteren reisinformatie op stations en via 
alle landelijke kanalen op meta-niveau, 
inclusief frequente updates 

 Informatie geven over de situatie, de 
verwachte hersteltijden en mogelijke 
alternatieve reisadviezen (+ prognoses) 

 Voortzetting uitrol InfoPlus 

 Verbeteren van stabiliteit en beschikbaarheid 
van reisinformatiemiddelen als InfoPlus 
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Onderwerp (Oorspronkelijke) maatregelen  Bevinding winter 2014-2015 en voorgenomen verbetering winter 2015-2016 Status van de voorbereiding winter 2015-2016 Bevinding winter 2015-2016 en voorgenomen verbetering winter 2016-2017 

borden en redundantie ns.nl Crisis Communicatie Team (CCT) protocol is geactualiseerd en geïnstrueerd. 
 
Voorgenomen verbetering winter 2015-2016 
Onderzoeken of het communicatief maken van een aangepaste dienstregeling  eenvoudiger 
kan, bestaande boodschappen verder verbeteren. 
 
Betere rolvastheid hanteren tijdens crisis. Mede door wisseling van management is vanuit 
goed bedoelde adviezen op momenten afgeweken van het CCT protocol met Regisseur 
Communicatie aan de leiding. Dit werkt vertragend en verwarrend. Daarop is tijdens 
afgelopen winter direct op bijgestuurd. 
 
Paraatheid, samenwerking en scherpte CCT verder verhogen, met name als voorbereiding 
aangepaste dienstregeling en crisis op de dag zelf samen gaan, bijv. door oproep extra 
Regisseur en leden. 
 

de belangrijkste resultaten: 
- Vrijwel alle klanten (99%) zijn voordat de winter begint op de hoogte van het 
feit dat bij winters weer een aangepaste dienstregeling kan worden ingezet.  
- De meerderheid van de klanten (84%) staat neutraal of positief tegenover de 
inzet van een aangepaste dienstregeling bij winters weer. Dit percentage ligt 
iets lager dan voor de winter vorig jaar (88%) maar is gelijk aan winter 
2012/2013. Onderzoek begin van de winter 2016/2017 zal moeten uitwijzen of 
dit verder daalt en of er aanvullende communicatie nodig is om dit bij te sturen 

     

Klantopvang Nieuwe scenario’s voor de inzet van bussen  Inmiddels zijn voor LUD standaard aanvullende Service Scenario’s ontwikkeld, waar 
businzet op bepaalde plekken onderdeel van uitmaakt. 
Geen nieuwe aanvullingen n.a.v. ervaringen van deze winter. 
Maatregel wordt gecontinueerd. 
 

Dit is gecontinueerd. Dit is gecontinueerd, geen bijzonderheden n.a.v. deze winter 

 Extra medewerkers (vrijwilligers) paraat om 
klanten te begeleiden  

Dit is gecontinueerd. Dit is gecontinueerd. Dit is gecontinueerd, geen bijzonderheden n.a.v. deze winter 

 Klanten krijgen gratis warme drank bij 
ernstige aanpassingen in de dienstregeling 

Geen nieuwe aanvullingen n.a.v. ervaringen van deze winter, Maatregel met LUD Service 
Scenario’s wordt gecontinueerd. 
 
 

Dit is gecontinueerd. Dit is gecontinueerd, geen bijzonderheden n.a.v. deze winter 

 

 

 


