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Hierbij ontvangt u het advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) over het 
programma eID1 en mijn reactie daarop. Het BIT-advies volgt op mijn 
reactie op de ter zake van het programma eID ingediende motie tijdens 
het Verslag Algemeen Overleg van 8 december 2015 (Handelingen II 
2015/16, nr. 34, item 21) en mijn brief over de pilots eID van 14 december 
2015 (Kamerstuk 26 643, nr. 379). Ik maak van de gelegenheid gebruik u in 
meer algemene zin kort te informeren over de voortgang van het 
programma. 

De hoofdconclusie van het BIT bevestigt mijn eigen opvatting over de 
ontwikkeling van het programma eID: sinds november 2015 is, vanwege 
de te groot geworden complexiteit van het oorspronkelijke programma, 
terecht ingegrepen. De complexiteit is inmiddels fors gereduceerd, maar 
hiermee is succesvolle beleidsrealisatie, aldus het BIT, nog niet zeker 
gesteld. De aanbevelingen van het BIT passen mijns inziens uitstekend in 
de in de komende weken af te ronden planvorming over die beleidsreali-
satie. Conform het u eerder gemelde tijdpad ben ik voornemens de 
aanpak van de verdere beleidsrealisatie nog voor het zomerreces in het 
kabinet te bespreken. Ik zal u zo kort mogelijk daarna per brief berichten. 

Kern van het beleid: een multimiddelenstrategie voor inloggen 

Zoals u bekend, is het doel van mijn beleid inzake eID zo snel als mogelijk 
de onacceptabel groot en kwetsbaar geworden afhankelijkheid van DigiD 
voor inloggen op de digitale dienstverlening in het BSN-domein tot 
aanvaardbare proporties terug te brengen. De kabinetsdoelstelling dat 
burgers, beroepsbeoefenaren en bedrijven eind 2017 digitaal zaken 
moeten kunnen doen met de overheid, maakt het realiseren van dit beleid 
extra tijdkritisch. Niet alleen wil het kabinet zeker met het oog daarop 
spoedig alternatieve inlogmiddelen beschikbaar maken vanwege nooit 
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geheel uit te sluiten storingen. Bovendien wordt in het kader van Digitaal 
2017 gewerkt aan een generatie digitale diensten die extra veilig-
heidseisen aan inlogmiddelen stellen; eisen waarvoor het huidige DigiD 
nooit bedoeld is geweest. Bij deze multimiddelenstrategie wordt, zoals 
met u meermalen besproken, gedacht aan zowel publieke middelen (naast 
DigiD ook voor digitaal gebruik aangepaste WID-middelen) als aan geheel 
privaat ontwikkelde, verstrekte en beheerde middelen. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan de evaluatie van pilots met deze diverse middelen, die 
sinds de afgelopen jaarwisseling zijn gaan lopen. Deze evaluatie, 
uitgevoerd door een Commissie onder leiding van de heer Kuipers, en het 
BIT-advies vormen belangrijke bouwstenen voor mijn voorstel aan het 
kabinet voor de verdere beleidsrealisatie. 

Hoofdlijn reactie 

Het onderzoek door het BIT is korte tijd na de op dit moment nog lopende 
grondige herstructuring van het programma gestart en aldus goeddeels 
parallel hieraan uitgevoerd. Thans nog niet of niet volledig doorgevoerde 
BIT-adviezen worden in het restant van deze herstructurering meege-
nomen. Zo wordt momenteel nog gewerkt aan het inrichten van het onder 
mijn verantwoordelijkheid benodigde publiekrechtelijk verankerde regime 
van uniforme eisen voor toelating van en toezicht op publieke en private 
inlogmiddelen. Daarbij worden ook de aandachtspunten die het BIT 
aanreikt, meegenomen. 

Het BIT concludeert dat het gevaar van te grote complexiteit nog niet is 
geweken. Ik neem die waarschuwing ter harte. Slagvaardig beheersen van 
risico’s is een hoeksteen van de aanpak voor de beleidsrealisatie. Dat 
neemt niet weg dat het volledig uitbannen van risico’s bij innovaties als 
deze per definitie niet kan. 

Gezien het tijdkritische karakter van de beleidsrealisatie voor de algemene 
kabinetsdoelstelling van Digitaal 2017, acht ik van bijzonder belang de 
zorg van het BIT of de planning nog haalbaar is, dat eind 2017 nieuwe 
publieke middelen van het hoogste beveiligingsniveau beschikbaar 
komen. De tijdsplanning is onmiskenbaar krap. Op dit moment wordt een 
aantal scenario’s op een rij gezet om waar mogelijk te versnellen. Hierbij 
draait het eerst en vooral om de spanning tussen snelheid en zorgvul-
digheid. Wat betreft het laatste vormt uiteraard de eis dat zonder overleg 
met uw Kamer geen onomkeerbare stappen worden gezet een centraal 
gegeven. Daarnaast zit er ook een financiële kant aan de zaak. Het BIT 
wijst er wat betreft dat laatste op, dat ook zonder versnelling niet kan 
worden uitgesloten dat het voor de verdere voorbereiding en uitvoering 
van het programma uitgetrokken bedrag (23 miljoen euro) onvoldoende 
zal blijken. Het kabinet is zich daarvan bewust. De begroting destijds 
rustte noodgedwongen op een aantal aannamen, die onder meer via de 
momenteel lopende pilots nog nader moesten worden getoetst. Ik loop 
hier niet op vooruit. Overigens wijs ik er op dat onderdeel van mijn 
voorstel aan het kabinet ook een structureel financieringsarrangement zal 
zijn voor de jaarlijkse doorontwikkeling en instandhouding van het beleid. 

Het BIT is erg stellig, dat de voordelen voor de burger in eerste instantie 
beperkt zullen zijn. Stellig is ook de conclusie dat de publieke middelen 
waarmee momenteel pilots worden gedaan niet gebruiksvriendelijk zijn. 
Wat betreft het eerste wacht ik thans eerst de uitkomst af van de zojuist 
genoemde scenarioanalyses voor invoering; wat betreft het tweede wacht 
ik de evaluatie van de pilots af, waarin gebruiksvriendelijkheid een 
expliciet onderwerp is. 
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Het BIT acht aanvullende kabinetsbesluiten nodig als basis voor de 
herijking van het programma. Zoals gezegd was die herijking al voor het 
BIT-onderzoek gestart en is het resultaat daarvan een voor het zomerreces 
in het kabinet te bespreken integraal voorstel voor het vervolg: de 
realisatie van de via pilots in de praktijk momenteel beproefde uitvoer-
baarheid van de multimiddelenstrategie. Ik heb mij er naar aanleiding van 
het BIT-advies van vergewist dat alle door het BIT aangereikte vragen en 
suggesties voor antwoorden expliciet in de voorbereiding van dat voorstel 
worden meegenomen. Ik bericht u nader zodra de besluitvorming in het 
kabinet is afgerond. Dan bericht ik u ook over de evaluatie van de pilots en 
het kabinetsstandpunt daarover. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk
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