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Nr. 383  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 19 september 2017 

Hierbij stuur ik uw Kamer de rapportage van de Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) over het tweede kwartaal van 20171. De kwartaalrap-
portage geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten 
van de NCG in de periode april tot en met juni 2017. 

In aanvulling daarop informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien 
van de ontwikkeling van een nieuw protocol voor de afhandeling van 
schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Gronin-
genveld, alsmede over de voortgang en vooruitzichten van de verster-
kingsoperatie. Daarmee kom ik tevens tegemoet aan het verzoek van het 
lid Van Tongeren (GroenLinks) bij de Regeling van Werkzaamheden van 
7 september jl. (Handelingen II 2016/17, nr. 100, item 6). 

Schadeafhandeling 

Ten aanzien van de schadeafhandeling richt de kwartaalrapportage zich op 
de afhandeling van schades volgens het oude protocol, dat werd 
toegepast tot 31 maart. Uit de rapportage blijkt dat in het tweede kwartaal 
in totaal 2.181 schades zijn gemeld. Hiervan worden er 1.745 in behan-
deling genomen onder het nog vast te stellen protocol dat thans in 
ontwikkeling is. 

Onder regie van de NCG heeft intensief overleg plaats tussen maatschap-
pelijke partijen, regionale bestuurders en het Rijk om te komen tot een 
nieuw schadeprotocol. Een definitieve overeenstemming over het nieuwe 
protocol is tot mijn spijt nog niet bereikt. Op voorstel van de regio is in de 
tussentijd onder andere opdracht gegeven om het conceptschadeprotocol 
juridisch te toetsen. 

Met het oog op een breed gedragen nieuwe wijze van schade-afhande-
ling, waarin NAM op afstand komt te staan, verkent het kabinet op dit 
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moment hoe een schadefonds kan worden ingericht. Ik heb uw Kamer 
hierover bericht bij brief van 30 juni jl. (Kamerstuk 33 529, nr. 357). De 
verkenning naar het schadefonds zal de keuzes ten aanzien van 
vormgeving, reikwijdte en governance van een fonds in beeld brengen. 
Daarover kan dan besloten worden in samenhang met de verdere 
besluitvorming over het door mij opgestelde wetsvoorstel ter versterking 
van schadeafhandeling en versterkingsmaatregelen. Over de voortgang 
daarvan heb ik u eerder bericht (Kamerstuk 33 529, nr. 353). 

Om bewoners niet langer te laten wachten, is Centrum Veilig Wonen 
(CVW) op 24 juli onder regie van NCG weer gestart met de opname van 
schades die sinds 31 maart zijn gemeld en die in de tussentijd niet werden 
opgenomen. Het gaat vooralsnog om het vastleggen van alle in de 
woning aanwezige schades en beantwoording van een aantal feitelijke 
vragen door de bewoner/eigenaar. Dit resulteert in een opnameverslag 
dat aan de bewoner wordt voorgelegd met de vraag of het verslag juist en 
volledig is. Er wordt nog geen oordeel gevormd over de oorzaak van de 
schade. Dit komt aan de orde zodra een nieuw schadeprotocol in werking 
treedt. 

Versterking 

De kwartaalrapportage beschrijft ook de stand van zaken van de inspectie- 
en versterkingsaanpak. De inspecties leiden na uitvoering van verschil-
lende sterkteberekeningen tot versterkingsadviezen. Deze vormen de start 
van het gesprek met de bewoners over de aanpak van hun woning en 
eventuele aanvullende wensen die hierin kunnen worden meegenomen. 
Bij het opstellen van de versterkingsadviezen op basis van inspecties en 
sterkteberekeningen van de 1.467 huizen die al in 2016 zijn geïnspecteerd 
ontstaat echter vertraging. In de kwartaalrapportage staat dat een groot 
deel van de versterkingsadviezen die in opdracht van het CVW tot stand 
zijn gekomen, van onvoldoende kwaliteit was. Daarmee waren deze 
adviezen niet geschikt om bewoners adequaat te informeren over hun 
specifieke situatie en om met hen vervolggesprekken te kunnen voeren 
over de aanpak. Er moest extra tijd worden uitgetrokken om de adviezen 
op het gewenste niveau te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat de NCG de 
bewoners van de 1.467 panden die in 2016 zijn geïnspecteerd, heeft 
moeten melden dat zij, in tegenstelling tot eerdere berichten, pas dit 
najaar worden geïnformeerd over de voorgestelde versterkingsmaatre-
gelen aan hun huis. 

Daarnaast heeft de NCG mij gemeld dat een forse achterstand is ontstaan 
in het inspectieprogramma voor 2017. Dit vind ik zorgelijk met het oog op 
de ambitie om per jaar 5.000 woningen te inspecteren, door te rekenen en 
er versterkingsadviezen voor op te stellen. De NCG heeft op mijn verzoek 
de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met CVW en NAM om tot verbete-
ringen te komen en de effecten van de opgelopen achterstand zo klein 
mogelijk te houden. Ik zal uw Kamer hierover zo spoedig mogelijk nader 
berichten. 

Tot slot 

Al met al moet ik helaas constateren dat – ondanks de inspanningen van 
alle betrokken partijen – de schadeafhandeling en de versterking van 
huizen en gebouwen te weinig voortgang heeft. De inwoners van 
Groningen moeten in een veilige omgeving kunnen wonen en kunnen 
rekenen op een vlotte afhandeling en billijke compensatie bij schade als 
gevolg van gaswinning. 
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Het is van belang dat de gesprekken over het nieuwe schadeprotocol nu 
snel resultaat opleveren, zodat de schades die sinds 31 maart zijn 
ontstaan, weer kunnen worden vergoed. Evenzo is noodzakelijk dat de 
organisatie van de versterkingsopgave beter aansluit op het realiseren 
van de benodigde versnelling in de inspecties en de uitvoering. Hierover 
zal ik u nader informeren, in samenhang met de verdere besluitvorming 
over de schade-afhandeling en versterkingsmaatregelen en in vervolg op 
het wetsvoorstel dat daartoe is voorbereid. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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