
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2017–2018 Vragen gesteld door de leden der Kamer

 

2017Z17859 

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat over de enorme vertraging van de ombouw van 
de Hoekse Lijn tot lightrail (ingezonden 13 december 2017). 

Vraag 1
Kent u het artikel «Hoekse Lijn pas in maart of april gereed» in de Metro van 
5 december 2017?1 

Vraag 2
Hoe verklaart u dat de ombouw van de Hoekse Lijn, ondanks de jarenlange 
voorbereiding, niet in september jl. is gaan rijden, zoals de betrokken 
gemeenten en vooral reizigers was voorgespiegeld? 

Vraag 3
Klopt het dat de in juli bekend gemaakte opleveringsdatum van februari 2018 
niet gehaald wordt?2 Zo ja, waarom is ook die nieuwe datum niet haalbaar? 
Wanneer gaat de metro nu eindelijk rijden? 

Vraag 4
Deelt u de mening dat het tijdelijk vervoer met bussen die in de spits bomvol 
zitten, waarbij de reizigers moeten staan en de bussen vaak vast komen te 
staan in de files op de A20, grote overlast oplevert voor de reizigers die 
aangewezen zijn op het openbaar vervoer? 

Vraag 5
Hoe zijn de lessen van het eerder uitlopen van ombouwprojecten van 
spoorlijnen naar lightrail, zoals bij Randstadrail, meegenomen in de planning 
van het project van de Hoekse Lijn? 

Vraag 6
Hoe kan het zijn dat beveiligingssoftware niet op tijd klaar was en dat kabels 
en leidingen toch niet goed in kaart zijn gebracht? 

1 https://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2017/12/hoekse-lijn-pas-in-maart-of-april-gereed
2 http://hoekselijn.mrdh.nl/planning
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Vraag 7
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze enorme vertraging en aan welk 
gremium dient er verantwoording te worden afgelegd? Welke rol heeft u als 
systeemverantwoordelijke en verstrekker van de Brede Doeluitkering Verkeer 
en Vervoer aan de metropoolregio? 

Vraag 8
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH) als de vervoersautoriteit het aanbestedende bestuursor-
gaan is, waarin tot voor kort de Rotterdamse wethouder verkeer en vervoer 
als portefeuillehouder Openbaar Vervoer van de MRDH optrad, maar 
diezelfde wethouder met zijn pet als Rotterdamse wethouder verantwoordelijk 
was voor de rol van opdrachtgever namens de gemeente Rotterdam? 

Vraag 9
Waarom is het rapport met de second opinion van adviesbureau AT Osborne 
strikt geheim verklaard?3 Bent u niet van mening dat de inwoners als 
belastingbetalers en reizigers moeten kunnen zien waarom deze grote 
vertraging is opgetreden en wat eraan gedaan wordt om de Hoekse Lijn zo 
snel mogelijk in gebruik te nemen? Kunt u vanuit uw bestuurlijke verantwoor-
delijkheid een oordeel geven over het geheim verklaren van deze second 
opinion? 

Vraag 10
Klopt het dat op grond van de bestuurlijke overeenkomst van december 2014 
de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de extra kosten die de grote 
uitloop van het project met zich meebrengt?4 Hoeveel zullen de meerkosten 
naar verwachting bedragen?

3 https://rotterdam.notubiz.nl/document/5779671/1/s17bb008465_3_50028_tds
4 http://hoekselijn.mrdh.nl/sites/hoekselijn.mrdh.nl/files/files/

20141203%20Bestuurlijke%20Overeenkomst%20HL%20II.pdf
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