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Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic
Management System (ERTIMS)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 12 december 2017

In 2014 is gekozen het huidige beveiligingssysteem automatische
treinbeveiliging (ATB) te vervangen door ERTMS. Met ERTMS zet
Nederland in op een robuust en toekomstvast beveiligingssysteem dat
hoogfrequent spoorvervoer ondersteunt en treinverkeer tussen landen
bevordert.

De introductie van ERTMS is een omvangrijke opgave. Het gaat niet alleen
om een wezenlijke wijziging in techniek, maar grijpt ook in op de
bedrijfsvoering van de betrokken organisaties en de mensen die ermee
werken. Het programma ERTMS bouwt nu het fundament op basis
waarvan deze systeemsprong kan worden gemaakt. Daarbij wordt ingezet
op een state-of-the-art-systeem. Het politieke besluitvormingsmoment
hierover betreft de zogenoemde programmabeslissing.

De vervanging van ATB door ERTMS is een gewenste en onomkeerbare
ontwikkeling die op verantwoorde wijze moet worden uitgevoerd. Ik vind
het daarom belangrijk dat deze introductie zorgvuldig wordt doordacht en
goed aansluit bij ontwikkelingen in Europa, in het bijzonder de landen om
ons heen. Bovendien vind ik het belangrijk de lessen die in het buitenland
worden geleerd in de Nederlandse aanpak een plek te geven.

De omvang en looptijd van deze langetermijnopgave waar ik samen met
de spoorsector voor sta, betekent ook dat altijd sprake zal zijn van
onzekerheden, zoals ontwikkelingen in de technologie of de keuzes die
andere landen maken. Daarom zet ik in op een beheerste en dus stapsge-
wijze aanpak, gebaseerd op bewezen technologie. Dit biedt de kans tijdig
bij te kunnen sturen als voortschrijdend inzicht daar aanleiding voor geeft.
De Groot Projectstatus die uw Kamer aan ERTMS heeft toegekend geeft
de mogelijkheid ook uitgebreid met uw Kamer over de voortgang en de te
maken keuzes van gedachten te wisselen.
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Sinds de voorkeursbeslissing in 2014 is er veel geleerd en gebeurd. Een
externe partij toetst daarom of de uitgangspunten waarop de programma-
beslissing wordt gebaseerd ook in 2017 nog stevig staan. De zorgen in de
(goederen)sector die resteren over ERTMS worden hierin meegenomen.
Naar verwachting wordt deze analyse eind 2017 opgeleverd. Dit biedt mij
voldoende basis om de balans op te maken over waar het programma nu
staat en te bepalen wat nodig is om samen stap voor stap richting
realisatie te gaan.

Op 1 november heb ik van uw Kamer feitelijke vragen ontvangen over de
zevende voortgangsrapportage ERTMS. De beantwoording van deze
vragen doe ik u bijgaand toekomen (Kamerstuk 33 652, nr. 61).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer
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