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Uw Kamer heeft in de motie Weverling c.s.1 de regering gevraagd inzicht 
te geven in de beoogde veilingmomenten van zowel de 700 en 2.100 als 
de 3.5002 megahertzbanden en de onderlinge samenhang tussen die 
beoogde veilingmomenten. In aanvulling op de informatie die hier reeds 
over gegeven is in het AO Telecom van 15 februari 2018 (Kamerstuk 
24 095, nr. 426) wordt in deze brief de gevraagde reactie gegeven. In deze 
brief wordt ingegaan op (1) de context, (2) de voorziene fasering en 
planning van een aantal belangrijke momenten in relatie tot het besluit 
van de Europese Commissie over de fusie van T-Mobile NL en Tele2, 
(3) een weergave van de planningstermijnen in het veilingproces en (4) de 
risico’s voor de planning en de daarop te treffen beheersmaatregelen. 

1) Context 

In de motie Weverling c.s. wordt een impliciet onderscheid gemaakt 
tussen de 700, 1.4003 en 2.100 MHz-banden enerzijds en de 3,5 GHz-band 
anderzijds. Het onderscheid is terecht: De beleidsvoorbereiding inzake de 
veiling van de 700, 1.400 en 2.100 MHz-banden is al langere tijd in 
voorbereiding en is in een verder gevorderd stadium dan de 3,5 GHz-
band. Dat heeft te maken met de verschillende tijdstippen waarop deze 
frequenties (opnieuw) beschikbaar komen voor mobiele communicatie. 
– de 700 MHz-band maakt momenteel onderdeel uit van de (bredere) 

vergunning van KPN/Digitenne voor digitale ethertelevisie. In die 
vergunning is bepaald dat het 700 MHz banddeel vrijgemaakt moet 
worden per 2020. Dan komt de band beschikbaar voor mobiele 
telecommunicatie. 

1 Kamerstuk 21 501-33, nr. 677.
2 Conform internationaal gebruik wordt hierna de gangbare term 3,5 GHz in plaats van 

3.500 MHz gehanteerd.
3 Hoewel niet genoemd in de motie is ook de 1.400 MHz-band relevant. Deze band loopt ook mee 

in de voorbereiding van de eerstkomende veiling.
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– de 1.400 MHz-band is nu al beschikbaar en kan na de veiling meteen in 
gebruik worden genomen. Bij een veiling zoals thans gepland in 2019 
zouden deze frequenties vanaf die datum gebruikt kunnen worden. 

– de 2.100 MHz-band is momenteel reeds in gebruik door KPN, Vodafo-
neZiggo en T-Mobile voor landelijke exclusieve vergunningen voor 
mobiele telecommunicatie gebruik. De betreffende vergunningen 
lopen af op 1 januari 2021, waarna de frequenties opnieuw beschik-
baar komen voor mobiele telecommunicatie. 

– Van de 3,5 GHz-band is thans een deel onder de lijn Amsterdam–
Zwolle in gebruik voor lokale mobiele telecommunicatie. Een deel van 
de betreffende vergunningen heeft een looptijd tot in 2022; een ander 
deel tot 2026. Vergunninguitgifte vindt per (lokaal) opstelpunt plaats. 
Het is nog niet bekend wanneer (en welk deel van) de band beschik-
baar komt voor landelijk exclusief gebruik. 

• 700, 1.400 en 2.100 MHz frequenties 

In de brief van de Minister van Economische Zaken van 3 juli 20174 is aan 
de Tweede Kamer meegedeeld dat in 2019 frequenties in de 700, 1.400 en 
2.100 MHz-banden zouden worden geveild. In mijn brief van 22 december 
20175 naar aanleiding van de aangekondigde voorgenomen fusie tussen 
T-Mobile NL en Tele2 heb ik dat nog eens bevestigd. Een tijdige veiling 
maakt het mogelijk dat per 2020 de frequenties in de 700- en 1.400 MHz in 
gebruik kunnen worden genomen. Dat komt tegemoet aan een door de 
belanghebbenden gedeelde wens om daadwerkelijk aan de slag te kunnen 
gaan met die frequenties, die noodzakelijk kunnen zijn voor het uitbreiden 
van hun data-capaciteit. Het is daarom onwenselijk dat deze waardevolle 
frequenties, vooral de 700 MHz-band, door een latere veiling ongebruikt 
op de plank zouden blijven liggen. Bovendien geldt dat volgens de EU 
beschikking 2017/899 van 17 mei 2017 voor de 700 MHz-band de lidstaten 
uiterlijk op 30 juni 2020 het gebruik van mobiele breedband-systemen 
moeten toestaan. Voor de 2.100 MHz-band ligt het iets anders, omdat deze 
frequenties reeds in gebruik zijn voor mobiele telecommunicatie (door 
drie vergunninghouders, KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile NL). Een 
herverdeling van deze frequenties, als gevolg van de veilinguitkomsten, 
kunnen noodzaken tot een technische transitie, waarvoor de betrokken 
vergunninghouders vanuit het oogpunt van continuïteit van dienstver-
lening enige tijd nodig hebben. Hoewel dat niet per se noopt tot een 
veiling in 2019 maakt het zo’n transitie wel eenvoudiger. 
De planning van de veiling van de 700, 1.400 en 2.100 MHz-frequenties in 
2019 is ambitieus. Enige vertraging van een paar maanden is niet uit te 
sluiten. Dit is vooral afhankelijk van het besluit van de Europese 
Commissie over de fusie tussen T-Mobile NL en Tele2 NL (zie hierna). 

• 3.5 GHz frequenties 

Voor wat betreft het gebruik van de 3,5 GHz-band verwijs ik naar de brief 
die ik mede namens de Ministers van Defensie en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties parallel aan deze brief verstuur. In die brief informeer ik 
uw Kamer over de oplossingsrichtingen en over het proces om aan het 
eind van het jaar een besluit te nemen over de toekomst van de 3,5 GHz-
band. Dit conform de motie Van den Berg6 waarin de regering wordt 
verzocht om uiterlijk in het zomerreces van de Kamer in 2018 uw Kamer te 
informeren over oplossingsmogelijkheden voor het landelijk beschikbaar 
stellen van de 3,5 GHz-band voor mobiele communicatie en uiterlijk eind 
dit jaar een besluit te nemen over de toekomst van de 3,5 GHz-band. 

4 Kamerstuk 24 095, nr. 418.
5 Kamerstuk 24 095, nr. 424.
6 Kamerstuk 24 095, nr. 427.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 24 095, nr. 437 2



• Nota Mobiele Communicatie 

De Nota Mobiele Communicatie richt zich op het beleidskader voor de 
uitgifte van frequenties voor mobiele communicatie in de eerstkomende 5 
à 10 jaar, waaronder de 700, 1.400 en 2.100 MHz-frequentiebanden en de 
3,5 GHz frequentieband. In mijn hiervoor genoemde brief van 
22 december 2017 heb ik aangekondigd dat de publicatie van de nota 
uitgesteld wordt ten opzichte van de eerder geplande publicatiedatum van 
eind 2017. De reden daarvoor was dat de nota pas kan verschijnen nadat 
de ACM haar advies heeft gegeven over de in de veiling van de 700, 1.400 
en 2.100 MHz te treffen voorzieningen. In de beantwoording van vragen 
van het lid Van der Lee7 naar aanleiding van mijn brief heb ik nog eens 
gesteld dat zulk uitstel echt onvermijdelijk is. Het is echter wel zo dat ik 
ongewenste uitloop in de planning van de veiling wil voorkomen en 
daarom de voorbereiding van de veiling zoveel als mogelijk zal 
voortzetten. 

2) Planning Nota Mobiele Communicatie en veiling 

Het daadwerkelijke moment van veilen hangt van een aantal elementen 
af: het melden van de voorgenomen fusie van T-Mobile NL en Tele2, het 
besluit daarover door de Europese Commissie, het advies van de ACM, 
het afronden en publiceren van de Nota Mobiele Communicatie en de 
consultatie van de Veilingregeling. Ik zal deze elementen een voor een 
langslopen. 

• Fusiebesluit EC 

Een eerste belangrijk element voor de planning en voorbereiding van de 
veiling is de aanmelding door T-Mobile NL en Tele2 bij de Europese 
Commissie van hun voorgenomen fusie Deze aanmelding is op 2 mei 
2018 gedaan. Het is onduidelijk hoe lang de Commissie daarna nodig 
heeft voor een besluit. In het -voor de planning van de veiling- gunstigste 
traject, kan de Commissie in een zogeheten fase I onderzoek binnen 
uiterlijk 25 dagen tot een besluit komen. In dit fase I scenario zou dit nog 
(ruim) voor de zomer tot een besluit kunnen leiden. Als de Commissie 
evenwel tot een diepgaander fase II onderzoek besluit, dan moet rekening 
gehouden worden met een definitief Commissiebesluit ergens diep in de 
tweede helft van 2018. 

De planning van het besluit is dus nog ongewis. Dat geldt evenzeer voor 
de inhoud van het besluit. Het zijn niet alleen de consequenties voor de 
mobiele telecommunicatiemarkt, die de Commissie in ogenschouw zal 
nemen, maar ook de implicaties voor de Nederlandse vaste telecommuni-
catiemarkt. 

In algemene termen kan het Commissiebesluit een drietal kanten uitgaan: 
1. afkeuring; 
2. ongeclausuleerde goedkeuring; en 
3. goedkeuring met remediërende maatregelen8 

Er is op grond van diverse fusiebesluiten in mobiele markten in een aantal 
EU-lidstaten geen eenduidig precedent. Elk besluit heeft zijn eigen 
nationale karakteristieken en daaruit valt niet te voorspellen welke richting 
het uit zal gaan. 

7 Aanhangsel Handelingen 2017/18, nr. 1103.
8 Voor een voorbeeld daarvan verwijs ik naar de beantwoording van de vragen van het lid Van 

der Lee, Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 1103.
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• Advies ACM 

Na het besluit van de Europese Commissie zal de ACM haar advies 
kunnen uitbrengen. Dan is namelijk meer duidelijk over de te verwachten 
marktsituatie en kan de ACM beoordelen welke (eventuele) maatregelen 
noodzakelijk zijn. Het besluit van de Europese Commissie ordent immers 
in grote mate al de markt. Naar verwachting kan het advies van de ACM 
ongeveer drie à vier maanden na het Commissiebesluit beschikbaar zijn. 
Bij een laat besluit van de Europese Commissie schuift deze planning 
echter navenant op. 

• Afronden Nota Mobiele Communicatie 

Het advies van de ACM zal ik vervolgens in overweging nemen voor het 
afronden van de Nota Mobiele Communicatie. Daarin zullen de eventuele 
marktordenende maatregelen worden gedefinieerd bij de eerstkomende 
veiling van de 700, 1.400 en 2.100 MHz-frequenties. Die vormen mede het 
veilingmodel en de veilingregels. Ik streef ernaar de Nota Mobiele 
Communicatie zo spoedig mogelijk na het advies van de ACM te 
finaliseren en te publiceren. 

Een aantal beleidskeuzes, die andere zaken betreffen dan de marktorde-
nende maatregelen, zullen in het Actieplan Digitale Connectiviteit worden 
beschreven zoals ik aan uw Kamer heb toegezegd tijdens het AO van 
15 februari 2018. Dan gaat het bijvoorbeeld over de dekkingseisen en 
ingebruiknameverplichtingen. Het Actieplan Digitale Connectiviteit zal ik 
uw Kamer voor de zomer toesturen. 

• Veiling 

In de eerder genoemde brieven van 3 juli 2017 werd gesteld dat de veiling 
in de loop van 2019 zou worden gepland. In mijn brief van 22 december 
2017 naar aanleiding van de voorgenomen fusie tussen T-Mobile en Tele2 
en de vertraging die dat oplevert voor de Nota Mobiele Communicatie, 
heb ik mijn streven uitgesproken om de veiling van de 700, 1.400 en 
2.100 MHz-banden eind 2019 te houden. Dit is ambitieus en ik kan niet 
geheel uitsluiten dat het een paar maanden later wordt, zeker als het 
besluit van de Europese Commissie over de fusie later komt dan eind 
2018. Het is niet mogelijk dat de veiling eerder kan starten dan dat er 
duidelijkheid is over dit besluit en de gevolgen voor de Nederlandse 
telecommunicatiemarkt. 

Voor de 3,5 GHz-band heb ik nog geen beoogde veilingdatum. Zoals 
hierboven toegelicht, volgt het besluit over de toekomst van de 
3,5 GHz-band eind van dit jaar. Daarna moet het uitgiftebeleid nog verder 
uitgewerkt worden. Dit betreft onder andere het onderzoek naar en het 
vaststellen van een reserveprijs, de benodigde marktordenende maatre-
gelen voor deze band maar ook het opstellen van concept-vergunningen 
en eventueel aanvullend frequentie-technisch onderzoek. Het is niet 
realistisch te verwachten dat deze uitwerking op een korte termijn gelijk 
aan het veilingmoment van de 700, 1.400 en 2.100 MHz-frequenties 
afgerond kan worden. Om deze reden verschillen de tijdspaden van de 
betreffende veilingen: eerst de 700, 1.400 en 2.100 MHz-frequenties, 
daarna de 3,5 GHz-frequenties. 

Ik zal kort na de publicatie van de Nota Mobiele Communicatie de 
conceptregelgeving voor de veiling in consultatie te brengen (ook: «de 
Veilingregeling»). Daarin zullen de details worden beschreven over zaken 
als de formele aanvraagprocedure, de veilingregels en de reserveprijzen. 
Indien de Europese Commissie tijdig beslist en de ACM geen onvoorziene 
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problemen ondervindt, zal deze consultatie in de eerste helft van 2019 zijn. 
Afhankelijk van de reacties van alle partijen wordt daarna de definitieve 
regelgeving zo spoedig mogelijk opgesteld en kan de veilingprocedure in 
gang worden gezet. 

3) Start en doorloop veilingproces 

Nadat de Veilingregeling definitief is, start de voorbereiding voor de 
aanvraag- en veilingprocedure. Deze voorbereiding valt uiteen in twee 
componenten. De eerste omvat het aanvraagproces. Hierin tref ik de 
nodige voorbereidingen om de aanvragen te kunnen ontvangen, 
beoordelen en af te handelen. 

De tweede component in de voorbereiding betreft de veilingprocedure. 
Dit omvat zowel het uitwerken van de procedures, de informatievoor-
ziening naar deelnemers en het (laten) ontwikkelen en testen van 
veilingsoftware. De duur van dit traject is sterk afhankelijk van het 
gekozen veilingmodel en de gekozen maatregelen. 

In de aanvraagregeling wordt de uiterste datum waarop aanvragen 
ingediend kunnen worden, bekend gemaakt. De beoordeling van de 
aanvragen, inclusief mogelijk verzuimherstel, duurt ongeveer 10 weken. 
Na afloop van de beoordeling ontvangen de aanvragers bericht of zij al 
dan niet worden toegelaten tot de veiling. Daarbij wordt ook de start-
datum van de veiling bekendgemaakt en wordt mogelijk nog de toetsing 
van de financiële zekerheidsstelling in gang gezet. 

Voor de (potentiële) deelnemers aan de veiling zal informatievoorziening 
over de veilingprocedure worden verzorgd. Bij de multibandveiling in 
2012 omvatte dit een informatiesessie en een oefenveiling om bekend te 
worden met de software en het veilingproces. In welke vorm dat voor de 
voorliggende veiling nodig is, is sterk afhankelijk van het gekozen 
veilingmodel. 

Vervolgens wordt de veiling uitgevoerd. De duur hiervan hangt af van 
diverse factoren zoals het veilingmodel, de gekozen maatregelen, de 
vastgestelde minimumprijzen, het biedincrement en de business cases 
van de deelnemers. 

Na afloop van de veiling ga ik over tot vergunningverlening. De vergun-
ningen worden uiterlijk binnen vier weken na afloop van de veiling 
verleend. De vergunningen voor de 1.400 MHz-band treden per direct in 
werking. De voorziene ingangsdatum van de vergunningen voor de 
700 MHz en 2.100 MHz-frequenties is respectievelijk 1 januari 2020 en 
1 januari 2021. Zoals hiervoor gesteld is daarom de planning van de 
veiling van deze banden gericht op eind 2019, met wellicht enige uitloop 
met een aantal maanden. Daarbij merk ik op dat bij uitloop van de veiling 
naar 2020 de 700 en 1.400 MHz-frequenties tijdelijk niet gebruikt kunnen 
worden. Een langere uitloop van de veiling zou ik betreuren, omdat dan 
de betreffende frequenties voor langere tijd ongebruikt op de plank blijven 
liggen. Ik merk hier nogmaals bij op dat ik voor het starten van de veiling 
wel afhankelijk ben van het oordeel van de Europese Commissie en de 
ACM over de nieuwe marktsituatie. 

4) Risico’s en beheersmaatregelen 

Er is een aantal afhankelijkheden die de planning in gevaar kunnen 
brengen. Om dat zo goed als mogelijk te beheersen tref ik verschillende 
maatregelen. Beide bespreek ik hierna. 
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Zoals eerder aangegeven kan het besluit van de Europese Commissie 
over de fusie tussen T-Mobile NL en Tele2 en vervolgens het advies van de 
ACM de planning van zowel de Nota Mobiele Communicatie als de 
Veilingregeling vertragen. Ik anticipeer hierop door op grote lijnen een 
aantal mogelijke scenario’s te doordenken en de gevolgen voor het 
veilingmodel en de veilingregels in kaart te brengen.9 Naarmate het 
proces vordert, hoop ik meer informatie te krijgen van de ACM en 
Europese Commissie die mij helpt voorbereid te zijn op de uiteindelijke 
uitkomst, zodat ik zo spoedig mogelijk na afronding van het werk van de 
toezichthouders definitieve keuzes kan maken. Gegeven de onafhankelijke 
positie van de toezichthouders moet ik hier behoedzaam en terughoudend 
in optreden. 

De voorgaande veiling van 2012 heeft geleerd dat het na de consultatie 
van de concept-Veilingregeling nog geruime tijd kan duren voordat die 
definitief is en de uitvoering kan starten. De consultatie startte toen in 
februari 2011. Uiteindelijk werd de definitieve Veilingregeling op 6 januari 
2012 gepubliceerd, en was de veiling afgerond in december 2012. Dit keer 
staat er grote tijdsdruk op om de veiling tijdig te realiseren. Om dit zo 
goed als mogelijk te beheersen neem ik diverse maatregelen. Ik ben reeds 
vroeg een dialoog gestart met potentiële deelnemers aan de veiling, via 
een seminar dat in maart 2017 is georganiseerd.10 Dit proces tracht ik op 
een transparante wijze voort te zetten. In dit kader heb ik een consultatie 
gestart om input voor het te hanteren veilingmodel te vergaren. Ik zal 
vervolgens experts vragen de reacties te wegen en om met inachtneming 
van de veilingdoelstellingen die ik wil hanteren een voorlopig advies te 
geven over het meest optimale veilingmodel. Zodra de ACM haar advies 
heeft gegeven kan dit advies dan nogmaals worden beschouwd, zo nodig 
bijgesteld, en kunnen de details worden ingevuld. 

Ik volg deze proactieve aanpak om de veiling van de 700, 1.400 en 
2.100 MHz-banden tijdig te realiseren. Mijn beleid is erop gericht om met 
deze frequenties de mobiele communicatiemogelijkheden in Nederland 
snel uit te breiden. Tegelijkertijd zet ik mij in om, voor zover het te nemen 
besluit over deze band dat toelaat, ook de voorbereiding voor de 
verdeling van de 3,5 GHz-band in gang te zetten en deze zo spoedig 
mogelijk beschikbaar te stellen. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer

9 Zoals bij de beantwoording van de vragen van het lid Van der Lee reeds beschreven acht ik het 
onverstandig deze scenario’s publiekelijk te delen.

10 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/03/14/publicatie-veilingseminar-14-
maart-2017.
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