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Aanwezigen

Gespreksversiag

» Besproken is hoe de tijd en capaciteit voor inspectie en engineering tot na besluitvorming over
het advies van de Mijnraad het beste kan worden benut om met voorrang de meest risicovolle
gebouwen zo spoedig mogelijk op te sporen, inspecteren en engineeren met inachtneming van
de Meijdam-norm.

e Ter formalisering van het kabinetsstandpunt zoals verwoord door de minister van Economische
Zaken en Klimaat bij brief op 22 mei 2018, wordt de NCG verzocht medewerking dan wel
uitvoering te geven aan de volgende zaken:

1.

De uitvoering van vo6ér 23 april jl. aan bewoners verstrekte versterkingsadviezen wordt
voortvarend voortgezet, zoals is afgesproken aan de Bestuurlijke Tafel van 23 april 2018.
Hieronder vallen de bekende 1467 woningen. Hetzelfde geldt voor de programma’s Heft in
Eigen Hand, Eigen initiatief en het Scholenprogramma.

NAM maakt een inventarisatie en rangorde van de meest risicovolle gebouwen, zich
baserend op haar risicobeeld dat ook één van de grondslagen is van het huidige
versterkingsprogramma.

De engineering van de 1.581 gebouwen in batch drie wordt opgeschort, met uitzondering
van de zorggebouwen. De hierdoor vrijgekomen capaciteit voor engineering wordt met
voorrang ingezet op het engineeren van de onder stap 2 genoemde gebouwen. Deze
worden geéngineerd op basis van de meest actuele norm, op dit moment de NPR 9998-
2017. Voor de uitgezonderde zorggebouwen geldt dat deze ook met de NPR 9998-2017
worden geéngineerd.

De geplande inspecties in het 3° kwartaal 2018 zullen risicogericht worden voortgezet en
zonder “vastklikken” op enige norm. De gebouwen worden hierbij geprioriteerd conform de
NAM HRA-lijst.

Over de inspecties in het 4% kwartaal 2018 wordt op een later moment besloten.
Afgeronde versterkingsadviezen worden op verzoek aan bewoners verstrekt. Verstrekking
van deze adviezen gaat vergezeld van een begeleidende brief, vastgesteld met de
goedkeuring van EZK, waarin wordt uitgelegd waarom de versterkingsadviezen
achterhaald zijn.

Gelet op de huidige samenwerkingsafspraken en de nu ontstane situatie, organiseert de
SG EZK op korte termijn overleg met NCG en NAM over hoe de dagelijkse aansturing van
het CVW voor versterking het beste plaats kan vinden. '

De minister heeft aangegeven graag bereid te zijn het kabinetsstandpunt ten aanzien van
de versterkingsoperatie nader toe te lichten aan de bestuurders van provincie en
gemeenten. Hiervoor zal hij op korte termijn de regio bezoeken. De regio heeft daarmee in
de persoon van de minister één duidelijk aanspreekpunt over de toekomstige versterking.
Het gesprek hierover wordt in formele zin niet gevoerd in bestuurlijke overleggen in het
kader van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MIP).

e Alle bovenstaande stappen gelden tot er besluitvorming heeft plaatsgevonden over het advies
van de Mijnraad en lopen daar niet op vooruit.



