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Vragen van het lid Middendorp (VVD) aan de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Grote 
ICT-projecten overheid zeker € 1 mrd duurder dan begroot» (ingezonden 4 juli 
2018). 

Vraag 1
Kent u het bericht «Grote ICT-projecten overheid zeker € 1 mrd. duurder dan 
begroot»?1 

Vraag 2
Kent u de in het in bovenstaand artikel genoemde ICT-projecten? Kloppen de 
cijfers met betrekking tot tijd- en kostenoverschrijdingen op de lijst? 

Vraag 3
Kunt u een overzicht geven van de meest voorkomende oorzaken voor deze 
overschrijdingen in tijd en kosten en hoe die verschillende oorzaken 
procentueel bijdragen aan het totaal? 

Vraag 4
Wat gaat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
veranderen als het gaat om de wijze van aansturing bij ICT-projecten om dit 
soort tijd- en budgetoverschrijdingen niet meer voor te laten komen? 

Vraag 5
Via welke kanalen, bijvoorbeeld het BIT of de CIO-structuur, ontvangt het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken de informatie waarmee de lijst in het 
bericht bijgehouden wordt? 

Vraag 6
Hoe is het ministerie betrokken het regelmatig bijstellen van de planning van 
ICT-projecten dat soms nodig is op basis van nieuwe inzichten of noodzake-
lijke aanpassingen? Wanneer worden aanpassingen geregistreerd? Wanneer 
wordt de Kamer hierover geïnformeerd? 

1 Grote ICT-projecten overheid zeker € 1 mrd duurder dan begroot (2 juli 2018) via Financieel 
Dagblad https://fd.nl/ondernemen/1259605/grote-ict-projecten-overheid-zeker-1-mrd-duurder-
dan-begroot
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Vraag 7
Hebben de kostenoverschrijdingen, die tezamen volgens het artikel optellen 
tot 1 mrd. euro, invloed op de begroting 2019 of daarna? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, kunt u de Kamer hierover verder informeren? 

Vraag 8
Deelt u de bevindingen in het artikel dat de kosten van ICT-projecten 
structureel hoger uitvallen dan gebudgetteerd? Zo ja, wat zijn hieruit de 
lessen die het ministerie wil trekken voor het budgetteringsproces? 

Vraag 9
Kent u de constatering van de commissie-Elias dat er jaarlijks 1 tot 5 mrd. 
euro te veel wordt uitgegeven aan ICT-projecten? Hoe kijkt u nu tegen deze 
constatering aan? Kan deze schatting van de commissie-Elias nu scherper 
gemaakt worden met deze lijst? 

Vraag 10
Was het BIT betrokken bij de projecten op de lijst die in het artikel wordt 
aangehaald? Zo ja, welke en op welke wijze? Wordt dit ook meegenomen in 
de evaluatie van het BIT dit najaar? Is dit aanleiding om al voor de evaluatie 
actie te ondernemen met betrekking tot de werkwijze van het BIT? 

Vraag 11
Hoe beoordeelt u de opmerking dat het BIT, in ruim 30 adviezen die zij sinds 
haar oprichting medio 2015 heeft uitgebracht, als rode draad zag dat 
investeringsbeslissingen om bestaande systemen te vervangen met «...te 
weinig feiten zijn onderbouwd»? 

Vraag 12
Hoe past het feit dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken een coördinerend 
ministerie voor ICT-zaken bij het rijk is, bij de stelling uit het artikel dat het 
ministerie geen reactie kan geven «... omdat individuele projecten allemaal 
onder verantwoordelijkheid van verschillende vakministers [vallen]»?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Vragen 2


