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Nr. 558 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 september 2018 

Op 26 april 2018 heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in 
een procedurevergadering gesproken over de ICT-issues bij de politie en 
rechtspraak. De commissie heeft mij verzocht de Kamer een overzicht te 
doen toekomen van alle thans binnen en onder het Ministerie van JenV 
lopende ICT-projecten die een begroting kennen van vijf miljoen euro of 
meer (zowel afzonderlijk dan wel als samenstel dan wel een daadwerkelijk 
financieel beslag (all-in)). Tevens is mij verzocht per project aan te geven 
of het project een BIT-toets kent en wat de essentie van die BIT-toets is. 
Ook is verzocht om per project een korte impressie, de stand van zaken en 
overzicht te geven van actuele risico’s van de Chief Information Officer 
(CIO) van mijn ministerie. 

Mijn ministerie werkt met een CIO-stelsel waarbinnen alle taakorgani-
saties opereren behalve de twee sui generis organisaties, te weten de 
Raad voor de Rechtspraak en de Politie. De Raad voor de Rechtspraak en 
de Politie maakten tot voorkort geen onderdeel uit van het rijksbrede 
BIT-stelsel. 

Het CIO-stelsel van JenV bestaat uit de departementale CIO en de CIO’s 
van de afzonderlijke JenV taakorganisaties. Binnen het CIO-stelsel komt 
het beleid ten aanzien van informatievoorziening tot stand en wordt de 
uitvoering daarvan, waar nodig, gefaciliteerd en gemonitord. Overleg en 
intercollegiale toetsing vindt plaats in de CIO Raad, waarin alle CIO’s 
binnen JenV zijn vertegenwoordigd. Het betreft onder meer de Raad voor 
de Kinderbescherming, Justis, DJI, CJIB, NFI, Raad voor de Rechtsbij-
stand, Justid, IND, COA en Openbaar Ministerie. 

De deelnemers aan het CIO-stelsel zijn verantwoordingsplichtig aan de 
departementale CIO ten aanzien van de departementale en rijksbrede 
Informatievoorziening (IV) kaders. Dit gebeurt in het kader van de 
reguliere planning en control cyclus van het ministerie. Dit houdt in dat de 
taakorganisaties hun IV-doelen uitwerken in hun jaarplannen. Vervolgens 
rapporteren zij viermaandelijks (tertaal) over de voortgang. Ten behoeve 
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van de jaarlijkse in-control verklaring op de bedrijfsvoering van het 
ministerie, leggen de taakorganisaties aan het einde van ieder jaar 
in-control verklaringen af mede ten aanzien van rijksbrede en JenV 
specifieke normenkaders op het gebied van IV. Voor de eventuele 
bevindingen van de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer is een 
separate verbeterplancyclus ingericht. De voortgang hiervan wordt op 
maandbasis gemonitord. 

De departementale CIO van JenV heeft een belangrijke taak in het 
monitoren van de opzet en werking van gedefinieerd beleid. De verant-
woordelijkheid voor het risicomanagement zelf is dicht bij de uitvoering 
georganiseerd en dus à priori belegd binnen de taakorganisaties. De CIO’s 
van de taakorganisaties zien hierop toe. Dit geldt ook voor de beheersing 
van de uitvoering van grote ICT projecten. Hierbij wordt een risicogerichte 
aanpak toegepast conform het Handboek Portfoliomanagement Rijk. 
Onderdeel hiervan is dat de voortgang van de projecten met een 
meerjarig ICT-component groter dan 5 miljoen euro wordt weergegeven 
op het Rijks ICT Dashboard (www.rijksictdashboard.nl). Actualisatie van 
dit ICT Dashboard vindt tussentijds plaats naar aanleiding van Kamer-
stukken, herijking van de businesscase of het projectplan en jaarlijks 
uiterlijk vóór 1 april. Op het Rijks ICT Dashboard treft u van ieder groot ICT 
project een impressie, de status en de voortgang. De ADR doet jaarlijks 
een steekproef naar het projectdossier en de aansluiting van de gegevens 
op het Rijks ICT Dashboard. Voor twee projecten te weten Implementatie 
Vernieuwing C2000 (IVC) en Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ) zijn er sinds 
het instellen van het BIT adviezen uitgebracht. Het BIT adviseert sinds zijn 
inrichting in 2015 op ICT projecten waarvan de ICT component een 
omvang van meer dan 5 miljoen euro bevat. Een samenvatting van de 
desbetreffende adviezen van het BIT zijn te raadplegen via de website van 
het BIT (www.bureauicttoetsing.nl/overzicht-afgeronde-adviezen). 

Naar aanleiding van de wens van de Politie om een extra kwaliteitstoets te 
laten uitvoeren op grote ICT-projecten en het stopzetten van het 
programma KEI bij de Raad voor de Rechtspraak, zijn maatregelen 
getroffen om deze grote ICT-projecten voortaan ook extern ter advisering 
voor te leggen aan het BIT. 

Op 13 juli 2018 heeft de ministerraad ingestemd met het aanpassen van 
het instellingsbesluit tijdelijke Bureau ICT-toetsing. Vanaf nu zullen ook de 
Nationale Politie en de Raad voor de Rechtspraak projecten groter dan 5 
miljoen euro ter toetsing voorleggen aan het BIT en hierover rapporteren 
op het Rijks ICT Dashboard. Voor de Raad voor de Rechtspraak geldt dat 
dit onderdeel is van het zeer recent overeengekomen breder toezichtsar-
rangement, dat actievere betrokkenheid van mijn ministerie bij het 
digitaliseringsproces en de informatievoorziening van de Rechtspraak 
behelst, U bent daarover reeds door de Minister voor Rechtsbescherming 
geïnformeerd op 13 juli 2018 (Kamerstuk 29 279, nr. 453). 

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus
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