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Inleiding

Met deze brief informeer ik u nader over de stand van zaken van het
project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS). DOKS is een
samenhangend assortiment van gevechtskleding, ook wel een gevechts-
kledingsysteem genoemd, en een nieuwe helm voor de krijgsmacht.
Gevechtskleding en de helm zijn essentiéle middelen voor de individuele
bescherming van militairen. De bestaande kledinglijnen en de huidige
helm zijn aan het begin van de jaren «90 van de vorige eeuw ingevoerd.
Door het veranderde expeditionaire optreden van de krijgsmacht en door
de vooruitgang op technisch gebied kunnen aanpassingen van het
bestaande systeem niet langer in de huidige behoeften voorzien.

Het gevechtskledingsysteem en de helm behoren tot de eerste middelen
voor bescherming en individuele veiligheid en zijn daarnaast van belang
voor de fysieke inzetbaarheid alsook voor het welbevinden en moreel van
de gebruikers.

Dit project is in 2016 aan de kamer gemeld, 74 juni 2016 DMP-A brief
inzake Defensie Operationeel Kleding Systeem (Kamerstuk 34 300 X,
nr. 114). De uitvoering van het project is gestart in 2017. Het project is
gemandateerd en de kamer is over voortang in het MPO geinformeerd.

Naar aanleiding van de verhoging van het defensiebudget en validatie van
prioriteitstellingen is het project DOKS in 2018 herijkt. Dit heeft geleid tot
het besluit om het aantal te verwerven kledingpakketten en helmen te
verhogen om de gehele krijgsmacht met nieuwe gevechtskleding en helm
uit te kunnen rusten. Het benodigde budget hiervoor is reeds aan het
projectbudget toegevoegd.

Herijking project

Het programma van eisen van de DOKS-kleding stelt hogere eisen dan de
huidige kwaliteit gevechtskleding. Het project DOKS kan binnen het
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projectvolume conform DMP-A (investering en exploitatie) niet voorzien in
deze noodzakelijke operationele kwaliteitsverhoging. Een Request For
Information (RFI) en een (inter)nationale benchmark, tonen aan dat het
budget voor de herijking voor het project Defensie Operationeel Kleding
Systeem (DOKS) slechts voldoende is voor het realiseren van de huidige
kwaliteit gevechtskleding. Het huidige projectbudget voorziet daarmee
niet in de noodzakelijke operationele kwaliteitsverhoging ten aanzien van
functionaliteit, bescherming, pasvorm, comfort en uitstraling. Om deze
operationele kwaliteitsverhoging te waarborgen is het budget aangepast.

De te nemen maatregelen voor project DOKS resulteren in een ophoging
van het financieel projectvolume. Met de vervulling van deze herijkte
behoefte wordt de volledige krijgsmacht uitgerust met kwalitatief
hoogwaardige nieuwe gevechtskleding die voldoet aan de eisen ten
aanzien van functionaliteit, bescherming, pasvorm, comfort en uitstraling.

Financiéle aspecten

Het budget voor DOKS is verhoogd. Als gevolg daarvan valt het project nu
in de bandbreedte van € 100-250 miljoen.

Het aangepaste projectbudget voor de verwerving van de nieuwe
gevechtskleding is opgenomen in de commercieel vertrouwelijke bijlage”’.
De gegevens hierover dienen vertrouwelijk te blijven met het oog op de
onderhandelingspositie van Defensie.

Vooruitblik

De start van de uitlevering van project DOKS-kleding is op dit moment
voorzien in 2020. De helm wordt naar verwachting vanaf eind 2019
uitgeleverd. De Kamer zal over de voortgang van dit project worden
geinformeerd via het Materieelprojectenoverzicht.

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser

T Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede
Kamer.
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