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Inleiding 

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het project 
Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS). Het is van groot belang 
dat defensiepersoneel over de juiste middelen beschikt en onder goede 
werkomstandigheden hun taken kan uitvoeren. Een zeer belangrijk 
element daarvan is de operationele uitrusting en kleding van de militair. 
Daarom zijn in deze regeerperiode hier extra gelden voor ter beschikking 
gesteld. Met een reeks van projecten zoals Vervanging Gevechtsuitrusting, 
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) en het Keuzeconcept 
Gevechtslaarzen investeert Defensie in de kleding en uitrusting van de 
individuele militair en draagt daarmee bij aan een effectieve inzet van 
Nederlandse militairen en eenheden. U bent over deze projecten 
geïnformeerd conform het Defensie Materieel Proces (DMP) op verschil-
lende momenten, bijvoorbeeld Kamerstuk 34 000 X, nr. 98 en Kamerstuk 
27 830, nr. 232 en daarnaast via de begroting, het Jaarverslag en in het 
Defensie Projectenoverzicht (DPO). Het project DOKS voorziet in de 
invoering van nieuwe gevechtskleding voor de krijgsmacht, voor dit 
project is ook extra geld in deze regeerperiode beschikbaar gesteld, 
hierover bent u geïnformeerd in Kamerstuk 27 830, nr. 260. 

Stand van zaken DOKS 

Defensie verwerft in het kader van DOKS ruim 40.000 basiskledingpak-
ketten en een uiteenlopend aantal aanvullingspakketten voor speciale 
doelgroepen. DOKS bestaat uit een samenhangend assortiment van 
kwalitatief hoogwaardige gevechtskleding voor alle militairen van de 
krijgsmacht. Dit project bestaat uit twee delen: 1) het deelproject 
gevechtskleding; en 2) het deelproject voor nieuwe helmen. Het contract 
voor de verwerving van nieuwe helmen is vorig jaar augustus afgesloten. 
Defensie zal de nieuwe helmen naar verwachting vanaf eind 2020 tot en 
met 2021 in deelleveringen ontvangen. Zoals aan u gemeld in de DPO 
afwijkingsrapportage 2020 op 20 mei jl. is tegen het door Defensie 
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genomen voorlopig gunningsbesluit voor het deelproject gevechtskleding 
een kort geding aangespannen (Kamerstuk 27 830, nr. 306), aangezien één 
van de afgewezen leveranciers het niet eens is met de aangevoerde 
redenen voor de afwijzing. Dit heeft inmiddels geleid tot een vertraging 
van enkele maanden voor dit deelproject. 

Vooruitblik en maatregelen 

Naar aanleiding van de dagvaarding heeft Defensie geconstateerd dat de 
aanbestedingsstukken op onderdelen onduidelijk en voor meerdere uitleg 
vatbaar zijn. Daarom kiest Defensie ervoor om de uitkomst van het kort 
geding niet af te wachten en over te gaan tot het intrekken van de 
voorlopige gunning. De betrokken bedrijven hebben twintig dagen om 
eventueel tegen deze beslissing in verweer te gaan. Vervolgens wordt de 
gunningsfase opnieuw doorlopen met de vijf reeds geselecteerde partijen. 
In een nieuwe gunningsfase kunnen onduidelijkheden worden gecorri-
geerd en worden de lessen uit de eerdere fase van de gunning toegepast. 
Daarnaast is Defensie voornemens wijzigingen door te voeren in de 
gunningssystematiek, zoals de introductie van een draagproef en het 
programma van eisen om tot een beter resultaat te komen. De vijf 
bedrijven die in maart 2019 zijn geselecteerd, zullen wederom worden 
uitgenodigd een inschrijving te doen. Defensie beoordeelt vervolgens de 
nieuwe offertes en neemt een nieuwe gunningsbeslissing. Dit proces 
zorgt voor minimaal een jaar vertraging. Dit betekent dat de eerste batch 
van de nieuwe DOKS gevechtskleding, onder voorbehoud van vertraging 
door aanvullende juridische procedures, niet eerder dan medio 2023 zal 
worden uitgeleverd. De uitrol van de kleding voor de gehele krijgsmacht 
zal de komende jaren vervolgens in batches plaatsvinden, zoals eerder 
ook voorzien. 

Voorop staat dat onze militairen zo min mogelijk negatieve gevolgen van 
deze vertraging mogen ondervinden. Daarom neemt Defensie twee 
tijdelijke maatregelen ter overbrugging tot de uiteindelijke uitlevering van 
de DOKS-gevechtskleding. Ten eerste zal de zogenaamde multicam-
gevechtskleding beschikbaar blijven voor militairen die op missie gaan. 
Dit is een uniform dat speciaal is gemaakt voor optreden onder extreme 
omstandigheden. Ten tweede is gekeken hoe alle overige militairen die 
niet gepland staan om op missie te gaan in deze overbruggingsperiode al 
eerder een kwalitatief beter gevechtspak kunnen krijgen. Het is gebleken 
dat van de nu aanwezige opties die direct beschikbaar zijn op de markt en 
binnen het beschikbare budget vallen, het gevechtspak van het Korps 
Mariniers het best scoort op kwaliteit vanwege de goede pasvorm, 
draagcomfort en uitstraling. Daarom krijgen alle militairen, inclusief 
reservisten, vooruitlopend op de gefaseerde uitrol van DOKS een nieuw 
gevechtspak gebaseerd op het gevechtspak dat nu wordt gedragen door 
het Korps Mariniers. Ook het Korps Mariniers ontvangt het nieuwe 
gevechtspak. Dit gevechtspak heeft breed draagvlak onder de militairen 
van de verschillende defensieonderdelen en is een significante verbe-
tering ten opzichte van de huidige gevechtskleding, die al sinds begin 
jaren negentig in gebruik is. Het interim gevechtspak zal worden uitge-
voerd in het nieuwe, voor DOKS ontwikkelde, camouflagepatroon 
Netherlands Fractal Pattern (NFP). Daardoor kunnen de gevechtspakken 
nog jarenlang worden gebruikt, zowel in aanloop naar de eerste batch van 
DOKS, als tijdens de overgang naar DOKS. Het NFP wordt ook al 
toegepast bij de VOSS-uitrusting, waarvan eerste leveringen eind dit jaar 
plaatsvinden. Hierdoor wordt de militair nu eerder dan in de oorspronke-
lijke planning uitgerust met een gevechtspak dat past bij de andere 
uitrusting, bijvoorbeeld de draagvesten, ballistische bescherming en de 
rugzakken. De levering van het interim gevechtspak vindt plaats vanaf 
medio 2021, de uitrol naar de gehele krijgsmacht zal vervolgens een jaar 
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in beslagnemen. Dit gevechtspak blijft beschikbaar tijdens de gefaseerde 
uitrol van DOKS. 

In afwachting van de DOKS kleding vormen deze overbruggingsmaatre-
gelen een verbetering ten opzichte van de huidige gevechtskleding. De 
invoering van de modernere DOKS kleding blijft echter onverminderd van 
belang vanwege de beschermende kwaliteiten van deze kleding en het 
maatwerk dat nodig is gezien de verschillende omstandigheden waarin de 
kleding gedragen wordt. De kosten van de twee overbruggingsmaatre-
gelen passen binnen de bestaande budgettaire kaders en zijn begroot 
onder de 50 miljoen euro. De precieze kosten zijn nog vertrouwelijk 
aangezien het project moet worden aanbesteed. Omdat het bestaande 
raamcontract voor gevechtskleding afloopt en de uitgaven van DOKS nu 
pas later plaatsvinden, kunnen de kosten worden gefinancierd uit het 
lopende exploitatiebudget. Dit heeft derhalve geen verdringingseffect op 
andere projecten. U wordt over de verdere voortgang van dit project 
geïnformeerd via de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds, 
het jaarverslag en het DPO. 

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser
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