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In de brief van 28 oktober 2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 397) bent u 
geïnformeerd over het project bouw en inrichting van de F135 motorenon-
derhoudsfaciliteit op het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). Begin 
2021 is dit project gereed. Dan kan de motorenonderhoudsfaciliteit een 
groot deel van de voorkomende onderhoudswerkzaamheden verrichten, 
voor Nederlandse en buitenlandse F135 motoren. 

Vanaf begin 2021 zal het motorenonderhoud op Woensdrecht deels via 
het principe van reparatie door vervanging worden uitgevoerd: kapotte of 
niet functionerende onderdelen worden vervangen en voor reparatie 
teruggestuurd naar de leverancier in de Verenigde Staten. Door de 
apparatuur van de onderhoudsfaciliteit aan te passen en uit te breiden kan 
het LCW ook die onderdelen zelf repareren en dus meer onderhoud 
uitvoeren. Vanuit uit F-35 programma hebben Australië, Noorwegen en 
Japan eenzelfde aanbod gekregen. De eerste twee hebben inmiddels 
positief geantwoord en gaan hiervoor investeren. 

Voor Defensie, de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van 
Economische Zaken waren innovatie, kennis, kunde en werkgelegenheid 
belangrijke factoren om zich gezamenlijk in te spannen voor de onder-
houdsfaciliteit op Woensdrecht. Adviesbureau PWC onderstreepte in een 
analyse het belang van spin-offs in de luchtvaart- en de defensiesector en 
spillover effecten naar andere sectoren. Het rapport noemt als voorbeeld 
de eisen die aan materiaaleigenschappen van (onderdelen van) het 
jachtvliegtuig worden gesteld qua sterkte, gewicht en temperatuurbesten-
digheid. Innovaties op dit gebied kunnen ook in andere sectoren worden 
toegepast. De Kamer ontving dit rapport op 19 juni 2015 (Kamerstuk 
26 488, nr. 390). Diezelfde overwegingen pleiten nu voor de uitbreiding 
van de motorenfaciliteit. Die maakt het mogelijk om die doelstellingen te 
verwezenlijken en die voordelen ten volle te bereiken. Hiermee behoudt 
Nederland samen met Noorwegen de leidende positie in het F135 
motorenonderhoud in Europa en een goede uitgangspositie om zo veel en 
zo hoogwaardig mogelijk onderhoudswerk uit te voeren. Dat biedt de 
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beste uitgangspositie voor het terugverdienen van de investeringen in 
deze onderhoudsfaciliteit. 

In 2015, ten tijde van de initiële behoeftestelling, was de mogelijkheid van 
deze doorgroei bekend, maar het was nog niet bekend of de Verenigde 
Staten bereid zouden zijn de hiervoor benodigde technologie met andere 
landen te delen en, zo ja, of Nederland hiervoor in aanmerking zou 
komen. Daarom is hiermee in die behoeftestelling geen rekening 
gehouden. De aanvullende apparatuur is compatibel met wat tot nu toe 
voor de onderhoudsfaciliteit is geleverd. Het grootste deel van de 
benodigde apparatuur kan worden verworven via het F-35 Joint Program 
Office en zal naar verwachting in 2023 kunnen worden geleverd. 

Financiën 

Met de aanschaf van deze apparatuur is een bedrag van € 15 miljoen 
gemoeid, inclusief een risicoreservering van € 1,5 miljoen. Om in 2023 
over de apparatuur te kunnen beschikken, moet de eerste verplichting in 
2020 worden aangegaan. In de suppletoire begroting wordt dit geld 
toegevoegd aan het budget voor het project Bouw en inrichting F135 
motorenonderhoudsfaciliteit. Het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat en de Provincie Noord-Brabant betalen niet mee aan deze 
vervolginvestering. Op grond van de eerder voor dit project afgesloten 
overeenkomsten zal ook deze aanvullende investering via het uitgevoerde 
onderhoud worden terugbetaald aan Defensie door Standard Aero, de 
civiele partner in het motorenonderhoud. Dit betekent dat er op de 
Defensiebegroting ook ontvangsten zullen worden geboekt. 

Risico 

Voor dit project worden twee risico’s onderkend. In de eerste plaats vormt, 
zoals hiervoor al uiteengezet, het niet doen van deze investering een 
financieel risico. Dan verslechtert de Nederlandse concurrentiepositie ten 
opzichte van die van Noorwegen, wat het terugverdienen van de gehele 
investering in de motorenonderhoudsfaciliteit bemoeilijkt. 

In de tweede plaats vormt de stikstofproblematiek een risico voor dit 
project. Volgens de huidige vergunning op grond van de Wet natuurbe-
scherming (Wnb) kunnen onder voorwaarden per jaar dertig gerepareerde 
motoren worden getest in de Test Cell. Uiteindelijk zal een nieuwe 
Wnb-vergunning moeten voorzien in de mogelijkheid dat het aantal tests 
toeneemt tot 120 per jaar. Deze nieuwe vergunning zal worden aange-
vraagd als onderdeel van de Wnb-vergunning voor de gehele vliegbasis. 
De voorbereiding daarvan is gaande. Omdat de vliegbasis direct grenst 
aan het Natura-2000 gebied Brabantse Wal zal het nodige moeten worden 
gedaan om de stikstofuitstoot te beperken. Wat het motorenonderhoud 
betreft, wordt nu met Pratt & Whitney overlegd over technische aanpas-
singen aan de Test Cell om de stikstofemissie van de installatie te 
verminderen. Voorts moet voor alle activiteiten die onder de vergunning-
aanvraag vallen de stikstofemissie worden gesaldeerd of moeten de 
effecten op de stikstofgevoelige natuur worden gecompenseerd. Welke 
maatregelen in dit verband nodig zijn, is pas duidelijk als het geheel van 
activiteiten waarvoor deze nieuwe Wnb-vergunning wordt aangevraagd is 
doorgerekend op de stikstofuitstoot en de weerslag daarvan op 
Natura-2000 gebied. 

Vooruitblik 

Ik ben voornemens de Defensie Materieel Organisatie te mandateren om 
dit project uit te voeren. De Kamer zal over de voortgang van dit project 
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worden geïnformeerd via de begroting, het departementaal jaarverslag en 
het Defensie Projecten Overzicht. 

Zoals hierboven reeds is vermeld, moet nog in 2020 de eerste verplichting 
worden aangegaan. Ik verzoek uw Kamer hiermee rekening te houden bij 
de behandeling van deze brief en deze nog te agenderen voor het 
komende WGO-Materieel. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
B. Visser
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