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De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen en 
opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties over de brief van 13 juli 2020 over de bestuurlijke 
reactie BIT- advies programma VRS (Kamerstuk 25 764, nr. 127). 

De vragen en opmerkingen zijn op 18 september 2020 aan de Staatssecre-
taris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd. Bij brief 
van 17 november 2020 zijn de vragen beantwoord. 
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Vragen en opmerkingen vanuit de fracties en reactie van de 
bewindspersoon  

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie 

Het is de leden van de VVD-fractie opgevallen dat de start van het 
programma VRS op 1 april 2019 was. De BIT-toets is uitgevoerd in de 
periode oktober 2019 – februari 2020. Waarom is deze BIT-toets uitgevoerd 
nadat het programma is gestart en niet voordat de start werd uitgevoerd, 
zo vragen de leden van de VVD-fractie. 

Het programma heeft een lange aanloopfase gekend waarin met alle 
betrokken partijen (met name de uitgevende instanties) intensief is 
overlegd over de wensen en de richting. Uiteindelijk is daar een program-
maplan uit voortgekomen, dat intern is vastgesteld op 1 april 2019. Met dit 
programmaplan als input en achtergrond is het proces richting de CIO en 
het BIT voortgezet en is uw Kamer op 26 juni 2019 geïnformeerd. In 
augustus 2019 heeft het BIT vervolgens besloten een toets uit te voeren 
op het programma VRS. 

Het BIT constateert dat de keuze voor een fundament op basis van 
volledige nieuwbouw van twee registers, functionaliteit voor uitgevende 
instanties en zo’n 50 services, risicovol is. Er zouden mogelijk veel minder 
risicovolle oplossingsrichtingen zijn. Waarom zijn deze voor het VRS niet 
onderzocht? Zo vragen de leden van de VVD-fractie. 

De creatie van het eerste register komt voort uit de wens een systeem van 
digitaal zaken doen op het hoogste betrouwbaarheidsniveau te creëren 
via een elektronisch identificatiemiddel op de identiteitskaart (eNIK). 
Hiervoor is een centraal systeem noodzakelijk waarmee direct (24/7) kan 
worden gecontroleerd of de eNIK in omloop mag zijn (en of er dus mee 
mag worden ingelogd). In dit centrale register worden vanaf 1 januari 
2021 de gegevens opgenomen welke nodig zijn voor nieuwe aanvragen 
en gegevens over vermiste, gestolen en van rechtswege vervallen 
documenten. Dit proces is beschreven in de memorie van toelichting bij 
de Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van de 
elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en de 
uitbreiding van het basisregister reisdocumenten (Kamerstuk 35 047 
(R2108), nr. 3). Het programma VRS bouwt op deze ontwikkeling voort 
door naast de gegevens van nieuwe aanvragen ook de gegevens van 
eerdere aanvragen toe te voegen. Hiermee ontstaat een compleet beeld 
van alle in omloop zijnde reisdocumenten. Na deze stap blijft nog één 
groep gegevens achter in de decentrale systemen (Reisdocumenten 
Aanvraag- en Archiefstations, de RAAS-en), nl de biometrische gegeven. 
Deze gegevens zullen centraal worden opgeslagen onder decentrale 
verantwoordelijkheid van de uitgevende instanties binnen de huidige 
wettelijke kaders (het tweede register). Dit is de meest efficiënte, veilige 
en voordelige manier voor opslag en gebruik van deze gegevens. 

Daarnaast kunnen volgens het BIT de zeven projecten van VRS niet 
zelfstandig tot implementeerbare resultaten komen. Projecten moeten 
samen tot een ontwerp van te bouwen software zien te komen. Waarom is 
niet meteen gekozen voor een aanpak in kleine stappen zonder onderlinge 
afhankelijkheden? En hoe is deze afhankelijkheid tussen de onderdelen nu 
gerealiseerd in de aangepaste aanpak? De leden van de VVD-fractie 
krijgen graag een reactie van de Staatssecretaris. 

Bij VRS is gekozen voor een aanpak in kleine stappen – waarbij elke stap 
meetbare en bruikbare resultaten oplevert. Dit werkt ook in de praktijk. 
Een voorbeeld is de mogelijkheid om signaleringen in het Register 
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paspoortsignaleringen (RPS) direct te raadplegen in het aanvraagproces 
van paspoorten en identiteitskaarten. Niettemin hangen de stappen ook 
samen en moeten die uiteindelijk leiden tot de implementatie van het 
geheel. In een model waarbij de ene stap opvolgend op de andere wordt 
gezet, is samenhang geborgd, maar enige afhankelijkheid tegelijkertijd 
onvermijdelijk. De afhankelijkheden tussen de stappen binnen het 
programma worden uitdrukkelijk bewaakt om te zorgen dat ze 
beheersbaar blijven. Denk hierbij aan afhankelijkheden tussen de vulling 
van het basisregister met eerst actuele aanvragen (functionaliteit voor 
controle op parallelle aanvragen wordt mogelijk) en later het toevoegen 
van historische aanvragen (voorgaande aanvragen worden 
raadpleegbaar). 

Ik verwijs in deze context naar de lessen van de Commissie Elias zoals 
aangehaald in de Nota naar aanleiding van verslag bij de Wijziging van de 
Paspoortwet in verband met de invoering van de elektronische identifi-
catie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het 
basisregister reisdocumenten (Kamerstuk 35 047 (R2108), nr. 8, blz. 7). 

De aangepaste aanpak die na de BIT-toets is ontwikkeld, dat wil zeggen 
het splitsen in twee fasen, wordt op dit moment nader door mij uitge-
werkt. De uitwerking bevindt zich in een gevorderd stadium. Ik stuur u in 
februari 2021 een informerende brief over de voortgang van het 
programma VRS met daarbij het aangepaste plan van aanpak, een nieuwe 
planning van zowel het programma als de wetgeving inclusief een 
herberekening van de kosten. Dit is enkele maanden later dan oorspron-
kelijk toegezegd in de brief van 13 juli 2020. De reden voor deze vertraging 
is de complexiteit van het traject op verschillende vlakken (met name 
technisch en financieel) en de zorgvuldigheid die ik op deze terreinen wil 
betrachten. 

De programmakosten van het programma VRS zijn geschat op € 46 mln. 
voor de periode 2019 tot en met 2024, exclusief een reservering van 
€ 12 mln. voor onvoorziene kosten. De leden van de VVD-fractie vragen 
zich af waar dit bedrag op is gebaseerd. En wat zijn de effecten van de 
wijzigingen van het programma op deze programmakosten? In de brief 
schrijft de Staatssecretaris dat hij momenteel een aangepast plan van 
aanpak nader uitwerkt. Wanneer kan de Kamer dit aangepaste plan van 
aanpak verwachten? En zal dat ook invloed hebben op de programma-
kosten? 

Het bedrag is gebaseerd op schattingen voor de te realiseren technische 
oplossingen, de ondersteuning van de implementatie daarvan door de 
partijen in het stelsel en de besturing daarvan. Deze schattingen zijn 
gebaseerd op kennis van en ervaring met de werking van het reisdocu-
mentenstelsel, de productiecapaciteit van een ontwikkelteam met een 
bepaalde omvang en het aantal partijen in het stelsel dat bij de verande-
ringen betrokken is. Voor de reservering voor onvoorziene kosten is 
uitgegaan van (afgerond) 25% van de begrote programmakosten. De 
totale kosten van de voorgestelde verbeteringen kunnen als volgt worden 
uitgesplitst: 
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Een herberekening van de kosten volgt in de hiervoor genoemde 
informerende brief. 

De leden van de VVD-fractie vragen zich ook af wanneer het beslis-
moment over fase 2 van het programma VRS plaatsvindt. 

Aan fase 2 wordt begonnen als er duidelijkheid is over de keuzen die 
gemaakt moeten worden in het voorstel van Rijkswet aangaande de 
opslag en verstrekking van biometrische gegevens. Dit is een intern 
beleidsmatig en juridisch proces. Daarnaast spelen de reacties op het 
voorstel van Rijkswet (in de consultatie, van de Raad van State en de 
verslagen van de parlementen) mee in de afweging de tweede fase in te 
gaan. Naar verwachting zal dit proces tot eind 2022/begin 2023 lopen en 
zal het beslismoment rond die tijd liggen. 

Het programma VRS is op 1 april 2019 van start gegaan, het bevindt zich 
op dit moment in de realisatiefase. De leden van de VVD-fractie vragen 
zich af wat de huidige stand van het programma VRS is en wat de reeds 
behaalde resultaten zijn? 

In mijn brief d.d. 26 juni 2019 (Kamerstuk 25 764, nr. 120) inzake Verbete-
ringen Reisdocumentenstelsel heb ik aangegeven dat het vanaf het najaar 
2020 mogelijk is signaleringen in het RPS direct te raadplegen in het 
aanvraagproces van paspoorten en identiteitskaarten. Dit is het eerste 
concrete resultaat van het programma, dat ik in december bereik. 
Vervolgens wordt gerealiseerd dat de gegevens van eerdere aanvragen 
– ook die bij andere uitgevende instanties – direct raadpleegbaar worden, 
met uitzondering van de gezichtsopname, handtekening en gedurende de 
aanvraag de vingerafdruk (naar verwachting najaar 2021). Hiermee wordt 
inzichtelijk of er bij een andere uitgevende instantie ook een aanvraag is 
gedaan. Hiermee krijgt de «tweede» uitgevende instantie een signaal dat 
er eventueel sprake kan zijn van een poging dubbele documenten te 
verkrijgen op naam van één persoon. 
Daarnaast wordt het mogelijk voor uitgevende instanties om de status van 
alle documenten te beheren waardoor de registratie actueler wordt. 
Hierdoor is de geldigheidscontrole betrouwbaarder en wordt fraude (door 
middel van het gebruik van niet geldige documenten) tegengegaan (naar 
verwachting winter 2021/2022). 

Wat gebeurt er met het recent gerealiseerde centrale register voor eNIK? 
Heeft verandering van het programma VRS gevolgen voor het register 
eNIK? Zo ja, welke zijn dat? 

Het centrale register voor de eNIK treedt per 1 januari 2021 in werking. 
Vanaf dat moment kunnen de uitvoerende instanties nieuwe aanvragen 
registreren in het centraal register. Het programma VRS bouwt op deze 
ontwikkeling voort. 
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Tot slot vragen de leden van de VVD-fractie aandacht voor de bestrijding 
van identiteitsfraude. Het veranderen van het programma mag geen 
gevolgen hebben voor de bestrijding van identiteitsfraude. De leden van 
de VVD-fractie vragen de Staatssecretaris daarop in te gaan. 

De fasering van het programma VRS heeft geen gevolgen voor de huidige 
mogelijkheden voor fraudebestrijding. De fasering betekent wel dat het 
langer duurt voordat het werkproces voor de uitgevende instanties ten 
aanzien van de raadpleging van de gezichtsopname en handtekening 
eenvoudiger uitvoerbaar kan worden gemaakt. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA -fractie 

De leden van de CDA-fractie vragen waarop de keuze is gebaseerd om het 
programma VRS te laten uitvoeren door DICTU, ICTU en ODC-Noord, 
gezien het feit dat deze partijen volgens het BIT beperkt ervaring hebben 
met een omvangrijk ontwikkeltraject voor maatwerksystemen in dit 
specifieke domein. 

Het programma VRS wordt uitgevoerd door RvIG in samenwerking met 
DICTU, ICTU en ODC-Noord. De inhoudelijke kennis van dit specifieke 
domein is aanwezig bij RvIG. Deze inhoudelijke kennis van wet- en 
regelgeving en de rol en werkprocessen van verschillende partijen in het 
stelsel is nodig om in afstemming met die partijen in het stelsel te bepalen 
welke functionaliteit de ICT-systemen moeten krijgen. Daarmee hoeft de 
technische expertise van DICTU, ICTU en ODC-Noord niet domeinspecifiek 
te zijn. Daarnaast spelen DICTU en ODC-Noord al een rol in het beheer 
van delen van het stelsel en heeft ICTU al eerder applicaties voor RvIG 
ontwikkeld. Overigens is de huidige leverancier, ID&D, ook betrokken 
gezien de beheerrol die de leverancier heeft voor een aantal van de 
huidige systemen in het stelsel. 

VRS beoogt een «pseudonieme koppeling» tussen opslag van gegevens 
en andere registers te realiseren. De leden van de CDA-fractie vragen of 
dit een voldoende beveiligingsniveau oplevert. 

Dit onderwerp valt in de tweede fase. Tijdens de ontwikkeling van het 
biometrieregister wordt het onderwerp beveiliging nader uitgewerkt. 

De leden van de CDA-fractie vragen, hoe VRS invulling gaat geven aan de 
hogere eisen op het gebied van beschikbaarheid en «robuustheid» die de 
centralisatie van het reisdocumentenstelsel met zich meebrengt. 

Het programma VRS maakt gebruik van de infrastructuur die door RvIG 
ook wordt gebruikt voor andere registers die een hoge beschikbaarheid 
eisen (o.a. BRP, basisregister reisdocumenten, RPS). Daarnaast is er 
expliciet aandacht voor het proces voor de uitgifte van nooddocumenten; 
er wordt (procedureel) geborgd dat deze te allen tijde uitgegeven kunnen 
worden. 

Uit het BIT-advies blijkt dat er geen alternatieve scenario’s beschikbaar zijn 
voor het geval de uitkomsten van de praktijkproef met de drie 
IT-leveranciers negatief zijn. De leden van de CDA-fractie constateren, dat 
de Staatssecretaris in de bestuurlijke reactie op het BIT-advies niet ingaat 
op dit punt. Deze leden vragen, of er gesprekken worden gevoerd met 
andere leveranciers, zoals de huidige leverancier of leveranciers met meer 
ervaring met een omvangrijk ontwikkeltraject voor maatwerksystemen in 
dit specifieke domein. Deze leden vragen, of er inmiddels een alternatief 
scenario is ontwikkeld. 
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Sinds begin dit jaar heeft het programma de samenwerking met DICTU, 
ICTU en ODC-Noord beproefd in een praktijkproef. Er is vooraf gekozen 
geen alternatieve scenario’s te ontwikkelen voor deze samenwerking om 
juist de focus op de praktijkproef te houden en geen extra capaciteit te 
hoeven inzetten op ontwikkeling van alternatieve scenario’s. Daarmee 
werd geaccepteerd dat vertraging kon ontstaan bij een negatief resultaat 
van de praktijkproef. De praktijkproef kent een positief resultaat en de 
samenwerking met DICTU, ICTU en ODC-Noord wordt gecontinueerd. Er 
wordt dan ook niet met andere leveranciers gesproken. 

De leden van de CDA-fractie vragen, waarom er gekozen is voor 
nieuwbouw van een centraal register in plaats van hergebruik van het 
recent gerealiseerde centrale register voor de elektronische Nederlandse 
identiteitskaart (eNIK). 

Het programma VRS bouwt voort op het centrale register met gegevens-
opslag voor de eNIK. Dit register staat op 1 januari 2021. Daarnaast bevat 
dit centrale register in technische zin de functionaliteit die nodig is ter 
ondersteuning van de uitgifte en het beheer van de eNIK. Dit alles wordt 
hergebruikt. De functionaliteit, benodigd voor de verbeteringen die ik met 
het programma VRS beoog, is echter nog niet aanwezig in het centrale 
register voor de eNIK. Die functionaliteit moet dus ontwikkeld worden. Uit 
de analyse die daaraan voorafgaat is gebleken dat de organisatie van de 
gegevensopslag die nodig is om het reisdocumentenstelsel op een 
toekomstvaste wijze te ondersteunen, uitgebreider en op een aantal 
punten anders is dan de wijze waarop de gegevensopslag in het centrale 
register voor de eNIK nu is georganiseerd. Dat betekent dat het in 
technische zin nodig is het centrale register aan te vullen met een anders 
georganiseerde gegevensopslag om de verbeteringen mogelijk te maken 
die ik met het programma VRS beoog. 

De leden van de CDA-fractie vragen, of de voortgang van het proces voor 
signaleringenbeheer en StopID zonder hinder plaatsvinden in fase 1. 

De aangepaste aanpak die na de BIT-toets is ontwikkeld, wordt op dit 
moment nader door mij uitgewerkt en meegenomen in de informerende 
brief. 

De leden van de CDA-fractie vragen, hoe het programma VRS zich 
verhoudt tot de geheimverklaring van de opdracht ten behoeve van het 
ontwerpen, ontwikkelen, produceren, personaliseren en distribueren van 
reisdocumenten en identiteitskaarten (Stcrt. 2019, nr. 19950) en de 
geheimverklaring overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en onder-
steuning van aanvraagstations en Reisdocumenten Aanvraag- en 
Archiefstations (RAAS) (Stcrt. 2015, nr. 39036) 

Het programma VRS en de geheimverklaringen staan los van elkaar. De 
overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van 
aanvraagstations en Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations 
(RAAS) is in 2015 geheim verklaard. De opdracht ten behoeve van het 
ontwerpen, ontwikkelen, produceren, personaliseren en distribueren van 
reisdocumenten en identiteitskaarten betreft de fysieke documenten. Deze 
geheimverklaring dateert uit 2019. Het programma VRS richt zich niet op 
de RAAS-en en ook niet op de productie van de documenten, maar op de 
informatievoorziening van uitvoerende instanties nodig voor de aanvraag 
en uitgifte van reisdocumenten. Hiervoor worden de normale aanbeste-
dingsprocedures gevolgd. 

De leden van de CDA-fractie vragen, of de decentrale RAAS’en naar 
verwachting begin 2024 uitgefaseerd kunnen worden of dat deze door de 
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vertraging van de technische realisatie van het biometrieregister nog een 
keer vervangen zullen moeten worden. Wat zijn in dit laatste geval hiervan 
de extra kosten? 

Gezien de herplanning in twee fasen wordt op dit moment gekeken naar 
een mogelijkheid een deel van de functionaliteit van het RAAS-en (het 
opslaan van de biometrie) langer in stand te houden. Dit kan op verschil-
lende manieren. De verschillende opties zijn geformuleerd en de 
bijbehorende kosten verkend. Zoals boven aangegeven stuur ik u een 
informerende brief. 

De leden van de CDA-fractie vragen, hoeveel tijd uitgevende instanties en 
informatie-afnemers van reisdocumentengegevens naar schatting nodig 
zullen hebben voor de aanpassingen en implementatie. 

Het programma levert regelmatig nieuwe functionaliteit op om de 
implementatie voor uitgevende instanties en informatie-afnemers in 
kleine stappen te laten verlopen. Hoeveel tijd uitgevende instanties en 
informatie-afnemers nodig hebben voor aanpassingen en implementatie 
van opgeleverde functionaliteit, is afhankelijk van het huidige werkproces 
en de wijze waarop dit door de verschillende systemen wordt onder-
steund. Dit kan per uitgevende instantie of informatie-afnemer verschillen. 
Hierover wordt door het programma per oplevering tijdig met de 
betreffende partijen afgestemd, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de 
implementatie.
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