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In mijn brief van 9 oktober jl.1 heb ik uw Kamer bericht dat u eind 2020 
een nadere planning van het Programma Vernieuwd Registeren (PVR) bij 
de politie en het Operationeel Politie Platform (OPP) ontvangt. Dit naar 
aanleiding van de motie van Van Dam (CDA) en Buitenweg (GroenLinks)2. 
In deze motie is verzocht om in te gaan op het tijdpad van OPP/PVR, 
inclusief de te bereiken doelstellingen, en de beëindiging van de Basis-
voorziening Handhaving (BVH). Bij deze brief treft u een door de politie 
opgestelde specificatie3. Deze specificatie gaat in op de meerjaren-
planning, de realisatie en het doelbereik van PVR. 

PVR behelst het vervangen van de meest gebruikte registratieve systemen 
van de politie en beoogt politiemedewerkers optimaal te ondersteunen bij 
het vastleggen en opvragen van gegevens. Lerend vanuit eerdere 
ervaringen met ICT-projecten binnen de politie is gekozen voor een 
aanpak waarin maximale risicobeheersing vooropstaat. 

Het eerstvolgende zichtbare resultaat van PVR is de nieuwe registratieve 
ondersteuning voor de afhandeling van winkeldiefstal. In januari 2021 
starten vier politie-eenheden met de basisversie van PVR-Winkeldiefstal. 
De politiemedewerkers op straat merken hierdoor direct meer gebruikers-
vriendelijkheid en tijdswinst doordat ze op locatie al een belangrijk deel 
van de registratieve werkzaamheden kunnen afdoen. Zij ondervinden 
daarmee een verlaging van de administratieve lasten. Doel is dat in juni 
2021 het proces van winkeldiefstal op de nieuwe manier kan worden 
afgehandeld binnen PVR door alle politie-eenheden. De eerste zes 
maanden in 2021 worden gebruikt om uit te breiden op zowel functiona-
liteit als wat betreft uitrol over de eenheden. 

1 Kamerstuk 29 628, nr. 974.
2 Kamerstuk 29 628, nr. 950.
3 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Daarnaast biedt de bouw van de module Winkeldiefstal generieke en 
herbruikbare «bouwstenen», die in het vervolgtraject van PVR voor 
meerdere delicttypen opnieuw kunnen worden gebruikt. 
PVR-Winkeldiefstal is derhalve een belangrijke stap in de aanpak van de 
vernieuwing en vervanging van systemen. Daarmee wordt met de uitrol 
van de module Winkeldiefstal bij alle politie-eenheden duidelijk of OPP 
voldoende toekomstvast is. Dat wil zeggen dat OPP de noodzakelijke 
functionaliteit, stabiliteit en schaalbaarheid biedt voor de vervanging van 
alle in PVR opgenomen legacysystemen bij de politie. 

Tijdens het werken wordt de meerjarenplanning constant door de politie 
aangescherpt. De planning is onderverdeeld in jaarschijven, waarbij ieder 
jaar de eerstvolgende jaarschijf nader wordt uitgewerkt in een gedetail-
leerde planning. Op deze wijze ontstaat over de jaren heen een 
zogenaamde «rolling planning». Het voordeel van deze manier van 
plannen is dat risico’s maximaal worden beheerst en flexibel kan worden 
ingespeeld op onverwachte zaken en ook nu nog onbekende zaken, zoals 
de impact van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. 
Nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd met een incrementele aanpak. 
Tegelijkertijd zorgt het werken in korte ontwikkel- en opleversprints ervoor 
dat de politiemedewerkers niet hoeven te wachten tot een heel systeem is 
afgerond, maar de daarbinnen vernieuwde functionaliteit meteen kunnen 
gebruiken. De Kamer zal via het Halfjaarbericht Politie worden geïnfor-
meerd over de «rolling planning», en daarmee inzage krijgen in de 
gerealiseerde PVR-onderdelen en de voortgang in de planning. 

In mijn brief van 9 oktober jl.4 heb ik uw Kamer tevens het Deloitte 
adviesrapport «Hoe verder met Programma Vernieuwend Registreren?» 
aangeboden. In dit rapport worden de voor het welslagen van OPP/PVR 
noodzakelijke risico mitigerende beheersmaatregelen beschreven. De 
politie heeft de aanbevelingen van Deloitte onderschreven en met hoge 
prioriteit de maatregelen getroffen die toezien op de tijdige en doeltref-
fende realisatie van Winkeldiefstal. De overige risico mitigerende 
maatregelen zullen zo spoedig mogelijk in werking worden gebracht. 

Deze getroffen risico mitigerende maatregelen zijn er op gericht om een 
positief effect te hebben op het voortbrengingsproces en daarmee op de 
planning. Ik verwacht medio 2021 meer zicht te hebben op de resultaten 
van PVR-Winkeldiefstal, de werking van alle beheersmaatregelen en de 
aangescherpte planning. Ik zal u via het Halfjaarbericht hierover nader 
informeren. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus

4 Kamerstuk 29 628, nr. 974.
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