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Krachtige regio’s dragen bij aan een veerkrachtige samenleving. Samen
met partners uit de verschillende regio’s pakt het kabinet de sociale,
ecologische, en economische opgaven aan, die in die delen van ons land
spelen. Inmiddels is een rijke oogst zichtbaar van 30 Regio Deals in
landelijke en stedelijke gebieden in heel Nederland. De Regio Deals
kennen een grote verscheidenheid in opgaven en aanpak, financiéle en
geografische omvang en betrokken partners. De projecten en activiteiten
in deze Regio Deals dragen bij aan de brede welvaart en versterken de
kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en ondernemers.

Het kabinet stelde aan het begin van deze kabinetsperiode voor deze
aanpak een budget ter beschikking van € 950 miljoen: de Regio Envelop.
In het Algemeen Overleg (AO) van 22 januari 2020 (Kamerstuk 29 697,

nr. 85) gaf ik aan uw Kamer nader te informeren over de voortgang van
deze Regio Envelop. Ook geef ik in deze brief invulling aan de moties van
de leden Geurts en Schonis en van de leden Moorlag en Schonis, en de
toezegging aan het lid Weverling", middels een tussentijdse evaluatie van
de systematiek van aanmelding en selectie van de Regio Deals. Tevens ga
ik in op de moties van het lid Geurts c.s. en van het lid Weverling c.s.?
Deze tweede voortgangsrapportage bied ik u aan mede namens de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Bij de
uitvoering van de Regio Deals zijn verschillende vakdepartementen
betrokken.

' Moties van de leden Geurts en Schonis; Kamerstuk 29 697, nr. 75 en van de leden Moorlag en
Schonis; Kamerstuk 29 697, nr. 79 en toezegging aan het lid Weverling gedaan tijdens het
algemeen overleg Regio Deals op 22 januari 2020. (Kamerstuk 29 697, nr. 85)

2 Motie van het lid Geurts c.s.; Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 28 en van het lid Weverling c.s.;
Kamerstuk 29 697, nr. 77.
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Ik licht in deze rapportage als eerste (I) de algemene voortgang van de
Regio Deals toe, en beschrijf daarna (ll) de (financiéle) voortgang van de
eerste, tweede en derde tranche. Vervolgens ga ik in op (lll) leerervaringen
van de aanpak via Regio Deals en geef ik (IV) een doorkijk naar de
toekomst.

I. Voortgang Regio Deals

Wat gebeurt er als oplossingen lokaal worden bedacht? Als de landelijke
overheid niet begint met oplossingen aandragen, maar met vragen stellen
over hoe we kunnen helpen? Dat is het vertrekpunt geweest voor de
uitvoering van de Regio Envelop. Lokaal weten mensen heel goed hoe zij
het beste verder kunnen komen. De Regio Deals sluiten aan op dat eigene
van een regio. Achterstanden wegwerken in Moerwijk vraagt om een
andere benadering dan een vergelijkbare opgave in de stad Groningen. En
bevolkingsdaling in Zeeuws-Vlaanderen kent andere oorzaken dan in
Oost-Groningen, vindt plaats in een andere sociaal-economische
omgeving, heeft daardoor andere gevolgen en dus andere oplossingen.
Door aan beide kanten iets meer los te laten, flexibel te zijn en durf te
tonen hebben Rijk en regio een nieuw evenwicht gezocht tussen vrijheid
en gemeenschappelijkheid. De voorstellen van 30 regio’s werden tot
Regio Deal uitgewerkt. De regio behoudt het stuur en stelt de prioriteiten.
Het Rijk haakt als partner aan en ondersteunt inhoudelijk en financieel, ten
behoeve van een meerjarig gelijkwaardig partnerschap om de regionale
opgave aan te pakken. Dat is nieuw en anders, kan nog beter en smaakt al
naar meer.

Voordat aan de hand van voorbeelden wordt ingegaan op de voortgang
van de Regio Deals uit de drie tranches, volgt hieronder eerst een
impressie van de ontwikkelingen aan de hand van een aantal voor het
Regio Deal instrument kenmerkende thema'’s. Ook daarin zijn ter illustratie
voorbeelden uit de praktijk verwerkt.

Regio Deals richten zich op het welzijn van mensen (brede welvaart)

Regio Deals beogen het leven van inwoners en ondernemers in Nederland
te verbeteren, juist op plekken en voor mensen die niet meteen vooraan
staan of gehoord worden. Dat past ook bij de visie verwoord in het
Regeerakkoord: «Ons doel is om een sterk land nog beter te maken voor
iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de
overheid er niet meer voor hen is.»®> Nederland moet niet alleen vooruit
gaan in de statistieken, Nederlanders moeten dat ook zelf ervaren. Het
gaat hierbij om veel factoren, zoals een goede woning, onderwijs, sociale
verbanden, voorzieningen, natuur en landschap, ondernemerschap en
werk, en een duurzame en veilige leefomgeving. Tezamen bepalen deze
en andere onderwerpen de brede welvaart van mensen. Omdat veel van
deze onderwerpen samenkomen in de regio, en regio’s van elkaar
verschillen, is regio specifiek beleid nodig om de brede welvaart van
inwoners en ondernemers te verbeteren.*

3 Regeerakkoord 2017-2021 «Vertrouwen in de Toekomst», pag. 1. (Bijlage bij Kamerstuk 34 780,
nr. 34)

4 Zie ook: PBL (2020), Verkennen wat waar werkt, vormgeven aan adaptief en lerend beleid,
10 september 2020, https://www.pbl.nl/publicaties/verkennen-waar-wat-werkt & PBL (2020), en
Position Paper 2: https://www.pbl.nl/publicaties/bevorderen-van-brede-welvaart-in-de-regio-
keuzes-voor-beleid.
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Aanpak van meervoudige opgaven

Met 30 Regio Deals pakken Rijk en regio meervoudige opgaven aan die in
de regio’s spelen en die bijdragen aan het perspectief en een duurzame
kwaliteit van inwoners. De verscheidenheid aan opgaven zien we terug in
de Regio Deals.® Zo is in Brainport Eindhoven «Eindhoven Engine»
gestart. Hoogtechnologische innovaties met maatschappelijke waarde
worden versneld naar de markt gebracht, hiermee verzilvert de regio zijn
groeipotenties. In de Regio Deal Den Haag Zuidwest zijn nieuwe ontmoe-
tingsplekken gecreéerd om de sociale cohesie en maatschappelijke
participatie van inwoners te versterken. Een mooi voorbeeld is de
Participatiekeuken die inmiddels meer dan 100.000 maaltijden heeft
verzorgd voor kwetsbare inwoners. De Regio Deal Cleantech zet in op een
circulaire economie, door de transitie naar waterstof en andere technische
innovaties waardoor de CO,-uitstoot structureel wordt verlaagd. Het
Groene Hart werkt aan verbetering van de leefomgeving, door burgers en
agrarische ondernemers die te maken hebben met bodemdaling
handelingsperspectief te bieden.

Integrale aanpak en maatwerk per regio

De Regio Deals kenmerken zich door een integrale aanpak van de
regionale opgaven en door maatwerk. Een goed voorbeeld is de
wijkaanpak in Rolduckerveld in Kerkrade (Regio Deal Parkstad Limburg),
waar verouderde woningen worden verbeterd met aandacht voor
circulariteit én de opgaven «achter de voordeur» (slechte gezondheid,
schulden) worden opgepakt. Regio Utrecht en Groningen-Noord kennen
een vergelijkbare samenhangende aanpak. Daar wordt in kwetsbare
wijken eveneens integraal gebiedsgericht gewerkt aan verbetering van de
leefbaarheid, veiligheid, gelijke kansen en de uitbreiding van het groen in
de buurt. In Den Helder krijgt de maatwerk aanpak vorm bij versterking
van de economische structuur om verdere bevolkingsdaling te voor-
komen. Dit gebeurt door gebruik te maken van de bestaande sterktes en
kansen in de regio, zoals de aanwezigheid van de Koninklijke Marine en
reeds gevestigde bedrijven in de defensie- en energiesector. In de Regio
Deals gelegen aan de grens speelt de grensoverschrijdende component
een belangrijke rol, zoals te zien bij het Grenslandcollege in Winterswijk
(Regio Deal Achterhoek).

Sterkere samenwerking tussen regio en Rijk

Regio Deals versterken de samenwerking in de regio, binnen het Rijk en
tussen Rijk en regio. In diverse regio’s brengt de Regio Deal nieuwe
samenwerkingsverbanden tot stand, zoals in Zuid- en Oost Drenthe,
Zuid-Hollandse Delta, Noord-Limburg en Noordoost Brabant. In de Regio
Deal Foodvalley richt een nieuwe samenwerking met triple helix partners
binnen Gelderland en Utrecht zich op de realisatie van een gezond en
duurzaam voedselsysteem. Ook is er, in samenwerking met het Rijk,
aandacht voor het ontwerp en de realisatie van het Word Food Center
Experience, waarmee ik invulling geef aan de motie van het lid Geurts
c.s.® In andere regio’s wordt voortgebouwd op bestaande structuren zoals
Brainport Eindhoven, Rotterdam-Zuid, Regio Zwolle en de Achterhoek.
Soms bestaat «de regio» uit louter overheden, in andere regio’s zijn ook
kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven partner. De
samenwerkende partijen vormen een duurzaam, gelijkwaardig partner-
schap, maken afspraken en financieren die gezamenlijk. Dit vraagt

5 Zie de bijlage van https://www.pbl.nl/publicaties/pbl-onderzoeksprogramma-regio-deals-voor-
de-brede-welvaart-2019-2021-tussentijdse-inzichten-2020.
8 Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 28
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vertrouwen, flexibiliteit en soms ook durf. Dat zien we in de praktijk
ontstaan in de 30 Regio Deals.

Betrokkenheid van inwoners

De brede welvaart, het welzijn van inwoners, staat centraal. In diverse
Regio Deals worden inwoners nadrukkelijk betrokken bij het vinden en
uitvoeren van oplossingen. Dialoogsessies in het Friese Jubbega helpen
de dorpskern te verbeteren op een manier die inwoners het liefst willen. In
Den Haag Zuidwest helpt een partnerraad van bewoners, jongeren en
andere betrokkenen bij de wijk, projecten te selecteren die mensen
daadwerkelijk vooruit helpen. In Rivierenland is de gebiedscotperatie
Rivierenland partner in de Regio Deal. De Regio Deal «Zeeuwen zelf aan
zet» van Zeeuws-Vlaanderen versterkt het platform MAEX Zeeland. Het
platform ondersteunt inmiddels 125 nieuwe en bestaande sociale
initiatieven. Zo dragen inwoners zelf actief bij aan hun eigen welzijn en
dat van anderen.

Corona versterkt noodzaak implementatie Regio Deals

De coronapandemie heeft op alle Regio Deals in meer of mindere mate
forse impact. De druk op het betrokken bedrijfsleven neemt flink toe,
afstemming met inwoners en andere belanghebbenden moet op een
andere manier gebeuren en het risico dat mensen die net weer aan een
baan zijn geholpen deze weer kwijtraken, wordt werkelijkheid. Dit alles
onderstreept de noodzaak van de onderlinge samenwerking en de
ambities en acties zoals geformuleerd in vrijwel alle Regio Deals (zoals
investeren in economische structuurversterking, sociale cohesie, de
aanpak van leerachterstanden of de mismatch tussen onderwijs en de
arbeidsmarkt). Zo zijn onder meer in Rotterdam als reactie op corona
zomerscholen georganiseerd voor kinderen die door de pandemie een
onderwijsachterstand hebben opgelopen. In Flevoland en Twente zijn
scholingstegoedbonnen beschikbaar gesteld. Het STRP-festival in de
Regio Deal Brainport Eindhoven is online aangeboden, en daarmee
toegankelijk gemaakt voor een meer gevarieerd publiek. Tijdens de eerste
gedeeltelijke lockdown is in de Achterhoek het project «Achterhoek
verbindt» gestart, waarin dagelijks via een interactieve videopodcast een
ondernemer werd geinterviewd over de impact van de coronacrisis.

De drie Planbureaus wijzen in hun briefadvies’ aan het kabinet op de
noodzaak om bij het opstellen van corona herstelmaatregelen te werken
vanuit het kader van brede welvaart. Omdat de economische en sociale
structuur, en daardoor ook de gevolgen van corona per regio verschillen,
adviseren de planbureaus het kabinet om bij herstelbeleid rekening te
houden met regionale verschillen. Het kabinet werkt aan diverse initia-
tieven gericht op economische en sociaal herstel. De Regio Deals zouden
een relatief eenvoudig en snel toepasbaar instrument kunnen zijn om
regionaal maatwerk te leveren.

Il. Voortgang eerste, tweede en derde tranche Regio Deals

Inmiddels zijn er 30 Regio Deals afgesloten en in uitvoering, verdeeld in
drie tranches®. Bij de zes opgaven uit het regeerakkoord (eerste tranche)
en 12 Regio Deals uit de tweede tranche worden de eerste resultaten
zichtbaar. De Regio Deals uit de derde tranche zijn medio 2020 afgesloten,
en dus pas onlangs in uitvoering gegaan. In deze paragraaf wordt de

7 SCP, PBL en CPB, Aandachtspunten voor een herstelbeleid, briefadvies aan het kabinet, 28 mei
2020.
8 Zie bijlage 1 voor een geografisch overzicht van alle Regio Deals.
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voortgang van de drie tranches voor 2019, en waar mogelijk ook voor
2020, nader toegelicht.

Eerste tranche; zes regionale opgaven uit het regeerakkoord

De uitvoering van de zes regionale opgaven die genoemd zijn in het
regeerakkoord verloopt grotendeels volgens planning. Het gaat om
Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam-Zuid, Caribisch Nederland,
nucleaire problematiek en ESTEC.

De inhoudelijke resultaten worden inmiddels goed zichtbaar. In Zeeland
zijn door het aanvalsplan voor de arbeidsmarkt 445 mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen, en is er onder meer een
horecaklas voor bijstandsgerechtigden opgezet. In Brainport Eindhoven is
in 2019 de ICT-campus van Fontys Hogeschool Strijp TQ geopend en is
«Eindhoven Engine» gestart. In Rotterdam-Zuid zijn in 2019 relatief meer
mensen uit de bijstand gekomen dan in de andere grote steden. In
Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn onder meer
activiteiten uitgevoerd voor kinderopvang, aanpak van erosieproblematiek
en orkaanbestendige wederopbouw van de haven van Saba. Het afvoeren
van radioactief afval bij Petten verloopt volgens planning. De aanbe-
steding van de internationale ontmoetingsplek op ESTEC heeft vertraging
opgelopen.

Bijlage 2 bij deze brief geeft voor de eerste en tweede tranche een
uitgebreider overzicht van de voortgang van de Regio Deals. Meer
informatie is daarnaast te vinden op www.krachtvanderegio.nl. Dit
interactieve platform is samen met de regio opgezet om resultaten te
tonen en om tijdens corona samen te kunnen blijven werken, en kennis-
deling en netwerken over regio’s heen te faciliteren.

Tweede tranche Regio Deals

De uitvoering van de tweede tranche Regio Deals® is in 2020 goed op
gang gekomen. Inmiddels hebben bijvoorbeeld circa 1.000 mensen
gebruik gemaakt van het Twents Fonds voor vakmanschap. Het Scholings-
fonds Maritiem Noordelijk Flevoland is in januari 2020 gelanceerd

(325 aanvragers zijn reeds ondersteund voor ruim € 350.000). In Midden-
en West-Brabant is het project DALI gestart, een open innovatieve
community voor nieuwe logistieke werkwijzen. In de Regio Deal Zuid- en
Oost-Drenthe is een nieuwe deeltijdopleiding HBO-V gestart. Hierdoor
blijven meer jongeren in de regio werken en wordt via versterkte inzet op
het thema e-health goede zorg in meer dunbevolkte gebieden geborgd.
Daarnaast bieden in deze Deal gezinscoaches hulp aan gezinnen die al
meerdere generaties moeten rondkomen van een laag inkomen.

Bij de start van de uitvoering blijken het inregelen van een nieuwe
governance, en juridisch-administratieve zaken als staatssteun, subsidie-
verordeningen en samenwerkingsovereenkomsten, in sommige regio’s
meer tijd te kosten dan vooraf was gedacht. Opmerkelijk daarbij is dat dit
zowel kan spelen in al lang lopende samenwerkingsverbanden als in
kersverse samenwerkingen waar alles nieuw is. Niettemin maken
bovenstaande voorbeelden en andere projecten veel energie los in de
regio’s. De nieuwe en versterkte samenwerking in de regio en met
departementen begint zijn vruchten af te werpen in de uitvoering.

® Het gaat om Noordoost Friesland-Holwerd aan Zee, Natuurinclusieve Landbouw, Zuid- en Oost
Drenthe, Foodvalley, Twente, Achterhoek, Noordelijk Flevoland, ZaanlJ, Den Haag Zuid-West,
Bodemdaling Groene Hart, Midden- en West-Brabant, en Parkstad Limburg.
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Derde tranche Regio Deals

De 14 Regio Deals uit de derde tranche® zijn in juli 2020 ondertekend en
van start gegaan. Vervolgens is de governance verder uitgewerkt alsmede
de procedures voor verdere projectselectie en -toekenning en subsidie-
vaststelling.

In het afgelopen najaar is in bestuurlijke overleggen van de betrokken
partners overeenstemming bereikt over de uitvoeringsplannen van
verschillende Regio Deals. Veel van de projecten gaan begin dit jaar van
start, waardoor er nog geen projectresultaten zijn te melden.

Het proces tussen de toekenning tot en met het werkelijk sluiten van de
Regio Deal is, in deze en de eerdere tranches, een vliegwiel gebleken voor
de invulling van de regionale (publieke) cofinanciering en de integrale
benadering. Ook is de gezamenlijke aanpak en de samenwerking binnen
regio’s en met het Rijk versterkt. De betrokken regio’s hechten veel waarde
aan deze versterkte samenwerking en governance door de Regio Deals.

Financiéle voortgang

In tabel 1 wordt samenvattend per tranche aangegeven wat de financiéle
stand van zaken is. Bijlage 3 bevat een nadere detaillering per Regio Deal.

Voor de eerste tranche is inmiddels bijna 90% van de gereserveerde
middelen uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld aan de regionale
partner of een vakdepartement. Dit geldt ook voor de tweede tranche;
inmiddels is € 201 miljoen beschikbaar gesteld aan de regio’s. Tot slot heb
ik voor de derde tranche ten behoeve van de Specifieke Uitkeringen 14
beschikkingen geslagen. De helft van de beschikbare € 180 miljoen uit de
Regio Envelop is inmiddels uitgekeerd aan de regio’s.

De regionale cofinanciering verloopt conform de afspraken. Bij meerdere
Regio Deals is een aanzienlijke multiplier te zien, waarbij door de regio
(fors) meer dan 50 procent cofinancieringsmiddelen worden ingezet om
de afgesproken ambities te realiseren. Dit gaat niet alleen om publieke
cofinanciering, maar in verschillende Regio Deals ook om additionele
private investeringen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Achterhoek en
Brainport Eindhoven.

Tabel 1. Financiéle voortgang Regio Envelop (bedragen x € 1 min.)

Tranche Maximale Rijks- Reeds uit- Nog beschikbaar

bijdrage betaald’ te stellen?
| 482,00 450,00 32,00
1l 215,00 215,00 0,00
n 180,00 90,00 90,00
Overige 73,00 33,00° 40,00
Totaal 950,00 788,00 162,00

1 Vanaf de begroting van het Ministerie van LNV beschikbaar gesteld als decentralisatie
uitkering, of rechtstreeks betaald aan de belanghebbende regio dan wel overgeboekt naar het
vakdepartement verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de opgave/Regio Deal.

2 Afhankelijk van de voortgang zullen de bedragen in deze kolom dit jaar beschikbaar worden
gesteld.

3 Waarvan € 20 miljoen additioneel voor Caribisch Nederland en € 13 miljoen uitvoeringskosten.

1% Het gaat om Noordoost Friesland, Groningen-Noord, Noordoost Groningen, Regio Zwolle,
Cleantech, de Veluwe, Rivierenland, Vitale Wijken Overvecht, Batau en Vollenhove, Kop van
Noord-Holland, Drechtsteden, Zuid-Hollandse Delta, Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost Brabant,
en Noord-Limburg.
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Uitkeringsvorm

Naar aanleiding van bevindingen van de Algemene Rekenkamer in het
Verantwoordingsonderzoek 2018 is er voor gekozen de Rijksbijdrage voor
de derde tranche te verstrekken in de vorm van een specifieke uitkering.
Hiervoor is een ministeriéle regeling vastgesteld. Dit betekent dat de
financiéle verantwoording voor deze Regio Deals via de Single infor-
mation Single audit (SISA)-systematiek verloopt.

Er wordt door de fondsbeheerders’" gewerkt aan een herziening van de
Financiéle-verhoudingswet. Hierbij worden ook verschillende uitkerings-
vormen onderzocht voor situaties waarin het Rijk samenwerkt met één of
meer gemeenten en/of provincies aan de realisatie van een gezamenlijke
opgave.

Voortgang monitoren

In elke Regio Deal zijn afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie.
Dit helpt om inzicht te krijgen in de effecten en impact van de Regio Deals
en is nodig om tussentijds bij te kunnen sturen indien nodig. De resultaten
van de monitoring worden verwerkt in jaarlijkse voortgangsrapportages
en een eindevaluatie die elke regio opstelt en deelt met het Rijk. De
verantwoording en monitoring is primair de verantwoordelijkheid van
decentrale partners en verantwoordingsgremia, zoals gemeenteraden en
provinciale staten. De voortgang van Regio Deals wordt daarnaast
halfjaarlijks besproken in bestuurlijke overleggen van de partners van de
Regio Deals.

De uitvoering van de Regio Deals en aanpak van opgaven uit de drie
tranches is een proces van de (middel)lange termijn. Veel activiteiten
worden tussen 2019 en 2023 gerealiseerd, met in diverse Regio Deals een
uitloop naar latere jaren. Het meten van concrete resultaten, niet alleen op
output niveau van de afspraken uit de Regio Deal, maar ook gericht op de
impact op de brede welvaart in de regio, kost tijd. Op het gebied van
onderwijs is bijvoorbeeld het echte resultaat van betere kansen op een
baan voor jongeren pas zichtbaar als jongeren daadwerkelijk de
(regionale) arbeidsmarkt betreden. Ik licht in Box 1 voor enkele Regio
Deals toe hoe de monitoring is vormgegeven.

Box 1. Voorbeelden monitoring individuele Regio Deals

Voor de monitoring van de Regio Deal Noordelijk Flevoland zijn
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld en is een schets
gegeven over de betekenis en kenmerken van het maritieme cluster
Urk, het Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) en de
IUsselmeervisserij (de drie pijlers van de Regio Deal). Voort worden
er interviews gehouden met direct betrokkenen over de toekomstper-
spectieven vanwege de Regio Deal projecten. Dit geeft een kwali-
tatief beeld van de impact van de Regio Deal op de inwoners in het
gebied. Hierbij wordt samengewerkt met studenten van Hogeschool
Windesheim en het ROC Friese Poort. Tenslotte worden extra
statistische gegevens verzameld over de ontwikkeling van de brede
welvaart in Noordelijk Flevoland, aanvullend op de gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de Regionale Monitor
Brede Welvaart.

De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financién.
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Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) begeleidt in een lerend proces en
interactieve dialoog tussen onderzoekers en vertegenwoordigers van
de regio de monitoring van de Regio Deal Zuidoost Friesland.
Hierdoor krijgen betrokkenen gedurende het uitvoeringsproces meer
inzicht in de impact van het gevoerde beleid. Jaarlijks wordt
daarnaast een Brede Welvaart Scan opgeleverd, bestaande uit een
analyse van CBS data over brede welvaart en een verdiepend
onderzoek door het FSP.

De Regio Deal Bodemdaling Groene Hart legt in de monitoring,
mede als gevolg van inzichten uit workshops met het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL), nadruk op twee aspecten. Enerzijds
wordt de voortgang van alle projecten gemonitord. Anderzijds
worden peilingen uitgevoerd onder de doelgroepen van de Regio
Deal op het gebied van gedragswijzigingen en hun ervaringen met
het aan de projecten gerelateerde beleid. Voor dit laatste zal
binnenkort een specifiek onderzoek worden uitgevoerd.

Ill. Leerervaringen

De Regio Deals hebben inmiddels al een grote verscheidenheid aan
leerervaringen opgeleverd. Ten eerste blijken de gecreéerde partner-
schappen tussen Rijk en regio van even grote meerwaarde te zijn als de
financiéle impuls die het instrument Regio Deals brengt. Ten tweede is
gebleken dat het tijd kost om nieuwe partnerschappen in een effectieve
governance vorm te geven. Ten derde geven regio’s aan behoefte te
hebben aan een lange termijn samenwerking met het Rijk, waarbij het
partnerschap doorloopt na afloop van de Regio Deal. Ten vierde blijkt het
concept van de brede welvaart een werkzaam kader om tot een integrale
aanpak te komen van de vaak complexe maatschappelijke opgaven door
Rijk en regio. Naast economische groei zijn ook sociale en ecologische
opgaven in de regio onderdeel geworden van de aanpak. De operationali-
sering van het begrip brede welvaart is «work in progress». Ook sluit de
lerende aanpak van Regio Deals goed aan bij de behoefte van regio’s. Er is
ruimte voor experimenten, pilots en tussentijds bijsturen waardoor
flexibiliteit en dynamiek wordt ontwikkeld om leerervaringen in te passen
en om te gaan met veranderende omstandigheden, zoals nu met de
corona pandemie.

Bovenstaande leerervaringen blijken uit de trajecten die in gang gezet zijn
ten behoeve van kennisontwikkeling van de Regio Deal aanpak. Zodat het
Rijk net als de regio tussentijds kan leren. Ik ga hieronder in op de stand
zaken van deze trajecten.

Tussentijdse evaluatie systematiek aanmelding, selectie en uitvoering

In het Algemeen Overleg (AO) van 22 januari 2020 gaf ik aan de syste-
matiek van de selectie van de Regio Deals te zullen evalueren. Lysias
Advies heeft dit onderzocht bij geselecteerde regio’s mét een Regio Deal,
bij diverse niet geselecteerde regio’s en bij de betrokken vakdeparte-
menten. Er zijn tevens aanbevelingen geformuleerd voor een eventuele
doorontwikkeling.'? Hieronder ga ik daar nader op in. Zie bijlage 4 voor
het evaluatierapport'.

2 Focus ligt hierbij op de tweede en derde tranche Regio Deals. De eerste tranche is niet
meegenomen, omdat besluitvorming hierover in het Regeerakkoord tot stand is gekomen.
3 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Box 2. Systematiek selectie Regio Deals

In het kort ziet de systematiek er als volgt uit. Als eerste zijn de
randvoorwaarden voor de inzet van de Regio Envelop bepaald.™
Hieruit sprak de ambitie om met de Regio Deals bij te dragen aan het
vergroten van de brede welvaart in Nederland. Dit is vervolgens
vertaald in het afwegingskader voor de tweede tranche Regio
Deals.’® Regio’s hadden ongeveer tweeéneenhalve maand de tijd om
een voorstel in de vorm van een zogenaamde «two-pager» in te
dienen. Op basis van het afwegingskader werd door het Ministerie
van LNV in overleg met het Ministerie van BZK en in samenwerking
met andere departementen op ambtelijk niveau een geobjectiveerde
analyse van alle voorstellen gedaan. De hieruit volgende selectie is
aan het kabinet voorgelegd. Op basis van een interne evaluatie van
de tweede tranche is de procedure voor de derde tranche
doorontwikkeld.

Op hoofdlijnen is de aanpak (versterking van brede welvaart in de regio
voor burgers) en systematiek met het opgestelde afwegingskader en de
criteria als helder en werkbaar ervaren. De beschikbare tijd om voorstellen
in te dienen vond men vrij kort. Anderzijds droeg dit bij aan benodigde
besluitvaardigheid. Over het partnerschap geven de regio’s aan dat
betrokkenheid van het Rijk zeker zo belangrijk is als de financiéle
ondersteuning. Het is op prijs gesteld dat er aandacht was voor initia-
tieven die in de regio zijn ontstaan. Er is waardering voor de verbindende
rol van het Ministerie van LNV in het proces en er is geleerd van de
ervaringen uit de tweede tranche.

Uit het onderzoek blijkt commitment bij Rijk en regio om de Regio Deal

aanpak voort te zetten. Als aandachtspunten worden benoemd:

*  Behoud de succesfactoren van het Regio Deal instrument, onder meer
op het gebied van het competitie-element, samenwerking met het Rijk,
een financiéle bijdrage, fasering, de aanpak van integrale opgaven en
het beleggen van de regie bij een toegewezen bewindspersoon die op
politiek niveau zaken kan afstemmen. Onderzoek de mogelijkheden om
meer private cofinanciering in te brengen.

» Regie op interdepartementale samenwerking en eenduidige, gezamen-
lijke communicatie richting regio’s is belangrijk.

» Het concept van brede welvaart is positief ervaren, maar vraagt om
een nadere operationalisering. De aanpak gericht op verbeteren van de
brede welvaart in de regio zorgde voor verbreding van voorstellen en
inhoudelijke aanhaking vanuit (nieuwe) regionale partners en
departementen. Rijk en regio zijn positief over operationalisering van
het begrip brede welvaart, maar tegelijkertijd ervaren ze het nog te
veel als een «containerbegrip».

» Het selectieproces op ambtelijk niveau is overwegend als transparant
en objectief ervaren. Voor de politiek-bestuurlijke besluitvorming is dit,
alhoewel begrijpelijk, minder het geval. Meer duidelijkheid over het
proces van besluitvorming kan bij regio’s teleurstellingen voorkomen.

Uit deze bevindingen komt een positieve toon naar voren over het
selectieproces en het instrument Regio Deals. Dit biedt perspectief voor
eventuele voortzetting, waarbij ik adviseer bovenstaande aandachtpunten
te betrekken. De invulling, gericht op versterking van regionale brede
welvaart, is vrij nieuw en bood een succesvol integrerend kader voor een
regionale opgavegerichte aanpak en versterkte samenwerking in de regio
en met departementen. Het PBL onderzoeksprogramma Brede Welvaart

14 Kamerstuk 29 697, nr. 37.
5 Stert. 2018, nr. 32735.
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en regio, dat op mijn verzoek in 2019 is gestart, legt een goede basis voor
verdere kennisontwikkeling over brede welvaart in de regio. De voortgang
van dit onderzoeksprogramma licht ik verderop in deze brief nader toe.

Regio Deal Lab Governance

In het «Regio Deal Lab Governance» leren regio’s onderling en met het
Rijk op een intervisieachtige manier van elkaar, op het gebied van
samenwerking, betrokkenheid van andere partijen, sturing, governance,
democratische verantwoording en de aanpak van complexe maatschappe-
lijke vraagstukken. Dit traject loopt tot en met 2022. Gezien de grote vraag
naar de Regio Deal Labs is er dit najaar een extra tranche gestart, zodat
meer Regio Deals mee kunnen doen.

Een belangrijk vraagstuk waar met elkaar over wordt gesproken, is de
samenwerking tussen Rijk en regio en hoe dit verder verbeterd kan
worden. Rijk en regio zijn bijvoorbeeld vaak niet goed bekend met elkaars
besluitvormingsprocessen. Ook is gebleken dat bij de Regio Deals uit de
eerste en tweede tranche de communicatie tussen de regio en departe-
menten duidelijker had gekund, verwachtingen waren over en weer niet
altijd helder. Het Lab laat ook zien dat regio’s samenwerking met het Rijk
belangrijk vinden, waarbij de Regio Deal een opmaat kan zijn voor
langjarige samenwerking. Dit past bij de behoefte aan meer opgavege-
richte samenwerking tussen Rijk en regio, zoals blijkt uit het rapport van
de Studiegroep Interbestuurlijke en Financiéle Verhoudingen.'® Andere
thema’s die in Regio Deal Labs aan de orde kwamen, zijn de inrichting van
een passende regionale governance, legitimiteit en draagvlak. Bijlage 5
bevat een samenvatting van de geleerde lessen, dat door het begeleidend
consortium van het Regio Deal Lab is opgesteld’”.

PBL onderzoeksprogramma Brede Welvaart en regio

Het PBL onderzoeksprogramma heeft als doel kennis te ontwikkelen,
verdiepen en te ontsluiten over regionale brede welvaart en over de
werking van hieraan gerelateerd beleid. De tussentijdse inzichten zijn in
december 2020 gepubliceerd. Hieruit blijkt in de eerste plaats dat het
versterken van brede welvaart vraagt om regio-specifiek beleid. Omdat
regionale omstandigheden variéren en de inwoners van verschillende
regio’s soms andere onderwerpen van waarde vinden, verschillen de
beleidsopgaven regionaal. Dit vereist, in de tweede plaats, inzicht via
monitoring in de (ervaren) brede welvaart van de inwoners van de regio
op alle aspecten. Hierbij moeten normatieve keuzes gemaakt worden over
wat er onder brede welvaart wordt verstaan en moet de afruil en wissel-
werking tussen de verschillende aspecten ervan expliciet gemaakt
worden. Tenslotte is de Regio Deal werkwijze, die wordt vormgegeven op
basis van bestaande — soms nog niet complete — kennis over de proble-
matiek en mogelijke aanpak, gebaat bij een lerende en adaptieve aanpak.
Door in elke beleidsfase de effectiviteit van de gekozen aanpak te
monitoren en te evalueren, ontstaat meer inzicht in wat wel en wat niet
werkt in de regio. Zo besloot het Groene Hart hun monitoringsplan te
wijzigen, omdat er meer indicatoren nodig bleken om de werking van het
beleid in de praktijk te toetsen.

18 https://www.overheidvannu.nl/documenten/rapporten/2020/04/08/studiegroep-ifv---nederland-
heeft-1-overheid-nodig.

7 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

'8 Zie https://www.pbl.nl/publicaties/pbl-onderzoeksprogramma-regio-deals-voor-de-brede-
welvaart-2019-2021-tussentijdse-inzichten-2020.
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Regionale monitor Brede Welvaart door het CBS

Om beter inzicht te krijgen in de gesteldheid van de inwoners van een
regio op de verschillende aspecten van brede welvaart heeft het CBS in
opdracht van het Ministerie van LNV recent een eerste versie van een
regionale Monitor Brede Welvaart (rMBW) gepubliceerd. De rMBW sluit
aan bij de nationale Monitor Brede Welvaart en is een eerste stap in het
meten van brede welvaart op het niveau van de regio. De rMBW laat zien
dat regio’s in Nederland ieder hun eigen kenmerken, kracht en uitda-
gingen hebben. Er zijn regionale verschillen die om maatwerk vragen. De
achterliggende data geven regio’s en het Rijk de mogelijkheid deze
verschillen beter te duiden, van elkaar te leren en zo gerichter beleid te
voeren, waaronder ook de verdere implementatie en monitoring van de
Regio Deals.

Box 3. Leerervaring: aanpak woningvoorraad versterkt de
brede welvaart

Een ander, meer thematisch, traject dat in gang is gezet om te leren
van Regio Deals heeft betrekking op de aanpak van de woning-
voorraad. Diverse Regio Deals uit de tweede en derde tranche
bevatten specifieke interventies met publieke middelen voor de
kwetsbare particuliere woningvoorraad in krimpgebieden. Er is
nader onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltref-
fendheid hiervan, in de context van de totale gebiedsaanpak gericht
op versterking van de brede welvaart."®

Het onderzoek concludeert dat het hier meestal gaat om een relatief
nieuwe verkennende aanpak, lokaal passend juist ook voor de
eigenaar-bewoners. Dit vergt meestal een inbedding in een integrale
gebiedsgerichte benadering, aangezien ook leefbaarheid, veiligheid
en sociale problematiek aandacht vragen. Zo kan individuele
ondersteuning met maatschappelijk werk zeker aan de orde zijn. De
aanpak van de verloederde (particuliere) woningvoorraad wordt
regionaal als maatschappelijk urgent ervaren. Tegelijkertijd gaan de
kosten voor de baat uit en zijn sociale baten moeilijker te kwantifi-
ceren. Uit het onderzoek blijkt dat de bredere benadering van de
Regio Deals goed aansluit op deze als urgent ervaren maatschappe-
lijke opgave in de regio. De regionale brede welvaart kan ook met
deze aanpak worden versterkt. Geconcludeerd wordt om kennisuit-
wisseling tussen de krimpgebieden verder te stimuleren, de relatie
tussen fysieke en sociale opgave als vertrekpunt te hanteren, de inzet
van markpartijen verder te verkennen en meerjarig de resultaten en
effecten op gebiedsniveau te monitoren.

IV. Met vertrouwen vooruit

De eerste resultaten uit de eerste en tweede tranche Regio Deals worden
inmiddels zichtbaar en de derde tranche is afgelopen najaar energiek van
start gegaan. lk vertrouw erop dat bij de verdere realisatie de impact van
de Regio Deals voor inwoners en ondernemers alleen maar groter wordt.
Het leren en kennis delen is op verschillende manieren goed op gang
gekomen. Deze trajecten ondersteunen de praktijk en vergroten het inzicht
in de impact van beleid gericht op het versterken van de brede welvaart.
Ook in de dagelijkse uitvoering heeft kennisdeling en een proces van
lerend evalueren toegevoegde waarde. Van 25 tot en met 28 januari 2021
organiseer ik daarom samen met de regio’s een (grotendeels digitale)
conferentie waar regio’s kennis kunnen nemen van elkaars aanpak,

'8 Zie bijlage 6 voor het onderzoeksrapport. Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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ervaringen en de «lessons learned» van de Regio Deals. Daarmee geef ik
tevens invulling aan de motie van het lid Weverling c.s.2° Uw Kamercom-
missie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is van harte uitgenodigd om
hieraan deel te nemen. Zie www.krachtvanderegio.nl voor nadere
informatie over het programma.

Zowel aan de kant van het Rijk als aan de kant van de regio is veel
enthousiasme om door te gaan met de Regio Deals. Met inzicht in
succesfactoren en verbeterpunten kijk ik uit naar een nabije toekomst
waarin Rijk en regio op deze voet doorgaan met de implementatie van de
30 Regio Deals. Dat betekent samen werken aan de complexe opgaven
van deze tijd, integraal en op een regio-specifieke manier die recht doet
aan de regio. Recht aan haar kracht, haar inwoners en potentie om juist
daar het leven van en voor iedereen significant te verbeteren. Sterke
regio’s maken samen een sterker Nederland, voor iedereen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten

20 Kamerstuk 29 697, nr. 77.
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Bijlage 1.
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Bijlage 2.

Voortgang eerste en tweede tranche Regio Deals
EERSTE TRANCHE
Zeeland

De uitvoering van de Regio Deal Zeeland loopt grotendeels conform
planning. In alle drie pijlers, kennis en innovatie, leefbaarheid en
voorzieningen voor bedrijven, zijn projecten van start gegaan. De
afgelopen jaren is samen met de triple helix partners intensief samenge-
werkt, waardoor inmiddels ook de eerste resultaten zijn opgeleverd. Zo is
in november 2019 het uitgebreide bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp
heropend door prinses Margriet. Verder is de gebiedsherinrichting van de
Banjaard opgeleverd. De strandtoegang voor toeristen is verbeterd en de
kwetsbare natuur rond de slufter wordt ontzien. Ook zijn er aan drie
nieuwe projecten middelen toegekend in het Nehalenniagebied, Vrouwen-
polder en Nieuwvliet-Bad. Tot slot is in 2019 de bouw gestart van de
proeflocatie Polystyreen Recyclefabriek (PS Loop) in Terneuzen?'. Dit is de
eerste fabriek in Europa waar isolatiemateriaal (piepschuim) dat vrijkomt
bij de sloop van gebouwen geheel duurzaam gereinigd en gerecycled
wordt. De verwachting is dat de fabriek in het tweede kwartaal van 2021
operationeel zal zijn.

Bij de Miljoenennota 2021 is de laatste € 3,5 miljoen van de totale € 35
miljoen rijksbijdrage aan de regio ter beschikking gesteld. Daarnaast
mobiliseert de regio minimaal € 35 miljoen cofinanciering. Halfjaarlijks
rapporteert de provincie over de voortgang van de Regio Deal aan
provinciale staten. Voor de meest recente rapportage, zie:
https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ib20a916cb74.

Brainport Eindhoven

De uitvoering van de Regio Deal Brainport Eindhoven verliep tot en met
2019 grotendeels volgens planning. In 2020 had de corona pandemie
effect op de projectplanningen.

Inmiddels is de ICT-campus van Fontys Hogeschool Strijp TQ geopend.
ICT studenten werken hier aan vraagstukken uit het bedrijfsleven,
waarmee de studenten direct kennis maken met hun toekomstige
werkveld en bedrijven worden geholpen aan oplossingen voor hun
ICT-vraagstukken. Vanuit het Talent & Skills Akkoord zijn de ambities
onderwijsinnovatie, Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en «arbeidsmarkt in
balans» geformuleerd. Verder startte in 2019 onder meer de Eindhoven
Engine, waar hoogtechnologische innovaties met maatschappelijke
impact versneld naar de markt worden gebracht. Hiervoor werken
studenten en onderzoekers van verschillende kennisinstellingen uit de
Brainport-regio multidisciplinair samen met experts uit de industrie.
Inmiddels werken er al meer dan 250 mensen aan 15 projecten, zoals een
kunstbaarmoeder om de overlevingskansen en levenskwaliteit van
extreem vroeggeboren baby’s te vergroten door de omstandigheden van
een echte baarmoeder na te bootsen, en een project om CO, uit de lucht
filteren om deze hierna om te zetten in duurzame brandstoffen.

Bij de Miljoenennota 2021 is de laatste € 18,1 miljoen vanuit de Regio
Envelop ter beschikking gesteld aan de regio. Er is door de regio tot en
met oktober 2020 circa € 92 miljoen toegekend aan 26 projecten. Voor

21 https://www.youtube.com/channel/UCjkbAVeLN9Hj26nWas67 Uew

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 29 697, nr. 90 14



deze projecten is bijna € 194 miljoen aan cofinanciering toegezegd.?? Dit
geeft vertrouwen dat de € 240 miljoen regionale cofinanciering zal
worden gehaald.

Zie voor meer informatie over deze Regio Deal:
www.brainporteindhoven.com/regiodeal

Rotterdam-Zuid

In 2019, het eerste volledige uitvoeringsjaar van deze Regio Deal, zet de
stijgende lijn die een paar jaar geleden is ingezet zich op veel onderdelen
van de vijf thema’s (Werk, Wonen, School, Cultuur en Veiligheid) door. Bij
het thema Werk zijn in 2019 relatief meer mensen uit de bijstand gekomen
dan in de andere grote steden. Bij het thema Wonen is het wegwerken van
achterstallig onderhoud, het op orde krijgen van (VvE-)beheer en
renovatie en sloop-/nieuwbouw van de particuliere woningvoorraad
verder aangepakt. Hierdoor komen de komende jaren kwalitatief betere en
goed onderhouden woningen beschikbaar voor inwoners.

Op het thema School zijn er voor het eerst resultaatverbeteringen
zichtbaar in het voortgezet onderwijs. Het aandeel havo/vwo geslaagden
is toegenomen naar 26,4% waardoor het verschil met de G4 voor het eerst
is verkleind. Tegenvaller is het terugzakken in de laatste 2 schooljaren van
de tot dan toe stijgende onderwijsresultaten in het primair onderwijs. De
resultaten zijn nog wel steeds hoger dan bij het startmoment van het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De mogelijke oorzaken
worden onderzocht.

De coronacrisis raakt Rotterdam-Zuid zwaar. Er is weer een bovenmatige
stijging van het aantal bijstandsgerechtigden te zien. Ook heeft de
tijdelijke sluiting van de scholen impact op leerlingen die toch al
kwetsbaar zijn. Rotterdam en de samenwerkende partners hebben hier op
ingespeeld, onder andere door het organiseren van zomerscholen gericht
op kinderen die door corona een onderwijsachterstand hebben
opgelopen. Een gezamenlijke inspanning van alle bij het NPRZ en de
Regio Deal betrokken partners blijft nodig om de komende jaren het
perspectief voor de inwoners van Rotterdam-Zuid te verbeteren.

Zie voor een volledig overzicht van alle resultaten over 2019 www.nprz.nl
en https://rotterdam.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/
598272.

Caribisch Nederland

De uitvoering van deze Regio Deal verloopt grotendeels conform
planning. Er is voor in twee rondes in totaal € 50 miljoen beschikbaar
gesteld uit de Regio Envelop?. De voortgang van de Regio Deal wordt
periodiek besproken in de Stuurgroep Caribische delen van het Koninkrijk
der Nederlanden onder leiding van het Ministerie van BZK.

In 2020 is op Sint Eustatius onder meer € 3,5 miljoen benut voor het
aanpakken van de erosieproblematiek. Met het geld zal begin 2021 een
kritiek stuk weg hersteld zijn dat het stadscentrum met de zeehaven
verbindt. Daarnaast is een ontwerp en uitvoeringsplan opgesteld voor het

22 Zie voor meer informatie over de voortgang tot en met 2019: https://brainporteindhoven.com/
fileadmin/user_upload/Voortgangsrapportage_2019_Regio_Deal_Brainport_Eindhoven.pdf. In
de eerste helft van 2021 publiceert de regio de Voorgangsrapportage over 2020.

23 Kamerstuk 29 697, nr. 82.
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herstel van zwakke plekken van de kust langs de Oranjebaaiweg en is er
geinvesteerd in een meetprogramma om kusterosie tegen te gaan.

Op Saba wordt gewerkt aan het veilig en orkaanbestendig maken van de
zeehaven. De huidige locatie, Fort Bay Harbor, blijkt niet geschikt voor
orkaanbestendige wederopbouw en uitbreiding. Momenteel wordt een
nieuwe havenlocatie in het Black Rocks-gebied nader onderzocht. De
corona pandemie heeft het project ernstig vertraagd, omdat benodigde
expertise niet naar Saba kon afreizen. Volgens de huidige planning kan
medio 2021 een contract voor de bouw van de nieuwe haven worden
getekend.

Op Bonaire is € 5 miljoen beschikbaar gesteld uit de Regio Envelop voor
een nieuwe en veilige brandstofopslag- en overslagvoorziening. Recent is
uw Kamer geinformeerd over de voorgenomen oprichting van de
beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. onder het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de daarbij behorende
kapitaalstorting.2* Daarnaast is in 2020 vanuit de Regio Envelop € 0,7
miljoen besteed aan het bouw klaar maken van de omgeving (aanleg van
wegen, elektra en water) ten behoeve van de bouw van 500 sociale
huurwoningen. Ook zijn ten behoeven van het Jobcentrum Bonaire in
2020 twee pilotprojecten gestart om werkzoekenden te begeleiden naar
werk, en is het kantoor en de benodigde instrumentarium gereed
gekomen. Tot slot zijn de middelen voor een betere aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt besteed aan loonkostensubsidie voor
werkgevers die Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) studenten in dienst
nemen. Er is daarnaast een projectleider aangesteld en de eerste
studenten zijn geworven en gematcht met werkgevers. De ontwikkeling
van vergelijkbare projecten op de Bovenwindse Eilanden loopt vertraging
op ten gevolge van coronamaatregelen in het onderwijs.

Het eilanden overstijgende project BES(t) 4 kids investeert in kinder-
opvang op de eilanden In 2020 is € 1 miljoen besteed aan de planvorming
en ontwerpfase van kinderopvanglocaties op de drie eilanden.

Nucleaire problematiek

Het verwerken en afvoeren van het historisch radioactief afval bij NRG in
Petten naar de COVRA in Vlissingen, en de ontmanteling van gebouwen
bij NRG in Petten, verloopt conform planning. EZK heeft met NRG een
overeenkomst in de vorm van een lening met voorwaardelijke terugbeta-
lingsverplichting afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats in de
periode 2018-2026.%° De samenwerking tussen NRG en COVRA verloopt
goed. Dit is ook voorwaardelijk voor het slagen van het afvalverwerkings-
project. Er is een aanjager aangesteld die er op toeziet dat de planningen
worden gehaald.

ESTEC

In de Regio Deal ESTEC zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van
de Space Campus Noordwijk en een nieuwe internationale ontmoe-
tingsplek op ESTEC?®. Met een nieuwe governance via een stichting en
een nieuwe directeur zetten de gemeente Noordwijk en de provincie
Zuid-Holland in samenwerking met NSO en ESTEC concrete stappen om

24 Kamerstuk 35 632, nr. 1.

25 De Minister van EZK heeft uw Kamer hier middels Kamerstukken 25 422 en 30 196, nr. 220
over geinformeerd.

26 De Staatssecretaris van EZK heeft uw Kamer over ESTEC geinformeerd middels Kamerstuk
29 697, nr. 58 en Kamerstuk 24 446, nr. 64.
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de Space Campus Noordwijk te versterken. Binnenkort zullen de
gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland definitief de knoop
doorhakken over de financiering van een nieuw hoofdgebouw op het
huidige Space Business Park. Daarmee krijgt de campus nieuwe facili-
teiten om te kunnen fungeren als internationale hub voor onderzoek,
onderwijs en bedrijvigheid op het gebied van ruimtevaart. De aanbe-
steding door ESA van de internationale ontmoetingsplek op ESTEC heeft
nog geen geschikte uitvoerende partij opgeleverd. ESA zal een nieuwe
aanbestedingsprocedure met nieuwe condities opstarten, waarmee de
oplevering van het nieuwe gebouw volgens de huidige planning opschuift
naar medio 2023.

TWEEDE TRANCHE
Noordoost Friesland-Holwerd aan Zee

In september 2019 is de Regio Deal Noordoost Friesland- Holwerd aan Zee
aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 29 697, nr. 71). In deze Regio Deal
wordt de zogenaamde «Versnellingsagenda» in Noordoost Friesland
gerealiseerd, met onder meer projecten op het gebied van aansluiting
tussen onderwijs-arbeidsmarkt in de bouw, het kleinmetaal en de
agrarische sector. Daarnaast omvat de Regio Deal een burgerinitiatief
waarmee het gebied rond Holwerd voor toerisme en recreatie aantrekke-
lijker wordt gemaakt, mede door natuurontwikkeling en betrokkenheid
van de lokale agrarische sector hierbij?’. Gezamenlijk investeren Rijk en
regio minimaal € 50 miljoen in deze Regio Deal. De regio werkt samen
met de ministeries van LNV, BZK, EZK, Infrastructuur en Waterstaat
(lenW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) aan de uitvoering.

In de afgelopen periode is overeenstemming bereikt over de verdeling
van de inzet van de middelen over de twee hoofdonderdelen.
Afgesproken is dat € 7 miljoen van de middelen uit de Regio Envelop voor
Holwerd aan Zee is bestemd en € 18 miljoen voor de Versnellingsagenda.
Voor de Versnellingsagenda is een Regioboard opgericht met deelname
vanuit overheden, ondernemers en onderwijs en is een start gemaakt met
de uitrol van de voorgenomen projecten voor de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt en economische en agrarische innovatie. Voor Holwerd aan
Zee is in de regio een projectorganisatie opgezet en wordt de verbinding
gelegd met onder meer het dijkversterkingstraject tussen Koehoal-
Lauwersmeer en bredere aanpak van de verbetering van de ecologische
waarden in dit gebied.

Natuurinclusieve Landbouw

In juli 2019 is de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondertekend en
van start gegaan. Het Rijk en de provincies Drenthe, Fryslan en Groningen
investeren in deze Regio Deal € 20 miljoen in een versnelde transitie naar
een meer natuurinclusieve landbouw.

Het afgelopen jaar zijn in acht verschillende soort gebieden gebiedspro-
cessen opgestart om van onderop projecten en initiatieven op gang te
helpen die in die gebieden richting geven aan «anders boeren». Door
corona zijn deze processen enigszins gehinderd, wat tot vertraging heeft
geleid. Niettemin zijn begin dit jaar alle streefbeelden gereed. Dat
betekent dat de projecten dit jaar van start kunnen. Het gaat om een mix
van projecten die bijdragen aan een landbouw die beter dan nu in balans

27 Zie voor meer informatie over deze twee onderdelen van de Regio Deal: www.qop.nl
(Versnellingsagenda) en www.holwerdaanzee.nl.
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is met natuur en landschap en daarmee met de leefgemeenschap. Boeren
gaan samen met andere grondbeheerders in het gebied aan de slag met
experimenten rondom verdienvermogen, knellende wet- en regelgeving,
het aanvoeren van organische mest, strooien van natuurgras en een
betere groen-blauwe dooradering. Het verbeteren van de bodem krijgt
aandacht, klavers en kruiden in het gras zorgen ervoor dat er minder
stikstof (kunstmest) nodig is. Ook bevordert dit de aanwezigheid van
«goede insecten» wat zowel de akker-, weidevogels en de teelt gewassen
ten goede komt. De gebiedsgerichte aanpak versterkt de samenwerking
tussen boeren en andere gebiedspartijen wat bijdraagt aan een gedragen
en duurzaam perspectief voor de landbouw. Een kennisconsortium van
WO, HBO, MBO en Kadaster ondersteunt het lerende karakter van deze
Regio Deal.

Meer informatie over de voortgang van de Regio Deal is te vinden via:
https://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/regiodeal

Zuid- en Oost-Drenthe

In juli 2019 is de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe ondertekend en van
start gegaan. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen
een impuls aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve
economische ontwikkelingen, een passend aanbod van duurzame en
levensloopbestendige woningen en goede en efficiénte zorg voor
kwetsbare doelgroepen. Het Rijk en regionale partners investeren beiden
€ 20 miljoen in deze Regio Deal.

De afgelopen periode zijn meerdere projecten van start gegaan in de drie
pijlers Wonen, Werken en Welzijn. In verschillende dorpen en wijken zijn 9
proeftuinen opgezet om in samenwerking met inwoners en corporaties de
kwaliteit van de huizen te verbeteren en deze ook te verduurzamen. Woon-
en energiecoaches worden ingezet om maatwerk te bieden, speciaal voor
mensen met een kleine beurs. In Coevorden en Hardenberg gingen Fab
Labs van start om kinderen en ondernemers een plek te bieden skills en
nieuwe producten te ontwikkelen. Ook wordt in Hoogeveen een regionaal
innovatie- en duurzaamheidscentrum ontwikkeld en worden 300 bedrijven
in het toerisme begeleid bij de digitalisering van hun bedrijf en aanbod.
Gezinscoaches zijn in meerdere gezinnen aan de slag gegaan om de
spiraal van overerfbare armoede te doorbreken. Veertig basisscholen in
de regio doen mee met «Kansen voor kinderen», dat erop gericht is
kinderen de kans te geven zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. In
de projecten wordt steeds meer regionaal samengewerkt aan de
gezamenlijke doelen. Er ontstaan cross-overs tussen de pijlers en het
gemeenschappelijke belang wordt door alle betrokkenen steeds sterker
ervaren.

Zie voor meer informatie over de Regio Deal
https://www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/

Achterhoek

Deze Regio Deal, met een bijdrage van € 20 miljoen vanuit de Regio
Envelop, richt zich op drie pijlers; smart economy, smart living en smart
governance. Inmiddels zijn er in de Achterhoek veel initiatieven succesvol
gestart. Vanwege staatssteun discussies kende de start van sommige
projecten een wat langere aanloop.

Voor het bevorderen van de kringlooplandbouw is onder meer het project

«bodemverbeteraar» van start gegaan. In deze innovatieve pilot wordt
varkensmest afkomstig van regionale agrarische bedrijven in een
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biogasinstallatie verwerkt tot een groene en effectieve bodemverbeteraar.
Daardoor wordt het vocht in de grond langer vastgehouden, wat zorgt
voor minder uitspoeling van nutriénten en helpt in tijden van droogte.
Voor het programma Wonen is gewerkt aan een integrale aanpak om
eigenaren van woningen te ontzorgen bij het verduurzamen van hun
woning. Verder is er via slimme technieken en sociale alarmering voor
gezorgd dat ouderen en verminderd zelfredzamen (langer) veilig en
verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Ook is de nieuwe Vastgoed-
monitor Achterhoek uitgezet. Voor de aanpak van ondermijning door
criminaliteit is een integrale regionale gebiedsscan opgesteld en gaan
gemeenten werken met het keurmerk «Veilig Buitengebied». Een ander
initiatief is het verder uitbouwen van het open innovatiesysteem in de
Achterhoek door het opzetten en verbinden van diverse innovatieve
«hotspots». Tevens is ingezet op het versterken van kennis- en business-
clusters die zorgen voor kennisdeling voor innovaties en de uitwisseling
van personeel en daarmee het behoud van talent voor de toekomst. In
december 2020 heeft de regio de eerste Achterhoek Monitor gepresen-
teerd, waarmee op systematische wijze de inspanningen en acties worden
getoetst op de gewenste effecten.

Inmiddels is de helft van de Rijksbijdrage geinvesteerd in projecten die
bijdragen aan de regionale ontwikkeling. De regionale cofinanciering ligt
met 72% ruim boven de in deze Regio Deal afgesproken 50%. Zie
https://8rhk.nl/ voor meer informatie over de Regio Deal.

Twente

Medio 2019 is de Regio Deal Twente vastgesteld en in de tweede helft van
dat jaar is de governance hiervoor uitgewerkt. De Regio Deal, met een
gezamenlijke investering van ten minste € 60 miljoen, richt zich op vier
actielijnen: versterking van de technologische kracht, de arbeidsmarkt, het
vestigingsklimaat en de transitie naar een circulaire economie.

De uitvoering van deze Regio Deal ligt grotendeels op schema, ondanks
merkbare impact van de coronacrisis. In 2020 zijn 14 projecten van start
gegaan binnen de vier actielijnen. In de uitvoering is niet alleen aandacht
voor versterking van projecten, het wegnemen van belemmeringen en het
creéren van experimenteerruimte, maar ook voor een goede (grensover-
schrijdende) samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen
en de overheid. De Regio Deal stimuleert deze samenwerking. De Digitale
Werkplaats is een mooi voorbeeld van nieuwe dynamiek die aansluit op
de actielijnen waarin de regio investeert. Hier heeft een herijking van de
basisinfrastructuur geleid tot focus op Talent, Innovatie & Ondernemer-
schap en Profilering van Twente, waarmee het Twentse ecosysteem voor
economische bedrijvigheid is versterkt.

Een ander succesvol initiatief is het Twents fonds voor vakmanschap.
Werknemers, werkelozen en mensen die buiten de arbeidsmarkt vallen
kunnen vanuit dit fonds een scholingscheque ontvangen om zich te laten
(om)scholen. Daarmee worden werknemers gestimuleerd een leven lang
te leren, wordt de Twentse arbeidsmarkt zo vitaal mogelijk gehouden en
wordt de regionale economie weerbaarder. Inmiddels hebben al zo’'n
1.000 mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De meeste
belangstelling gaat uit naar scholing in de sectoren transport en logistiek,
commerciéle economie en de zorg.

Inmiddels is € 26 miljoen van de Rijksmiddelen gecommitteerd. Ook de

benodigde cofinanciering is hiervoor gerealiseerd. Meer informatie over
deze Regio Deal is te vinden via https://www.twente.com/twente-board/

regio-deal-twente.
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Foodvalley

In juli 2019 is de Regio Deal Foodvalley ondertekend. Met behulp van deze
Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de transitie naar
een duurzaam en gezond voedselsysteem. Excellent onderzoek en
concrete (innovatieve) toepassingen in de praktijk worden aan elkaar
verbonden op het terrein van duurzame en circulaire landbouw, en
voeding en gezondheid. In totaal wordt door regionale partners en het Rijk
€ 73,6 miljoen geinvesteerd. Vijf departementen werken samen met onder
meer regio Foodvalley, de provincies Gelderland en Utrecht, twee
universiteiten, Waterschap Vallei en Veluwe, LTO Noord en (agrarische)
bedrijven aan deze Regio Deal.

De aanloop van de uitvoering heeft wat langer geduurd dan oorspron-
kelijk verwacht. Dit heeft, naast de gevolgen van corona en aandacht voor
staatssteun aspecten, met name te maken met de nieuwe vorm van
samenwerking tussen de regionale partners van de Regio Deal en de
organisatie van sturing op de financiéle middelen. In het voorjaar van
2020 is de regionale samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanwege
deze langere aanloop wordt de looptijd van de Regio Deal met 8 maanden
verlengd (naar 31 augustus 2024). Inmiddels zijn alle drie sporen in
uitvoering. Het spoor gericht op versnelde transitie in de landbouw geeft
via het uitvoeringsprogramma Boer aan het Roer?® invulling aan de
opgave. De selectie van bedrijven en innovaties die (op het boerenerf)
getest worden, is goed op gang gekomen. Inmiddels zijn er 12 innovatie-
technieken geselecteerd voor emissie-reducerende maatregelen (zoals
ammoniak en geur), en 3 innovaties op het thema bodem, waarvan 2 ook
al in uitvoering zijn. Verder hebben circa 50 deelnemers een cursus over
bodemkwaliteit gevolgd, en is een masterclass Korte Ketens (digitaal) van
start gegaan. In het spoor gezonde voeding zijn er diverse trajecten
opgestart, zowel in de zorg rond moeder en kind en de ouderenzorg als bij
patiéntengroepen. Tevens zijn de eerste investeringen toegekend vanuit
het fonds voor gedeelde onderzoeksfaciliteiten, waarbij de versterkte
samenwerking van de twee provincies en universiteiten in Gelderland en
Utrecht hebben geleid tot een stevigere verankering met bedrijven op het
Utrecht Science Park. Tot slot zijn de aanbestedingstrajecten voor het
World Food Center Experience afgerond, en is de Food Academy Nijkerk
begonnen met BOL- en BBL-opleidingen. Zo is begin november jl. de
tweede lichting van de MBO (BBL) opleiding «food operator» van start
gegaan.

Meer informatie over deze Regio Deal is te vinden op
www.regiodealfoodvalley.nl.

Bodemdaling Groene Hart

Met de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart werken overheden,
kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven
gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit
gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te
werken. Dit geheel moet het handelingsperspectief voor inwoners en
(agrarisch) ondernemers verbeteren hoe om te gaan met de effecten van
bodemdaling. De kennis die door deze samenwerking wordt opgedaan
komt ook ten goede aan andere regio’s in Nederland die kampen met
problemen van bodemdaling.

28 www.boeraanhetroer.nl
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Na ondertekening van de Regio Deal, medio 2019, zijn 22 projecten van
start gegaan, gericht op het stedelijk en landelijk gebied en op kennisont-
wikkeling. Inmiddels wordende eerste tussenresultaten zichtbaar. Een
voorbeeld is de start van het Living Lab Boeren bij Hoog Water. Dit project
richt zich op de ontwikkeling van een veenweidenbedrijf met minimale
klimaatimpact dat zo bijdraagt aan de verduurzaming van de landbouw.?°
Daarnaast wordt met financiering vanuit de Regio Deal voor het eerst in
50 jaar gekozen voor peilverlaging in de binnenstad van Gouda en wordt
de wateroverlast voor honderden bewoners van panden die mee-zakken
met de bodem teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau. Door het peil
alleen daar te verlagen waar het nodig is, blijft mogelijke schade aan
houtenpaalfunderingen beperkt tot maximaal 30 panden. In dit project zijn
handelingsinstrumenten ontwikkeld voor de Goudse situatie. Dit is een
belangrijke eerste stap voor het ontwikkelen van een algemene toolbox.

Zie voor meer informatie over deze Regio Deal
https://bodemdalingdebaas.nl.

Den Haag Zuidwest

Met deze Regio Deal investeren de samenwerkende partijen van het Rijk
en de regio via een integrale aanpak in verbetering van de huidige
sociaal-economische achterstandspositie en leefbaarheid van Den Haag
Zuidwest in de richting van het gemiddelde van Den Haag. Deze aanpak
kent drie pijlers: (1) samenleving en participatie, (2) vitale inwoners en

(3) activeren, leren en werken in de (wijk)economie.

In de tweede helft van 2019 zijn de eerste projecten van start gegaan.
Daarbij is rekening gehouden met suggesties die bewoners en wijkprofes-
sionals in het aanloopproces hebben ingebracht. Ook is een partnerraad
opgericht die meedenkt en advies geeft en wordt samengewerkt met het
bedrijfsleven. Inmiddels zijn er onder meer 9 fysieke plekken gerealiseerd
voor onderlinge ontmoeting van bewoners. Dit was een belangrijk
speerpunt van de consultatie van bewoners en iets wat «gemist» wordt in
Den Haag Zuidwest. Behalve onderlinge ontmoeting, dragen dit soort
plekken ook bij aan samen werken en leren, met als doel het opleiden en
weer «werk-fit» maken van mensen. Concrete voorbeelden zijn wijkbedrijf
Allekanten en de Participatiekeuken®°. Het laatstgenoemde project speelt
ook een belangrijke rol in het verzachten van de effecten van de corona
crisis voor Den Haag Zuidwest. Inmiddels heeft de Participatiekeuken
meer dan 100.000 maaltijden aangeboden ten behoeve van de meest
kwetsbare mensen in de regio Haaglanden. Daarnaast wordt geinvesteerd
in plekken waar wijkgericht ondernemerschap zich kan ontwikkelen, zoals
in Pand Zuidwest. De Regio Deal zet, voor mensen in Zuidwest waarvoor
een reguliere baan onbereikbaar is maar die wel op eigen niveau en
tempo mee willen doen, in op innovatieve arbeidsmarktconcepten.
Andere gestarte projecten zijn Talentstart (biedt een aanbod van taal- en
leertrajecten en praktijklessen) en Beweeglabs, waardoor inmiddels 250
mensen actiever zijn gaan bewegen en sporten.

Zie voor meer informatie over de voortgang van de Regio Deal

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8818179/1/
RIS305122%20Voortgangsbericht%20Regiodeal%202020.

2 http://hoogwaterboerderij.nl
30 Zie www.allekanten.com en www.participatiekeuken.nl
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Noordelijk Flevoland

De Regio Deal Noordelijk Flevoland richt zich naast economische
structuurversterking, op clustervorming, (sectorale) herstructurering,
verduurzaming, innovatie, anti-ondermijning en sociale thema'’s als
vergrijzing van de beroepsbevolking en het vasthouden van talent in de
regio.

In de tweede helft van 2019 is begonnen met uitvoering van de projecten
die een bijdrage leveren aan de drie pijlers van de Regio Deal: het
toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, verduur-
zaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van groeipotentieel
van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. Een voorbeeld is
de start van de Provinciale subsidieregeling Innovatie Maritiem Cluster.
Deze regeling bouwt met middelen van de Regio Deal voort op de
MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) en is
specifiek bedoeld voor de thema’s duurzamer, slimmer en veiliger varen.
Daarnaast is met de eind 2019 ondertekende Intentieovereenkomst MITC,
de vorming van het MITC in Marknesse een stap dichterbij gekomen.
Momenteel wordt gewerkt aan de verdere uitwerking en implementatie,
waaronder ook de in de Regio Deal beoogde verplaatsing van het RDW
Testcentrum (inclusief doorvoeren van een verlenging van de baan) en de
upgrade van de bestaande faciliteiten van DNW (upgrade windtunnel). De
fysieke realisatie van de buitendijkse Maritieme Servicehaven is vertraagd
vanwege stikstofmaatregelen.

Eind 2020 wordt beoogd om de intentieovereenkomst in het kader van het
Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied®’ te
bestendigen in een bestuursovereenkomst. Hierin committeren de partijen
zich aan de invulling van het Actieplan. Daarmee wordt ingezet op een
visserijsector die passend is bij de draagkracht van het gebied, met
toekomstperspectief voor stoppers en blijvers, en met behoud van het
cultureel-historisch erfgoed van de visserij in het gebied.

Zie voor meer informatie over de voortgang van de Regio Deal:
https://mailchi.mp/f87411201890/regiodeal_nieuwsbrief_1_socials

ZaanlJ

Eind 2019 is de Regio Deal ZaanlJ gesloten tussen het Rijk, de provincie
Noord Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan. De
ambitie is om bestaande sociaal economische en sociaal fysieke achter-
standen in vier wijken in Amsterdam-Noord en Zaanstad om te buigen
naar een perspectief voor de bewoners op bijvoorbeeld goede scholing,
werk en een veilige en duurzame leefomgeving. Dit gebeurt in projecten
en samenwerking langs de pijlers Leefkwaliteit en Groen (1), Ontplooi-
ingskansen (2) en Ondermijning en sociale ontwrichting (3).

In de eerste helft van 2020 is onder meer de governance nader uitgewerkt.
Met een groot deel van de projecten is inmiddels een start gemaakt. Zo is
er een projectleider aan de slag gegaan met het programma Groen &
Sociaal. Daarnaast is het Huis van de Wijk in de Spaghettiflat in Poelen-
burg, bedoeld om de onderlinge ontmoeting van bewoners te versterken,
in voorbereiding en wordt er gewerkt aan de verlengde leertijd op
basisscholen. Ook worden voor bewoners steeds meer zaken zichtbaar:
TechGrounds is gestart met een locatie in de wijk.

Dit is één van de interventies waarbij beoogd wordt de (digitale) vaardig-
heden van de inwoners door middel van een (snelle) opleiding te

31 Kamerstuk 31710, nr. 71.
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verbeteren. Doel is de arbeidsmarktkansen voor de inwoners te verbinden
met de groeiende arbeidsvraag in de (techniek) branche. Dit zorgt ook
voor positieve rolmodellen in de wijken. In de tweede helft van 2020 is de
veiligheidsregisseur begonnen met acties op het gebied van veiligheid en
de aanpak van ondermijning, zoals de aanpak van woonfraude, autocon-
troles en controlebezoeken van leegstaande panden.

Midden- en West-Brabant

In juli 2019 is de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves
aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 29 697, nr. 65). De ambitie is om
het MKB in de regio te ondersteunen bij het slimmer, duurzamer en
circulair produceren, vervoeren en onderhouden van goederen en met
voldoende bekwaam personeel. Hiervoor richt de regio zogenaamde
«interactiemilieus» in waar ondernemers, kennisinstellingen en studenten
samen werken aan de vraagstukken van het bedrijfsleven in de regio. Het
Rijk draagt € 10 miljoen bij uit de Regio Envelop. De regio spant zich in
om een bijdrage van € 120 miljoen te leveren, waarvan de decentrale
overheden indicatief € 54 miljoen voor hun rekening nemen.

De tweede helft van 2019 stond in het teken van het (administratief)
opstarten van de Regio Deal. Begin 2020 zijn de eerste projectbeschik-
kingen afgegeven voor onder andere het project DALI. Dit project beoogt
via «supply chain data science» ondernemers in de logistiek te helpen
efficiénter om te gaan met hun planning, voorraad, etc. Hiervoor zijn
inmiddels een drietal goed bezochte webinars georganiseerd. Het project
Biovoice brengt vraagstukken van het grootbedrijf en aanbieders van
oplossingen (vaak MKB-ers of start-ups) bij elkaar via challenges. In het
voorjaar van 2020 leverde dit 20 potentiéle samenwerkingen op. In het
najaar van 2020 werden er 8 innovatiecontracten gesloten, bijvoorbeeld
voor het verwaarden van pectine uit suikerbietenpulp, wat de reststroom
van suikerproductie vermindert. Ook zet de Regio Deal in op de onder-
steuning van MKB-bedrijven bij het invullen van hun vraag naar toekom-
stige competenties via LLO. Zo’'n 90 ondernemingen zijn hiermee aan de
slag. Verder wordt gewerkt aan flexibilisering van het onderwijs.

Zie voor meer informatie over deze Regio Deal
https://www.midpointbrabant.nl/introductie/regiodeal/

Parkstad Limburg

In de Regio Deal Parkstad Limburg werken Rijk, provincie, gemeenten,
Stadsregio Parkstad, regionale instanties (basisscholen, gezondheidsorga-
nisaties, woningcorporaties e.d.) en marktpartijen gezamenlijk aan een
uitvoeringsprogramma, dat de brede welvaart in deze regio moet
versterken op sociaal-fysiek en ruimtelijk-economisch terrein. De inzet is
een integrale, gebiedsgerichte aanpak, gericht op het wegwerken van
achterstanden in kwetsbare wijken en buurten aan de hand van 6
samenhangende thema'’s: a) sociaal-economische structuurversterking,
b) wonen en leefbaarheid, c) veiligheid, d) voorzieningen en retail,

e) grensoverschrijdende samenwerking en f) regionale centrumfunctie
Heerlen.

In 2019 en 2020 is het volledige bedrag uit de Regio Envelop, € 40
miljoen, ter beschikking gesteld. Hiernaast staat de toezegging van de
regio voor € 40 miljoen cofinanciering. Op dit moment is circa 80% van de
financiéle middelen van de Regio Deal geprogrammeerd, die ook leiden
tot een grote (financiéle) hefboom door investeringen van derden.
Daardoor zijn projecten mogelijk gemaakt, die volgens de regio anders
niet tot uitvoering hadden kunnen komen.
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Zo wordt het concept van de «Gezonde Basisschool van de Toekomst»
uitgebreid van 4 naar 9 basisscholen in kwetsbare wijken. Er wordt ingezet
op het stimuleren van een gezonde leefstijl van basisschoolkinderen,
waardoor positieve effecten op de fysieke, emotionele en intellectuele
groei van kinderen worden verwacht. Ook de gebiedsgerichte aanpak
toont eerste resultaten. De gemeente Kerkrade, woningcorporaties en
maatschappelijke partners werken samen via een integrale wijkaanpak
aan de metamorfose van de wijk Rolduckerveld. Verouderde particuliere
woningen worden aangepakt, de mogelijkheden van een «achter-de-
voordeur» aanpak versterkt en er wordt ingezet op onderwerpen als
leefbaarheid, energietransitie, flexwonen, natuurinclusief bouwen en
circulariteit.

Meer informatie: https://parkstad-limburg.nl/ en https://
www.krachtvanderegio.nl/programmaonderdelen/sessie/b7122edb/
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Bijlage 3. Financiéle voortgang Regio Envelop (uitgebreid)

Tabel 2. Stand van zaken uitputting Regio Envelop (stand 1 januari 2020, bedragen x € 1 miljoen)

Opgave Max. Rijksbijdrage Reeds uitbetaald aan/overgeboekt naar: Nog beschikbaar te
stellen
Regionale partner Codrdinerend vakdep.’

Tranche #1
RD Zeeland 35,00 35,00 - -
RD Brainport Eindhoven 130,00 130,00 - -
RD Rotterdam Zuid 130,00 98,00 - 32,00
ESTEC 40,00 - 40,00 -
Caribisch Nederland (1° tranche) 30,00 - 30,00 -
Nucleaire problematiek 117,00 - 117,00 -
Subtotaal tranche #1 482,00 263,00 187,00 32,00
Tranche #2
RD Noordoost Fryslan 25,00 25,00 - -
RD Zuid- en Oost Drenthe 20,00 20,00 - -
RD Natuurinclusieve landbouw 10,00 10,00 - -
RD Twente 30,00 30,00 - -
RD Achterhoek 20,00 20,00 - -
RD Foodvalley 20,00 20,00 - -
RD Groene Hart 10,00 10,00 -
RD Noordelijk Flevoland 15,00 7,50 7,50 -
RD Den Haag Zuidwest 7,50 7,50 - -
RD ZaanlJ 7,50 7,50 - -
RD Parkstad Limburg 40,00 40,00 -
RD West- en midden Brabant 10,00 10,00 - -
Subtotaal tranche #2 215,00 207,50 7,50 0,00
Tranche #3
RD Zuidoost Fryslan 15,00 7,50 - 7,50
RD Groningen Noord 15,00 7,50 - 7,50
RD Oost Groningen 15,00 7,50 - 7,50
RD Zwolle 22,50 11,25 - 11,25
RD Veluwe 12,50 6,25 - 6,25
RD Rivierenland 7,50 3,75 - 3,75
RD Cleantech 7,50 3,75 - 3,75
RD Noordoost Brabant 10,00 5,00 - 5,00
RD Noord Limburg 17,50 8,75 - 8,75
RD Zeeuws Vlaanderen 7,50 3,75 - 3,75
RD Drechtsteden 22,50 11,25 - 11,25
RD Zuidhollande Delta 7,50 3,75 - 3,75
RD Utrecht 15,00 7,50 - 7,50
RD Kop van Noord-Holland 5,00 2,50 - 2,50
Subtotaal tranche #3 180,00 90,00 - 90,00
Overige
Caribisch Nederland (2° tranche) 20,00 - 20,00 -
Uitvoeringskosten Regio Portefeuille 13,00 - 13,00 -
Nog op Aanvullende Post Financién? 40,00 - - 40,00
Subtotaal overig 73,00 - 33,00 40,00
Totaal 950,00 560,50 227,50 162,00
1 Verantwoordelijk departement voor de uitvoering van de in de betreffende Regio Deal afgesproken projecten.
2 Over dit bedrag dient nog besluitvorming plaats te vinden.
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Bijlage 4.

Tussentijdse evaluatie systematiek Regio Envelop

Zie separate bijlage.
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Bijlage 5.

Regio Deal Lab Governance: Tussentijdse Leerervaringen

Zie separate bijlage.
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Bijlage 6.

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak. Onderzoek naar de onder-
bouwing van interventies voor de transformatie van de particu-
liere woningvoorraad in krimpregio’s

Zie separate bijlage.
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