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Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

xd, 001 LNV 

NOTA 

afschrift aan 

redacteur 

directie Regionale Zaken 

vestiging Zuid 

Keizersgracht 5 

Postadres: Postbus 6111 

5600 HC EINDHOVEN 

Telefoon: 070.8883280 

Fax: 070.8883290 

Web: www.mintnv.nl 

directie Regionale Zaken arch ef 26/0 

de minister 
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Directeur Regionale Zaken, namens deze Regiodirecteur Zuid S oes 

Dir. Natuur, Dir DLG, Dir. DRZ landbouw, natuur en 

voedselkwaliteit 

B 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

DRZZ 2007.3907 25 - 10 - 2007 

onderwerp doorkiesnummer bijlagen 

Voortgangsrapportage Westerschelde 06.4 0 4 

Zoals met u afgesproken informeer ik u over de voortgang in het dossier Westerschelde. 

1. Scheldeverdragen 

Ratificatie 
Op 30 september zijn de antwoorden op de kamervragen naar de Tweede Kamer 
verzonden. De vaste commissie van V&W besloot echter tot een tweede schriftelijke 
vragenronde die sluit op 31 oktober. De finale behandeling in de TK is nog niet 
vastgesteld. 
"De planning van de afhandeling van de verdragen in 2007 wordt problematisch. 

Collega's van BuZa en V&W peilen welke vragen nog leven opdat de beantwoording 
ervan gereed kan zijn op de volgende procedurevergadering van de vaste commissie 

(14 november). Mogelijk hebben de vragen betrekking op het afgraven van Saeftinghe 
(kwam op tijdens het bezoek van de VC aan Zeeland op 12 september) en de motie 
van provinciale staten (28 september). 

* Minister-president van Vlaanderen Peeters maakt zich nu meer zorgen over de 
voortgang van de ratificatie en wil een afspraak maken met MP Van Balkenende. 

«De pers reageerde vrij lauw op de inhoud van de antwoordnota. 
" Hendrikx (EK) trekt binnen de CDA de voorbereiding van dit dossier (TK+EK). 

"Een bezoek van de CDA-statenfractie van Zeeland aan de fractievoorzitter Van Geel 
zou door Van Geel zijn afgehouden. 

Uitvoering van met u gemaakte afspraken 
» Om LNV op de 2° lijn te houden heb ik met (DG-Water V&W; CDA) 

afgesproken dat de druk op de afhandeling door de TK door V&W georganiseerd 
wordt. We delen de opvatting dat kort voor de finale besluitvorming de interne 
standpuntbepaling binnen de regeringspartijen opgeschaald moet worden en niet 
eerder. 

=" De krachtenveldanalyse en woordvoerderslijnen worden voorbereid. Bij de 
krachtenveldanalyse gaat het om de sleutelfiguren, wat stelt partijen tevreden, de 

plaatsing binnen de grotere context, nog te verwachten ontwikkelingen en hoe wij 
met e.e.a. omgaan. 

Binnenkort zal ik u nader informeren en voorstellen doen.
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2. Natuurprogramma Westerschelde 

Motie van Provinciale Staten 

Op 28 september is in de Zeeuwse staten opnieuw gesproken over het Schelde-dossier. In 
een motie hebben de staten aan gedeputeerde staten opdracht gegeven om in een 
onafhankelijk onderzoek binnen de kaders van Natura2000 te laten vaststellen of de 
alternatieve locaties langs de Westerschelde gelegen moeten zijn. 
Prof. Verschuuren (KUB Tilburg; Nbwet-deskundige) zal dit onderzoek gaan uitvoeren. De 
motie en de offerte, waarop de opdracht is verleend, heb ik bijgevoegd. 

De in de motie gevraagde afstemming met de TK zal bestaan uit het zenden van 
opdracht en rapportage aan de vaste commissies van LNV en V&W. 

LNV zal door de provincie betrokken worden bij de beoordeling van het concept- 
rapport. Met gedeputeerde Wiersma heb ik afgesproken de publicatie goed te 
programmeren: kort voor de kamerbehandeling van de verdragen. 

Planvorming 
dwigepolder. 

Het ontwerp-Rijksprojectenbesluit zal in november gereed zijn. Gedeputeerde Staten zal 
de ratificatieprocedure van de Scheldeverdragen in de TK afwachten alvorens zij u als 

projectminister zal adviseren het O-RPB in ontwerp vastte stellen en ter visie te leggen. 
idden-Gebied. 

De provincie werkt aan een plan van aanpak voor de voorbereiding en de beoordeling van 
het maatregelenpakket overeenkomstig het zogenaamde Zeeuwse Voorstel. 

| 
| 

Hedwigepolder. 
Wat betreft de eigenaar De Cloedt (291 ha) is geen voortgang geboekt: hij wacht de 
onontkoombaarheid van verkoop af (besluitvorming Scheldeverdragen, 
rijksprojectbesluit). Verwacht wordt dat de andere eigenaar het waterschap (31 ha) zich 
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vervolgens zal voegen. Met alle pachters en opstalgerechtigden zijn afgelopen zomer 
inventariserende gesprekken gevoerd. 
Ruilgronden. 
Er zijn in Zeeuws-Vlaanderen en Bevelanden 5 aankopen verricht met een gezamenlijke 
omvang van 174 ha. Voorts bereidt DLG 2 biedingen voor ter grootte van 424 ha. Voorts 
heeft DLG in Zeeuws-Vlaanderen een dynamische grondvoorraad van ca. 800 ha 

opgebouwd, merendeels gelabeld aan het Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG). 
In overleg met de opdrachtgevers kunnen deze aangewend worden. Tenslotte kan DLG 
gebruik maken van zogenaamde vrijkomende gronden uit Domeinbedrijven; dit heeft nog 
niet geleid tot concrete aankopen. 

3. Vaarwegverruiming 

Voor het Vlaamse deel van het project is een (uitvoerings-)vergunningsaanvraag in 
procedure gebracht. De inspraakprocedure eindigt op 5 november. Minister Peeters zet 

alles op alles om met het werk in 2007 te starten (= gunnen + schop in de grond). (zie 
bijlage) 
Voor het Nederlands deel zal de staatssecretaris van V&W half november een ontwerp- 
Tracébesluit ter visie leggen. De inspraakperiode sluit dan op 28 december. 

4. Overleg 7 november met Zeeuwse gedeputeerden 

Uw bezoek aan de schelpdierensector in Yerseke zal - op uw verzoek — gecombineerd 

worden met een overleg met gedeputeerden over het Westerschelde-dossier. 
Gedeputeerde Hamelink zal daartoe aanschuiven. Ik stel voor 

| 

Over het laatste onderwerp zal ik u hopelijk kort voor dien nader kunnen informeren. 

Bijlagen: 
«% Motie Provinciale Staten Zeeland 28 september 2007 

«% Offerte Prof Verschuuren/KUB 
“ Voortgangsrapportage grondverwerving Natuurpakket Westerschelde per 1 oktober 

2007 + overzichtskaartje (VERTROUWELIJK; DLG) 

* “Schelde-uitdieping start nog in 2007” (Kris Peeters in de Gazet van Antwerpen, 24 
oktober 2007
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MOTIE inzake herijkte regietaak natuurpakket Westerschelde en ‘igen: ; 
gedwongen ontpoldering 

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op 28 september 2007 

dat afgezien wordt van. dntpoldering daar waar nu fondbsduyg creneniening op 
vrijwillige basis niet mogelijk blijkt en dat het in verband met vorenstaande 
noodzakelijk is in goed overleg met het Kijk en Vlaanderen actief en creatief te 

_ zoeken naar alternatieven, zonder afbreuk te doen aan het samenstel van Selene. 
voor eee Nederland: en Zeeland inzake velligheid, bereikbaarheid en ca 

~ natu 

ver secant nd rondom de Westerscl | ‘ete ain, 
vol bege kan dienen en or enen en 

_ versterken van de natuurwaar: 
beperkt getij in het inte Volkerak- en Zoommee l 

8 eaten voor de kust daarin knal dienen worden Ei 

& Op zeer ka termijn en veered aan de bersih in de Tweede Kamnec 
_middels een onafhankelijk onderzoelfbinnen de kaders van Natura 2000, te laten 
Poised? of de alternatieve locaties aansluitend aan de Westerschelde gelegen moeten 

—e De inhoud van deze mobs bekend te maken bij de minister van LNV en de leden van de 
Tweede Kamer (in het bijzonder bij vaste commissies van Verkeer en Waterstaat en 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer). 

En vorzoöken de Tweede kamer der Staten Generaal: 

Deze uitspraak van Provinciale Staten nadrukkelijk te betrekken bij de 
veers over de 5 Wennen no, 
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Provincie Zeeland 

Projectbureau Natuurpakket Westerschelde 

Postbus 165 

4330 AD MIDDELBURG 

Geachte mevrouw \ 

GS van de Provincie Zeeland heeft de juridische faculteit van de 

Universiteit van Tilburg gevraagd antwoord te geven op de vraag of het 

juridisch noodzakelijk is om maatregelen in het kader van de 

hersteloperatie voor de speciale beschermingszone Westerschelde 

(600 ha nieuwe estuariene natuur) in of direct aansluitend aan de 

Westerschelde te laten plaatsvinden. 

De basis voor de beantwoording wordt gevonden door een beschrijving 

van de inhoud van de relevante bepalingen, te weten artikel 6 lid 1 

Habitatrichtlijn, artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn, en de artikelen 10a en 19a 

Natuurbeschermingswet 1998. In 2000 is er een handleiding van de 

Europese Commissie verschenen o.a. over de toepassing van artikel 6 

lid 1 jo. artikel 3 lid 1 Habitatrichtlijn, waarin de verplichting is 

vastgelegd om voor aangewezen speciale beschermingszones 

instandhoudingsmaatregelen te treffen, zodanig dat de hier 

voorkomende habitattypes en soorten van resp. bijlage | en Il van de 

Habitatrichtlijn in een gunstige staat van instandhouding blijven of 

komen (indien herstel noodzakelijk is). Een vergelijkbare verplichting 

bestaat op grond van de Vogelrichtlijn voor de vogels waarvoor het 

gebied is aangewezen als speciale beschermingszone onder die 

richtlijn. Deze handleiding zal door ons dan ook worden gebruikt bij de 

uitleg van de verplichtingen zoals die uit de genoemde bepalingen 

voortkomen, evenals eventueel beschikbare jurisprudentie. 

Vervolgens zal de aldus verkregen kennis worden toegepast op de 

Westerschelde. Hierbij spelen de natuurlijke kenmerken van het 

gebied, de redenen waarom het gebied is c.q. wordt aangewezen als 

SBZ ingevolge zowel de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn, alsmede 

de (voorlopige) instandhoudingsdoelstellingen een belangrijke rol. 

Departement Staats- en Bestuursrecht 

Postbus 90153 * 5000 LE Tilburg * Bezoekadres > Warandelaan 2 « Tilburg » Telefoon 013 466 91 11 

Bankrekening 45 50 46 042 * Girorekening 10 77 496 « www.uvt.nl 
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Overigens zullen we in onze notitie, bij wijze van inleiding, kort ingaan 

op de juridische plek die natuurontwikkeling inneemt in de Europese 

en nationale natuurbeschermingsregelgeving. Behalve op artikel 6 lid 1 

Habitatrichtlijn kan natuurontwikkeling Europees rechtelijk ook vereist 

zijn op grond van artikel 6 lid 2 (het verslechteringsverbod), in welk 

geval overigens zeer nauwe samenhang bestaat met de hierboven 
uiteengezette verplichting op grond van artikel 6 lid 1 van de richtlijn). 
Verder vormt artikel 6 lid 3 vaak een basis voor natuurontwikkleing (in 
het kader van mitigatie), evenals artikel 6 lid 4 (in het kader van 
compensatie). Aangezien deze begrippen en wettelijke bepalignen 

vaak door elkaar worden gehaald lijkt het ons van belang deze 

helderheid te bieden in de notitie. 

Wij denken dat we in een korte notitie van ongeveer 5 pagina's de 

vraag kunnen beantwoorden, waarbij we primair een juridisch 
antwoord zullen geven. 

De notitie wordt voorbereid en geschreven door mw. mr. S.M.C. Erens 
en prof.mr. J.M. Verschuuren. Erens is als assistent onderzoeker 
verbonden aan de faculteit en schrijft een proefschrift over natuur- 

compensatie bij grensoverschrijdende Vogel- en Habitatrichtlijn- 

gebieden. Verschuuren is hoogleraar Europees en internationaal 

milieurecht en houdt zich primair bezig met het internationale en 

Europese natuurbeschermingsrecht. Hij deed o.a. onderzoek naar de 
juridische aspecten van het beheer van grensoverschrijdende wet- 

lands, in welke kader hij de Westerschelde als casus heeft onderzocht, 

was betrokken bij diverse adviezen over de verdieping van de Wester- 

schelde, en is als lid van de Commissie m.e.r. betrokken bij de besluit- 
vorming over de aanleg van de WCT in de Westerschelde. 

Wij denken de notitie In een tijdsbestek van 4 dagen te kunnen 

schrijven, wat tot de volgende kosten leidt: 

Dit bedrag omvat alle verdere kosten, zoals kosten voor ondersteuning 

en eventuele reiskosten voor een bespreking in Middelburg. 

De opdracht dient in week 45 te zijn afgerond. Wij zullen daarvoor zorg 
dragen en voorzien verzending via e-mail van de concept-notitie op 
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donderdag 8 november 2007. Eventuele aanpassingen kunnen, indien 
nodig, in de week daarop volgend worden verwerkt. 

Wij hopen met deze korte offerte een voldoende beeld te hebben 
geschetst van onze aanpak en vernemen graag uw reactie. Voor 

nadere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, bij 

voorkeur via e-mail en bij dringende zaken 
telefonisch 06 (bgg: 013, het secretariaat van de 
vakgroep staats- en bestuursrecht). 

achtend 

Prof.mr. J.M. Verschuuren 



Natuurpakket Westerschelde 
Voortgangsrapportage grondverwerving 
Per 1 oktober 2007 

VERTROUWELIJK 

Aan: 

namens LNV-directie Regionale Zaken 

Van: 

namens Dienst Landelijk Gebied 

In samenspraak met: 
namens de provincie Zeeland 

Goes, 11 oktober 2007 

Li 

dienst landelijk gebied 

voor ontwikkeling en beheer 

Natuurpakket Westerschelde 
Voortgansgrapoprtag grondverwerving per 1 oktober 2007



1. Aanleiding 

Op 11 maart 2005 is het Derde Memorandum van overeenstemming vastgesteld door de Vlaamse en 
Nederlandse regering over het Schelde-estuarium. Daarmee zijn beide regeringen een integraal pakket 
maatregelen overeengekomen om de Schelde ‘veiliger, natuurlijker en toegankelijker’ te maken. In 
Nederland is bestuurlijk afgesproken dat er 600 hectare estuariene natuur aangelegd gaat worden 
grenzend aan de Westerschelde. Voor een gedeelte van deze natuur is de locatie reeds bepaald 
(Hertogin Hedwigepolder en Het Zwin), voor een gedeelte zal een MER traject doorlopen worden en 
vindt besluitvorming over de locatie plaats in 2007/2008. 
Op 16 maart 2006 hebben de provincie Zeeland en Dienst Landelijk Gebied (DLG) een overeenkomst 
gesloten om tot verwerving van gronden op de beoogde natuurlocaties over te gaan. Tevens dient 
uitvoering te worden gegeven aan verwerving van ruilgronden ten behoeve van het vrijmaken van 
deze natuurlocaties. Uitgangspunt bij de verwerving door DLG is dat de aankopen geschieden op basis 
van vrijwilligheid tegen de agrarische waarde met de toepassing van flankerende instrumenten 
(toeslagen). 
In deze voortgangsrapportage wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de werkzaamheden 
die DLG uitvoert in het kader van het Natuurpakket Westerschelde (NPW). 

2. Het Zwin 
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3. Hedwigepolder 

De Hertogin Hedwigepolder (hierna te noemen: Hedwigepolder) is gelegen in oostelijk Zeeuws- 
Vlaanderen. De polder is noordelijk begrensd door het “Verdronken land van Saeftinghe” en zuidelijk 
door de Nederlands-Belgische grens. De totale begrensde oppervlakte, landbouwgrond en dijken, 
bedraagt 322.34.30 ha. 
De polder is in eigendom van twee eigenaren, te weten dhr. De Cloedt en het Waterschap Zeeuws- 
Vlaanderen. Het overgrote deel van deze percelen is door deze eigenaren regulier verpacht. 
De heer De Cloedt heeft in totaal 290.96.35 ha in eigendom. Het betreffen voornamelijk 
landbouwgronden, inclusief een buitenhuis met stallen en een bedrijfswoning voor de jachtopziener. 
Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft in totaal 31.37.95 ha in eigendom, te weten dijken, wegen, 
sloten, water en een spuikom. 

3.1 Gerealiseerde aankopen 
Tot op heden is het DLG nog niet gelukt gronden te verwerven in de Hedwigepolder. Wel heeft DLG op 
dit moment een aankoopmogelijkheid onderhanden welke nog niet concreet heeft geleid tot 
overeenstemming. Deze wordt in paragraaf 3.2 aangeven. 
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3.2 Voorgenomen / in onderhandeling zijnde aankopen 

Overeenkomstig afspraken tussen Vlaanderen en Nederland heeft Vlaanderen sinds medio 2005 
diverse initiatieven genomen om de de eigendommmen van de heer De Cloedt in de Hedwigepolder 
op een vrijwillige basis te verwerven. Omdat deze pogingen niet tot resultaat leidden, heeft 
Vlaanderen Nederland het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in april 2007 

verzocht het aankooptraject ter hand te nemen. 
DLG heeft op 26 april 2007 een schriftelijk aanbod gedaan aan de heer De Cloedt voor de aankoop van 
zijn gronden, inclusief opstallen en vrij van enig gebruiksrecht, in de Hedwigepolder. De heer De 
Cloedt heeft namens zijn zaakwaarnemer laten weten dat hij niet ingaat op het aanbod. Hij wil 
vooreerst de komende discussie in de Tweede Kamer over de aanpak van het Westerscheldedossier aan 
Nederlandse zijde afwachten, voordat hij het aanbod zal gaan overwegen. Afgesproken is dat er 
contact zal worden onderhouden indien er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

3.3 Inventarisatie pachters en opstalgerechtigden 
In het kader van de verwerving van de Hedwigepolder zijn in de maanden juli en augustus 2007 door 
DLG nagenoeg alle pachters, opstalgerechtigden en huurders van de heer De Cloedt en het waterschap 
Zeeuws-Vlaanderen bezocht voor een inventarisatie. In totaal zijn bezocht: 16 pachters, 1 
opstalgerechtigde en 1 huurder van de woning (Engelbertstraat 3), de andere huurder (nr. 1) wordt 
vertegenwoordigd door haar vader die pachter is en ook is bezocht. Twee pachters, te weten dhr. 
__ endhr.t_, willen nu geen contact. Eén pachter is zeer moeilijk aanspreekbaar. Hij heeft 
ons verwezen naar zijn zaakwaarnemer. Echter, deze persoon is tot op heden niet bereikbaar. 
De inventarisatie heeft tot doel de huidige bedrijfssituatie van de pachters te bepalen. Tevens is het 
standpunt t.a.v. een eventuele afkoop van rechten (zoals pacht en huur) bepaald. Van alle gesprekken 
zijn gespreksverslagen opgesteld die reeds naar de pachters (en in afschrift naar de provincie Zeeland) 
zijn verstuurd voor op- en aanmerkingen. 
Uit de inventarisatie blijkt dat van de totale oppervlakte van 322.34.30 ha 260.83.18 ha is verpacht. 
Daarnaast is op 1.00.14 ha een recht van opstal gevestigd. Dit betekent dat 60.50.98 ha vrij is van pacht. 
Algemene conclusie uit de inventarisatie is dat het merendeel van de pachters wacht totdat de 
eigenaar/verpachter, de heer De Cloedt, besluit om te verkopen aan DLG. Daarnaast wacht men op een 
besluit waaruit blijkt dat de verwerving van de Hedwigepolder echt noodzakelijk is en gedwongen zal 
worden (bijvoorbeeld door een besluit tot onteigening). Indien de verwerving van de Hedwigepolder 
noodzakelijk is, wil men afstand doen van de pachtrechten onder de voorwaarde dat men in de buurt 
van de huidige bedrijfsgebouwen grond terug kan krijgen. 

3.4 Conclusie Hedwigepolder 
De resultaten ten aanzien van de Hedwigepolder zijn weergeven in onderstaande tabel. 

Grondverwerving Hedwigepolder tot 1 oktober 2007 Oppervlakte in ha 

e Totale begrensde oppervlakte Hedwigepolder 322.34.30 
e Gerealiseerde aankopen 0.00.00 
e Voorgenomen / in onderhandeling zijnde aankopen 290.96.35 

De ligging van de Hedwigepolder is op kaart weergegeven en opgenomen als bijlage A, genaamd 
“Overzichtskaart”. 

Met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, die een oppervlakte in de Hedwigepolder in eigendom heeft 
van 31.37.95 ha, is tot op heden nog geen formeel contact geweest. De reden hiervoor is dat het 
grootste gedeelte van deze oppervlakte zeedijken betreffen die niet voor verkoop in aanmerking 
komen, zolang het project tot aanleg van estuariene natuur geen doorgang zal vinden. Indien het 
project doorgang zal vinden en de grootste eigenaar in de polder, de heer De Cloedt, overgaat tot 
verkoop, bestaat de verwachting dat het waterschap Zeeuws-Vlaanderen zich bereidwillig t.a.v. een 
verkoop op zal stellen. Binnenkort zal door DLG met het waterschap Zeeuws-Vlaanderen een overleg 
worden gepland. 

Het zal een hele opgave zijn om de gehele Hedwigepolder op basis van vrijwilligheid te verwerven. De 
reden hiervoor is dat de grootste eigenaar in deze polder, dhr. De Cloedt, (nog) niet wenst te verkopen 
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en wacht op de komende discussie in de Tweede Kamer over de aanpak van het Westerscheldedossier. 
Daarnaast wacht het overgrote deel van de gebruikers van de Hedwigepolder op een besluit waaruit 
blijkt dat de verwerving van de Hedwigepolder echt noodzakelijk is en gedwongen zal worden. Tevens 
wenst men vervangende (ruil-)grond in de buurt van de Hedwigepolder. Deze grond is nauwelijks 
voorhanden. 

4. Ruilgronden 

Voor de aankoop ten gunste van natuurontwikkeling in het zogenaamde “Middengebied van de 
Westerschelde” zijn op dit moment door de provincie Zeeland geen gebieden begrensd. 
DLG tracht in Beveland en Zeeuws Vlaanderen gronden te verwerven die dienst kunnen doen als 
ruilgrond voor aankopen in de begrensde NPW polders. 

4.1 Gerealiseerde aankopen 
Sinds de start van het project tot 1 oktober 2007 heeft DLG vijf transactie gerealiseerd. Het betreffen de 
volgende zaken zoals hieronder aangegeven: os hd ne 

a. Aankoop van een viertal percelen bouwland van dhr. en mevr. ter grootte van 
in totaal 12.63.80 ha. De juridische eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden op 23 

november 2006. De percelen zijn gelegen in Zeeuws-Vlaanderen in de directe nabijheid van de 
Hedwigepolder. 7 7 an) 

b. Aankoop van een perceel bouwland van dhr. en mevr.. ter grootte van 1.88.45 
ha. De juridische eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden op 13 augustus 2007. Het perceel 
is gelegen in Zeeuws-Vlaanderen in de nabijheid van de Hedwigepolder. 

c. Aankoop van een gehele boerderij van Domeinen in de Quarlespolder, gelegen ten noorden 
van de Sloehaven, tussen Arnemuiden en Lewedorp op Zuid-Beveland. Het betreft een woning, 
bedrijfsgebouwen, erf en landbouwgrond, totaal groot 43.22.80 ha. De juridische 
eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden op 31 augustus 2007. 

d. De aankoop van 66.45.90 ha landbouwgrond (met de mogelijkheid tot het stichten van een 
agrarisch bouwblok) in de Zimmermanpolder ten zuiden van Krabbendijke (Oost Zuid- 
Beveland). De juridische eigendomsoverdracht staat gepland op 1 december 2007. 

e. De aankoop van Domeinen van 49.27.20 ha landbouwgrond gelegen in de Braakman-Zuid in 
Zeeuws-Vlaanderen. De juridische eigendomsoverdracht staat gepland op 1 december 2007. 

4.2 Voorgenomen / in onderhandeling zijnde aankopen 
DLG heeft op dit moment een tweetal aankoopmogelijkheden voor ruilgrond onderhanden welke nog 
niet concreet hebben geleid tot overeenstemming. Het betreffen de volgende zaken zoals hieronder 
aangegeven: 

a. Aankoop van een camping in de Hellegatpolder (Zeeuws-Vlaanderen) van dhr. |. Het geheel 
is 4.46.10 ha groot. Inmiddels is de taxatie nagenoeg gereed. Na goedkeuring van de provincie 
kan een bieding worden uitgebracht. 

b. Aankoop van de gronden de gronden met opstallen (2 boerderijen en 2 woningen) van 
Landbouwmaatschappij "De Fredericapolder" NV. Dit gehele bedrijf staat momenteel te koop 
en is in totaal 419.50.40 ha groot. Hiervan is 56.03.30 ha buitendijks gelegen. Het geheel is bijna 
aaneengesloten gelegen ten zuiden van Krabbendijke (Oost-Zuid-Beveland), grenzend aan de 
Zimmermanpolder (paragraaf 4.1 onder d). Momenteel wordt een taxatie opgesteld, zodat t.z.t. 
(na goedkeuring van de provincie) een bieding kan worden uitgebracht. Deze gronden vormen 
een mooi compex, waarop nog diverse extra agrarische bouwblokken kunnen worden 
gerealiseerd. 

4.3 Grondvoorraad 
DLG heeft in Zeeuws-Vlaanderen een dynamische grondvoorraad van plusminus 800 hectare. Deze 
gronden zijn aangekocht in opdracht van diverse opdrachtgevers en merendeels gelabeld aan het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Deze gronden kunnen, in overleg met de opdrachtgevers 
waarvoor deze percelen zijn aangekocht, in principe worden aangewend als ruilgrond voor de NPW. 
Hiervan wordt reeds gebruik gemaakt in het Zwin (zie paragraaf 2.2). Er dient te worden opgemerkt 
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dat het merendeel van deze grondvoorraad is gelegen in West Zeeuws-Vlaanderen. Dit betekent dat 
het niet optimaal is gelegen om dienst te kunnen doen voor ruilgrond ten behoeve van de 
Hedwigepolder. 

4.4 Onderzoek ruilgrond 
Teneinde ruilgrond in handen te kunnen krijgen in de nabijheid van de Hedwigepolder, is er door DLG 
een uitgebreid inventariserend onderzoek uitgevoerd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dit heeft tot op 
heden nauwelijks resultaten opgeleverd, aangezien de eigenaren geen gronden wensen te verkopen 
(het betreft hier een grondmarktgebied met zeer weinig aanbod). 

4.5 Domeingrond 
DLG kan, zowel regionaal als landelijk, gebruik maken van zogenaamde vrijkomende grond uit 
Domeinbedrijven. DLG heeft zich centraal hiervoor aangemeld. Echter, dit heeft nog niet geleid tot 
concrete mogelijkheden. 

4.6 Conclusie ruilgronden 
De resultaten ten aanzien van de aankoop van ruilgrond zijn weergeven in onderstaande tabel. 

Grondverwerving ruilgronden tot 1 oktober 2007 Oppervlakte 
in ha 

e Totale dynamische grondvoorraad DLG in Zeeuws-Vlaanderen + 800.00.00 
e Gerealiseerde aankopen Zeeuws-Vlaanderen en Beveland 173.48.15 
e Voorgenomen / in onderhandeling zijnde aankopen Zeeuws-Vlaanderen en Beveland 423.96.50 

De ligging van de gerealiseerde aankopen in Zeeuws-Vlaanderen en Beveland, alsmede de bij DLG in 
eigendom zijnde grondvoorraad, zijn op kaart weergegeven en opgenomen als bijlage A, genaamd 
“Overzichtskaart”. 
Zoals uit bovenstaande tabel is op te maken beschikt DLG over een ruime grondvoorraad in Zeeuws- 
Vlaanderen en Beveland. Onderzoek naar de mogelijkheid tot aankoop van ruilgrond in de directe 
nabijheid van de begrensde NPW-polders, en met name de Hedwigepolder, is belangrijk. Hierop zal 
door DLG op de korte termijn extra aandacht worden besteed. 

Bijlage 
A Overzichtkaart. 
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De Vlaamse regering laat de 
verdragen uit 1815 en 1839 
rond de Schelde-uitdieping 
niet vallen. “Ze blijven gelden. 
Maar we proberen met Neder- 
land uit te voeren wat is afge- 
sproken in goed nabuurschap. 
De Nederlandse politici hou- 
den zich correct aan de afspra- 
ken”, zegt minister-president 
Kris Peeters (CD&V). 

Peeters gaat er nog altijd van uit 
dat dit jaar de schop in de grond: 
gaat. Dat zal hoogstwaarschijnlijk 
in de loop van de laatste week van 
dit jaar zijn. Jan Penris (Vlaams 
Belang) maakt zich grote zorgen 
over antwoorden in de Neder- 
landse Tweede Kamer. Ook Dirk 
De Kort (CD&V) vroeg zich in het 

Kris Peeters 

“Schelde-uitdieping 
start nog in 2007” — 

Vlaams Parlement af of de timing 
behouden blijft. “De ratificatie in 
het Nederlandse parlement heeft 
wat vertraging, maar.ik ga ervan 
uit dat de Eerste en Tweede Kamer 
dit jaar afronden zodat we zoals 
afgesproken kunnen starten. En 
als we beginnen met baggeren, is 
dat echt baggeren”, zei Peeters. 
De minister-president gaf aan Bart 
Martens (sp.a) mee dat zowel de 
toegankelijkheid als de natuur- 
lijkheid en de veiligheid belang- 
rijk zijn. “Vlaanderen heeft nog 
geen vraag voor een vierde uit- 
dieping gesteld, Ik wil eerst uit- 
voeren wat is afgesproken, zeker 
gelet op -de gevoeligheid bij onze 
noorderburen”. « . 
Dat geldt ook voor het dossier va: 
de IJzeren Rijn dat Frans Peeters 

Gaunt va Bn lu 
24/10/2003 

(CD&V) aankaartte. “We zijn nu 
al tien jaar aan het studeren en 
op de huidige manier zijn we in 
2015 nog bezig met studeren. De 
regering moet met Duitsland en 
Nederland maar eens een traject- 
keuze maken”, vond hij. 
Voor Vlaanderen blijft minister 
Hilde Crevits (CD&V) vasthouden 
aan het historisch tracé. “En op het 
buitenlands grondgebied houden 
we vast aan dit tracé, tenzij de al- 
ternatieven beter, sneller en goed- 
koper zijn en binnen de voorop- 
gestelde termijn kunnen worden 
gerealiseerd, België en Nederland 
houden vast aan de ingebruikna- 
me in 2015, op voorwaarde dat de 
vereiste procedures normaal ver- 
lopen.” 

KT 


