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Nr. 1057  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
EN KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 juli 2022 

Hierbij stuur ik uw Kamer de voortgangsrapportage van het Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM) toe over de versterking en de afbouw van de 
gaswinning ’21–’22 en geef ik een reactie daarop. 

SodM-rapportage voortgang versterking 

Op 23 juni jl. heeft SodM de rapportage Voortgang van de versterkings-
opgave en de afbouw van de gaswinning (’21–’22) gepubliceerd 
(bijlage 1). SodM concludeert dat de afbouw van de gaswinning voort-
varend gaat. Ondanks de lichte verhoging ten opzichte van de geplande 
hoeveelheid voor het gasjaar 2021/2022, wordt de gaswinning nog steeds 
sneller afgebouwd dan in 2018 en 2019 werd aangekondigd. De veiligheid 
van gebouwen is de afgelopen jaren verbeterd door de afgebouwde 
gaswinning en de afgenomen seismische dreiging. Tegelijkertijd conclu-
deert SodM dat de versterkingsopgave nog niet snel genoeg verloopt, 
gebouwen kunnen nog steeds bouwkundige schade oplopen en ook 
gebouwen die versterkt zijn of waarvan schade is hersteld kunnen nog 
steeds nieuwe schade oplopen. Ten gevolge van deze situatie is de 
gezondheidsschade het afgelopen jaar toegenomen. Verder concludeert 
SodM dat met het huidige tempo van de versterking de doelstelling om in 
2028 de versterkingsopgave af te ronden niet wordt gehaald. SodM 
oordeelt positief over het meerjarenversterkingsplan (MJVP), de 
voortgang in de fase van opname en beoordeling en de dorpenaanpak. In 
deze dorpenaanpak ziet SodM elementen terug van de crisisaanpak die 
SodM in eerdere jaren heeft geadviseerd. 

Afbouw van de gaswinning 

SodM beschrijft in de voortgangsrapportage dat het aantal bevingen in 
het Groningen-gasveld afneemt, maar dat er toch meer bevingen zijn dan 
de jaarlijkse verwachting die uit de modellen volgt. SodM stelt dat er geen 
sprake is van een statistisch significante afwijking tussen het aantal 
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waargenomen bevingen en de verwachting aangezien het aantal bevingen 
binnen de onzekerheidsbandbreedte zit. Toch heeft SodM zorgen over de 
voorspellende waarde van het model. Om die reden heeft SodM NAM 
verzocht nader onderzoek te verrichten naar het seismologisch model. Als 
de opzet van dat onderzoek daartoe aanleiding geeft zal TNO vragen om, 
in het kader van de publieke seismische dreigings- en risicoanalyse die zij 
uitvoeren, een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Uw Kamer wordt 
geïnformeerd zodra er resultaten bekend zijn. 

Voortgang van de versterking 

SodM constateert dat er goede voortgang zit in de fasen opname en 
beoordeling. Hieruit blijkt dat de inzet die door NCG is gepleegd om het 
beoordelingsproces op peil te krijgen en de invoering van de typologie-
aanpak zijn vruchten afwerpt. De NCG verwacht de opnames en beoorde-
lingen in 2023 af te kunnen ronden. Dit is een belangrijke mijlpaal, omdat 
hierdoor alle bewoners duidelijkheid hebben over de veiligheid van hun 
woning en de eventuele noodzaak tot versterking. Door de afronding van 
het opname- en beoordelingsproces verschuift de nadruk van de 
versterkingsoperatie naar planvorming en uitvoering. SodM constateert 
terecht dat de doorstroming van adressen vanuit de fase planvorming 
naar de fase van de uitvoering onvoldoende is. De komende tijd gebruik ik 
om ook in deze fase versnelling te realiseren. De ambitie om de verster-
kingsoperatie in 2028 af te ronden is nog steeds de doelstelling. Om deze 
doelstelling te realiseren moet er nog veel gebeuren. De voortgangsrap-
portage laat zien dat de implementatie van het meerjarenversterkingsplan 
(MJVP) helpt in de planning en daarmee concretisering van de benodigde 
versnelling. De kennis en ervaring die ik opdoe met de dorpenaanpak zet 
ik in om verdere versnelling van de totale versterkingsoperatie mogelijk te 
maken. 

Aanpak en aansturing 

Ik ben blij dat SodM het MJVP en de dorpenaanpak als positieve 
ontwikkelingen bestempelt. SodM beveelt aan om een einddatum voor de 
dorpenaanpak vast te stellen. Deze aanbeveling bespreek ik met de 
bewoners, de NCG en de gemeente Eemsdelta in het kader van de 
uitvoeringsplanning voor de dorpenaanpak, die deze zomer wordt 
gemaakt. Bewoners krijgen hierdoor meer perspectief en zekerheid over 
hun toekomst. Ten aanzien van de aanbeveling van SodM om bij de 
dorpenaanpak de rollen en verantwoordelijkheden vooraf duidelijk af te 
bakenen kan ik melden dat ik dit knelpunt ook heb gesignaleerd. Om te 
voorkomen dat discussies en onduidelijkheid over rollen en verantwoor-
delijkheid tot vertraging leiden heb ik Bernard Wientjes als verbinder 
aangesteld. Bernard Wientjes krijgt het benodigde mandaat om 
knelpunten te doorbreken, problemen op te lossen en toe te zien op een 
algehele versnelling van de dorpenaanpak. 

Gezondheid 

Het welzijn, niet alleen fysiek maar ook psychisch, van de bewoners wordt 
door SodM als een punt van zorg genoemd. Dit baart mij ook zorgen. Het 
is de opdracht van het kabinet dat niet alleen alle geleden schade wordt 
vergoed, maar ook om (toekomstig) leed bij volwassenen en hun kinderen 
door de afhandeling van de schade en de versterkings-operatie zoveel 
mogelijk te voorkomen. Dat begint met de definitieve beëindiging van de 
gaswinning. Het kabinetstandpunt is om hier in 2023 of 2024 toe over te 
gaan. 
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Om de sociaal-emotionele ontwikkelingen te monitoren financier ik 
langjarig onderzoek van de RUG. Daarnaast is in de bestuurlijke afspraken 
van november 2020 extra geld uitgetrokken voor sociaal-emotionele 
ondersteuning (€ 10 mln. voor 5 jaar). De gemeenten hebben daarvan 
veelal aardbevingscoaches ingesteld die mensen begeleiden of doorver-
wijzen naar gespecialiseerde hulp. Aardbevingscoaches komen bij 
gezinnen thuis, soms ook op advies van versterkingsdeskundigen. Ook 
wordt als sinds 2018 de organisatie Geestelijke Verzorging Aardbevings-
gebied (GVA) gefinancierd. Deze organisatie gaat op locatie (bijvoorbeeld 
op markten, festivals, voorlichtingsbijeenkomsten) in gesprek met 
Groningers over de impact van de aardbevingsproblematiek op hun 
welbevinden. 

Ik zal dit najaar komen met een aantal voorstellen rondom de mentale 
gezondheid, zowel van kinderen als volwassen1. In het bijzonder zal ik 
ingaan op de gevolgen die veel bewoners ervaren door de aandacht voor 
de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Het is belangrijk 
dat zij hun verhaal kwijt kunnen, dat ze worden gehoord en dat er 
aandacht is voor heling en herstel van vertrouwen. Dit laat overigens 
onverlet dat ik daarnaast inzet op het versnellen van de versterkingsope-
ratie, vlotte afhandeling van schade, het ontzorgen van bewoners en het 
terugdringen van moeilijk uitlegbare verschillen. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
J.A. Vijlbrief

1 Zie ook mijn brief over de mentale gevolgen voor kinderen, Kamerstuk 33 529, nr. 1030.
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