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NAM  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
T.a.v. de Staatssecretaris,

zijne Excellentie Dr. J.A. Vijlbrief
Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag

Assen, 23 november 2022

Onderwerp: Stand van zaken conversie Grijpskerk

Geachte heer Vijlbrief,

L
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heden behaalde resultaten kunnen we concluderen dat er met UGS Grijpskerk per 1
oktober 2023 een extra laagcalorisch capaciteitsmiddel beschikbaar zal zijn.

Terugblik

gasveld in 2023 hiermee binnen bereik.

UGS Grijpskerk per 1april 2022 vergund. Na het afronden van de noodzakelijke
technische aanpassingen aan de UGS-installatie en het landelijke transportnetwerk

aardgas in de gasopslag Grijpskerk gestart.

____/ gaskwaliteit te kunnen borgen.

-
Waar staan we nu
Tussen 6 april en 30 september 2022 heeft de NAM 2.2 bcm laagcalorisch gas in UGS
Grijpskerk geinjecteerd tot een vulgraad van 93%. De volgende fase van het
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In deze brief informeren wij u over het verloop van de conversie van de ondergrondse
gasopslag Grijpskerk (Underground Gas Storage, ofwel UGS Grijpskerk) van een opslag
voor hoogcalorisch gas naar een opslag voor laagcalorisch gas. Op basis van de tot op

Uit de rapportage van GTS van juni 2021' blijkt dat een succesvolle conversie van UGS
Grijpskerk de sluiting van Groningenveld drie jaar kan vervroegen. Zoals u zelf eerder
aan de Tweede Kamer heeft aangegeven blijft de definitieve sluiting van het Groningen

Met uw instemming op het herziene opslagplan is de opslag van laagcalorisch gas in

door de NAM en GTS is conform planning op 6 april 2022 de injectie van laagcalorisch

Tijdens de zomer heeft de NAM de noodzakelijke technische aanpassingen aan de UGS-
installatie gemaakt om het laagcalorische gas te kunnen produceren en de afgeleverde



conversieproject is de productie van laagcalorisch aardgas. Op 3 oktober 2022 is de
productie van laagcalorisch aardgas gestart en afgeleverd via het landelijk
gastransportnetwerk.

Het doel van deze eerste productiefase is om de mate van menging tussen
hoogcalorisch en laagcalorisch gas in de ondergrond te kunnen kwantificeren. Dit is
nodig om te kunnen bepalen of het beschikbare laagcalorische werkvolume voldoende
is om Groningen vanaf 1 april 2023 overbodig te maken voor de leveringszekerheid van
laagcalorisch gas. Op 30 oktober 2022 is de productie van laagcalorisch gas uit de
opslag beéindigd omdat de gemeten gaskwaliteit van het geproduceerde gas niet
langer voldeed aan de kwaliteitseisen voor laagcalorisch aardgas. In de periode van 3
tot 30 oktober is in totaal 937 miljoen kubieke meter laagcalorisch gas geproduceerd.

Na het stoppen van de productie van laagcalorisch aardgas wordt de productie
voortgezet. Het geproduceerde mengsel van laag- en hoogcalorisch gas wordt via een

alternatieve route met beperkte capaciteit afgevoerd. Het }oortzetteo_vaade_ ===

productie maakt ruimte vrij om in de zomer van 2023 weerlaagcalorisch gas te
injecteren. Hierdoor wordt het werkvolume aan laagcalorisch gas dat bij aanvang van
de winter van 2023-2024 beschikbaar is verder vergroot.

Wat zijn de bevindingen
Bij het injecteren van laagcalorisch gas in de berging wordt het aanwezige

hoogcalorische kussengas dieper het reservoir ingedrukt terwijl er tegelijkertijdenige

vermenging optreedt. Het succes van de omzetting hangt af van de mate van

Totaal beschikbaar werkvolume 7

Er is 937 miljoen kubieke meter laagcalorisch aardgas geproduceerd. De
hoeveelheid laagcalorisch aardgas is daarmee bijna 50% groter gebleken dan op
basis van de modellen werd verwacht. Dit betekent dat de hoeveelheid
“vermenging” in de ondergrond kleiner is dan op basis van eerdere inschattingen
werd aangenomen.

Op basis van deze resultaten verwacht de NAM dat per 1 oktober 2023 een

laagcalorisch werkvolume van ongeveer 1.2 miljard kubieke meter beschikbaar js

voor het gasjaar 2023-2024. Dit is meer dan het door 4TS bepaalde
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minimumvolume in de rapportage van juni 2021 waarin gesproken werd van een
benodigde volume van 0.5 tot 1.0 miljard kubieke meter",

Producti iteit | i i
Tijdens de productie van het laagcalorische gas is veelal een productiecapaciteit
van 45 miljoen kubieke meter per dag gehaald. Deze capaciteit wordt beperkt
door de beschikbare afvoercapaciteit voor laagcalorisch gas in het landelijke
transport netwerk ter plaatse van Grijpskerk. Vanaf 1 november 2022 is op uw
verzoek?, door gebruik te maken van onbenutte transportcapaciteit van het
productiesysteem van de NAM, deze afvoercapaciteit nog eens met 25% vergroot.
Door deze route blijvend in te zetten kan de volledige capaciteit van UGS
Grijpskerk, ruim 60 miljoen kubieke meter per dag, voor laagcalorische
gasproductie mogelijk benut worden.

Vooruitblik
De NAM zal de komende maanden het mengsel van hoog- ;ulaagcalmischgas_ S E—"
produceren tot het volledige werkvolume geproduceerd ig. Na deze productiepériode

zal opnieuw laagcalorisch gas worden geinjecteerd om de berging gereed te maker
voor gebruik als laagcalorische gasopslag in de winter 2023-2024. Verder zal de NAM de
verzamelde data de komende maanden verder interpreteren om zodoende een
nauwkeurigere inschatting van het beschikbare laagcalorische gasvolume en
productiecapaciteit te verkrijgen.

o
Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Mo araanleiding vyi

deze brief vragen hebben, dan zullen we deze uiteraard graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Managing Director NAM B.V.
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' GTS advies: Rapportage over de omschakeling van gasberging Grijpskerk en FL’IpGCt opde
Groningenproductie, ref, L 21.0251, d.d. & juni zo21
* Reactie op mogelijke verhoging Grijpskerk afvoercapaciteit in landelijk transportnetwerk, ref. PDGGO-
DSGG[22395047, 16 dugustus 2022
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