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Onderwerp 
Vertraging oplevering Zuidbroek II 

Excellentie, 

Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een vertraging van de opleverdatum 

van de nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek II. De verwachting is dat de huidige planning één 

maand opschuift, waardoor één productie-eenheid van 60.000 m3/uur beschikbaar is voor de 

markt per 14 februari 2023 en de overige twee, met een totale capaciteit van 

120.000 m3/uur, beschikbaar zijn vanaf 1 maart 2023. 

Dit heeft geen impact op de verwachte benodigde Groningenproductie voor 

leveringszekerheid voor gasjaar 2022/2023. 

Zoals eerder gemeld hebben de betrokken aannemers een geschil, en is het hen tot op 

heden niet gelukt om hierover overeenstemming te bereiken. Hoewel er nog steeds wordt 

doorgewerkt is dit niet voldoende om de eerder afgegeven opleverdatum te halen. 

Wij doen ons uiterste best om samen met de aannemers tot een weg voorwaarts te komen, 

zodat de bouwwerkzaamheden zo snel mogelijk afgerond kunnen worden. Wij hopen u 

hierover spoedig nader te kunnen informeren. 

Hoogachtend, 

Bart Jan Hoevers 

Algemeen Directeur 
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