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Aanleiding 
Defensie introduceert met raketartillerie een nieuwe capaciteit. Dit is een project bij de maatregel 
‘versterking vuursteun’ uit DN22. In vooruitblik van de A/B-brief van 18 oktober1 is aangegeven dat 
Defensie de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van dit project in december 2022 verwacht af te 
ronden en de D-brief rond het Kerstreces naar de Tweede Kamer te sturen. Voor dit project is 
Defensie met twee partnerlanden in gesprek, in een government-to-government (G2G) proces. Van 
beide landen is echter nog nadere informatie nodig om tot een besluit te kunnen komen. 
 

Geadviseerd besluit 
Ik adviseer u in te stemmen met de bijgevoegde ‘updatebrief Raketartillerie’.  

 

Kernpunten 
 Defensie is voor het project ‘Raketartillerie’ in gesprek met leveranciers uit twee 

partnerlanden:  
. 

 Beide landen moeten nog nadere informatie aanleveren voordat Defensie tot een besluit kan 
komen. 

 Naar verwachting leveren beide landen in Q1 van 2023 deze informatie aan en kan de D-
fase met een besluit afgerond worden. Aansluitend wordt de D-brief naar de Kamer 
verstuurd.  

 In de A/B-brief vraagt Defensie de Kamer op voorhand de D-brief zo spoedig mogelijk te 
behandelen. Contracttekening is namelijk randvoorwaardelijk voor snelle toewijzing in de 
productielijn en daarmee snelle levering van de eerste raketartilleriesystemen.  

 Naar verwachting schuift de levering van deze eerste systemen in tijd evenredig mee met 
een later besluit.  

 

Toelichting 
Financiële overwegingen 
Deze updatebrief is door tussenkomst van HDFC afgestemd met IRF.  
 

                                              
1 Kamerstuk 27 830, nr. 367 van 18 oktober 2022 
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Juridische overwegingen 
Er is geen sprake van juridische overwegingen. 

Communicatie 
DCo voorziet geen communicatie over deze brief. 
 
 
Context 

-  
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 

De verwervingsstrategie is een government-to-government proces met twee landen onder artikel 
2.16E van de ADV. Openbaarmaking van verdere details hierover in deze fase van het project kan de 
belangen van de Staat schaden. Na een definitieve keuze worden in de D-brief zowel de fabrikant als 
desbetreffende staat openbaar gemaakt.  

 

 

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 

 
 

 




