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Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (XIV) en het
Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 8 mei 2023

In het tweeminutendebat van 19 april jl. over de Landbouw en Visserijraad
is er door de leden Vestering en Wassenberg een motie (Kamerstuk

21 501-32, nr. 1527) ingediend over de visvriendelijkheid van de nieuw
gekochte maalpomp van het gemaal bij IUmuiden. Omdat deze motie de
bevoegdheid betreft van lenW is deze naar mij doorgeleid en geef ik u per
brief de appreciatie op deze motie.

De motie verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat de nieuw gekochte
gemaalpomp alsnog visvriendelijk wordt gemaakt. Ik moet deze motie
«ontraden». De pomp alsnog aanpassen leidt tot forse extra kosten en
veel vertraging, waardoor de huidige kwetsbaarheid van het gemaal en
het waterveiligheidsrisico langer zouden blijven bestaan. De nieuwe
maalpomp is aangeschaft en inmiddels in de fase van afbouw. De
voorbereidingen zijn reeds gestart om deze pomp te plaatsen in het
bestaande gemaal. De keuze voor een ander type pomp zou gepaard zijn
gegaan met een veel langere voorbereidingstijd en meerdere technische
uitdagingen. Het risico op nieuwe verstoringen in het gemaal en daarmee
de kans op overstromingen in de omgeving zou daardoor langer
aanhouden.

Het Gemaal IJmuiden (met een pompcapaciteit van 260 m3/s) is van groot
belang om het water vanuit het Noordzeekanaal en omliggende gebieden
af te voeren naar de Noordzee. Daarmee wordt voorkomen dat een groot
deel van West-Nederland (delen van Noord-Holland, Utrecht en
Zuid-Holland) overstroomt. In april 2020 is één van de 6 pompen in het
gemaal uitgevallen en een tweede pomp bleek technisch kwetsbaar te
zijn. Om de waterveiligheid in de regio te garanderen en het Noordzee-
kanaal op peil te houden, zijn toen tijdelijke pompinstallaties geplaatst op
het sluiscomplex IUmuiden. Deze situatie was onwenselijk en bood geen
duurzame, structurele oplossing.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022—2023, 36 200 XIV, nr. 122 1



De onderhoudsbehoefte van de pompen in het gemaal neemt toe
waardoor ook de kans op falen groter wordt. Met de extra pomp kan het
onderhoud worden uitgevoerd terwijl de pompcapaciteit blijft gehand-
haafd. Daarnaast is er in het geval van uitval een back-up pomp.

Uit de stresstesten in het kader van klimaatadaptatie blijkt dat het gemaal
IUJmuiden een kritisch object is. Dit mede door de nauwe samenhang met
het beheer van het regionale watersysteem in kapitaalintensieve en
dichtbevolkte provincies, maar ook met het oog op de woningopgave in
het westelijke havengebied en het scheepvaartbelang.

Gelet op het voorgaande is ervoor gekozen om een extra pomp te
bestellen die in de plaats van één van de bestaande maalgangen geplaatst
kan worden om daarmee de robuustheid van het gemaal ter vergroten.

Ik heb visveiligheid hoog in het vaandel staan en ben me bewust van de
wens van uw Kamer en van natuurorganisaties om het welzijn van vissen
bij het sluis- en gemaalcomplex IUmuiden te verbeteren. Het merendeel
van de naar zee uittrekkende schieralen gaat niet via het gemaal maar via
de spuisluizen of de schutsluizen, waar geen belemmeringen voor de alen
zijn. Het gemaal vormt echter een knelpunt voor naar zee uittrekkende
schieralen.

In de planfase van de vernieuwingsopgave van het gemaal wordt daarom
nadrukkelijk onderzocht of en hoe barriéres voor migrerende vissen
kunnen worden beperkt. Hierover heb ik uw Kamer in april dit jaar
geinformeerd als reactie op een verzoek van het lid Wassenberg (Kamer-
stukken 36 200 XIV en 36 200 A, nr. 119). Er wordt in de vernieuwings-
opgave ingezet op maatregelen voor het verbeteren van visveiligheid,
waarbij rekening wordt gehouden met de huidige functie voor de
waterveiligheid en de technische beperkingen van het bestaande gemaal.
De afronding van de planfase is voorzien in 2026.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers
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