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Commissieverzoek VGR 18 ERTMS 

Aanleiding 
Op 5 april 2023 is de VGR 18 van het programma ERTMS naar de Tweede Kamer 
gestuurd (Kamerstukken II 2021/22, 33652, nr. 88). Naar aanleiding hiervan 
heeft de vaste Commissie van IenW op 11 mei 2023 schriftelijk 52 feitelijke 
vragen gesteld. 

Geadviseerd besluit 
• In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vragen van de

vaste Commissie van IenW en bij akkoord bijgevoegde Kamerbrief te laten
versturen.

Kernpunten 
De inhoud van de vragen is zeer divers. Wel zijn er drie onderwerpen waarover de 
meeste vragen gesteld zijn: de oorzaak van de forse kostenstijging en de 
maatregelen die u treft, de samenwerking met en vergoeding van 
spoorgoederenvervoerders en het leren van andere landen. Zie voor meer 
informatie hierover de toelichting. 

Krachtenveld 
Op donderdag 8 juni vindt het Commissiedebat Spoor plaats. Daarbij zullen de 
nieuwe rapporteurs voor ERTMS (de leden Van Ginneken en Minhas) voor het 
eerst deze functie uitvoeren tijdens een CD. Gezien de hoeveelheid vragen en de 
korte periode tussen indiening van deze feitelijke vragen en het debat, wordt de 
beantwoording ervan ook meegenomen in de voorbereiding op dit CD.  

Toelichting 
Over drie onderwerpen zijn de meeste vragen gesteld: 

Oorzaak kostenstijging en te nemen maatregelen 
In deze voortgangsrapportage ERTMS is de uitkomst van de bijgestelde planning 
en kostenraming gedeeld, waarbij met name de forse kostenstijging de aandacht 
trekt. Er zijn meerdere inhoudelijke vragen gesteld over de opbouw en details van 
de raming. Ook zijn er vragen gesteld over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat 
ervan geleerd wordt. In de beantwoording is geschetst wat de karakteristieken 
zijn van een regulier groot project of programma, maar ook wat de uitrol van 
ERTMS zo bijzonder maakt. Ook wordt aangegeven dat een dergelijke herijking 
van de planning en kostenraming vaker nodig zal zijn in de toekomst. Er gaan 



Pagina 2 van 2 

Datum 
30 mei 2023 

Onze referentie 
IENW/BSK-2023/148651 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Openbaar Vervoer en Spoor 
Rijksinfrastructuur 

Aan 
Staatssecretaris 

Bijlage(n) 
1 

daarnaast diverse vragen over de maatregelen die u neemt naar aanleiding van 
de kostenstijging. Aangezien de second opinion op dit moment nog niet afgerond 
is, wordt verwezen naar het proces en de verwachting uitgesproken dat de Kamer 
bij de eerstvolgende VGR ERTMS (VGR 19 in het najaar van 2023) geïnformeerd 
zal worden over de uitkomsten en vervolgstappen. 

Spoorgoederenvervoerders 
Er zijn diverse vragen gesteld over de samenwerking met de 
spoorgoederenvervoerders binnen het programma ERTMS. Nadat de onderlinge 
verhoudingen eind vorig jaar onder spanning kwamen te staan vanwege het 
uitblijven van een aanvullende financiële vergoeding voor de 
spoorgoederenvervoerders, zijn de verhoudingen inmiddels aanzienlijk verbeterd. 
De programmadirectie kijkt samen met de spoorgoederenvervoerders hoe de 
samenwerking nog meer verbeterd kan worden. In de beantwoording van diverse 
vragen over een eventuele aanvullende vergoeding wordt verwezen naar de 
eerdere boodschap die u heeft gegeven bij de eerste uitwerking van het 
toekomstbeeld spoorgoederen: u wilt dit vraagstuk integraal bekijken, omdat 
ERTMS één van de oorzaken is van de verslechterde concurrentiepositie. Daarom 
wordt de uitwerking van de motie Minhas c.s.1 (of er aanvullende middelen 
vrijgemaakt kunnen worden om de concurrentiepositie van het 
spoorgoederenvervoer te versterken) in dit traject meegenomen. Met betrekking 
tot CEF-subsidies geeft u aan dat er – na reactie op uw brief aan de Europese 
commissaris van DG MOVE – ambtelijk gesproken wordt met de Europese 
Commissie om de subsidiedeadline te verlengen, naar aanleiding van de 
overname van leverancier Bombardier door Alstom. 

Leren van andere landen 
Meerdere vragen gaan in op de mogelijkheden om de uitrol en/of de kosten 
daarvan te vergelijken met andere Europese landen. In de beantwoording wordt 
aangegeven dat er informatie is ingewonnen bij andere landen, maar dat er op dit 
moment nog geen publieke internationale benchmark beschikbaar op basis 
waarvan vergelijkingen van kosten tussen landen gemaakt kunnen worden. Ook 
wordt gevraagd of in andere landen ook kostenstijgingen spelen. Er wordt 
aangegeven dat uit navraag bij andere landen blijkt dat dit het geval is. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 
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