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Den Haag, 14 juni 2023 

C2000 is het communicatiesysteem waarmee hulpverleners van de politie, 
brandweer / Veiligheidsregio’s, ambulance en Defensie dag en nacht met 
elkaar en met de meldkamer kunnen communiceren. Ik informeer en 
spreek uw Kamer regelmatig over het C2000-systeem. 

Voordat ik echter in ga op de ontwikkelingen van C2000, wil ik stilstaan bij 
het incident dat in de nacht van 12 op 13 juni 2023 heeft plaatsgevonden. 
Bij dit incident hebben de meldkamers problemen ondervonden in het 
communiceren met de hulpverleners op straat. 

Hoewel dit incident een heel andere oorzaak heeft dan de incidenten die in 
maart van dit jaar hebben plaatsgevonden (dekkingsproblematiek), heeft 
het incident wel impact gehad op de meldkamers, de meldkamercentra-
listen specifiek en de hulpverleners op straat. Ik zit hier dan ook bovenop 
en weet dat de Landelijke Meldkamer Samenwerking, de beheerder van 
C2000, hard werkt aan het verbeteren en optimaliseren van de continuïteit 
en beschikbaarheid van C2000. 

De oorzaak van de storing lijkt een netwerkprobleem tussen de 
meldkamers en de C2000 centrale apparatuur. Hierdoor werkte de 
radiobediening via de computer vanuit de meldkamer niet naar de 
hulpverleners op straat. De meldkamercentralisten zijn toen overge-
schakeld op de noodprocedure. Dit betekent dat de meldkamercentralisten 
overschakelen op portofoons of andere middelen om contact te houden 
met de operatie op straat. Het probleem is dezelfde nacht nog opgelost en 
wordt door de Landelijke Meldkamer Samenwerking nog nader 
onderzocht. 
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Inhoud 

In mijn voortgangsbrieven omtrent missiekritische communicatie en 
meldkamers neem ik uw Kamer mee in de stand van zaken over de 
vernieuwing en vervanging van C2000. Dit traject is vanaf 2016 ingezet en 
bestaat uit drie onderdelen: 
1. De doorontwikkeling van het huidige C2000 systeem. Het systeem 

bestaat uit het spraak gedeelte (T2000), het paging gedeelte (P2000) en 
het radiobediensysteem. Alleen het radiobediensysteem van het 
huidige C2000 systeem dient nog op de meldkamers te worden 
vervangen. 

2. De beschikbaarheid en dekking van het huidige C2000 systeem. Het 
radionetwerk (T2000 en P2000) is in 2020 vernieuwd. Er vinden 
voortdurend optimalisaties plaats om de beschikbaarheid en dekking 
te verbeteren. 

3. De nieuwe missiekritische communicatievoorziening, werktitel NOOVA, 
als opvolger van C2000. 

In deze brief zal ik u allereerst over de voortgang van de migratie 
informeren. Daarna ga ik uitgebreider in op de optimalisering van C2000 
en de vervanger van deze missiekritische communicatievoorziening, 
waarmee ik voldoe aan de toezegging in het Commissiedebat Politie van 
19 april 2023.1 

1. Migratie van het radiobediensysteem  

Radiobediensysteem meldkamers 

Het radiobediensysteem geeft de meldkamercentralist toegang tot het 
P2000 en C2000-communicatienetwerk. Zo kan de centralist gebruikers 
aan elkaar koppelen, berichten verzenden en ontvangen en gebruikers 
lokaliseren. De migratie van het motorola radiobediensysteem naar het 
nieuwe radiobediensysteem – genaamd eOCS (eurofunk Operations 
Center Suite) – zorgt ervoor dat we de komende jaren kunnen beschikken 
over een up-to-date en robuuste voorziening voor de meldkamers en onze 
hulpverleners. 

Verloop van de migratie 

In de week van 8 tot en met 11 mei 2023 zijn de 13 meldkamers overge-
stapt op het nieuwe radiobediensysteem. Na afronding van de migratie 
werden meldkamers en gebruikers – vanaf donderdagmiddag 11 mei 2023 
– geconfronteerd met instabiliteit, uitval van eOCS en uitval van de 
koppeling met een ander meldkamersysteem. Bij uitval schakelen 
meldkamers over op een noodprocedure. 

Door de leverancier van het systeem zijn op donderdagavond 11 mei 2023 
en in de nacht van 15 op 16 mei 2023 oplossingen doorgevoerd met als 
doel de stabiliteit van het systeem te vergroten. Helaas bleken deze 
aanpassingen onvoldoende effect te hebben. Om deze reden heeft de 
Stuurgroep Implementatie Vernieuwing C2000, bestaande uit vertegen-
woordigers van de vier hoofdgebruikers (politie, veiligheidsregio’s, 
Defensie en ambulancezorg), Landelijke Meldkamer Samenwerking, 
leverancier van het systeem en mijn ministerie, in samenspraak met de 
hoofden meldkamers, op woensdagavond 17 mei 2023 besloten voor een 
gecontroleerde, getrapte roll back. 

1 Toezegging in het Commissiedebat politie d.d. 19 april 2023, Kamerstuk 29 628, nr. 1172: De 
Minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op het functioneren van 
het C2000 systeem en de stand van zaken over de opbouw naar het nieuwe systeem.
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Op donderdagochtend 18 mei 2023 zijn vier meldkamers teruggegaan 
naar het oude radiobediensysteem. Doel van deze afschaling was rust te 
brengen in de meldkamers en in het systeem. Op maandagavond 22 mei 
2023 werden meldkamers helaas overvallen door een nieuwe verstoring. 
Meldkamers schakelden toen weer tijdelijk over op noodprocedure. 

De diverse verstoringen hebben hun weerslag op de centralisten op de 
meldkamers, maar ook op de continue inzet en betrokkenheid van de 
leverancier van eOCS, het programma Implementatie Vernieuwing C2000 
en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De stuurgroep Implementatie 
Vernieuwing C2000 heeft daarom op woensdag 24 mei 2023 met het oog 
op de operationele werkbaarheid op de meldkamers besloten een 
volgende stap in de getrapte, gecontroleerde en tijdelijke roll back van 
eOCS uit te laten voeren. De meldkamergebieden Noord-Nederland, 
Midden-Nederland en de Landelijke Eenheid, waarin vier meldkamers zijn 
gevestigd, blijven werken met eOCS. De overige meldkamers zijn op 
donderdag 25 mei 2023 succesvol naar het oude systeem teruggezet. 
Sindsdien hebben er tot op heden zich geen verstoringen meer 
voorgedaan met het radiobediensysteem. 

Vervolgstappen 

Het nieuwe systeem heeft een langdurig en zorgvuldig voortraject 
doorlopen voordat het werd geïmplementeerd en er hebben meerdere 
pilots plaatsgevonden. Een migratie van deze omvang en (technische) 
complexiteit brengt altijd risico’s met zich mee. Vooraf is geprobeerd deze 
zoveel mogelijk te ondervangen en zijn afspraken gemaakt over het 
borgen van de beschikbaarheid en continuïteit van de hulpverlening. Een 
sluitende oorzaak van de verstoringen is nog niet gevonden. Ik heb de 
betrokken partijen gevraagd een analyse uit te voeren naar de gebeurte-
nissen, de mogelijke oorzaken en de eventuele impact van de versto-
ringen op de operatie. Bij deze analyse zal ik ook een externe betrekken. Ik 
verwacht deze analyse in de maand juni uit te voeren. Na deze analyse zal 
pas besluitvorming plaatsvinden hoe we verder kunnen met de migratie. 
De leverancier, de Landelijke Meldkamer Samenwerking en mijn minis-
terie stellen ondertussen alles in het werk om te zorgen dat het radiobe-
diensysteem op de meldkamers zonder verstoringen functioneert. 
Deze situatie heeft een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en 
inventiviteit van de meldkamers en de individuele centralisten om de 
belangrijke operatie «buiten» goed draaiend te houden. Via deze weg wil 
ik dan ook mijn dank uitspreken voor de betrokkenheid en getoonde 
veerkracht van alle betrokken partijen bij deze tegenslag: de meldkamer-
centralisten, de hoofden meldkamers, de leverancier, het programma 
Implementatie Vernieuwing C2000 en de Landelijke Meldkamer 
Samenwerking. 

2. Ontwikkelingen C2000  

Beschikbaarheid C2000 

In het Commissiedebat Politie van 19 april 2023 heb ik met uw Kamer 
gesproken over de incidenten die in maart 2023 hebben plaatsgevonden 
met het C2000-systeem. Ik heb uw Kamer toegezegd om in de volgende 
voortgangsbrief een stand van zaken te geven over zowel C2000 als de 
nieuwe missiekritische voorziening.2 

2 Toezegging in het Commissiedebat politie d.d. 19 april 2023, Kamerstuk 29 628, nr. 1172: De 
Minister van Justitie en Veiligheid gaat in het halfjaarbericht politie in op het functioneren van 
het C2000 systeem en de stand van zaken over de opbouw naar het nieuwe systeem.
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C2000 is een vitaal systeem dat elke dag door tienduizenden hulpver-
leners wordt gebruikt om met elkaar en de meldkamer te communiceren. 
Van hulpverleners wordt verwacht dat ze een stap naar voren doen als het 
nodig is. Zij moeten daarom ook kunnen rekenen op goede communicatie 
onderling en met de meldkamer. 

De Landelijke Meldkamer Samenwerking is continu bezig de dekkings-
graad van C2000 zo hoog mogelijk te houden. Ik wil nogmaals 
benadrukken dat een aantal zaken invloed heeft op de buitendekking van 
C2000. Als gevolg van veranderingen in het landschap, de bebouwde 
omgeving en storende radiobronnen kunnen plekken ontstaan waar de 
dekking minder goed is of zelfs ontbreekt. Daarnaast kunnen verkeerd 
geïnstalleerde en ondeugdelijke zonnepaneelinstallaties interfereren met 
het C2000-netwerk, waardoor op een zonnige dag de dekking van C2000 in 
een specifieke omgeving opeens minder kan worden. Deze problematiek 
hangt samen met het intensief gebruik van (een steeds beperktere ruimte 
van) radiofrequenties en neemt naar verwachting de komende jaren 
verder toe. Daarvan zullen we last blijven houden. Dit heeft dan ook mijn 
volle aandacht. Ik ga met de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
in gesprek hoe wij storingen van verkeerd geïnstalleerde of ondeugdelijke 
zonnepanelen op C2000 zo snel als mogelijk kunnen oplossen. 

Om de dekking van het netwerk te optimaliseren worden continu 
maatregelen getroffen. Enerzijds aan de softwarekant door nieuwe 
updates in het systeem aan te brengen, anderzijds door nieuwe opstel-
punten te bouwen of andere technische mogelijkheden in te zetten.3 De 
Landelijke Meldkamer Samenwerking heeft naar aanleiding van de 
incidenten en de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de 
politievakorganisaties een overzicht opgesteld met actielijnen die kunnen 
worden ingezet om de beschikbaarheid van C2000 te verbeteren. Dit 
betreffen vier actielijnen: 
1) Het verder optimaliseren van de radiodekking: dit kan worden 

gerealiseerd door softwarematige aanpassingen, hardwarematige 
aanpassingen, vervanging van onderdelen van randapparatuur en een 
oplossing voor de zonnepanelen-problematiek. 

2) Aanpassen Dekkingsissues prioriteringsprocedure (DIPP): omdat het 
niet mogelijk is c.q. uitvoerbaar is om alle gebieden met verminderde 
dekking gelijktijdig aan te pakken, wordt de aanpak van gebieden 
geprioriteerd aan de hand van een DIPP-lijst. Met deze actielijn wordt 
een andere weging in de procedure toegepast waarbij de veiligheid 
van de hulpverlener nog meer prioriteit krijgt. Daarnaast wordt het 
proces geïntensiveerd, zodat gestreefd wordt jaarlijks 5 tot 10 DIPP-
locaties aan te pakken en naar alternatieven voor het plaatsen van 
opstelpunten wordt gezocht. 

3) Gebruikers centraal: in deze actielijn vindt gerichte communicatie 
plaats naar de gebruikers, wordt het gesprek aangegaan met gebrui-
kers en worden gebruikers betrokken bij de ontwikkeling van de 
nieuwe missiekritische voorziening. Het op een juiste manier betrekken 
van de gebruikers, zodat ze weten wat ze kunnen en mogen verwach-
ten van C2000 en kunnen meedenken met de nieuwe missiekritische 
voorziening, vergroot ook de tevredenheid onder de gebruikers. 

4) Handelingsperspectief en innovatie: tot slot ga ik samen met de politie 
en de gebruikers aan de slag met een overzicht van handelingsper-

3 In mijn brief van 5 juli 2022 (Kamerstukken 25 124 en 29 517, nr. 111) heb ik u geïnformeerd 
over de Advanced Outdoor Basestation. Dit is een oplossing waarin de radioapparatuur, die 
normaliter wordt geplaatst in de technische ruimte bij een opstelpunt, is opgenomen in een 
compacte telecom-kast. Een Advanced Outdoor Basestation kan hierdoor gebruik maken van 
een bestaande telecommast of een hoog gebouw. Er zijn twee Advanced Outdoor Basestations 
opgeleverd.
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spectieven en instructies in het geval er sprake is van geen of 
onvoldoende radiodekking of als er geen contact met de meldkamers 
of collega’s kan worden gemaakt. De veiligheid van de hulpverleners 
staat immers voorop. Daarnaast zetten we samen met de Landelijke 
Meldkamer Samenwerking in op nieuwe technologische oplossingen, 
zoals hybride portofoons. 

Met deze actielijnen geven we een versnelling aan het verder optimali-
seren van de beschikbaarheid van C2000. Deze actielijnen zijn ook met de 
politievakorganisaties en de leden van het Strategisch Meldkamer Beraad 
besproken. 

3. Ontwikkelingen nieuwe missiekritische voorziening  

Naast dat we ons richten op het optimaliseren van de beschikbaarheid 
van C2000, heb ik uw Kamer ook al meegenomen in de noodzaak en de 
stappen die zijn gezet om te komen tot een nieuwe missiekritische 
voorziening. 

In het eerste kwartaal van dit jaar heb ik door een extern bureau een 
risicoanalyse (welke risico’s kunnen zich voordoen) laten uitvoeren naar 
de missiekritische voorziening. Deze analyse is op basis van de betrokken 
partijen – bestuurders, beheerder en gebruikers – tot stand gekomen. De 
analyse zal nog een nadere verdiepingsslag ondergaan en zal worden 
meegenomen in het onderzoek dat het Adviescollege ICT naar aanleiding 
van het verzoek van uw Kamer zal verrichten.4 

In deze fase van het programma ligt de verantwoordelijkheid in de 
voorbereiding van de aanbesteding en realisatie van de nieuwe missiekri-
tische voorziening geheel bij mijn ministerie. De hoofdgebruikers van de 
nieuwe missiekritische voorziening (politie, ambulance, Defensie en 
Veiligheidsregio’s) hebben vanuit hun rol een duidelijke positie in het 
programma. De nieuwe voorziening is immers voor de gebruikers, dus we 
betrekken hen zeer nauw bij de ontwikkeling hiervan. Op dit moment 
werven we een kwartiermaker Toekomstbestendige Missiekritische 
Systemen. De kwartiermaker heeft als taak de inrichting van de organi-
satie en de verdere voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe 
missiekritische voorziening op zich te nemen. Aangezien we nog in de 
voorbereidingsfase voor de aanbesteding zitten, zal de nieuwe missiekri-
tische voorziening niet op korte termijn het C2000-systeem vervangen. 
Daarom is investeren in het huidige systeem ook nog noodzakelijk. 

De marktverkenning die we in december 2022 zijn gestart is ook een stap 
verder gekomen. De reacties van de marktpartijen zijn geanalyseerd en 
momenteel worden nog verdiepende gesprekken gevoerd met een aantal 
partijen. We zijn de marktpartijen erkentelijk voor hun tijd en input die zij 
in het beantwoorden van de marktverkenning hebben gestoken. De input 
zal zeker worden meegenomen in het uiteindelijke Programma van Eisen 
voor de nieuwe missiekritische voorziening. 

In mijn brief van 14 april 2023 heb ik uw Kamer meegenomen in mijn 
gesprekken met de politievakorganisaties over de nieuwe missiekritische 
voorziening.5 Op 16 juni 2023 vindt een verdiepende sessie over de 
nieuwe missiekritische voorziening plaats. 

4 Kamerstuk 25 124, nr. 112.
5 Kamerstukken 29 628 en 25 124 en 29 517, nr. 1161.
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Met deze brief heb ik u het totale beeld willen schetsen dat momenteel 
speelt op het gebied van C2000 en de nieuwe missiekritische voorziening. 
De incidenten rondom de beschikbaarheid van C2000 en de migratie van 
het radiobedien-systeem hebben een groot beroep gedaan op de 
individuele centralisten en de hulpverleners op straat en ik ben hen daar 
ook dankbaar voor. Een goed bereik van het systeem is voor burgers en 
hulpverleners noodzakelijk. 

Het dossier heeft voor mij dan ook hoge prioriteit. Samen met de 
Landelijke Meldkamer Samenwerking werk ik hard aan de veiligheid van 
onze hulpverleners en aan de kwaliteit, continuïteit en robuustheid van 
C2000. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius
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