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Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 juli 2023 

Tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide op de A2 in midden 
Limburg is de afgelopen periode de aanbesteding voor het structureel 
verbreden van het tracé doorlopen. Het betreft een verbreding over 
20 kilometer van 2x2 rijstroken met spitsstrook naar 2x3 rijstroken met 
vluchtstrook. Dit tracé is onderdeel van de corridor die Zuid- en Midden-
Limburg met de rest van het land verbindt en met België en Duitsland. De 
aanbesteding heeft tot een winnaar heeft geleid. Voor dit project zijn 
meerdere biedingen ontvangen waarbij geen van de biedingen binnen het 
beschikbare budget van € 348 mln. viel. Om het project te kunnen 
realiseren is € 46 mln. aan extra budget noodzakelijk. 

De noodzaak tot gunning van dit contract is groot vanwege het verbeteren 
van de robuustheid, de (reis)betrouwbaarheid, de verkeersveiligheid en de 
doorstroming van het tracé. Het project is daarnaast een van de weinige 
realisatieprojecten met een onherroepelijk Tracébesluit waar wél met de 
realisatie gestart kan worden. 

De budgettegenvaller komt voort uit de marktontwikkelingen (stijging 
loonkosten en indexeringen vanwege algemene prijsstijging) bij de 
opdrachtgever en door de beheersing van projectgerelateerde risico’s 
zoals de verplaatsing van meer dassenburchten dan eerder verwacht en 
een verwachte schadeclaim die samenhangt met de verbreding van de 
A2. In de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting is in het 
Mobiliteitsfonds (artikel 12.03.01) al een reservering getroffen om het 
extra benodigde projectbudget aan te kunnen vullen. 
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Na gunning zullen eind 2024 de eerste grote werkzaamheden buiten 
zichtbaar zijn voor de weggebruiker. De verbrede A2 moet eind 2027 
beschikbaar zijn voor het verkeer. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 A, nr. 98 2


