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Onderwerp 
Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II 

Excellentie, 

Via deze brief wil ik u in meer detail informeren over de oplevering van stikstofinstallatie 
Zuidbroek II. Deze informatie wordt tegelijkertijd met de markt gedeeld via meldingen op 
onze website’. 

Gasunie heeft vóór de zomer aanvullende afspraken gemaakt met hoofdaannemer Air 
Products over versnelling van de werkzaamheden op de bouw. De gehele zomer is er hard 
gewerkt door verschillende partijen om de resterende werkzaamheden af te ronden om per 
oktober gedeeltelijk operationeel te zijn?. Momenteel is men druk bezig met testen en in 
bedrijf nemen van de systemen die reeds afgebouwd zijn, zoals compressoren, koelwater- en 
instrumentenlucht-systemen. 

De installatie zal in fases beschikbaar worden gemaakt voor de markt. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen capaciteit die gegarandeerd beschikbaar is voor de markt (firm 
capaciteit) en capaciteit die niet met dezelfde zekerheid aangeboden kan worden 
(interruptible capaciteit). Op 2 oktober 2023 zal 60.000 m3/uur firm aangeboden worden. De 
overige capaciteit van 120.000 m3/uur zal met ingang van deze datum op interruptible basis 
aangeboden worden om rekening te houden met de laatste testen en mogelijke 
‘kinderziektes’ tijdens het opstarten. Op 20 oktober respectievelijk 7 november wordt 
volgens de laatste planning de firm capaciteit uitgebreid met telkens 60.000 m?/uur tot de 
volledige capaciteit van 180.000 m?/uur. 

Mede door de sterk gedaalde marktvraag, als gevolg van de hoge prijzen, is het huidige 
beeld dat de bestaande stikstofinstallaties in voldoende mate in de vraag naar stikstof 
kunnen voorzien. Er zijn geen gevolgen voor ons eerdere advies®* met betrekking tot 
gaswinning uit het Groningenveld. 

Hoogachtend, 3 

Bart Jan Hoevers 
Algemeen Directeur 

* https://www.gasunietransportservices.nl/en/transparency/remit/urgent-market-messages 
2 Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II, d.d. 9 juni 2023, ons kenmerk L 23.0321 
? Advies benodigde Groningencapactteiten en -volumes ten behoeve van leveringszekerheid voor gasjaar 2023/2024, 
d.d. 31 januari 2023, ons kenmerk L 23.0046 
4 Analyse stand van zaken op de gasmarkt en leveringszekerheid in het volgende gasjaar, d.d. 26 mei 2023, ons 
kenmerk L 23.0289


