
2023D44278 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal 
vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Water-
staat over de Negende Voortgangsrapportage Programma Hoogfre-
quent Spoorvervoer over de eerste helft van 2023 (Kamerstuk 
32 404, nr. 119). 

De voorzitter van de commissie, 
Tjeerd de Groot 

De adjunct-griffier van de commissie, 
Wiendels 
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Nr Vraag 

1 Kunt u toelichten hoe is aangetoond dat de mogelijkheid voor 
treinen om elkaar korter op te volgen, een situatie die nu gescha-
pen is ten behoeve van Amsterdam Centraal station, even veilig is 
als de huidige praktijk? Wat is de relatie met het grote project 
European Rail Traffic Management System (ERTMS) en welke 
kansen biedt dit korter opvolgen op de rest van het Nederlandse 
spoornet? 

2 Wat betekent de tijdelijke oplossing voor de overweg Beverwij-
kerstraatweg voor de reiziger? Wat is er nog nodig om een 
definitieve oplossing voor dit knelpunt te realiseren? 

3 Welke impact hebben de recente reizigersaantallen op het 
toekomstbeeld en de vervolgaanpak voor de verschillende 
onderdelen van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
(PHS)? 

4 Op welke trajecten verwacht u dat extra infrastructuur gereedkomt, 
maar vervolgens niet direct volledig wordt benut? 

5 Klopt het beeld dat de inschatting van exogene risicos beperkt is 
toegenomen, terwijl toekomstige prijsstijgingen hierin meegere-
kend worden en de prijsstijging in afgelopen periode fors was? 
Met welke stijging houdt u rekening? 

6 Is de noodzaak om kwartsloze ballast te gaan gebruiken meegeno-
men in de risicoinschattingen voor PHS? 

7 Wat zijn de gevolgen van het feit dat de afronding van het 
programma verschuift naar 2031, met name financieel, qua 
bemensing, aansturing en verantwoording? 

8 Hoe gaat u de Kamer betrekken als moeilijke keuzes nodig zijn, 
gezien de door u benoemde zeer beperkte mogelijkheden om 
binnen het Mobiliteitsfonds verdere risico’s op te vangen? 

9 In hoeverre is er ruimte in de planning om moeilijke keuzes aan het 
volgende kabinet over te laten en wat zijn hiervan de risico’s? 

10 Bent u bereid de rapporteur PHS van de commissie voor Infrastruc-
tuur en Waterstaat te betrekken bij de nieuwe opzet van de 
voortgangsrapportage en specifiek de risicoaanpak?
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