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De maatregelen die zijn vastgesteld in de Stroomgebiedbeheerplannen1 zijn nodig om in 2027 aan 
de Kaderrichtlijn Water (KRW) te kunnen voldoen. Het gaat om ongeveer 1700 gebiedsgerichte 
maatregelen en ongeveer 65 generieke (beleids)maatregelen2 in de planperiode 2022-2027. Deze 
afgesproken maatregelen moeten tijdig worden uitgevoerd om aan de KRW te kunnen voldoen. 
 
Voor deze afgesproken maatregelen is door het BO Water het verzoek uitgesproken de komende 
jaren een vinger aan de pols te houden en de risico’s voor het mogelijk niet tijdig kunnen uitvoeren 
van deze afgesproken maatregelen te signaleren en agenderen om zo knelpunten en tegenvallers 
gezamenlijk op te kunnen pakken. Daartoe dient dit dashboard. 
 
Het dashboard KRW-maatregelen bestaat uit de onderstaande figuren die in kaart brengen waar 
welke risico’s spelen. Het dashboard is gegenereerd op basis van onderliggende gegevens, die per 
afgesproken maatregel aangeven of de maatregel risico’s loopt dat deze in 2027 niet geheel is 
uitgevoerd,3 en – zo ja – wat die risico’s zijn. Deze gegevens zijn aangeleverd door de 
waterbeheerders en de betrokken rijkspartijen. De risico-inschatting is dus door deze partijen zelf 
verricht.4 Deze onderliggende gegevens zullen een (of twee5) keer per jaar door de verschillende 
partijen worden geactualiseerd en het dashboard zal daarop worden bijgewerkt. 
 
Het dashboard KRW-maatregelen maakt onderdeel uit van spoor 1 van het KRW-werkprogramma 
en actielijn 1 van het KRW-impulsprogramma dat Rijk en regio’s zijn gestart om alles op alles te 
zetten om in 2027 aan de KRW te voldoen. Naast dit dashboard zal in actielijn 1 ook een overzicht 
worden gegeven van mogelijke verbeteracties om de risico’s te mitigeren die uit het dashboard 
blijken, en worden handreikingen opgesteld aan waterbeheerders om die verbeteringen in gang te 
zetten. 
 
De hiernavolgende figuren vormen het dashboard KRW-maatregelen. 
 
1 Gebiedsgerichte maatregelen 
 
1.1 Landelijk beeld gebiedsgerichte maatregelen 
 
1.1.1 Totaalbeeld 
In onderstaande figuur is het percentage weergegeven van alle gerapporteerde gebiedsgerichte 
maatregelen waarvan door partijen is aangegeven dat ze een risico lopen op niet-tijdige uitvoering. 
Hieruit wordt duidelijk dat 30% van alle afgesproken gebiedsgerichte KRW-maatregelen een risico 
loopt op niet-tijdige uitvoering.6 
 

 
 

1 Het gaat ten eerste om de gebiedsgerichte maatregelen die zijn opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen 
zelf. Daarnaast gaat het om de generieke KRW-maatregelen van de Delta-aanpak waterkwaliteit ten aanzien 
van opkomende stoffen en medicijnresten, en de verplichtende KRW-maatregelen van het 7e Actieprogramma 
Nitraatrichtlijn, het addendum hierop, waarnaar in de stroomgebiedbeheerplannen wordt verwezen. Ook gaat 
het om de maatregelen uit de derogatiebeschikking in het kader van de Nitraatrichtlijn (Uitvoeringsbesluit 
2022/2069 van de Europese Commissie). 
2 Exclusief de maatregelen ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen. Daarover zijn geen gegevens 
aangeleverd. 
3 Het gaat erom of er een risico is dat een substantieel deel van de maatregel (20% of meer) eind 2027 niet 
uitgevoerd zal zijn. 
4 Waarbij zij konden kiezen uit een vooraf bepaalde lijst met soorten risico’s. Er mochten meerdere risico’s bij 
een maatregel worden aangegeven en zij hadden ook de beschikking over en categorie ‘overig’, waarin nader te 
duiden risico’s konden worden aangegeven. 
5 Wens van de Tweede Kamer tijdens het Commissiedebat Water van 7 juni 2023. 
6 Een maatregel telt mee bij dit percentage als er ten minste een risico is aangevinkt op niet tijdige uitvoering. 
Maatregelen kunnen dus ook aan meerdere risico’s onderhevig zijn. 
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1.1.2 Totaalbeeld risico’s per maatregeltype 
In onderstaande figuur zijn aan de linkerzijde alle gebiedsgerichte KRW-maatregeltypen 
weergegeven. Het gaat om de maatregeltypen zoals die gerapporteerd zijn in de 
stroomgebiedbeheerplannen. Deze gebiedsgerichte maatregeltypen zijn gegroepeerd in vijf 
hoofdgroepen. Aan de rechterzijde is aangegeven uit hoeveel maatregelen (‘n’) een maatregeltype 
bestaat, om inzicht te geven in de omvang van de problematiek. In een aantal gevallen is de 
omvang van de problematiek anders aangeduid.7 Per maatregeltype is vervolgens aangegeven 
welk deel van de gebiedsgerichte maatregelen van dat type op basis van de aangeleverde 
gegevens een risico loopt op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
1.1.3 Totaalbeeld risicotypen 
In onderstaande figuur is weergegeven welke risicotypen door alle partijen gerapporteerd zijn voor 
de gebiedsgerichte maatregelen en hoe vaak die risico’s zich relatief voordoen. 

 
 

7 Zo worden de bagger-maatregelen gerapporteerd in m3 en worden diverse ingrepen in het watersysteem 
(zoals aanleg van nevengeulen) uitgedrukt in ruimtelijke eenheden als strekkende km of ha. 
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Toelichting van de risicotypen: 
• Gebiedsproces / draagvlak: de uitvoering van de maatregel is afhankelijk van de medewerking 

en draagvlak van derden in de gebiedsprocessen. 
• Grondverwerving: onzeker is of grond tijdig beschikbaar kan komen voor de realisatie van de 

maatregel.  
• Afweging integrale gebiedsaanpak versus op tijd voor KRW: De KRW-maatregel wordt binnen 

één overkoepelend project uitgevoerd samen andere ingrepen. De uitvoering van de KRW-
maatregel is daarmee afhankelijk van de planning van die andere ingrepen.    

• Beschikbare personele capaciteit: de uitvoering van de maatregel is afhankelijk van het vinden 
van voldoende bemensing. 

• Financiering: de uitvoering van de maatregel is afhankelijk van het rondkrijgen van financiering.  
• PFAS / Stikstof bouwstop / andere milieuproblematiek: KRW-maatregelen hebben (vaak 

tijdelijke) negatieve milieueffecten, die in strijd kan komen met regelgeving. De vereiste 
toestemmingen kunnen niet altijd verkregen worden. 

• Afhankelijkheid van bestuurlijk draagvlak: er zijn belemmerende afhankelijkheden vanuit 
bestuurlijke kant bij de uitvoering van de KRW-maatregel, die niet passen binnen één van de 
bovengenoemde risico’s. 

• Onduidelijkheid taken / rolverdeling; Er zijn onduidelijkheden in taken en rolverdeling bij de 
uitvoering van de KRW-maatregel. 
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1.2 Beeld gebiedsgerichte maatregelen regio Noord 
 
1.2.1 Totaalbeeld regio Noord 
In onderstaande figuur is het percentage weergegeven van alle gerapporteerde gebiedsgerichte 
maatregelen waarvan door de partijen in regio Noord is aangegeven dat ze een risico lopen op 
niet-tijdige uitvoering. Hieruit wordt duidelijk dat 34% van de voor regio Noord afgesproken 
gebiedsgerichte KRW-maatregelen een risico loopt op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
1.2.2 Risico’s per maatregeltype regio Noord 
In onderstaande figuur is voor de regio Noord per maatregeltype aangegeven welk deel van de 
gebiedsgerichte maatregelen van dat type op basis van de aangeleverde gegevens een risico loopt 
op niet-tijdige uitvoering. 
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1.2.3 Risicotypen regio Noord 
In onderstaande figuur is voor regio Noord weergegeven welke risicotypen gerapporteerd zijn voor 
de gebiedsgerichte maatregelen en hoe vaak die risico’s zich relatief voordoen. 
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1.3 Beeld gebiedsgerichte maatregelen regio Rijn-Oost 
 
1.3.1 Totaalbeeld regio Rijn-Oost 
In onderstaande figuur is het percentage weergegeven van alle gerapporteerde gebiedsgerichte 
maatregelen waarvan door de partijen in regio Rijn-Oost is aangegeven dat ze een risico lopen op 
niet-tijdige uitvoering. Hieruit wordt duidelijk dat 31% van de voor regio Rijn-Oost afgesproken 
gebiedsgerichte KRW-maatregelen een risico loopt op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
 
1.3.2 Risico’s per maatregeltype regio Rijn-Oost 
In onderstaande figuur is voor de regio Rijn-Oost per maatregeltype aangegeven welk deel van de 
gebiedsgerichte maatregelen van dat type op basis van de aangeleverde gegevens een risico loopt 
op niet-tijdige uitvoering. 
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1.3.3 Risicotypen regio Rijn-Oost 
In onderstaande figuur is voor regio Rijn-Oost weergegeven welke risicotypen gerapporteerd zijn 
voor de gebiedsgerichte maatregelen en hoe vaak die risico’s zich relatief voordoen. 
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1.4 Beeld gebiedsgerichte maatregelen regio Rijn-West 
 
1.4.1 Totaalbeeld regio Rijn-West 
In onderstaande figuur is het percentage weergegeven van alle gerapporteerde gebiedsgerichte 
maatregelen waarvan door de partijen in regio Rijn-West is aangegeven dat ze een risico lopen op 
niet-tijdige uitvoering. Hieruit wordt duidelijk dat 16% van de voor regio Rijn-West afgesproken 
gebiedsgerichte KRW-maatregelen een risico loopt op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
 
1.4.2 Risico’s per maatregeltype regio Rijn-West 
In onderstaande figuur is voor de regio Rijn-West per maatregeltype aangegeven welk deel van de 
gebiedsgerichte maatregelen van dat type op basis van de aangeleverde gegevens een risico loopt 
op niet-tijdige uitvoering. 
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1.4.3 Risicotypen regio Rijn-West 
In onderstaande figuur is voor regio Rijn-West weergegeven welke risicotypen gerapporteerd zijn 
voor de gebiedsgerichte maatregelen en hoe vaak die risico’s zich relatief voordoen. 
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1.5 Beeld gebiedsgerichte maatregelen regio Maas 
 
1.5.1 Totaalbeeld regio Maas 
In onderstaande figuur is het percentage weergegeven van alle gerapporteerde gebiedsgerichte 
maatregelen waarvan door de partijen in regio Maas is aangegeven dat ze een risico lopen op niet-
tijdige uitvoering. Hieruit wordt duidelijk dat 65% van de voor regio Maas afgesproken 
gebiedsgerichte KRW-maatregelen een risico loopt op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
 
1.5.2 Risico’s per maatregeltype regio Maas 
In onderstaande figuur is voor de regio Maas per maatregeltype aangegeven welk deel van de 
gebiedsgerichte maatregelen van dat type op basis van de aangeleverde gegevens een risico loopt 
op niet-tijdige uitvoering. 
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1.5.3 Risicotypen regio Maas 
In onderstaande figuur is voor regio Maas weergegeven welke risicotypen gerapporteerd zijn voor 
de gebiedsgerichte maatregelen en hoe vaak die risico’s zich relatief voordoen. 
 

 
  



 12 

1.6 Beeld gebiedsgerichte maatregelen regio Schelde 
 
1.6.1 Totaalbeeld regio Schelde 
In onderstaande figuur is het percentage weergegeven van alle gerapporteerde gebiedsgerichte 
maatregelen waarvan door de partijen in regio Schelde is aangegeven dat ze een risico lopen op 
niet-tijdige uitvoering. Hieruit wordt duidelijk dat 100% van de voor regio Schelde afgesproken 
gebiedsgerichte KRW-maatregelen een risico loopt op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
 
1.6.2 Risico’s per maatregeltype regio Schelde 
In onderstaande figuur is voor de regio Schelde per maatregeltype aangegeven welk deel van de 
gebiedsgerichte maatregelen van dat type op basis van de aangeleverde gegevens een risico loopt 
op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
 
1.6.3 Risicotypen regio Schelde 
In onderstaande figuur is voor regio Schelde weergegeven welke risicotypen gerapporteerd zijn 
voor de gebiedsgerichte maatregelen en hoe vaak die risico’s zich relatief voordoen. 
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1.7 Beeld gebiedsgerichte maatregelen rijkswateren8 
 
1.7.1 Totaalbeeld rijkswateren 
In onderstaande figuur is het percentage weergegeven van alle gerapporteerde gebiedsgerichte 
maatregelen waarvan door Rijkswaterstaat is aangegeven dat ze een risico lopen op niet-tijdige 
uitvoering. Hieruit wordt duidelijk dat 20% van de voor de rijkswateren afgesproken 
gebiedsgerichte KRW-maatregelen een risico loopt op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
 
1.7.2 Risico’s per maatregeltype rijkswateren 
In onderstaande figuur is voor de rijkswateren per maatregeltype aangegeven welk deel van de 
gebiedsgerichte maatregelen van dat type op basis van de aangeleverde gegevens een risico loopt 
op niet-tijdige uitvoering. 
 

 
 
1.7.3 Risicotypen rijkswateren 
In onderstaande figuur is voor de rijkswateren weergegeven welke risicotypen gerapporteerd zijn 
voor de gebiedsgerichte maatregelen en hoe vaak die risico’s zich relatief voordoen. 
 

 
  

 
8 De maatregelen voor de rijkswateren zijn apart in dit dashboard opgenomen, omdat tijdens de uitvraag aan 
de waterbeheerders waarop dit dashboard is gebaseerd, nog niet alle maatregelen van Rijkswaterstaat waren 
toebedeeld aan één stroomgebiedsdistrict. In toekomstige versies van dit dashboard zullen de maatregelen van 
Rijkswaterstaat waar mogelijk worden toebedeeld aan een stroomgebieddistrict. 
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2 Generieke maatregelen 
In onderstaande figuur is voor de generieke (beleids)maatregelen weergegeven van welk deel van 
die maatregelen gerapporteerd is dat ze een risico lopen op niet-tijdige uitvoering. De maatregelen 
zijn daarbij gegroepeerd in de volgende groepen: maatregelen uit de Delta-aanpak waterkwaliteit 
ten aanzien van opkomende stoffen, maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het 
addendum daarop, en maatregelen uit de Delta-aanpak waterkwaliteit ten aanzien van 
medicijnresten. 
 
Over maatregelen ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen is door LNV niet gerapporteerd. 
Daarvan zijn de risico’s op niet-tijdige uitvoering dus niet bekend. 
 

 
 
2.1 Risico’s per maatregel opkomende stoffen 
In onderstaande figuur is voor de generieke (beleids)maatregelen voor opkomende stoffen 
aangegeven welke risico’s zijn gerapporteerd door het ministerie van IenW. 
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2.2 Risico’s per maatregel 7e NAP 
In onderstaande figuur is voor de generieke (beleids)maatregelen opgenomen in het 7e 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn (incl. addendum) aangegeven welke risico’s zijn gerapporteerd 
door het ministerie van LNV. 
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2.3 Risico’s per maatregel medicijnresten 
In onderstaande figuur is voor de generieke (beleids)maatregelen voor medicijnresten aangegeven 
welke risico’s zijn gerapporteerd door het ministerie van IenW. 

 
 
 
 


