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Aanleiding 
Het project ‘Revitalisering vliegbasis Woensdrecht’ is in de fase beland waarin Defensie de Tweede 

Kamer informeert over de behoeftestelling van dit project volgens het Defensie Materieel Proces. 

 

Geadviseerd besluit  

U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde A-brief over het project ‘Revitalisering 

vliegbasis Woensdrecht’.  

Kernpunten 

- Dit project van het programma Transformatie Vastgoed Defensie (Strategisch Vastgoedplan 2022) 

beoogt het revitaliseren van de vliegbasis Woensdrecht. De verwachting is dat de revitalisering 

plaatsvindt tussen 2028 en 2035; 

- Na afronding van de revitalisering beschikt de vliegbasis over modern en functioneel vastgoed dat 

de operationele gereedstelling en inzet vanaf de vliegbasis optimaal ondersteunt, en bovendien 

duurzamer en beter betaalbaar is; 

- Daarnaast vormt het vastgoed en ook de ruimtelijke omgeving op de vliegbasis een aantrekkelijk 

werkklimaat voor het Defensiepersoneel; 

- Op de vliegbasis blijft strategische ontwikkelruimte beschikbaar met het oog op toekomstige ont-

wikkelingen; 

- Om de bedrijfsvoering door te laten gaan tijdens de revitalisering, wordt in interimvoorzieningen 

voorzien zoals voor onder andere lesgebouwen; 

- Voor het project is een risicobeoordeling gemaakt. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen 

en de hiermee gepaard gaande noodzakelijke stikstofruimte en de beschikbare capaciteit in de vast-

goedketen zijn als grootste risico’s geïdentificeerd; 

- Bij de voorbereidingen en tijdens de realisatie van dit project is er, gelet op de regionale impact, 

nauw overleg met de regio.  

 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

Het projectbudget voor de revitalisering van de vliegbasis Woensdrecht is , 

inclusief risicoreservering. Deze investering komt ten laste van het investeringsbudget van Defensie. 

De ramingen zijn gebaseerd op bestaande normen en kostenkengetallen. Wat betreft 

verduurzamingsmaatregelen is het project financieel geënt op routekaart 1.0. Om te voldoen aan de 

beleidsdoelen van routekaart 2.0/beleidskaart Duurzaamheid zal een correctie in het DLP moeten 

worden doorgevoerd (dit geldt voor veel DLP-projecten).  

Juridische overwegingen 

Gelet op het stadium waarin het project zich bevindt, zijn er nu  geen directe juridische 

consequenties verbonden aan het voornemen ‘Revitalisering vliegbasis Woensdrecht’. Het is van 
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belang dat, voor de revitalisering start, tijdig onderkend en geapprecieerd wordt welke 

vergunningen benodigd zijn. Ook is het van belang tijdig te onderkennen op welke wijze de 

stikstofdepositie van invloed is in de bouw- en gebruiksfase. Op voorhand kan niet voorzien worden 

of er procedures zullen worden ingesteld en in welke omvang. 

 

Communicatie 

DCo bereidt een intranet en internetbericht voor. In samenwerking met CLSK en DGB wordt de 

interne, regionale en lokale communicatie voorbereid. 

Op 6 oktober jl. verscheen een artikel op AD.nl over de samenwerking tussen de vliegbasis Woensd-

recht en Business Park Aviolanda. In dit artikel wordt onder andere gesproken over een bedrag van 

400 à 500 miljoen om het vastgoed op de vliegbasis te moderniseren. Op de vliegbasis worden aller-

lei lopende en toekomstige vastgoedprojecten uitgevoerd, ook naast de revitalisering van de vlieg-

basis. Hoe dit bedrag tot stand is gekomen is daarom onduidelijk. Daarnaast worden in het artikel 

plannen genoemd om een soort campus te creëren waar studenten samen leren sporten en wonen. 

Dit is nog onderwerp van de gesprekken met de regio. 

 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
De tekst onder de kop ‘Financiële overwegingen’ bevat de hoogte van het projectbudget. 

Openbaarmaking hiervan schaadt de belangen van de Staat omdat het verwervingsproces nog moet 

plaatsvinden. Daarnaast worden de persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar gelakt 

vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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