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13 Februari 2024 Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Brug 

Maastricht dreigt in te storten na aanvaring losgeslagen 
woonboot' van het lid Vedder (CDA) 

Aanleiding 
De overlaatdam bij Bosscherveld werkt als overstroombare waterkering in de 
Maas, parallel aan stuw Borgharen. Een deel van de overlaatdam is begin januari 
2024 flink beschadigd. In het kanaal richting de overlaatdam liggen ongeveer 30 
woonboten. Direct na de beschadiging van de overlaatdam is een woonboot 
losgeraakt en tegen een dichtbij gelegen brug gedreven. Ook de brug is flink 
beschadigd en daardoor niet meer te gebruiken door verkeer. 
De Kamervragen richten zich met name op de oorzaak en het herstel van het 
bezwijken van de overlaatdam. Daarbij wordt gevraagd of Rijkswaterstaat alle 
spelende zaken in beeld had en welke risicoschatting is gemaakt. 

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen. 

Kernpunten 
Rijkswaterstaat had de benoemde scenario's in beeld. Ook het scenario van het 
bezwijken van de overlaatdam was in beeld, zij het met een minimale kans van 
optreden. 
Rijkswaterstaat maakt dagelijks afwegingen tussen risico's, kosten en prestaties 
van het functioneren van waterstaatkundige werken, zo ook hier. Gezien: 

De beperkte en herstelbare beschadigingen aan de overlaatdam in het 
verleden, 
De recent geïnspecteerde en goede constructieve toestand van de 
overlaatdam, 
De daardoor zeer kleine kans van het acuut bezwijken van de overlaatdam, 

is afgewogen dat een zeer ingrijpende beheersmaatregel - zoals het op voorhand 
verstevigen van de overlaatdam - niet in verhouding stond tot de zeer kleine kans 
dat de overlaatdam acuut zou bezwijken. 
Rijkswaterstaat heeft Deltares opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de 
overlaatdam acuut heeft kunnen bezwijken. De resultaten hiervan worden in mei 
2024 verwacht. 
De vragen gaan ook in op de mogelijkheid voor Rijkswaterstaat om mee te werken 
aan het renoveren van de oever van de Stuwweg (vragen 9-16, niet gerelateerd 
aan de overlaat). Dit betreft een langlopend politiek-bestuurlijke en juridische 
dossier tussen Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht. 
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Onze referentie 

Uiterlijk bij 
23 februari 2022 

Bijlage(n) 
1 

Aan 
Minister 

Van 
DG RWS 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
De bijlagen bevatten diverse persoonsgegevens en financiële gegevens die niet 
openbaar gemaakt kunnen worden. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam 
	

Informatie 

02 	Kamerbrief antwoorden op 
Kamervragen over 'Brug 
Maastricht dreigt in te storten 
na aanvaring losgeslagen 
woonboot' 

02.1 	Conditiemetingen 'Overlaatdam Ten behoeve van beantwoording 
afleidingskanaal' 2022 	vraag 4 

02.2 	Conditiemetingen 'Overlaatdam Ten behoeve van beantwoording 
afleidingskanaal' 2023 	vraag 4 

02.3 	Aanleverdossier Reparatie 	Ten behoeve van vraag 5 
Overlaat Bosscherveld 

02.4 	Inspectierapport 	 Ten behoeve van vraag 19 
Programmeringsinspectie 
Overlaat in de Bosscheveld 

03 	RWS bijdrage 
	

Ter informatie 
conceptantwoorden 
Raadsvragen Maastricht 
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