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Vragen van het lid Veltman (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat over het bericht «Familieleden missen uitvaart door files, Luuk
Wilson deed 2,5 uur over een stuk van 10 minuten» (ingezonden 20 maart
2024).

Antwoord van Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen
11 april 2024).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Familieleden missen uitvaart door files, Luuk
Wilson deed 2,5 uur over een stuk van 10 minuten»3?

Antwoord 1
Ja. Het is mij bekend dat een aantal familieleden, ondanks dat ze vanwege de
verkeerssituatie eerder van huis zijn vertrokken, toch te laat waren om een
uitvaart bij te wonen. Ik vind het spijtig dat dit is gebeurd.

Vraag 2
Wat was de aanleiding om de Beneluxtunnel in noordelijke richting volledig
af te sluiten?

Antwoord 2
Het asfalt in de Beneluxtunnel zou eerder al in 2021 vervangen worden. Dit
moest toen worden uitgesteld, omdat om budgettaire redenen moest worden
geprioriteerd. De vervanging kon nu niet langer worden uitgesteld. Het
wegdek was zo slecht, dat het risico zou ontstaan op zodanige schade dat de
weg per direct om redenen van veiligheid zou moeten worden gesloten om
het wegdek te herstellen. Dergelijk ongepland onderhoud zou nog aanzienlijk
meer hinder opleveren dan de forse hinder die nu ontstaat door de werk-
zaamheden in een weekend uit te voeren en deze werkzaamheden vooraf
breed aan te kondigen. Behalve de vervanging van het asfalt worden ook
voegen vervangen en worden stilstand detectielussen in het asfalt gelegd en
aangesloten om de veiligheid te vergroten.

3 AD, 17 maart 2024, Familieleden missen uitvaart door files, Luuk Wilson deed 2,5 uur over stuk
van 10 minuten: «Verdrietig» | De beste verhalen uit Rotterdam en omgeving | AD.nl

 
 
 
ah-tk-20232024-1484
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2024 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Aanhangsel 1



Vraag 3 en 4
Zijn er andere scenario’s overwogen in plaats van het volledig afsluiten van
deze tunnel? Zo ja, kunt u nader ingaan op deze scenario’s? Zo nee, waarom
zijn er geen andere scenario’s overwogen niet?
Had de tunnel niet eerst gedeeltelijk afgesloten kunnen worden, zodat er
bijvoorbeeld gebruik gemaakt had kunnen worden van één rijbaan?

Antwoord 3 en 4
Om de hinder voor het wegverkeer zo veel mogelijk te beperken en de
doorstroming te bevorderen, sluit Rijkswaterstaat rijbanen zo min mogelijk af
voor werkzaamheden. In bepaalde situaties is het echter om veiligheidsrede-
nen noodzakelijk, dat de gehele rijrichting wordt afgesloten. Voor de
werkzaamheden aan de Beneluxtunnel moesten beide tunnelbuizen worden
afgesloten. Dit was ten eerste nodig, omdat gelijktijdig zowel in één van de
tunnelbuizen als in het middentunnelkanaal (vluchtroute) gewerkt werd.
Daarmee bleef alleen de andere tunnelbuis over als vluchtroute voor de
wegwerkers. Daarnaast zou er bij gebruik van de tweede tunnelbuis door het
verkeer, er voor dit verkeer geen vluchtroute zijn in geval van een calamiteit.
Met het oog op de bereikbaarheid is de tweede tunnelbuis wel beschikbaar
gebleven voor hulpdiensten.

Vraag 5
Is er overwogen om meer vaarponten in te zetten om het verkeer tussen
Rozenburg en Maassluis sneller over te laten varen? Zo ja, waarom zijn deze
vaarponten niet ingezet? Zo nee, waarom is dit niet overwogen?

Antwoord 5
Er is ter plaatse niet voldoende ruimte beschikbaar om meer veerponten
tegelijk te laten varen. De reguliere vaartijden zijn van 6 tot 19 uur door de
week en van 7 tot 19 uur in de weekenden. De pont is tijdens de werkzaam-
heden ’s avonds een aantal uren langer blijven varen.

Vraag 6
Hoe en wanneer is er gecommuniceerd over deze wegafsluiting?

Antwoord 6
Er is hierover op diverse wijzen sinds medio februari gecommuniceerd. Dit is
gedaan met vooraankondigingsborden en tekstkarren langs de weg, door
kennisgeving via bedrijven en gemeenten en met reclamespotjes op de radio.
Verder zijn de informatieborden boven de weg gebruikt om op omleidings-
routes te wijzen. Ook is gebruik gemaakt van social media, onder meer door
push berichten naar frequente weggebruikers in de regio. Daarnaast zijn de
omleidingsroutes op de navigatiesystemen voorgeprogrammeerd. In alle
communicatie is en wordt duidelijk aangegeven dat de te verwachten
verkeershinder groot zal zijn.

Vraag 7
Waarom is er niet gewacht met deze afsluiting en dit onderhoud totdat de
Maasdeltatunnel geopend is?

Antwoord 7
De opening van de Maasdeltatunnel is voorzien eind 2024. Rijkswaterstaat
heeft een enorme vervangings- en renovatieopgave van tunnels en bruggen
de komende jaren, waardoor er nauwelijks ruimte is om te schuiven in de
hinderplanning. Bij het opstellen van de planning vindt afstemming plaats
met de planningen van de werkzaamheden van de andere wegbeheerders en
van ProRail. Ook wordt rekening gehouden met grote evenementen.
Voor de werkzaamheden aan de Beneluxtunnel waarvoor vier weekendafslui-
tingen nodig zijn was het volgende slot pas in 2025 beschikbaar. Vanwege de
staat van het asfalt was het niet verantwoord om tot dan te wachten. Zie ook
het antwoord op vraag 2.

Vraag 8
Hoe gaat u voorkomen dat in de andere weekenden eveneens grote
verkeersinfarcten ontstaan?
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Antwoord 8
De weekendafsluiting van 15–18 maart is geëvalueerd. De ervaringen die zijn
opgedaan zijn gebruikt voor de weekendafsluitingen die daarop volgden.
Tijdens de weekenden eind maart heeft Rijkswaterstaat benadrukt dat de
omleidingsroutes over het hoofdwegennet gevolgd moeten worden, zodat het
verkeer op het onderliggend wegennet niet volledig stil komt te staan. Ook is
opgeroepen om zoveel mogelijk het OV te gebruiken, de fiets te nemen en
gebruik te maken van de P&R-plaatsen. In het laatste weekend (van 28 juni–
1 juli), zal naar verwachting ook het Maastunneltracé weer open zijn, wat in
de gemeente Rotterdam tot iets minder files zou moeten leiden.
De komende jaren vinden er veel werkzaamheden plaats aan de wegen,
bruggen en tunnels. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder te
verminderen en daar goed over te communiceren, samen met de andere
wegbeheerders en met bedrijven in de regio. Desondanks is de verwachte
hinder fors.

Vraag 9
Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden, mede gelet op de
aankondiging dat de Beneluxtunnel de komende tijd vaker wordt afgesloten?

Antwoord 9
Ja.
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