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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd
aan de Staatssecretaris van Defensie over de brief van 6 maart 2024
inzake de A-brief project «Verwerving Amfibische Transportschepen»
(Kamerstuk 27 830, nr. 427).

De Staatssecretaris heeft deze vragen beantwoord bij brief van 13 mei
2024. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De fungerend voorzitter van de commissie,
De Roon

Adjunct-griffier van de commissie,
Manten
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Vragen en antwoorden

1

Waarom is gekozen voor LPX-vaartuigen als vervanging van de
Amfibische transportschepen (LPD) en Patrouilleschepen (OPV)?
16

Klopt het dat er taken minder effectief uitgevoerd kunnen
worden, aangezien de kwalitatieve behoefte vervanging OPV en
LPD wordt samengevoegd in één klasse? Welke zijn dit?

22

Waar ziet u de trade-offs die het samenvoegen van twee
maritieme klassen vergt?

33

Hoe voorziet u het optreden van de Marine in de toekomst en op
welke wijze vullen de beoogde amfibische transportschepen daar
een rol in?

De Koninklijke Marine zet zich wereldwijd in voor de veiligheid van het
Koninkrijk der Nederlanden op en vanuit zee. Deze inzet omvat een
veelheid van taken in alle delen van het geweldsspectrum waaronder het
beveiligen van onze maritieme aanvoerlijnen, het beveiligen van onze
kustwateren, het bijdragen aan de luchtverdediging, en het uitvoeren van
amfibische operaties en maritieme veiligheidsoperaties. Dit alles gebeurt
veelal samen met internationale partners.

De marine heeft daarbij behoefte aan schepen die zo flexibel mogelijk
inzetbaar zijn om optimaal te reageren op uiteenlopende ontwikkelingen.
De Oceangoing Patrol Vessels (OPV’s) hebben hun waarde bewezen maar
worden niet ingezet in het hogere deel van het geweldsspectrum.
Daarvoor zijn zij niet ontworpen. Vanwege de verslechterde internationale
veiligheidssituatie heeft de Koninklijke Marine behoefte aan schepen die
onder bescherming van fregatten inzetbaar zijn in omstandigheden met
een hoge dreiging, en die daarnaast ook de taken van de huidige OPV'’s
kunnen uitvoeren.

De toekomstige Amfibische Transportschepen zijn primair bedoeld voor
amfibische operaties en voor de taak van stationsschip in het Caribisch
gebied. De schepen zijn inzetbaar in het hogere deel van gewelds-
spectrum onder bescherming van fregatten, maar ook voor maritieme
veiligheidsoperaties zoals drugs- of terrorismebestrijding of voor het
verlenen van noodhulp bij rampen. Daarmee kunnen ze alle taken
uitvoeren van de schepen die zij gaan vervangen: de huidige grote
amfibische landingsschepen (Landing Platform Docks, LPD’s) en de OPV's.

De vervanging van schepen van twee scheepsklassen door hetzelfde
aantal schepen van één breed inzetbare scheepsklasse vergroot de
flexibiliteit bij het aanwijzen van een schip voor een bepaalde missie.
Daarnaast vergroot dit de doelmatigheid bij de aanschaf en de instand-
houding van de schepen en bij de opleiding van de bemanning.

2

Welke bewapening en munitie zullen LPX-vaartuigen aan boord
hebben?

3

Wat zijn de voordelen van de bewapening van de LPX-vaartuigen
ten aanzien van de huidige LPD’s en OPV’s?

10

Welke toename aan bewapening bent u van plan op de nieuwe
Amfibische schepen te plaatsen ten opzichte van de LPD’s en de
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OPV'’s gezien het hogere geweldsspectrum of dreiging waar de
nieuwe schepen in kunnen gaan opereren?

29

Welke zelfbeschermingsmiddelen (sensors en shooters) voorziet u
voor de amfibische transportschepen, aangezien u verwacht van
deze schepen dat ze dicht onder de kust zullen opereren waar de
gevaren groter zijn dan waar dan ook?

47

In hoeverre denkt u na om gerelateerde projecten zoals
«vervanging CIWS», «Maritime strike», «maritime surface to
surface missle» en de «Naval Strike missile» te voorzien in het
project amfibische transportschepen? Of om daar mogelijkheid
toe te creéren?

Defensie werkt de zelfbescherming van de Amfibische Transportschepen
verder uit in de onderzoeksfase (B-fase). Daarbij wordt ruimte gelaten
voor toekomstige technologische ontwikkelingen door in het ontwerp
voorzieningen op te nemen (provisions for) die geschikt zijn voor de latere
inbouw van nieuwe zelfbeschermingsmiddelen of andere bewapening
zoals counter-drones systemen of onbemande systemen voor het
aanvallen van gronddoelen.

In ieder geval krijgen de Amfibische Transportschepen voldoende
zelfbescherming voor operaties in het lagere deel van het gewelds-
spectrum zoals de OPV’s die nu ook hebben. Op dit moment is niet
voorzien dat de Amfibische Transportschepen worden voorzien van de
verdedigingssystemen tegen luchtdreigingen op de korte afstand van het
project «Vervanging Close-in Weapon System»." In de B-fase gaat
Defensie dit verder bezien.

Tomahawk-kruisvluchtwapens (project «Verwerving Maritime Strike»)? zijn
voorzien op de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten)
en de onderzeeboten. Antischipraketten (Naval Strike Missiles)? zijn
voorzien op de LC-fregatten en de Anti Submarine Warfare
(ASW-)fregatten. De plaatsing van deze wapensystemen op de Amfibische
Transportschepen ligt niet voor de hand, omdat zij kunnen worden
beschermd door fregatten die met deze wapensystemen zijn uitgerust,
zoals de LC- en ASW-fregatten. Daarnaast nemen die wapens op het schip
ruimte in die beoogd is voor andere taken.

4

Hoe wordt onderzocht wat de omvang van de bemanning van de
nieuwe amfibische transportschepen moet zijn?

5

Op welke termijn wordt het onderzoek naar de omvang van de
bemanning en keuze van concept voor de inrichting van de
nieuwe amfibische transportschepen verwacht?

40

Wat zijn de kwantitatieve en kwalitatieve personele conse-
quenties met betrekking tot de vervangingen van de vier OPV’s
en twee LPD’s, gezien u van plan bent arbeidsextensief te
ontwikkelen?

1 B-brief project «Vervanging Close-in Weapon System (vCIWS)», Kamerstuk 27 830, nr. 329 van
14 januari 2021

2 A-brief van de projecten «Deep Strike Capaciteit Air» en «Verwerving Maritime Strike»,
Kamerstuk 27 830, nr. 391 van 3 april 2023

3 A-brief project «Vervanging Maritiem surface-to-surface missile», Kamerstuk 27 830, nr. 216 van
3 mei 2018
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Defensie onderzoekt samen met TNO de wenselijke omvang en samen-
stelling van de bemanning van de Amfibische Transportschepen. Eén van
de doelen van dit onderzoek is te kijken naar de mogelijkheden voor een
kleinere bemanning. Op grond van deze studie kan Defensie de omvang
en samenstelling van de bemanning, en de overige personeelsconse-
quenties voor de organisatie bepalen. De studieresultaten worden
meegenomen in de onderzoeksfase (B-fase). De Kamer ontvangt eind
2025 de B-brief over de resultaten van de onderzoeksfase.

6

Hoe wordt de operationele gereedheid bestendigd voor de
komende 15 jaar?

8

Wanneer wordt specifiek een huidig schip uit de vaart genomen
bij het leveringsproces van een nieuwe LPX? Kunt u een planning
geven met de in- en uitfasering van de verschillende oppervilakte-
schepen?

15

Kunt u aangeven in welk jaar in de jaren ‘30 de OPV'’s uiterst in
gebruikname kunnen zijn?

Defensie streeft ernaar over vijftien jaar, in 2039, te beschikken over zes
operationeel inzetbare Amfibische Transportschepen. Daarbij geldt tijdens
de levensduur dat er sprake is van een herhaalde cyclus van vier fases. In
de eerste fase bereiden het schip en de bemanning zich voor op de
periode van operationele inzet. Na dit zogenoemde «opwerken» volgt de
tweede fase, de inzetperiode zelf. Vervolgens wordt het schip in de derde
fase voorbereid op het onderhoud, dat de vierde fase vormt. De Konink-
lijke Marine plant de verschillende fases zodanig dat permanent vier
schepen beschikbaar zijn voor inzet (operationeel gereed).

In de transitieperiode waarin schepen worden vervangen, kan dit soms
lager liggen omdat meer personeel nodig is, hetzij om een huidig schip
buiten dienst te stellen of juist een nieuw schip gereed te maken voor
volledige operationele inzetbaarheid.

De Amfibische Transportschepen stromen in vanaf 2032 in een tempo van
één per jaar. Daarmee wordt het zesde en laatste Amfibische Transport-
schip geleverd in 2037. Na levering duurt het een tot twee jaar voordat het
nieuwe schip volledig operationeel inzetbaar is.

De Koninklijke Marine beschikt over twee LPD’s, Zr.Ms. Rotterdam en
Zr.Ms. Johan de Witt. De geplande levensduur van Zr.Ms. Rotterdam loopt
tot 2028 en die van Zr.Ms. Johan de Witt loopt tot 2033. Defensie
onderzoekt momenteel de mogelijkheden van enkele jaren doorvaren met
Zr.Ms. Rotterdam om daarmee aan te sluiten op de instroom van het
eerste Amfibische Transportschip in 2032. Zie daarvoor ook het antwoord
op de vragen 55 en 56.

De vier huidige OPV’s gaan naar verwachting uit de vaart vanaf 2035 in
een tempo van ongeveer één per jaar. Het laatste OPV gaat daarmee uit
de vaart in 2038. Dit komt overeen met het geplande einde van de
levensduur.

7
Hoe wordt er rekening gehouden met klimaatneutrale technolo-
gische ontwikkelingen tot aan de levering van de LPX?

In de onderzoeksfase (B-fase) van het project «Verwerving Amfibische
Transportschepen» beziet Defensie de mogelijkheden om de nieuwe
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schepen te voorzien van klimaatneutrale en andere technologie voor de
vermindering van het brandstofverbruik. Uw Kamer wordt over de
resultaten van de onderzoeksfase geinformeerd met de B-brief die is
voorzien voor eind 2025.

9

In hoeveel verschillende omstandigheden, van tropen tot lJszee
kan de nieuwe klasse schepen varen en zijn ze daar optimaal
geschikt voor?

De Amfibische Transportschepen zijn wereldwijd inzetbaar, inclusief in het
noordelijk deel van de Atlantische Oceaan en in de Noordelijk |Jszee,
afhankelijk van de ijscondities. De schepen moeten bestand zijn tegen
incidenteel contact met ijs dat zich in het laatste jaar heeft gevormd.
Daarnaast kunnen de schepen opereren in onder andere het Caribisch
gebied, de Middellandse Zee en de Indo-Pacific.

11

Wat is de reden voor de aanzienlijke onzekerheidsmarge van

1,5 miljard euro in het budget? Is deze variatie alleen toe te
schrijven aan het feit dat we ons momenteel in de A-fase
bevinden, en zal er naar verwachting meer zekerheid ontstaan in
de toekomst?

51

Beseffende dat een LPD, prijspeil 2001-2007, ongeveer een half
miljard euro heeft gekost, verwacht u dat het noodzakelijke
budget eerder de 2,5 miljard euro overschrijdt dan dat het rond
de 1 miljard euro uitvalt voor zes amfibische transportschepen?

Bij de genoemde bedragen van € 1 miljard en € 2,5 miljard gaat het niet
om een onzekerheidsmarge. Het betreft de grensbedragen van de
bandbreedte waarin het vastgestelde projectbudget zich bevindt. Het
projectbudget is taakstellend. In lijn met het Defensie Materieel Proces
(DMP) vermeldt de A-brief alleen deze bandbreedte en wordt het
projectbudget pas met de D-brief openbaar.* Deze vertrouwelijkheid is van
belang met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie. De
commercieel vertrouwelijke bijlage (kenmerk BS2024013790) bevat nadere
financiéle informatie over dit project®.

12

Zijn er uitdagingen op het viak van interoperabiliteit met de
Britten? Hoe kan deze interoperabiliteit worden geintegreerd in
de productie van de voertuigen om de samenwerking te
versterken?

26

Kunt u aangeven welke inzet Nederland heeft wat betreft grootte
van de amfibische transportschepen? Hoe verhoudt zich dit tot
het Verenigd Koninkrijk?

41

Hoeveel subsystemen van de schepen kunnen naar schatting
interoperabel of identiek gemaakt worden met het Verenigd
Koninkrijk?

49

Wat heeft bij de afweging tussen meer interoperabiliteit en het
risico op hogere kosten de voorkeur of prioriteit volgens het
kabinet?

4 Zie ook de brochure «DMP bij de Tijd 2.0» (kenmerk 2024Z7282) van 23 april 2024.
5 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede
Kamer
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59

Met de vervanging van zo ongeveer de hele vioot, welke initia-
tieven verwacht u te ontplooien om de interoperabiliteit te
waarborgen?

De nieuwe Amfibische Transportschepen worden ontworpen en gebouwd
met inachtneming van door de NAVO vastgestelde specificaties en eisen
die de interoperabiliteit moeten waarborgen, zogenoemde standaarden.
Deze eisen gelden voor de hele NAVO en zijn noodzakelijk voor het
gezamenlijk operationeel optreden van maritieme eenheden uit verschil-
lende landen. Dit betekent niet dat elk land dezelfde systemen moet
kopen, maar wel dat systemen en mensen moeten kunnen samenwerken
om een gezamenlijk operationeel doel te bereiken.

Dit is bij alle marineschepen van belang, maar zeker ook bij de Amfibische
Transportschepen gezien de nauwe samenwerking met het Verenigd
Koninkrijk in de UK/NL Amphibious Force. Nederland en het Verenigd
Koninkrijk beschikken beide over amfibische transportschepen die over
enige tijd worden vervangen. Vanuit de transportschepen varen mariniers
met kleinere landingsvaartuigen naar de kust of vliegen zij in met
helikopters. De Nederlandse landingsvaartuigen kunnen vanuit de Britse
amfibische transportschepen opereren en andersom. Dit geldt ook voor
de inzet van helikopters en onbemande systemen. Door verschillen in
doctrine zijn de nieuwe Amfibische Transportschepen waarschijnlijk
kleiner dan vergelijkbare Britse schepen.

Bij de vervanging van de transportschepen streven beide landen naar een
zo groot mogelijke interoperabiliteit en waar mogelijk identieke subsys-
temen zoals hijsinstallaties, dokfaciliteiten, helikopterinstallaties,
voortstuwing en modulaire systemen voor de accommodatie. Defensie
werkt dit verder uit samen met het Verenigd Koninkrijk in de B-fase. Dat
omvat ook een afweging van kosten.

13
Hoe snel kan het proces doorlopen worden van A-brief naar
D-brief bij deze trajecten?

Na het versturen van de A-brief in maart jl. is de onderzoeksfase (B-fase)
begonnen. In de B-fase onderzoekt Defensie samen met de industrie en de
kennisinstituten hoe de behoeftestelling van de A-fase kan worden
uitgewerkt tot het ontwerp van de nieuwe Amfibische Transportschepen.
De B-brief over het resultaat van de onderzoeksfase is voorzien voor eind
2025.

Aansluitend wordt in de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) het
conceptontwerp verder uitgewerkt en maakt Defensie gedetailleerde
afspraken met leveranciers die uitmonden in contracten. De D-brief is
voorzien voor 2027. Na behandeling door de Kamer van de D-brief
ondertekent Defensie de betreffende contracten en gaat daarmee de
verplichtingen aan. Daarna begint de bouw en de levering van de bestelde
producten. Defensie verwacht de levering van het eerste Amfibische
Transportschip in 2032.

14

In hoeverre spelen de amfibische transportschepen een rol in de
maritieme samenwerking met het Verenigd Konikrijk en de Joint
Expeditionary Force (JEF)?

De Joint Expeditionary Force (JEF) is een Noord-Europees samenwer-
kingsverband dat wordt geleid door het Verenigd Koninkrijk en daarnaast

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023—2024, 27 830, nr. 433 6



bestaat uit Denemarken, Estland, Finland, IJsland, Letland, Litouwen,
Nederland, Noorwegen en Zweden. De JEF is opgezet als aanvulling op
de NAVO en kan verschillende militaire activiteiten uitvoeren, van
activiteiten in het hybride domein tot crisismanagement en operaties in
het hoogste geweldsspectrum. Activiteiten worden gecoordineerd door
het Verenigd Koninkrijk als Framework Nation en de overige landen
besluiten per activiteit over deelname. Indien een activiteit aan de orde is
waaraan Nederland met een of meer Amfibische Transportschepen of met
andere capaciteiten een bijdrage kan leveren, kan Nederland besluiten tot
deelname.

17

In hoeverre zijn de te verwerven amfibische transportschepen in
staat de rol van stationsschip in het Caribisch deel van het
Koninkrijk te vervullen?

De Amfibische Transportschepen zijn volledig in staat de taken van het
stationsschip in het Caribisch gebied te vervullen. Het Amfibische
Transportschip als stationsschip krijgt bijvoorbeeld de beschikking over
een boordhelikopter en een snel interventievaartuig vergelijkbaar met de
huidige FRISC voor de bestrijding van drugssmokkel. Voor humanitaire
hulpverlening bij rampen kan het schip hulpgoederen meenemen.

18

Welke amfibische transportschepen in gebruik bij onze partners
zijn vergelijkbaar met het type en de kwaliteiten die u beoogt
met de verwerving amfibische transportschepen?

De nieuwe Amfibische Transportschepen zijn geschikt voor het nieuwe
operatieconcept van het Korps Mariniers waarbij het schip niet alleen een
marinierseenheid inclusief voertuigen kan meenemen alsmede de
landingsvaartuigen en helikopters, maar ook onbemande luchtvaartuigen
kan inzetten vanaf een relatief klein schip. Het ontwerpconcept van het
Amfibische Transportschip is daarmee vernieuwend. Vergelijkbare
schepen bestaan nog niet.

19

Hoeveel mariniers kan een amfibisch transportschip in de
toekomst maximaal meenemen? Hoeveel zal het waarschijnlijk
gemiddeld meenemen in het genoemde «kleinere detachement»?

Het nieuwe operatieconcept gaat uit van de inzet van een Marine Combat
Task Group van bataljonsgrootte inclusief hun voertuigen en andere
uitrusting. Dit betreft enkele honderden mariniers. Drie Amfibische
Transportschepen met landingsvaartuigen en transporthelikopters zijn
nodig om een Marine Combat Task Group te transporteren en in te zetten.
Zie ook het antwoord op de vragen 23, 24 en 32.

20

In hoeverre zal Nederland optrekken met het Verenigd Koninkrijk
in de training van mariniers voor de Amfibische Transport-
schepen?

Nederland werkt sinds 1973 samen met het Verenigd Koninkrijk in de
UK/NL Amphibious Force waaraan de Britse Royal Marines en het
Nederlandse Korps Mariniers bijdragen leveren. Binnen dit verband
oefenen mariniers van beide landen regelmatig met elkaars schepen,
helikopters en landingsvaartuigen. Dat zetten we voort met de nieuwe
Amfibische Transportschepen.
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21

In hoeverre ondersteunen de nieuwe schepen onbemande
systemen?

34

Worden er geen stappen gezet op het gebied van autonome
systemen, aangezien er in de kwalitatieve behoefte van de
amfibische transportschepen niet wordt gesproken over drones
op, onder of in het water?

43

Welke onbemande systemen kunnen vanaf het dek opstijgen en
welke niet?

De Amfibische Transportschepen worden ontworpen voor het opereren
met zowel vliegende als varende onbemande systemen. De ontwikke-
lingen bij onbemande systemen gaan snel en Defensie participeert hierin.
De Amfibische Transportschepen krijgen voldoende flexibiliteit om
hiermee om te gaan. Welke onbemande (vliegende) systemen vanaf het
dek kunnen opstijgen is onderwerp van de B-fase.

23

Kunt u de maritieme operationele concepten duiden die u in de
analyse ten behoeve van de kwalitatieve behoeftestelling
gebruikt heeft om tot de kwalitatieve behoeftestelling in deze
A-brief te komen?

24

Welke omgevingsfactoren wat betreft dreiging en toekomstig
optreden zijn volgens u wezenlijk veranderd de afgelopen 25 jaar
en op welke wijze heeft dat invloed gehad op de kwalitatieve
behoeftestelling?

32

Heeft u scenario’s ontwikkeld met betrekking tot de «future
operating environment», de dreiging en het toekomstige
maritieme optreden om vast te stellen welke kwaliteit en
kwantiteit Defensie nodig heeft met betrekking tot amfibische
transportschepen? Zo ja, kunt u de scenario’s met de Kamer
delen en uitleggen op welke wijze de scenario’s tot de keuzes in
de A-brief hebben geleid?

Voor amfibische operaties heeft de Koninklijke Marine enkele jaren
geleden een nieuw operatieconcept geformuleerd (Future Littoral
Operating Concept). Dit operatieconcept beschrijft de wijze waarop het
Korps Mariniers voortaan amfibische operaties uitvoert. Het berust mede
op een intern document over de voorziene ontwikkelingen in de operati-
onele omgeving (Future Operating Environment). Het genoemde
operatieconcept bevat scenario’s voor het amfibisch optreden die
betrekking hebben op alle hoofdtaken van Defensie. Voor de eerste
hoofdtaak, de verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk
grondgebied, sluiten de scenario’s nauw aan op die van de NAVO. In de
scenario’s wordt ook aandacht besteed aan andersoortige operaties zoals
maritieme veiligheidsoperaties en patrouilletaken. Vanwege de rubri-
cering van de documenten kunnen deze niet met de Kamer worden
gedeeld.

Het nieuwe operatieconcept voor het amfibisch optreden houdt rekening
met de huidige dreiging tegen marineschepen die sterk verschilt van die
van 25 jaar geleden. Nieuwe categorieén van wapens zijn ontstaan zoals
hypersone en ballistische antischipraketten en vliegende en varende
drones. Van de bestaande categorieén wapens zoals laagvliegende
antischipraketten zijn de moderne versies moeilijker uit te onderscheppen
en hebben deze een groter bereik. Potentiéle tegenstanders beschikken
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tegenwoordig bovendien over geavanceerde sensoren en over grotere
aantallen wapens, en door proliferatie zijn er meer landen en strijd-
groepen die deze wapens in bezit hebben.

Onder andere de toegenomen dreiging heeft geleid tot de wijziging van
het concept van amfibisch optreden. Tot nu toe landden de mariniers op
een beperkt aantal plaatsen met grotere eenheden in meerdere landings-
golven vanaf een transportschip dat relatief dicht bij de kust ligt. De
nieuwe doctrine gaat uit van een gelijktijdige landing van de mariniers en
hun materieel op meerdere, uit elkaar liggende plaatsen, vanaf
Amfibische Transportschepen verder uit de kust waar deze minder
kwetsbaar zijn. De nadruk ligt op het licht, snel en verspreid en heimelijk
optreden van kleinere marinierseenheden met een lichte logistieke
ondersteuning waarbij ook gebruik wordt gemaakt van onbemande
systemen.

De gewijzigde manier van optreden heeft gevolgen voor het ontwerp van
de Amfibische Transportschepen. Elk schip heeft een kleiner detachement
van mariniers aan boord dan de huidige LPD’s gewoonlijk vervoeren en
daarom kan het nieuwe Amfibische Transportschip kleiner zijn van
omvang. In de nieuwe doctrine zijn meer schepen tegelijkertijd nodig om
hetzelfde aantal mariniers meer verspreid in te zetten. Voor hun
bescherming tegen antischipraketten en andere dreigingen vertrouwen de
Amfibische Transportschepen primair op de fregatten en andere schepen
van de maritieme taakgroep waarvan zij deel uitmaken.

Voor de andere hoofdtaak van de Amfibische Transportschepen, die van
stationsschip in het Caribisch gebied, voorziet Defensie geen grote
wijzigingen in de wijze van optreden.

25

Houdt u rekening met de inzet van de toekomstige amfibische
transportschepen in de Pacific en welke implicaties heeft dat met
betrekking tot een mogelijk Taiwan scenario?

De schepen van de Koninklijke Marine zijn wereldwijd inzetbaar om de
nationale veiligheidsbelangen te behartigen, dus ook in de Pacific. Welk
type schip wordt ingezet, is mede afhankelijk van de taakstelling. Het kan
daarbij gaan om een Amfibisch Transportschip. Indien een dergelijke
toekomstige inzet van een Nederlands marineschip aan de orde is, wordt
uw Kamer hierover geinformeerd.

27

Kunt u uiteenzetten waarom er is gekozen voor het aantal van
zes amfibische transportschepen? Is er mogelijkheid tot toekom-
stige uitbreiding van de vioot?

35

Hoe bent u tot de kwantitatieve behoefte gekomen van zes
transportschepen? Is dat enkel gebaseerd op een op een
vervangen?

37

Kunt u een overzicht van inzetscenario’s opstellen waaruit de
noodzaak van zes amfibische transportschepen valt af te leiden?

Bij een aantal van zes Amfibische Transportschepen zijn permanent vier
schepen beschikbaar voor inzet. Zie hiervoor ook het antwoord op de
vragen 6, 8 en 15. Eén van de schepen vervult de taak van stationsschip in
het Caribisch gebied en drie schepen zijn nodig voor de inzet van een
Marine Combat Task Group, zoals uiteengezet in het antwoord op vraag
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19. Het antwoord op de vragen 23, 24 en 32 gaat in op mogelijke
inzetscenario’s.

28
Hoe beoogt u versnelling door samenwerking met de defensie-
industrie in voorbereidingstijd en bouwtijd?

Defensie wil een partnerschap met de industrie aangaan om eerder en
dieper dan in het verleden samen te werken met de industrie bij het
ontwerp en de bouw van de nieuwe schepen. Dit kan de ontwerpfase en
de bouwtijd verkorten en resulteren in een beter product tegen lagere
bouwkosten. Naar aanleiding van de verwerving van de ASW-fregatten
hebben Damen Naval en Defensie leerpunten geformuleerd die worden
meegenomen bij de inrichting van de samenwerking tussen beide
partijen.

30

Verwacht u dat voor de amfibische transportschepen eenzelfde
rol is weggelegd, namelijk een rol als interceptor en zijn daarmee
in staat zijn om met hoge snelheid een «raid» of een onder-
schepping te kunnen uitvoeren?

31

Bent u er van verzekerd dat de benodigde snelheid haalbaar is
met een schip dat ook landigsvaartuigen en marniers aan boord
moet hebben?

Voor de uitvoering van operaties op hoge snelheid zoals de bestrijding
van drugssmokkel in het Caribisch gebied krijgt het Amfibisch Transport-
schip de beschikking over een boordhelikopter en een snel interventie-
vaartuig, vergelijkbaar met de huidige FRISC. Het schip hoeft bij een
dergelijke inzet zelf geen hoge snelheden te behalen, net zomin als de
huidige OPV'’s. Defensie bepaalt in de B-fase op basis van inzetscenario’s
hoe snel de Amfibische Transportschepen moeten kunnen varen.

36

Welke maritieme amfibische capaciteit en amfibische transport-
capaciteit specifiek vraagt de NAVO (NDPP) uit bij Nederland?
39

In hoeverre sluit de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte uit de
A-brief aan bij de NAVO behoefte? Is er sprake van een delta?

De NAVO vraagt van Nederland een Marine Combat Task Group van
bataljonsgrootte inclusief de benodigde transport- en landingscapaciteit.
Voor de inzet van een Marine Combat Task Group zijn drie Amfibische
Transportschepen nodig, zoals uiteengezet in het antwoord op vraag 19.
Daarmee kan Nederland voldoen aan wat de NAVO vraagt.

38

Kunt u aangeven hoe u zich inzet voor de bouw van de casco’s in
Nederland?

61

Is het plan voor de amfibische transportschepen om de casco’s in
Nederland te bouwen, aangezien de casco’s voor de LC-fregatten
buiten Nederland worden gebouwd om budgettaire redenen?

In de onderzoeksfase (B-fase) werkt Defensie samen met de industrie een
bouwstrategie uit waarbij wordt gekeken naar de productiecapaciteit in
Nederland, en naar de beschikbaarheid van werven in het buitenland die
behoren tot het Damen-concern.
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In de B-brief, die is voorzien voor 2025, wordt uw Kamer geinformeerd
over de bouwstrategie.

42

Klopt het dat Defensie een uitzondering of flexibiliteit heeft op
de regelgeving waar dat operationeel noodzakelijk is, aangezien
aan duurzaamheidsregelgeving wordt voldaan indien operationeel
mogelijk?

Ja. In regelgeving over duurzame zeevaart waaronder de Wet voorkoming
verontreiniging door schepen is opgenomen dat schepen die in gebruik
zijn voor de uitvoering van de militaire taak uitgezonderd zijn. Defensie
heeft in haar «Uitvoeringsagenda Duurzaamheid»® opgenomen, dat
Defensie haar operationeel materieel verduurzaamt indien de operationele
risico’s kunnen worden gemitigeerd.

44

Hoeveel helikopters kunnen mee op de amfibische transport-
schepen? Voor hoeveel helikopters is er ruimte in de hangars en
op het dek?

45

Welk type helikopters kunnen in de toekomst op dit schip stijgen
en landen? Betreft dit kleinere patrouille- en aanvalshelikopters
of ook grotere transporthelikopters?

Het uitgangspunt is dat een Amfibisch Transportschip twee middelzware
helikopters kan inzetten, vergelijkbaar met de NH-90 of de Caracal-
helikopter die Defensie gaat aanschaffen voor speciale eenheden.”
Daarnaast moet het schip geschikt zijn om een nog groter toestel zoals
een zwaardere transporthelikopter te laten landen.

46

Lopen er ook trajecten voor de aanschaf van amfibische trans-
portschepen in Belgié en Duitsland gezien de huidige marinesam-
enwerking en interoperabiliteit?

Voor zover bekend hebben Belgié en Duitsland geen voornemens voor de
aanschaf van amfibische transportschepen.

438

Welke initiatieven ontplooit u, en wanneer, om de Nederlandse
maakindustrie gereed te krijgen om invulling te geven aan de
beoogde Industriéle Participatie?

Defensie streeft naar een partnerschap met de industrie bij het ontwerp en
de bouw van marineschepen. Dit maakt deel uit van het beleid van het
«industrieversterkend aankopen» waarmee Defensie wil bijdragen aan de
versterking van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie (MMI). Dit is
toegelicht in de Kamerbrief «Defensie en de Maritieme Maakindustrie van
24 januari jl.8

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoor-
delijk voor het beleid ten aanzien van Industriéle Participatie (IP) dat
betrekking heeft op bestedingen van Defensie in het buitenland. Defensie
en EZK werken daarbij intensief samen. Het Ministerie van EZK kan de

8 Kamerstuk 36 124, nr. 25 van 31 januari 2023

7 A/B-brief project «Vervanging Medium Utiliy Helikopter (Aanschaf H225M Caracal)», Kamerstuk
27 830, nr. 403 van 5 juni 2023

8 Kamerstuk 27 830, nr. 423
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buitenlandse leverancier verplichten om tegenorders te plaatsen bij
Nederlandse bedrijven om daarmee te zorgen voor een zo groot mogelijke
betrokkenheid van de Nederlandse Defensie Technologische & Industriéle
Basis (NLDTIB).

Omdat de nieuwe Amfibische Transportschepen rechtstreeks worden
aanbesteed bij de Nederlandse industrie, geldt een IP-plicht alleen voor de
grotere subsystemen die uit het buitenland afkomstig zijn. Dit is
momenteel ook het geval bij de lopende projecten van het CSS en de
ASW-fregatten. Daarbij heeft het Ministerie van EZK verschillende
IP-overeenkomsten gesloten met buitenlandse toeleveranciers.

50
Is er ook een mogelijkheid tot verkoop van oud materieel bij de
vervanging van de OPV’s en LPD’s?

Defensie heeft de mogelijkheid om de huidige OPV’s en LPD’s voor
verkoop aan te bieden aan andere landen. Of de schepen worden
verkocht, is afhankelijk van de vraag van de eventuele koper en de prijs,
en van de personeelscapaciteit van Defensie en de industrie en het
onderhoudswerk die nodig zijn om de schepen te kunnen overdragen aan
de toekomstige gebruiker. Defensie wil voorkomen dat de verkoop een
groot beslag op de personeelscapaciteit legt zoals in het verleden bij de
verkoop van M-fregatten.

52

Kunt u aangeven in hoeverre het Commando Materieel en IT in
staat is alle maritieme projecten parallel van elkaar in te kopen
en welke prioriteit de verwerving amfibische transportschepen
daarbij krijgt?

60

Met de vervangen van zo ongeveer de gehele Nederlandse vioot,
welk «lessons learned» systeem zet u in om ervaringen in
ontwerp, bouw en gebruik uit eerdere vervangingsprojecten te
kapitaliseren?

Het Commando Materieel en IT heeft aandacht voor de samenloop van de
verschillende investeringsprojecten en de uitdagingen die hiermee
mogelijk gepaard gaan voor zowel Defensie als de industrie. Het
Commando Materieel en IT breidt daartoe ook uit. Eén van de redenen om
een verdergaande samenwerking met Damen Naval en de defensie-
industrie na te streven is om de bouwplanningen van de verschillende
projecten goed op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk van de
beschikbare geschikte industriéle capaciteiten te gaan gebruiken. Dit kan
de voorbereidingstijd op de bouw en de bouwtijd zelf bekorten en
daarmee ook zorgen voor een beter product tegen lagere bouwkosten.

Naar aanleiding van de verwerving van de ASW-fregatten hebben Damen
Naval en Defensie leerpunten geformuleerd die worden meegenomen bij
de inrichting van de samenwerking tussen beide partijen.

De instroom van het eerste Amfibische Transportschip is nu voorzien voor
2032. Deze planning is van belang gezien de voorziene buitendienst-
stelling van de huidige OPV’s en LPD’s. Zie daarvoor ook het antwoord op
de vragen 6, 8 en 15.

53

Welk percentage van het budget voor amfibische transport-
schepen verwacht u te moeten reserveren voor de inhuur
inkoopproces?
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Defensie maakt op voorhand geen budgetreservering voor de inhuur van
personeel. Bij het Commando Materieel en IT lopen bij meerdere directies
reorganisatietrajecten om de personeelsomvang te vergroten. Deze
directies hebben dit extra personeel nodig om onder andere het project
«Verwerving Amfibische Transportschepen» te kunnen uitvoeren.
Defensie gaat ervan uit dat een groot deel van de extra functies wordt
ingevuld met vast personeel. Daarnaast wil Defensie intensiever samen-
werken met de industrie om gebruik te maken van de daar aanwezige
kennis en kunde, bijvoorbeeld via deelopdrachten, zonder dat daarbij
sprake is van een inhuurconstructie. In specifieke gevallen is het echter
niet uitgesloten dat personeel wordt ingehuurd voor dit project.

54

Bent u bereid om het onderhoud en de instandhouding onder
dezelfde voorwaarden te stellen als de ontwikkeling en bouw,
aangezien er in de A-brief niet wordt gesproken over onderhoud
van de amfibische transportschepen?

Defensie werkt het instandhoudingsconcept van de nieuwe Amfibische
Transportschepen uit in de B-fase. Een rol van de industrie bij de
instandhouding is hoe dan ook aan de orde omdat de nieuwe schepen
naar verwachting te groot zijn voor het dok van de Koninklijke Marine in
Den Helder. Dat betekent dat als een nieuw Amfibisch Transportschip voor
onderhoud in een droogdok moet, dit een dok van de industrie elders zal
zijn.

Het volledig uitbesteden van de instandhouding is niet wenselijk voor
schepen met een operationele taak. De Koninklijke Marine moet in staat
zijn zelf onderhoud uit te voeren in operationele omstandigheden.
Daarvoor moet de marine blijven beschikken over een eigen onderhouds-
capaciteit.

55

Welke maatregelen waren vroeger nodig om schepen voorbij hun
verwachte levensduur te laten varen? Wat waren de risico’s van
het langer doorvaren? Kunt u dit toepassen op de LPD’s en de
Kamer daarover verder informeren?

56

Welk veiligheidsrisico is er bij de vervanging van de Zr.Ms.
Rotterdam waar het einde van de levensduur al is bereikt voor de
instroom van de Amfibische Transportschepen?

Om langer dan de geplande levensduur met schepen te varen, zijn
onderhouds- en instandhoudingsprogramma'’s nodig. Dit is enerzijds om
veilig met de schepen te kunnen doorvaren met het oog op de zeewaar-
digheid, en anderzijds om ze langer operationeel relevant te houden.
Langer doorvaren met de huidige LPD’s resulteert in stijgende onder-
houdsinspanningen en hogere onderhoudskosten, een lagere beschik-
baarheid van de schepen en een lagere operationele relevantie. De
Zeewaardigheidsautoriteit ziet toe op de veiligheid van schepen en ziet
erop toe dat schepen alleen uitvaren als de veiligheid is gegarandeerd.

57
In hoeverre vervullen de nieuwe amfibische transportschepen een
rol in het beschermen van onze belangen op de Noordzee?

De Amfibische Transportschepen zijn primair bedoeld voor andere taken
dan de bescherming van de belangen op de Noordzee, maar kunnen
daarvoor wel worden ingezet, bijvoorbeeld als stationsschip. Binnenkort
ontvangt uw Kamer een A-brief over de verwerving van twee multifuncti-
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onele ondersteuningsvaartuigen. Die kunnen verder bijdragen aan de
bescherming van de vitale infrastructuur op de Noordzee. Daartoe worden
deze nieuwe schepen uitgerust met sensoren en capaciteiten voor
optreden onder water en op de zeebodem.

58

Wat wordt het leidende principe wat betreft naamgeving voor de
amfibische transportschepen? Zijn Nederlandse zeehelden een
optie?

De naamgeving van de nieuwe Amfibische Transportschepen scheeps-
klasse wordt vastgesteld in de aanloop naar de D-brief, die is voorzien
voor 2027. De namen van Nederlandse zeehelden behoren tot de
mogelijkheden. De naamgeving komt tot stand in samenwerking met
interne en externe partners, waarbij Defensie maatschappelijke betrok-
kenheid nastreeft. Hoe dit wordt vormgegeven wordt nog nader bezien.
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