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Aanleiding

In navolging van het Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB) vormen deze resultaten van de
onderzoeksfase van het Platform IT Infrastructuur het tweede en laatste bouwblok binnen het
programma Foxtrot waarvoor een B-brief wordt verzonden. In essentie creéert dit bouwblok een
intercom functionaliteit tussen de verschillende platformen.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde Kamerbrief.

Kernpunten
¢ Informatiegestuurd Optreden (IGO): Het programma Foxtrot realiseert de
modernisering en vervanging van tactische communicatiemiddelen en maakt daarmee IGO
mogelijk. Platform IT infrastructuur levert de IT-middelen voor de informatievoorziening
binnen de vele verschillende (mobiele) platformen en is daarmee randvoorwaardelijk voor
het vervullen van deze ambitie in het grond gebonden domein.

e Percelen: Het bouwblok Platform IT Infrastructuur bestaat uit vier deelbehoeftes,
zogenaamde percelen, namelijk End User Devices (EUD), Cross Domain Solutions (CDS),
Positioning Navigation & Timing (PNT), en C2Infra. Uit onderzoek is gebleken dat de
percelen bij verschillende leveranciers moeten worden afgenomen.

o Met de splitsing in deze vier deelbehoeften beperken we het aantal technische
koppelingen tot het minimaal noodzakelijke, voorkomen we vertraging op het
perceel C2Infra en maken we versnelling op de andere percelen mogelijk.

¢ Hoofdeisen: Behalve technische eisen van de beoogde architectuur van de Foxtrot
oplossing, is nationale veiligheid en strategische autonomie essentieel voor dit bouwblok.
Vanuit het oogpunt van cyberdreiging en informatiebeveiliging heeft Defensie belang bij
zoveel mogelijk nationaal ontwikkelde producten, vooral software, in deze vitale
infrastructuur. Een industriéle partner zonder sterke afhankelijkheden van leveringsketens en
kennis uit het buitenland is een operationele noodzaak. Daarnaast is het in verband met de
snelle implementatie ook voor dit bouwblok noodzakelijk om de behoefte zoveel mogelijk
COTS/MOTS te vervullen.

¢ Resultaten onderzoeksfase: Het onderzoek is voor drie van de vier deelbehoeftes
afgerond.
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Voor de eerste twee percelen EUD en CDS zijn de parameters op product, tijd en
geld bekend, waardoor Defensie voornemens is na behandeling van de brief door de
Kamer over te gaan tot contracteren.

Het belang van het derde perceel PNT is vergroot als gevolg van de veranderde
geopolitieke situatie. Op dit moment gebruikt Defensie Global Positioning System
(GPS) als PNT systeem. Doordat GPS-signalen steeds beter kunnen worden
verstoord, neemt het belang om deze kwetsbaarheid te mitigeren met een
alternatief PNT systeem toe. Daarom is meer onderzoek nodig naar de benodigde
functionaliteiten van dit onderdeel. Omdat dit perceel onder de mandateringsgrens
valt wordt de Kamer over het resultaat van de onderzoeksfase van PNT geinformeerd
via de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) en het Defensie
Projectenoverzicht (DPO).

Alleen voor het vierde en tevens grootste perceel C2Infra wordt een D-fase
(verwervingsvoorbereidingsfase) opgestart. Uit de verkregen informatie is gebleken
dat Thales Nederland de enige Nederlandse leverancier is die een (eigen)
hardware/software oplossing kan bieden die voldoet aan de technische en
operationele eisen voor de deelbehoefte C2Infra. Op grond van het beschermen van
een wezenlijk nationaal veiligheidsbelang is Defensie voornemens dit perceel te
gunnen onder artikel 346 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU).

o Interoperabiliteit: Met het afnemen van de C2Infra oplossing bij Thales Nederland bouwt
Defensie voort op de reeds in gebruik genomen generatie onderdelen, waardoor we de
complexiteit minimaliseren en interoperabiliteit tussen verschillende krijgsmachtdelen
optimaliseren.

Toelichting

Financiéle overwegingen
De Kamerbrief is afgestemd met de IRF. Er zijn geen bijzondere financiéle overwegingen.

Juridische overwegingen
Er zijn geen bijzondere juridische overwegingen.

Communicatie overwegingen
DCo bereidt externe en interne communicatie voor door middel van een nieuwsbericht en een
filmpje voor social media.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
Persoonsgegevens worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID
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