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Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 juni 2024

Hierbij bied ik u de jaarrapportage 2023 van het Adviescollege ICT-toetsing
en de rapportage grote ICT-activiteiten 2023 aan.

Jaarrapportage 2023 Adviescollege ICT-toetsing

Het Adviescollege ICT-toetsing maakt jaarlijks een rapportage waarin zij
terugblikken op het afgelopen jaar. In de rapportage geven zij daarnaast
een aantal overkoepelende adviezen op basis van de uitgevoerde toetsen.

De opdracht van het Adviescollege is tweeledig: het uitbrengen van
adviezen over ICT-projecten en informatiesystemen, en kennisoverdracht
en -bevordering bij de rijksoverheid. Beide onderdelen komen in de
jaarrapportage terug.

Kennisoverdracht en -bevordering

Op het gebied van kennisdeling heeft het Adviescollege meerdere
publicaties uitgebracht over een betere beheersing van ICT en is een
positief ontvangen tweede symposium georganiseerd. Ook zijn er diverse
bijeenkomsten georganiseerd, zowel op politiek/bestuurlijk niveau, als op
ambtelijk en departementaal niveau.

Adviezen over ICT-projecten en informatiesystemen

Het Adviescollege heeft in 2023 zestien adviezen uitgebracht over
ICT-projecten en informatiesystemen. Er is meer tijd besteed aan nazorg
waarbij adviezen nader zijn toegelicht aan de organisatie die het betreft.

Een analyse van de conclusies uit de bovengenoemde adviezen toont aan
dat bepaalde risicofactoren bij ICT-projecten frequent voorkomen. Uit deze
analyse en op basis van de ervaringen heeft het Adviescollege vijf

overkoepelende aanbevelingen voor beleidsmakers, projectverantwoorde-
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lijken, het ClO-stelsel en de Tweede Kamer voor een betere beheersing
van ICT bij de rijksoverheid:

Pak door met digitaal vaardig beleid

Werk actief aan kennis van ICT-beheersing

Verhelp problematische legacy evolutionair

Maak concreet welk probleem het project moet oplossen
Organiseer het aanpassingsvermogen in projecten.
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Ik reageer vanuit mijn coordinerende verantwoordelijkheid op deze
aanbevelingen. Over het algemeen herken ik de beelden die het Advies-
college schetst en deel ik de aanbevelingen. Ik erken het belang van het
vroegtijdig toetsen van beleid op (I-)uitvoerbaarheid. In de verzamelbrief
digitalisering van maart’ heb ik u geinformeerd over de tussentijdse
resultaten op dit terrein. Een van de leerpunten van de test met de
informatieparagraaf is dat instrumenten zoals het beleidskompas en
uitvoeringstoetsen beter kunnen worden gebruikt. Hiermee zorgen we
voor beter beleid en betere uitvoering.

Met betrekking tot het behouden van kennis over ICT heb ik de afgelopen
jaren onder andere gewerkt aan het uitbreiden van de ICT-pools waarmee
ervaren managers in het I-domein beter behouden blijven en voor meer
inzicht in het I-personeelsbestand. Dit onderwerp blijft met een krappe
arbeidsmarkt onverminderd van belang.

De constatering van het Adviescollege dat grote of oude informatiesys-
temen soms onterecht het stempel «problematisch» krijgen deel ik
volledig. Ik blijf benadrukken dat legacy niet per definitie problematisch is
maar dat het wel noodzakelijk is om goed inzicht te hebben in het
ICT-landschap. Met de CIO’s is hiervoor een groeipad afgesproken.

Rapportage grote ICT-activiteiten 2023

De rapportage grote ICT-activiteiten geeft een overzicht van alle
ICT-activiteiten, waaronder ICT-projecten, met een ICT-component van
meer dan € 5 miljoen. Ministeries publiceren informatie over deze
activiteiten op het Rijks ICT-dashboard. In bijgevoegde rapportage is van
iedere grote ICT-activiteit de actuele status, de verwachte doorlooptijd, de
geschatte kosten en de gerealiseerde uitgaven opgenomen. Daarnaast
wordt de voortgang in 2023 toegelicht.

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) 20232 wordt in hoofdstuk
3 verder ingegaan op de grote ICT-activiteiten. Hierin wordt een korte
analyse gegeven van onder meer de gemiddelde doorlooptijd, geschatte
kosten, betrokken externe marktpartijen en de ontwikkelwijze van de
ICT-activiteiten. De analyse in de JBR is op rijksbreed niveau. In aanvulling
daarop ontvangt u in bijgaande rapportage de specificaties per
ICT-activiteit.

Zoals ik u gemeld heb in de verzamelbrief digitalisering maart 2024 is het
Rijks ICT-dashboard uitgebreid, waardoor we steeds meer inzicht geven in
de grote ICT-activiteiten, waaronder de beheer- en onderhoudsactiviteiten.
Per ICT-activiteit kan aangegeven worden of er sprake is van vernieuwing,
innovatie, beheer en onderhoud, of het aanpakken van legacy. Daarnaast
ligt de focus niet meer alleen op kosten en doorlooptijd van de
ICT-activiteiten. Ik vind het ook belangrijk dat de context helder is en dat
de maatschappelijke baten en meerwaarde die de ICT-activiteiten op
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kunnen leveren in beeld zijn. Om dit inzichtelijker te maken is bij elke
ICT-activiteit aangegeven aan welke maatschappelijke opgave deze
bijdraagt. Deze gegevens zijn ook terug te vinden in deze rapportage.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A.C. van Huffelen
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