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Met deze brief informeer ik uw Kamer over het definitieve advies van het
Adviescollege ICT-toetsing (hierna: het Adviescollege) over het project
Multikanaal Ontvangen (hierna: MKO). Bijgevoegd vindt u het definitieve
adviesrapport met de bevindingen van het Adviescollege dat ik op

6 september 2024 heb ontvangen. In deze brief zal ik eerst het project
MKO inleiden. Vervolgens zal ik ingaan op de conclusies en de aanbeve-
lingen uit het rapport en daarbij aangeven welke acties de Belastingdienst
al heeft ondernomen of in gang zet om opvolging te geven aan de
aanbevelingen van het Adviescollege.

Aanleiding

De Belastingdienst ontvangt berichten van burgers, bedrijven en (fiscaal)
dienstverleners. Het gaat bijvoorbeeld om aangiften of bezwaarschriften,
maar ook om gegevens van banken en werkgevers om de aangifte
inkomstenbelasting vooraf in te vullen. Ook ontvangt de dienst berichten
van andere overheidsinstellingen in Nederland, in Europa en daarbuiten
(bijvoorbeeld landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)).

Het project MKO

Op dit moment maakt de Belastingdienst in hoofdzaak gebruik van een
tweetal systemen om berichten te ontvangen. Het gaat om het Message
Handling System (MHS) en de Business 2 Business integration (B2Bi).
Beide computersystemen zijn aan vervanging toe en vallen onder de
moderniseringsoperatie die de Belastingdienst heeft ingezet. Met het
project MKO realiseert de Belastingdienst een functionaliteit om het
ICT-landschap wendbaarder en toekomstbestendiger te maken om - onder
andere - de stijgende volumes aan te kunnen. De Belastingdienst
verwacht namelijk dat de komende jaren het aantal nationaal en internati-
onaal te ontvangen berichten sterk zal toenemen. Daar wil de Belasting-
dienst op inspelen en zorgen dat modernisering niet te laat wordt ingezet.
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De ontwikkeling van MKO is een stap in het moderniseren van het gehele
applicatielandschap van de Belastingdienst.

Conclusie van het rapport

De conclusie van het Adviescollege is dat de Belastingdienst voor MKO

een verkeerde aanpak heeft gekozen. Het Adviescollege geeft aan dat er

een te grote nadruk op technische modernisering zit die noodzakelijke

verbeteringen voor burgers en bedrijven in de weg zit. Hiervoor geeft het

Adviescollege de volgende redenen:

* de noodzaak om het Message Handling Systeem (MHS) nu te
vervangen ontbreekt;

* onvoldoende samenwerking leidt tot vertraging en gemiste
verbeteringen;

» grote nadruk op generieke functionaliteit belemmert de voortgang.

Kern van het advies

Het Adviescollege adviseert de Belastingdienst de scope van MKO te

beperken en zich te richten op realisatie van noodzakelijke functionele

verbeteringen voor de dienstverlening. Daarbij geeft zij de volgende drie

adviezen:

1. kies vooralsnog voor de combinatie van het huidige systeem MHS en
het nieuwe systeem (MKO);

2. verbeter de digitale dienstverlening;

3. blijfinvesteren in de huidige systemen.

Opvolging adviezen

De Belastingdienst neemt de adviezen van het Adviescollege over en kiest
voor een herziene aanpak voor het vervolg van MKO. Daarbij wordt het
uitgangspunt om eerst B2Bi en daarna MHS uit te faseren ter harte
genomen. Dit geldt ook voor het advies om de digitale dienstverlening
verder te verbeteren. De aandachtspunten vanuit de wetgeving waaraan
MKO en MHS moeten voldoen, zijn in kaart gebracht en worden verder
uitgewerkt. Tegelijkertijd vindt de Belastingdienst vroegtijdige aanpak van
het berichtenverkeer als onderdeel van de moderniseringsopgave zeer
van belang.

De Belastingdienst heeft het advies om te blijven investeren in de huidige
systemen reeds in gang gezet. Een voorbeeld hiervan is het tijdig
bijschakelen en/of vervangen van personeel om de uitstroom van kennis
en capaciteit te beperken. Ook zal er de komende jaren aandacht blijven
voor het borgen van de continuiteit van het huidige landschap tot de
beoogde vernieuwing met MKO gerealiseerd is.

Het Adviescollege geeft aan dat de noodzaak tot uitfasering van MHS nu
ontbreekt en adviseert om het uitfaseren van MHS pas aan de orde te
stellen wanneer dit op basis van een businesscase onderbouwd kan
worden. De Belastingdienst voorziet voor de continuiteit van de dienstver-
lening een risico wanneer MHS niet binnen afzienbare termijn (ca. vijf
jaar) wordt vervangen, mede door de verwachte grotere stroom aan te
ontvangen berichten. Voor het borgen van de continuiteit vindt de
Belastingdienst het daarom noodzakelijk de huidige voorzieningen
stapsgewijs te moderniseren. Daarbij zal de Belastingdienst rekening
houden met de urgenties vanuit de dienstverlening en nieuwe wetgeving,
zoals aangegeven in het rapport. Besluitvorming kan dan per stap
plaatsvinden, op basis van een business case, zoals het Adviescollege ook
adviseert. Over het belang van de noodzaak het ICT-landschap van de
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Belastingdienst te blijven moderniseren is uw Kamer via Kamerbrieven’
en technische briefings eerder geinformeerd.

Tot slot

Met de opvolging van de adviezen verwacht ik dat de Belastingdienst zijn
doelstellingen voor het verwezenlijken van een wendbaar en toekomstbe-
stendig landschap voor het ontvangen van berichten door middel van
MKO zal behalen. En daarmee het contact met burgers, ondernemers en
dienstverleners kan bestendigen en verbeteren. De businesscase voor het
project zal op basis van de adviezen worden herijkt. Ook zal de informatie
over dit project op het Rijks ICT-dashboard worden geactualiseerd. lk zal
uw Kamer hierover informeren via de stand-van-zakenbrieven.

Ik dank het Adviescollege hartelijk voor de verrichte werkzaamheden en
het opgestelde advies.

De Staatssecretaris van Financién,
F.L. Idsinga
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