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Voorwoord

Het is al decennialang dé wens van Noordelijk Nederland: een snelle spoorverbinding 

tussen Groningen en Leeuwarden en de Randstad. Een wens die zeer begrijpelijk 

is. Zo’n nieuwe spoorlijn is veel meer dan alleen een snelle spoorverbinding tussen 

het noorden en het westen van ons land. Het is een lijn met vergaande betekenis op 

sociaal-economisch gebied. Het maakt het noorden van ons land aantrekkelijker voor 

mensen om hier te wonen, of voor bedrijven om zich hier te vestigen. Dat biedt weer 

perspectief voor voorzieningen op het gebied van zorg en onderwijs. Als inwoner van 

Flevoland begrijp ik de wens van de Noordelijke regio zeer goed. Ook voor de Noord-

oostpolder kan de Lelylijn een forse impuls betekenen. 

De aanleg van de Lelylijn is een ingrijpend traject dat nog veel voorbereiding vraagt. 

We hebben antwoorden nodig op fundamentele vragen zoals: hoe gaat de lijn lopen? 

Waar komen de stations? Wat zijn de kosten? Wat zijn de kansen en mogelijkheden, 

ook internationaal? 

Daarom ben ik blij dat de eindrapportage ‘Zicht op de Lelylijn’ er nu ligt. Het geeft ons 

meer houvast. Er zijn drie basis-alternatieven uitgewerkt, waarbij de gevraagde 

investeringen	en	de	effecten	op	sociaal-economisch	gebied	in	kaart	zijn	gebracht.	 

Dat is precies wat we in deze fase nodig hebben. Met dit rapport op tafel kunnen we 

nu verder bepalen hoe we verder gaan met de Lelylijn. 

Aan dit onderzoek hebben heel veel partijen meegedacht en meegewerkt, niet alleen de 

provincies, gemeenten en de waterschappen, maar ook maatschappelijke organisaties, 

het bedrijfsleven en heel veel bewoners zelf. Daar wil ik iedereen zeer hartelijk voor 

bedanken! Ik kijk uit naar de verdere samenwerking! 

Chris Jansen
Staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu

Een eindrapportage over de Lelylijn. Dat klinkt als een einde, maar het is een begin. 

Een veelbelovend begin, zo kunnen we lezen in de onderzoeken naar de impact 

van de Lelylijn op Noordelijk Nederland.

Het gaat al heel lang over een snelle spoorverbinding tussen Noordelijk Nederland en 

‘de rest van Nederland’. Dat die wens er is bij velen, daar hebben we al deze pagina’s 

niet voor nodig. Maar, de Lelylijn is veel meer dan rails en treinen. Het gaat over kansen, 

over ontwikkelingen en innovatie. En precies dát is onderzocht door de projectorganisatie 

de afgelopen jaren en precies dát kunnen we in deze (eind-)rapportage lezen.

Wat zou, met de kennis van nu, de meerwaarde zijn? Wat hebben de provincies 

Drenthe, Friesland, Flevoland en Groningen, met hun gemeenten, eraan wanneer je 

nieuwe stations zou bouwen in Drachten en Emmeloord? Er wonen tal van briljante, 

hardwerkende, welwillende jongeren die de komende decennia snakken naar kansen. 

Kansen die we hen wellicht kunnen bieden door de komst van de Lelylijn.

Maar ook: wat heeft Nederland eraan dat we Noordelijk Nederland met betere infra-

structuur	verbinden?	In	deze	provincies	hebben	we	oplossingen	voor	flink	wat	nationale	

problemen, zoals de energietransitie, woningbouw, de economie van de toekomst. 

Kortom:	we	hebben	nogal	wat	te	doen.	Want	er	zijn	flinke	regionale	verschillen	ontstaan	

in de verdeling van welvaart en welzijn in Nederland. Die zijn structureel ongelijk verdeeld 

en dat moet rechtgezet worden. Elke regio telt.

Maar eerst: deze eindrapportage, waarin we aan de hand van feiten kunnen lezen óf de 

Lelylijn inderdaad dat vliegwiel is voor Noordelijke kansen. Ik zou zeggen, lees het als 

een	roman.	Maar	dan	niet	als	fictie,	maar	als	te	realiseren	droom	die	voor	het	grijpen	

ligt.	Mét	de	juiste	financiële	middelen,	met	de	juiste	intenties,	met	oog	voor	

realiteit en oog voor rechtvaardigheid. Maar altijd gebaseerd op feiten.

René Paas
Commissaris van de Koning provincie Groningen
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Eind 2022 hebben Rijk en regio gezamenlijk besloten tot een MIRT1 

en NOVEX2 onderzoek naar de Lelylijn, een nieuwe en snelle spoor-

verbinding tussen Lelystad en Groningen en Leeuwarden.  

Een spoorverbinding die Noordelijk Nederland (Groningen, Fryslân, 

Drenthe en Flevoland) en de Randstad dichter bij elkaar brengt en 

de verschillen tussen regio’s kan verkleinen. 

Het onderzoek naar de Lelylijn richt zich op het nut en de noodzaak  

van de Lelylijn en welk ontwikkelperspectief de Lelylijn (Noordelijk) 

Nederland kan bieden. Dit gaat over de spoorverbinding zelf, de 

ruimtelijke ontwikkelingen en de impact op de brede welvaart in 

Nederland en Noordelijk Nederland in het bijzonder.

Medio 2024 is de Lelylijn is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord 

2024-2028: “De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet”. En in 

september in het Regeerprogramma: “Op basis van de resultaten 

van het onderzoek naar de Lelylijn komt het kabinet in overleg met 

de regio – eind 2024 – tot een vervolgopdracht”. Het kabinet heeft 

een bijdrage van € 3,4 miljard gereserveerd.  

1  MIRT = Meerjarenprogramma  
Infrastructuur, Ruimte en  
Transport

2  NOVEX = Nationale  
omgevingsvisie extra

Opgaven 

De ongelijkheid in Nederland is de afgelopen decennia toegenomen, waarbij 

de Noordelijke regio te maken heeft met een aantal ontwikkelingen die deze 

ongelijkheid nog groter maakt. De potentie van Noordelijk Nederland wordt 

onvoldoende benut.

Economie

Noordelijk Nederland heeft een verspreide economische en ruimtelijke  
structuur. De stedelijkheid is relatief laag en economische kernen  

liggen op (te) grote afstand van elkaar, wat ervoor zorgt dat de 

potentie van Noordelijk Nederland onvoldoende wordt benut. 

Ook zijn er verschillen in het innovatievermogen in Nederland. 

In Noordelijk Nederland ligt het innovatievermogen lager dan in 

de rest van Nederland, ondanks dat er goed hoger onderwijs is in 

Noordelijk Nederland en sterke sectoren op het gebied van energie, water, 

agro, digitalisering en zorg. Het blijkt lastig om studenten vast te houden nadat 

ze zijn afgestudeerd. De arbeidsmarkt van het Noorden is voor veel mensen 

niet interessant genoeg om er te blijven of naartoe te komen. Andere mogelijke 

oorzaken voor de lagere innovatiekracht zijn de beperkte omvang van investeringen 

in innovatie en beperkte bedrijvendynamiek. Bovendien is er sprake van een 

afname van de beroepsbevolking in Noordelijk Nederland.  

Introductie
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Bereikbaarheid

Het Nederlandse spoornetwerk heeft op dit moment maar één  
toegangspoort naar Noordelijk Nederland, de route via Zwolle 

- Meppel. De kwetsbaarheid op het traject Zwolle - Meppel is 

groot: als er vertraging of uitval is, bestaat er geen alternatief 

voor reizigers. Dat vraagt om een robuuster spoornetwerk. Ook 

de bereikbaarheid van basisvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, 

scholen en sportaccommodaties staat onder druk.  

Dit leidt tot vervoersarmoede. 

Woningbouw

Nederland, en ook Noordelijk Nederland, kent een tekort aan  
woningen. Het is een opgave om voldoende woningen te realiseren 

passend bij de toekomstige vraag. Alle regio’s moeten eraan 

bijdragen om dit mogelijk te maken. Een woningbouwimpuls in 

Noordelijk Nederland biedt inwoners een aantrekkelijke 

leefomgeving en vergroot het draagvlak voor voorzieningen. 

Bovendien kent Noordelijk Nederland relatief veel verouderde 

woningen en buurten waar herstructurering nodig is.

Brede welvaart

Niet	iedereen	profiteert	van	de	brede welvaart die de 

Nederlandse	economie	creëert.	In	stedelijke	gebieden	zoals	de	

Randstad is een groot aanbod van voorzieningen, terwijl in 

minder stedelijke gebieden deze voorzieningen verdwijnen. 

Hierdoor ontstaat een toenemende ongelijkheid tussen 

inwoners en regio’s in Nederland. 

Duurzaamheid

Tot slot heeft Nederland internationale afspraken gemaakt om klimaat-

verandering tegen te gaan. Het openbaar vervoer in Nederland, 

maar ook over de grens, speelt hierbij een grote rol.  

Met verschillende partijen wordt onderzocht hoe duurzaam  
(internationaal) reizen bevorderd kan worden. Het doel 

hiervan is het verbeteren van (internationale) treinverbindingen 

zodat de auto en het vliegtuig kunnen worden vervangen door de 

trein en bus. 

In het MIRT- en NOVEX-onderzoek is onderzocht in welke mate de Lelylijn eraan 
bijdraagt deze uitdagingen het hoofd te bieden en hoe de kernkwaliteiten van 

Noordelijk Nederland dankzij de Lelylijn beter kunnen worden benut.
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Inbreng omgeving

Als eerste stap is aan de bevolking van 

Nederland, in een uitgebreide online 

raadpleging, gevraagd wat zij belangrijk 

vinden voor de Lelylijn. Uit de reacties 

van ruim 11.000 inwoners uit heel Ne-

derland blijkt dat zij waarde hechten aan 

een snelle spoorverbinding, die zorgt voor 

meer duurzaam vervoer, met een goede 

inpassing in de natuur, zodat meer banen 

binnen bereik komen en de economie 

sterker wordt. De projectdoelstellingen zijn 

mede op basis van deze inbreng tot stand 

gekomen.

Projectdoelstellingen

1.  De Lelylijn als backbone van de versterking van de economie van (Noordelijk) Nederland;

2.  De Lelylijn als een snelle en rechtstreekse betrouwbare spoorverbinding tussen Noordelijk 

Nederland en de Randstad (Groningen/ Leeuwarden – Lelystad), waarbij de bereikbaarheid in de 

Noordelijke regio’s verbetert en een betere verbinding met Duitsland mogelijk wordt gemaakt;

3.  De Lelylijn zorgt voor betere ontsluiting van huidige woningbouw en verwachte groei van de 

woningbouw die gepaard kan gaan met realisatie van de Lelylijn;

4.  De Lelylijn draagt bij aan het dichter bij elkaar brengen van regio’s in Nederland (en zorgt ook 

binnen de Noordelijke regio voor een betere bereikbaarheid);

5.  De Lelylijn verbetert het aanbod van duurzaam vervoer en draagt daarmee bij aan de klimaatdoelen. 

Daarnaast zijn er twee randvoorwaarden meegegeven:

-  Het project Lelylijn houdt rekening met een optimale natuur inpassing van de Lelylijn; 

-  Bij de aanleg van de Lelylijn moet voldoende rust en open ruimte worden behouden. 

Adviesraad Lelylijn

Niet alleen inwoners zijn geraadpleegd, ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs- 

instellingen en natuurorganisaties, zijn betrokken bij de Lelylijn via de Adviesraad Lelylijn. In de Adviesraad 

hebben zij hun visie en advies kunnen geven over de uitkomsten van de verschillende onderzoeken over de 

Lelylijn. Ook buiten de Adviesraad om hebben een aantal van deze partijen deelgenomen aan diverse werk- en 

expertsessies. 

Tot slot zijn bestuurders en volksvertegenwoordigers regelmatig geïnformeerd en op deelproducten om 

inbreng gevraagd gedurende het onderzoek. Vertegenwoordigers van een aantal regionale overheden maken 

bovendien deel uit van de Stuurgroep Lelylijn en zijn ook onderdeel van de projectorganisatie.
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Onderzoek Lelylijn-alternatieven:  
de hoeken van het speelveld

In het Onderzoek Lelylijn-alternatieven zijn drie, realistische en 

maakbare basisalternatieven voor de mogelijke routes van de 

Lelylijn onderzocht:  

1 . Het Afsluitdijkalternatief

2 .  Het Bundelingsalternatief langs de Rijkswegen A6/A7/A32

3 . Het Zuidelijk alternatief 

Deze drie alternatieven zijn onderscheidend van elkaar en geven de reikwijdte van de verschillende op-

lossingen weer. Het Onderzoek Lelylijn-alternatieven wijst uit dat de reistijd fors verkort kan worden tussen 

Groningen en Leeuwarden en de Randstad. Ook binnen de regio verbeteren de reistijden aanzienlijk. 

Regionaal	profiteren	Emmeloord	(Bundelingsalternatief	en	Zuidelijk	alternatief)	en	Drachten	(Bundelings- 

alternatief) door de komst van een station aan de Lelylijn. Daarnaast gaan Lelystad en Heerenveen er 

flink	op	vooruit.	De	reistijden	per	trein	zijn	aanzienlijk	lager	dan	de	huidige	bus	reistijden	tussen	een	

aantal van deze plaatsen. De vervoerwaardes bij de basisalternatieven tonen aan dat er 17.000 - 40.000 

reizigers per dag gebruikmaken van de Lelylijn, afhankelijk van route, stations en dienstregeling. Met een 

forse woningbouwimpuls kan dat oplopen tot maximaal 50.000 reizigers per dag.  

Legenda:   34  Huidige reistijd    34  Indicatieve rijtijd met Lelylijn             Bestaand spoor (max. 140 km/u)            Nieuw spoor (200 km/u)

Leeuwarden

Groningen

Drachten

Heerenveen

17 17

8
27

34
34

14
49

1338

13
42

Emmeloord

Lelystad

Amsterdam
Zuid

Bundelingsalternatief: door Heerenveen

Snelste reistijd Groningen - Amsterdam-Zuid: 69 minuten

Snelste reistijd Leeuwarden - Amsterdam-Zuid: 68 minuten

Aantal reizigers per dag: 40.000

Kostenraming: € 13,8 miljard (bandbreedte € 9,8-17,9 miljard)

Exploitatiesaldo: positief
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Leeuwarden

Groningen

Assen

Heerenveen

Emmeloord

Lelystad

Amsterdam
Zuid

34
34

25
94

14

17 17

49

1338

17 17

 

 
 

 

 

Zuidelijk alternatief: via Assen

Reistijd Groningen - Amsterdam-Zuid: 87 minuten

Reistijd Leeuwarden - Amsterdam-Zuid: 80 minuten

Aantal reizigers per dag: 28.000

Kostenraming: € 8,2 miljard (bandbreedte € 5,9-10,5 miljard)

Exploitatiesaldo: negatief

Alkmaar

3535

120
41

Leeuwarden

Groningen

Amsterdam
Centraal

 

 
 

 

 

35
IC: 28

Afsluitdijkalternatief: via Alkmaar

Reistijd Groningen - Amsterdam-Centraal: 107 minuten

Reistijd Leeuwarden - Amsterdam-Centraal: 78 minuten

Aantal reizigers per dag: 17.000

Kostenraming: € 17,2 miljard (bandbreedte € 12,7-21,4 miljard)

Exploitatiesaldo: positief
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In de uitwerking van de drie basisalternatieven zijn een aantal plekken benoemd waar 

extra aandacht nodig is voor inpassing in landelijk of stedelijk gebied. Het gaat hier om 

gebieden waar de Lelylijn-alternatieven kruisen met natuurgebieden, zoals Van Oordt’s 

Mersken of andere complexe situaties, zoals stedelijke inpassing bij bijvoorbeeld Heeren-

veen, Leeuwarden en Groningen. 

Leeuwarden

Groningen

Leekstermeer-
Matsloot

Van Oordt’s Mersken

Tsjûkemar

Ketelmeer

Drachten

Heerenveen

Emmeloord

Lelystad

Amsterdam
Zuid

Bundelingsalternatief: door Heerenveen

 

 
 

 

 

Leeuwarden

Groningen

Assen

Heerenveen

Emmeloord

Lelystad

Amsterdam
Zuid

Ketelmeer

Weerribben

Drents Friese Wold

Zuidelijk alternatief: via Assen

 

 
 

 

 

Alkmaar

Leeuwarden

Groningen

Amsterdam
Centraal

IJsselmeer

Afsluitdijkalternatief: via Alkmaar

Legenda:  

Inpassingsvraagstuk natuur en infrastructuur                Inpassingsvraagstuk stedelijk gebied

Onderliggend OV

Om	maximaal	van	de	toegevoegde	waarde	van	de	Lelylijn	te	kunnen	profiteren,	is	het	

onderliggende	openbaar	vervoer	(zoals	busverbindingen)	heel	belangrijk,	naast	fiets	

en auto. Gebieden die geen station hebben, moeten met goed openbaar vervoer op de 

Lelylijn worden aangehaakt. Bovendien heeft de optimalisatie van onderliggend ov een 

positief	effect	op	de	exploitatie.	De	rol	van	de	regio	is	hierbij	heel	belangrijk.	
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Ontwikkelperspectief Lelylijn

Het Ontwikkelperspectief Lelylijn is een toekomstschets richting 2050, 

die gaat over de ruimte en kansen rondom de Lelylijn en welke keuzes 

daarin kunnen worden gemaakt. Het Ontwikkelperspectief Lelylijn gaat 

uit van de bundeling van de Lelylijn met de Rijkswegen A6/A7/A32 (het 

Bundelingsalternatief) met tussen Lelystad en Groningen-Leeuwarden 

(nieuwe) stations in Emmeloord en Drachten en Heerenveen.

Het Bundelingsalternatief als werkhypothese

De resultaten van het onderzoek Lelylijn-alternatieven laten zien dat 

het Bundelingsalternatief de meeste reizigers aantrekt, qua rijtijden 

een enorme verbetering laat zien, veel bijdraagt aan de verbetering 

van de bereikbaarheid binnen de regio en het beste aansluit bij de be-

stuurlijke opdracht, zoals vastgesteld op 7 december 2022: ‘’de partijen 

beogen een belangrijke stap te zetten in een nieuwe, rechtstreekse 

spoorverbinding tussen Lelystad, als poort naar de Randstad en Leeu-

warden en Groningen als belangrijke bestemmingen in het noorden’’. 

De onderzoeksresultaten laten zien dat er veel argumenten zijn die de 

keuze voor het Bundelingsalternatief als werkhypothese onder-

steunen. 

Ontwikkelperspectief: 4 pijlers
Met het Ontwikkelperspectief wordt de sociale, economische en maatschappelijke 

meerwaarde van de Lelylijn in beeld gebracht. Dit met oog voor de grote en benodigde 

ruimtelijke keuzes en opgaven op het gebied van economie, bereikbaarheid, woning-

bouw, brede welvaart, natuur en duurzaamheid. Het Ontwikkelperspectief Lelylijn is 

opgebouwd uit de volgende vier pijlers.  

Pijler 1. Positionering van Groningen en Leeuwarden

Groningen en Leeuwarden zijn de banenmotors van Noordelijk 

Nederland. Een sterke economie begint hier. We investeren in een 

schaalsprong in Groningen en Leeuwarden om de economie aan te 

jagen. 

Dit	gaat	om	een	flinke	verstedelijkingsopgave	die	veel	kan	betekenen	

voor de stedelijke economie en voorzieningenniveau in (Noordelijk) 

Nederland.

Pijler 2. Drie zelfstandige Daily Urban Systems

We onderscheiden een drietal Daily Urban Systems rondom de Lely- 

lijn: Noord-Nederland, Regio Zwolle en de Metropoolregio Amsterdam. 

Dit zijn gebieden waarin de belangrijkste dagelijkse woon-werk- 

verplaatsingen plaatsvinden. Economische nabijheid binnen dit 

gebied is essentieel om lange afstand pendel te beperken. De Lelylijn 

moet daarom in voldoende frequentie de verschillende stedelijke 

kernen binnen die systemen verbinden. 

Heerenveen en Drachten zullen hun natuurlijke positie in het netwerk 

moeten innemen en groeien in omvang en stedelijkheid. Daarbij vormt 

Lelystad de verbinding tussen MRA en Noord-Nederland. Om deze rol 

goed in te vullen zal zij ook moeten groeien in omvang. Emmeloord 

groeit in haar rol als centrumstad voor de Noordoostpolder en Urk.
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Pijler 3. Vitale kernen en vitaal platteland

Sterke steden en vitaal platteland hebben elkaar nodig, daarom zijn 

bovenstaande pijlers noodzakelijk om het platteland vitaal te hou-

den. Met stedelijke voorzieningen dichtbij (stedelijk netwerk) en meer 

hoogstedelijke voorzieningen op middellange afstanden (Groningen, 

Leeuwarden en Lelystad) blijven de dorpskernen ook in de toekomst 

aantrekkelijke vestigingslocaties. 

Hiervoor is naast de Lelylijn een dekkend openbaar vervoersysteem 

belangrijk. Ook vraagt dit om inzet op leefbaarheid en kwalitatieve 

ontwikkelingen naar lokale ondergrond, aard, schaal, opgave en 

identiteit. En met onderscheidende specialisatie op kwaliteiten zoals 

‘genieten	op	het	water’,	wandel-	en	fietskwaliteit	en	streekproducten.		

Pijler 4. Een goed functionerend bodem-, water-, en natuursysteem

Om in de toekomst in een veilige omgeving te leven, wonen en 

werken, moeten water en bodem sturend zijn voor de ruimtelijke 

ontwikkeling. Hiermee bereiden we ons voor op de gevolgen van 

klimaatverandering, op perioden met te veel en te weinig water en 

andere weersextremen. 

Verder bouwen we voort op het cultuurlandschap en werken aan een 

toegankelijk landschap van wereldklasse. Daarin worden het UNESCO 

Werelderfgoed Schokland en de Nationale Wederopbouwgebieden 

Noordoostpolder en Haskerveenpolder gekoesterd. Zorgvuldige 

inpassing van de spoorlijn is een minimumeis; bij grotere passages 

(van natuurwaarden) is onderlinge versterking het uitgangspunt en 

nieuwe barrièrevorming wordt zoveel mogelijk voorkomen.

De essentie van het Ontwikkelperspectief Le-
lylijn 

Kort samengevat is dit het Ontwikkelperspectief Lelylijn:

-  de verdere doorontwikkeling van het Stedelijk Netwerk in  

Noordelijk Nederland,  

- de ontwikkeling van een vitaal en aantrekkelijk platteland,

-  het versterken van de economische ruggengraat in het gebied 

met innovatieve economische clusters rondom de huidige en 

nieuwe stations, 

-  met als uitgangspunt dat bij al deze ontwikkelingen water en 

bodem leidend zijn, 

-  extra groei tussen 55.000 en 115.000 woningen bovenop de  

verwachte groei zonder Lelylijn,

-  extra groei van 30.000 tot 70.000 banen bovenop de verwachte 

groei zonder Lelylijn.
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Effecten Brede Welvaart

•  Welzijn: Meer keuzevrijheid en kansen in opleidingen en banen, betere toegang 

tot voorzieningen, en sterkere verbondenheid met Nederland. Negatief: Verlies 

van rust.

•  Materiële welvaart: Meer werkgelegenheid en inkomensgroei, regio’s aantrek-

kelijker voor bedrijven, en stimulans voor innovatie. Negatief: lokale bedrijven 

kunnen meer concurrentie ondervinden.

•  Gezondheid: Betere toegang tot (specialistische) zorg en meer beweging door 

vaker	te	lopen	en	fietsen	naar	een	station.	Negatief:	overlast	tijdens	de	bouw

•  Arbeid en vrije tijd: Kortere reistijden verbeteren de werk-privébalans en bevor-

deren recreatie en arbeidsparticipatie. Jongeren blijven eerder of keren terug in de 

regio. Negatief: meer drukte bij recreatie en toename pendelverkeer.

•  Wonen: Nieuwe woonmogelijkheden, kwaliteit leefomgeving neemt toe  en mo-

gelijkheden voor herstructurering van oudere buurten. Negatief: stijgende huizen-

prijzen kunnen woningen minder betaalbaar maken voor lokale inwoners.

•  Samenleving: Vitaliteit van dorpen en steden neemt toe en er ontstaat meer 

diversiteit. Bewoners zien de investering in de Lelylijn als rechtvaardig en het ver-

trouwen in de overheid kan toenemen. Negatief: verlies van dorpsgevoel.

•  Veiligheid: Minder verkeersongelukken, maar meer risico op criminaliteit bij stations.

•  Milieu: Positief door duurzaam vervoer, negatief door impact op natuur en moge-

lijke vervuiling tijdens de bouw.

Uit	de	focusgroepen	blijkt	dat	verschillende	doelgroepen	andere	effecten	verwach-

ten. Scholieren en studenten zien vooral voordelen, maar maken zich zorgen over 

wonen.	Werkenden	zijn	positief	en	profiteren	van	waardestijging	van	hun	woning.	

Gepensioneerden zijn kritischer, vooral over wonen en milieu.

Brede Welvaart Onderzoek

Naast het NOVEX-Ontwikkelperspectief en het onderzoek naar de 

Lelylijn-alternatieven	is	een	onderzoek	gedaan	naar	de	effecten	van	de	

Lelylijn op de Brede Welvaart. Ook hierbij is uitgegaan van het Bunde-

lingsalternatief. Brede welvaart kan op verschillende manieren worden 

gedefinieerd.	Belangrijk	is	dat	gekeken	wordt	naar	verschillende 
indicatoren, verschillende doelgroepen en toekomstgerichtheid.  

We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de Lelylijn-raadpleging, onder- 

zoeken naar wonen en economie en aanvullend kwalitatief onderzoek 

met focusgroepen van bewoners uit het Lelylijn gebied. In de focus-

groepen	konden	bewoners	zelf		aangeven	welke	effecten	zij	verwachten	

van de Lelylijn, vooruitkijkend naar het jaar 2050. De volgende acht 

indicatoren zijn hiervoor gebruikt: wonen, milieu, welzijn, veiligheid, 

materiële	welvaart,	gezondheid,	samenleving	en	vrije	tijd	en	arbeid	 

(zie afbeelding 1). 
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De acht thema’s van brede welvaart (Sociaal Planbureau Groningen, 2020).
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Lelylijn Internationaal
Het verbeteren van de interregionale (grensoverschrijdende) spoorverbinding 

tussen Groningen en Bremen brengt de meeste kansen voor de grensregio’s. 

Hierdoor wordt voor 1,7 miljoen Nederlanders het reizen van en naar Duitsland 

makkelijker. De betere bereikbaarheid draagt bij aan de toegang tot zorg en 

onderwijs, economische ontwikkeling en het behoud van jongeren. 

Groningen is vanuit Nederland bekeken vrij perifeer gelegen, terwijl deze regio 

op de Europese kaart centraler in Noordwest-Europa ligt. Met een goede trein-

verbinding op de as van Amsterdam – Groningen – Bremen – Hamburg – Scan-

dinavië	kan	Noordelijk	Nederland	zich	in	theorie	ontwikkelen	tot	een	regio	met	

een	sterker	economisch	profiel	die	past	bij	deze	centrale	ligging	in	Noordwest	

Europa. De karakteristieken van het gebied, met een lage inwonersdichtheid 

en	weinig	arbeidsplaatsen	maken	voor	een	meer	klassieke	georiënteerde	 

businesscase weinig indruk . Wel zal voor de sterkere stedelijke regio’s een 

positief	effect	kunnen	optreden.	Dit	betreft	in	ieder	geval	de	stad	Groningen,	

die met een sterke voorzieningenstructuur een bijdrage kan leveren aan het 

internationaal stedelijk netwerk. 

Een extra internationale treinverbinding zorgt voor een robuuster Europees trein- 

netwerk,	wat	een	positief	effect	kan	hebben	op	het	treingebruik	en	-beleving	in	

het algemeen. Voor de Randstad, maar ook bijvoorbeeld voor Hamburg en  

Kopenhagen, heeft de lijn via Groningen weinig tot geen meerwaarde ten opzichte 

van een lijn via Osnabrück. Voor de internationale potentie van de Lelylijn is in 

eerste	instantie	vooral	de	verbinding	naar	België	en	Frankrijk	interessant.

De verschillende onderzoeken hebben heel veel informatie opgeleverd over de effec-

ten van de Lelylijn. Voor de doelstellingen van de Lelylijn betekent dit het volgende:

Doelstelling 1: de Lelylijn als backbone van de versterking 
van de economie van (Noordelijk) Nederland.

Opgave

In	Noordelijk	Nederland	profiteren	economische	kernen	op	dit	moment	onvoldoende	

van elkaars nabijheid en van de rest van Nederland. Dit remt het innovatievermogen 

in Noordelijk Nederland, vergeleken met andere delen van Nederland. De potentie 

van Noordelijk Nederland wordt onvoldoende benut, terwijl Noordelijk Nederland 

op verschillende terreinen een sterke kennispositie heeft opgebouwd.

Bijdrage Lelylijn

De Lelylijn zorgt voor een betere aansluiting op het economisch netwerk in Nederland. 

Dit	leidt	tot	positieve	agglomeratie-effecten	en	meer	concentratie	in	de	steden	langs	de	

Lelylijn. De Lelylijn kan een impuls zijn voor campusontwikkeling, waardoor bestaande 

economische	clusters	ook	in	de	toekomst	blijven	groeien	en	profiteren.	Kleinere	kernen	

in	de	omgeving	profiteren	ook	van	meer	economische	bedrijvigheid	in	de	steden.	Meer	

banen, opleidingen en voorzieningen in de nabijheid dragen bij aan de welvaart en een 

betere benutting van het aanwezige arbeidspotentieel in (Noordelijk) Nederland.

Daarnaast zorgt de Lelylijn voor meer mogelijkheden voor uitwisseling, behoud en te-

rugkeer van talent. Dit is een van de grote drivers voor economische groei en verdien- 

capaciteit in de toekomst. De regio is sterk in toekomstgerichte sectoren als water, 

gezondheid, circulariteit, maakindustrie, agrofood en landbouw. De verwachting is dat 

er in deze en andere sectoren, door de Lelylijn met bijbehorende gebiedsontwikkeling, 

30.000 - 70.000 extra banen bijkomen in de noordelijke regio (bovenop een autonome 

Samenvattend
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groei van 62.000). Daarnaast draagt de Lelylijn bij aan het verbeteren van Noordelijk 

Nederland als vestigingsplaats, wat tot hogere economische groei leidt op de langere 

termijn.

Tot slot zijn er door de Lelylijn meer kansen voor de vrijetijdseconomie en toerisme. 

Er is een breed palet aan kansen en mogelijkheden voor recreatie en de cultuur- en 

sportsector (evenementen, sportwedstrijden, musea, stedelijk aanbod, UNESCO locaties, 

etc.). Het gebruik van de trein voor recreatie neemt sinds een aantal jaar toe. Dit is be-

langrijk voor alle regio’s langs de lijn en voor de vervoerder die hiermee juist in minder 

drukke uren extra reizigers kan vervoeren. 

Kortom, de Lelylijn zorgt voor meer economische diversiteit en toekomstbestendigheid 

in Noordelijk Nederland. Dit komt heel Nederland ten goede. 

Doelstelling 2: de Lelylijn als een snelle en rechtstreekse  
betrouwbare spoorverbinding tussen Noordelijk Nederland 
en de Randstad (Groningen/ Leeuwarden – Lelystad), waarbij 
de bereikbaarheid in de Noordelijke regio’s verbetert en een 
betere verbinding met Duitsland mogelijk wordt gemaakt. 

Opgave

Op dit moment is er maar één verbinding tussen Noord Nederland en de rest van 

het land: de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel. De kwetsbaarheid van dit traject is 

groot, omdat er regelmatig vertraging en uitval plaatsvindt en er geen alternatieve 

verbinding is. Reizigers haken hierdoor af. De reistijden per openbaar vervoer tussen 

Noordelijk Nederland en de Randstad zijn lang en de psychologische afstand is groot.  

Bijdrage Lelylijn

De Lelylijn vormt de tweede toegangspoort van en naar Noordelijk Nederland. De spoor- 

verbinding zorgt voor fors minder reistijd, tot ruim 45 minuten korter, tussen de Randstad 

en Groningen/ Leeuwarden. Ook binnen de regio verbeteren de verbindingen en reistijden 

in belangrijke mate, bijvoorbeeld tussen Drachten - Groningen van 45 minuten naar 13 

minuten. Plaatsen als  Emmeloord en Drachten kunnen dankzij de Lelylijn onderdeel 

gaan uitmaken van het Nederlandse spoornetwerk en zich daarmee ontwikkelen als 

groeikernen, qua voorzieningen, wonen en bedrijvigheid en als regionale openbaar 

vervoer hubs. 

Als perspectief voor de wat langere termijn kan met de Lelylijn de verbinding van de 

Randstad	en	de	noordelijke	regio	naar	Duitsland	en	mogelijk	Scandinavië	verbeteren.	

Daarnaast biedt een internationale verbinding van Groningen naar Antwerpen, Brussel 

en verder naar Frankrijk kansen, hier is op dit moment al vraag naar. Een internationale 

verbinding draagt bij aan het aantrekken van talent en het verbinden van universiteits-

steden onderling.  

Doelstelling 3: de Lelylijn zorgt voor een betere ontsluiting 
van de huidige woningbouw en verwachte groei van de 
woningbouw die gepaard kan gaan met realisatie van de 
Lelylijn

Opgave

Een groeiende bevolking, kleinere huishoudens, langdurige bouwprocessen en ge-

brek aan bouwgrond maken dat Nederland kampt met een woningbouwopgave.  

Tot 2030 moeten er circa één miljoen extra woningen worden gebouwd. Daarnaast 

kent Noordelijk Nederland een grotere (stedelijke) vernieuwingsopgave dan de rest 

van Nederland. Het aantal verouderde woningen en buurten is relatief groot. 

Bijdrage Lelylijn

Door	de	verbinding	die	de	Lelylijn	creëert,	kan	Noordelijk	Nederland	een	substantiële	

bijdrage van 55.000 tot 115.000 extra nieuwe woningen realiseren, bovenop de auto-

nome groei van 66.000 woningen, om tegemoet te komen aan de nationale woning-

bouwopgave. Woningen die nodig zijn om jongeren te behouden, vergrijzing tegen te 

gaan en te voorkomen dat de woningmarkt ook in Noordelijk Nederland vastloopt. 

De meeste woningen zullen worden gerealiseerd in de grotere kernen, daar waar 
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voorzieningen zijn en passend bij de ontwikkeling naar een sterk stedelijk netwerk. 

Het bouwen in hogere dichtheden en grotere volumes zorgt voor een kwaliteitsimpuls 

van de forse herstructureringsopgaven, die betrekking hebben op het renoveren en 

verduurzamen van woningen en woonwijken. 

Daarnaast is er ruimte voor woningbouw in de kleinere kernen in de nabijheid van de 

Lelylijn, passend bij de aard en schaal van deze plaatsen. Groei van de steden is ook 

goed voor het omliggende platteland. Geconcentreerde groei geeft minder druk op de 

‘groene ruimte’ en vergroot de kans dat voorzieningen in de nabijheid blijven. Noorde-

lijk Nederland blijft aantrekkelijk, mits er sprake is van goede bereikbaarheid.

Doelstelling 4: de Lelylijn draagt bij aan het dichter bij 
elkaar brengen van de regio’s in Nederland. 

Opgave

Regionale welvaartsverschillen nemen toe in Nederland. In en rondom economische 

kernen is een groot aanbod van werknemers, kennis en infrastructuur. Buiten econo-

mische kernen is dit aanbod minder. Voorzieningen dreigen steeds meer te verdwijnen 

waardoor sociaaleconomische tekorten en gezondheidsachterstanden ontstaan. 

Bijdrage Lelylijn

De Lelylijn brengt regio’s dichter bij elkaar. De spoorlijn zorgt voor nabijheid van 

voorzieningen in Noordelijk Nederland en in de Randstad: wonen, werken, onderwijs, 

zorg	en	sociale	contacten	zijn	bereikbaar.	Dit	heeft	een	positief	effect	op	de	fysieke	en	

mentale gezondheid van mensen. Daarnaast zorgt nabijheid van voorzieningen voor 

kansengelijkheid. De Lelylijn stelt mensen in staat deel te nemen in de samenleving. 

Dit	heeft	een	positief	effect	op	de	brede	welvaart	in	Nederland.	

Doelstelling 5: de Lelylijn draagt bij aan het bevorderen van 
een duurzame vervoerswijze en kan daarmee een bijdrage 
leveren aan de klimaatdoelen. 

Opgave

Mobiliteit is onmisbaar in onze samenleving en duurzame mobiliteit wordt hierbij 

steeds belangrijker. De Lelylijn is in het Nederlandse spoornetwerk de  ontbrekende 

schakel, die plaatsen als Emmeloord en Drachten die geen station hebben, verbindt 

met de rest van Nederland. Binnen de Noordelijke regio is de auto-afhankelijkheid 

tot op heden groot door het ontbreken van (voldoende kwalitatief) openbaar vervoer. 

Om iedereen de mogelijkheid te bieden een duurzame vervoerwijze te kiezen is het 

belangrijk om het spoorsysteem te blijven ontwikkelen voor toekomstige generaties. 

Voor internationale reizen is een opgave om meer met de trein te reizen en minder 

met het vliegtuig. De Lelylijn is recent opgenomen in het TEN-T netwerk. 

Bijdrage Lelylijn

De	spoorlijn	geeft	inwoners	een	duurzame	vervoerskeuze	en	creëert	nabijheid	van	

wonen, werken en andere voorzieningen zodat mensen geen grote afstanden hoeven 

af te leggen. De mobiliteitsbewegingen die wel gemaakt worden, kunnen via de Lelylijn 

en het onderliggend openbaar vervoer dat op elkaar wordt afgestemd. Een nieuwe 

spoorverbinding kan ervoor zorgen dat het onderliggende openbaar vervoer op peil 

blijft, doordat er meer reizigers komen in het openbaar vervoer als geheel. De druk op 

de weg kan afnemen waardoor mogelijk minder (uitbreiding van) wegcapaciteit nodig is. 

De Lelylijn kan bijdragen aan het terugdringen van de vervoersarmoede en vergroten 

van inclusiviteit (26% van de mensen heeft geen auto of rijbewijs) en de instandhouding 

van (bereikbaarheid van) voorzieningen in landelijke gebieden, door in de kleinere 

kernen een aansluiting met de bus op de Lelylijn te bieden.

Voor internationale reizen kan de Lelylijn een eerste bouwsteen zijn om in de toekomst 

een	verbetering	van	de	treinverbindingen	richting	Duitsland	of	België	en	verder	moge-

lijk te maken.



Conclusie en vervolg

Het MIRT- en NOVEX onderzoek Lelylijn heeft veel informatie en de volgende  

conclusies en aanbevelingen opgeleverd: 

1 . Samenwerking Rijk en regio
Dit MIRT-onderzoek is een samenwerking tussen Rijk en regio. Dit is nuttig gebleken en 

past bij de politiek-bestuurlijke wil bij regionale en rijksoverheden om dit project verder 

te brengen. Deze samenwerking voortzetten is daarom sterk aan te bevelen.

2 . Participatie
Het huidige onderzoek is van start gegaan met brede participatie en dat heeft de doel-

stellingen en inzichten rond de Lelylijn bijzonder verrijkt. Aanbeveling is om dat in de 

volgende fase opnieuw, en meteen aan het begin, te doen. Bewoners hebben aangege-

ven in een volgende fase graag mee te denken en de betrokken overheidsorganisaties 

vinden dit ook erg belangrijk. 

3 . Ruimte en infrastructuur in samenhang uitwerken
De combinatie van het NOVEX-traject (gebiedsontwikkeling) en het MIRT Onderzoek 

Lelylijn (infrastructuur) is een hele krachtige gebleken. Maatregelen uit het ene traject 

(bijvoorbeeld woningbouw in de buurt van de stations) zijn cruciaal voor het slagen van 

het andere traject (voldoende reizigers in de Lelylijn). Zorg daarom voor een integrale 

aanpak van gebiedsontwikkeling, infrastructuur en water en bodem in de volgende fase. 

4 . Lelylijn-alternatieven 
Uit het onderzoek naar de Lelylijn-alternatieven is het volgende gebleken: 

-  Het Bundelingsalternatief biedt de meeste meerwaarde en sluit het beste 
aan bij de projectdoelstellingen .  

-  Het advies is daarom om het Bundelingsalternatief in de volgende fase te 

gebruiken als basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. 

-  Vanuit het juridische proces zal in de vervolgfase opnieuw gekeken moeten 

worden naar andere alternatieven. 

5 . Brede Welvaart
De	effecten	op	de	brede	welvaart	zijn	een	belangrijk	onderdeel	van	de	Lelylijn.	Daarom	

de	aanbeveling	om	in	een	MKBA	ook	nadrukkelijk	de	effecten	op	de	brede	welvaart	mee	

te nemen in de afweging, conform de aanbevelingen uit ‘Elke Regio Telt’.

6 . Internationaal
Vanuit het huidige MIRT Onderzoek van de Lelylijn is naar voren gekomen dat de potentie 

richting	Duitsland,	qua	reizigers	en	effect	op	brede	welvaart,	ligt	op	het	stuk	tussen	 

Groningen en Bremen. Voor de internationale potentie van de Lelylijn is de verbinding 

naar	België	en	Frankrijk	interessant.	Maak	dit	onderdeel	van	het	vervolgonderzoek	van	

de Lelylijn en blijf met oog op de lange termijn rekening houden met een internationale 

verbinding richting Hamburg. 

7 . Financiering
De verwachting is dat het vinden van het benodigde budget een van de grootste uitda-

gingen is voor de Lelylijn. Werk de mogelijkheden hiervoor uit en kijk daarbij ook naar 

kostenoptimalisaties of een stapsgewijze opbouw van de uiteindelijke Lelylijn om de 

risico’s van een dergelijk groot project beter te kunnen beheersen. 
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Conclusie en aanbevelingen



Waar staan we nu

De Lelylijn is recent opgenomen in zowel het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 als in 

het Regeerprogramma. Het MIRT- en NOVEX onderzoek Lelylijn, waarvoor eind 

2022 opdracht is gegeven, is met deze rapportage afgerond. De eindrapportage is 

aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg MIRT in november 2024 voor een besluit 

over het vervolg.

Meer concrete aanbevelingen

Naast de belangrijke, en meer overkoepelende, aanbevelingen die hiervoor zijn be-

noemd, zijn er ook meer concrete, inhoudelijke aanbevelingen gedaan voor de volgen-

de fase:

 1.  De landelijke en stedelijke inpassing van de Lelylijn zijn een hoofdopgave in de 

volgende	fasen.	Creëer	voor	zeer	complexe	gebieden	zoals	Groningen,	Heeren-

veen en een selectie van natuurgebieden aparte projectgroepen en formuleer 

specifieke	onderzoeksopdrachten	voor	deze	locaties.	En	start	direct	vanaf	het	

begin van de komende fase met de uitwerking hiervan.

 2.  Voor het behalen van hoge reizigersaantallen op de Lelylijn is het cruciaal dat de 

extra woningbouw in directe nabijheid van stations gerealiseerd wordt. Centreer 

veel van de extra woningbouw (rond de stations) in de halte locaties Lelystad, 

Emmeloord, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Groningen.

 3.  Kijk bij de gebiedsuitwerking ook naar de zogenoemde meekoppelkansen:

  a.  Zorg ervoor dat de principes van ‘water en bodem sturend’ bij elke uitwerking 

vanaf het begin worden meegenomen om verrassingen en mogelijk hoge kos-

ten later te voorkomen.

	 	 b.	 	Onderzoek	hoe	de	economische	effecten	van	de	Lelylijn	voor	Noordelijk	Neder- 

land	een	betere	spin-off	kunnen	krijgen,	bij	specifieke	clusters	en	locaties,	en	

in de rest van Nederland, waaronder de MRA. 

  c.  Neem ook de benodigde herstructurering als opgave mee bij woningbouw en 

bedrijfsterreinen in stationsomgevingen.

  d.  Kijk hoe versterking van natuurwaarden en koppeling met wateropgaven en 

landbouw mogelijk is bij Van Oordt’s Mersken, Tsjûkemar en Leekstermeer.

  e.  Onderzoek de combinatie met auto infrastructuur opgaven bij Ketelmeer, 

Skarster Rien en knooppunt Heerenveen.

	 	 f.	 	Hou	bij	grondverwerving	rekening	met	landbouwontwikkeling	en	de	effecten	

op stikstof en veenweiden.

 4.  Onderzoek samen met de gemeenten of extra stations zoals Suikerzijde, Werp-

sterhoeke, Leek, Joure en Lemmer gerealiseerd en door de Lelylijn bediend 

kunnen	worden.	In	de	volgende	fase	zullen	hier	definitieve	keuzes	nodig	zijn.

 5.  Aanbevolen wordt om, in samenwerking met aanbieders van vervoer en regionale 

overheden, nader te bezien wat er nodig is om de bereikbaarheid per openbaar 

vervoer,	maar	ook	per	auto	in	combinatie	met	trein	of	trein	met	fiets	goed	te	

laten functioneren (hubs).

 6.  Het inpassen van de Lelylijn op bestaand spoor en in de dienstregeling is onder-

werp van de volgende fase. Belangrijk daarbij is de aansluiting van de Lelylijn op 

het	bestaande	spoor	tussen	Lelystad	–	Amsterdam	en	het	effect	van	de	grote	

verstedelijkingsambities van Lelystad en Almere. Het meenemen van alle toe-

komstige plannen leidt tot een hoger aantal reizigers. Dit dient in samenhang te 

worden bekeken in de vervolgfase.

 7.  Andere projecten vragen ook ruimte, waarbij vooral de 380 kV Vierverlaten - Ens - 

Diemen veel impact kan hebben. Dit vergt gezamenlijke uitwerking en afstemming 

tussen alle betrokken overheden. 

Start- 
beslissing

MIRT 
onderzoek

Voorkeurs- 
beslissing

Project- 
beslissing

Opleverings- 
beslissing

Voor- 
bereidings- 

fase
Start Verkennings-

fase
Planning- en 
studiefase Aanlegfase
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1. Inleiding

a. Waarom een Lelylijn onderzoek 

Al decennia is het een grote wens van Noordelijk Nederland om een nieuwe snelle 

spoorverbinding te realiseren tussen Groningen en Leeuwarden en de Randstad, 

via Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad. Plannen voor een dergelijke 

spoorlijn zijn al meerdere malen ontwikkeld. Direct na de aanleg en drooglegging 

van de Noordoostpolder in 1948 werd al gesproken over een spoorlijn van Emme-

loord naar Lemmer. In de jaren ’80 van de vorige eeuw en begin deze eeuw met het 

Zuiderzeelijn-onderzoek, zijn de mogelijkheden van een snellere en betere verbin-

ding opnieuw onderzocht. 

Binnen 15 jaar na het afblazen van de Zuiderzeelijn is eind 2022 een nieuw Lelylijn- 

onderzoek gestart, mede dankzij een betrokken groep inwoners uit Emmeloord en 

omgeving (Initiatiefgroep Lelylijn) en het Deltaplan voor Noordelijk Nederland met 

bestuurders vanuit de gehele Noordelijke regio. Het streven naar betere en 

betrouwbare spoorverbindingen van en naar Noordelijk Nederland blijft daarmee 

steeds terugkomen. Dit heeft in 2021 geleid tot opname van de Lelylijn in het 

Regeerakkoord van Rutte IV en vervolgens tot opname van de Lelylijn in het 

Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 en het nieuwe Regeerprogramma. Er is € 3,4 miljard 

gereserveerd.

De belangrijkste argumenten voor het nieuwe onderzoek zijn: 

-  de grote economische en sociale verschillen binnen Nederland  

(kansenongelijkheid); 

-   achterblijvende investeringen in de regio, waardoor de verschillen alleen 

maar groter worden; 

-  de grote ruimtelijke opgaven, qua wonen, werken, energie & mobiliteit; 

-    een spoornetwerk waarin Noordelijk Nederland onvoldoende aangehaakt is 

en dat bovendien onvoldoende robuust en betrouwbaar is (door de ‘flessen- 

hals’ bij Meppel is een kwart van Nederland regelmatig in het geheel niet 

bereikbaar is per spoor); 

-    de grote auto-afhankelijkheid in Noordelijk Nederland, terwijl gemiddeld 26% 

van de huishoudens niet beschikt over een auto en daarmee niet goed mee 

kan doen; 

-  de grote, en gevoelsmatige, afstand tussen regio’s, die de samenhang en het 

oplossend vermogen tussen regio’s en binnen Nederland belemmert.

Rijk en regio bestuurders hebben eind 2022 in het Bestuurlijk Overleg MIRT de opdracht 

geformuleerd om een onderzoek te doen naar een nieuwe, snelle, rechtstreekse 

verbinding tussen Lelystad als poort naar de Randstad en Leeuwarden en Groningen 

als belangrijke bestemmingen in het Noorden: de Lelylijn als backbone voor de ver-

sterking van de economie van het Noorden, als ontsluiting van bestaande en nieuwe 

woningbouwgebieden en met de mogelijkheid bij te dragen aan betere internationale 

treinverbindingen. 

Het gezamenlijke MIRT onderzoek Lelylijn Rijk – Regio is hiervoor begin 2023 gestart. 

Eind 2024 worden de resultaten van dit onderzoek besproken tijdens het Bestuurlijk 

Overleg tussen Rijk en regio.

‘De aanleg van de Lelylijn 
wordt voortgezet’

- Hoofdlijnenakkoord 2024-2028
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b. Rijk – Regio aanpak

Het project Lelylijn is een initiatief van Rijk en regio. Gezamenlijk zorgen zij voor de 

financiële	middelen	en	bemensing	van	het	project.	De	Rijkspartijen	bestaan	uit	de	

ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening (VRO) en Economische Zaken (EZ). De regio wordt vertegenwoordigd door de 

provincies Flevoland, Fryslân en Groningen, de gemeenten Groningen, Leeuwarden, 

Noordoostpolder en de waterschappen door Wetterskip Fryslân. 

Deze Rijks- en regiopartijen maken allen deel uit van de stuurgroep en het ambtelij-

ke directeurenoverleg. Daarnaast maken ProRail en Rijkswaterstaat deel uit van de 

ambtelijke begeleidingsgroep en het directeurenoverleg. Het project Lelylijn heeft als 

opdracht om eind 2024 een ontwikkelperspectief in het kader van de NOVEX Lelylijn 

op te leveren en een MIRT-onderzoek naar de Lelylijn ter besluitvorming aan te bieden 

zodat een afweging over het vervolg van de Lelylijn kan worden gemaakt.

c. MIRT- en NOVEX werkwijze 

De aanleg van grote infrastructurele projecten door het Rijk verloopt in Nederland via 

de MIRT-systematiek. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport. Het project Lelylijn bevindt zich in de MIRT-onderzoeksfase. Bij de Lelylijn 

is het MIRT-onderzoek gecombineerd met een NOVEX onderzoek. NOVEX staat voor 

Nationale Omgevingsvisie Extra, een programma waarin overheden samenwerken aan 

een plan voor de ruimtelijke ordening van Nederland. De Lelylijn is een van de zestien 

speciale NOVEX-gebieden, waar grote en complexe ruimtelijke uitdagingen zijn. Rijk en 

regio hebben de afgelopen twee jaar gezamenlijk onderzoek gedaan naar mogelijke 

oplossingsrichtingen met een gebiedsgerichte aanpak. 

Meer informatie over de MIRT-systematiek en -spelregels via Rijksoverheid.nl.

d. Leeswijzer 

De voorliggende Eindrapportage van het MIRT- en NOVEX onderzoek Lelylijn beschrijft 

achtereenvolgens de opgave, de oplossingsrichtingen in het Onderzoek Lelylijn-alter-

natieven,	het	Ontwikkelperspectief	NOVEX	Lelylijn	2050,	de	effecten	op	de	Brede	Wel-

vaart, Internationaal Onderzoek, Omgevingsmanagement en Participatie en tot slot de 

conclusies en aanbevelingen. De onderliggende onderzoeksrapporten zijn als bijlagen 

bij deze Eindrapportage opgenomen. 



Pag. 21

Hoe hebben we dit project aangepakt?

Een MIRT onderzoek is in principe ‘vormvrij’ en dient om voldoende beslisinformatie op 

te leveren voor het Bestuurlijk Overleg MIRT dat jaarlijks plaatsvindt. In het onderzoek 

moet worden gekeken naar de integrale opgaven in een gebied en dat is bij het onder-

zoek naar de Lelylijn in de volgende vijf werksporen opgepakt. 

Werksporen

Het onderzoek naar de Lelylijn bestaat uit vier onderzoeken (werksporen) en daar 

omheen is het omgevingsmanagement georganiseerd als vijfde werkspoor. Uit al deze 

werksporen komt belangrijke informatie voor het MIRT-besluit in november 2024:

1 . NOVEX onderzoek:
Het NOVEX onderzoek richt zich op de ruimtelijke kansen van de Lelylijn. Om de 

ruimtelijke kansen en ontwikkelingen goed in beeld te brengen is een Ontwikkelper-

spectief gemaakt, een gewenst en gedragen toekomstbeeld voor Noordelijk Neder-

land van het gebied rondom het hypothese tracé. Aan de basis van het Ontwikkel-

perspectief staan diverse deelonderzoeken, op het gebied van economie, wonen, 

landbouw, landschap en natuur en Wabos (water & bodem sturend). 

2 . Onderzoek Lelylijn-alternatieven:
Het onderzoek naar mogelijke Lelylijn alternatieven heeft drie basisalternatieven 

voor de Lelylijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Het gaat hierbij om drie mogelijke tracés 

die samen de ‘hoeken van het speelveld’ laten zien. Van alle drie de mogelijke tracés 

worden de reistijden, vervoerwaarde en kosten op hoofdlijnen in beeld gebracht.  

3 . Brede Welvaartsonderzoek:
Het Brede Welvaartsonderzoek gaat over de ontwikkeling van welvaart en welzijn in 

Noordelijk Nederland en wat de bijdrage van de Lelylijn daaraan is. In het onder-

zoek	zijn	de	effecten	op	een	veelheid	van	indicatoren	in	kaart	gebracht,	niet	alleen	

‘harde’ cijfers als reistijden en toename van het aantal banen, maar ook inzicht in 

‘zachtere’ indicatoren als kansengelijkheid.

4 . Lelylijn Internationaal:
Ook het onderzoek naar de mogelijke internationale positie van de Lelylijn heeft 

een plek gekregen in dit MIRT-onderzoek. Op bestuurlijk niveau is dit onderzoek 

onderdeel van een afspraak tussen het ministerie van IenW en Duitsland. Er is naar 

verschillende	stappen	gekeken	qua	ambitieniveau,	variërend	van	de	spoorlijn	zoals	

die	nu	is	tot	een	verbinding	van	300	km/u.	Daarnaast	zijn	de	effecten	hiervan	op	de	

Brede Welvaart in beeld gebracht. 

5 . Omgevingsmanagement en participatie:
Vanuit omgevingsmanagement en participatie is meegewerkt aan de verschillende 

werksporen, vooral ten behoeve van de afstemming met de omgeving. Vele belang-

hebbenden zijn betrokken, op verschillende manieren: 

 -  een online Lelylijn raadpleging onder inwoners van Nederland(de participatieve 

waarde evaluatie) over de doelen en waarden die belangrijk zijn voor de Lelylijn,

	 -		focusgroepen	met	bewoners	over	de	verwachte	toekomstige	effecten	van	de	

Lelylijn op de brede welvaart, 

 -  een Adviesraad Lelylijn met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die 

inbreng levert op de resultaten aan de bestuurders in de Stuurgroep, 

 -  informatiebijeenkomsten en gesprekken met bestuurders en volksvertegen-

woordigers. Met alle inbreng en informatie die is opgehaald, zijn onze producten 

verbeterd en hebben we zicht op draagvlak, kansen en zorgen.

Deze eindrapportage is het verslag van de hierboven beschreven onderzoeken, waarbij 

de	nadruk	ligt	op	de	effecten	van	de	Lelylijn	en	de	bijbehorende	gebiedsontwikkeling	

op de doelstellingen van het project. Een MKBA maakt geen onderdeel uit van deze 

aanpak, aangezien deze eerder al is gedaan en in de volgende fase waarschijnlijk 

opnieuw aan de orde komt. We hebben ons gericht op een bredere, integrale aanpak, 

conform de recente aanbevelingen vanuit Elke Regio Telt met daarbij de focus op brede 

welvaart en participatie.
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Kwaliteitsborging 

Om de kwaliteit van de onderzoeksresultaten te borgen hebben we onze aanpak en 

(tussen-) resultaten voorgelegd aan een aantal onafhankelijke experts in het Weten-

schappelijk	Advies	Team	(WAT)	en	specifiek	voor	het	onderzoek	naar	de	Brede	Wel-

vaart aan de Klankbordgroep Brede Welvaart.

Wetenschappelijk Adviesteam

Het project kent een eigen Wetenschappelijk Adviesteam (WAT), dat vooral bedoeld is 

om tegenspraak te leveren op de producten van het project vanuit een wetenschap-

pelijke invalshoek. De adviezen van het WAT zijn gedeeld met de stuurgroepleden. 

Naar aanleiding van de adviezen van het Wetenschappelijk Adviesteam zijn producten 

aangepast en bijgesteld. De leden van het Wetenschappelijk Adviesteam zijn:

 • Bert van Wee - TU Delft

 • Ellen van Bueren - TU Delft

 • Jouke van Dijk - RUG

Klankbordgroep Brede Welvaart

De klankbordgroep Brede Welvaart heeft het project Lelylijn advies gegeven bij het 

uitwerken van het begrip Brede Welvaart. De klankbordgroep was samengesteld uit 

experts van instituten, wetenschappelijke instellingen en planbureaus en bestaat uit 

de volgende leden:

 • Lauri de Boer/Marije Hamersma, Kennisinstituut Mobiliteit (KIM)

 • Anet Weterings, Planbureau Leefomgeving

 • Wouter Marchand, Planbureau Fryslân

 • Aleid Brouwer, CMO STAMM

Aansturing van het project

Het project is uitgevoerd door een projectorganisatie van Rijk en regio gezamenlijk met 

gezamenlijk opdrachtgeverschap door de ministeries van IenW en VRO en de provin-

cies Groningen en Fryslân. 

Het project legde verantwoording af aan de Stuurgroep Lelylijn onder voorzitterschap 

van de Commissaris van de Koning van Groningen, de heer Paas. De volgende organi-

saties zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

 • Ministerie van Economische Zaken 

 • Provincie Groningen

 • Provincie Fryslân

 • Provincie Flevoland

 • Gemeente Groningen

 • Gemeente Leeuwarden

 • Gemeente Noordoostpolder

 • Wetterskip Fryslân
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2. Opgave

a. Probleemanalyse 

I . Scheefgroei Randstad – regio 
Niet	iedereen	profiteert	van	de	brede	welvaart	die	de	Nederlandse	economie	cre-

eert. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2023) blijkt dat brede 

welvaart	ongelijk	verdeeld	is	(zie	figuur	2,1).	Een	belangrijke	trend	is	de	concentratie	

van economische kernen. In stedelijke gebieden zoals de Randstad leidt dit tot een 

groot aanbod van voorzieningen terwijl in minder stedelijke gebieden deze voor-

zieningen dreigen te verdwijnen. Hierdoor kunnen sociaaleconomische tekorten 

en gezondheidsachterstanden ontstaan. De gevolgen van de scheefgroei tussen de 

Randstad en regio zijn groot. Zo maken de regionale welvaartsverschillen het lastig 

om nationale opgaven overal in Nederland aan te pakken. 

Wat betekent brede welvaart?

Brede	welvaart	omvat	de	kwaliteit	van	leven	in	het	hier	en	nu,	de	effecten	op	

toekomstige generaties en de invloed op mensen op andere plekken.  

Brede welvaart wordt gemeten aan de hand van verschillende dimensies en in-

dicatoren. In Nederland wordt dit vaak gedaan door de Monitor Brede Welvaart 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Brede	welvaart	omvat	thema’s,	zoals	welzijn,	materiële	welvaart,	gezondheid,	

arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Voor het onder-

zoek naar de Lelylijn zijn ook deze thema’s gebruikt. Zie voor meer informatie 

hoofdstuk 5: Onderzoek Brede Welvaart. 

Rangorde brede welvaart in Nederlandse gemeenten, 2019

Lage welvaart

Hoge welvaart

pb
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l

Bron: PBL, gebaseerd op data uit 2019

Venlo

Emmen

Assen

Leiden

Almelo

Zwolle

Arnhem

Almere

Meppel

Utrecht

Hengelo

Alkmaar

Haarlem

Helmond
Tilburg

Heerlen

Den Haag

Deventer

Enschede

Nijmegen

Lelystad

Ro�erdam

Hilversum
Amsterdam

Eindhoven

Groningen

Apeldoorn

Harlingen

Emmeloord

Vlissingen

Middelburg

Amersfoort

Maastricht

Heerenveen

Leeuwarden

's-Hertogenbosch

Figuur 2.1: Verdeling Brede Welvaart in Nederlandse gemeenten, 2019 (bron: PBL)
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II . Bereikbaarheid van Noordelijk Nederland onder druk
Inwoners van Noordelijk Nederland hebben minder keuze in werk, opleidingsmogelijk-

heden en voorzieningen. Een goede verbinding met andere regio’s en met steden en 

kleinere	plaatsen	binnen	Noordelijk-Nederland	is	nodig	(zie	figuur	2.2)	om	de	kansen-

kloof te dichten en te zorgen voor een betere spreiding van welvaart in Nederland. 

Noordelijk Nederland heeft een verspreide economische en ruimtelijke structuur. De 

stedelijkheid is relatief laag en economische kernen liggen op grote afstand van elkaar, 

wat ervoor zorgt dat de potentie van Noordelijk Nederland niet volledig wordt benut. 

Een nieuwe spoorverbinding zorgt ervoor dat er meer economische kernen binnen de 

belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (wonen, werken, onderwijs, etc.) in Noordelijk 

Nederland en de Randstad vallen. 

III . Ontbrekende schakel in nationaal spoornetwerk
Het Nederlandse spoornetwerk heeft op dit moment maar één toegangspoort naar 

Noordelijk Nederland, de route via Zwolle-Meppel. De kwetsbaarheid op het traject 

Zwolle-Meppel is groot: er is gemiddeld 5 uur vertraging en uitval per week (los van 

periodes met werkzaamheden), waarbij voor reizigers geen alternatief beschikbaar is 

per trein. Dat vraagt om een robuuster spoornetwerk. Met de Lelylijn kan een tweede 

toegangspoort	worden	gecreëerd.	Als	directe	verbinding	kan	de	lijn	van	Lelystad,	via	

Emmeloord, Heerenveen naar Leeuwarden en Drachten-Groningen. Zo kan de Lelylijn 

ervoor zorgen dat plaatsen als Emmeloord en Drachten onderdeel gaan uitmaken van 

het Nederlandse spoornetwerk. 

 Figuur 2.3: Spoorkaart van Nederland 

Figuur 2.2:  

Bereikbaarheid van het aantal FTE binnen 1,5 uur reizen  

met OV (bron: Houtskoolschets NOVEX)
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IV . Vervoersarmoede 
Bereikbaarheid gaat ook over keuzemogelijkheden om je te verplaatsen. Is het een 

vereiste om zelf een eigen vervoermiddel te hebben of is er een goed openbaar 

vervoersysteem aanwezig? Een (te) klein aanbod van vervoermiddelen kan leiden tot 

vervoersarmoede. Bij vervoersarmoede kost het meer moeite (tijd en geld) om basis-

voorzieningen te bereiken zoals werk, school, ziekenhuis, sportaccommodatie of 

winkel	(zie	figuren	2.2	en	2.4).	Een	nieuwe	treinverbinding	geeft	inwoners	meer	

mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen. Bovendien bezit een deel van 

de inwoners geen auto en is daarom, voor de wat langere afstanden, aangewezen op 

bus of trein. 

 

Bereikbaarheid ziekenhuizen (incl . buitenpoli) per vervoerswijze  
binnen 30 minuten reistijd, 2021

Figuur 2.4: Bereikbaarheid ziekenhuizen per vervoerswijze binnen 30 minuten reistijd (Elke Regio Telt, 2023) 

  

V . Economie onder druk 
Het innovatievermogen is niet overal in Nederland gelijk. In Noordelijk Nederland ligt 

het innovatievermogen lager dan in de rest van Nederland, ondanks dat er goed hoger 

onderwijs is in Noordelijk Nederland. Het blijkt lastig om studenten vast te houden 

nadat ze zijn afgestudeerd. De arbeidsmarkt van het Noorden is voor veel mensen niet 

interessant genoeg om er te blijven of naartoe te komen. Andere mogelijke oorzaken 

voor de lagere innovatiekracht zijn de beperkte omvang van investeringen in innovatie 

en beperkte bedrijvendynamiek. Bovendien neemt de beroepsbevolking af in Noorde-

lijk Nederland. Door een gemiddeld oudere beroepsbevolking gaan veel ouderen met 

pensioen, hierdoor stijgt de vraag naar arbeid. Dit is ongunstig voor de arbeidspro-

ductiviteit. Noordelijk Nederland kent een aantal sterke sectoren op het gebied van 

energie, water, agro, digitalisering en zorg. De kansen die hier liggen worden nu onvol-

doende benut.

VI . Duurzaamheidsopgave 
Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te 

gaan. Het openbaar vervoer speelt hierbij een grote rol. Hoewel het openbaar vervoer 

in Nederland al heel duurzaam is, kan het nog schoner door gebruik te maken van an-

dere	brandstoffen,	duurzame	infrastructuur	en	duurzame	materialen.	Op	deze	manier	

is het openbaar vervoer de meest duurzame manier om van A naar B te reizen. 

VII . Woningtekort/bouwopgave
Nederland heeft te maken met een nationale woningbouwopgave. Dit komt onder 

andere door een groeiende bevolking, kleinere huishoudens, langdurige bouwproces-

sen en een gebrek aan bouwgrond. Deze schaarste is niet alleen een probleem in de 

Randstad maar speelt in heel Nederland, ook in Noordelijk Nederland. Vooral jonge-

ren zijn hiervan de dupe en kunnen niet (zelfstandig) wonen waar ze willen. Tot 2030 

moeten er één miljoen extra woningen worden gebouwd. Noordelijk Nederland biedt 

ruimte voor een gedeelte van deze woningbouw en heeft hiervoor een aanbod gedaan 

aan het Rijk. 

Bereikbaarheid ziekenhuizen (incl. buitenpoli) per vervoerswijze binnen 30
minuten reistijd, 2021
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b. Projectdoelstellingen en randvoorwaarden

Bij het besluit om een MIRT- en NOVEX onderzoek te starten zijn meerdere doel-

stellingen vastgesteld voor de Lelylijn. Tijdens het daaropvolgende Bestuurlijk 

Overleg Deltaplan op 07 december 2022 is dit vertaald in de volgende opdracht:

Met het MIRT-onderzoek Lelylijn beogen de partijen een belangrijke stap te zetten 

in een nieuwe, snelle, rechtstreekse spoorverbinding tussen Lelystad als poort 

naar de randstad en Leeuwarden en Groningen als belangrijke bestemmingen in 

het noorden. In het onderzoek wordt de internationale betekenis van de Lelylijn 

als schakel in de verbinding naar Duitsland en verder, betrokken.  

De effecten voor de brede welvaart, de bijdrage aan de landelijke woonopgave  

en de economische structuur van het noorden van Nederland zijn belangrijke 

criteria in het afwegingskader.

Betrokkenheid van inwoners
De projectdoelstellingen van de Lelylijn zijn uitgebreid en verder aangescherpt 

op basis van de resultaten van de online Lelylijn raadpleging, de Participatieve 

Waarde Evaluatie (PWE). Deze raadpleging is begin 2023 uitgevoerd onder een 

grote groep inwoners van Nederland. Er hebben ruim 11.000 mensen meegedaan 

aan deze raadpleging. Aan de deelnemers van de PWE werd gevraagd aan welke 

doelen zij het meeste waarde hechten. De volgende doelen werden het meest 

belangrijk gevonden:

-  Een korte reistijd, natuur en milieu zijn voor alle deelnemers zeer 

belangrijke waarden bij keuzes over de Lelylijn.

-	 	In	het	Noorden	wordt	daarnaast	veel	waarde	gehecht	aan	een	fijne	

baan, goede bereikbaarheid en een sterke economie.

-  Inwoners uit de rest van Nederland vinden het belangrijk de trein 

te stimuleren boven auto en vliegtuig (milieu). 

I . Projectdoelstellingen
Alles bij elkaar genomen leidt dit tot de volgende doelstellingen voor het project 

Lelylijn:

- Backbone van de versterking van de economie van het Noorden;

-  Een snelle en rechtstreekse betrouwbare spoorverbinding tussen Noordelijk 

Nederland en de Randstad (Groningen/ Leeuwarden – Lelystad), 

o  waarbij de bereikbaarheid in de Noordelijke regio’s verbetert 

o  en een betere verbinding met Duitsland mogelijk wordt gemaakt;

-  Betere ontsluiting van de huidige woningbouw en verwachte groei van de  

woningbouw die gepaard kan gaan met realisatie van de Lelylijn;

-  Bijdragen aan het dichter bij elkaar brengen van de regio’s in Nederland;

-  Bijdragen aan het bevorderen van een duurzame vervoerswijze en daarmee  

de klimaatdoelen.

II . Randvoorwaarden op basis van de uitkomsten van de PWE 
Naast de aangescherpte projectdoelstellingen zijn twee randvoorwaarden  

opgenomen naar aanleiding van de uitkomsten van de PWE:

-  Het project Lelylijn houdt rekening met een optimale natuur inpassing van de 

Lelylijn;

-  Het behouden van voldoende rust en open ruimte is een randvoorwaarde bij 

de aanleg van de Lelylijn.
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c. Raakvlakken

De Lelylijn kent verschillende belangrijke raakvlakken, zoals andere spoorprojecten, 

nieuwe energie-infrastructuur en defensie. Een belangrijk raakvlak is het Deltaplan 
voor Noordelijk Nederland. Dit plan zet in op een structurele impuls in de toekomst 

van Noordelijk Nederland. In dat kader onderzoeken Rijk en regio de haalbaarheid en 

mogelijke toegevoegde waarde van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en de verbetering 

van het bestaande spoor. De resultaten van deze onderzoeken worden eind 2024 

opgeleverd. Voor de besluitvorming over deze drie onderzoeken wordt een ‘Ontwik-

kelperspectief 2050’ ontwikkeld: een overkoepelend toekomstbeeld, waarin wordt 

geschetst hoe de brede welvaart in Noordelijk Nederland mee kan groeien met de rest 

van Nederland, met behoud van identiteit en landschap. Daarnaast werken Rijk en 

regio nog gezamenlijk aan het project de Wunderline. Andere projecten die overlap-

pen met het project Lelylijn zijn de hoogspanningsverbinding 380 kV en het Nationaal 

Programma Ruimte voor Defensie. 

I . Bestaand spoor
Het bestaande spoor is een belangrijk raakvlak van de Lelylijn: de Lelylijn rijdt op 

onderdelen op het bestaande spoor, bijvoorbeeld bij bestaande stations, en de Lelylijn 

maakt daarnaast gebruik van het bestaande spoor voor het doorkoppelen van trein-

diensten. Reizigers op het bestaande spoor zullen na de aanleg van de Lelylijn mogelijk 

hun routes wijzigen waardoor het aantal reizigers dat gebruikmaakt van bestaande 

treindiensten verandert. In het onderzoek naar de Lelylijn komt de rol van bestaand 

spoor aan bod in meerdere werksporen. Daarnaast vindt een apart 

onderzoek naar verbetering van het bestaande spoor plaats 

binnen het Deltaplan voor Noordelijk Nederland.

II . Nedersaksenlijn 
De Nedersaksenlijn is een voorgestelde treinverbinding tussen Enschede en Gronin-

gen, via Emmen. Daarvoor moet nieuw spoor worden aangelegd tussen Veendam, 

Stadskanaal, Musselkanaal, Ter Apel en Emmen. De resultaten van het onderzoek naar 

de Nedersaksenlijn worden gelijktijdig met de resultaten van het onderzoek naar de 

Lelylijn eind 2024 naar het BO-MIRT gebracht. 

III . Wunderline  
Landelijke en regionale overheden van Nederland en Duitsland verbeteren in het 

project Wunderline de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. Het doel van 

het project is dat de reistijd per trein tussen deze twee steden in 2030 met 30 minu-

ten is verminderd. De Lelylijn als onderdeel van de internationale verbinding Am-

sterdam-Groningen-Bremen	profiteert	hiervan.	Dit	komt	terug	in	hoofdstuk	6	Lelylijn	

Internationaal. 

IV . Hoogspanningsverbinding 380 kV
De projecten Lelylijn en 380 kV Vierverlaten-Diemen (opgesplitst in Vierverlaten - Ens 

en Ens - Diemen) zijn beide projecten van nationaal belang. Zowel de Lelylijn als de 380 

kV bevinden zich in een voorbereidende fase, waarbij de 380 kV (planuitwerkingsfase) 

voor loopt in de planning op de Lelylijn (MIRT-onderzoek). Zowel de projecten van de 

380 KV als de Lelylijn beschouwen, conform het Rijksbeleid, een bundeling met de 

bestaande rijkswegen A6/A7 als een van de mogelijke kansrijke tracé alternatieven.

De projectorganisatie Lelylijn heeft samen met het 380KV-project geïnventariseerd 

wat de mogelijke samenloop en mogelijke knelpunten zijn tussen de 380 kV 

verbinding Vierverlaten - Ens en de Lelylijn. Uit deze verkenning is gebleken 

dat bij combinatie van beide projecten, gebundeld met de rijkswegen, 

knelpunten ontstaan door de technische eisen die vanuit beide projecten 

worden gesteld. Bovendien kan de beoogde en benodigde gebiedsontwik-

keling bij (de stations van) de Lelylijn door de 380 kV magneetveldzones 

belemmerd worden.
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TenneT en het ministerie van Klimaat en Groene Groei geven aan mogelijkheden te 

zien om tot een zo optimaal mogelijke combinatie van de projecten te komen bij bun-

deling met de snelwegen. Daarom wordt nader onderzoek gedaan naar de oplossings-

ruimte bij deze knelpunten en maatregelen om de risico’s weg te nemen bij combinatie 

van beide projecten langs de A6/A7. Dit gezamenlijke onderzoek wordt naar verwach-

ting begin 2025 opgeleverd.

  

V . Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
Veiligheid is niet langer een vanzelfsprekendheid. Nederland investeert daarom fors in 

de groei en modernisering van de Nederlandse krijgsmacht. Er komt meer materieel, 

personeel en moderne kazernes. Voor deze ontwikkelingen heeft Defensie in Neder-

land meer ruimte nodig. In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) 

wordt de ruimtelijke opgave van Defensie in kaart gebracht. In het Lelylijn-gebied is 

mogelijk samenloop met locaties voor nieuwe munitieopslag en laagvlieggebieden 

voor helikopters. In de volgende fase zullen de consequenties van deze mogelijke 

samenloop in beeld gebracht moeten worden. 

d. Context, relevante beleidsprogramma’s

Het onderzoek van de Lelylijn heeft een sterke relatie met ander nationaal beleid zoals 

vastgelegd in verschillende nationale beleidsnota’s, zoals Elke Regio Telt en de Nota 

Ruimte. In onderstaande kaders lichten we de belangrijkste hiervan toe, waarbij we ook 

de relatie met de Lelylijn benoemen. Ook het regionale rapport Bouwstenen voor het Del-

taplan komt aan bod, net als de positie van de Lelylijn in het Europese TEN-T netwerk. 

Deltaplan Noordelijk Nederland: Ontwikkelperspectief 2050

De druk op de fysieke leefomgeving vraagt om het benutten van de kracht van heel 

Nederland, dat is de boodschap van het Deltaplan voor Noordelijk Nederland. Het 

Deltaplan laat zien welke kansen Noordelijk Nederland kan bieden bij de nationale 

opgaven op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk gebied. Om de noordelijke 

bijdrage aan deze opgaven te kunnen realiseren, is (inter)nationale en (inter)regi-

onale bereikbaarheid noodzakelijk. Hiervoor is een samenhangende investering in 

de Lelylijn, Nedersaksenlijn en verbetering van bestaand spoor essentieel.  

Ruimtelijk perspectief
De ruimtelijke kwaliteit van steden, dorpen en het land wordt verder verbeterd, 

met een toekomstbestendige landbouwsector en zowel groei als verduurzaming 

van wonen en werken. Water, bodem, de natuur en de waarde en identiteit van 

het landschap zijn kernkwaliteiten waarmee we zorgvuldig omgaan. De leidende 

principes zijn:

- Water en bodem zijn sturend in ruimtelijke afwegingen

- Behouden en versterken van de landschappelijke identiteit

- Verbeteren ruimtelijke kwaliteit in bestaande kernen en nabij stations

- Ruimte voor woningbouw en werkgelegenheid in balans

Economisch perspectief
Noordelijk Nederland kent een rijke diversiteit aan clusters die samen bijdragen 

aan een sterke economie. De regio versterkt zijn goede positie op duurzame ener-

gie, circulaire economie en duurzame productieprocessen. Dit vraagt een goed ver-

bonden netwerk van innovatie- en kennisclusters, niet alleen binnen het noorden, 

maar ook naar buiten. 

Figuur 2.5: knelpunten  

Bundelingsalternatief  

Lelylijn en 380 kV 
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De leidende principes zijn:

- Een samenhangende economische structuur, duurzaam en circulair

- Investeren in innovatie, kennisinfrastructuur en samenwerking

-	 Profiteren	van	snelle	verbinding	naar	buiten,	ook	internationaal	

Maatschappelijk perspectief
We verbeteren de brede welvaart in alle regio’s, met eerlijke kansen voor alle 

inwoners. Woningbouw en herstructurering van bestaande woongebieden dragen 

bij aan landelijke en regionale behoefte én zorgen voor behoud van voorzieningen 

in kernen. Dit vraagt een goede bereikbaarheid van steden en dorpen, zowel (inter)

regionaal als lokaal. 

De leidende principes zijn:

- Versterken draagvlak voorzieningen in steden en centrumdorpen

- Naar aard en schaal bijdragen aan woningbouwvraag 

- Regionale openbaar vervoer bereikbaarheid verbetert mee, ook in achterland

Elke Regio Telt

Regionale welvaartsverschillen nemen de laatste jaren steeds meer toe. In de eco-

nomische centrumgebieden zoals de Randstad en de regio Eindhoven bevindt zich 

een groot aanbod van werknemers, kennis, voorzieningen en infrastructuur. De 

regio’s buiten deze economische centrumgebieden hebben te maken met achter-

standen op brede welvaartsaspecten door verdwijning van voorzieningen op het 

gebied van bereikbaarheid, zorg, onderwijs en cultuur. Dit leidt tot sociaaleconomi-

sche tekorten en gezondheidsachterstanden. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen 

problematisch voor die regio’s, maar ook voor Nederland als geheel. 

Dergelijk grote (en groeiende) regionale welvaartsverschillen zijn niet te rechtvaar-

digen, omdat ze de kansen van mensen op een gezond leven en zinvolle deelname 

aan de samenleving ontnemen. Bovendien maken (grote) regionale welvaartsver-

schillen het complex om nationale opgaven, zoals de energietransitie, woningbouw 

en klimaatadaptatie overal in Nederland goed aan te pakken. Het advies van de 

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & 

Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is daarom om een 

gelijkwaardige	basis	voor	vitale	regio’s	te	garanderen,	hiervoor	langjarig	financiële	

ruimte te maken en de relatie tussen het Rijk en de regio’s te versterken. Alleen 

dan kan er sprake zijn van een toekomst met brede welvaart in heel Nederland. In-

vesteringen	in	bereikbaarheid	verminderen	zowel	letterlijk	als	figuurlijk	de	afstand	

tussen regio’s en gaan regionale verschillen tegen. 

Voorontwerp Nota Ruimte

De ruimte in ons land is schaars en de omvang van ruimtelijke opgaven is groot. 

Eerlijke verdeling van ruimte is nodig om een hoge kwaliteit van leven te kun-

nen waarborgen voor toekomstige generaties. Zowel de contourennotitie als het 

voorontwerp Nota Ruimte gaan in op de ruimtelijke keuzes die gemaakt moeten 

worden voor Nederland. Qua woningbouw en infrastructuur, zoals de aanleg van 

de Lelylijn, maar ook qua ruimte voor bedrijvigheid, energie, defensie, landbouw en 

klimaatadaptatie. De Lelylijn is hierbij aangewezen als aandachtsgebied (NOVEX-ge-

bied), een gebied waar meerdere opgaven samenkomen en in samenhang moeten 

worden bekeken. 
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Beweging naar sterke regio’s, steden en dorpen in heel Nederland
De Nederlandse bevolkingsgroei zal naar verwachting de komende jaren toene-

men. De woningbouwopgave en vraag naar economische structuurversterking, 

zoals beschreven in Bouwstenen voor het Deltaplan, moeten hierom in symbiose 

worden aangepakt. Zonder deze koppeling bestaat er kans op een disbalans tussen 

wonen en werken. Zo zal woon-werkverkeer toenemen als op afstand van stedelij-

ke gebieden woningen worden gebouwd zonder dat werkgelegenheid daar meeg-

roeit. Om onnodige mobiliteit te voorkomen moeten wonen, werken, recreatie en 

voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn. OV-verbindingen tussen regio’s en 

stedelijke gebieden moeten hierdoor geïntensiveerd worden. De combinatie van re-

gionale, economische ontwikkeling en woningbouw biedt verder de kans voor een 

mobiliteitstransitie.	Door	het	creëren	van	nabijheid	tussen	wonen,	werken,	recrea-

tie	en	voorzieningen	ontstaat	de	vraag	naar	schone,	gezonde	en	ruimte-efficiënte	

vormen van mobiliteit. 

Mobiliteitsvisie 2050 met Toekomstbeeld OV 2040

Mobiliteit is overal om ons heen. Het is een kernactiviteit van ons maatschappelijk 

en economisch leven. Hoewel onze uitgangspositie goed is, is het voor toekomstige 

generaties van belang om het Nederlandse mobiliteitssysteem te blijven ontwikke-

len. Mobiliteit levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart van 

mensen. Het stelt hen in staat onderwijs, zorg, wonen, werken, winkels, recreatie 

en	sociale	contacten	te	bereiken,	wat	een	positieve	effect	kan	hebben	op	de	fysieke	

en mentale gezondheid van mensen. Wanneer dit soort vitale voorzieningen niet 

in verbinding staan met elkaar is het lastiger om mee te doen in de samenleving. 

Iedereen heeft daarom recht op mobiliteit, zowel in de stad, als op het platteland, 

en in de grote verstedelijkte gebieden daartussen. Alle vervoermiddelen zijn daarbij 

nodig:	meer	individuele	vervoermiddelen,	zoals	auto	en	(motor)fiets;	collectieve	

vervoermiddelen, zoals trein en bus; en daartussen deelsystemen zoals de deelauto 

of	-fiets.	

RIS3 (Research and Innovation Strategy) voor Noordelijk Nederland

Noordelijk Nederland heeft op verschillende terreinen een sterke kennispositie op-

gebouwd. Het gaat om agrofood, circulaire economie, watertechnologie, high tech 

systems & materials (HTSM), digitalisering, chemie, zorg en energie. Ook bedrijven 

in de maritieme industrie, toerisme & recreatie en de creatieve industrie spelen 

een belangrijke rol. Wanneer deze regionale sterktes worden ingezet en met elkaar 

verbonden, kunnen ontwikkelkansen worden benut die horen bij vier grote transi-

ties: van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare 

energie, van zorg naar (positieve) gezondheid en van analoog naar digitaal. Deze 

transities zijn geen doel op zich, maar bieden ontwikkelkansen voor een duurzame 

en brede welvaart in Noordelijk Nederland. Het lukt Noordelijk Nederland niet om 

deze ontwikkelkansen alleen te benutten. Het is daarom van belang om andere re-

gio’s, zowel binnen als buiten Nederland, hierbij te betrekken. De Lelylijn kan hierin 

een rol spelen. Door Noordelijk Nederland met de Randstad te verbinden, wordt 

nabijheid	gecreëerd.	Door	het	verkleinen	van	de	afstand	kan	Noordelijk	Nederland	

beter worden aangesloten op het economische netwerk van de Randstad, wat 

ruimte	biedt	om	te	profiteren	van	elkaars	kennisclusters.	Dit	komt	de	economische	

robuustheid van Nederland ten goede. 



Pag. 32

Nij Begun

In het kabinetsplan Nij Begun staan 50 maatregelen voor erkenning, herstel en 

perspectief voor de mensen in het gaswinningsgebied in Groningen. Zo wordt er niet 

alleen gewerkt aan herstel van gebouwen, maar ook aan herstel van de sociale ge-

volgen van de gaswinning, aan meer leefbaarheid, kansengelijkheid, duurzame groei, 

en daarmee, uiteindelijk, aan herstel van vertrouwen. In het kader van de gemaakte 

afspraken van Nij Begun wordt ook ingezet op betere bereikbaarheid en mobiliteit 

in Groningen. 

TEN-T

In Europa is er sprake van vrij verkeer van goederen en personen. Dit leidt tot grens- 

overschrijdende transportbewegingen. De Trans-Europese Transportnetwerken 

(TEN-T) proberen alle transportbewegingen in Europa te harmoniseren en stellen 

hier bepaalde eisen aan. Een Trans-Europees Netwerk (TEN) bestaat uit nationaal 

verbonden netwerken zoals snelwegen, vaarwegen, spoorwegen of energienetten. 

Er zijn drie type spoornetwerken:

1.  Het kernnetwerk: dit netwerk moet in 2030 aan alle Europese eisen voldoen. 

2.  Het uitgebreide kernnetwerk: dit netwerk moet in 2040 aan alle Europese eisen 

voldoen.

3.  Het uitgebreide netwerk: dit netwerk moet in 2050 aan alle Europese eisen voldoen. 
 

De Lelylijn is opgenomen in categorie 3, het uitgebreide TEN-T 

netwerk. Dit moet in 2050 gereed zijn.

Coalitieakkoorden Rijk en regio

Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 
In het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 is de Lelylijn genoemd als project waarvan de 

aanleg wordt voortgezet, waarbij met de aanleg wordt gestart in Groningen indien 

dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. In het Regeerprogramma staat dat op basis van 

de resultaten van het onderzoek naar de Lelylijn het kabinet in overleg met de regio 

– eind 2024 – tot een vervolgopdracht komt. Ook de provincies Flevoland, Fryslân, 

Drenthe en Groningen en diverse gemeenten spreken zich uit in hun coalitieak-

koorden en zetten zich actief in voor de realisatie van de Lelylijn. 

Moties Tweede Kamer

Verschillende moties liggen ten grondslag aan het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn. 

•  Door de motie van Amhaouch (7 december 2020) is in opdracht van provincies 

Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland, gemeenten Assen, Emmen, Groningen 

en Leeuwarden in 2021 het document ‘Bouwstenen voor het Deltaplan, Noorde- 

lijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden’ opgesteld. 

•  Vervolgens werd de regering, per motie Minhas/ Van der Molen (19 april 2022), 

verzocht een integraal MIRT-onderzoek te starten voor de Lelylijn, waarmee de 

haalbaarheid	en	medefinanciering	vanuit	de	regio	in	beeld	worden	gebracht.	

•  Ook werd de regering per motie gevraagd zich in Europees verband in te span-

nen voor opname van de Lelylijn in het TEN-T kernnetwerk en een plan uit te 

werken	voor	Europese	cofinanciering	(Van	Ginniken/	Alkaya,	19	april	2022).	

•  Met de moties van De Hoop (22 april 2024) en Grinwis (22 april 2024) is de rege-

ring daarna verzocht om de reservering van € 3 miljard gereserveerd te houden 

en zich te blijven inspannen om de Lelylijn op te nemen in het (uitgebreide) 

kernnetwerk van TEN-T. 
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3. Oplossingsrichtingen: Onderzoek Lelylijn-alternatieven

Eind 2022 is opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijke Lelylijn-alterna-

tieven in het kader van het MIRT-onderzoek Lelylijn. Met dit MIRT-onderzoek willen 

partijen ‘een eerste stap zetten naar een nieuwe, snelle en rechtstreekse spoorver-

binding van Lelystad, als poort naar de Randstad, naar Leeuwarden en Groningen, als 

belangrijke bestemmingen in het noorden’. Het onderzoek neemt ook het internatio-

nale	onderdeel	mee	en	varianten	‘die	nodig	zijn	voor	een	financieel	en	maatschappelijk	

goede keuze’. In dit hoofdstuk wordt het Onderzoek Lelylijn alternatieven toegelicht, 

dat als bijlage is opgenomen bij deze eindrapportage.  

a. De opzet van het Onderzoek Lelylijn-alternatieven

Ontwerpproces

Het doel van het MIRT-onderzoek is om de reikwijdte van de oplossingen helder 

te krijgen: Welke oplossingen zijn er voor het sneller verbinden van Noordelijk 

Nederland met de Randstad en het verbeteren van de regionale bereikbaarheid? 

Meerdere mogelijke verschillende alternatieven zijn onderzocht zodat een goed 

beeld ontstaat van wat een Lelylijn kan opleveren, qua vervoerwaarde, qua 

bijdrage aan brede welvaart, en hoeveel zou een Lelylijn gaan kosten. Er zijn in 

deze fase drie basisalternatieven op hoofdlijnen uitgewerkt, in nauwe afstem-

ming en samenwerking met zowel Rijk als regionale overheden. 

I . De scope: 3 basisalternatieven
In de eerste helft van 2023 zijn, als eerste stap in het onderzoek naar mogelijke Lely-

lijn-alternatieven, samen met de stakeholders de ‘hoeken van het speelveld’ geïnventa-

riseerd. Er is gekozen om drie alternatieven verder uit te werken: 

- het Bundelingsalternatief langs de A6/A7/A32;

- het Zuidelijk alternatief via Emmeloord en Assen;

- en het Afsluitdijkalternatief, via Noord-Holland. 

Vanuit de MIRT-systematiek is het belangrijk dat de te onderzoeken alternatieven de 

reikwijdte	van	de	oplossingen	weergeven	(zowel	geografisch	als	qua	andere	kenmer-

ken), daarom zijn deze drie heel verschillende alternatieven gekozen als vertrekpunt 

voor het onderzoek. Bij het Bundelingsalternatief zijn bovendien drie varianten beke-

ken, waarbij het verschil zit in de passage van Heerenveen: bovenlangs, onderlangs of 

door Heerenveen. 

Het Bundelingsalternatief en Zuidelijk alternatief voldoen beide aan de bestuurlijke 

opdracht uit het Bestuurlijk Overleg MIRT 2022 om Noordelijk Nederland via Lelystad 

met de Randstad te verbinden, waarbij het Zuidelijk alternatief een andere route van-

uit Groningen volgt, via Assen, hoge zandgronden en Emmeloord. 

Het Afsluitdijkalternatief is toegevoegd, omdat dit alternatief de meest noordelijke 

optie is en heel anders van opzet is dan de andere alternatieven. Het gaat hier om een 

Figuur 3.1 De drie basisalternatieven van het Lelylijn onderzoek (met variaties)
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lijn door grotendeels dunbevolkt gebied wat de optie geeft om hier een zeer snelle 

verbinding van te maken met weinig tussenstops. Het is één van de mogelijke alterna-

tieven door het IJsselmeer en geeft inzicht in de haalbaarheid daarvan. 

Met deze drie basisalternatieven, met heel verschillende kenmerken, worden de 

uiterste ‘hoeken van het speelveld’ afgedekt. Het verbeteren van het bestaande spoor, 

dat als een van de mogelijke alternatieven werd gezien, wordt in het kader van het 

Deltaplan voor Noordelijk Nederland apart uitgewerkt. 

Per alternatief wordt hieronder een beknopte beschrijving gegeven van de mogelijke 

route(s), de uitdagingen, de reistijden en vervoerwaarde en de kostenramingen. Daar-

na worden de reistijden, vervoerwaarden en andere maatgevende kenmerken van de 

alternatieven met elkaar vergeleken. 

Betrokkenheid van omgevingspartijen

De drie basisalternatieven zijn onderzocht met de hulp van veel partijen (Rijk, 

provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail). Al deze partijen 

zijn achtereenvolgens betrokken bij een uitgangspuntensessie (november 2023), 

provinciale ontwerpateliers (november, december 2023), legosteenateliers (februari 

2024) en Lelylijn games (april 2024). Tijdens deze bijeenkomsten zijn (tussen)resul-

taten gedeeld en hebben deelnemers de informatie verrijkt en aandachtspunten en 

suggesties meegegeven. 

Naast de inbreng van onze projectpartners zijn belangrijke opmerkingen uit de 

Participatieve Waarde Evaluatie (de Raadpleging Lelylijn) meegenomen. Met alle 

informatie die is aangedragen zijn de drie basisalternatieven aangescherpt en 

aangepast en zijn variaties binnen deze alternatieven toegevoegd. Bovendien zijn 

de deelnemers meegenomen in de verschillende afwegingen die er spelen rond 

de basisalternatieven. De verslagen van de verschillende sessies zijn te lezen in de 

bijlagen van het Onderzoek Alternatieven. De basisalternatieven zijn ook besproken 

in de Adviesraad Lelylijn en met het Wetenschappelijk Adviesteam. 

Belangrijke begrippen in dit hoofdstuk

-  Reistijden: in dit rapport spreken we over reistijden. Deze reistijden zijn 

indicatief en gaan uit van de rijtijden die uit het onderzoek naar de vervoer-

waarde zijn gekomen. Voor bestaande trajecten geldt de reistijd conform 

de huidige dienstregeling van trein of bus.  

-  Vervoerwaarde: het dagelijks gebruik van de Lelylijn. Dit wordt berekend 

met het zogeheten Landelijk Model System, zoals gebruikelijk bij een MIRT 

onderzoek. 

Uitgangspunten voor de vervoerwaardestudie
Om de drie basisalternatieven te kunnen vergelijken, zijn voor ieder alternatief 

de reistijden en vervoerwaarde bepaald. Voor deze vervoerwaardestudie is 

een aantal uitgangspunten vastgesteld: 

-  In deze fase van het onderzoek zijn geen wijzigingen in de landelijke 

dienstregeling gedaan, behalve het toevoegen van de Lelylijn. Vanwege de 

doorlooptijd en de fase van het onderzoek, is het te vroeg om de gehele 

spoorkaart inclusief dienstregeling voor heel Nederland te herzien. 

-  De aangegeven, indicatieve reistijden op het nieuwe spoor zijn zonder spe-

ling: er is sprake van een ideale situatie. In werkelijkheid wordt er altijd wat 

ruimte ingebouwd om reizigers een goede overstap te bieden of om kleine 

vertragingen te kunnen inlopen. Omdat er nu geen echte dienstregeling is 

gebouwd voor de Lelylijn, is dit uitgangspunt gekozen. 

-  Er is uitgegaan van een snelheid van 200km/uur op nieuwe spoortrajecten. 

-  Op het bestaande spoor wordt de huidige snelheid (veelal 130 km/uur of 

140 km/uur) aangehouden. 

Speciale aandacht zal in de volgende fase nodig zijn voor de corridor Amsterdam 

- Almere - Lelystad. Dit is nu niet meegenomen in het onderzoek omdat trein- 

diensten van de Lelylijn aantakken op treindiensten die eindigen in Lelystad. 

Wel is er sprake van, vooral in de spits, extra drukke treinen. Gezien de woning-

bouwplannen in de MRA is vervolgonderzoek hier nodig. 
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Aanpak Ontwerpen en kostenraming 

Arcadis heeft voor alle drie de basisalternatieven een ontwerp gemaakt. Deze 

ontwerpen zijn volgens een aantal basisprincipes gemaakt, zoals het behouden 

van de stedelijke en landschappelijke ruimtelijke kwaliteit, versnippering van het 

landschap zoveel mogelijk voorkomen, water en bodem sturend en sober en 

doelmatig ontwerpen. Daarbij wordt uitgegaan van een spoorlijn zonder gelijk-

vloerse overwegen. Doelmatig is ook het voorkomen van afwisselende snelhe-

den langs het tracé, omdat dit bijvoorbeeld een hoger energiegebruik vraagt. 

Daarbij geldt ook dat een spoorverbinding exploitabel moet zijn: het moet voor 

een vervoerder mogelijk zijn om een dienstregeling te rijden die redelijkerwijs 

uitvoerbaar is.

Binnen de drie gekozen basisalternatieven is vanuit de gedachte om de hoe-

ken van het speelveld te beschouwen, voor elk basisalternatief één variant 

beschouwd voor het maken van de SSK kostenramingen (Standaardsystema-

tiek voor Kostenramingen). Op complexe punten zijn verschillende varianten 

geraamd. Het prijspeil van de kostenraming is 1 januari 2024. Voor elk van de al-

ternatieven geldt een betrouwbaarheidspercentage van 70%; dat is gebruikelijk 

in deze fase van het onderzoek. Kosten experts van ProRail en Bureau Horvat 

hebben de kostenramingen getoetst. 

b. Bundelingsalternatief

I . Beschrijving van het alternatief
Het Bundelingsalternatief volgt de bestaande snelwegen (A6/ A7/ A32) zoveel mogelijk. 

Deze route is in het verleden eerder onderzocht, onder andere als Zuiderzeelijn begin 

jaren 2000. Dit alternatief is gebruikt als voorlopige aanname in de andere Lelylijn- 

onderzoeken (NOVEX en Brede Welvaart). 

In Flevoland volgt het alternatief de A6, waarbij het Ketelmeer met een zinktunnel 

gepasseerd wordt. Beweegbare bruggen zijn namelijk niet geschikt voor treinen met 

hogere snelheden en een vaste burg zou vanwege de scheepvaart te hoog worden.  

Het alternatief gaat vervolgens aan de oostkant langs Emmeloord, waar een station bij 

de snelweg is voorzien. 

Figuur 3.2  Bundelingsalternatief met varianten bij Heerenveen en Groningen 

(blauwe lijn is nieuw spoor, blauwe dubbele lijn is bestaand spoor)
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Legenda:   34  Huidige reistijd    34  Rijtijd met Lelylijn             Bestaand spoor (max. 140 km/u)            Nieuw spoor (200 km/u)

In Fryslân doet de Lelylijn eerst Heerenveen aan. Hiervoor zijn drie varianten uitge-

werkt. Eén variant volgt de A6/A7 en passeert Heerenveen aan de noordzijde. In een 

andere variant wordt minder strak gebundeld en wordt Heerenveen aan de zuidzijde 

gepasseerd. In beide gevallen is een boog vanaf de Lelylijn naar de bestaande spoor-

lijn Meppel-Leeuwarden voorzien. Tenslotte is er een variant die vanuit Groningen en 

Leeuwarden ook het bestaande station Heerenveen aandoet (S-variant). Vanaf Heer-

enveen volgt dan weer een bundeling van de Lelylijn met de A7 naar Drachten met een 

station aan de zuidkant. Daarna passeert de spoorlijn de natuurgebieden Van Oordt’s 

Mersken en in de provincie Groningen het Leekstermeer. Daarna volgt de binnen-

komst in Groningen, hiervoor zijn ook meerdere varianten onderzocht, waarvan twee 

varianten het meest waarschijnlijk zijn. In de ene variant sluit de Lelylijn ten westen van 

Hoogkerk nabij het Hoendiep aan op bestaand spoor. De gemeente heeft hier ruimte 

vrijgehouden, in een volgende fase moet worden onderzocht of dit voldoende ruimte 

is. In de andere variant wordt Hoogkerk met een tunnel gepasseerd, waarna de Lelylijn 

ter hoogte van Groningen Suiker aansluit op bestaand spoor. Voor zowel Heerenveen 

als Groningen geldt dat de situatie complex is. Beide situaties moeten in een volgende 

fase uitgebreid onderzocht worden.  

II . Complexe locaties
Het inpassen van nieuwe infrastructuur is in Nederland over het algemeen niet mak-

kelijk. Op sommige plekken vraagt dit extra aandacht vanwege natuurwaarden, dichte 

bebouwing of kruisingen met andere (hoofd)infrastructuur. Bij het Bundelingsalterna-

tief zijn vooral de volgende locaties zeer complex: 

- Doorsnijden van het Ketelmeer (Natura2000) en het Tsjûkemar (NNN-gebied)

- Doorsnijden van Van Oordt’s Mersken (Natura2000)

- Doorsnijden van Leekstermeergebied (Natura2000)

- Inpassing Heerenveen en Groningen, meerdere varianten.

III . Reistijden en vervoerwaarde
Er zijn drie verschillende varianten doorgerekend van het Bundelingsalternatief om 

de reistijden en de vervoerwaarde (het aantal reizigers) te bepalen. Het verschil zit in 

de passage van Heerenveen: een variant door Heerenveen, een variant zuidelijk van 

Heerenveen en een variant noordelijk van Heerenveen. Ook zijn verschillende trein- 

frequenties bekeken, 2x, 4x en 8x per uur. 

Op basis van deze berekeningen is te concluderen dat het Bundelingsalternatief leidt tot 

een forse verbetering van de reistijden, zowel tussen de regio en de Randstad (zie tabel 

4.1) als binnen de regio (zie onderstaande kaartjes). De reistijd van Groningen en Leeu-

warden naar Amsterdam is 45 minuten sneller dan nu, ongeveer een uur en een kwartier. 

Binnen de regio is de winst op onderdelen nog groter, Drachten - Groningen wordt 13 

minuten in plaats van de huidige 42 minuten met de bus. Dagelijks zullen tot ongeveer 

40.000 reizigers gebruik maken van de Lelylijn. Met een forse woningbouwimpuls kan 

dit oplopen tot 50.000 reizigers. Dit is een toename van 19.000 tot 26.000 reizigers in 

het hele treinnetwerk. Het verschil is te verklaren door een afname op de bestaande 

spoorlijn via Zwolle.  

Bundelingsalternatief
(inclusief varianten)

Reistijd
(minuten)

Reistijdwinst
(minuten)

Groningen - Amsterdam Zuid 69 - 83 50 - 36

Leeuwarden - Amsterdam Zuid 68 - 81 53 - 40

Assen - Amsterdam Zuid 95 - 102 7 - 0

Groningen - Rotterdam 105 - 118 49 - 38

Leeuwarden - Schiphol 82 - 89 46 - 39
 

Tabel 3.1 Reistijden en reistijdwinst Bundelingsalternatief

 

Bundelingsalternatief Reistijd
(minuten)

Reistijdwinst
(minuten)

Drachten - Groningen 13 29

Drachten - Heerenveen 8 19

Emmeloord - Groningen 35 85

Emmeloord - Lelystad 13 25

Lelystad - Heerenveen 27 60

Lemmer - Heerenveen 8 18

 

Tabel 3.2 Regionale reistijden en reistijdwinst Bundelngsalternatief
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Legenda:   34  Huidige reistijd    34  Rijtijd met Lelylijn             Bestaand spoor (max. 140 km/u)            Nieuw spoor (200 km/u)
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Bundelingsvariant (8X): noordelijk van Heerenveen 

IV . Kostenraming
Het Bundelingsalternatief kost € 13,8 miljard met een bandbreedte van € 9,8 miljard tot € 17,9 miljard.

 Figuur 3.3 

Rijtijden Bundelingsalternatief (2x per uur door Heerenveen,  

4x per uur zuidelijk van Heerenveen, 8x per uur noordelijk 

van Heerenveen)



Pag. 39

c. Zuidelijk alternatief 

I . Beschrijving van het alternatief
Het Zuidelijk alternatief is ontstaan door na Emmeloord meer af te buigen naar de 

hoge zandgronden vanuit het idee ‘water-bodem-sturend’. Dit leidt tot een goedkoper 

aan te leggen en snelle spoorlijn maar betekent ook dat er veel landschap wordt door-

sneden terwijl er weinig mogelijke stationslocaties zijn. 

Deze route volgt in Flevoland voor het deel Lelystad-Emmeloord het Bundelingsal-

ternatief. Na Emmeloord gaat de route een klein stukje door Overijssel ten noorden 

van het Nationaal Park Weerribben en vervolgens door Fryslân ten noorden langs het 

Nationaal Park Drents-Friese Wold. In Drenthe komt de Lelylijn ten zuiden van Assen 

op	het	bestaande	geëlektrificeerde	dubbelspoor	Meppel	-	Groningen.	Ten	zuiden	van	

Wolvega is een directe boog meegenomen naar Heerenveen/ Leeuwarden die intakt 

op de bestaande spoorlijn Meppel - Leeuwarden. Er zijn na Emmeloord geen nieuwe 

stations voorzien. 

II . Complexe locaties
Ook bij deze route kent het inpassen van de nieuwe infrastructuur een aantal com-

plexe locaties. Bij het Zuidelijk alternatief gaat het vooral om inpassing in natuur en 

landschap, waarbij in elk geval de volgende plekken extra aandacht behoeven: 

- Dicht langs Nationaal Park Weerribben en Nationaal Park Drents-Friese Wold 

- Doorsnijding ruilverkavelingslandschap in de Kop van Overijssel

- Doorsnijding beekdallandschap Fryslân 

III . Reistijden en vervoerwaarde
De reistijden tussen Noordelijk Nederland en de Randstad verbeteren ook bij de route 

via Emmeloord en Assen, maar minder dan bij het Bundelingsalternatief. Het gaat om 

ongeveer een half uur kortere reistijd van Groningen  of Assen naar Amsterdam. Voor 

Leeuwarden blijft de tijdwinst ongeveer 40 minuten. Reistijden binnen Noordelijk Ne-

derland verbeteren beperkt omdat het in dit alternatief niet mogelijk is om Drachten 

of	andere	plaatsen	in	Friesland	of	Groningen	aan	te	doen.	Emmeloord	profiteert	wel,	

zowel op de verbinding naar Heerenveen als naar Assen. 

Dagelijks reizen ongeveer 28.000 reizigers met de Lelylijn volgens het Zuidelijk Alterna-

tief, waarvan ongeveer 10.000 nieuwe reizigers. 

 

Zuidelijk alternatief Reistijd (minuten) Reistijdwinst (minuten)

Groningen - Amsterdam Zuid 87 32

Leeuwarden - Amsterdam Zuid 80 41

Assen - Amsterdam Zuid 69 33

Groningen - Rotterdam 122 34

Leeuwarden - Schiphol 88 40

Emmeloord - Assen 25 49

Emmeloord - Heerenveen 14 35

Tabel 3.3 Rijtijden en rijtijdwinst Zuidelijk alternatief

figuur 3.4 Zuidelijk alternatief (deels nieuw spoor (roze lijn), deels bestaand 

spoor (roze dubbele lijn))
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Figuur 3.5 :   Reistijden Zuidelijk alternatief inclusief reistijden huidige busverbinding  

Heerenveen-Drachten-Groningen

IV . Kostenraming
Het Zuidelijk alternatief kost € 8,2 miljard met een bandbreedte van € 5,9 

tot € 10,5 miljard.

d. Afsluitdijkalternatief

I . Beschrijving van het alternatief
Het Afsluitdijkalternatief is in het verleden vaker onderzocht, er was zelfs jarenlang 

sprake van een ruimtereservering op de Afsluitdijk voor een spoorlijn. Deze ruimtere-

servering is niet meer beschikbaar als gevolg van de uitbreiding van de snelweg. De 

route via de Afsluitdijk is de meest noordelijke route die mogelijk is vanuit de Randstad 

naar Noordelijk Nederland. Voor de aanleg van de Lelylijn zal een extra dijklichaam 

nodig zijn. 

Het Afsluitdijkalternatief volgt in Noord-Holland het bestaande spoor tot Schagen 

en gaat dan richting de Afsluitdijk. Het alternatief loopt parallel aan de Afsluitdijk en 

passeert de spuisluizen aan beide zijden met een boortunnel, waar het verder van de 

A7	afloopt	om	een	realistische	passage	langs	de	spuisluizen	mogelijk	te	maken.	In	het	
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Zuidelijk alternatief (4X): via Assen

Legenda:  
34 Huidige reistijd    
34 Rijtijd met Lelylijn             
  Bestaand spoor  

(max. 140 km/u)            
  Nieuw spoor  

(200 km/u)

Figuur 3.6  Afsluitdijkalternatief (oranje lijn is nieuw spoor, dubbele lijn bestaand spoor)
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IJsselmeer wordt de lijn zo dicht mogelijk naast de Afsluitdijk gelegd. In Fryslân gaat 

de route vanaf de Afsluitdijk verder naar station Leeuwarden. Hier zijn diverse moge-

lijkheden	om	in	het	tracé	te	variëren.	Het	alternatief	is	nu	gebaseerd	op	een	route	die	

zo min mogelijk afbuigt en zo goed mogelijk rekening houdt met doorsnijden van het 

landschap. Tussen Leeuwarden en Groningen maakt dit alternatief gebruik van het 

bestaande spoor.

II . Complexe locaties
De nieuwe infrastructuur van het Afsluitdijkalternatief kent qua inpassing ook een 

aantal complexe situaties. Denk hierbij aan:

- Inpassing in Leeuwarden en Groningen

- Doorsnijding IJsselmeer (Natura2000)

-  Toename treinen door de dorpen tussen Leeuwarden-Groningen en daarmee toe-

name van geluid en trillingen

-  Lange buitendienststelling om het bestaande spoor tussen Leeuwarden-Groningen 

geschikt te maken voor meer treinverkeer.

III . Reistijden en vervoerwaarde
De	reistijden	tussen	Leeuwarden	en	Amsterdam	Centraal	verbeteren	flink	met	ongeveer 

45 minuten, maar voor Groningen is de verbetering slechts 15 minuten. Tussen Alkmaar 

en Leeuwarden is sprake van een reistijdwinst van bijna 70 minuten, van 110 minuten 

met trein en bus in de huidige situatie, wordt dat 41 minuten per trein. Er gaan dagelijks 

17.000 reizigers van de nieuwe Lelylijn gebruikmaken, waarvan 7.000 nieuwe reizigers. 

  

Afsluitdijkalternatief Reistijd (minuten) Reistijdwinst (minuten)

Groningen - Amsterdam Centraal 107 17

Leeuwarden - Amsterdam Centraal 78 47

Assen - Amsterdam Zuid 102 Geen

Groningen - Rotterdam 156 Geen

Leeuwarden - Schiphol 90 - 100 38 - 28

Alkmaar - Leeuwarden 41 69

Tabel 3.4 Reistijden en reistijdwinst Afsluitdijkalternatief

 

Figuur 3.7 Reistijden Afsluitdijkalternatief 

III . Kostenraming 
Het Afsluitdijkalternatief kost € 17,2 miljard met een bandbreedte van  

€ 12,7 tot € 21,4 miljard.
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e. Extra berekeningen vervoerwaarde

Om de invloed van een andere dienstregeling te bekijken zijn extra vervoerwaarde be-

rekeningen gemaakt. De extra runs die met het vervoerwaardemodel zijn gedaan laten 

geen grote afwijkingen zien ten opzichte van de berekeningen van de drie basisalterna-

tieven en frequenties. Wel valt op dat het introduceren van een extra overstap van of 

naar de Lelylijn naar of vanuit Leeuwarden leidt tot een afname van het aantal reizigers 

op dat deel van de verbinding. 

De directe spoorverbindingsboog naar Leeuwarden (bij Heerenveen), die een route 

zonder overstap mogelijk maakt, heeft daarmee toegevoegde waarde voor de Lelylijn 

en voor Leeuwarden. 

Op de onderzochte varianten zijn nog verdere variaties en optimalisaties mogelijk. Al-

gemene aanbeveling is om daarmee in de volgende fase aan de slag te gaan. Denk aan 

de relaties met en op het bestaande spoor, het toevoegen van (sprinter)stations langs 

de	nieuwe	lijn	en	het	creëren	van	nieuwe	relaties	door	bijvoorbeeld	(een	deel	van)	de	

treinen via de Hanzelijn te laten doorrijden naar de IJssellijn of de verbinding vanuit het 

noorden naar Utrecht te versterken. Beantwoording van dergelijke vervolgvragen is 

passend binnen de vervolgfase van de Lelylijn.

Speciale aandacht zal in de volgende fase nodig zijn voor de corridor Schiphol - Amster- 

dam - Almere - Lelystad. Dit is nu niet meegenomen in het onderzoek omdat trein-

diensten van de Lelylijn aantakken op treindiensten die eindigen in Lelystad. Wel is er 

sprake van (vooral in de spits) drukke treinen. Gezien de woningbouwplannen in de 

MRA is hier vervolgonderzoek nodig. 

Het eerdere onderzoek naar Amsterdam Bay Area (verbinding Amsterdam - Almere) 

gaf andere uitkomsten. Dit komt omdat daarvoor andere uitgangspunten zijn gehan-

teerd. WLO hoog, net als bij de Lelylijn, maar dan aangevuld met de hogere groeiambi-

ties en provinciale plannen voor Almere en Lelystad. Het extra vervoerwaarde onder-

zoek laat zien dat het meenemen van alle toekomstige plannen tot een hoger aantal 

reizigers leidt, zowel binnen het Lelylijn gebied als daarbuiten. Dit dient in samenhang 

te worden bekeken in de vervolgfase.
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f. De drie basisalternatieven naast elkaar

In tabel 3.5 zijn de drie basisalternatieven naast elkaar gezet om deze op een aantal kenmerkende aspecten te kunnen 

vergelijken. Al is de MIRT onderzoeksfase niet bedoeld om een keuze tussen alternatieven te maken, het is interessant 

om te zien wat de verschillen zijn. 

Kenmerken Bundelingsalternatief Zuidelijk alternatief Afsluitdijkalternatief

Reistijden Randstad - regio -   Groningen - Amsterdam Zuid 69 - 83 minuten 
(reistijdwinst 36 - 50 minuten) 

-   Leeuwarden - Amsterdam Zuid 68 - 81 minuten 
(reistijdwinst 40 - 53 minuten)

-   Groningen - Amsterdam Zuid  87 minuten 
(reistijdwinst 32 minuten) 

-   Leeuwarden - Amsterdam Zuid 80 minuten  
(reistijdwinst 41 minuten)

-   Groningen - Amsterdam Centraal 107 minuten 
(reistijdwinst 17 minuten) 

-   Leeuwarden - Amsterdam Centraal 78 minuten 
(reistijdwinst 47 minuten)

Reistijden regio -   Lelystad - Emmeloord:  
13 minuten (nu 38 minuten)

-   Emmeloord - Heerenveen:  
14 minuten (nu 49 minuten)

-   Heerenveen - Drachten:  
8 minuten (nu 27 minuten)

-   Drachten - Groningen:  
13 minuten IC, 18 minuten 

-   Emmeloord - Assen: 
25 minuten (nu 94 minuten)

-   Lelystad - Emmeloord:  
13 minuten (nu 38 minuten)

-   Alkmaar - Leeuwarden: 
41 minuten (nu 110 minuten)

Optioneel:
-   Schagen - Leeuwarden: 

33 minuten (nu 100 minuten)

Aantal reizigers (etmaal) 35.000 - 52.000 28.000 17.000

Waarvan nieuwe reizigers 19.000 - 26.000 10.000 7.000

Lengte nieuw spoor 123 km 98 km 84 km

Lengte bestaand spoor 29 km Leeuwarden-Heerenveen 28 km Assen-Groningen 54 km Leeuwarden-Groningen

Doorsnijding natuurgebieden 
(NNN = Natuurnetwerk Nederland)

-  Natura-2000: 4.1 km 
-  NNN: 11.5 km

-  Natura-2000: ondergronds
-  NNN: 6.1 km

-  Natura-2000: 33 km
-  NNN: 5 km 

Kruisingen met weg, water en 
energie-infrastructuur

90 62 102

Kosten € 13,8 miljard  
(bandbreedte van € 9,8 - 17,9 miljard)

€ 8,2 miljard 
(bandbreedte van € 5,9 - 10,5 miljard)

€ 17,2 miljard 
(bandbreedte van € 12,7 -  21,4 miljard)

Exploitatiesaldo (frequentie 4x per uur) + € 55 miljoen tot + € 90 miljoen - € 40 miljoen tot - € 5 miljoen + € 10 miljoen tot + € 45 miljoen

tabel 3.5 De drie basisalternatieven naast elkaar 



Als eerste is te zien dat de drie basisalternatieven, waarvan ook nog variaties 

zijn bekeken, gezamenlijk een goed beeld geven van de mogelijkheden om een 

Lelylijn aan te leggen. Een belangrijke tweede les is dat alle drie de alterna-

tieven te maken krijgen met aandachtspunten qua inpassing, zowel in het 

landschap en natuur als in stedelijk gebied. 

Over de vergelijking van de drie alternatieven kan, op basis van boven-

staande tabel, het volgende geconcludeerd:

-  Het Bundelingsalternatief biedt de meeste meerwaarde:  
Het Bundelingsalternatief trekt de meeste (nieuwe) reizigers aan, laat 

qua reistijden een grote verbetering zien, zowel tussen de Randstad en 

Noordelijk Nederland als binnen Noordelijk Nederland, en draagt daar-

mee veel bij aan de verbetering van de bereikbaarheid binnen de regio. 

Qua kosten ligt dit alternatief tussen beide andere alternatieven in.

-  Het Zuidelijk alternatief scoort minder goed:  
Dit alternatief trekt minder reizigers dan het Bundelingsalternatief, 

omdat Drachten en Heerenveen niet langs de lijn liggen, maar is qua 

reistijden richting Groningen/ Leeuwarden wel snel en ligt grotendeels op 

hoge zandgronden wat voor water bodem sturend en qua investerings-

kosten gunstig is.

-  Het Afsluitdijkalternatief voldoet niet:  
Dit alternatief kent het minste aantal reizigers, doorsnijdt de meeste 

natuur als gevolg van de lange passage door het IJsselmeer en kent de 

hoogste investeringskosten. Het Afsluitdijkalternatief doet niks voor 

Noord-Flevoland en Zuidwest Fryslân waar de bereikbaarheid per trein 

beperkt is of zelfs ontbreekt.

Spoorinnovaties
Bij de uitwerking van een toekomstig ontwerp worden traditionele ontwerp-

principes en de nu bekende - en toegepaste technieken gebruikt. Kansen die 

in de komende 10 tot 20 jaar ontstaan door innovaties op het spoor worden 

daardoor mogelijk niet benut. Om deze reden is onderzoek gedaan naar spoor-

innovaties die in de komende 10 tot 20 jaar kansrijk zijn voor de Lelylijn. Deze 

innovaties	kunnen	een	gunstig	effect	hebben	op	de	bouw	en	exploitatie.	Het	

onderzoek wijst ook uit waar in de huidige uitwerking rekening mee gehouden 

moet worden. Verschillende innovaties zijn als positief beoordeeld en worden 

kansrijk gezien voor de Lelylijn, denk aan het koppelen van treinen tijdens 

het rijden. Doordat er geen treindeel meer stil hoeft te staan om te koppelen, 

scheelt dit tijd en neemt de spoorcapaciteit toe, omdat treinen korter op elkaar 

kunnen rijden. 

Goederenvervoer
Het uitgangspunt voor het onderzoek naar de alternatieven is dat de Lelylijn 

ook voor goederenvervoer gebruikt kan worden. De ontworpen infrastructuur 

voldoet aan de eisen voor goederenvervoer. Voor deze fase is er echter geen 

dienstregeling gemaakt waar ook goederenvervoer onderdeel van uitmaakt. Om 

de mogelijkheden van de lijn qua gebruik en exploitatie in beeld te brengen is 

dat in deze fase van een project ook niet noodzakelijk. Hoewel er waarschijnlijk 

extra inhaal- en wachtsporen nodig zijn, zijn deze nu niet meegerekend in de 

kostenraming. In een mogelijke volgende fase zal verder naar goederenver-

voer moeten worden gekeken. Wanneer het spoor niet voor goederenvervoer 

geschikt hoeft te zijn, is er mogelijk een kleine verlaging van het kostenniveau 

mogelijk, omdat bepaalde keer- of wachtsporen niet hoeven te worden aange-

legd. Hier is in de kostenraming vooralsnog geen rekening mee gehouden. 
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Onderliggend openbaar vervoer, belangrijk voor de Lelylijn
Het onderliggende openbaar vervoer is belangrijk voor het mobiliteitssysteem van 

de Lelylijn. Het gaat hierbij om de busverbindingen, regionale spoorlijnen en de 

deelmobiliteit die aansluiten op de Lelylijn. De Lelylijn fungeert, naast de spoorlijn 

via Zwolle - Meppel, als tweede hoofdas van het openbaar vervoersysteem in Noor-

delijk	Nederland,	wat	de	fijnmazigheid	vergroot	en	ook	de	bereikbaarheid	verbetert	

van steden zonder een station.

Essentiële rol van hubs
Een systeem met overstappunten tussen verschillende vervoersvormen (hubs) is 

hierbij onmisbaar. Hubs zijn knooppunten waar verschillende vormen van vervoer 

samenkomen,	zoals	bus,	fiets,	auto	(P&R)	en	deelmobiliteit.	De	stations	van	de	Lely-

lijn zelf functioneren als hubs, maar ook busknooppunten in andere kernen spelen 

deze	rol.	Dit	maakt	overstappen	gemakkelijk,	betrouwbaar	en	efficiënt.	Aangezien	

overstappen vaak de grootste stressfactor is voor reizigers, moet deze zo aantrek-

kelijk	en	betrouwbaar	mogelijk	zijn	ingericht.	Dit	vergt	investeringen	in	bus-,	fiets-	

en mogelijk ook weginfrastructuur. 

Eén samenhangend openbaar vervoernetwerk
Het openbaar vervoernetwerk werkt voor de reiziger als één geheel, zonder 

onderscheid tussen hoofd- en onderliggend netwerk. Reizigers uit plaatsen zon-

der	station	kunnen	dankzij	goede	aansluitingen	op	de	Lelylijn	ook	profiteren	van	

snellere en frequente verbindingen. Voorbeelden hiervan zijn Noordoost Fryslân 

(via Drachten), Oost-Groningen (via Groningen), en kernen als Urk (via Emmeloord) 

en Surhuisterveen (via Drachten). Zo worden ook verder afgelegen regio’s beter 

bereikbaar.

Verantwoordelijkheden van regionale overheden
Regionale overheden zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van 

het onderliggende openbaar vervoernetwerk. Dit biedt kansen om de regionale 

bereikbaarheid te versterken, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Gerichte 

beleidskeuzes zijn nodig om trein- en busconcessies goed in te richten, zodat niet 

alleen de verbindingen met de Lelylijn beter worden, maar ook bestaande regiona-

le verbindingen verbeteren. De verwachting is dat het totale aantal reizigers in het 

openbaar	vervoer	zal	toenemen	door	de	Lelylijn,	wat	een	positief	effect	heeft	op	

het gehele openbaar vervoersysteem. Mogelijk kan worden bezuinigd op buslijnen 

parallel aan de Lelylijn zodat deze middelen kunnen worden ingezet op andere 

‘voedende’ buslijnen. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Belangrijk is dat in een MIRT-verkenning Lelylijn ook gekeken wordt naar investerin-

gen in het onderliggend openbaar vervoer, zowel qua exploitatie als in de infra-

structuur.	Dit	met	als	doel	dat	heel	Noordelijk	Nederland	profiteert	van	de	Lelylijn,	

wat de bijdrage van de Lelylijn aan de Brede Welvaart vergroot.
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4 | ONTWIKKELPERSPECTIEF 
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4. Ontwikkelperspectief NOVEX-Lelylijn

De Lelylijn is meer dan een spoorlijn. Het gaat erom dat de nieuwe spoorlijn in samen-

hang wordt ontwikkeld met de omgeving,  ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt, 

zorgt voor meer kansen voor bedrijven en brede welvaart voor de inwoners van Noor-

delijk Nederland. Het Ontwikkelperspectief Lelylijn 2050 laat zien hoe de toekomst er 

met een Lelylijn uit kan zien. 

Wat is het Ontwikkelperspectief Lelylijn?

Het Ontwikkelperspectief Lelylijn is een ruimtelijke toekomstschets van het 

NOVEX gebied Lelylijn, die gaat over de ruimte rondom de Lelylijn en welke 

keuzes daarin kunnen worden gemaakt.

Het Ontwikkelperspectief Lelylijn gaat uit van de bundeling van de Lelylijn met 

de Rijkswegen A6/A7/A32 (het Bundelingsalternatief) en de daarbij passende 

gebiedsontwikkeling. Het Ontwikkelperspectief dient als basis voor de beschou-

wing of de Lelylijn de moeite waard is om te realiseren. Het Ontwikkelperspec-

tief NOVEX Lelylijn 2050 is als bijlage opgenomen bij dit Eindrapport.

a. De essentie van het Ontwikkelperspectief Lelylijn

De essentie van het Ontwikkelperspectief is:

-  de verdere doorontwikkeling van het Stedelijk Netwerk in Noordelijk Nederland,  

- in combinatie met de ontwikkeling van een vitaal en aantrekkelijk platteland,

-  het versterken van de economische ruggengraat in het gebied met innovatieve 

economische clusters rondom de huidige en nieuwe stations, 

- met als uitgangspunt dat bij al deze ontwikkelingen water en bodem leidend zijn.

Betrokkenheid van omgevingspartijen

Het Ontwikkelperspectief Lelylijn is in stappen opgesteld door Studio Bereikbaar. 

Eerst is een verkenning gedaan naar de mogelijkheden en kansen voor de Lelylijn in 

het “Inspiratieboek Lelylijn, Verkennende Houtskoolschets voor het integrale Ontwikkel-

perspectief (juli 2023)”. Dit is gezamenlijk gedaan met de betrokken regionale en 

landelijke overheden. Ook is nog apart gesproken met groene en blauwe partijen 

en vertegenwoordigers van landbouworganisaties. 

We hebben in beeld gebracht wat de (ruimtelijke) opgaven zijn voor Noordelijk 

Nederland. Hierbij hebben we gekeken vanuit de brede welvaart, maar ook vanuit 

een ruimtelijke analyse van het gebied, aangevuld met inzichten van belangheb-

benden. Vervolgens hebben we deze opgaven van mogelijke oplossingsrichtingen 

voorzien. Dit heeft geresulteerd in een bouwstenenatlas.

Vervolgens zijn de ruimtelijke kaders en de programmatische opgaven geformuleerd 

en op basis daarvan de “Denkrichtingen voor het Ontwikkelperspectief (maart 2024)”. 

Met	behulp	van	de	Denkrichtingen	zijn	de	mogelijke	effecten	van	de	verschillende	

ruimtelijke	keuzes	doordacht.	De	Denkrichtingen	zijn	besproken	en	geëvalueerd	

met de betrokken overheden en de bestuurlijke achterban, de Adviesraad Lelylijn 

en het Wetenschappelijk Adviesteam. Zij hebben richting gegeven aan het hier 

beschreven Ontwikkelperspectief. Vanuit deze inbreng en op basis van analyses 

van	de	effecten	van	de	Denkrichtingen	is	het	Ontwikkelperspectief	voor	de	Lelylijn	

2050 opgesteld.
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Legenda :          Stedelijke nabijheid;      Fietsafstand sprinterstation; 
    Fietsafstand IC-treinstation;      Lelylijn;      Lelylijn-tracévarianten; 
    Bestaande treinverbinding;     IJmeerverbinding;        Nedersaksenlijn;     
    Hoogfrequente busverbinding;     Busverbinding;       MBO;      HBO;  
    Universiteit;    Campus;      Ziekenhuis;       Kruising infra en natuur; 
     Integrale opgave groenblauw.

mbo hbo

wo

Figuur 4.1: Het Ontwikkelperspectief NOVEX Lelylijn 2050
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In het Ontwikkelperspectief zoeken we aansluiting bij andere ruimtelijke plannen in de 

Lelylijn omgeving, zoals de provinciale ruimtelijke voorstellen van Fryslân, Groningen 

en Flevoland (in het kader van het Programma NOVEX) en de plannen in aanliggende 

NOVEX gebieden. Het Ontwikkelperspectief is uitgewerkt in vier pijlers die alle vier 

belangrijk zijn en elkaar versterken, maar wel elk een eigen invalshoek kennen:

1.   Positionering van Groningen en Leeuwarden als banenmotors in Noordelijk 

Nederland.

2.  Drie zelfstandige Daily Urban Systems, waarbij Lelystad en Heerenveen de 

schakels vormen tussen Noord-Nederland, Regio Zwolle en de Metropoolregio 

Amsterdam. 

3.  Vitale kernen op het platteland, behoud van rust en ruimte met voldoende 

reuring om voorzieningen en gemeenschappen te behouden/versterken. 

4.  Een goed functionerend bodem-, water-, en natuursysteem, als fundament 

voor elke toekomstige ontwikkeling.

b. De vier pijlers van het Ontwikkelperspectief

Hieronder worden de vier bovengenoemde pijlers nader toegelicht. 

Pijler 1: Positionering van Groningen en Leeuwarden

Groningen en Leeuwarden zijn de banenmotors van 
Noordelijk Nederland . Een sterke economie begint hier . 
We investeren in een schaalsprong in Groningen en 
Leeuwarden om de economie aan te jagen .

Ambities: Doordat bedrijven, huishoudens en instellingen zich bij voorkeur vestigen in 

de	buurt	van	andere	bedrijven,	huishoudens	en	instellingen	kunnen	ze	profiteren	van	

elkaars aanwezigheid. Dit wordt agglomeratiekracht genoemd. Met de Lelylijn kan 

Noordelijk	Nederland	profiteren	van	de	nabijheid	van	andere	onderwijshubs	en	econo- 

mische powerhouses in bijvoorbeeld Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Regio Zwolle.

Wat is daarvoor nodig? 
-  Een snelle en comfortabele Lelylijn die de (psychologische) afstand kleiner maakt 

tussen de Randstad en de noordelijke regio. 

-  Een verdere doorontwikkeling en groei van Groningen en Leeuwarden. Hierbij 

wordt ingezet op meer compactheid, nabijheid, meer stedelijke verblijfskwaliteit, 

aandacht voor spoorzones en campussen, minder ruimte voor de auto en meer 

ruimte	voor	openbaar	vervoer,	fiets,	lopen	en	verblijven.	Met	een	‘groen	groeit	mee’	

agenda als tegenhanger voor de verdichting. Dankzij de Lelylijn komt er een kans 

voor verdere doorontwikkeling, meer ‘achterkanten van de stad’ aantrekkelijker te 

maken en om bouwen in hogere dichtheden mogelijk te maken.
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Toelichting:

• De kaart is een grafische 

bewerking van de kaart behorende 

bij ‘Contouren Toekomstbeeld 

OV 2040’. Met toevoeging van de 

Lelylijn en de Nedersaksenlijn.

• In     lichtgroen de steden uitgelicht 

waar lopen, fietsen en OV de 

belangrijkste modaliteiten zijn voor 

interne verplaatsingen.

• In       rood de internationale 

verbindingen. In       donkerblauw 

‘vaak en snel’. In       lichtblauw 

‘comfortabel en snel’. In      grijs 

‘verbindende lijnen’

Figuur 4.2: Pijler 1 Positionering van Groningen en Leeuwarden
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Pijler 2: Drie zelfstandige Daily Urban Systems

We onderscheiden een drietal Daily Urban Systems 
rondom de Lelylijn (Noord-Nederland, Regio Zwolle en de 
Metropoolregio Amsterdam) . Om het stedelijk netwerk in 
Noord-Nederland goed te kunnen laten functioneren zullen 
Heerenveen en Drachten hun natuurlijke positie in het netwerk moeten 
innemen en dus groeien in omvang en stedelijkheid . Daarbij vormt 
Lelystad de verbinding tussen MRA en Noord-Nederland, om deze rol goed 
in te vullen zal zij ook moeten groeien in omvang . Emmeloord groeit in 
haar rol als centrumstad voor de Noordoostpolder en Urk . 

Ambities: Het gebied waarin de belangrijkste dagelijkse woon-werkverplaatsingen zich 

afspelen wordt het Daily Urban System genoemd. Om lange afstand pendel tegen te 

gaan is economische nabijheid binnen dit gebied heel belangrijk. In het NOVEX Lelylijn 

gebied zijn er drie Daily Urban Systems te onderscheiden: de Metropoolregio 

Amsterdam, Regio Zwolle en Regio Groningen-Leeuwarden. De stedelijke kernlocaties 

binnen deze regio’s liggen met een Lelylijn op maximaal ongeveer 30-45 minuten per 

openbaar	vervoer	van	elkaar	vandaan	en	kunnen	zo	profiteren	van	elkaars	nabijheid.	

Hierdoor kunnen vooral Drachten, Heerenveen en Emmeloord groeien en hun 

regiofunctie beter vervullen.

Wat is daarvoor nodig? 
-  Een Lelylijn die met voldoende frequentie verschillende stedelijke kernen binnen de 

Daily Urban Systems kan verbinden. 

-  Een sterke corridor heeft altijd meerdere ‘stepping stones’ langs de lijn. Op de A2 

tussen Amsterdam en Eindhoven zijn dat bijvoorbeeld Utrecht en ‘s-Hertogenbosch. 

Langs de Lelylijn gaan Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten die rol vervullen.

-	 	Lelystad	en	Heerenveen	profiteren	van	hun	schakelfunctie	tussen	drie	stedelijke	

regio’s. Als Lelystad Airport open gaat voor passagiersvluchten wordt Lelystad als 

overstap extra belangrijk. 

-  Drachten gaat haar rol vervullen als meest centraal gelegen stad in de regio 

Noord-Nederland met een sterk innovatiecluster. 

- Emmeloord versterkt de positie als centrumstad van de gehele Noordoostpolder.

Toelichting:

• 

• 

• 

• 

Rode kleur geeft het Daily Urban System van Metropoolregio Amsterdam weer, 
waar Lelystad onderdeel van uitmaakt.  

Blauwe kleur geeft het Daily Urban System van Regio Zwolle weer, waar de 
Noordoostpolder onderdeel van uitmaakt.

Groene kleur geeft het Daily Urban System van Regio Groningen-Leeuwarden weer. 
Dit is een integratie van het Fries Stedelijk Netwerk met de Regio Groningen-Assen.

De sterren zijn de ‘stepping stone’ steden waar we een schaalsprong voorstellen.

Figuur 4.3: Pijler 2 Drie zelfstandige Daily Urban Systems
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Pijler 3: Vitale kernen op het platteland

Sterke steden en vitaal platteland hebben elkaar nodig . 
Bovenstaande pijlers zijn noodzakelijk om het platteland 
vitaal te houden . Met stedelijke voorzieningen dichtbij 
(stedelijk netwerk) en meer hoogstedelijke voorzieningen 
op middellange afstanden (Groningen, Leeuwarden en Lelystad) blijven 
de dorpskernen ook in de toekomst aantrekkelijke vestigingslocaties . De 
steden hebben nabij een sterke groene omgeving nodig als ‘uitloopgebied’ . 
Dit vraagt een kwaliteitssprong in belevingswaarde en ruimtelijke 
kwaliteit in het landelijk gebied .

Ambities: In de kernen op het platteland zijn Mienskip en Noaberschap centrale 

kernwaarden. Mensen kennen elkaar, voelen zich onderling verbonden en zijn trots op 

de hechte sociale banden, de buurt, de wijk, de cultuur, de taal en het landschap. 

Kleinschaligheid is de norm. Voor vitale kernen en vitaal platteland is een zekere mate 

van basisbereikbaarheid nodig. Het platteland moet verbonden zijn met lokaal 

gewortelde wereldspelers. Toekomstige stationslocaties vormen belangrijke 

knooppunten waar alle vervoersmodaliteiten samenkomen.

Wat is daarvoor nodig? 
-   Een dekkend openbaar vervoersysteem. In aanvulling op de Lelylijn gaat dit over 

een aanvullend systeem van overstappunten.  Hier kan worden overgestapt van 

fiets	op	bus	of	trein,	van	auto	of	bus	op	trein	etc.	

-  Bij de routekeuze moet voorkomen worden dat dorpskernen geïsoleerd raken tus-

sen de infrastructuurbundels. 

-  Woningbouw en bedrijvigheid naar lokale aard, schaal, ondergrond en identiteit en 

dus geen grootschalige woningbouwontwikkeling in kleinere plaatsen, ook niet in 

kernen als Lemmer, Joure en Leek. 

-  Behoud van leefbaarheid. Ontwikkelingen met oog voor de herstructurerings- en 

vernieuwingsopgave waar de kernen voor staan. 

-  Realistisch en duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw.

Toelichting:

De     zwarte lijnen zijn het bestaande spoor en de Lelylijn  (      met zwart gestippeld tracévarianten)

Groene cirkels      zijn nieuwe stations (incl. Nedersaksenlijn); stations (incl. Nedersaksenlijn); rode 
cirkels      bestaande IC-stations en blauwe cirkels      bestaande sprinterstations.

     Lichtgrijze lijnen geven het bestaande bussysteem weer.

In de context de Nedersaksenlijn (     ) en IJmeerverbinding (     ).

     Rode lijnen zijn (grotendeels bestaande) hoogwaardige bussen naar grote kernen zonder 
treinstation (waaronder Q-link systeem in Groningen en de verbindingen naar Urk, Lemmer, Joure, 
Sneek, Bolsward, Stiens, Burgum, Dokkum en Oosterwolde)

•

•

•

•

•

Figuur 4.4: Pijler 3 Vitale kernen en vitaal platteland
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Pijler 4:  Een goed functionerend bodem-, water-,  
en natuursysteem

De ondergrond (het natuurlijk systeem) vormt 
de basis van ons Ontwikkelperspectief . Bodem, 
water en natuur zijn sturend in keuzes ten 
aanzien van toekomstige verstedelijking en 
ook infrastructuur .

Ambities: Om in de toekomst in een veilige omgeving te leven, wonen en 

werken moeten water en bodem sturend zijn. Hiermee bereiden we ons 

voor op de gevolgen van klimaatverandering, op perioden met te veel en 

te weinig water en andere weersextremen. Verder bouwen we voort op 

het cultuurlandschap en werken aan een toegankelijk landschap van 

wereldklasse. Daarin worden het UNESCO Werelderfgoed Schokland en 

de Nationale Wederopbouwgebieden Noordoostpolder en 

Haskerveenpolder gekoesterd.

Wat is daarvoor nodig? 
-  Zorgvuldige inpassing van de Lelylijn conform de principes van water 

en bodem sturend. Cruciale vraagstukken liggen er onder andere voor 

het Leekstermeergebied, Van Oordt’s Mersken en Heerenveen. 

-  Vergroenen en verblauwen als een ontwikkeldoel op zichzelf voor een 

leefbare en gezonde omgeving. 

-  Lokaal betekent deze pijler dat het gaat om gebiedsontwikkeling met 

zorg voor ruimte, water en landschap, zoals bijvoorbeeld:

 -  Integrale gebiedsopgaven bij het Tsjûkemar en Ketelmeer;

 -  Openhouden van het landschap rondom de stad Groningen;

 -   Behoud van kleinschaligheid in Leek, met zorg voor coulisse-

landschap van het Zuidelijk Westerkwartier, en in Joure, waar de 

zuidelijke ontwikkelrichting de meest wenselijke is gedacht vanuit 

‘water en bodem sturend’;

Toelichting:

• De sterren zijn punten waar 

natuur en watersysteem de infra 

kruisen

• Het blauw staat voor beken, 

vaarverbindingen en meren

• Groen is het Nationaal 

Natuurnetwerk.

• Roze is het veenweidegebied

• Bij de rode contouren stellen 

we een aantal integrale 

systeemvraagstukken voor.Figuur 4.5: Pijler 4 Een goed functionerend bodem-, water- en natuursysteem

-  Behoud van de karakteristieke landschappelijke structuur (wederopbouwgebied) 

Noordoostpolder. Als in Emmeloord gedacht wordt aan nieuwe uitleglocaties 

(wonen en werken) dan gaat vanuit ‘water en bodem sturend’ de voorkeur uit naar 

de oostkant. 
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c. Woningbouw, economie en Wabos 

I . Wonen

Woningbouw
Langs de Lelylijn zullen stations worden gerealiseerd en rondom die stations komen 

nieuwe	woningen,	werkplekken	en	voorzieningen.	Dit	betekent	een	flinke	extra	wo-

ningbouw impuls voor de 10 gemeenten langs de Lelylijn tussen Lelystad en Groningen 

/ Leeuwarden. Qua aantallen woningen schetst het Ontwikkelperspectief de mogelijk-

heid van 55.000 tot maximaal 115.000 extra woningen voor de periode tot 2050 in de 

gemeenten Groningen, Leeuwarden, Westerkwartier, Smallingerland, Opsterland,  

Heerenveen, De Fryske Marren, Noordoostpolder, Urk en Lelystad. Dit zijn extra 

woningen ten opzichte van de autonome groei van 66.000 woningen (zonder Lelylijn, 

prognosejaar 2050). Ongeveer 90% van deze extra woningen wordt gerealiseerd in 

Groningen, Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad.

Van groot belang is dat de ontwikkeling van werkgelegenheid zoveel mogelijk gelijk 

opgaat	met	de	toename	van	woningen.	Dan	profiteert	de	regio	optimaal	van	zowel	

extra beschikbare woningen als extra werkgelegenheid. Ook kan de Lelylijn bijdragen 

aan het verduurzamen van de bestaande woonvoorraad om daarmee in te spelen 

op trends zoals vergrijzing, huishoudensverdunning, veranderende woonwensen en 

klimaatadaptatie. 

De bandbreedte van 55.000 tot maximaal 115.000 woningen extra, is overeenkomstig 

de  groeimogelijkheid per gemeente. De bovenkant van de bandbreedte (115.000 

extra woningen) laat de ruimtelijke potentie zien van de gemeenten langs de Lelylijn 

en vraagt meer overheidsregie.  Met deze grotere aantallen wordt veranderkracht 

gegenereerd voor de kwaliteitsopgaven van Noordelijk Nederland: de grote binnen-

stedelijke verduurzamingsopgave, het tegengaan van inwoners krimp als gevolg van 

kleinere	huishoudens,	het	wegtrekken	van	jongeren	en	vergrijzing	en	het	creëren	van	

meer (stedelijke) nabijheid van voorzieningen, wonen en werken. 

De gepresenteerde woningbouwaantallen zijn geen doel op zich. We zetten in op 

‘anders bouwen’ om bij te dragen aan de kwaliteits- en structuurversterkingsopgaven: 

meer	diversiteit	in	woningtypen,	hogere	dichtheden	en	georiënteerd	op	het	openbaar	

vervoer. Qua locaties gaat het om zowel uitleg als ook inbreiding en herstructurering. 

Het is zaak om te verdichten bij de geplande en bestaande stations. De extra opgave in 

woningbouw kan ook een impuls geven aan de verbetering van de bestaande voorraad. 

Hierbij dringt zich wel de vraag op of deze aantallen markttechnisch gerealiseerd 

kunnen worden. Aanbeveling is om in het vervolg de ruimtelijke plannen met elkaar te 

blijven afstemmen. Dat kan door bij nadere uitwerkingen gemeenten en marktpartijen 

(ontwikkelaars en corporaties) te betrekken. Ook in relatie tot prioritering en bijbeho-

rende groei van de werkgelegenheid.
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Vitaal platteland
Sterke steden en vitaal platteland hebben elkaar nodig. Met stedelijke voorzieningen 

dichtbij (stedelijk netwerk) en meer hoogstedelijke voorzieningen (Groningen, Leeuwar-

den en Lelystad) op middellange afstanden beter bereikbaar, blijven de dorpskernen 

ook in de toekomst aantrekkelijke vestigingslocaties. Andersom hebben de steden een 

sterke groene omgeving nodig als ‘uitloopgebied’. Dit vraagt een kwaliteitssprong in 

belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit.

Voor vitale kernen en een vitaal platteland is een zekere mate van basisbereikbaarheid 

nodig. De Lelylijn vormt een belangrijke ontbrekende schakel in het (openbaar) vervoers- 

systeem in Noordelijk Nederland. De (nieuwe) stationslocaties vormen belangrijke 

knooppunten (hubs) waar alle vervoersmodaliteiten samenkomen en waardoor een 

groter gebied bereikbaar wordt. Nieuwbouw naar aard en schaal zorgt voor meer 

‘blijverschap’ en levendigheid in de dorpen.   

II . Economie
Om wonen en werken in balans te houden is het van belang om de hogere ambitie qua 

woningbouwaantallen te combineren met een aanvullende strategie op banengroei. 

Ten opzichte van de autonome ontwikkeling van 62.000 meer banen in de 10 Lelylijn 

gemeenten in 2050 hanteren we een bandbreedte van 30.000 tot 70.000 aan extra 

toegevoegde banen. Ook hier geldt dat het realiseren van de  bovenkant van de band-

breedte vraagt om een extra strategie op banengroei. Een deel van deze extra banen 

volgt de woningbouw. Banen en vestigingen van bedrijven laten zich minder goed 

sturen dan woningbouw en gebiedsontwikkeling. Een ander deel van deze extra banen 

kan daarom alleen gerealiseerd worden als de randvoorwaarden voor economische 

groei goed zijn. 

Bij de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling en ondernemerschap gaat 

het om:  

•  Kortere reistijden en betere verbindingen voor meer nabijheid binnen het stedelijk 

netwerk;

•  Koppelen van bedrijven, campussen, onderwijs en kennisinstellingen om kennis- 

uitwisseling en innovatie mogelijk te maken;

•  Ruimtelijke sturing voor cluster- en campusvorming, benutten van het landschap,  

afwisselend aanbod aan woon- en werkmilieus;

•  Beschikbaarheid van voldoende en passend opgeleid personeel;

•  Optimaliseren van het onderliggend openbaar vervoersnetwerk en het voor- en 

natransport. 

De Lelylijn draagt aan al deze randvoorwaarden in positieve zin bij. Daarnaast heeft 

de Noordelijke regio een aantal sterke punten: de lokale leefomgeving is aantrekke-

lijk en veilig, Groningen behoort tot de top innovatie regio’s in Europa en Noordelijk 

Nederland is toonaangevend op het gebied van water, gezondheid en circulariteit. In 

het Ontwikkelperspectief Lelylijn en de Houtskoolschets voor het Deltaplan Noordelijk 

Nederland ‘Perspectief 2050’ wordt dit verder uitgewerkt. Met name in Groningen, 

Drachten, Leeuwarden, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad wordt ingezet op meer 

economische ontwikkelingen en werkgelegenheid aan de Lelylijn.
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III . Water en bodem sturend (Wabos)
Om in de toekomst op een duurzame, leefbare en veilige manier samen te leven, is 

een robuust water en bodemsysteem nodig. Dit vraagt aanpassingen in onze ruimtelijke 

inrichting. Naast feitelijk meer ruimte vraagt dit ook betere afstemming van de functie 

en gebruik op de draagkracht van het water- en bodemsysteem. Daarom is het nodig 

om water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, en concreet bij 

locatie- en inrichtingskeuzes.

Wat ‘water en bodem sturend’ (Wabos) betekent, is uitgewerkt in onderstaande prin-

cipes, deze zijn gebaseerd op de Kamerbrief Water en Bodem sturend van het Rijk 

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022):

• Niet afwentelen op toekomstige generaties

• Meer rekening houden met weersextremen 

• In samenhang omgaan met wateroverlast, droogte en de bodem

• Minder afdekken, minder vergraven, minder verontreinigen

• Integrale aanpak in de leefomgeving

Deze principes moeten worden toegepast bij de verdere uitwerking van de Lelylijn en 

de bijbehorende gebiedsontwikkeling, of uitleg is nodig hoe de doelen op andere wijze 

worden gerealiseerd. 

d. Extra vervoerwaarde Ontwikkelperspectief

In het onderzoek naar de Lelylijn-alternatieven zijn berekeningen gemaakt van de 

toekomstige vervoerwaarde van de Lelylijn. Het gaat hierbij om het aantal reizigers en 

in- en uitstappers op de stations. Er is, zoals gebruikelijk, gerekend met eerder vastge-

stelde toekomstscenario’s, waarin geen rekening is gehouden met de extra ontwikke-

lingen als gevolg van de Lelylijn (het Ontwikkelperspectief). Ontwikkelingen die ertoe 

leiden dat het toekomstige aantal inwoners en banen anders (hoger) wordt dan tot op 

heden voorspeld. Daarom is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de resultaten 

uit het onderzoek naar de vervoerwaarde van de Lelylijn. Hierin is gekeken naar twee 

wijzigingen op het gebruikte toekomstscenario: 

1.  Het toekomstige aantal inwoners en banen neemt toe ten opzichte van het 

gebruikte toekomstscenario in het vervoerwaarde model;

2.  De wijze van gebiedsontwikkeling wordt anders, er wordt meer verdicht en in 

nabijheid van toekomstige OV-knopen gebouwd, waardoor het gebruik van 

OV zal toenemen. 

Het	totale	effect	van	het	Ontwikkelperspectief	schatten	we	in	op	een	maximale	toename 
van 20% op de berekende vervoerwaarde in het Onderzoek Lelylijn-alternatieven (zie 

hoofdstuk 4), onder bovengenoemde twee voorwaarden. Belangrijk is wel om te be-

seffen	dat	het	belang	van	een	investering	als	de	Lelylijn	groter	is	dan	alleen	het	aantal	

reizigers dat dagelijks gebruik maakt van de nieuwe verbinding. De Lelylijn bevordert 

de verstedelijking en economische ontwikkeling langs de lijn en draagt bij aan keuze-

vrijheid en mogelijkheden van de inwoners uit het gebied. Economische structuurver-

sterking vraagt om verbeterde bereikbaarheid per openbaar vervoer tussen de kernen, 

waaraan de Lelylijn een belangrijke bijdrage levert. Vooral omdat de bereikbaarheid 

per openbaar vervoer in de Noordelijke regio achterloopt bij de rest van Nederland. 
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e. Meekoppelkansen

De Lelylijn is een groot investeringsproject in een groot gebied. Dit biedt kansen 

om bepaalde opgaven te combineren of gezamenlijk op te pakken, de zogenoemde 

meekoppelkansen. Daarbij kan gedacht worden aan opgaven rondom de infrastruc-

tuur, woningbouw, bedrijventerreinen, maar ook voor recreatie, water, natuur en 

landbouw. De Lelylijn kan niet alle opgaven dragen maar kan wel andere zaken in 

beweging brengen (vliegwiel). Dat vraagt om het afstemmen van beleid en gebieds-

ontwikkelingen op het Ontwikkelperspectief en de infrastructuur om ervoor te 

zorgen dat we de investeringen van de Lelylijn maximaal benutten om alle lopende 

transities (energie, klimaat, landbouw en mobiliteit) maximaal vooruit te helpen. 

Mogelijke meekoppelkansen kunnen bijvoorbeeld zijn:

-  Herstructurering bij woningbouw en bedrijfsterreinen in stationsomgevingen;

-   Versterking natuurwaarden en koppeling met wateropgaven en landbouw bij 

Van Oordt’s Mersken, Tsjûkemar en Leekstermeer;

-   Combinatie met auto infrastructuur opgaven bij Ketelmeer, Skarster Rien en 

knooppunt Heerenveen;

-  Combinatie met grondverwerving voor Stikstof en Veenweiden.

Niet kiezen is ook een keuze

Wanneer niet gekozen wordt voor de Lelylijn, blijft niet alles zoals het vandaag 

de dag is:

-  dan is er buiten de steden Leeuwarden, Groningen en Lelystad niet 

voldoende massa voorhanden om krimp tegen te gaan,

-  wordt het voor plaatsen als Heerenveen en Drachten moeilijk om 

werkgelegenheid en voorzieningen te behouden,

-	 met	negatieve	effecten	voor	het	platteland	daaromheen,

-  blijven talentvolle jongeren wegtrekken door gebrek aan banen en 

perspectief,

-  blijft Noordelijk Nederland in hoofdzaak een perifeer gelegen achterland 

met dito economie en opgave,

-  en groeit het verschil met de rest van Nederland, qua inkomen, 

levensverwachting en kansen.

Veel kan en moet onafhankelijk van een Lelylijn. Denk aan:

- de groeiambities in Groningen, Friese steden en Lelystad,

- investeren in openbaar vervoer,

-  de grote onderhouds- en herstructureringsopgave in de bestaande 

woningvoorraad. 

   Zonder de Lelylijn mist Noordelijk Nederland een vliegwiel om deze opgaven 

goed aan te kunnen en de verschillen met de rest van Nederland te 

verkleinen. 
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Verdiepende onderzoeken voor het Ontwikkelperspectief Lelylijn
Voor het opstellen van het Ontwikkelperspectief is een aantal verdiepende onderzoe-

ken gedaan. Doel hiervan was om meer grip te krijgen op belangrijke onderdelen die 

een rol spelen bij zowel de aanleg van de Lelylijn als alle ruimtelijke ontwikkelingen 

daaromheen.	Specifiek	is	ingezoomd	op	de	onderdelen	Economie,	Wonen,	Water	en	

bodem sturend, Natuur en landschap, Landbouw en is gekeken naar vergelijkbare in-

ternationale projecten. Hieronder staan deze onderzoeken heel kort weergegeven, de 

rapporten zijn als bijlage opgenomen bij deze Eindrapportage. Bij deze onderzoeken is 

het Bundelingsalternatief als uitgangspunt genomen.

Economie
Het	onderzoek	van	Bureau	Buiten	biedt	inzicht	in	de	mogelijke	effecten	van	de	

Lelylijn op de economie en werkgelegenheid. De vraag die centraal staat: “Kan 

de Lelylijn potentieel bijdragen aan de economie en economische structuurver-

sterking van Noordelijk Nederland en daarbij ook een bijdrage leveren aan het 

versterken van de nationale economie?” Uit het onderzoek blijkt dat de Lelylijn 

kan zorgen voor:

-  Aanzienlijke werkgelegenheidsgroei, met name in Groningen en Leeuwarden.  

-  Extra vraag naar kantoren, bedrijventerreinen en ruimte voor banen in 

gemengd stedelijk gebied.

-  Ruimtelijke concentratie rond stations, gevolgd door de kern, minder in 

het gebied daaromheen.

- �Positieve�agglomeratie-effecten�(effecten	van	dicht	bij	elkaar	wonen	en	
werken) in steden én tussen steden, maar bescheiden van omvang. Niet 

alleen	de	steden	Groningen	en	Leeuwarden	profiteren	daarvan,	ook	andere	

steden	in	het	netwerk	profiteren	van	de	nabijheid	van	andere	steden.	

-  Het aantrekken en behouden van talent door een verbeterde 

bereikbaarheid van banen.

-  Brede�welvaartseffecten: terugdringen van vervoersarmoede, inclusiviteit 

en de instandhouding van voorzieningen in landelijke gebieden.

-  Kansen voor de vrijetijdseconomie: de recreatieve treinreiziger is veelal 

een cultuurbezoeker. Er zijn kansen voor deze sector (evenementen, 

sportwedstrijden, musea, stedelijk aanbod, UNESCO locaties, etc.)

De	effecten	zijn	positief	en	breed,	niet	heel	groot,	maar	langjarig	en	voor	Noor-

delijk Nederland en voor Nederland wel van betekenis.

Wonen
Door	Companen	is	onderzoek	gedaan	naar	de	effecten	op	de	woningmarkt	van	

de volgende mogelijke stationslocaties: Lelystad, Emmeloord, Lemmer, Joure, 

Heerenveen, Drachten, Leeuwarden, Leek, Groningen-Suiker en Groningen, 

allen langs het Bundelingstracé A6/A7/A32. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat door de verbeterde bereikbaarheid de 

woonaantrekkelijkheid	toeneemt.	Hierdoor	lijkt	er	een	positief	effect	te	zijn	op	

het aantrekken van mensen vanuit andere delen van het land. De verwachting 

is dat dit een gestage ontwikkeling betreft. Daarnaast biedt de Lelylijn kansen 

om de agglomeratiekracht van steden te vergroten. Hiervoor is het van belang 

dat de woningbouwproductie wordt vergroot en dat deze wordt geconcentreerd 

in de stedelijke gebieden en in de nabijheid van stations. Door aantrekkelijker 

steden zal ook de investeringsbereidheid in de bestaande woningvoorraad 

toenemen.	Dit	heeft	een	positief	effect	op	bestaande	buurten	en	wijken	in	de	

nabijheid van stationslocaties. Het aantal nieuwe woningen wordt geschat op 

55.000 tot 115.000 extra woningen. Dit vereist wel sturing en investeringen door 

(regionale) overheden. 
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Water en bodem sturend
Het principe van ‘water en bodem sturend’ (afgekort Wabos) is een van de 

uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Lelylijn. SWECO onderzocht wat dit 

principe betekent voor de mogelijke aanleg van de Lelylijn en voor de gebieds-

ontwikkeling rondom de Lelylijn. Dit heeft geleid tot een eerste beoordeling van 

de geschiktheid van de verschillende (ontwikkel)locaties. Daarnaast zijn advie-

zen en handelingsperspectieven gegeven voor deze plekken. 

Gebiedspaspoorten
De mogelijke realisatie van de Lelylijn heeft een grote impact op de mobiliteit 

en de economie, maar ook op landschap en natuur. Royal HaskoningDHV heeft 

daarom ingezoomd op vier natuurgebieden langs het Bundelingstracé A6/A7/A32: 

-   Natura 2000-gebied Leekstermeergebied en het gebied Westpoort-Matsloot 

(Groningen)

-  Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken en de bossen van Beetsterzwaag 

(Fryslân)

- Tsjûkemar (Fryslân)

-  Ketelmeer (op de grens van Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Ketelmeer/

Vossemeer in Flevoland)

Samen met vertegenwoordigers van natuurorganisaties, gemeenten, water-

schappen, provincies en Rijk zijn voor ieder natuurgebied de gebiedskenmerken 

in kaart gebracht en is gekeken naar (meekoppel) kansen en bedreigingen. 

Landbouw
Elzinga & Oterdoom hebben samen met de projectorganisatie Lelylijn een 

werksessie landbouw georganiseerd. Vanuit de landbouwsector is in deze sessie 

aangegeven dat er geen behoefte is aan een Lelylijn. De sector heeft zorgen 

over de benodigde grond voor het spoor, de ruimtelijke ontwikkelingen in en 

om huidige en toekomstige stationsgebieden en dat extra landbouwgrond ont-

trokken wordt ter compensatie van doorsnijding van natuurgebieden. Tegelij-

kertijd komt in de werksessie naar voren dat wanneer er wel een Lelylijn wordt 

aangelegd, agrarische bedrijven levensvatbaar moeten blijven met een gezond 

toekomstperspectief. Boeren willen ontzorgd worden. Het gaat dan niet alleen 

om geld, maar ook om instrumenten als kavelruil, ruilgrond, bedrijfsverplaat-

sing en stoppersregeling. Voorgesteld wordt om bij een vervolgstap met een 

“landbouwparagraaf” concreet invulling te geven aan een pakket van instru-

menten om de agrarische sector toekomstperspectief te bieden. Vroegtijdig een 

Landbouw	Effect	Rapportage	(LER)	is	wenselijk	zodat	bij	de	keuze	van	een	route	

vooraf	de	effecten	bekend	zijn.

Internationaal Vergelijkingsonderzoek
In opdracht van de projectorganisatie Lelylijn heeft de Rijksuniversiteit Gro-

ningen een internationaal vergelijkingsonderzoek gedaan naar doelstellingen 

en	ruimtelijk-economische	effecten	van	nieuwe	hoogwaardige	spoorlijnen	in	

het	buitenland.	Aanleiding,	situatie	en	dus	ook	effecten	van	investeringen	in	

spoorlijnen verschillen per land. Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat de aanleg van de Lelylijn tot een kleine procentuele groei kan leiden 

in Noordelijk Nederland. Deze groei zal deels herverdelend en deels extra groei 

zijn.	Agglomeratienadelen	in	de	Randstad	kunnen	dit	effect	versterken.		
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Figuur 5.1 en 5.2  
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5. Brede Welvaart 
De laatste jaren richten Rijk, provincies en gemeenten hun beleid op het bereiken en 

verbeteren van ‘brede welvaart’. Met ‘brede welvaart’ wordt bedoeld ‘alles wat het 

leven	de	moeite	waard	maakt’.	Brede	welvaart	betekent	meer	dan	geld	en	materiële	

goederen en diensten. Het gaat ook om factoren als gezondheid, veiligheid, de kwali-

teit van woon- en leefomgeving, kansengelijkheid en beschikbaarheid van maatschap-

pelijke voorzieningen als onderwijs. In dit hoofdstuk wordt gekeken wat de invloed van 

de Lelylijn is op de brede welvaart van de inwoners van (Noordelijk) Nederland. Hierbij 

is uitgegaan van de Lelylijn volgens het Bundelingsalternatief. 

a. Een bredere benadering voor de Lelylijn

Nederland kent grote verschillen in brede welvaart tussen regio’s. Sommige gebieden 

hebben te maken met gestapelde achterstanden op het gebied van gezondheid, 

inkomen, werkgelegenheid en toegang tot voorzieningen. Vaak is overheidsbeleid 

vooral gericht op de economisch sterke centra zoals de Randstad en Eindhoven, 

waardoor de verschillen met de andere regio’s toenemen (Elke regio telt, 2023).

Bij infrastructuurprojecten wordt traditioneel gekeken naar economische cij-

fers zoals het bruto binnenlands product (bbp) en het verminderen van  

fileproblemen	(voertuigverliesuren).	Deze	aanpak	pakt	vaak	ongunstig	uit	

voor	regio’s	met	achterstanden,	waar	positieve	bbp-effecten	minder	snel	

zichtbaar zijn. Een gebied met minder inwoners heeft doorgaans ook minder 

files,	maar	kent	andere	bereikbaarheidsproblemen,	bijvoorbeeld	de	beperkte	beschik-

baarheid van openbaar vervoer. Kosten-batenanalyses vallen vaak negatief uit omdat 

daarin	niet	naar	de	bredere	effecten	wordt	gekeken.	Alleen	kijken	naar	bbp,	inkomen	

en reizigersaantallen geeft geen volledig beeld van de kwaliteit van leven in een regio 

en dit vormt daardoor meestal geen goede maatstaf voor investeringen.

Voor het project Lelylijn is nadrukkelijk gekozen voor een bredere benadering, name-

lijk het inzichtelijk maken van brede welvaartsaspecten. Het principe van brede 
welvaart kijkt verder dan economische groei, namelijk ook naar welzijn, gezond-
heid, milieu, sociale cohesie en de kwaliteit van de leefomgeving. Deze benadering 

draagt bij aan het versterken van regio’s die nu achterblijven en zorgt ervoor dat 

investeringen niet alleen naar de sterke economische gebieden gaan.

Onderstaande	figuur	5.1	laat	zien	dat	de	brede	welvaart	ongelijk	verdeeld	is	over	

Nederland.	Hetzelfde	geldt	voor	de	bereikbaarheid	per	openbaar	vervoer	in	figuur	5.2.	

In beide gevallen springt Noordelijk Nederland er negatief uit.
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b. Definitie Brede Welvaart

Brede welvaart wordt gemeten aan de hand van verschillende dimensies en indica-

toren. In Nederland wordt dit vaak gedaan door de Monitor Brede Welvaart van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Brede welvaart omvat de kwaliteit van leven 

in	het	hier	en	nu,	de	effecten	op	toekomstige	generaties	en	de	invloed	op	mensen	op	

andere plekken. Brede Welvaart omvat volgens het CBS de volgende acht thema’s:

1. Welzijn: tevredenheid met het leven en ervaren regie over het eigen leven.

2. Materiële welvaart: gemiddeld inkomen en consumptie.

3. Gezondheid: gezonde levensverwachting en mensen met overgewicht.

4.  Arbeid en vrije tijd: tevredenheid werk en vrije tijd, arbeidsparticipatie, 

werkloosheid, reistijd.

5. Wonen: tevredenheid met en kwaliteit van woning.

6.  Samenleving: vertrouwen, sociaal contact, inspraak, vrijwilligerswerk, normen 

en waarden.

7. Milieu: hoeveelheid natuur, stikstofuitstoot, luchtkwaliteit, milieuproblemen.

8. Veiligheid: (on)veilig voelen, criminaliteit.

Voor het onderzoek naar de Lelylijn zijn ook deze thema’s gebruikt.

 

De Friese paradox

Bij gesprekken over Brede Welvaart komt vaak de zogenaamde ‘Friese paradox’ 

ter sprake: Fryslân doet het economisch gezien minder goed dan landelijk het 

geval is, maar als gekeken wordt naar de ‘zachtere’ factoren dan zijn de inwoners 

van Fryslân gelukkiger en gezonder dan de rest van Nederland. Dit lijkt een 

paradox, omdat je in veel onderzoeken het tegenovergestelde ziet: meer 

economische welvaart betekent meer welzijn. Hoe kan Friesland zowel een 

lagere welvaart (een lager gemiddeld inkomen en een lager bruto binnen-

lands product) hebben als een hoog welzijn?

Hiervoor worden meerdere verklaringen genoemd. Allereerst is dat de sociale 

samenhang, Mienskip. Mensen hebben meer contact met elkaar, er is meer 

verenigingsleven, er zijn meer sociale verbanden. Een tweede factor is het 

landschap en de rust en natuur, waar mensen bovengemiddeld aan hechten. 

En ten derde worden vaak de Friese identiteit, taal en cultuur aangehaald als 

verbindende elementen, die mensen het gevoel geven ergens bij te horen. 

De les is dat alleen een economische en cijfermatige benadering van welvaart 

onvoldoende is. 
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c. Onderzoeksaanpak

Om te ontdekken hoe de Lelylijn invloed kan hebben op de brede welvaart zijn er ver-

schillende methoden gebruikt.

Participatieve Waarde Evaluatie (Raadpleging Lelylijn)
Ruim 11.000 mensen hebben meegedaan aan een enquête waarin zij konden aange-

ven welke brede welvaartsthema’s voor hen belangrijk zijn. Deelnemers vonden de 

volgende vijf zaken het meest belangrijk: een snelle verbinding, behoud van landschap 

en natuur, goed voor het milieu, meer werkgelegenheid en een sterkere economie. 

Een scenario-onderzoek onder inwoners
CMO-STAMM en Planbureau Fryslân hebben een verdiepend brede welvaartson-

derzoek onder bewoners uitgevoerd. Hiervoor zijn elf workshops georganiseerd in 

Leeuwarden, Groningen, Heerenveen, Drachten, Leek/Tolbert en Emmeloord. In totaal 

namen 141 mensen deel, van scholieren en studenten tot werkenden en gepensio-

neerden. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over wat de Lelylijn voor hen 

zou betekenen. Zouden ze hun leven anders inrichten? Welke positieve en negatieve 

effecten	verwachten	ze	op	hun	dagelijks	leven?	Gaan	ze	anders	wonen,	werken	of	stu-

deren? Deze inzichten zijn waardevol om te begrijpen hoe mensen de brede welvaart 

nu en in de toekomst verwachten te ervaren.

Overige onderzoeken
In het kader van een programmatische samenwerking van TNO met het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat is TNO samen met de VU aan de slag gegaan voor 

het project Lelylijn om een aantal aspecten van brede welvaart kwantitatief in kaart te 

brengen met behulp van een gecombineerd ruimtelijk economisch- en vervoersmodel. 

Het volledige onderzoek was niet op tijd gereed voor vaststelling door de Stuurgroep. 

Voor de volledigheid is een korte beschrijving van de huidige stand van het onderzoek 

aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen. 

Daarnaast	is	er	binnen	de	NOVEX-werklijn	extra	onderzoek	gedaan	naar	de	effecten	op	

de	woningmarkt	en	de	economie.	Ook	zijn	er	onderzoeken	gedaan	naar	de	effecten	op	

natuur en landschap. Het onderzoek naar de Lelylijn-alternatieven geeft inzicht in de 

verbeterde bereikbaarheid als gevolg van de Lelylijn met informatie over de verbe-

tering van de bereikbaarheid (reistijden en reistijdwinsten). Tot slot is er binnen het 

internationale	onderzoek	naar	de	Lelylijn	ook	gekeken	naar	het	effect	van	het	verbete-

ren van de internationale verbinding via de Lelylijn op de Brede Welvaart. 

Met de informatie uit al deze onderzoeken geeft dit hoofdstuk een overzicht van de 

effecten	op	de	Brede	Welvaart	als	gevolg	van	de	Lelylijn.	

Relatie Brede Welvaart en projectdoelstellingen
Het onderzoek naar de brede welvaart staat niet op zichzelf. Het vergroten van de 

brede welvaart is een belangrijk opgave en zit daarom verweven in de hele projec-

taanpak	van	de	Lelylijn.	In	de	figuur	op	de	volgende	bladzijde	wordt	de	relatie	tussen	

de thema’s van brede welvaart, de projectdoelstellingen van de Lelylijn en de opgaven 

inzichtelijk gemaakt. 

Niet elk thema is even belangrijk of de Lelylijn heeft er maar beperkt invloed op. Een 

investering in een spoorlijn is geen duizend dingen doekje. Het vergroten van de 

bereikbaarheid, verkorten van reistijd en het verbeteren van (de robuustheid van) het 

nationale spoornnetwerk, dat is waar de Lelylijn direct invloed op heeft. Deze betere 

bereikbaarheid leidt vervolgens tot het aantrekken van meer banen, woningen en 

voorzieningen en daarmee tot een grotere leefbaarheid in de regio. Tot slot is een goede 

bereikbaarheid voor iedereen, dus ook voor niet-autobezitters, een randvoorwaarde 

om mee te doen aan de samenleving. De Lelylijn draagt zo bij aan kansengelijkheid, 

rechtvaardigheid en keuzevrijheid. 

Aan	de	hand	van	de	acht	thema’s	van	brede	welvaart	worden	de	verwachte	effecten,	

direct en indirect, kwalitatief en kwantitatief, beschreven. Overall is de verwachting, 

van zowel de onderzoeken als de verwachtingen die mensen zelf uitspreken, dat de 

positieve	effecten	van	de	Lelylijn	op	de	brede	welvaart	groter	zijn	dan	de	negatieve	

effecten.	

Ruim 11.000 mensen hebben meegedaan 

aan een enquête waarin zij konden aangeven 

welke brede welvaartsthema’s voor hen 

belangrijk zijn.
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Arbeid en vrije tijd:
Balans werk en privé

De Lelylijn als backbone van de versterking van de 
economie van (Noordelijk) Nederland.

•  Economische kernen in Noordelijk Nederland zijn 
onvoldoende verbonden met de rest van Nederland

•  Dit remt innovatievermogen Noordelijk-Nederland

•  Sterke internationale kennispositie van Noordelijk 
Nederland wordt niet door Nederland benut

•  Kwetsbaarheid: één verbinding zonder alternatief + 
flessenhals�Meppel

• Lange reistijd, ‘Het Noorden is ver weg’

de Lelylijn zorgt voor een betere ontsluiting van de 
huidige woningbouw en verwachte groei van de 
woningbouw die gepaard kan gaan met realisatie van 
de Lelylijn

•  Woningtekort ook in Noordelijk Nederland

• Ruimtetekort Randstad

•  Verouderde woningen en buurten in Noordelijk Nederland, 
opgave relatief groot

de Lelylijn draagt bij aan het dichter bij elkaar brengen 
van de regio’s in Nederland.

•  Kloof tussen rijk en arm / Randstad en regio groeit

•  Minder keuze in wonen, werken en opleidingen in de regio

• (Basis) voorzieningen op steeds grotere afstand

•  Groeiende vraag naar mobiliteit, keuzemogelijkheden in 
Noordelijk Nederland beperkt 

•  Emmeloord en Drachten hebben geen station, hoge auto-
afhankelijkheid

•  26% van de mensen heeft geen auto of rijbewijs

de Lelylijn draagt bij aan het bevorderen van een 
duurzame vervoerswijze en kan daarmee een bijdrage 
leveren aan de klimaatdoelen.

De Lelylijn als een snelle en rechtstreekse 
betrouwbare spoorverbinding tussen Noordelijk 
Nederland en de Randstad (Groningen/ Leeuwarden 
– Lelystad), waarbij de bereikbaarheid in de Noordelijke 
regio’s verbetert en een betere verbinding met 
Duitsland mogelijk wordt gemaakt.

Materiële welvaart:
Inkomen en bezittingen

Samenleving:
Sociale cohesie en  

betrokkenheid

Wonen:
Kwaliteit en betaalbaarheid  

van woningen

Welzijn:
Geluk en tevredenheid

Gezondheid:
Fysieke en mentale  

gezondheid

Milieu:
Kwaliteit van lucht, water  

en natuur

Veiligheid:
Gevoel van veiligheid en 

criminaliteit

Brede welvaartsthema’s Doelstellingen Lelylijn Opgaven



d. Verwachte effecten

De	mogelijke	effecten	van	de	Lelylijn	op	de	brede	welvaart	zijn	hieronder	per	thema	in	kaart	gebracht.	
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Positieve effecten

-  Kortere reistijden: Mensen kunnen sneller reizen, wat tijd bespaart voor werk 

en vrije tijd. Dit kan de balans tussen werk en privé verbeteren.  Dit verhoogt de 

levenskwaliteit en arbeidsparticipatie. 

-  Meer recreatiemogelijkheden: Betere verbindingen maken het makkelijker om 

vrijetijdsactiviteiten te ondernemen, zowel binnen als buiten de regio. 

-  Behoud van talent: Jongeren en hoogopgeleiden blijven eerder in de regio als er 

meer kansen en voorzieningen binnen bereik zijn.

Negatieve effecten

-  Drukte bij recreatie: Meer bezoekers van buitenaf kan leiden tot drukte bij lokale 

recreatieve voorzieningen. 

-  Toename van lange-afstandspendel: Mensen kunnen verder van hun werk gaan 

wonen, wat mogelijk tot meer pendelverkeer leidt.

Positieve effecten 

-  Meer werkgelegenheid: De Lelylijn vergroot de toegang tot een bredere arbeids-

markt, wat kan leiden tot meer beschikbare (en passende) banen en inkomensgroei.

-  Aantrekkelijk voor bedrijven: De regio wordt interessanter voor bedrijven om 

zich te vestigen, wat de economie versterkt.

-  Stimulans voor innovatie: Meer bedrijven en concurrentie kunnen innovatie be-

vorderen.

-  Grotere arbeidsmarkt: Bedrijven kunnen makkelijker geschikt personeel vinden 

door een groter zoekgebied.

Negatieve effecten 

-  Meer concurrentie: Lokale bedrijven kunnen te maken krijgen met meer concur-

rentie van nieuwkomers.

Verwachte aantal banen

- Zonder Lelylijn: Verwachte groei van 62.000 banen tussen 2022 en 2050.

-  Met Lelylijn: Extra groei van 30 .000 tot 70 .000 banen bovenop de verwachte 

groei zonder Lelylijn.

Positieve effecten 

-  Vitaliteit van dorpen en steden: Meer bewoners en activiteiten houden kernen 

levendig.

-  Meer diversiteit: Instroom van nieuwe bewoners kan leiden tot een inclusievere 

samenleving. 

-  Rechtvaardigheid en vertrouwen: Bewoners ervaren het als oneerlijk dat in ‘hun’ 

regio minder wordt geïnvesteerd en dat eerdere beloftes niet zijn nagekomen. Een 

investering in de Lelylijn is daarom in de ogen van inwoners uit Noordelijk Neder-

land en uit de rest van Nederland rechtvaardig en zal het vertrouwen in overheid en 

politiek vergroten. 

Negatieve effecten 

-  Verlies van dorpsgevoel: De komst van nieuwe mensen kan het gevoel van lokale 

samenhang verminderen.

I . Arbeid en vrije tijd

II . Materiële welvaart

III . Samenleving
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Positieve effecten

-  Nieuwe woonmogelijkheden: De Lelylijn geeft mogelijkheden voor gebiedsontwik-

keling voor wonen en werken bij de halteplaatsen aan de Lelylijn, maar ook in 

verder gelegen kleinere kernen. Dit geeft meer keuzevrijheid bij het zoeken naar een 

woning. 

-  Waardestijging woningen:	Bewoners	met	een	koopwoning	kunnen	profiteren	

van de waardestijging van hun woning. De stijging van huizenprijzen verkleint de 

verschillen in huizenprijzen in Nederland, waardoor zij makkelijk kunnen verhuizen. 

-  Herstructurering: Waardestijging en bouwen in grotere dichtheden en volumes 

zorgt voor een impuls voor de herstructureringsopgave (aanpak verouderde wonin-

gen en buurten). Dit zorgt voor meer leefbaarheid.

-  Bescherming van natuur en landbouw: Door geconcentreerde bouw (verdichting 

in plaats van uitbreiding) kan de druk op natuur en landbouwgrond verminderd 

worden.

Negatieve effecten

-  Betaalbaarheid: Stijgende huizenprijzen kunnen het moeilijker maken voor lokale 

inwoners om een betaalbare woning te vinden.

-  Verdringing: Bestaande bewoners kunnen verdrongen worden door nieuwkomers 

met hogere inkomens.

Aantal woningen

-  Zonder Lelylijn: Groei van 66.000 extra woningen (+18%) ten opzichte van 

huidige situatie.

-  Met Lelylijn: Extra groei tussen 55 .000 en 115 .000 woningen ten opzichte 

van autonome ontwikkeling.

Positieve effecten 

-  Meer kansen: De Lelylijn zorgt voor meer keuzevrijheid en kansen in opleidingen 

en banen. De reistijd voor studenten vanuit Emmeloord naar Groningen bedraagt 

slechts 35 minuten via de Lelylijn. De huidige reistijd is 1,5 uur met de bus.

-  Toegang tot voorzieningen: Mensen kunnen makkelijker gebruik maken van cul-

turele, sportieve en sociale voorzieningen. Dit geldt voor iedereen maar is extra van 

belang voor jongeren, ouderen en mensen zonder rijbewijs of auto. 

-  Verbondenheid met Nederland: Verbeterde verbindingen tussen steden en dor-

pen vergroten de sociale cohesie en versterken het gevoel onderdeel te zijn van het 

hele land. 

Negatieve effecten 

-  Verlies van rust: Meer drukte kan ten koste gaan van de rust en ruimte die 

mensen nu ervaren.

-  Verandering in gemeenschap: De lokale identiteit en saamhorigheid kunnen 

onder druk komen te staan.

Positieve effecten

-  Betere toegang tot zorg: De verbeterde bereikbaarheid en kortere reistijd maken het 

makkelijker om naar (specialistische) ziekenhuizen en andere zorginstellingen te gaan.

-  Meer beweging:	Mensen	zullen	vaker	lopen	of	fietsen	naar	het	station	(in	plaats	

van direct in de auto te stappen), wat goed is voor de gezondheid.

Negatieve effecten 

-  Overlast tijdens de bouw: De aanleg van de spoorweg kan tijdelijke negatieve 

effecten	hebben	op	de	lokale	gezondheid	door	geluidsoverlast	en	vervuiling	tijdens	

de bouw.

IV . Wonen V . Welzijn

VI . Gezondheid
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Positieve verwachtingen 

-  Duurzaam vervoer: De Lelylijn draagt bij aan bevordering van duurzame 

vervoersopties. Inwoners krijgen namelijk meer keuze en toegang tot collectief 

vervoer.

Mogelijke negatieve verwachtingen 

-  Impact op natuur: De aanleg van spoorwegen heeft natuurgebieden en 

biodiversiteit, zoals versnippering van leefgebieden en verstoring van lokale 

ecosystemen. 

-  Vervuiling tijdens de bouw: Er is een kans op milieuschade tijdens de bouwfase. 

Positieve effecten

-  Minder verkeersongelukken: Deelnemers aan het kwalitatieve onderzoek ver-

wachten dat er relatief meer mensen met het openbaar vervoer zullen reizen door 

de	komst	van	de	Lelylijn	wat	leidt	tot	minder	verkeersslachtoffers.	

-  Levendigheid rond stations: Meer activiteit kan het gevoel van sociale veiligheid 

verhogen.

Negatieve effecten

-  Risico op criminaliteit: Drukte rond stations kan ook leiden tot meer diefstal of 

vandalisme.

-  Veiligheidsrisico’s tijdens bouw: De aanleg van de spoorlijn kan tijdelijke risico’s 

met zich meebrengen.

e. Doelgroepen

De klankbordgroep Brede Welvaart heeft de aanbeveling gedaan om de brede wel-

vaartseffecten	voor	verschillende	doelgroepen	in	kaart	te	brengen.	De	ervaren	brede	

welvaart verschilt namelijk per persoon en per levensfase.

Scholieren en Studenten:
Scholieren en studenten maken veel gebruik van het openbaar vervoer voor hun 

dagelijkse reis naar onderwijsinstellingen. Ze vormen een belangrijke groep omdat zij 

de toekomstige beroepsbevolking vertegenwoordigen en hun mobiliteit en toegang tot 

onderwijs directe invloed heeft op hun welzijn en toekomstige kansen.

Uitkomsten: 
Scholieren en studenten verwachten over het algemeen veel positieve brede wel-

vaartseffecten	van	de	Lelylijn.	Vooral	op	het	gebied	van	arbeid	en	vrije	tijd,	materiële	

welvaart, en welzijn zijn ze positief. Wonen en veiligheid worden het meest negatief be-

oordeeld. Voor scholieren en studenten, de doelgroep waar velen nu nog niet zelfstan-

dig	wonen,	maar	dat	in	de	toekomst	wel	willen,	zal	dit	een	sterk	negatief	effect	kunnen	

hebben op de brede welvaart. Woningbouw zal zich (ook) moeten richten op starters in 

de woningmarkt. 

VIII . Veiligheid

VII . Milieu
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Werkenden / Forensen:
Mensen in de werkzame leeftijd, hier opgenomen onder de noemer werkenden / fo-

rensen, pendelen tussen hun woonplaats en werkplek, vormen een cruciale doelgroep. 

De Lelylijn kan hun reistijd verkorten en de bereikbaarheid van werkgelegenheid 

vergroten, wat kan leiden tot een betere balans tussen werk en privé en verhoogde 

arbeidsparticipatie.

Uitkomsten:
Werkenden / forensen hebben voor alle aspecten van brede welvaart een positieve, 

dan	wel	neutrale	verwachting	van	de	Lelylijn.	Opvallend	is	dat	effecten	op	wonen	door	

deze groep meer positief dan negatief worden verwacht. Een verklaring hiervoor zou 

kunnen zijn dat mensen in de werkzame leeftijd al een huis hebben gekocht, of in een 

huis wonen waar ze willen blijven wonen in de toekomst. De stijging van de huizen-

prijzen zal juist voor deze groep een positieve invloed hebben op de brede welvaart, 

omdat mensen hun eigen huis in waarde zien stijgen.

 

Gepensioneerden:
Gepensioneerden	hebben	specifieke	behoeften	aan	mobiliteit,	vooral	voor	sociale	

contacten, toegang tot zorg en recreatie. Voor deze groep kan de Lelylijn bijdragen 

aan een betere toegang tot voorzieningen en sociale netwerken, wat hun algeme-

ne welzijn en kwaliteit van leven kan verbeteren.

Uitkomsten: 
Gepensioneerden laten een iets kritischere houding zien. Deze doelgroep verwacht de 

meeste	positieve	effecten	op	het	gebied	van	arbeid	en	vrije	tijd	en	de	samenleving,	en	

is	vooral	negatief	over	de	effecten	op	wonen	en	het	milieu.

Planbureau Fryslân (2022) concludeerde in eerder panelonderzoek dat jongvolwassenen 

vaker positief zijn over de Lelylijn dan pensioengerechtigde inwoners. De verklaring 

daarvoor is dat voor hen de te verwachten voordelen op het gebied van werk zwaarder 

wegen. Voor pensioengerechtigde leeftijdsgroepen wegen juist de te verwachten nadelen 

op het gebied van natuur en gemeenschapszin zwaarder.
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Voorlopige uitkomsten ruimtelijk evenwichtsonderzoek TNO  
in samenwerking met VU

Door	TNO	en	VU	is	er	een	modellenonderzoek	gedaan	naar	brede	welvaartseffec-

ten	van	de	Lelylijn.	Dit	onderzoek	heeft	zich	op	kwantitatieve	effecten	gericht,	zoals	

huizenprijzen, verhuisbewegingen, aantal werkenden; aspecten die vooral econo-

misch van aard zijn. 

Het samenvoegen van het ruimtelijk economische model en het vervoersmodel 

is nieuw en het controleren (kalibreren) van de modeluitkomsten heeft langer 

geduurd dan verwacht. Het onderzoek was hierdoor niet op tijd gereed. Hieronder 

staat in het kort een aantal voorlopige resultaten. 

 

Als gevolg van de reistijdwinst trekken (vooral) de halteplaatsen langs de route 

mensen	en	banen	aan,	waardoor	positieve	effecten	ontstaan	in	die	gebieden.	De	

effecten	zijn	het	grootst	in	de	Noordoostpolder,	in	Zuidoost-Fryslân	en	in	en	rond-

om de stad Groningen. Echter, in andere delen van Nederland vertrekken mensen 

en	banen,	wat	daar	voor	negatieve	effecten	kan	zorgen.	De	bereikbaarheid	van	

banen en voorzieningen neemt toe voor inwoners van Noordelijk Nederland door 

het toevoegen van extra bereikbaarheid per openbaar vervoer.

 

Het model voorspelt ook hogere huizenprijzen in Noordelijk Nederland. Dit is over-

wegend positief voor huizenbezitters en maakt de verschillen op de woningmarkt 

met de rest van het land kleiner, maar kan nadelig zijn voor mensen met lagere 

inkomens en starters. In het model wordt de aanname gedaan de Lelylijn groten-

deels	te	financieren	door	extra	belastingen	te	heffen.	Dit	zorgt	ervoor	dat	er	een	

negatief	effect	is	voor	gebieden	die	niet	profiteren	van	de	betere	bereikbaarheid	en	

verkleint	de	positieve	effecten	voor	Noordelijk	Nederland.

De voorlopige uitkomsten van dit onderzoek hebben sterke overeenkomsten met 

de uitkomsten van eerdere MKBA-studies naar de Zuiderzeelijn (de voorloper van 

de	Lelylijn).	Daarin	wegen	-voornamelijk	economische-	effecten	in	dichtbevolkte	

gebieden	zwaarder	en	worden	OV-effecten	vaak	onderschat	en	levert	daarmee	

geen nieuwe beslisinformatie op. De vraag aan TNO was om inzicht te bieden in 

de mogelijke bijdrage aan economische structuurversterking, kansengelijkheid en 

brede welvaart in het Noorden. 

Om	de	welvaartseffecten	in	brede	zin	voor	Noordelijk	Nederland	te	onderzoeken,	

is	meer	dan	een	economische	en	financiële	benadering	nodig.	Bijvoorbeeld	vragen	

over	de	sociale	veiligheid,	het	subjectieve	welzijn,	het	wegen	van	verdelingseffecten,	

rechtvaardigheid en kansengelijkheid. Om daar antwoord op te kunnen geven, is 

een andere (investerings-)logica nodig conform Elke Regio Telt. Dit is een andere 

aanpak dan nu door TNO gevolgd is. 

De Stuurgroep Lelylijn heeft op 25 oktober 2024 geconcludeerd dat er voldoende 

beslisinformatie is voor het Bestuurlijk Overleg MIRT op 6 november 2024. De mo-

delanalyse van TNO/VU wordt daarom niet verder afgerond. In een volgende fase 

zal worden gekeken op welke onderdelen mogelijk nog vervolgonderzoek nodig is. 
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6. Lelylijn Internationaal

Naast het versterken van binnenlandse en regionale verbindingen kan de Lelylijn gaan 

functioneren als onderdeel van een internationaal netwerk van spoorverbindingen en 

bijdragen aan het verbeteren van de verbinding met Duitsland. De Lelylijn is in 2024 

opgenomen in het uitgebreide TEN-T-netwerk. In dit hoofdstuk wordt het onderzoek 

naar de internationale component van de Lelylijn toegelicht.

a. Opgave grensregio’s en de internationale verbinding

De grensregio's aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens kampen met verge-

lijkbare problemen. Ze zijn dunbevolkt en hebben te maken met vergrijzing en weg-
trekkende jongeren. Beperkte economische kansen, voornamelijk MKB en industrie,  

en een tekort aan goed openbaar vervoer dragen bij aan deze uitdagingen. Bedrijven 

vinden moeilijk personeel en opleidingsplaatsen blijven onbezet. Dit betekent dat de 

verbetering van de internationale verbinding bij moet dragen aan:

-  ‘blijverschap’, voor jongeren en starters op de arbeidsmarkt,

-  versterking van nieuwe economische sectoren,

-  het aantrekken van mensen en gezinnen van buiten, om zich te vestigen, voor 

recreatie, stages en werk. 

Er is in het Internationale Lelylijn onderzoek op twee schaalniveaus gekeken naar de 

verbetering van de internationale verbinding: 

1.		Het	verbeteren	van	de	interregionale	verbinding	Groningen-Bremen	(figuur	6.1,	

Wunderline plus);

2.		De	Lelylijn	als	schakel	in	het	Noordwest-Europese	spoornetwerk	(zie	figuur	6.2)	en	

de kansen voor de verbetering van de as Parijs-Brussel-Amsterdam, via Groningen- 

Bremen-Hamburg,	en	verder	richting	Kopenhagen-Scandinavië.

Figuur 6.1 Tracé Groningen - Bremen

Figuur 6.2  

Noord-West  

Europese  

spoorkaart
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Voor	beide	is	het	effect	op	de	brede	welvaart	in	beeld	gebracht,	waarbij	vooral	naar	

het	effect	op	de	regionale	brede	welvaart	is	gekeken,	omdat	daar	de	opgave	het	

grootst is. 

De Wunderline: de schakel tussen Groningen en Bremen

De Wunderline is de huidige internationale verbinding tussen Groningen en 

Bremen. Deze spoorlijn wordt stapsgewijs verbeterd waarbij als eerste stap de 

spoorverbinding tussen Groningen en Leer hersteld wordt, met als belangrijk 

onderdeel de herbouw van de Friesenbrücke. In 2025 zal de reistijd tussen Gro-

ningen en Bremen worden verkort van 2 uur en 43 minuten naar 2 uur en 26 

minuten. Een verdere versnelling naar 2 uur en 11 minuten is gepland binnen 

het	project	Wunderline,	mits	aanvullende	financiering	wordt	gevonden.

b.  Verwachte reizigersaantallen

Huidige situatie
De huidige verbindingen tussen de Randstad en Berlijn, Bremen en Hamburg zijn snel-

ler en aantrekkelijker via Twente dan via Groningen. Jaarlijks maken ongeveer 100.000 

langeafstandsreizigers gebruik van de route van Groningen naar Bremen of Hamburg, 

wat neerkomt op zo'n 300 reizigers per dag.

Rechtstreekse verbindingen Amsterdam-Groningen-Bremen met 
snelheidsverhogingen

-  Bij een snelheidsverhoging naar 160 km/uur neemt het aantal reizigers op de 

as Amsterdam-Groningen-Bremen toe. De internationale Lelylijn-corridor wordt 

daarmee belangrijker voor langeafstandreizigers. Het aantal jaarlijkse reizigers stijgt 

naar ongeveer 1 miljoen, ofwel 3 .000 reizigers per dag. Vooral de verbindingen 

tussen	Groningen	en	Hamburg	en	tussen	Amsterdam	en	Bremen	profiteren.

-  Met een snelheid van 200 km/uur groeit het aantal reizigers verder naar zo'n 2,5 

miljoen per jaar, circa 7 .500 reizigers per dag. De verbinding tussen de Randstad 

en	Noord-Duitsland	wordt	aantrekkelijker.	Ook	reizigers	tussen	België	(Antwerpen	

en Brussel) en Noord-Duitsland (Bremen en Hamburg) gaan meer gebruikmaken 

van deze route.

-  Bij een hogesnelheidslijn van 300 km/uur stijgt het aantal reizigers naar onge-

veer 3,5 miljoen per jaar, zo'n 10 .000 reizigers per dag. De route wordt dan een 

volwaardig onderdeel van het internationale hogesnelheidsnetwerk, dat ook reizi-

gers aantrekt tussen Parijs en Londen naar Noord-Duitsland en verder.

c. Kosten

Op basis van de uitgevoerde quickscan zijn de benodigde investeringen als volgt:

•  160 km/uur: Extra investeringen van €3,5 miljard voor het traject Groningen-Bre-

men, waarvan de helft in Nederland.

•  200 km/uur: Ongeveer €9 miljard voor nieuwe infrastructuur, deels in Nederland.

•  300 km/uur: Tot €15,5 miljard (waarvan ruim een derde in Nederland) voor een 

volledig nieuwe spoorlijn van Groningen (Onnen) tot Bremen, exclusief de kosten 

voor de Lelylijn zelf. Het is hierbij ook noodzakelijk om de Lelylijn als 300 km/uur uit 

te voeren, wat ook extra kosten met zich meebrengt.

Invloed op goederenvervoer
De impact van de Lelylijn op het goederenvervoer is beperkt. De huidige goederenlij-

nen in Noord-Nederland worden weinig gebruikt voor goederen en er is weinig groei 

voorzien. Capaciteitsknelpunten zullen niet, tot zeer beperkt, worden verminderd. 

Figuur 6.2  

Noord-West  

Europese  

spoorkaart
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d. Brede welvaart: effect op de regio

Het verbeteren van de treinverbindingen heeft een directe invloed op de brede wel-

vaart	in	de	grensregio's.	In	het	onderzoek	Lelylijn	Internationaal	wordt	het	effect	op	de	

brede welvaart in kaart gebracht aan de hand van vier soorten ‘kapitaal’. Het menselijk 

kapitaal omvat gezondheid, arbeid en opleiding. Economisch kapitaal betreft infra-

structuur, technologie en kenniskapitaal. Natuurlijk kapitaal bestaat uit natuur, milieu 

en	grondstoffen.	Tot	slot	omvat	sociaal	kapitaal	de	sociale	verbanden,	gemeenschap-

pen en het onderlinge vertrouwen. De totale hoeveelheid kapitaal moet gelijk blijven of 

groeien	om	ook	in	de	toekomst	voldoende	brede	welvaart	te	creëren.		

In onderstaande tabel wordt per 'kapitaal', op regionaal en internationaal niveau, kort 

benoemd	welke	brede	welvaartseffecten	te	verwachten	zijn	naar	aanleiding	van	de	

treinverbinding Groningen – Bremen.

Kapitaal (Inter)Regionale lijn
Internationale Lelylijn

Internationaal effect Regionaal effect

Menselijk

Betere bereikbaarheid van werk, zorg en onderwijs.
Stimulering	van	gezonde	mobiliteit	(lopen	en	fietsen	naar	
stations).
Overlast (geluid en trillingen) bij opwaardering van het 
bestaande traject naar 160 km/uur.

Nationale voorzieningen beter verbonden, maar 
meerwaarde buiten Groningen beperkt.

Regio	profiteert	niet	mee	door	lage	dynamiek	en	grote	
afstanden.
Contrasten worden groter en ongelijkheid stad-regio 
neemt toe.

Economisch

Versterkte samenwerking tussen zorginstellingen en 
universiteiten.
Betere match tussen werkgevers en werknemers.
Economische specialisatie en samenwerking.
Positief	agglomeratie-effect	Emden-Leer-Papenburg.

Kleinere	steden	en	regio’s	profiteren	van	betere	
verbindingen. Vooral rondom Groningen, verder 
beperkt.

In	de	regio’s	kan	zelfs	een	negatief	effect	optreden:
Economische kerngebieden concentreren zich rond de 
internationale knooppunten (mogelijk ten koste van de 
regio).

Natuurlijk
Betere ontsluiting van natuur- en recreatiegebieden.
Stimulering van duurzaam toerisme.
Mogelijkheid om toegang tot groen te verbeteren, mits 
infrastructuur goed wordt ingepast.

Internationale treinverbindingen als alternatief 
luchtvaart	(effect	mogelijk	kleiner	dan	via	Osnabrück)

Potentieel	negatief	effect	door	een	nieuwe	doorsnijding	
en milieuhinder.

Sociaal
Verbeterde verbinding van gemeenschappen, meer 
blijverschap.
Aantrekken mensen van buitenaf.
Meer kansen voor ontplooiing.

M.n.	de	stad	Groningen	profiteert	en	gaat	van	perifeer	
naar centraal gelegen in het HLS-net

Draagt niet bij aan regionale opgaven, door contrasten 
in bereikbaarheid en dynamiek kan verdere ontgroening 
optreden.

+

+

+/-

+

+/o

+/o

+/o

+

o/-

o/-

o/-

-
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e. Conclusies

Uit het onderzoek Lelylijn Internationaal valt het volgende te concluderen:

-  Het verbeteren van de interregionale verbinding tussen Groningen en Bre-
men is het meest kansrijk. Een regionale lijn tussen Groningen, Leer, Olden-

burg en Bremen ondersteunt de brede welvaart aan beide zijden van de grens.  

Er is reizigerspotentieel voor deze regionale verbinding (10 keer meer reizigers 

dan nu). Daarvoor zijn verdere investeringen in de Wunderline nodig. 

-  Een snelle internationale lijn, zonder stops in kleinere plaatsen, heeft voor-
alsnog minder meerwaarde voor de regio. Het reizigerspotentieel is lager dan 

in de Lelylijn zelf en regionale knooppunten worden overgeslagen. Plaatsen als 

Leer,	Bad	Nieuweschans	en	Winschoten	profiteren	niet.	Afstanden	zijn	te	groot;	

onderlinge relaties te zwak. Dat geeft het risico op regionale verschuiving. Jonge-

ren en werkgelegenheid trekken nog meer naar Groningen of Bremen. Dit kan de 

brede welvaart in tussenliggende regio's negatief beïnvloeden.

-  Er zijn beperkte voordelen van een internationale verbinding op nationale 
schaal. Voor Groningen is er enige winst richting Bremen, maar de impact op 

steden als Amsterdam en Hamburg is klein. De route via Osnabrück blijft sneller 

voor reizen tussen de Randstad en Hamburg en vice versa. Alleen bij snelheden 

van 200-300 km/uur is de route via Groningen sneller dan via Osnabrück. Dit 

vereist wel forse investeringen: €9 miljard voor 200 km/uur, tot €15,5 miljard 

voor 300 km/uur. Dit is exclusief de kosten voor de Lelylijn tot en met Groningen. 

Desondanks lijkt een betere internationale verbinding op de lange termijn een 

logische vervolgstap, ook om vliegverkeer binnen Europa terug te dringen. 

-  Er liggen kansen vanuit Groningen richting Brussel en Parijs. De vervoer-

waarde lijkt op dat traject interessant en hier zal in de vervolgfase aandacht aan 

besteed moeten worden. Dat komt grotendeels omdat de infrastructuur er al ligt 

en je een nieuwe rechtstreekse verbinding maakt.  

-  Algemeen: Investeren in de regionale verbinding tussen Groningen en 
Bremen biedt meer voordelen voor de brede welvaart in de grensregio dan 
een snelle internationale lijn zonder tussenstops. Een focus op interregionale 

versterking draagt bij aan duurzame economische ontwikkeling, betere bereik-

baarheid en behoud van werkgelegenheid en inwoners.
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Wij delen openlijk onze zoektocht
In december 2022 zijn we gestart met het onderzoek naar de Lelylijn. Ons uitgangs-

punt bij het onderzoek was: wij delen openlijk onze zoektocht. We betrokken inwoners, 

organisaties en deskundigen. Op allerlei manieren haalden we in achttien maanden 

kennis, input, meningen en aandachtspunten op. Dit deden we op 

verschillende manieren, van congressen en maakdagen, tot social 

media en jongerenbijeenkomsten. Om een indruk te geven, zie je 

op deze pagina in vogelvlucht wat we hebben gedaan.

Advies en kennis van deskundigen

Om te onderzoeken wat de meerwaarde van de Lelylijn is, bundelden we de kennis en ervaring van verschillende  

deskundigen en organisaties. Zo betrokken we onder andere deskundigen en medewerkers van: 

.ProRail.   .Rijkswaterstaat.   .Dienst Cultureel Erfgoed.   .TenneT.   .Initiatiefgroep Lelylijn.   .Groningen Seaports.  

.Kracht van het Noorden.   .VNO NCW.   .MKB-Noord.   .Philips Drachten.   .Horizon Flevoland.   .UMCG.   .NS.  

.Bouwend Nederland.   .Rover.   .TU Delft.   .NHL Stenden.   .NOM.   .Arriva.   .Natuur & Milieufederatie.   

.Noorderpoort   .Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN).   .It Fryske Gea.   .Airport Eelde   .LTO Noord.   
.Rijksuniversiteit Groningen.   ..Studenten Adviescommissie   .Oude Riet   .Bernlef.   .Het Flevo landschap.   
.ANWB.   .Economic Board Noord Nederland.   .Firda.  

Een greep uit wat  
we organiseerden

Met wie gingen 
we allemaal in 
gesprek?

We betrokken een  
brede doelgroep,  
onder andere: 

In beeld

We waren tijdens het onderzoek op allerlei manieren 

in beeld in de media. Zo verschenen in totaal bijna 100 

krantenberichten in diverse kranten en 75 social media 

berichten van de Lelylijn en 750 over de Lelylijn en  

verschenen er 15 nieuwsbrieven.

11.000
inwoners

25
gemeenten

3
ministeries

6
waterschappen

6
provincies

200
volksvertegenwoordigers

8
maakdagen

4
overleggen met de 

Adviesraad  
Lelylijn

10
bestuurlijke  

informatiebijeen- 
komsten

7
focusgroepen  

Brede  
Welvaart

35
collegebezoeken

8
natuursessies

10
bezoeken aan regio- 
nale samenwerkings- 

verbanden

8
Raads-, Staten- en 

commissie- 
vergaderingen

13
ontwerpateliers
Alternatieven-

onderzoek

4
sessies met het 

Wetenschappelijk 
Adviesteam

4
oploopjes  
Den Haag

4
bijeenkomsten  
met klankbord- 

groepen

6
congressen

6
provinciale  
oploopjes

15
bijeenkomsten  
met jongeren

10
thema  

werksessies

2
bustours
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7.  Omgevingsmanagement en participatie:  
Dialoog met de omgeving

a. Wat hebben we gedaan?

Tijdens het onderzoek naar de Lelylijn is er veel interactie geweest met de omgeving, 

zoals het overzicht op de vorige pagina laat zien. Er is nog geen sprake van het daad-

werkelijk ontwerpen of aanleggen van de Lelylijn, maar dit gecombineerde MIRT- en 

NOVEX-onderzoek is wel een eerste stap op weg daarnaar toe. Het aanleggen van de 

Lelylijn, met bijbehorende woningbouw en economische ontwikkeling, is een groot-

schalige aanpassing in de ruimtelijke omgeving. Daarom zijn in deze vroege fase zo 

veel	mogelijk	betrokkenen	geraadpleegd,	inwoners,	(potentiële)	reizigers,	maatschap-

pelijke organisaties, bedrijven en (regionale) overheden. 

Doel van al deze contacten en activiteiten was het ophalen van kennis en informatie 

en het delen van onze (tussen)resultaten. Met de inbreng uit al deze gesprekken, 

bijeenkomsten en de raadpleging Lelylijn zijn de resultaten van het onderzoek verrijkt 

en hebben we een goed beeld gekregen van de belangen en aandachtspunten in de 

omgeving van de Lelylijn. Hieronder een korte schets wat de afgelopen twee jaar is 

gedaan. 

b. 1e helft 2023: Raadpleging Lelylijn en ophalen gebiedskennis

Bij de start van het MIRT-onderzoek hebben 11.000 inwoners van (Noordelijk) Neder-

land zich uitgesproken over de doelstellingen, kansen, bedreigingen en alternatieven 

voor een betere spoorverbinding binnen Noordelijk Nederland en van en naar de 

Randstad. Een belangrijke uitkomst van deze raadpleging was dat inwoners van heel 

Nederland een forse investering van belastinggeld acceptabel vinden als de Lelylijn 

veel tijdwinst oplevert. Volgens de deelnemers moet de Lelylijn een snelle verbin-
ding zijn, die rekening houdt met de natuur, goed is voor het klimaat, de econo-
mie versterkt en banen dichterbij brengt.

c.  2e helft 2023:  Betrekken bestuurders en verwerken input 
raadpleging

In de tweede helft van 2023 is een eerste ronde bestuurlijke informatiebijeen-
komsten gehouden. Hierbij zijn de resultaten van de Lelylijn raadpleging gedeeld met 

bestuurders en volksvertegenwoordigers, net als de eerste mogelijke Lelylijn-alterna-

tieven en de verkennende ‘Houtskoolschets voor het Ontwikkelperspectief’. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de raadpleging Lelylijn zijn in oktober 2023 

de projectdoelstellingen aangescherpt door de Stuurgroep. De vele opmerkingen en 

suggesties die zijn gedaan door de deelnemers aan het onderzoek zijn meegegeven als 

input voor het ruimtelijke onderzoek, het onderzoek naar de Lelylijn-alternatieven, het 

onderzoek naar brede welvaart en het internationale onderzoek. Tenslotte zijn de zor-

gen over landbouw en natuur en de inbreng van jongeren in het onderzoek aanleiding 

geweest om in 2024 met deze partijen nader in gesprek te gaan. 

‘  De Lelylijn is belangrijk voor wat meer 

reuring in onze regio; meer banen, meer 

woningen, meer jongeren die blijven in 

plaats van wegtrekken.’

- Quote deelnemer PWE
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d.  1e helft 2024: Adviesraad Lelylijn, Landbouw & Natuur, Jongeren 
en focusgroepen Brede Welvaart

Adviesraad Lelylijn, Landbouw & Natuur, Jongeren en focusgroepen Brede Welvaart 

In het tweede jaar van het MIRT- en NOVEX onderzoek Lelylijn zijn we meer concreet 

in	contact	getreden	met	het	bedrijfsleven,	maatschappelijke	organisaties	en	specifieke	

doelgroepen als jongeren, landbouw en natuurorganisaties. 

Aangezien een belangrijke doelstelling van de Lelylijn economische structuurversterking 

voor (Noordelijk) Nederland is, zijn verschillende vertegenwoordigers van het bedrijfs-

leven gevraagd om in de Adviesraad Lelylijn plaats te nemen. Ook maatschappelijke 

organisaties, zoals landbouw- en natuurorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen, en 

openbaar vervoer aanbieders zijn uitgenodigd in de Adviesraad. De meeste genodig-

den hebben hier ook gevolg aan gegeven. Zij konden zo zelf aangeven wat hun belang 

is, wat zij wel of niet aan een Lelylijn kunnen hebben en reacties geven op de onder-

zoeksresultaten. Onze producten werden hierdoor beter en meer gedragen. De 

Adviesraad is in 2024 vier keer bij elkaar gekomen. 

De aanleg van de Lelylijn zal pas op zijn vroegst rond 2040 starten. De jongeren van nu 

zijn dan de gebruikers, daarom zijn jongeren actief bevraagd tijdens verschillende 

soorten bijeenkomsten. Zo zijn presentaties verzorgd voor scholieren, waarna zij 

discussieerden over het belang van de Lelylijn. Daarnaast namen jongeren deel in de 

focusgroepen Brede Welvaart en is de Studenten Advies Commissie (SAC) uit Groningen 

gevraagd om de standpunten van jongeren over de Lelylijn verder te onderzoeken.  

Dit hebben zij gedaan op basis van de uitkomsten van de Lelylijn raadpleging door de 

standpunten van jongeren te vergelijken met die van andere groepen. Hieruit bleek 

het volgende:

-  Jongeren zien meer voordelen van de Lelylijn t.o.v. andere leeftijdsgroepen;

-  Jongeren hechten aan een betere bereikbaarheid en benadrukken het belang van OV;

-  Jongeren willen de kloof tussen het Noorden en de rest van Nederland kleiner maken;

-  Jongeren benadrukken het belang van snelle besluitvorming, transparante burger-

participatie en toekomstgerichte keuzes.

In gesprekken met natuur- en landbouworganisaties zijn verschillende aandachts-

punten meegegeven. Zowel vanuit de agrarische sector, als vanuit natuur- en water-

belangen komt het signaal om op gebiedsniveau aan de slag te gaan. De Lelylijn wordt 

hier vooral als een bedreiging gezien vanwege de ruimte die er voor een Lelylijn nodig 

is. Natuurorganisaties erkennen dat de trein duurzamer is dan de auto en dat daarom 

investeringen in het openbaar vervoer nuttig zijn, maar hebben moeite met de mogelij-

ke aantasting van het landschap. In het gesprek met landbouworganisaties is ingegaan 

op	het	nut	van	een	Landbouw	Effect	Rapportage	voor	de	volgende	fase.

‘  Voor het aantrekken van talent is de Lelylijn 

hard nodig, vaak wordt een baan nu afgezegd 

omdat de partner het te ver weg vindt.’

- Quote deelnemer Adviesraad

‘  Ik wil graag in de regio blijven wonen maar bijna 

alle banen voor mij zijn in Utrecht of verder.’

- Quote jongere

‘  Voor wie doen we dit? Onze kracht zit in water, 

rust, ruimte, erfgoed en het platteland.’

- Quote deelnemer Adviesraad
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Focusgroepen Brede Welvaart

De Lelylijn is meer dan een spoorverbinding. De lijn moet niet alleen bijdragen aan 

economische versterking en verbetering van bereikbaarheid, maar aan de totale brede 

welvaart in Noordelijk Nederland. Daarom zijn we over brede welvaart het gesprek 
aangegaan met inwoners uit de noordelijke regio’s. In hoofdstuk 5 Brede Wel-

vaart zijn de uitkomsten van deze gesprekken weergegeven. De deelnemers aan deze 

zogeheten ‘focusgroepen brede welvaart’ waardeerden het om op deze manier met 

elkaar in gesprek te gaan. Sommige deelnemers gaven aan nieuwe inzichten te hebben 

opgedaan, anderen gaven aan in een vervolgfase graag opnieuw mee te praten, bij-

voorbeeld over routes en stationslocaties. 

Tot slot is in het eerste half jaar van 2024 opnieuw een ronde met bestuurlijke 
gesprekken en bestuurlijke informatiebijeenkomsten gehouden. Bestuurders 

hebben gereageerd op de ‘Denkrichtingen voor het Ontwikkelperspectief Lelylijn’ en 

hebben kennisgenomen van de eerste resultaten van het onderzoek naar de Lely-

lijn-alternatieven en de resultaten van de hierboven beschreven focusgroepen brede 

welvaart. 

e. 2e helft 2024: Delen resultaten en ophalen aanbevelingen

Eind 2024 zijn de onderzoeken afgerond en de onderzoeksresultaten opgeleverd 

in opmaat naar besluitvorming over het vervolg. De belangrijkste resultaten zijn in 

september en oktober 2024 gepresenteerd aan colleges, volksvertegenwoordigers en 

de Adviesraad Lelylijn.  De reacties die zijn opgehaald in deze laatste maanden worden 

meegegeven aan de bestuurders in de Stuurgroep Lelylijn ten behoeve van de besluit-

vorming over het vervolg van de Lelylijn. 

 

‘  Brede welvaart is meer dan een wandeling in het 

bos. Investeringen in mensen en in verbindingen 

zijn nodig.’

- Quote deelnemer Adviesraad

‘  Ik dacht dat de Lelylijn vooral een 

snelle trein naar de Randstad was, 

maar ik zie nu dat de Lelylijn ook 

de bereikbaarheid binnen de regio 

enorm verbetert.’

- Quote deelnemer focusgroep Brede Welvaart
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Uit de dialoog met de omgeving

In de vele gesprekken met bestuurders, volksvertegenwoordigers, organisaties 

en bewoners is informatie opgehaald. Hieronder een selectie van aandachts-

punten, zorgen en kansen die zijn benoemd in deze gesprekken en die in de 

vervolgfase aandacht behoeven. 

•  Vanuit de agrarische sector, natuurorganisaties en waterschappen komt het 

signaal om op gebiedsniveau aan de slag te gaan met de verdere uitwerking 

van de Lelylijn. Dit om de vele opgaven met elkaar in samenhang te bekij-

ken. Denk aan water en bodem sturend, opgaven in het landelijk gebied, 

natuurontwikkeling en Natura2000 gebieden en inpassing in het landschap. 

•  Het onderliggende openbaar vervoer en hoe dit te behouden, en met de 

LelyLijn te versterken, is belangrijk voor zowel dicht bij de Lelylijn als verder 

weg gelegen kernen.

•  Belangrijk is dat de Lelylijn niet alleen een snelle, en directe, verbinding met 

de Randstad is, maar ook binnen de regio de bereikbaarheid verbetert. Door 

stations te realiseren in plaatsen die nu niet aan het spoor liggen, kunnen 

nieuwe verbindingen en kortere reistijden worden gerealiseerd.

•  De vervlechting van de Lelylijn in de landelijke dienstregeling kan de baten 

voor heel Nederland, inclusief de Randstad, versterken. Dit is iets om in de 

volgende fase goed uit te zoeken. 

•  Zorg ervoor dat de ontwikkelingen rondom de 380 kV en de uitbreidings-

plannen van Defensie de Lelylijn volgens het Bundelingsalternatief, met 

bijbehorende gebiedsontwikkeling, niet belemmeren.

•  Start de volgende fase opnieuw met een online raadpleging. Hiermee werd 

breed	informatie	gekregen	over	(mogelijke)	initiatieven	en	ideeën	uit	de	om-

geving. Ook de Omgevingswet vraagt om een duidelijke rol van participatie 

en	breed	ophalen	van	ideeën	en	initiatieven.	

•  Er is in korte tijd veel informatie opgehaald en op verschillende manieren 

verwerkt en/of vastgelegd. Maak hiervan gebruik in de volgende fase. 

‘  Alzijdige ontsluiting van Flevoland is belangrijk. 

Inwoners van Noord-Flevoland kunnen nu heel 

veel niet.’

- Quote deelnemer Adviesraad
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Doelstelling 1: de Lelylijn als backbone van de versterking 
van de economie van (Noordelijk) Nederland.

•  Betere aansluiting op het economisch netwerk: Versterkt de verbinding met de 

rest	van	Nederland.	Positieve	agglomeratie-effecten	door	meer	concentratie	en	 

bedrijvigheid, vooral in de steden langs de Lelylijn.

•  Kortere reistijden: Mensen kunnen sneller reizen, wat tijd bespaart voor werk en 

vrije tijd. Dit verhoogt levenskwaliteit en arbeidsparticipatie.

•  Meer werkgelegenheid: Vergroot toegang tot een bredere arbeidsmarkt, leidt tot 

meer banen en inkomensgroei.

•  Aantrekkelijk voor bedrijven: Regio wordt interessanter voor vestiging van bedrijven, 

versterkt de economie.

•  Stimulans voor innovatie: Meer bedrijven en concurrentie bevorderen innovatie.

•  Grotere arbeidsmarkt: Bedrijven kunnen makkelijker geschikt personeel vinden door 

een groter zoekgebied.

•  Impuls voor campusontwikkeling: Groei van economische clusters en behoud van talent.

•  Behoud van talent: Jongeren en hoogopgeleiden blijven eerder in de regio wonen en 

werken met meer kansen en voorzieningen.

•  Stimulans voor toekomstgerichte sectoren: Water, gezondheid, circulariteit, maak-

industrie, agrofood en landbouw.

•  Verwachte groei van banen: Extra groei van 30.000 tot 70.000 banen bovenop de 

autonome groei van 62.000 banen tussen 2022 en 2050, in een situatie met gebieds-

ontwikkeling.

•  Meer economische diversiteit en toekomstbestendigheid: Noordelijk Nederland 

wordt aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen.

•  Nederland�profiteert:�De Lelylijn draagt bij aan de economie en economische struc-

tuurversterking	van	Noordelijk	Nederland	en	aan	Nederland	als	geheel.	De	effecten	

zijn positief en breed, relatief klein, maar niettemin voor Noordelijk Nederland en voor 

Nederland wel van betekenis.

Doelstelling 2: de Lelylijn als een snelle en rechtstreekse 

betrouwbare spoorverbinding tussen Noordelijk Nederland 

en de Randstad (Groningen/ Leeuwarden – Lelystad), waarbij 

de bereikbaarheid in de Noordelijke regio’s verbetert en een 

betere verbinding met Duitsland mogelijk wordt gemaakt.

•  Tweede toegangspoort naar Noordelijk Nederland: Vermindert kwetsbaarheid van 

huidige verbindingen.

•  Fors kortere reistijd: Tot ruim 45 minuten sneller tussen Randstad en Groningen/

Leeuwarden.

•  Verbeterde regionale verbindingen: Bijvoorbeeld Drachten-Groningen van 45 naar 

13 minuten.

•  Meer recreatiemogelijkheden: Makkelijker ondernemen van vrijetijdsactiviteiten 

binnen en buiten de regio.

•  Betere toegang tot zorg en voorzieningen: Snellere reistijden naar ziekenhuizen, 

onderwijsinstellingen en andere voorzieningen.

•  Emmeloord en Drachten op het spoornetwerk: Nieuwe stations versterken deze 

plaatsen als groeikernen.

•  Internationale verbindingen: Verbeterde	connecties	met	Duitsland	-	Scandinavië	

(noordoosten)	en	België	-	Frankrijk	(zuiden)	worden	mogelijk	gemaakt.

•  Aantrekken van talent en studenten: Verbindt universiteitssteden en maakt regio 

aantrekkelijker voor hoogopgeleiden.

8. Conclusies

Hieronder zijn de conclusies opgenomen vanuit de Lelylijn-onderzoeken, gekoppeld aan de doelstellingen van het project. 

De resultaten van de onderzoeken zijn samengevat in de tabel in paragraaf b. 

a. Doelstellingen, opgaven, bijdrage Lelylijn



Pag. 83

Doelstelling 3: de Lelylijn zorgt voor een betere ontsluiting 

van de huidige woningbouw en verwachte groei van de 

woningbouw die gepaard kan gaan met realisatie van de 

Lelylijn. 

•  Realisatie van nieuwe woningen: Extra groei tussen 55.000 en 115.000 woningen 

bovenop de autonome groei van 66.000 woningen, in een situatie met gebieds- 

ontwikkeling.

•  Nieuwe woonmogelijkheden: Meer keuzevrijheid bij het zoeken naar een woning  

in zowel steden als kleinere kernen.

•  Waardestijging van woningen: Lokale	bewoners	kunnen	profiteren	van	prijsstijgingen; 
vermindert regionale verschillen in huizenprijzen. Voor niet-huizenbezitters/ lagere 

inkomens	kan	dit	een	negatief	effect	hebben.

•  Behoud van jongeren en tegengaan van vergrijzing: Meer woningen helpen om 

jongeren in de regio te houden.

•  Herstructurering en leefbaarheid: Bouwen in hogere dichtheden verbetert verou-

derde woningen en buurten.

•  Bescherming van natuur en landbouw: Geconcentreerde bouw vermindert de druk 

op natuur- en landbouwgrond.

•  Goed voor omliggend platteland: Groei van steden ondersteunt voorzieningen in 

omliggende gebieden.

Doelstelling 4: de Lelylijn draagt bij aan het dichter bij elkaar 

brengen van de regio's in Nederland.

•  Brengt regio's dichter bij elkaar: Verbeterde verbindingen versterken sociale cohesie.

•  Nabijheid van voorzieningen: Makkelijkere toegang tot wonen, werken, onderwijs, 

zorg en sociale contacten.

•  Meer kansen en keuzevrijheid: Grotere mogelijkheden in opleidingen en banen.

•  Toegang tot culturele en sociale voorzieningen: Vergroot deelname aan samenleving 

en welzijn.

•  Verbondenheid met Nederland: Versterkt gevoel onderdeel te zijn van het hele land.

•  Vitaliteit van dorpen en steden: Meer bewoners en activiteiten houden kernen 

levendig.

•  Meer diversiteit: Instroom van nieuwe bewoners leidt tot een meer diverse samen-

leving.

•  Rechtvaardigheid en vertrouwen: Investering in de regio wordt gezien als recht-

vaardig. Overheid en politiek kunnen hiermee hun betrouwbaarheid tonen.

Doelstelling 5: de Lelylijn draagt bij aan het bevorderen van 

een duurzame vervoerswijze en kan daarmee een bijdrage 

leveren aan de klimaatdoelen. 

•  Duurzaam vervoer: Biedt inwoners meer keuze voor collectief en duurzaam transport.

•  Vermindering van autogebruik: Creëert	nabijheid	van	voorzieningen,	waardoor	
minder grote afstanden worden afgelegd.

•  Ondersteuning van openbaar vervoer: Meer reizigers houden onderliggend OV op 

peil.

•  Vermindering van wegverkeer: Minder druk op wegen, mogelijk minder uitbreiding 

van wegcapaciteit nodig.

•  Meer beweging en gezondheid: Mensen	lopen	of	fietsen	vaker	naar	het	station,	wat	

gezondheidsvoordelen heeft.

•  Terugdringen van vervoersarmoede: Vergroot mobiliteit voor mensen zonder auto 

of rijbewijs, 26% heeft geen auto of rijbewijs.

•  Instandhouding van voorzieningen in landelijke gebieden: Betere bereikbaarheid 

ondersteunt lokale faciliteiten.

 



Indicator Score

Economische	effecten
	 -	 directe	en	indirecte	effecten
	 -	 effecten	naar	clusters	en	sectoren

Directe	effecten:
 - Aanzienlijke werkgelegenheidsgroei, met name in Groningen en Leeuwarden
 - Extra banen als gevolg van extra woningbouw en extra inwoners 
 - Extra vraag naar kantoren, bedrijventerreinen in gemengd stedelijk gebied
 - Ruimtelijke concentratie rond stations en in de stadscentra, minder daarbuiten
 -  In totaal 30.000 tot 70.000 extra banen als gevolg van de Lelylijn en bijbehorende gebiedsontwikkeling (t.o.v. autonome ontwikkeling: 

62.000 extra banen zonder Lelylijn)
 - Meer banen en beter passende banen binnen bereik voor inwoners van de Noordelijke regio en de Randstad
 - De bouw van de Lelylijn en de bijbehorende gebiedsontwikkeling (tijdelijk hogere economische groei)

Indirecte	effecten:
	 -	 Positieve	agglomeratie-effecten	in	steden	én	tussen	steden,	wel	bescheiden	van	omvang
 - Behouden en aantrekken van talent
 - Toename besteedbare inkomens
	 -	 Brede	welvaartseffecten	(verminderen	vervoersarmoede	en	instandhouding	voorzieningenniveau)

Clusters/sectoren: 
 - Kansen voor de vrijetijdseconomie
 - Bedrijfsleven en organisaties in Noordelijk Nederland kunnen makkelijker personeel aantrekken
 - Meer kennisuitwisseling (campussen) en versterking innovatieve clusters (water, gezondheid, circulariteit, agrofood, maakindustrie)
 - Concentratie kennisintensieve sectoren rondom stations

Effecten	op	agglomeratiekracht	en	
knooppuntontwikkeling

 - Grote(re) plaatsen met een nieuw station zien hun regionaal BBP toenemen (Drachten, Emmeloord, en ook Heerenveen)
 - Agglomeratiekracht van Groningen – Leeuwarden en Amsterdam neemt toe
	 -	 De	overige	steden	profiteren	van	nabijheid	grotere	plaatsen	met	voorzieningen	en	banen	(borrowed	size	effect)
 - Stations vormen (nieuwe) knooppunten en vergroten aantrekkingskracht steden

Effecten	op	kleinere	plaatsen	zonder	station  - Risico op verliezen bedrijvigheid door trek naar grotere stad met station
 - Meer banen en voorzieningen nabij

Legenda

Overwegend	positief	effect

Gemengd	effect

Overwegend	negatief	effect

Geen	effect

 Economie

b. Samenvatting van de resultaten

In	onderstaande	tabel	worden	de	effecten	van	de	Lelylijn	weergegeven.	De	lijst	met	indicatoren	is	vastgesteld	door	de	

Stuurgroep Lelylijn (in oktober 2023). Per indicator zijn scores toegekend. Het betreft een (kwalitatieve) beoordeling 

gebaseerd	op	de	onderliggende	en	hiervoor	beschreven	onderzoeken.	De	effecten	zijn	te	onderscheiden	in:	overwegend	

positieve	effecten,	gemengde	effecten,	overwegend	negatieve	effecten	of	geen	effect.	Alle	effecten	zijn	terug	te	leiden	naar	

de onderzoeken waar deze Eindrapportage op is gebaseerd. 
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Effect	op	bereikbaarheid	van	banen  - Meer banen binnen 45 min of een uur met openbaar vervoer
 - Door gebiedsontwikkeling komen er meer banen in de regio beschikbaar

Effect	op	toerisme	&	recreatie  -  Meer en betere bereikbaarheid van Noordelijk Nederland vergroot kansen voor en aantrekkingskracht op toerisme en recreatie

Effect	op	Besteedbaar	inkomen  - Positief vanwege (bereikbaarheid van) meer en betere banen en hogere huizenprijzen voor huizenbezitters
	 -	 Jongeren	verwachten	duurdere	huizen	wat	een	negatief	effect	op	het	besteedbaar	inkomen	kan	hebben

Effect	op	goederenvervoer	  - Goederenvervoer wordt niet onmogelijk gemaakt, vooralsnog weinig potentie op deze route

Effect	op	landbouw	en	grondbeslag	als	gevolg	
van Lelylijn 

 - Aanleg Lelylijn vereist ruimte in zowel landelijk als stedelijk gebied

Effect	op	landbouw	en	grondbeslag	als	gevolg	
van gebiedsontwikkeling 

 - Gebiedsontwikkeling en woningbouw meer geconcentreerd dan in een situatie zonder Lelylijn

Indicator Score

(Gemiddelde) rijtijd tussen Noorden en de 
Randstad per OV/trein

Bundelingsalternatief
 - Groningen-Amsterdam Zuid: 70 à 83 minuten, afhankelijk van variant Heerenveen en aantal stops (winst 36 à 49 minuten)
 - Leeuwarden-Amsterdam Zuid: 74 à 81 minuten, afhankelijk van variant Heerenveen en aantal stops (winst 40 à 47 minuten)

Zuidelijk Alternatief 
 - Groningen-Amsterdam Zuid: 87 minuten (winst van 32 minuten)
 - Leeuwarden-Amsterdam Zuid: 80 minuten (winst 41 minuten) 

Afsluitdijkalternatief
 - Groningen-Amsterdam Centraal: 107 minuten (winst 17 minuten) 
 - Leeuwarden-Amsterdam Centraal: 78 minuten (winst 47 minuten) 

Vervoerwaarde (aantal ritten)  -  Bundelingsalternatief: 35.000 - 52.000 reizigers per dag, waarvan 19.000 - 26.000 nieuwe reizigers per dag (t.o.v. referentiesituatie 
zonder Lelylijn)

 - Zuidelijk Alternatief: 28.000 reizigers per dag, waarvan 10.000 nieuwe reizigers per dag (t.o.v. referentiesituatie zonder Lelylijn)
 - Afsluitdijkalternatief: 17.000 reizigers per dag, waarvan 7.000 nieuwe reizigers per dag (t.o.v. referentiesituatie zonder Lelylijn)

Bereikbaarheid in de regio  -  Vooral het Bundelingsalternatief draagt bij aan betere verbindingen en kortere reistijden in de regio (Lelystad-Emmeloord:  
nu 40 minuten, straks 13 minuten en Drachten-Groningen: nu 45 minuten, straks 13 minuten IC, 18 minuten stoptrein)

 - Het Afsluitdijkalternatief en Zuidelijk Alternatief dragen nauwelijks bij aan betere verbindingen binnen de regio.
 - Alle alternatieven hebben de mogelijkheid tot 1 of meerdere nieuwe stations in de regio
 - De bereikbaarheid in de regio kan verder verbeteren als het onderliggend OV goed wordt aangetakt op de Lelylijn

 Bereikbaarheid
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Robuustheid van het nationale spoornetwerk  -  Met de Lelylijn ontstaat een tweede verbinding tussen Noordelijk Nederland en de rest van Nederland, waardoor bij storingen een 
gelijkwaardig alternatief mogelijk is

Effecten	op	internationale	(reistijd	+	robuustheid)	
verbinding(en)

 - De verbinding Groningen - Bremen kan worden versneld met de Lelylijn
 - Het verwachte aantal reizigers is niet heel groot
 -  Uit de analyse van reizigersaantallen blijkt dat er meer potentie is voor een internationale verbinding richting het zuiden, vanuit 

Groningen en de noordelijke provincies naar Antwerpen, Brussel en verder naar Frankrijk.

Indicator Score

Extra aantallen woningen met komst Lelylijn  -  In totaal 55.000 tot 115.000 extra woningen als gevolg van de Lelylijn en bijbehorende gebiedsontwikkeling (bovenop autonome 
ontwikkeling tot 66.000 woningen)

Effecten	op	de	woningmarkt	  -  Grond- en huizenprijzen stijgen door een veelheid aan oorzaken: krapte, mismatch, bouwtekort en plaatswaarde. Door de aanleg van 
Lelylijn zal de plaatswaarde stijgen, met als gevolg een (lichte) opwaartse druk op huizenprijzen

 -  De (extra) stations in Emmeloord, Drachten en waarschijnlijk Heerenveen komen waarschijnlijk buiten de bestaande kernen te liggen 
vlakbij	de	snelweg.	Deze	locaties	bieden	de	ruimte	tot	flinke	gebiedsontwikkeling	en	woningbouw.	Daarom	is	hier	veel	potentie.	

 -  Door waardestijging vastgoed ontstaat de mogelijkheid tot herstructurering binnen de kernen. Dit is vooral voor Drachten en 
Heerenveen relevant. 

 -  Een stijging van de huizenprijzen leidt tot meer woningbouw en geeft inwoners meer mogelijkheid om te verhuizen binnen en buiten 
de regio, dit leidt tot meer dynamiek op de woningmarkt.

 -  Jongeren en niet-huizenbezitters kunnen moeilijker aan een huis komen. Huizenprijzen kunnen (licht) stijgen in plaatsen met een 
station

Effect	tevredenheid	woning	en	leefomgeving  - Meer keuzevrijheid t.a.v. wonen en werken door betere verbindingen
 - De bereikbaarheid van voorzieningen/voorzieningenniveau neemt toe
 - Gemeenschap, lokale (sport)voorzieningen blijven behouden

Effect	balans	wonen	&	werken  - Prettiger werk, prettiger wonen door meer keuze en meer voorzieningen

Effect	op	verhuisbewegingen  - Als gevolg van de Lelylijn neemt het aantal verhuisbewegingen naar Noordelijk Nederland toe 

Effect	op	voorzieningenniveau  - Voorzieningen in stedelijke gebieden met stations nemen toe of worden behouden
 - Voorzieningen in stedelijk gebied beter bereikbaar 
 - Voorzieningen in dorpen en kleine kernen kunnen mogelijk behouden blijven door extra woningbouw
 - Voorzieningen kunnen ook afnemen door concentratie in omliggende kernen, maar blijven dan nog wel bereikbaar

 Wonen
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Effect	op	onderliggend	OV  - De aanleg van de Lelylijn zorgt voor toename en verbetering van treinverbindingen.
	 -	 Dit	heeft	een	effect	op	het	busverkeer,	meer	treinreizigers	betekent	meer	voor/na	transport
 - Parallel lopende buslijnen tussen steden zullen worden verlaagd in frequentie
 - (Extra) Buslijnen naar (nieuwe) stations nodig
	 -	 Effect	op	busconcessies	nader	te	onderzoeken,	vanwege	tweeledig	effect:
  o Extra OV-reizigers betekent extra opbrengsten voor busvervoerders
  o Door het omlaag brengen van frequenties neemt het aantal reizigers op deze lijnen af

Effect	op	verkeersveiligheid  - Verkeersveiligheid op bestaand spoor blijft gelijk
 - De nieuwe spoorlijn bevat geen overwegen
 - Aanbod treinvervoer neemt toe, trein is veiliger dan auto

Indicator Score

Effect	op	modal	split  - Kleine daling aantal autoritten 
 - Aanbod duurzaam OV neemt toe

Geluid en trillingen  - Er zal sprake zijn van een toename in geluid en trillingen 

Effecten	voor	
natuurgebieden

(NNN=natuurnetwerk 
Nederland)

 - Doorsnijding natuurgebied:
  o Bundelingsalternatief: 
   Natura-2000 4.1 km, NNN 11.5 km
  o Zuidelijk Alternatief: 
   Natura-2000 ondergronds, NNN 6.1 km
  o Afsluitdijkalternatief: 
   Natura-2000 33 km, NNN 5 km 
	 -	 Mitigatie	en	compensatie	kunnen	deze	effecten	kleiner	maken.
 -  Mogelijk zijn hier meekoppelkansen waardoor de situatie lokaal kan 

verbeteren

Ruimtebeslag Lelylijn  - 84 - 123 km nieuw spoor, afhankelijk van welk alternatief 
 -  Ruimtebeslag van openbaar vervoer (en actief voor- en natransport) is 

lager dan het ruimtebeslag van autoverkeer (wegen en parkeren)

Ruimtebeslag 
gebiedsontwikkeling

 -  Meer geconcentreerde gebiedsontwikkeling bij de grotere kernen met 
station (wonen en werken) leidt tot een minder groot ruimtebeslag op 
natuur en landbouw 

Investeringskosten  -  Bundelingsalternatief:  
€ 13,8 miljard (bandbreedte € 9,8 - 17,9 miljard)

 -  Zuidelijk alternatief:  
€ 8,2 miljard (bandbreedte € 5,9 - 10,5 miljard)

 -  Afsluitdijkalternatief:  
€ 17,2 miljard (bandbreedte € 12,7 - 21,4 miljard)

Kosten beheer, 
onderhoud en 
vervanging

 -  Bundelingsalternatief:  
€ 210 - 420 miljoen

 -  Zuidelijk alternatief:  
€ 120 - 240 miljoen

 -  Afsluitdijkalternatief:  
€ 255 - 510 miljoen

Exploitatiesaldo  -  Bundelingsalternatief 4x per uur:  
+€55 miljoen tot +€90 miljoen

 -  Zuidelijk alternatief 4x per uur:  
-€40 miljoen tot -€5 miljoen

 -  Afsluitdijkalternatief 4x per uur:  
+€10 miljoen tot + €45 miljoen

 Duurzaamheid, natuur en ruimtebeslag  Kosten
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 -  Afsluitdijkalternatief:  
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+€10 miljoen tot + €45 miljoen

 Kosten
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9. Aanbevelingen

Het MIRT- en NOVEX onderzoek Lelylijn heeft veel informatie opgeleverd. In dit 

hoofdstuk zijn de aanbevelingen voor het vervolg opgenomen. Deze aanbevelingen 

komen uit de verschillende onderzoeken die zijn gedaan, de gesprekken daarover met 

bestuurders, volksvertegenwoordigers en de Adviesraad Lelylijn, en de inbreng van 

bewoners en andere partijen. Het is aan de bestuurders van Rijk en regio om hierover 

gezamenlijk een standpunt te bepalen in het Bestuurlijk Overleg MIRT. De belangrijkste 

aanbevelingen zijn:

 1 . Samenwerking Rijk en regio
   Dit MIRT-onderzoek is een samenwerking tussen Rijk en regio. Dit is nuttig 

gebleken en past bij de politiek-bestuurlijke wil bij regionale en rijksoverheden 

om dit project verder te brengen. Deze samenwerking voortzetten is daarom 

sterk aan te bevelen.

 2 . Participatie
   Het huidige onderzoek is van start gegaan met brede participatie en dat 

heeft de doelstellingen en inzichten rond de Lelylijn bijzonder verrijkt.  

Aanbeveling is om dat in de volgende fase opnieuw, en meteen aan het 

begin, te doen. Bewoners hebben aangegeven in een volgende fase graag 

mee te denken en de betrokken overheidsorganisaties vinden dit ook erg 

belangrijk. 

 3 . Ruimte en infrastructuur in samenhang uitwerken
   De combinatie van het NOVEX-traject (gebiedsontwikkeling) en het MIRT  

Onderzoek Lelylijn (infrastructuur) is een hele krachtige gebleken.  

Maatregelen uit het ene traject (bijvoorbeeld woningbouw en kantoren in 

de buurt van de stations) zijn cruciaal voor het slagen van het andere traject 

(voldoende reizigers in de Lelylijn). Zorg daarom voor een integrale aanpak 

van gebiedsontwikkeling, infrastructuur en water en bodem in de volgende 

fase. 

 4 . Lelylijn-alternatieven 
  Uit het onderzoek naar de Lelylijn-alternatieven is het volgende gebleken: 

   a.  Het Bundelingsalternatief biedt de meeste meerwaarde en sluit het 

beste aan bij de projectdoelstellingen. 

   b.  Het advies is daarom om het Bundelingsalternatief in de volgende fase 

te gebruiken als basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de  

Noordelijke regio.

   c.  Vanuit het juridische proces zal in de vervolgfase opnieuw gekeken 

moeten worden naar andere alternatieven. 

 5 . Brede Welvaart
	 	 	De	effecten	op	de	brede	welvaart	zijn	een	belangrijk	onderdeel	van	de	Lely-

lijn. In de Verkenningsfase is een MKBA verplicht. We roepen op om in een 

MKBA	ook	nadrukkelijk	de	effecten	op	de	brede	welvaart	mee	te	nemen,	

conform de aanbevelingen uit Elke Regio Telt.

 6 . Internationaal
   Vanuit het huidige MIRT Onderzoek van de Lelylijn is naar voren gekomen 

dat	de	potentie	richting	Duitsland,	qua	reizigers	en	effect	op	brede	wel-

vaart, ligt op het stuk tussen Groningen en Bremen. Voor de internationale 

potentie	van	de	Lelylijn	is	de	verbinding	naar	België	en	Frankrijk	interessant.	

Maak dit onderdeel van het vervolgonderzoek van de Lelylijn en blijf met 

oog op de lange termijn rekening houden met een internationale verbinding 

richting Hamburg. 

 7 . Financiering
   De verwachting is dat het vinden van het benodigde budget een van de 

grootste uitdagingen is voor de Lelylijn. Werk de mogelijkheden hiervoor uit 

en kijk daarbij ook naar kostenoptimalisaties of een stapsgewijze opbouw 

van de uiteindelijke Lelylijn om de risico’s van een dergelijk groot project 

beter te kunnen beheersen. 
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Meer concrete aanbevelingen

Naast de belangrijke, en meer overkoepelende, aanbevelingen die hiervoor zijn be-

noemd, zijn er ook meer concrete, inhoudelijke aanbevelingen gedaan voor de volgen-

de fase:

 1.  De landelijke en stedelijke inpassing van de Lelylijn zijn een hoofdopgave in de 

volgende	fasen.	Creëer	voor	zeer	complexe	gebieden	zoals	Groningen,	Heeren-

veen en een selectie van natuurgebieden aparte projectgroepen en formuleer 

specifieke	onderzoeksopdrachten	voor	deze	locaties.	En	start	direct	vanaf	het	

begin van de komende fase met de uitwerking hiervan.

 2.  Voor het behalen van hoge reizigersaantallen op de Lelylijn is het cruciaal dat de 

extra woningbouw in directe nabijheid van stations gerealiseerd wordt. Centreer 

veel van de extra woningbouw (rond de stations) in de halte locaties Lelystad, 

Emmeloord, Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Groningen.

 3.  Kijk bij de gebiedsuitwerking ook naar de zogenoemde meekoppelkansen:

  a.  Zorg ervoor dat de principes van ‘water en bodem sturend’ bij elke uitwerking 

vanaf het begin worden meegenomen om verrassingen en mogelijk hoge kos-

ten later te voorkomen.

	 	 b.	 	Onderzoek	hoe	de	economische	effecten	van	de	Lelylijn	voor	Noordelijk	Neder- 

land	een	betere	spin-off	kunnen	krijgen,	bij	specifieke	clusters	en	locaties,	en	

in de rest van Nederland, waaronder de MRA. 

  c.  Neem ook de benodigde herstructurering als opgave mee bij woningbouw en 

bedrijfsterreinen in stationsomgevingen.

  d.  Kijk hoe versterking van natuurwaarden en koppeling met wateropgaven en 

landbouw mogelijk is bij Van Oordt’s Mersken, Tsjûkemar en Leekstermeer.

  e.  Onderzoek de combinatie met auto infrastructuur opgaven bij Ketelmeer, 

Skarster Rien en knooppunt Heerenveen.

	 	 f.	 	Hou	bij	grondverwerving	rekening	met	landbouwontwikkeling	en	de	effecten	

op stikstof en veenweiden.

 4.  Onderzoek samen met de gemeenten of extra stations zoals Suikerzijde, Werp-

sterhoeke, Leek, Joure en Lemmer gerealiseerd en door de Lelylijn bediend 

kunnen	worden.	In	de	volgende	fase	zullen	hier	definitieve	keuzes	nodig	zijn.

 5.  Aanbevolen wordt om, in samenwerking met aanbieders van vervoer en regionale 

overheden, nader te bezien wat er nodig is om de bereikbaarheid per openbaar 

vervoer,	maar	ook	per	auto	in	combinatie	met	trein	of	trein	met	fiets	goed	te	

laten functioneren (hubs).

 6.  Het inpassen van de Lelylijn op bestaand spoor en in de dienstregeling is onder-

werp van de volgende fase. Belangrijk daarbij is de aansluiting van de Lelylijn op 

het	bestaande	spoor	tussen	Lelystad	–	Amsterdam	en	het	effect	van	de	grote	

verstedelijkingsambities van Lelystad en Almere. Het meenemen van alle toe-

komstige plannen leidt tot een hoger aantal reizigers. Dit dient in samenhang te 

worden bekeken in de vervolgfase.

 7.  Andere projecten vragen ook ruimte, waarbij vooral de 380 kV Vierverlaten - Ens - 

Diemen veel impact kan hebben. Dit vergt gezamenlijke uitwerking en afstemming 

tussen alle betrokken overheden. 
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Aanbevelingen College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs

Het	College	van	Rijksbouwmeester	en	Rijksadviseurs	heeft	een	reflectie	gegeven	

op het MIRT-onderzoek en het NOVEX Ontwikkelperspectief Lelylijn. Een belang-

rijk vertrekpunt van het College is dat echt gekeken moet worden naar de lange 

termijn (de 22e eeuw begint nu), zeker bij een dergelijk grote ingreep. Het College 

doet vijf aanbevelingen voor het Rijk, de gemeenten, provincies en het projectteam:

1 .  Veranker de inzichten uit het onderzoek en leg de focus op regionale en 
grensoverschrijdende interconnectiviteit . 
Dit is de belangrijkste les uit het Lelylijn-onderzoek en sluit goed aan bij de 

ambitie Elke Regio Telt.

2 .  Breng de landelijke en regionale opgaven samen in een uitgewerkt  
‘Masterplan Noordelijk Nederland’ . 
De ruimtelijke impact van de Lelylijn is van dusdanige omvang dat deze in 

samenhang met andere nationale en regionale lange termijn opgaven moet 

worden bezien. 

3 .  Onderzoek de impact van de Lelylijn op andere grote infrastructurele 
projecten in Nederland .  
Hierbij benoemt het College verschillende spoorverbindingen waarmee de 

Lelylijn in verband staat, zowel grensoverschrijdend als binnen Nederland.

4 .  Doe gebiedsgerichte toekomstverkennningen voor de echt lange termijn .  
Belangrijk om de grote transities op het gebied van klimaat, energie, landbouw 

en circulaire economie in samenhang te bezien met de Lelylijn, gebieds- 

ontwikkeling en water en bodem.

5 .  Anticipeer in lokale plannen op de komst van de Lelylijn .  
De Lelylijn zal in gemeentelijke en provinciale plannen niet onmogelijk moeten 

worden gemaakt, ondanks nieuwe inzichten en een wisselende politieke context. 

Het College ziet de meerwaarde van de Lelylijn en acht het verstandig deze in het 

verband te zien van een veelomvattend plan om de leefbaarheid in Noordelijk 

Nederland te verbeteren. Tot slot oordeelt het College positief over de gevolgde 

aanpak in het MIRT- en NOVEX onderzoek, waarbij veel informatie is opgehaald 

en ook de inbreng van bewoners nadrukkelijk is betrokken.

Lijst met bijlagen

1. Participatieve Waarde Evaluatie, Raadpleging Lelylijn (Populytics)

2.	 Onderzoek	Lelylijn-alternatieven	(Arcadis,	Posad	Maxwan	en	Significance)

3. Ontwikkelperspectief NOVEX Lelylijn (Studio Bereikbaar)

4. Achtergrondrapport Ontwikkelperspectief NOVEX Lelylijn (Studio Bereikbaar)

5. Deelonderzoeken NOVEX: 

 a. Wonen (Companen)

 b. Economie (Bureau Buiten)

 c. Wabos (SWECO)

 d. Natuur (RHDHV)

 e. Landbouw (Elzinga & Oterdoom)

 f. Internationaal vergelijkingsonderzoek (RUG)

6. Brede Welvaart onderzoek (CMO STAMM en Planbureau Fryslân)

7.	 	Brede	Welvaarteffecten	van	de	Lelylijn	-	Samenvattende	rapportage	(TNO)

8. Lelylijn internationaal Amsterdam – Groningen – Bremen (RHDHV e.a.)

9. Lelylijn internationaal Brede Welvaart (Studio Bereikbaar)

10.		Reflectie	op	het	MIRT-onderzoek	en	het	NOVEX	Ontwikkelperspectief	Lelylijn 

(College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs) 

De genoemde bijlagen zijn te downloaden via www.delelylijn.nl/documenten.
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