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32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

36 600 XXIIl Vaststelling van de begrotingsstaat van het
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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 februari 2025

Op 6 februari jl. ontving het kabinet van Gasunie informatie over de fors
hogere kostenraming voor het transportnet voor waterstof. Daarnaast
heeft Gasunie het kabinet recentelijk geinformeerd over een financiéle
tegenvaller bij de ontwikkeling van Warmteling. In deze brief brengt het
kabinet de Kamer hiervan op de hoogte.

Transportnet voor waterstof

Gasunie geeft aan dat de kosten van de ontwikkeling van het transportnet
sterk toenemen. De investeringskosten worden door Gasunie nu
ingeschat op € 3,8 mrd". tegenover een oorspronkelijke raming van € 1,5
mrd. Daarbij is de nieuwe kostenraming nog met onzekerheden omgeven
omdat de ruimtelijke procedures voor het transportnet nog lopen en veel
kosten nog moeten worden gemaakt. Gasunie noemt als redenen onder
meer dat minder hergebruik van bestaande gasleidingen mogelijk is,
naast hogere prijzen in de leveranciersketen en hogere materiaalkosten.
Het kabinet zit hier bovenop en heeft aan Gasunie gevraagd om een
geactualiseerde begroting aan te leveren, in detail aan te geven waar de
eerder niet voorziene kostenstijging door komt en aan te geven hoe ze
stuurt op de onzekerheden in het project. Op basis daarvan zal het kabinet
Gasunie hierop aanspreken. Het transportnet voor waterstof is onmisbaar
voor de ontwikkeling van de duurzame waterstofketen en Gasunie geeft
aan dat doorgewerkt wordt aan de realisatie van het netwerk. Het kabinet
zal de Kamer informeren over deze analyse en mogelijke gevolgen van
deze hogere kostenraming. Daarnaast zal het kabinet er bij Gasunie op
aandringen zoveel als mogelijk te doen de tegenvaller zo klein mogelijk te
houden.

' Dit is inclusief een bedrag van € 375 mlIn voor uitbreidingen t.o.v. het initiéle uitrolplan.
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WarmtelinQ

WarmtelinQ is een project van Gasunie. Bij project WarmtelinQ wordt
restwarmte vanuit de Rotterdamse haven benut om circa 120.000
woningen en bedrijven in Zuid-Holland van duurzame warmte te voorzien.
De werkzaamheden zijn begin 2022 gestart en een groot deel van de
transportleidingen van Vlaardingen naar Den Haag is reeds aangelegd. De
volgende fase in het project richt zich op het tracé Rijswijk-Leiden, ook
wel WarmtelinQ+ genoemd. Project WarmtelinQ en voortzetting van de
ontwikkeling van WarmtelinQ+ is belangrijk voor de warmtetransitie en
het energiesysteem in Zuid-Holland.

Gasunie ziet de kosten voor WarmtelinQ stijgen door inflatie, krapte op de
aannemersmarkt, stijgende kosten voor materialen, complexiteit van de
werkzaamheden en langere vergunningsprocedures. De realisatie van het
tracé Rijswijk-Leiden (WarmtelinQ+) komt daarmee onder druk te staan.

Het kabinet zal er bij Gasunie en andere betrokken partijen, zoals de
provincie Zuid-Holland, op aandringen om nader inzicht te krijgen in de
kostenstijging en het mogelijke handelingsperspectief. Het kabinet acht dit
van belang in het kader van betaalbaarheid voor de eindgebruiker en de
samenloop met andere projecten. Voor het tracé Rijswijk-Leiden loopt een
aanbesteding. Om deze reden kan het kabinet op dit moment geen inzicht
geven in de omvang van de financiéle tegenvaller. Het kabinet zal de
Kamer zodra dat mogelijk is nader informeren.

Het kabinet hecht er waarde aan de Kamer over deze ontwikkelingen te
informeren gelet op het belang van het transportnet voor waterstof en
WarmtelinQ voor de energietransitie. Projecten van dergelijke omvang zijn
complex en met onzekerheden omgeven. Tegelijkertijd is het belangrijk de
oorzaken goed in beeld te krijgen want het gaat om vrij forse kostenstij-
gingen. Daar is de inzet nu op gericht.

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.Th.M. Hermans
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