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Verklarende woordenlijst

Afvoercapaciteit

Bergingscapaciteit

Binnendijks
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Sediment
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Systeemwerkings-
maatregelen

Topvervlakking

Zandvang

Zomerbed (vergelijkbaar
met riviergeul)

De hoeveelheid water die een rivier kan afvoeren (in m3/s). Dit is een combinatie van het doorstroom-
profiel (ruimte in het rivierbed in de breedte-, hoogte- en lengterichting) en het ruwheidsprofiel (de
weerstand die het afstromende water ondervindt van de bodem, vegetatie en obstakels).
Veranderingen daarin werken door in de afvoercapaciteit en beinvloeden de waterstand bij hoogwater.

Het volume water dat geborgen kan worden tussen het maaiveld (bovenkant van een terrein) of het
stuwpeil (waterstand dat door inzet van een stuw in een rivier geregeld wordt) en het aanvaardbaar
hoogste peil.

Aan de landzijde van dijk met de door de dijken beschermde gebieden. Voor het Maasdal ook de
hogergelegen gebieden buiten het stroomgebied van de Maas.

Het proces van slijtage van de zomerbedbodem van de rivier waarbij sediment door het stromende
water wordt verplaatst of geheel wordt meegevoerd waardoor de bodem daalt.

Aan de kerende zijde van de dijk. Dat wil zeggen: de zijde waar het water van de rivier stroomt. Voor het
Maasdal: het stroomgebied van de Maas.

Ecologische toestand van het oppervlaktewater, bestaande uit biologische kwaliteit, fysisch- chemische
kwaliteit en normen voor overige relevante verontreinigende stoffen.

Trajecten van de rivier waar de waterstand door stuwen wordt bepaald.
Watersystemen (rivieren, meren, delta, of kanalen) die in beheer zijn bij het Rijk.

Dynamiek in kwantiteit (duur, diepte en stromingscondities bij verschillende afvoerniveaus) en kwaliteit
van het rivierwater en de daarin meegevoerde stoffen, waardoor flora en fauna beinvioed worden.

Door mensen gemaakt, meestal niet voor bewoning bestemd bouwwerk voor infrastructuur of
waterstaat. Denk aan: bruggen, gemalen, sluizen, stuwen.

Programma waarin de hoogwaterveiligheid en bevaarbaarheid van de Maas is verbeterd met
dijkversterkings- en rivierverruimingsprojecten.

Veranderingen als gevolg van hydraulische krachten die worden uitgeoefend op sediment (erosie,
transport en afzetting van sediment als gevolg van stroming van water, golfslag en wind).

Het hoger worden van gronden door het achterblijven van slib na een overstroming.

Benadering waarbij niet alleen naar de kans op overstroming wordt gekeken maar ook naar de gevolgen
ervan.

Het vlakke of nagenoeg vliakke land langs een rivier of beek dat bedekt is met water tijdens een
hoogwatersituatie.

Het deel van het rivierengebied waar de opgaven voor IRM/RvdR 2.0 liggen en waar, op basis van de
gebiedsuitwerkingen, maatregelen genomen kunnen worden voor die opgaven.

Watersystemen (kanalen en beken) of onderdelen daarvan die niet in beheer zijn bij het Rijk.

Binnendijkse gebiedsreserveringen om ruimte voor water te waarborgen voor de lange termijn
(voorheen Barro-reserveringen).

Materiaal dat wordt getransporteerd door o.a. water. Voorbeelden zijn: grind, klei, zand, silt en lutum.

Eén van de vier Deltascenario’s (toekomstbeelden voor wonen, werken en het ruimtegebruik in 2050, in
relatie tot mogelijke effecten van klimaatverandering in Nederland), naast de scenario’s Druk, Warm en
Rust.

Systeemingrepen in de Maasvallei, bedoeld om de ruimte in het rivierbed en
de topvervlakkingscapaciteit te behouden die verloren is gegaan door het vervallen
van de overstroombaarheidseis van de primaire keringen in de Maasvallei.

Het vertragen van een hoogwatergolf en uitzakken van de top van een hoogwatergolf doordat deze via
een breed winterbed langzaam afstroomt.

Plaatselijke verdieping in het rivierbed, waarin de rivier sediment achterlaat.

Gedeelte van het rivierbed waarin altijd stromend water staat en dat doorgaans in gebruik is als vaarweg
voor de scheepvaart.
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Bestuurlijke samenvatting

Aanpak inrichting rivieren noodzakelijk

Aan het rivierengebied van de Maas en de Rijntakken wordt al eeuwen gesleuteld. Dijken, kribben,
stuwen, sluizen en kanalen hebben ervoor gezorgd dat we veilig kunnen wonen, ondernemen en
recreéren en dat de rivieren bevaarbaar blijven. De huidige inrichting van het rivierengebied veroorzaakt
onder andere door een erosieve trend van de rivierbodem problemen voor verschillende rivierfuncties
die door klimaatverandering worden versterkt. Vooruitkijken is noodzakelijk om de Maas en de
Rijntakken als systeem blijvend goed te laten functioneren; een integrale aanpak is noodzakelijk.

Veel wensen en ambities zijn ontwikkeld via sectoraal beleid. Tot nu toe konden alle rivierfuncties op die
manier gefaciliteerd worden. Het gevolg van alle aanpassingen in de loop der tijd is dat de rivieren steeds
meer op een vaste plek in het landschap zijn komen te liggen, waardoor de natuurlijke dynamiek en
ecologische kwaliteit verminderd zijn. In sommige delen van de rivier is hierdoor erosie en doorgaande
bodemdaling ontstaan. Daarnaast zorgt klimaatverandering steeds vaker voor zeer warme, zeer natte

en zeer droge perioden met extreem hoge of lage rivierafvoeren als gevolg. Deze ontwikkelingen hebben
gevolgen voor de diverse rivierfuncties en kenmerken van de rivieren zoals waterafvoer, zoetwater-
beschikbaarheid (onder andere voor landbouw/voedselzekerheid) en drinkwatervoorziening,
bevaarbaarheid, goede condities voor natuur en ecologische waterkwaliteit en voor ruimtelijke kwaliteit.

De combinatie van de huidige rivierinrichting en de vaker voorkomende extreem hoge of lage afvoeren,
leidt ertoe dat voor rivierfuncties de benodigde condities (systeemkenmerken) steeds vaker niet worden
gehaald. Het gaat dan om waterstanden en afvoerverdelingen (bij hoge en lage rivierafvoeren), erosie en
sedimenthuishouding. In droge periodes zijn er bijvoorbeeld problemen voor de scheepvaart op o.a. de
Waal, onze belangrijkste vaarweg, terwijl er tegelijkertijd te weinig aanvoer van water is via de lJssel naar
het lJsselmeergebied als zoetwaterbuffer. Andere voorbeelden zijn dat een grote natuuropgave om
ruimte vraagt, er door rivierbodemdaling sprake is van verdroging in uiterwaarden en achterland en dat
er een grote waterveiligheidsopgave ligt. Figuur 1 (Ontwikkelingenkaart) laat zien waar de gecombineerde
opgaven in het rivierengebied optreden. Niet alles past en niets doen is daarom geen optie: keuzes én
veranderingen zijn nodig. Van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en het beheer van
het rivierengebied vragen de opgaven om keuzes en een integrale aanpak met maatregelen die niet op
zichzelf staan maar onderdeel zijn van een logisch en samenhangend geheel.

Met het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) besluit het Rijk op basis van samenwerking met
provincies en waterschappen in Deltaprogramma’s Rijn en Maas, tot een nieuwe koers voor de inrichting
en het beheer van de grote rivieren in Nederland. Het doel is de inrichting van de rivieren zo aan te
passen dat zoveel mogelijk van de systeemkenmerken worden behaald. Daarmee vormt het Programma
IRM (als instrument van de Omgevingswet) het startpunt voor het Programma Ruimte voor de Rivier 2.0
(RvdR2.0). ‘IRM’ refereert daarmee aan het onderliggend Programma en RvdR2.0 aan de vervolgfase die
start na de vaststelling van dit programma IRM.

Indien in de uitwerking van RvdR 2.0 blijkt dat niet alle gewenste systeemkenmerken gerealiseerd
kunnen worden, zal agendering plaatsvinden bij sectorale programma’s over eventuele (noodzakelijke)
aanpassing van sectorale doelen.

IRM creéert systeemkenmerken waardoor meervoudig gebruik mogelijk blijft

De ambitie van het nieuwe rivierenbeleid is te komen tot een toekomstbestendig
rivierengebied dat als systeem goed functioneert en meervoudig bruikbaar is.

Het beoogde, toekomstbestendige riviersysteem is het geheel van fysieke/fysische, chemische en biologische
kenmerken, dat zichzelf hydro-morfologisch en ecologisch zoveel mogelijk op basis van natuurlijke
processen in stand houdt. Doel van IRM is om systeemkenmerken te verbeteren om de rivierfuncties zoveel
mogelijk te blijven faciliteren en in lijn te blijven met (internationale) wet- en regelgeving.
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Figuur 1: Ontwikkelingenkaart
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De vijf rivierfuncties waarop IRM zich richt zijn: (1) waterafvoer (ten behoeve van bescherming
tegen overstromingen), (2) zoetwaterbeschikbaarheid (3) natuur en ecologische waterkwaliteit,
(g) bevaarbaarheid en (5) regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Zoetwater-
beschikbaarheid is onder meer van belang voor drinkwatervoorziening, voedselzekerheid
(verziltingsbestrijding en beregening), en industrie. In de volgende fase wordt uitwerking gegeven
aan maatregelen met betrekking tot de afvoer- & bergingscapaciteit en de rivierbodemligging &
sedimenthuishouding.

De opgave om de benodigde systeemkenmerken voor deze rivierfuncties te realiseren wordt zonder
ingrepen steeds groter vanwege de bodemerosie en de klimaatverandering. Structurele maatregelen
zijn daarom nodig. Het Programma IRM voorziet daarom in:

1.

Twee nieuwe beleidsdoelen over de fysieke inrichting van het rivierengebied en twee beleidskeuzes
die duidelijk maken op welke manier de doelen gerealiseerd worden. De beleidskeuzes zijn mede
gebaseerd op beslisinformatie uit de plan milieu-effectrapportage (planMER) en de verdere uitwer-
king van de beleidskeuzes vindt plaats in afstemming met ruimtelijke beleidsprogramma’s en met aan
de rivier en het hoofdwatersysteem gerelateerde beleidsprogramma’s. De (lopende) pilotprojecten
zoals de Gelderse Poort, Vierwaarden, lJssel-Vechtdelta en Zuidelijk Maasdal leveren nu al een
bijdrage aan het realiseren van deze beleidskeuzes.

. Inzichtin de ruimtelijke consequenties van de beleidskeuzes. Duidelijk is dat het ruimtebeslag dat

nodig is om alle functies in het hele rivierengebied te faciliteren groter is dan de huidige beschikbare
ruimte buitendijks.

Een adaptieve aanpak tot 2050, die op basis van voortschrijdend inzicht over maatregelen en
ontwikkelingen (zoals klimaatverandering en watervraag) periodiek wordt bijgesteld. De in oktober
2023 uitgebrachte nieuwe Klimaat- en Deltascenario’s zijn daarbij belangrijke herijkingsdocumenten
en worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de beleidskeuzes in de komende jaren. Het pro-
gramma IRM werkt met een zesjaarlijkse cyclus met actualisatie van de uitvoeringsstrategieén,
parallel aan de herijking van de Deltabeslissingen.

. Een routekaart voor RvdR 2.0 waarin is opgenomen:

a. Hoe de verdere uitwerking eruitziet van de samenhangende beleidskeuzes om de IRM- doelen te
kunnen realiseren. Tussenresultaten kunnen onder andere opgenomen worden in de tweede
herijking van het Deltaprogramma (in 2026). De routekaart geeft richting aan de werkzaamheden:
» Devolgende fase wordt afgerond met het vaststellen van uitvoeringsstrategieén voor de

schaalniveaus: Rijntakken, Maas en het nationale schaalniveau.
+ De fase na 2026 betreft de uitvoering van de maatregelen zoals die in de uitvoeringsstrategieén
zijn opgenomen.

b. Een overzicht van de benodigde samenhangende inzichten en tussenresultaten. Opgebouwd uit
onderzoeken, leerervaringen, projecten en activiteiten die bijdragen aan de twee beleidskeuzes.
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De beleidsdoelen, beleidskeuzes IRM en ruimtelijke consequenties

Het Rijk besluit om voor het rivierengebied de volgende nieuwe beleidsdoelen na te streven:

1. Voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding: een voldoende stabiele en beheerbare
bodemligging van het zomerbed die bijdraagt aan herstel van de natuurlijke rivierdynamiek en
zorgt voor een goede bevaarbaarheid en waterverdeling over Nederland bij lage rivierafvoeren.

2. Voor afvoer- en bergingscapaciteit: voldoende capaciteit om de hogere rivierafvoeren die in de
loop van deze eeuw verwacht worden, op te vangen en om ruimtelijke ontwikkelingen, natuur,
bodemligging en overige opgaven (waaronder landbouw/voedselzekerheid) te faciliteren.

De beleidskeuzes om het nieuwe doel voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding te realiseren
zijn als volgt:

1.

De meest urgente opgave is het stoppen van de erosie van de rivierbodem van de Maas en de Rijntakken.
Aanvullend daarop, daar waar nodig en haalbaar voor de Rijntakken het weer omhoog brengen van de
eroderende delen. Voor Maas en Rijntakken wordt daarbij ingezet op beéindigen van ontgrondingen in
het zomerbed, tenzij een (zwaarwegend) algemeen belang zoals vaargeulverdieping zich daartegen verzet.

In de Gemeenschappelijke Maas wordt aanvullend daarop ingezet op het toevoegen van sediment
om verdere daling van de bodem in het rivierbed te stoppen. Voor de Rijntakken worden, naast het
beéindigen van de ontgrondingen in het zomerbed, maatregelen uitgewerkt, onder andere het
toevoegen van sediment in de eroderende trajecten om verdere daling van de rivierbodem te
stoppen. Aanvullend op deze maatregelen wordt, waar dit nodig en haalbaar is, ingezet op het op
termijn weer verhogen van de rivierbodem.

Om een duurzame sedimenthuishouding en een betere beheerbaarheid van de rivierbodem te bereiken,
wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de natuurlijke morfodynamiek van de rivier. Het streven is dat
het doorgaand sedimenttransport wordt behouden en de rivieren zodanig ingericht worden dat de bagger-
inspanning voor de instandhouding van de vaarweg zo beperkt mogelijk is. Concreet wordt ingezet op:
a. Terugstorten van sediment dat voor vaarwegonderhoud wordt gebaggerd, op een locatie met
voldoende diepte (mits de baggerspecie voldoende schoon is voor terugstorten in de rivier).
b. Het stoppen met zomerbedverdiepingen en een onderzoek naar de langetermijn instandhouding
van in het verleden aangebrachte zomerbedverdiepingen.
¢. Zodanige dimensionering van ingrepen in het winterbed dat deze bijdragen aan het beperken
van bodemerosie.
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Figuur 2: Opgave rivierbodemligging en sedimenthuishouding
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De beleidskeuzes om het nieuwe beleidsdoel voor afvoer- en bergingscapaciteit te realiseren zijn als volgt:

1. De gewenste afvoer- en bergingscapaciteit wordt in de volgende fase vastgesteld. Nader onderzoek
moet uitwijzen wat vanuit de vijf rivierfuncties op de lange termijn de noodzakelijk en/of gewenste
afvoer- en bergingscapaciteit van de rivieren is en met welke combinatie van ingrepen (dijkverhoging,
binnen- en buitendijkse rivierverruiming) deze kan worden gerealiseerd. Het gaat om onderzoek naar:
a. De maatschappelijk meest gewenste hoogwaterafvoerverdeling in de Rijntakken voor de lange(re)
termijn en het daarbij horende regelbereik op de splitsingspunten.

b. De effectiviteit van de systeemwerkingsmaatregelen in de Maasvallei (in overeenstemming met
het advies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater).

c. De wijze waarop de gewenste afvoer- en bergingscapaciteit voor de lJssel-Vechtdelta het beste
gerealiseerd kan worden, rekening houdend met stormopzet vanuit het lJsselmeer.

2. Aanvullend op het huidige beleid, waarin afname van afvoer- en bergingscapaciteit gecompenseerd
moet worden, wordt bij het opstellen van de uitvoeringsstrategieén en bij nieuwe projecten extra
ingezet op het benutten van synergiekansen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om natuurontwikkeling,
ontzien van kwetsbare dijktrajecten en mogelijkheden om de erosieve kracht uit het systeem te halen
en een voortgaande bodemerosie te verminderen of te stoppen.

De beleidskeuzes rivierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit beogen
ontwikkelingen het hoofd te bieden die in de ontwikkelingenkaart (figuur 1) zijn weergegeven. In figuur 2
(Opgave rivierbodemligging en sedimenthuishouding), is per traject de beleidskeuze weergegeven. In het
splitsingspuntengebied is de opgave het grootst, hier is de bodem het meeste gedaald.

Om tot deze beleidskeuzes te komen is beslisinformatie samengesteld in de vorm van een planMER, een
Passende Beoordeling en een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA). Om de beleidskeuzes tot
uitvoering te brengen is verdere uitwerking nodig die in de volgende fase van IRM is voorzien'.

De ruimtelijke consequenties van IRM

Realisatie van de twee beleidskeuzes kost ruimte. In de planperiode tot 2050 kan deze deels buitendijks
gevonden worden (de huidige beschikbare ruimte tussen de dijken). Op een aantal riviertrajecten is
echter ook binnendijkse ruimte nodig (landinwaarts van de dijken) om de rivierfuncties te kunnen blijven
faciliteren. Ook is duidelijk dat wanneer we vooruitkijken naar 2100, de benodigde ruimte voor het
riviersysteem voor de tijdshorizon 2100 groter is dan voor de horizon 2050. Daarom is het verstandig om
naast de ruimte tot 2050 ook nu al extra ruimte te reserveren om misinvesteringen of beperkingen voor
oplossingen te voorkomen.

De ruimtelijke consequenties tot 2050 zijn weergegeven in figuur 3 (Ruimtelijke consequenties van
beleidskeuzes tot 2050). Op deze kaart is te zien op welke riviertrajecten de benodigde buitendijkse ruimte
weliswaar voldoet maar leidt tot een aanzienlijke ruimtelijke opgave (oranje). En waar naar verwachting
op nader te bepalen locaties ook binnendijkse ruimte nodig is (rood).

De kaart is gebaseerd op het ruimtebeslag dat nodig is voor alle rivierfuncties bij elkaar opgeteld.

De benodigde ruimte voor de rivierfuncties is nadrukkelijk nog niet gecombineerd/geconfronteerd met
ruimtelijke consequenties van andere opgaven zoals verstedelijking, voedselzekerheid en de energie-
transitie. Een dergelijke confrontatie vindt plaats in het kader van de actualisatie van de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI), dat de nieuwe Nota Ruimte oplevert.

Uit de kaart blijkt duidelijk dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om een toekomstbestendig
rivierengebied in te richten, zonder de effecten van die inrichting af te wentelen op de toekomst.

Deze uitwerking is noodzakelijk omdat nog nader onderzoek nodig is om te komen tot maatregelpakketten passend bij het
voorkeursalternatief van de planMER.
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Figuur 3: Ruimtelijke consequenties van beleidskeuzes tot 2050
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Aansturing en samenwerking

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt het Programma IRM vast in overeenstemming met
de staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en de minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De minister van lenW is systeemverantwoordelijk
voor rivieren en daarmee codrdinerend minister voor IRM, deze rol wordt voortgezet onder RvdR 2.0.

Vanwege de verschillende, soms tegenovergestelde of soms elkaar positief versterkende, effecten van
oplossingen voor de verschillende sectorale doelen, is duidelijk dat het oplossen van knelpunten vanuit
één functie niet effectief is. Het is daarom noodzakelijk de samenwerking tussen de partijen die de
verschillende rivierfuncties ‘vertegenwoordigen’ te versterken. Deze noodzaak wordt nog eens extra
aangezet doordat de oplossingen vaak in hetzelfde (deel)gebied gevonden moeten worden en dat
sommige problemen voortvarend aangepakt moeten worden. Dat betekent dat er ook een
samenwerkingsopgave in het Programma IRM besloten ligt, die in RvdR 2.0 wordt opgepakt.

De bestaande samenwerking en governance waarin de samenwerking tussen de verschillende
partijen al is geborgd, wordt daarom in de komende jaren in principe voortgezet, met daarbij een
programmaorganisatie waarmee interbestuurlijk kan worden samengewerkt aan verdere precisering
van het beleid en het organiseren van de uitvoering.

De samenwerking vindt plaats op het nationale schaalniveau tussen de beleids- verantwoordelijken
voor de verschillende sectorale programma’s. Ook is er samenwerking tussen Rijk en regionale partijen.
Hierbij gaat het vooral om het opzetten en uitvoeren van projecten waarmee systeemkenmerken
worden gerealiseerd die zoveel mogelijk rivierfuncties bedienen en waarmee we tegelijkertijd aan

onze (internationaalrechtelijke) verplichtingen voldoen.

Relatie metandere programma'’s

Het uitgangspunt voor de relatie met andere programma’s is dat partijen, via het Programma RvdR 2.0
werken aan het realiseren van de doelen zoals vastgelegd in het Programma IRM en dat partijen
daarnaast via (aan de verschillende rivierfuncties gerelateerde) sectorale programma’s werken aan de
beleidsdoelen van desbetreffende programma’s. Dit geldt onder andere voor de Programmatische
Aanpak Grote Wateren (PAGW), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Deltaprogramma
Zoetwater en ook voor gebiedsgerichte Deltaprogramma’s. Binnen RvdR 2.0 onderzoekt het Rijk hoe het
rivierengebied moet worden ingericht om enerzijds de rivier zo goed mogelijk te laten functioneren en
anderzijds de beleidsdoelen vanuit de meer sectorale programma’s te realiseren. Er vindt vanuit deze
andere programma’s geen overdracht plaats van taken of bevoegdheden aan de RvdR2.0-
programmaorganisatie. Besluiten over sectorale doelen worden dus niet binnen RvdR2.0 genomen, maar
in de bestuurlijke platforms/stuurgroepen van de betreffende programma’s waarbij ook de effecten op
andere doelen in het rivierengebied worden betrokken door dit aan de voorkant te agenderen in
RvdR2.0-verband. Wel kan het zo zijn dat vanuit RvdR 2.0 agendering plaatsvindt bij sectorale
programma’s over eventuele (noodzakelijke) aanpassing van sectorale doelen omdat doelen niet
gelijktijdig realiseerbaar blijken te zijn en/of benodigde systeemkenmerken niet voldoende (tijdig)
kunnen bijdragen aan de sectoraal gestelde doelen.
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Inleiding

Het huidige Nederlandse rivierlandschap is na de laatste ijstijd (zo’n tienduizend jaar terug) ontstaan.
De invloed van de mens op de rivieren begon in de Romeinse tijd en werd met elke ingreep groter.
Met gereguleerde rivieren en afwaterende kanalen zijn kunstmatige riviersystemen gerealiseerd.

De afgelopen decennia werd duidelijk dat we vanwege doorlopende menselijke ingrepen in het
riviersysteem tegen de grenzen van onze rivieren aanlopen, verergerd door klimaatveranderingen.

We krijgen steeds meer te maken met extreme wateroverlast én langere droogteperiodes en daardoor
knelpunten in waterafvoer, voor scheepvaart en andere economische functies. De kwaliteit en de
kwantiteit van het water en de natuur zijn onvoldoende op orde. Als het riviersysteem niet beter gaat
functioneren dan zijn de effecten voor mens, natuur, economie en ruimte negatief en mogelijk zelfs
bedreigend voor het welzijn en de welvaart in Nederland.

Aanleiding voor het Programma IRM

Om te zorgen voor een toekomstbestendig rivierengebied is nu actie nodig voor de korte (tot 2026) en de
middellange termijn (2050, met een doorkijk naar 2100). Daarom werken Rijk, provincies, waterschappen
en gemeenten samen aan een veilig, bevaarbaar, watersysteem met voldoende natuur, een goede
waterkwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling. Deze rivierfuncties zijn niet los van elkaar te zien of op te lossen.
De urgentie is groot doordat er nu al krapte is om alle rivierfuncties te faciliteren en omdat is geconstateerd
dat de reeds vergevorderde rivierbodemerosie en klimaatverandering de opgave verder vergroten.

De in oktober 2023 uitgebrachte update van de klimaatscenario’s van het KNMI bevestigen deze urgentie.
Daarvoor wordt het rivierengebied in z'n geheel bezien en worden uitdagingen samen en in samenhang
aangepakt. Dat is de achterliggende gedachte van Integraal Riviermanagement (IRM). De reden om dit in
een programma vast te leggen volgt logischerwijs uit de aankondiging van een Programma IRM in de
Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het Programma IRM heeft ruimtelijke consequenties en die worden
naast andere rijksprogramma’s gepositioneerd.

Het Programma IRM vormt het startpunt voor het Programma Ruimte voor de Rivier 2.0 (RvdRz2.0). In dit
document refereert IRM daarmee aan het huidige Programma. RvdR2.0 aan de vervolgfase die start na
de vaststelling van het programma IRM.

De opgave

De centrale opgave die wordt geadresseerd is het realiseren van een toekomstbestendig riviersysteem
door keuzes over de systeemkenmerken te maken. Om deze systeemkenmerken te realiseren zijn
aanpassingen nodig aan de inrichting van de rivier.

IRM richt zich op de rivierbodemligging en sedimenthuishouding en de afvoer- en bergingscapaciteit. Dit
zijn belangrijke systeemkenmerken voor een toekomstbestendig en ecologisch gezond riviersysteem dat de
vijf rivierfuncties en duurzaam gebruik kan blijven faciliteren. De vijf rivierfuncties waarop IRM zich richt,
zijn: (1) waterafvoer (ten behoeve van bescherming tegen overstromingen), (2) zoetwaterbeschikbaarheid
en drinkwatervoorziening, (3) natuur en ecologische waterkwaliteit, (4) bevaarbaarheid voor beroeps en
recreatievaart en (5) regionale economische ontwikkeling (zoals landbouw, recreatie en
delfstoffenwinning) en ruimtelijke kwaliteit.

Een toekomstbestendig riviersysteem biedt voldoende ruimte aan natuurlijke processen. IRM streeft een
goed functionerend riviersysteem na door te werken aan een inrichting van de rivieren waarmee deze
zichzelf zoveel mogelijk hydro-morfologisch en ecologisch in stand houden.

Om de genoemde systeemkenmerken te realiseren worden in dit Programma IRM twee nieuwe

beleidsdoelen vastgelegd. Deze doelen leiden tot beleidskeuzes over deze systeemkenmerken en de
inrichting van de rivieren, het betreft: (1) de rivierbodemligging en sedimenthuishouding en (2) de
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afvoer- en bergingscapaciteit. In de uitwerking en uitvoering van IRM wordt extra aandacht besteed aan
maatregelen die aan meerdere rivierfuncties een oplossing bieden (synergie). IRM zal ook inzichtelijk
maken waar knelpunten zijn of ontstaan in relatie tot de (combinatie van) rivierfuncties. De planhorizon
van het Programma IRM is 2050.

Samenwerking noodzakelijk om opgave te realiseren

Vanwege de verschillende, soms tegenovergestelde of soms elkaar positief versterkende effecten van
oplossingen op de verschillende losse rivierfuncties, is duidelijk dat het oplossen van knelpunten vanuit
een enkele rivierfunctie niet effectief is en soms contraproductief. Het is daarom noodzakelijk om de
samenwerking tussen de partijen die de verschillende rivierfuncties ‘vertegenwoordigen’ te versterken.

Dat betekent dat het Programma IRM tot een samenwerkingsopgave leidt die in RvdR 2.0 wordt opgepakt.
Dit is een samenwerkings- opgave op het nationale schaalniveau tussen de beleidsverantwoordelijken voor
de verschillende sectorale programma’s. En het is een samenwerkingsopgave tussen Rijk en regionale
partijen bij het formuleren en realiseren van projecten waarmee systeemkenmerken worden gerealiseerd
om de rivierfuncties zo goed mogelijk te bedienen.

Onderbouwing van het Programma IRM

Om het verwachte doelbereik van de beleidskeuzes te kunnen beoordelen is een MilieuEffectRapportage
(een planMER), een kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) en een Passende Beoordeling (PB) op
hoofdlijnen opgesteld passend bij de fase van IRM waarin het programma is opgesteld. In de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD, januari 2020) staan de kaders van de onderzoeken weergegeven.

In de planMER is informatie gegenereerd als onderbouwing voor de beleidskeuzes door drie
onderzoeksalternatieven en een richtinggevend voorkeursalternatief te ontwikkelen en te beoordelen op
doelbereik en (milieu)effecten. Het richtinggevend voorkeursalternatief is tot stand gekomen door een
afweging van doelbereik voor de verschillende rivierfuncties in combinatie met weging van de
milieueffecten van de verschillende alternatieven. In deze afweging is het effect op de rivierfuncties en
de benodigde ruimte voor het realiseren van het doelbereik doorslaggevend geweest. De Passende
Beoordeling is opgesteld om mogelijke gevolgen van het richtinggevende voorkeursalternatief voor
Natura 2000-gebieden in beeld te brengen. In deze documenten staan conclusies op hoofdlijnen en
aanbevelingen voor het vervolg. Uit de planMER en de Passende Beoordeling blijkt dat het resultaat van
de beoordeling van het doelbereik, de milieueffecten en de gevolgen voor Natura 2000- doelstellingen
de uitvoerbaarheid van het richtinggevend voorkeursalternatief niet in de weg staan.

Bij het opstellen van de NRD was het uitgangspunt dat in het programma ook de locaties en type
maatregelen om de beleidskeuzes te realiseren zouden worden vastgelegd. Na een herijking in 2022 is
besloten om in het programma geen maatregelen op te nemen, omdat het niet haalbaar bleek om
integrale maatregelpakketten voor het gehele rivierengebied samen te stellen en te onderzoeken.

De onderbouwende beslisinformatie in de effectbeoordeling is wel op het niveau van concrete
beleidsbeslissingen (centimeters bodemverhoging en waterstandsverlaging ten opzichte van de
referentie) uitgevoerd. Het programma is uiteindelijk een meer richtinggevend, meer abstract besluit, als
tussenstap naar een meer concreet besluit inclusief (type) maatregelen. De reden daarvoor is dat er meer
onderzoek nodig is om te komen tot concrete beleidsbeslissingen en bijbehorende maatregelpakketten.

De richtinggevende stap die nu wordt gezet, inclusief het stoppen met ontgrondingen in het zomerbed
en het toevoegen van sediment, past binnen de bandbreedte die onderzocht is in de planMER. Bij het
maken van vervolgkeuzes is het richtinggevend voorkeursalternatief uit de planMER leidend en zal
worden bezien in hoeverre een aanvullende milieubeoordeling noodzakelijk is op rivier- of riviertak-
niveau. Daarbij zal tevens een passende procedure moeten worden vastgesteld, waarbij rekening
gehouden wordt met de wettelijke eis dat samenhangende activiteiten ook in samenhang in een
milieueffectrapportage beschouwd moeten worden.
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Bij de uitwerking van beleidskeuzes wordt zo een ‘vinger aan de pols’ gehouden en aanvullend
milieuonderzoek uitgevoerd indien nodig. Bij daadwerkelijke verkenning of planuitwerking van
uitvoeringsmaatregelen wordt milieuinformatie betrokken zoals gebruikelijk.

Om ervoor te zorgen dat dit ook in de volgende fase op een juiste manier gebeurt zijn de hiervoor
benodigde inspanningen verwerkt als uitwerking van de routekaart (zie hoofdstuk g4 voor de routekaart
en bijlage 5.5 voor de aanbevelingen). De planMER met bijbehorende Passende Beoordeling is onderdeel
geweest van de terinzagelegging.

Verankering en positie Programma IRM

Het Programma IRM is gericht op het rivierengebied en is een vrijwillig programma gebaseerd op de
Omgevingswet. Het programma brengt het functioneren van het riviersysteem van de Maas en de
Rijntakken op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (internationaal, nationaal en regionaal) bij elkaar
zodat op gebiedsniveau kan worden bijgedragen aan het goed functioneren van het riviersysteem op
nationaal en internationaal schaalniveau. Het programma is geschoeid op internationale regels, beleid en
normen (bijvoorbeeld over scheepvaartklassen of waterkwaliteit), nationale regels en beleid
(bijvoorbeeld de Waterwet en Omgevingswet, Natura 2000 en het Nationaal Waterprogramma). Het
Programma IRM is een beleids- en uitvoeringsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)2 en
is gerelateerd aan de eerste belangrijke keuze in de NOVI3. De nationale ruimtelijke implicaties van de
beleidskeuzes uit dit POW kunnen worden opgenomen in de actualisatie van de NOVI: de Nota Ruimte.
De beleidsdoelen IRM worden tevens opgenomen in de actualisatie van het Nationaal Waterprogramma
(NWP) waar het gehele waterbeleid in Nederland inzichtelijk wordt gemaakt. De minister van
Infrastructuur en Waterstaat (lenW) stelt het Programma IRM vast in overeenstemming met de
Staatssecretaris voor Landbouw, Voedselkwaliteit, Visserij en Natuur (LVVN) en de minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De minister van lenW is systeemverantwoordelijk voor
rivieren en daarmee codrdinerend minister voor IRM en blijft coérdinerend minister voor RvdR 2.0.

Participatie

Voor zowel de Rijn- als Maasregio is, via de bestaande structuren en regioprocessen, afstemming gezocht
over dit programma met lokale overheden en maatschappelijke organisaties uit het gebied. Hierdoor kan
de identiteit van de gebieden worden versterkt en wordt recht gedaan aan de geformuleerde principes
voor participatie in de Omgevingswet. In bijlage 5.9 is een verantwoording van de participatie bij de
totstandkoming van dit programma opgenomen. In de periode van 31 januari tot 12 maart kon iedereen
reageren op het ontwerp Programma IRM en het onderliggende milieueffectrapport. Er zijn in totaal 95
zienswijzen ontvangen.

Leeswijzer

Het Programma IRM beschrijft in hoofdstuk 2 uitgebreider de opgave waarvoor IRM oplossingen
ontwikkelt. Na een korte beschrijving van de verre toekomst (doorkijk 2100) en de ontwikkelingen tot
2050 volgt daarna een beschouwing op de huidige knelpunten in de rivieren Rijn en Maas. Hoofdstuk 2
bevat ook de huidige beleidsdoelen en de samenhang met andere programma’s en de opgave van IRM.

In hoofdstuk 3 worden de beleidskeuzes afzonderlijk beschreven en is er aandacht voor de ruimtelijke
consequenties van de beleidskeuzes.

Waarop ook de samenwerkingsprincipes in het POW IRM gebaseerd zijn (zie 4.3)
Een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dat betekent dat we Nederland zo inrichten dat ons land de klimaat-
veranderingen aankan. Daarvoor is nodig dat we functies meer in evenwicht met natuurlijke systemen (bodem en water)

inpassen.
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Met het Programma IRM wordt met de beleidsdoelen een nieuwe koers uitgezet, maar de exacte
beleidskeuzes zijn nog niet helemaal bekend. Hoofdstuk 4 beschrijft daarom de programmatische,
adaptieve aanpak met een routekaart om gaandeweg de keuzes te verhelderen en vast te leggen.
De governance en samenwerking zijn ook in hoofdstuk g beschreven.

In de bijlagen zijn opgenomen: het plangebied, een gedetailleerdere analyse op specifiek de Maas en Rijn,
gedetailleerde informatie over de inspanningen die onderdeel zijn van de routekaart en de aanbevelingen
vanuit de planMER, toelichting op de PAGW-opgave (PAGW = Programmatische Aanpak Grote Wateren),
informatie over de kaders voor lopende projecten Maas, onderbouwing van de paragraaf ruimtelijke
consequenties, participatie en opgebouwde kennis.
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2.

2.1

De opgave: een toekomst-
bestendig rivierengebied

Doorkijk naar 2100

Het Programma IRM is gericht op de meest urgente opgaven en definieert de opgave tot 2050. Om te
voorkomen dat de beleidskeuzes leiden tot insluiting van of obstakels voor mogelijke langetermijn-
oplossingen is hieronder een kwalitatieve inschatting opgenomen van de ontwikkelingen tot 2100.
Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er maatregelen worden genomen waar we later spijt
van krijgen.

Volgens de klimaatscenario’s van het IPCC en het KNMI zal het afvoerregime van de grote rivieren sterk
veranderen. Daarbij hebben we ook rekening te houden met zeespiegelstijging en de keuzes om de delta
op de langere termijn open te houden of af te sluiten. Het huidige riviersysteem heeft beperkingen in het
opvangen van deze klimaatontwikkelingen en het faciliteren van alle (toekomstige) rivierfuncties?. Dit
vraagt op termijn om keuzes over welke functies (zoals natuur, landbouw, scheepvaart, bedrijvigheid en
woningbouw) waar mogelijk en gewenst zijn en ook waar niet.

Volgens de huidige inzichten worden de hoogwaterafvoeren van Rijn en Maas groter en treden
hoogwaters frequenter op. Hoe snel dit zal gaan is nog onzeker. Laagwaterafvoeren worden frequenter
en langduriger.

Het is noodzakelijk ruimte te reserveren, zodat ook in 2100 de verwachte toename van hoogwaterafvoer
door een robuust riviersysteem kan worden gefaciliteerd. Voor het benedenrivierengebied is duidelijk dat
ongeacht de keuzes die gemaakt worden voor omgang met de zeespiegelstijging er dijkverhogingen
nodig zullen zijn5. Daarnaast weten we dat de ruimte in het winterbed van de Rijn en Maas op termijn
onvoldoende is om stijgende afvoer vanwege klimaatverandering te kunnen afvoeren®.

Het reserveren van ruimte voor de lange termijn vraagt om ruimtelijk beleid voor een brede zone in de
Maasvallei en voor binnendijkse gebieden langs de Bedijkte Maas, de Waal, de Rijn en de lJssel. In de
Maasvallei vraagt rivierverruiming om een zorgvuldige inpassing vanwege de geomorfologische structuur
en grondwatersituatie. Hier moet met ruimtelijk beleid worden geanticipeerd op een breder rivierbed,
doordat stijgende waterstanden in een vallei zonder dijken leiden tot een breder wateroppervlak. Langs
de genoemde bedijkte rivieren is op veel plaatsen meer ruimte voor de rivier nodig via dijkverleggingen,
dijkverhoging of bijvoorbeeld nevengeulen langs de hoofdgeul van de rivier.

Voor deze opgave moet de afweging worden gemaakt waar functies aan weerszijden van de rivier, die
latere dijkverleggingen uitsluiten (zoals wonen of industrie), moeten worden geweerd, maar verenigbare
rivierfuncties die verleggingen niet uitsluiten (zoals landbouw of natuur) mogelijk kunnen zijn. Dit vraagt
nu naar verwachting om meer transformatieve oplossingen (verbreding van het rivierbed) dan adaptieve
oplossingen (dijkverhoging en nevengeulen). Verruiming is ondanks die onzekerheid vrijwel altijd zonder
spijt. Zeker als daarbij de synergie met opgaven en ambities op het gebied van natuur, ruimtelijke
kwaliteit en zoetwaterbeschikbaarheid wordt opgezocht.

Verschillende studies wijzen hierop, bijv. Nederland in 2120 van de WUR en Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland

in 2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving.
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Systeembeschouwing Rijn en Maas - onderzoek voor IRM (2022)
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2.2

De onzekerheid van de ontwikkeling van de laagwaterafvoeren maakt een langetermijnplanning lastig.
De rivierafvoeren worden deels beinvloed door gebruik en ingrepen in het buitenland. Dit vraagt om
intensivering van het overleg en van de samenwerking met de Rijn- en Maascommissie. En het vraagt,
in samenspraak met het Deltaprogramma Zoetwater, op termijn om keuzes in het verdelingsvraagstuk
van zoetwater.

Van de erosie van de rivierbodem weten we zeker dat deze in vrij afstromende delen van de rivieren leidt
tot lagere rivierwaterstanden en verdroging van het riviersysteem en beperking van de vaardiepte.

De verdroging van het riviersysteem leidt ook tot verdroging in binnendijkse gebieden met gevolgen
voor natuurkwaliteit, landbouw en zettingsrisico’s voor bebouwing.

Om die ongewenste trend te keren is het verstandig op lange termijn de rivierbodemligging omhoog

te krijgen, zodat de laagwaterstanden mee omhoog gaan en water zo lang mogelijk wordt vastgehouden
in het winterbed, het zomerbed en de wijdere omgeving.

Het is duidelijk dat op termijn een andere balans in functies van de rivier nodig is. Daarbij zijn keuzes
tussen en binnen rivierfuncties nodig. Het vergt ook aanpassing van het riviersysteem als geheel om
de klimaatontwikkelingen en het gebruik te kunnen blijven faciliteren. Samenwerking met andere
beleidsprogramma’s en sectoren is onontbeerlijk, waarbij innovatie en aanpassing van rivierfuncties
op termijn nodig is.

Het perspectief tot 2050

Ter voorbereiding op het Programma IRM zijn diverse rapporten opgesteld, waaronder de
Systeembeschouwing en Beeld op de Rivieren. In Beeld op de Rivieren is een toekomstperspectief
geschetst voor 2050 voor de rivierfuncties. Samengevat ziet dit perspectief er als volgt uit:

« Het splitsingspuntengebied van de Rijn is tegelijkertijd een natuurlijke hotspot (in het kader van
de PAGW) en de regelkraan voor de verdeling van rivierwater bij hoog- en bij laagwater. Tevens is dit
gebied onderdeel van de transportader vanaf de Rijnmond richting Duitsland.

« Vanaf de splitsingspunten vormt de lJssel de vrij afstomende zoetwaterader van Nederland die hand in
hand gaat met landbouw en recreatie. De lJssel mondt vervolgens samen met de Vecht uit in de natte
IJssel-Vechtdelta, die belangrijk uitloopgebied is voor regio Zwolle en waar de sponswerking van het
regionaal watersysteem zorgt voor een evenwichtiger dynamiek in deze delta.

« De Nederrijn en de Lek vormen een gestuwde natuurlijke verbinding die belangrijk is voor de
zoetwatervoorziening van West-Nederland en voor de (water)recreatie.

« De Waal vormt een dynamische transport- en natuurader die goed bevaarbaar is en waarin onder
andere de verdroging van uiterwaarden is teruggedrongen omdat de rivierbodemligging is hersteld.

» De Maas in de Zuidelijke Maasvallei kenmerkt zich als een natuurlijke riviervallei waarin natuur en
recreatie elkaar versterken. Het gestuwde noordelijke deel van de Maasvallei kenmerkt zich door
verbeterde sponswerking van de zijbeken, landbouw in combinatie met natuur en regionaal
economische ontwikkeling. Het bedijkte deel van de Maas is een natuurlijk meanderende rivier die
bijdraagt aan de zoetwatervoorziening in Zuidwest-Nederland, recreatieve uitloop vormt voor de
Brabantse steden en een belangrijke transportfunctie vervult.

Om dit perspectief te realiseren stelt het Rijk in het Programma IRM twee nieuwe beleidsdoelen vast
(rivierbodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit) met daarvoor een aantal
beleidskeuzes:
1. De beleidskeuze rivierbodemligging en sedimenthuishouding (paragraaf 3.1), waarmee:
a. Eenstart wordt gemaakt met het stoppen van de rivierbodemerosie.
b. Met aanvullend onderzoek kan worden bepaald in hoeverre de bodemligging kan worden
verhoogd.
2. De beleidskeuze afvoer- en bergingscapaciteit (paragraaf 3.2), waarmee op basis van nader onderzoek
(zie routekaart, paragraaf 4.2) een keuze kan worden gemaakt over de na te streven afvoercapaciteit
binnen de bandbreedte van het voorkeursalternatief dat nu is onderzocht.
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2.3 Huidig beleid

Door te werken aan het verbeteren van de systeemkenmerken van de rivieren draagt dit Programma
IRM bij aan het bereiken van huidige beleidsdoelen van verschillende rivierfuncties. In aansluiting op
de Waterwet en het Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP) onderscheidt IRM vijf rivierfuncties.
De huidige beleidsdoelen voor deze rivierfuncties laten zich als volgt samenvatten:

Voor de rivierafvoer bij hoogwater: een veilige afvoer en berging van hoogwater. Hiervoor zijn afspraken
gemaakt over de maximale afvoer die verschillende riviertakken aan moeten kunnen. Waterkeringen, zoals
dijken, dienen in 2050 te voldoen aan de normen voor waterveiligheid. Waterschappen en Rijkswaterstaat
werken samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma om op tijd aan de normen te voldoen. Zowel
dijkversterking als rivierverruiming kan ingezet worden om de normen te halen, waarbij de keuze hiervoor
wordt bepaald op basis van een brede maatschappelijke kosten-baten-afweging. Waarbij de veiligheid van
dijken niet alleen wordt bepaald door de hoogte maar ook door de sterkte van de dijk.

« Voor verschillende riviertakken is afgesproken welke hoeveelheid water zij veilig moeten kunnen
afvoeren. Dit is vastgelegd in het NWP 2022-2027.

Voor de zoetwaterbeschikbaarheid en drinkwatervoorziening’ is het doel een robuuste
zoetwaterbeschikbaarheid van voldoende kwaliteit in periodes van droogte en lage afvoeren door middel
van een hoofdwatersysteem dat bestand is tegen een droogte die in 2050 gemiddeld eens per 20 jaar
voorkomt in het Stoomscenario.

Binnen genoemde frequentie is er voldoende wateraanvoer naar de nationale zoetwaterbuffers en -zones in

het hoofdwatersysteem, de kanalen, innamepunten voor drinkwaterwinning en het regionale watersysteem

(inclusief het grondwatersysteem). Concreet houdt dit in:

« Voor de Rijntakken: bij afnemende afvoeren wordt er zo lang mogelijk, tot een afvoer van 1.300 m3/s
te Lobith, minimaal 285 m3/s via de lJssel en 30 m3/s via de Nederrijn afgevoerd.

« De afvoer van Waal, Lek en Maas wordt mede benut voor het tegengaan van verzilting in het westen
van het land en de afvoer van de lJssel is mede nodig om verzilting bij de Afsluitdijk tegen te gaan.

Voor natuur en ecologische waterkwaliteit is het doel een dynamisch riviersysteem met robuuste
riviernatuur, waarmee ook de instandhouding van de in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en
Natura 2000 gerealiseerde of nog te realiseren doelen is geborgd.

Het natuurlijk riviersysteem wordt hersteld door het creéren van een samenhangend netwerk van natuurge-
bieden en verbindingszones, waarin typische rivierecotopen worden versterkt en uitgebreid. Deze doelstelling
is vastgelegd in een streefbeeld PAGW waarbij ingezet wordt op herstel van de natuurlijke dynamiek van de
rivieren (natuurlijkRe hydro- en morfodynamiek, een goede ecologische waterkwaliteit en voldoende ruimte
voor natuur).

Voor de bevaarbaarheid is het doel om de bevaarbaarheid te behouden voor de huidige
scheepvaartklassen en het behouden en ontwikkelen van toegankelijke en bereikbare (overnachtings)
havens en sluizen, zodat internationaal afgesproken scheepvaartcorridors in stand gehouden worden.
Hiermee wordt bijgedragen aan de doelen van de Mobiliteitsvisie 2050° waarin wordt ingezet op het
versterken van het goederenvervoer over spoor en water om het wegtransport te ontlasten, maar ook
aan de doelen uit de Kamerbrief Toekomst binnenvaart® om de hoofdvaarwegen klimaatadaptief in
stand te houden en in te richten, zodat zij geschikt zijn om de verwachte toekomstige economische groei
en de beoogde modal shift te blijven faciliteren.

De huidige scheepvaartklassen op de rivieren, zoals nu vastgelegd in internationale afspraken, blijven faciliteren.
7 Dezoetwaterbeschikbaarheid is belangrijk voor het gebruik van zoet oppervlaktewater voor o.a. drinkwater, industrie en

landbouw (verziltingsbestrijding en beregening) in heel Nederland
8 www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/03/17/hoofdlijnennotitie-mobiliteitsvisie-2050

9 www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/30/toekomst-binnenvaart
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Voor regionale economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit is het doel om ruimte te creéren voor
en het stimuleren van regionale ontwikkelingen passend bij de kenmerken en identiteit van het gebied.
Inzet is meervoudig en duurzaam gebruik van het riviersysteem met specifieke aandacht voor landbouw/
voedselzekerheid, riviergebonden bedrijvigheid, drinkwater(winning), bouwgrondstoffen en (water)
recreatie. Nieuwe niet-rivierbonden activiteiten in de uiterwaarden worden niet meer toegestaan om
voldoende ruimte te houden voor waterberging, rivierafvoeren en potentiéle nieuwe schade in de
toekomst te voorkomen.

Samenhangen en samenwerking tussen programmatische aanpak IRM en andere beleids-
en/of uitvoeringsprogramma’s

Het Programma IRM geeft voor het rivierengebied invulling aan het principe ‘rekening houden met
water en bodem’. Daarmee levert het programma input aan de landelijke ruimtelijke puzzel die door
het Rijk en regio gelegd wordt om de grote transitieopgaven klimaatadaptatie, energietransitie, de
woningbouw-opgave en de doorontwikkeling van de landbouw te kunnen inpassen.

Het realiseren van deze beleidskeuzes gebeurt met als doel om bij te dragen aan het realiseren van
de beleidsdoelen en de opgaven van de vijf rivierfuncties. Hierdoor bestaat er op verschillende
niveaus nauwe samenhang tussen hetgeen in te kader van de het programma RvdR 2.0 gebeurt en
hetgeen er binnen andere beleidsterreinen en uitvoeringsprogramma’s gebeurt. Hieronder wordt
deze samenhang beschreven:

Deltaprogramma (DP) — Vanwege de werking van het hoofdwatersysteem en vanwege de
inhoudelijke samenhang hebben diverse thema’s en gebieden van het Deltaprogramma

(DP- lJsselmeergebied, DP-Rijnmond-Drechtsteden en Zuid-Westelijke Delta of DP-Zoetwater)
een direct belang bij de formulering en uitwerking van de beleidskeuzes uit dit Programma IRM
en het vervolg Ruimte voor de Rivier 2.0. Er vindt elke zes jaar een herijking plaats van de delta-
beslissingen en regionale strategieén. De eerstvolgende vindt plaats in 2026.

Deltaprogramma (DP) Zoetwater — Het doelbereik van maatregelen in het kader van IRM voor
de afvoerverdeling bij lage rivierafvoeren en daarmee de bijdrage aan een robuuste zoetwater-
beschikbaarheid in periodes van droogte en lage afvoeren is nog niet duidelijk. Alternatieve
maatregelen die het DP Zoetwater uitwerkt moeten daarom worden afgewogen tegen de
resultaten die RvdR 2.0 oplevert.

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) — Het bijeenbrengen van de PAGW-opgaven

— (natuur)ontwikkeling langs en in grote rivieren, IRM/RvdR 2.0-opgaven en HWBP-opgaven vindt
plaats in integrale gebiedsuitwerkingen. Het formuleren en uitwerken van deze integrale gebieds-
ontwikkelingen zijn onderdeel van de uitvoeringsstrategieén Rijn en Maas. In de volgende fase van
de routekaart RvdR 2.0 zal onder andere in de PAGW pre-verkenning Gelderse poort geéxperimen-
teerd worden met het bijeenbrengen van de RvdR 2.0 en PAGW opgaven en gekeken worden welke
systeemcondities hiervoor nodig zijn. Looptijd tot 2050.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) — Het bijeenbrengen van HWBP-opgaven
(dijkversterkingstrajecten langs de rivieren), RvdR 2.0-opgaven en PAGW-opgaven vindt plaats in
de integrale gebiedsuitwerkingen. Het formuleren en uitwerken van deze integrale gebiedsontwik-
kelingen zijn onderdeel van de uitvoeringsstrategieén Rijn en Maas. In de volgende fase zal onder
andere in de MIRT-verkenning Zuidelijk Maasdal geéxperimenteerd worden met het bijeenbrengen
van waterveiligheidsopgaven met andere opgaven. Het HWBP heeft een looptijd tot 2050.

Kaderrichtlijn Water (KRW) — Vanwege de urgentie en het feit dat de besluitvorming reeds is
afgerond zijn de eerste, tweede en derde tranche KRW-maatregelen een gegeven voor IRM en
het vervolg in RvdR 2.0. Eventuele vervolgmaatregelen voor de KRW die vallen binnen de
gebiedsafbakening van IRM zouden wellicht onderdeel kunnen worden van integrale gebieds-
ontwikkelingen. De besluitvorming hierover is nog niet aan de orde en nog niet voorzien.

De KRW heeft een looptijd tot en met 2027.
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2.4

Ruimte voor Landbouw en Natuur. De gebiedsafbakening van IRM omvat de buitendijkse gebieden van
de bovenstroomse delen van Rijntakken en Maas. Daar waar relevant wordt voor landbouw- en voor
natuurgebieden in de uiterwaarden verbinding gezocht met het programma Ruimte voor Landbouw en
Natuur en kunnen middelen vanuit het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANIb) ingezet worden
om landbouwondernemers in uiterwaarden te ondersteunen bij eventuele aanpassingen in het beheer
en gebruik van hun gronden.

Vervangen & Renoveren (V&R) stuwen Maas — Vanwege het naderen van de technische levensduur van
de stuwen in de Maas, wordt de vernieuwingsopgave van de stuwen in een planfase uitgewerkt. In het
regioadvies Stuwen Maas en de aanvullingen daarop is geconcludeerd dat het huidige systeem (het
aantal stuwen en de locatie ervan) toekomstvast is en een systeemsprong zou leiden tot een minder
klimaatrobuust systeem in de Maas. Afstemming vindt plaats om mogelijke doelstellingen van het
Programma IRM voor het Maassysteem te kunnen combineren met de komende vernieuwingsopgave.

MIRT Programma Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost (GVC Oost en Zuidoost) en MIRT
Programma Goederenvervoercorridor Zuid (GVC Zuid) beogen via een integrale aanpak het goederen-
vervoer tussen de Rotterdamse haven en de logistieke regio’s in Oost, Zuidoost en Zuid-Nederland en
het Europese achterland richting 2030 zo efficiént, duurzaam en veilig mogelijk te laten verlopen.
Hiervoor is een pakket een aan maatregelen opgesteld om te komen tot robuuste vaarwegen.
Afstemming met GVC Oost en Zuidoost en GVC Zuid is gericht op de raakvlakken tussen de beoogde
maatregelen vanuit de programma’s en RvdR 2.0.

Ontwikkelingen en knelpunten tot 2050

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en de
gevolgen daarvan. Steeds vaker hebben we te maken met zeer warme, zeer natte en zeer droge perioden
en met de bijbehorende extreem hoge of juist heel lage rivierafvoeren. Maar er is meer aan de hand. In
de afgelopen eeuwen is van alles gedaan om de rivieren te beteugelen om de rivieren bevaarbaar en het
rivierengebied veilig bewoonbaar te houden. Hiervoor zijn constructies aangelegd, zoals dijken, kribben,
strekdammen en stuwen. Deze maatregelen legden het rivierbed en de vaarweg vast. Ook zijn bochten in
de rivier afgesneden en grote delen van de overstromingsvlakte bedijkt. Het regionale watersysteem is
ook beteugeld, evenals bovenstroomse delen van stroomgebieden in Duitsland en Belgié.

Sinds de 19e eeuw is er sprake van een forse afname van de overstroombare ruimte van de rivier. Door
bedijking is de rivier in een steeds krapper keurslijf komen te liggen. Ook het gebruik van het buitendijkse
gebied is in deze periode veranderd naar een intensievere vorm van grondgebruik. Door de insnoering
van de rivieren is er steeds minder natuurlijke hydro- en morfodynamiek in het rivierengebied. Deze
beide oorzaken, bewuste ingrepen en constructies en klimaatverandering, leiden tot problemen in het
riviersysteem.

Hoogwater

Rivieren moeten (nog) hogere waterafvoer verwerken in tijden van zeer natte perioden. Het vaker
optreden van hoge waterafvoeren op de rivier leidt tot risico’s voor hoogwaterveiligheid langs zowel het
hoofdwatersysteem als het regionale watersysteem. Bij het gelijktijdig optreden van hoge afvoeren op
derivieren en piekbuien kan het regionale watersysteem mogelijk onvoldoende afwateren op het
hoofdwatersysteem. Daarnaast kunnen hogere waterstanden leiden tot knelpunten voor de scheepvaart.
De hoogwaterstanden worden in de toekomst steeds verder landinwaarts mede door de zeespiegel
bepaald. Dat betekent dat op meer plekken en verder landinwaarts het effect van de zeespiegel en het
getij merkbaar is. Dit kan weer doorwerken op de bergingscapaciteit en de effectiviteit van eerder
genomen rivierverruimingsmaatregelen. Waterstandstoename heeft zijn weerslag op rivierfuncties in
het buitendijkse gebied. Het gaat dan om de tijdelijke beperkingen in de uiterwaarden voor landbouw
en recreatie en een toename van schade en overlast voor buitendijkse bebouwing waarin gewoond en
gewerkt wordt. In figuur 4 (Gevolgenkaart hoge waterafvoeren) is weergegeven op welke riviertrajecten

de hierboven genoemde knelpunten zich voordoen.
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Figuur 4: Gevolgenkaart hoge waterafvoeren
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Figuur 5: Gevolgenkaart lage waterafvoeren

1

Minder
spoeldebiet

voldoen aan
atervraag lJsselmeer

ko
P : Y > Jp
Ayl ¢ / hdem- en morfodynamiek Afname.
NN 3 / ‘ toevoer
~ e L —
}A\j Knelpughs scheepvaart
H door afnag’ne breedte en
endru
Minde’ x?\n%"“g
\ 4 f/) »
RN e':'e

Afname riviernatuur
door afname van
hydro- en morfodynamiek

Afname toevoer
door afname voeding van kanalen

23 Programma IRM: Naar een toekomstbestendig rivierengebied



Laagwater

In perioden van grote droogte ontstaan lage afvoeren. Lagere afvoeren maken de rivier kwetsbaar voor
verontreiniging en ze veroorzaken benedenstrooms een toenemende verzilting doordat er onvoldoende
tegendruk is voor de zoutindringing (die door de zeespiegelstijging verder landinwaarts komt). Dit heeft
gevolgen - kwantitatief en kwalitatief — voor de natuur en ecologische waterkwaliteit, landbouw/
voedselzekerheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de drinkwatervoorziening. Lage afvoeren zorgen in
ongestuwde trajecten voor lage (grond)waterstanden, die kunnen leiden tot instabiliteit van kunstwerken
en van funderingen van bebouwing en van verdroging van de uiterwaarden en binnendijkse gebieden
wat gevolgen heeft voor landbouw en natuur op de betreffende plekken.

Door het steeds meer vastleggen van de rivieren erodeert de rivierbodem. Door lokale versmallingen
kunnen stroomversnellingen ontstaan die het effect van uitschuren (bodemerosie) versterken. De
waterstand daalt in ongestuwde trajecten mee met de eroderende bodem. De bodem erodeert niet
gelijkmatig, ook omdat er op sommige plaatsen harde lagen op de bodem aanwezig zijn. Hierdoor
ontstaan er drempels waar de vaardiepte minder is en aflaaddiepte voor de scheepvaart beperkt wordt.
Daarbij wordt de vaargeul door de bodemerosie ook smaller bij lage rivierafvoeren.

Rijn

Voor de Rijntakken speelt de afvoerverdeling bij hoge rivierafvoeren een belangrijke rol. De afgesproken
verdeling bij extreem hoge afvoeren, waarbij de Nederrijn-Lek wordt ontzien, kan vooralsnog worden
gerealiseerd conform afspraak met de huidige regelwerken. Of dat op lange termijn mogelijk blijft is de
vraag (zie paragraaf q.2: Routekaart). Bij lage rivierafvoeren veroorzaakt de ongelijke daling van de
rivierbodem in de verschillende Rijntakken voor een verschuiving van de afvoer naar de Waal, ten koste
van de andere takken. Dit heeft effect op de zoetwaterbeschikbaarheid voor drinkwaterwinning en
wateraanvoer naar het lJsselmeer en het regionale watersysteem. Via het stuwprogramma bij Driel lukt
het steeds minder om de afvoerverdeling te realiseren zoals afgesproken. Maar er ontstaan ook
knelpunten voor de scheepvaart. Het gaat dan om knelpunten door versmalling van de vaarweg en
onderschrijding van minimale vaarwegdiepte in rivieren (vooral in de Rijntakken), (sluis)drempels voor de
doorvaart naar de kanalen en havens (Amsterdam- Rijnkanaal, Twentekanaal, haven Deventer, vaarweg
Oude lssel), het vrij komen liggen van kabels en leidingen en de stabiliteit van oevers en kunstwerken.
Lage waterstanden hebben ook effect op landbouw en natuur en ecologische waterkwaliteit door
verdroging van uiterwaarden en achterland. Verzilting speelt nu (nog) aan de benedenstroomse randen
van het plangebied en kan effect hebben op de innamepunten voor drinkwater.

Maas

Voor de Maas is er bij hoge afvoeren een belangrijke relatie tussen de benodigde afvoercapaciteit van

de Bedijkte Maas en de bergingscapaciteit in de Maasvallei. Omdat in het verleden veel ruimte aan de
overstromingsvlakte is onttrokken, is het vermogen om afvoerpieken op te vangen afgenomen.

Hoe dat vermogen zich ontwikkelt, is mede afhankelijk van de systeemmaatregelen in de Maas.

Lage rivierwaterstanden leiden op de vrij afstromende rivieren tot knelpunten voor de scheepvaart.

In de gestuwde rivieren lijken er tot 2050 beperkt knelpunten te ontstaan. Het proces van bodemerosie
speelt in de Maas, maar heeft vooral gevolgen op de rivierfuncties in de vrij afstromende bovenstroomse
delen van de Maas, met name de Gemeenschappelijke Maas. Lage rivierafvoeren op de Maas hebben
gevolgen voor de zoetwaterbeschikbaarheid voor drinkwaterwinning en werken door in de aanvoer van
zoetwater naar het regionale systeem voor o.a. landbouw en natuur. Dit speelt bij de wateraanvoer
vanuit de (gestuwde) Maas naar grote delen van Noord-Brabant via de Limburgse en Brabantse kanalen.
Lage waterstanden hebben effect op natuur en ecologische waterkwaliteit in de vrij afstromende
riviertrajecten en minder langs de gestuwde riviertrajecten van de Maas. Lage stroomsnelheden,

mede veroorzaakt door verbreding en verdiepingen, zorgen voor beperking van het sedimenttransport.
Hierdoor worden voor de natuur belangrijke hydro- en morfodynamische processen verstoord en
ontstaat beddingerosie.
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Figuur 6: Ontwikkelingenkaart
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2.5

2.6

Opgave van IRM: systeemkenmerken realiseren voor
toekomstbestendig rivierengebied

Veel ambities en doelen voor de rivieren zijn ontwikkeld via sectoraal beleid met voor dat sectoraal
beleid maximaal doelbereik. Zoals hiervoor is geschetst is de verwachting dat dit nu enin de
toekomst in toenemende mate niet meer gefaciliteerd kan worden. Sommige (huidige) sectorale
doelen kunnen strijdig met elkaar zijn omdat maatregelen voor de ene functie negatieve gevolgen
kunnen hebben voor de andere rivierfunctie.

De opgave is om via (integrale uitwerking van) beleidskeuzes de systeemkenmerken van het
riviergebied zodanig aan te passen dat de rivier ook in de toekomst als systeem goed functioneert
bij hoog- én bij laagwater. De bijbehorende ambitie is:

Een toekomstbestendig rivierengebied dat als systeem goed functioneert en meervoudig
bruikbaar is.

Toekomstbestendig, omdat er voor het riviersysteem wordt toegewerkt naar 2050 met een doorkijk
met verwachte ontwikkelingen tot 2100 en vanuit het besef dat de ruimte niet onuitputtelijk is.
Daarom wordt gekeken naar oplossingen die langdurig functioneel blijven (voorkomen van
kapitaalvernietiging). Het is een goed functionerend riviersysteem als het uiteindelijk in staat is
veranderingen te verwerken zonder dat het meteen tot extra maatregelen leidt. Meervoudig
bruikbaar, doordat de beoogde doelen voor de vijf rivierfuncties (waterafvoer, zoetwaterbeschik-
baarheid™ en drinkwatervoorziening, natuur en ecologische waterkwaliteit, bevaarbaarheid voor
beroeps- en recreatievaart, en regionale economische ontwikkeling, zoals landbouw, recreatie en
delfstoffenwinning en ruimtelijke kwaliteit) zoveel mogelijk worden behaald door het functioneren
van het systeem zelf (en dus maar beperkt middels ingrepen). Waarbij beheer op een duurzame wijze
georganiseerd en gerealiseerd kan worden. De ambitie is wel dat verdere achteruitgang op de
rivierfuncties wordt voorkomen en dat behoud en versterking van de rivierfuncties wordt nagestreefd.

Het Programma IRM legt vast wat nodig is om het riviersysteem zo goed mogelijk te laten
functioneren om daarmee ruimte te bieden aan de functies. Het programma legt op twee
inhoudelijke onderwerpen doelen vast (zie paragraaf 2.6) en maakt daarin keuzes
(paragrafen 3.1 en 3.2) om de ambitie te realiseren.

IRM-doelen voor het riviersysteem

Om de ambitie te bereiken kiest het Rijk voor twee nieuwe beleidsdoelen voor het rivierengebied.
Gekoppeld aan het beheersen van effecten van het vaker voorkomen van laagwaterafvoeren is het
beleidsdoel op bodemligging en sedimenthuishouding. Gekoppeld aan verminderen van effecten van
grotere hoogwaterafvoeren is er een beleidsdoel geformuleerd voor afvoer- en bergingscapaciteit.
Beide kunnen niet los van elkaar worden gezien. Specifiek beschreven zijn dit de beleidsdoelen:

Voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding: een voldoende stabiele en beheerbare
bodemligging van het zomerbed die bijdraagt aan herstel van de natuurlijke rivierdynamiek
en zorgt voor een goede bevaarbaarheid en waterverdeling over Nederland bij lage
rivierafvoeren.

Voor afvoer- en bergingscapaciteit: voldoende capaciteit om de hogere rivierafvoeren, die in
de loop van deze eeuw verwacht worden, op te vangen en om ruimtelijke ontwikkelingen,
natuur, bodemligging en overige opgaven te faciliteren.

Het gebruik van zoet oppervlaktewater omvat onder andere: regionaal waterbeheer (ten tijden van droogte) voor de
benodigde waterstanden voor landbouw en natuur (waterpeilen maar ook doorspoeling / bestrijding van verzilting),
drinkwaterbereiding, industrie (proceswater en koeling), De zoetwatervoorziening draagt daarmee bij aan de
voedselzekerheid in Nederland.
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3.

3.1

Beleidskeuzes

Voor het realiseren van de hiervoor genoemde beleidsdoelen legt het Rijk in het Programma IRM

twee beleidskeuzes vast. Daarbij geven de ruimtelijke consequenties van de beleidskeuzes inzicht in

de riviertrajecten waar richting 2050 knelpunten worden verwacht om alle rivierfuncties in het bestaande
rivierbed te kunnen faciliteren.

Beleidskeuzes rivierbodemligging en sedimenthuishouding
De beleidskeuzes voor rivierbodemligging en sedimenthuishouding zijn als volgt:

1. Uit de onderzoeken is gebleken dat de meest urgente opgaven zijn: het stoppen van de erosie van

de rivierbodem van Maas en Rijntakken en het waar nodig en haalbaar weer omhoog brengen van

eroderende delen van de Rijntakken.

a. Voor de Maas bovenstrooms van Lith en voor de Rijntakken is het stoppen van de bodemerosie
cruciaal. Daartoe zal het Rijk ontgrondingen in het zomerbed zo snel mogelijk beéindigen, tenzij een
(zwaarwegend) algemeen belang zoals vaargeulverdieping zich daartegen verzet.

b. Voor de Gemeenschappelijke Maas moet aanvullend op het beéindigen van ontgrondingen ingezet
worden op het toevoegen van sediment om verdere daling van de bodem in het rivierbed te stoppen.

¢. Voor het stoppen van de erosie in de Rijntakken worden aanvullend op het beéindigen van
ontgrondingen in het zomerbed, maatregelen uitgewerkt (waar onder het toevoegen van sediment
in de eroderende trajecten) vanwege de grootschalige opgave langs de Waal, Pannerdensch Kanaal
en lJssel.

d. Aanvullend wordt voor de Rijntakken, waar dit nodig en haalbaar is, ingezet op het op termijn weer
verhogen van de rivierbodem. Ook hiervoor worden maatregelen nader uitgewerkt.

Het Rijk zal voor de lopende ontgrondingen in het zomerbed (zie 1a) bezien wanneer deze concreet
gestopt kunnen worden.

Met deze beleidskeuzes wordt bijgedragen aan een betere verdeling van zoetwater over de riviertakken,
betere systeemkenmerken voor natuur en landbouw en het oplossen van knelpunten voor de scheepvaart.
De maatregelen zijn naar verwachting een mix van technisch/infrastructurele ingrepen, rivierverruiming en
sedimentsuppleties en zullen in RvdR 2.0 worden uitgewerkt en beoordeeld op effecten (inclusief de concrete
effecten op de benedenstroomse gebieden zoals het lJsselmeer en de Rijn-Maasmonding). Dit leidt tot de
essentiéle stap: het opstellen van een aanpak voor rivierbodemzorg. De uitwerking wordt in samenwerking
met de belanghebbenden opgepakt en gaat ook in op de verhoging van de rivierbodem die zal worden
nagestreefd, in RvdR 2.0 wordt hierover een besluit genomen™, waarbij de focus ligt op het doelbereik en de
urgentie voor de vijf rivierfuncties.

In figuur 7 (Opgave rivierbodemligging en sedimenthuishouding), is weergegeven op welke trajecten de
hierboven genoemde opgave voor de rivierbodem het grootst is (waar de rivierbodem het meest
is gedaald).

Dit besluit richt zich op de invulling van het richtinggevend voorkeursalternatief uit de planMER.
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Figuur 7: Opgave rivierbodemligging en sedimenthuishouding
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2. Om een duurzame sedimenthuishouding en een betere beheerbaarheid van de rivierbodem te
bereiken, wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke morfodynamiek van de rivier.
Het streven is dat het doorgaand sedimenttransport wordt behouden en de rivieren zodanig
ingericht worden dat de baggerinspanning voor de instandhouding van de vaarweg zo beperkt
mogelijk is. Concreet wordt, naast gebiedsgerichte ingrepen en het beéindigen van ontgrondingen in
het zomerbed, ingezet op:

a. Terugstorten van sediment dat voor vaarwegonderhoud wordt gebaggerd, op een locatie met
voldoende diepte (mits de baggerspecie voldoende schoon is voor terugstorten in de rivier).

b. Het stoppen met zomerbedverdiepingen en een onderzoek naar de langetermijn instandhouding
van in het verleden aangebrachte zomerbedverdiepingen.

¢. Zodanige dimensionering van ingrepen in het winterbed dat deze bijdragen aan het beperken van
bodemerosie.

Met deze beleidskeuzes wordt bijgedragen aan het verbeteren van de situatie voor de zoetwater-

voorziening, drinkwaterinnamepunten, grondwaterstanden, landbouw, natuur en bevaarbaarheid.

Concreet gaat het om de aanvoer van water naar de lJssel, het lJsselmeer, de Twentekanalen, Brabantse

kanalen en het regionale watersysteem.

Beleidskeuzes afvoer- en bergingscapaciteit
De beleidskeuzes afvoer- en bergingscapaciteit zijn als volgt:

1. De gewenste afvoer- en bergingscapaciteit wordt in Ruimte voor de Rivier 2.0 vastgesteld™.

Nader onderzoek moet uitwijzen wat vanuit de vijf rivierfuncties op de lange termijn de noodzakelijk

en/of gewenste afvoer- en bergingscapaciteit van de rivieren is en met welke combinatie van ingrepen

(dijkverhoging, binnen- en buitendijkse rivierverruiming) deze kan worden gerealiseerd. Het betreft

onderzoek naar:

a. In de Rijntakken wordt een voldoende robuust systeem nagestreefd om de afvoerverdeling ook op
langere termijn te kunnen beheersen. Hiervoor is onderzoek nodig dat het Rijk samen met
regionale partners uitvoert naar de maatschappelijk meest gewenste hoogwaterafvoerverdeling
voor de lange(re) termijn en het daarbij horende regelbereik op de splitsingspunten. Waarbij in het
onderzoek zowel naar de systeemkenmerken als naar de rivierfuncties wordt gekeken.

b. Het Rijk bepaalt samen met regionale partners hoe effectief de systeemwerkingsmaatregelen in de
Maasvallei zijn (in overeenstemming met het advies van de Beleidstafel wateroverlast en
hoogwater), de conclusies hierover worden meegenomen in de verdere uitwerking van RvdR2.0.

¢. HetRijk voert samen met regionale partners onderzoek uit naar de wijze waarop de gewenste
afvoer- en bergingscapaciteit voor de lJssel-Vechtdelta het beste gerealiseerd kan worden,
rekening houdend met stormopzet vanuit het lJsselmeer.

2. Aanvullend op het huidige beleid wordt bij het opstellen van uitvoeringsstrategieén en bij nieuwe
projecten extra ingezet op het benutten van synergiekansen. Dit betreft bijvoorbeeld natuurontwikke-
ling, ontzien van kwetsbare dijktrajecten en mogelijkheden om de erosieve kracht uit het systeem te
halen en een voortgaande bodemerosie te verminderen of te stoppen.

In de routekaart RvdR 2.0 (paragraaf 4.2) wordt toegelicht hoe dat in samenhang met de andere
onderwerpen wordt opgepakt inclusief het leren in pilots. De leerervaringen worden benut voor
de uitvoeringsstrategieén.

12 Dit besluit richt zich op de invulling van het VKA richtinggevend voorkeursalternatief uit de planMER.
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Ruimtelijke consequenties

De maatregelen die nodig zijn om de opgave te realiseren, zoals geschetst in hoofdstuk 3, kosten ruimte.
De omvang van de benodigde ruimte is op basis van beschikbare informatie indicatief ingeschat. Onder
andere de doorwerking van klimaatverandering en synergie tussen maatregelen ten behoeve van
verschillende rivierfuncties zijn nog onvoldoende in beeld.

Tegelijk laat de doorkijk naar 2100 zien dat ruimtelijke reserveringen noodzakelijk zijn om beperkingen
voor langetermijn oplossingen of desinvesteringen te voorkomen. Door al védr 2050 te investeren in
rivierverruiming en natuur- ontwikkeling kunnen synergiemogelijkheden worden benut en wordt
voorkomen dat de opgave na 2050 meer ruimte vraagt dan de beschikbare. Dat betekent dat nog niet
bekend is of de huidige Reserveringsgebieden zoals opgenomen in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving
(voorheen genaamd Barro-reserveringen) voor rivierverruiming voldoende zijn.”

Integrale ruimtelijke afweging in het kader van de nieuwe Nota Ruimte

Het implementeren van de beleidskeuzes uit dit Programma IRM zal ruimtelijke consequenties hebben
binnen de riviersystemen van Rijn en Maas en in de directe nabijheid daarvan. De consequenties betreffen
zowel de huidige ruimte tussen de dijken (buitendijks), als ruimte die nu nog binnendijks is gelegen.

In paragraaf 1.6 is aangegeven dat nationale ruimtelijke implicaties van het Programma IRM worden
gebruikt bij de integrale ruimtelijke afweging die gemaakt wordt in het kader van de actualisatie van de
NOVI (de Nota Ruimte). Dit betreft de huidige inzichten in dit Programma IRM en de concretiseringen
daarvan die nog worden uitgewerkt in Ruimte voor de Rivier 2.0 (zie hiervoor de routekaart RvdR 2.0

in paragraaf 4.2). Om tot deze ruimtelijke afweging te komen is nog een confrontatie nodig tussen de
ruimte die nodig is voor de opgaven van IRM/RvdR 2.0 met andere opgaven met ruimtelijke consequenties,
zoals de energietransitie, voedselzekerheid en de verstedelijkingsopgave. Deze confrontatie vindt plaats
in de processen van de Nota Ruimte. Het is van belang om ruimtelijke consequenties van keuzes voor
het rivierengebied zo goed mogelijk mee te nemen in de integrale afweging in de Nota Ruimte. Het
Voorontwerp Nota Ruimte meldt hierover: “Vooruitlopend op uitspraken in het programma Integraal
Riviermanagement (IRM) is het verstandig om ruimte vrij te houden bij (toekomstige) knelpunten in de
waterafvoer van de grote rivieren nabij steden.” Provincies zijn op regionaal niveau verantwoordelijk
voor ruimtelijke ordening en hebben hun rol bij de uitwerking van ruimtelijke voorstellen die in de
nieuwe Nota Ruimte landen.

Ruimtelijke consequenties van de rivieropgaven

De in figuur 8 (Ruimtelijke consequenties van beleidskeuzes tot 2050) inzichtelijk gemaakte ruimtelijke
consequenties zijn opgebouwd door de opgaven van de rivierfuncties bij elkaar op te tellen. Daarbij zijn
de volgende opgaven meegenomen' (voor meer informatie over deze opgaven zie paragraaf 5.2 en 5.7
van de planMER):

« ruimte voor het opvangen van de klimaatopgave (waterstandsverhoging als gevolg van een hogere
rivierafvoer) door middel van rivierverruiming;

« hetstreefbeeld voor natuur en ecologische waterkwaliteit, zowel het realiseren van de gewenste
ecotopen als het compenseren van de waterstandsverhoging die het gevolg is van de
ecotoopverandering (zie bijlage 5.6 voor een nadere toelichting op het streefbeeld van de PAGW);

» compensatie van het hoogwaterstandseffect van een verhoogde rivierbodemligging in het
splitsingspuntengebied van de Rijntakken;

« hetdeel van de systeemopgave Maas dat nog moet worden gerealiseerd;

« compensatie van dijkversterkingen die aan de rivierzijde worden gerealiseerd en daardoor ruimte
aan het rivierbed onttrekken;

« riviergebonden gebiedsontwikkelingen;

« beheerruimte ten behoeve van een robuust riviersysteem.

In het traject van de Maasvallei zijn er geen Reserveringsgebieden Besluit Kwaliteit Leefomgeving (voorheen genaamd
Barro-reserveringen).

Er zijn op dit moment nog geen haalbare en maakbare maatregelpakketten uitgewerkt en beoordeeld, passend bij het in de
planMER onderzochte voorkeursalternatief (VKA). Daarom wordt in dit programma een richting gekozen die in lijn is met
het VKA. Bij de uitwerking is het VKA uit de planMER leidend, mochten vervolgbesluiten buiten het kader van het VKA

liggen, dan is aanvullende milieueffectbeoordeling en mogelijk een Passende Beoordeling nodig.
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Figuur 8: Ruimtelijke consequenties van beleidskeuzes tot 2050
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De hoeveelheid binnendijkse ruimte die nodig is voor het riviersysteem wordt uitgewerkt in RvdR 2.0.
Op dit moment is duidelijk dat binnendijkse ruimte een ruimtelijke reservering in de BKL kan betreffen
of dat binnendijkse ruimte (vrijwel) direct ingevuld kan worden in projecten. In beide gevallen is
meervoudig ruimtegebruik vaak goed mogelijk. Voorbeelden zijn combinaties van rivierkundig gebruik
met landbouwkundig of recreatief gebruik en/of met natuur. Dergelijk meervoudig ruimtegebruik kan
bovendien bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en leefmilieu en is daarmee relevant voor de
woningbouwopgave. Daarnaast geldt dat de maatregelen van RvdR 2.0 effect hebben ver buiten het
plangebied. Zo kunnen de maatregelen voor de rivierbodemligging en afvoerverdeling bij laagwater
bijdragen aan de zoetwatervoorziening in Noord-Holland, Overijssel, Fryslan, Groningen, Drenthe,
Utrecht en Zuid-Holland en zijn daarmee van belang voor landbouw, industrie, woningbouw en natuur.
Een ander voorbeeld is dat de rivierdijken grote delen van de Randstad en van steden zoals Zwolle,
Arnhem en Nijmegen beschermen.

Figuur 8 (Ruimtelijke consequenties van beleidskeuzes tot 2050) laat zien op welke trajecten de ruimtelijke
consequenties van dit Programma IRM tot 2050 buitendijks inpasbaar zijn of binnendijkse ruimte vragen.
De binnen- dijkse ruimtevraag (in de kaart aangegeven met rood) is tot 2050 het meest urgent langs de
Getijdenmaas, Bergsche Maas, Sallandse lJssel, Beneden-1Jssel en het splitsingspuntengebied van de
Rijntakken (met de ruimtelijke reservering Rijnstrangen. Dit geldt ook voor de overige trajecten van de
lJssel en de Waal/Boven Merwede, de Gemeenschappelijke Maas en Bedijkte Maas en het beneden-
stroomse deel van de Overijsselse Vecht. Voor de oranje rivierdelen geldt dat de benodigde buitendijkse
ruimte weliswaar voldoet, daar leiden de opgaven tot een aanzienlijke ruimtelijke opgave in het
rivierbed. Het signaal dat van deze kaart uitgaat, is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt om
een toekomstbestendig rivierengebied in te richten, zonder de effecten van die inrichting af te wentelen
op de toekomst.

Nadere keuzes hierover worden in een integrale ruimtelijke afweging gemaakt in Ruimte voor de Rivier
2.0, in nauwe samenwerking met de totstandkoming van de nieuwe Nota Ruimte.

Verdere uitwerking van ruimtelijke consequenties

Voor een meer precies inzicht in buiten- en binnendijkse ruimtelijke consequenties is een nadere
uitwerking nodig vanwege eerdergenoemde (nog niet uitgewerkte) synergiemogelijkheden en het
vertalen van de in oktober 2023 uitgebrachte update van de KNMI klimaatscenario’s, naar gevolgen van
de nieuwe afvoerstatistieken voor het rivierengebied. In Ruimte voor de Rivier 2.0 wordt verder gewerkt
aan het concretiseren van de ruimtelijke consequenties en het bepalen van de noodzakelijke ruimtelijke
reserveringen als gevolg van keuzes over de afvoer- en bergingscapaciteit en het concretiseren van de
ruimtevraag van de rivierfuncties (zie de routekaart in paragraaf 4.2 voor verdere toelichting op de
activiteiten die hiervoor worden ondernomen).

Naast de ruimtelijke consequenties van keuzes ten behoeve van de rivierfuncties zijn er andere
ruimtelijke opgaven, zoals de verstedelijkings- en woningbouwopgave, aanleg van energiesystemen en
-infrastructuur en voedselzekerheid, die niet zijn meegenomen in de bovenstaande kaart. De integrale
ruimtelijke afweging over al deze opgaven vindt plaats binnen de processen van de Nota Ruimte waarbij
het principe ‘rekening houden met Water en Bodem’ een belangrijk uitgangspunt is. De uitwerking van
de ruimtelijke consequenties van de rivierfuncties in de volgende fase is toeleverend aan het proces van
de Nota Ruimte. Daarnaast hebben alle provincies ruimtelijke voorstellen gedaan waarin een ruimtelijke
vertaling is gemaakt van de opgaven in de fysieke leefomgeving. Deze ruimtelijke voorstellen liggen,
samen met de keuzes die worden gemaakt in nationale programma’s en de ontwikkelperspectieven van
de NOVEX-gebieden, aan de basis van de nieuwe Nota Ruimte.

De ruimtelijke keuzes over het rivierengebied die in de Nota Ruimte worden gemaakt zijn vervolgens

kaderstellend voor integrale gebiedsontwikkelingen binnen IRM. Vervolgens zijn gemeenten en provincies
binnen deze integrale gebiedsontwikkelingen aan zet om de ruimtelijke afweging verder in te vullen.
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q.

4.1

Adaptieve aanpak
Ruimte voor de Rivier 2.0

Adaptief door gefaseerde aanpak

Het vervolg op het Programma IRM (Ruimte voor de Rivier 2.0) voorziet in een adaptieve aanpak in een
aantal opeenvolgende fasen. Dit leidt tot uitvoeringsstrategieén voor Rijn, Maas en voor het nationale
schaalniveau. Waarna gestart wordt met de uitvoering van de strategieén. De aanpak is adaptief doordat
de uitvoeringsstrategieén elke zes jaar herijkt worden.

De werkzaamheden voor de volgende fasen worden vastgelegd in werkplannen die voor twee jaar
worden opgesteld, inclusief een haalbare planning. In de werkplannen is ook de programmaorganisatie
beschreven en de wijze waarop monitoring plaatsvindt.

De drie uitvoeringsstrategieén worden elk gezamenlijk door rijk en regio opgesteld en doen recht aan de
verschillende ruimtelijke schaalniveaus.

Uitvoeringsstrategieén

De nationale uitvoeringsstrategie omvat op hoofdlijnen:

« Generieke strategieén voor rivierbodemzorg en sediment en voor bergings- en afvoercapaciteit.

» Een doorlopende kennisagenda voor het riviersysteem en de concretisering van beleidskeuzes.

« De activiteiten die nodig zijn voor de implementatie van het kader voor gebiedsgerichte samenwerking
(financieringsarrangementen, spelregels, procedures).

De uitvoeringsstrategieén voor Maas en Rijn omvatten op hoofdlijnen:

« Een pakket van maatregelen op basis waarvan concrete projecten geprogrammeerd kunnen worden
richting uitvoering, inclusief de benodigde financiering.

« Een beschrijving en kaartbeeld van de benodigde gebiedsuitwerkingen, projecten en eventuele andere
activiteiten, die voortkomen uit de concretisering van de beleidskeuzes.

« Een concrete vertaling van het kader voor integraal en gebiedsgericht werken
(financieringsarrangementen, spelregels, procedures) naar de gebiedsuitwerking, projecten en wijze
van samenwerking binnen de uitvoeringsstrategieén voor Rijn en Maas.

Voor de volgende fase is de routekaart Ruimte voor de Rivier 2.0 met vijf sporen (zie paragraaf 4.2)
opgesteld. De programmatische sturing is gericht op de volgordelijkheid van de te bereiken (tussen)
resultaten per spoor, en tegelijkertijd op afhankelijkheden tussen de sporen. De volgende fase gaat met
name over vergroten, verdiepen én integreren van (riviertechnische en proces-) kennis, om de benoemde
beleidskeuzes verder uit te werken naar bijvoorbeeld maatregelpakketten en uitvoeringsstrategieén. En
ook, indien mogelijk, het voortvarend aanpakken van specifieke, actuele problemen (bijvoorbeeld
knelpunten ten aanzien van de rivierbodemligging). Resultaten van de volgende fase leiden tot nadere
uitwerking en indien nodig tot herijking (op onderdelen) van dit Programma IRM. Er vindt afstemming
plaats op de raakvlakken met andere nationale programma’s, zoals de Nota Ruimte. Ook zullen (tussen)
resultaten van IRM worden afgestemd met en ingevoegd in de (zesjaarlijkse) herijking van de
deltabeslissingen en voorkeurstrategieén van het Deltaprogramma. De huidige governance wordt in de
volgende fase in stand gehouden (zie paragraaf 4.3), wel wordt verkend hoe de governance verbeterd kan
worden. Indien nodig kunnen projecten vanwege resultaten in de volgende fase starten voordat een
uitvoeringsstrategie vastgesteld is. In tabel 2 in bijlage 5.4 zijn de al lopende projecten opgenomen die
nu ook al een bijdrage leveren aan IRM/RvdR 2.0.
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Routekaart Ruimte voor de Rivier 2.0

De routekaart Ruimte voor de Rivier 2.0 geeft het vervolg op dit Programma IRM weer. De basis voor de
routekaart RvdR 2.0 waarop verder wordt gewerkt, zijn de systeembeschouwing voor de rivieren en een
aantal aanvullende onderzoeken. Denk daarbij aan de doorvertaling van de in oktober 2023
gepubliceerde update van de klimaatscenario’s naar het riviersysteem, de systeembeschouwing voor de
IJssel-Vechtdelta (inclusief opstuwing vanuit Ketelmeer bij storm), stresstesten en evaluaties van de
systeemmaatregelen Maas en de Beleidslijn Grote Rivieren. Ook de lessen uit de pilotprojecten IRM
leveren nadere kennis en ervaring op over de kansen en belemmeringen bij gebiedsgericht samenwerken.
Mede daarom is de voortzetting van de lopende projecten en pilots van groot belang om een
betekenisvolle stap te zetten met gebiedsgericht samenwerken.

De Ruimte voor de Rivier 2.0 bestaat uit vijf sporen die onderling samenhangen, parallel aan elkaar
worden doorlopen en waartussen (beslis)informatie uitgewisseld zal worden. Dit zijn:

1) rivierbodemligging en sedimenthuishouding, 2) afvoer- en bergingscapaciteit, 3) ruimtelijke
consequenties, 4) integraal gebiedsgericht samenwerken en 5) samenwerken in internationaal verband.
In deze sporen staat een aantal maatregelen die nu al kunnen worden uitgevoerd. De nadruk ligt echter
met name op het creéren van inzichten op basis van onderzoek, het aanscherpen van de beleidskeuzes
van het programma en het concretiseren van pakketten van maatregelen en werkwijzen. De vijf sporen
zijn hieronder nader toegelicht:

1. Concretisering beleidskeuze rivierbodemligging en sedimenthuishouding

Dit spoor leidt tot pakketten van maatregelen inclusief benodigde financiering die door verschillende
partijen in samenhang worden opgesteld en zoveel mogelijk bijdragen aan de vijf rivierfuncties. Deze
pakketten zijn de basis voor de uitvoeringsstrategieén. Daarvoor zal ten eerste het besluit om
ontgrondingen in het zomerbed te stoppen worden geimplementeerd. Ten tweede wordt de
maakbaarheid van de rivierbodemligging van de Rijntakken en de Gemeenschappelijke Maas, en de
noodzaak van het in stand houden van zomerbedverdiepingen inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt ook
een inschatting gemaakt van wat eventuele (neven)effecten op de vijf functies zijn. Ook wordt de
sedimentbehoefte bepaald en een sedimentstrategie opgesteld. Tenslotte zal een aanpak voor
rivierbodemzorg worden opgesteld en, indien mogelijk, een afweegkader voor de verdeling bij laagwater.

2. Concretisering beleidskeuze afvoer- en bergingscapaciteit

Dit spoor leidt tot pakketten van maatregelen, inclusief benodigde financiering, die door verschillende
partijen in samenhang worden opgesteld en zoveel mogelijk bijdragen aan de vijf rivierfuncties.

Deze pakketten zijn de basis voor de uitvoeringsstrategieén. Daarvoor wordt ten eerste inzichtelijk

of en tot wanneer het beleid om bij hoogwater de Lek te ontzien houdbaar is. Daarnaast wordt inzicht
geboden in de noodzaak en mogelijkheden om, zowel voor hoogwater als laagwatersituaties, de Waal
te verruimen. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van wat de raakvlakken en afwegingen zijn
voor mogelijke keuzes voor afvoer in relatie tot de vijf rivierfuncties. Daarna wordt een keuze voor de
afvoerverdeling op de Rijn en een keuze voor de topvervlakking en bergingscapaciteit op de Maas
voorgelegd, die zoveel mogelijk bijdragen aan de vijf rivierfuncties.

3. Concretisering ruimtelijke consequenties

Dit spoor leidt tot een concretisering van een ruimteclaim langs de rivieren die kan worden ingebracht in
lopende ruimtelijke-ordenings-processen, waaronder de Nota Ruimte, van het Rijk en de provincies en
gemeenten waar dat nodig is. Daarvoor is eerst inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn van de
klimaatscenario’s voor de rivierafvoeren. Ten tweede wordt nader inzichtelijk gemaakt wat alle
riviergerelateerde ruimtevragen zijn van de vijf rivierfuncties en hoe die gecombineerd kunnen worden
(synergie), waarna een onderbouwde synthese van de ruimtevraag wordt gemaakt, waarbij rekening
wordt gehouden en/of een afweging wordt gemaakt voor de vijf functies.
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4. Kader Integraal Gebiedsgericht Samenwerken

Dit spoor leidt tot een voorkeurskader: vernieuwde spelregels voor integraal gebiedsgericht
samenwerken. De gezamenlijke overheden ontwikkelen dit spelregelkader voor zowel de integrale
programmering in het rivierengebied, voor passende financieringsarrangementen en voor besluit- en
verantwoordingsprocessen en de bijbehorende governance en mandaten. Als eerste stap om te komen
tot integrale programmering worden de programmeringen van PAGW en RvdR 2.0 op elkaar afgestemd.
Dit kader wordt vervolgens geimplementeerd in de uitvoeringsstrategieén. Het praktijknetwerk wordt
benut om inzicht te geven in de verbeterpunten en mogelijke instrumenten voor verbeterde spelregels en
ontstaat een gezamenlijke taal, werkcultuur en vertrouwen. Daarvoor wordt het praktijknetwerk
versterkt: met meer en nieuwe organisaties, die zich organiseren rondom verschillende vragen en
procesinnovaties ten aanzien van programmering, procedures en financiering. Hierbij kijken we specifiek
naar de pilotprojecten Gelderse Poort, Vierwaarden en Zuidelijk Maasdal en het onderzoek lJssel-
Vechtdelta. Dit leidt tot varianten voor een nieuw spelregelkader Integraal Gebiedsgericht Samenwerken
waaruit de partijen kunnen kiezen.

5. Samenwerken in internationaal verband

Dit spoor leidt tot gezamenlijk proces van agendering en beinvloeding in internationaal verband.
Daarvoor wordt in kaart gebracht wat mogelijke juridische knelpunten vanuit huidige en in de maak
zijnde internationale (met name EU) -wet en -regelgeving zijn bij de concretisering van de beleidskeuzen
voor bijvoorbeeld scheepvaart en natuur. Ten tweede wordt inzichtelijk gemaakt wat de kansen zijn voor
Nederland van maatregelen bovenstrooms over de grens en hoe die kansen kunnen worden gerealiseerd.

Figuur g (Routekaart volgendew fase IRM) laat binnen de sporen tussenresultaten zien. De snelheid waarmee
deze tussenresultaten kunnen worden behaald wordt bepaald door onderzoek, samenwerking en
onderlinge samenhang en het belang dat er aan gehecht wordt om het goed te doen. De routekaart is
daarom geen planning en bevat geen jaartallen. De ontwikkelde kennis en informatie wordt zo snel
mogelijk ter beschikking gesteld van nieuw te starten projecten, zodat deze kunnen profiteren van de
laatste inzichten over (geactualiseerde) afwegingskaders.

De tussenresultaten worden bereikt op basis van activiteiten zoals onderzoeken (ook wanneer die buiten
IRM geinitieerd worden bijvoorbeeld bij de Kennisagenda Rivieren), analyses, studies en de ontwikkeling
van programma’s en kaders (zie bijlage 5.4). Bij de verdere uitwerking is het richtinggevend
voorkeursalternatief uit de planMER leidend.

Wanneer de vervolgbesluiten buiten de kaders van de alternatieven uit de planMER liggen is een
aanvullende milieueffectbeoordeling en mogelijk Passende Beoordeling nodig. Daarbij zal tevens een
passende procedure moeten worden vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de wettelijke eis
dat samenhangende activiteiten ook in samenhang in een MER beschouwd moeten worden (zie bijlage
5.5). Binnen de volgende fase zal een eerste werkplan worden opgesteld met activiteiten voor 2024-2025.
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4.3

Governance en samenwerking

Governance

Voor aansturing, begeleiding van en besluitvorming wordt voor de periode 2024-2026 gebruik gemaakt
van de huidige governance en organisatiestructuur. Doorontwikkeling van governance en samenwerking
is daarnaast ook onderdeel van de routekaart. Voor dit programma zijn de staatssecretaris van
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening (VRO) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (lenW) bevoegd gezag. De minister van
lenW is systeemverantwoordelijk voor rivieren en daarmee coérdinerend minister voor IRM en het
vervolg RvdR 2.0. Op nationaal niveau wordt het Bestuurlijk Overleg Water (BO Water) benut om
voorgenomen besluiten in het kader van RvdR 2.0 die relevant zijn voor het functioneren van het
hoofdwatersysteem, te bekrachtigen. Vervolgens neemt de minister van lenW een besluit in
overeenstemming met de minister van VRO en de staatssecretaris van LVVN.

Figuur 10: Governance
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De besluitvorming over RvdR2.0 vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg IRM (BO RvdR2.0). Behalve de
ministers van lenW, de minister van VRO en de staatsecretaris van LVVN zijn gedeputeerden en
dijkgraven als vertegenwoordigers van Rijn en Maas en de Deltacommissaris deelnemers aan het BO
IRM. Alle betrokken directoraten-generaal van lenW, VRO en LVVN, de Rijnvaartcommissaris, de Staf
Deltacommissaris en afgevaardigden vanuit de Stuurgroep Deltaprogramma Rijn en Deltaprogramma
Maas zijn deelnemers aan de Stuurgroep IRM (SG RvdRz2.0). Indien kennis-ontwikkeling, het
daaropvolgende beleidsproces of keuzeproces leidt tot verschillen van inzicht tussen het
Deltaprogramma of andere programma’s en RvdR 2.0 dan is het BO RvdR 2.0 de escalatielijn.

Voor de scope van het RvdR 2.0 is het uitgangspunt dat partijen, buiten het realiseren van de systeem-
kenmerken, via hun (aan de verschillende rivierfuncties gerelateerde) sectorale programma’s' hun eigen
beleidsdoelen realiseren en/of afwegen. In het geval dat blijkt dat de gerealiseerde systeemkenmerken
niet voldoende (kunnen) bijdragen aan genoemde doelen en/of niet gelijktijdig realiseerbaar zijn, dan
vindt vanuit het programma RvdR 2.0, in samenspraak met de betreffende (sectorale) programma’s,
agendering plaats over eventuele (noodzakelijke) aanpassing van sectorale doelen.

Zoals Programmatische Aanpak Grote Wateren, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Deltaprogramma Zoetwater en

verschillende andere programma'’s.
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4.4

Deze agendering vindt plaats vanuit de Stuurgroep RvdR 2.0 bij de bestuurlijke platforms/stuurgroepen
van de betreffende programma’s, bijvoorbeeld de Deltaprogramma’s Zoetwater, Rijnmond-Drechtsteden,
Zuidwestelijke Delta, lJsselmeergebied, PAGW en scheepvaart. Indien nodig is het BO RvdR 2.0

de escalatielijn.

Samenwerking

Om vorm te geven aan een nieuwe manier van samenwerken waarmee bovenstaande uitdagingen
worden opgelost, legt het Rijk in overeenstemming met regionale partners in dit Programma IRM de
volgende principes voor samenwerking vast voor het vervolg:

« Samenwerken vanuit gedeeld eigenaarschap voor het systeem én duidelijke eigen
verantwoordelijkheden.

« Kaders enrichting op systeemniveau, meer ruimte voor maatwerk en creatieve oplossingen
op gebiedsniveau.

« Goede procescondities voor de gebiedsuitwerkingen.

« Systeemsolidariteit en verbinden van het riviersysteemniveau en gebiedsniveau.

« Respect voor elkaars opgaven en belangen

Financiering

In Ruimte voor de Rivier 2.0 wordt toegewerkt naar uitvoeringsstrategieén voor Rijn, Maas en voor het
nationale niveau, waarna de strategieén worden uitgevoerd. Gedurende RvdR 2.0 worden beslissingen
over het beschikbaar stellen van budget voorbereid ten behoeve van besluitvorming over de uitvoering
van maatregelen in de fase na 2026 (of indien noodzakelijk ook al daarvoor), waarbij er per fase steeds
concretere kosteninschattingen worden gemaakt. De aanpak is adaptief doordat de
uitvoeringsstrategieén elke zes jaar herijkt worden.

De werkzaamheden voor iedere fase worden vastgelegd in werkplannen die voor twee jaar worden
opgesteld. Op de daarvoor bestemde begrotingsmomenten wordt hiervoor benodigd budget
overgeheveld uit de daarvoor bestemde IRM-reserveringen in het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds.
Voor het Programma IRM bevat de begroting van het Deltafonds een uitvoeringsbudget (DF 1.02.01) en
een reservering (DF 5.04); de begroting van het Mobiliteitsfonds bevat een reservering onder Robuuste
Hoofdvaarwegen (MF 11.03) voor het aanpakken van bodemknelpunten voor de scheepvaart op grote
rivieren vanwege de rivierbodemdalingsproblematiek. Genoemde middelen zijn randvoorwaardelijk voor
de uitvoering van het programma. Zoals al gebruikelijk in de pilotprojecten is voor het realiseren van
andere doelen dan Rijksdoelen of andere doelen dan van het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds,
cofinanciering vanuit andere partijen randvoorwaardelijk.
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5.

5.1

Bijlagen

5.1 Het plangebied

5.2 Ontwikkelingen toegespitst op de Rijn

5.3 Ontwikkelingen toegespitst op de Maas

5.4 Onderdelen routekaart Ruimte voor de Rivier 2.0

5.5 PlanMER

5.6 Toelichting op PAGW-opgave

5.7 Kader lopende projecten Maas en Rijn

5.8 Verantwoording paragraaf ruimtelijke consequenties
5.9 Participatie en opbouw kennis

De bijlagen starten met de beschrijving van het plangebied, dat ook als basis voor de planMER heeft
gediend. Bijlagen 5.2 en 5.3 bieden gedetailleerdere informatie over de ontwikkelingen in de rivieren
Maas en Rijn, als toelichting op de beschrijvingen in hoofdstuk 2. Bijlage 5.4 biedt meer inzichtin
onderdelen van de routekaart uit hoofdstuk q. Het beschrijft de basis van de routekaart (onderzoeken en
projecten/pilots) en de inspanningen (onderzoeken, projecten, activiteiten) die moeten leiden tot
tussenresultaten en uiteindelijk de besluiten over inhoud van de uitvoeringsstrategieén. Bijlage 5.5
beschrijft de aanbevelingen vanuit de planMER (input voor de routekaart). Bijlage 5.6 geeft inzicht in

de PAGW-opgave. Bijlage 5.7 laat zien welke afspraken blijven bestaan voor Maas-projecten. Bijlage 5.8
geeft een verantwoording hoe de paragraaf over ruimtelijke consequenties tot stand is gekomen.

En bijlage 5.9 beschrijft hoe onder meer andere overheden en maatschappelijke organisaties betrokken
zijn geweest bij het opstellen van het programma en de onderliggende kennis.

Het plangebied

IRM werkt als programma vanuit systeemdenken en daarmee is het regionale systeem onlosmakelijk
onderdeel van de riviersystemen Maas en Rijn. Het programma richt zich primair op het hoofdsysteem.

Het plangebied is desondanks scherper gedefinieerd. Het gaat over een specifiek deel van het
hoofdwatersysteem: een deel van de Rijn en Maas. Dat wordt ook wel het plangebied genoemd.
Het plangebied is het gebied waar de opgaven voor IRM liggen en waar, op basis van de
gebiedsuitwerkingen, maatregelen genomen kunnen worden voor die opgaven. IRM richt zich op de
riviersystemen Maas en Rijn en hun onderlinge samenhang. Zo vormen het Nederlandse deel van de
volgende wateren het plangebied van IRM:

« De Maas vanaf de grens tot Geertruidenberg, inclusief de afgedamde Maas.

» De Boven-Rijn, Waal en Boven-Merwede vanaf de Nederlandse grens tot aan de splitsing van
de Beneden-Merwede en Nieuwe Merwede bij Boven Hardinxveld-Werkendam.

» Het Bijlandsch en Pannerdensch Kanaal, de Nederrijn en Lek tot Schoonhoven.

« Dellssel en het Reevediep tot het Ketelmeer en Vossemeer.

» De Overijsselse Vecht vanaf Varsen tot het Zwarte Water.

» Het Zwarte Water vanaf de Keersluis Zwolle tot het Zwarte Meer.

Het programma richt zich dus primair op het hoofdsysteem, waarbij de invloed van het hoofdsysteem op
het regionale systeem en andersom expliciet onderdeel zijn van de effectbeoordeling en daarmee van de
gemaakte keuzes. Bij de uitwerking van het

uitvoeringsprogramma'’s is de opdracht om vanuit het riviersysteem (Maas en/of Rijn) te ontwerpen en
het regionale watersysteem en de kanalen in de afweging en effectbeoordeling te betrekken.

Met de geografische begrenzing in de breedte van het riviersysteem wordt pragmatisch omgegaan. In

ieder geval bevat dit het zomerbed en het stroomvoerend en bergend winterbed en de (binnendijkse)
Reserveringsgebieden Besluit Kwaliteit Leefomgeving (voorheen genaamd Barro-reserveringen).
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5.2

Het beinvloedingsgebied van IRM strekt zich verder uit dan het rivierengebied zelf en beslaat naast het
regionale watersysteem en de kanalen ook het lJsselmeer (inclusief noordelijke provincies die van de
zoetwatervoorraad afhankelijk zijn) en de Hoge Zandgronden (via het grondwater).

Ontwikkelingen toegespitst op de Rijn

Voor de Rijntakken speelt de afvoerverdeling bij hoge rivierafvoeren een belangrijke rol. De afgesproken
verdeling bij extreem hoge afvoeren (16.000 - 18.000 m3/s te Lobith), waarbij de Nederrijn-Lek wordt
ontzien, kan vooralsnog worden gerealiseerd conform afspraak met de huidige regelwerken. Daarnaast
speelt het vraagstuk van de topvervlakking in een internationale context. Omdat de afvoer van de Rijn in
hoogwatersituaties wordt afgevlakt door lagere dijken in het Duitse grensgebied kunnen ingrepen in
Duitsland (zoals dijkverhoging, rivierverruiming of aanleg van retentiegebieden) impact hebben op de
hoogwaterafvoer van de Rijn. Het probleem van bodemerosie speelt met name in de Waalbochten,
Midden-Waal, Pannerdensch Kanaal, Boven-lJssel en Midden-IJssel.

Bij lage rivierafvoeren speelt de ongelijke daling van de rivierbodem in het splitsingspuntengebied. De
waterverdeling tussen Waal, Nederrijn-Lek en Jssel verandert door de daling bij lage afvoeren. Doordat
de bodem van de Waal sneller zakt dan de bodem van het Pannerdensch Kanaal en de Boven-IJssel
stroomt er meer water via de Waal ten koste van de afvoer over de lJssel en Nederrijn. Dit betekent een
lagere wateraanvoer naar het lJsselmeer en het regionale watersysteem. Het lukt steeds minder om via
het stuwprogramma bij Driel de afvoer die past bij een voldoende klimaatrobuuste watervoorziening van
het lJsselmeer en Oost- Nederland in stand te houden. Voor de scheepvaart is deze waterverdeling op de
drukbevaren Waal juist wel gunstig. Ook is de Nederrijn tegenwoordig veel langer gestuwd dan vroeger,
met gevolgen voor de stroomsnelheid en waterkwaliteit. De daling van de rivierbodem is ook binnen de
trajecten niet gelijkmatig. Waar in de rivier harde lagen aanwezig zijn daalt de bodem niet.

De bodem eromheen daalt wel, waardoor de harde lagen drempels in de rivier worden die de
bevaarbaarheid bij lage afvoer beperken. Deze drempelwerking zorgt er tevens voor dat de
bevaarbaarheid ook wordt beperkt bij mediane afvoeren, doordat schepen minder diep kunnen afladen
dan wanneer er geen obstakels zijn.

De Rijn is veruit de belangrijkste verkeersader voor de scheepvaart. Beperkingen voor de scheepvaart
hebben gevolgen voor de transportkosten, de concurrentiepositie van Nederland en de positie van de
scheepvaart in de modal split. Op diverse plekken zijn nu al problemen of worden deze verwacht als niet
ingegrepen wordt. Het gaat dan om knelpunten door versmalling van de vaarweg en onderschrijding van
minimale vaarwegdiepte in rivieren (vooral Rijntakken), (sluis)drempels voor de doorvaart naar de
kanalen en havens (Amsterdam-Rijnkanaal, Twentekanaal, haven Deventer, vaarweg Oude lJssel), het vrij
komen liggen van kabels en leidingen en de stabiliteit van oevers en kunstwerken.

De belangrijkste diepteknelpunten voor de scheepvaart op de corridor Rotterdam-Genua (Rhine-
Alpinecorridor) bevinden zich op de Boven-Waal ter plaatse van een leidingenstraat bij Hulhuizen/Gendt,
de bodemkribben ter hoogte van Erlecom, de vaste laag ter hoogte van

Nijmegen en op de Beneden-Waal ter plaatse van Ophemert, de vaste laag Sint Andries en bij Haaften.
Deze zes knelpunten zorgen samen voor meer dan 90% van de dieptebeperkingen op de corridor
Rotterdam-Duitsland. Op de Nederrijn-Lek leveren lage waterstanden lokale ondiepten op bij Arnhem en
Nieuwegein (Klaphek) beperkingen op voor de scheepvaart. Op de lJssel zijn er vooral diepteknelpunten
voor de scheepvaart aanwezig ter plaatse van de sterk gekromde bochten in de Boven-lJssel en Midden-
lJssel (Velp, De Steeg, Havikerwaard, Doesburg, Gorssel, Deventer) en de Vreugderijkerwaard bij Zwolle
en ze leiden op de Boven- lJssel inmiddels regelmatig tot vaarbeperkingen, zoals het tijdelijk instellen
van eenrichtingsverkeer.

Lage waterstanden hebben ook effect op de natuur en ecologische waterkwaliteit. De Nederrijn is voor
het grootste deel gestuwd voor de scheepvaart en waterverdeling bij lagere afvoeren. De lJssel en Waal
zijn beide vrij afstromende rivieren, waarbij de Waal nog de hoogste natuurlijke dynamiek heeft. De
kwaliteit van de riviernatuur is achteruitgegaan. Verdroging heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit
van de uiterwaardennatuur. Zo vallen door verdroging in combinatie met bodemerosie bijvoorbeeld
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nevengeulen droog die in het kader van de Kaderrichtlijn Water zijn aangelegd (vooral Boven-Waal en
IJssel) en zakt de grondwaterstand. Hierdoor is sprake van verdroging van de nattere riviernatuur
(overstromingsgraslanden, rietmoerassen).

Verzilting speelt voornamelijk op de benedenstroomse delen van de Lek ten westen van Schoonhoven
(buiten het plangebied). Die grens kan door zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren verder naar het
oosten opschuiven. Dit heeft invioed op de innamepunten waaronder die voor de drinkwatervoorziening
in West-Nederland. Door lagere rivierafvoer kan ook verzilting bij de Afsluitdijk voorkomen, omdat het
inkomende zoute zeewater (via de ondergrond of als gevolg van schutten) onvoldoende afgevoerd kan
worden. Dit kan gevolgen hebben voor innamepunten van drinkwatervoorziening (Andijk) en
wateraanvoer naar Noord- Nederland.

De sedimenthuishouding in de Rijntakken wordt beinvioed door menselijke ingrepen. De verdieping van
het zomerbed voor de verlaging van hoogwaterstanden in de Beneden-1Jssel werkt als zandvang. Ook de
vele diepe plassen die door de zand- en grindwinning zijn ontstaan, kunnen werken als zandvang.

In de gestuwde trajecten van Nederrijn-Lek en Overijsselse Vecht zorgen de stuwen een groot deel van de
tijd voor lage stroomsnelheden en beperking van het doorgaande sedimenttransport. In de uiterwaarden
zien we een proces van geleidelijk opslibben, wat door de bedijking en insnoering van de rivieren is
versterkt. Het hoogteverschil tussen uiterwaard en zomerbed wordt hierdoor steeds groter, waardoor

de hydro- en morfodynamiek afneemt. Er vindt steeds minder uitwisseling van sediment (zand en grind)
en water plaats tussen het zomerbed en de uiterwaarden.

Ontwikkelingen toegespitst op de Maas

Voor de Maas is er bij hoge afvoeren een belangrijke relatie tussen de benodigde afvoercapaciteit van de
Bedijkte Maas en de bergingscapaciteit in de Maasvallei. De bergingscapaciteit is afhankelijk van de
breedte en inrichting van de overstromingsvlakte. Het bepaalt de vorm (hoogte) en verplaatsingssnelheid
van afvoergolven door de rivier. Bij veel berging wordt de afvoerpiek verlaagd (topverviakking). Omdat in
het verleden veel ruimte aan de overstromingsvlakte is onttrokken is de topvervlakkingscapaciteit
afgenomen; en omdat kades in de Maasvallei die tot voor kort verplicht overstroombaar waren, de status
primaire waterkering hebben gekregen en worden versterkt, staat de topvervlakkingscapaciteit onder
druk. Daarom zijn afspraken gemaakt over systeemwerkingsmaatregelen, waarmee de gevolgen van de
aanleg en versterking van kades in de Maasvallei op de afvoer- en bergingscapaciteit van de Maas
gedeeltelijk gecompenseerd worden. Bij hoge afvoeren is er kortdurend wel sprake van sterke erosie en
sedimentatie, waarbij ook schade kan optreden aan constructies en kabels en leidingen.

Lage rivierwaterstanden leiden op de vrij afstromende rivieren tot knelpunten voor de scheepvaart. In de
gestuwde rivieren lijken er tot 2050 beperkt knelpunten te ontstaan. Door het gestuwde karakter van een
groot deel van de Maas is er op de Maas geen sprake van lokale ondiepten voor de scheepvaart; er zijn
wel problemen met beperkt schutdebiet en lange wachttijden bij het schutten.

Het proces van bodemerosie speelt ook in de Maas, maar heeft vooral gevolgen op de rivierfuncties in
de vrij afstromende bovenstroomse delen van de Maas, met name de Gemeenschappelijke Maas. In de
gestuwde trajecten heeft een dalende bodem nauwelijks effect op de zoetwatervoorziening, verdroging
en de scheepvaart, omdat er sprake is van een vast stuwpeil. Wel kunnen er problemen ontstaan door
het vrij komen liggen van kabels en leidingen en de stabiliteit van kunstwerken en oevers.

Lage rivierafvoeren op het hoofdwatersysteem werken door in de aanvoer van zoetwater. Dit speelt bij
de wateraanvoer vanuit de (gestuwde) Maas naar grote delen van Noord-Brabant via de Limburgse en
Brabantse kanalen. Dit is ook aan de orde voor wat betreft de inname van Maaswater ten behoeve van
de drinkwaterbereiding. Extra complicerend is dat bij lage afvoeren ook de waterkwaliteit
(verontreinigingen/blauwalgen) sterk verslechterd en verdere beperkingen voor drinkwater met zich
meebrengt. Specifiek voor de Gemeenschappelijke Maas speelt de waterverdelingsvraag tussen het
gestuwde, Julianakanaal en het ongestuwde deel van de Maas.

Bij de benedenstroomse delen van de Maas speelt verzilting. Op natuur en ecologische waterkwaliteit

hebben lage waterstanden ook effect op de vrij afstromende riviertrajecten en minder langs de gestuwde
riviertrajecten van de Maas. Op gestuwde trajecten is er in drogere periodes (verdroging) wel een grotere
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kans op algenbloei, zuurstofloosheid en hittestress bij vissen en macrofauna. Het zomerbed van de Maas
is grotendeels gestuwd en sterk verbreed en verdiept voor de scheepvaart en waterveiligheid, waardoor
de stroomsnelheden laag en de hydro- en morfodynamiek beperkt zijn. Weerden en uiterwaarden
overstromen nauwelijks meer, waardoor deze grotendeels ongeschikt zijn geworden voor soorten en
habitats (zoals ooibossen) die afhankelijk zijn van inundatie.

In de Maas komt nauwelijks sediment (zand en grind) meer het land binnen (eigenlijk alleen nog zwevend
slib). Het zomerbed van de Maas is zo ruim bemeten (door verdieping en verbreding) dat de
stroomsnelheden relatief gering blijven en er geen grootschalige sedimentverplaatsingen meer optreden
onder normale omstandigheden. De verdiepingen van het zomerbed voor de verlaging van waterstanden
bij hoge waterafvoer, aangebracht vanwege de Maaswerken hebben de natuurlijke sedimenthuishouding
verder verstoord, omdat de verdiepte delen als zandvang werken en doorgaand sedimenttransport
verhinderen. Ook de vele diepe plassen die door de zand- en grindwinning zijn ontstaan, kunnen werken
als zandvang. In de gestuwde trajecten van Maas, zorgen de stuwen in combinatie met de afvoer en het
dwarsprofiel een groot deel van de tijd voor lage stroomsnelheden en beperking van het doorgaande
sedimenttransport. Hierdoor worden voor de natuur belangrijke hydro- en morfodynamische processen
verstoord.

Onderdelen routekaart Ruimte voor de Rivier 2.0

De basis van de routekaart volgende fase bestaat ten eerste uit onderzoeken die generieke
systeemkennis van de rivieren opleveren. Daarnaast zijn de lessen en leerervaringen uit de lopende
projecten en pilots van groot belang voor de routekaart. Deze zijn in tabel 2 vermeld. Tenslotte zijn in de
derde tabel de beoogde onderzoeken en activiteiten opgenomen die nodig zijn om de (tussen)resultaten
in de routekaart voor de vijf sporen te bereiken, zodat de uitvoeringsstrategieén kunnen worden
opgesteld. In een werkplan worden de benodigde onderzoeken en activiteiten, de onderlinge verbanden
en een haalbare planning verder uitgewerkt.

Tabel 1: benodigde onderzoeken voor de kennisbasis van de routekaart volgende fase IRM

Aantal projecten

Doorvertaling consequenties klimaat- en deltascenario’s 2024 op afvoer en bergingscapaciteit, rivierbodemligging
en afvoerverdeling

Systeembeschouwing voor de lJssel-Vechtdelta inclusief opstuwing vanuit Ketelmeer bij storm

Input van onderzoeken stresstesten vanuit klimaatbestendige netwerken hoofdwatersysteem en
hoofdvaarwegennetwerk

Evaluatie systeemmaatregelen Maas

Evaluatie Beleidslijn Grote Rivieren
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Tabel 2: lopende projecten en pilots van belang voor de routekaart eerste fase IRM

Lopende projecten en pilots

Grensmaas Maasvallei (PAGW-hotspot) Werkendam

Zuidelijk Maasdal Havikerwaard, Breimerwaard, Fraterwaard,

Verlagen dam Lateraalkanaal bij Roermond Oldenburgerwaard

Vierwaarden Paddenpol

Baarlo-Hout-Blerick (systeemwerkingsmaatregel) Midden-Waal: Willemspolder en Gouverneurspolder

Oeffelt Gelderse Poort
Droogte lJsselvallei
Veilige Vecht

Well (systeemwerkingsmaatregel)

Arcen (systeemwerkingsmaatregel)

Lob van Gennep (systeemwerkingsmaatregel) Suppletieproject Midden-Waal

Thorn-Wessem (systeemwerkingsmaatregel) Suppletieproject Gemeenschappelijke Maas

Alem en fort Sint Andries Meanderende Maas

lJssel-Vechtdelta: Ketelpolder,

Hoogwaterveiligheid s Hertogenbosch Crévecoeur
Ketelmeer/Zwartemeer en Hoenwaard

Tabel 3: beoogde onderzoeken en activiteiten voor de routekaart eerste fase IRM

Beoogde onderzoeken en activiteiten in de vijf sporen

Rivierbodemligging en sedimenthuishouding

Aanpassen regelgeving en contracten om ontgrondingen in het zomerbed te stoppen

Onderzoek voor riviersedimentstrategie

Onderzoek noodzaak instandhouding zomerbedverdiepingen in Maas en lJssel

Uitwerken beleidskeuzes rivierbodemligging (maakbaarheid) directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB)
van het ministerie van lenW

Ontwikkelen aanpak bodemzorg DGWB en maatregelen

Afvoer- en bergingscapaciteit

Onderzoek afvoerverdeling Rijntakken bij hoge afvoeren na 2050 (‘Lek ontzien’)

Onderzoek afvoerverdeling Rijntakken bij lage afvoeren na 2050

Uitkomsten onderzoek afvoer (laagwater) afstemmen met herijking deltabeslissingen Zoetwater en lJsselmeer
en voorkeursstrategieén gebieden

Onderbouwing keuzes voor afvoer- en bergingscapaciteit Rijn en maatregelen

Onderbouwing keuzes voor topvervlakking/bergingscapaciteit Maas en maatregelen

Ruimtelijke consequenties

Quick scan benodigde ruimte (onder andere voor Barro-reserveringen)

Nadere uitwerking benodigde binnendijkse ruimte vanuit ruimteclaims functies riviersysteem (bodemligging
en afvoer, PAGW, scheepvaart, zoetwater, ruimtelijke ontwikkelingen (Beeld op de Rivieren 2.0))

Synthese en onderbouwing ruimteclaim

Integraal en Gebiedsgericht Samenwerken (spelregelkader)

Versterken en verbreden praktijknetwerk IRM

Verbeterpunten analyseren uit leerervaringen pilots en projecten

Scenario’s ontwikkelen voor spelregelkader: integrale programmering, financieringsarrangementen,
besluitvormings- en verantwoordingsprocedures, governance en mandaten

Oefenen met stappen ter programmering integrale verkenning en nieuw kader in een aantal projecten

Onderbouwing voorkeurskader Integraal en gebiedsgericht samenwerking

Samenwerking in internationaal verband

Juridische analyse knelpunten in internationale (vooral Europese) wet- en regelgeving

Instellen werkgroep internationaal en ontwikkelen/uitvoeren strategie voor kansen bovenstrooms en beinvloeding
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5.5 PlanMER

In de planMER IRM zijn drie onderzoeksalternatieven beoordeeld op doelbereik en (milieu)effecten om de
beleidskeuzes voor bodemligging en sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit te onderbouwen.
Eris een richtinggevend voorkeursalternatief bepaald waarin de beleidskeuze voor de bodemligging is
opgenomen, het gehele PAGW- streefbeeld wordt gerealiseerd en de afvoercapaciteit zodanig vergroot dat
alle (traject)opgaven gerealiseerd kunnen worden. Dit planMER en de Passende beoordelinghebben samen
met het ontwerp Programma IRM ter visie gelegen.

In de planMER en de Passende beoordeling is een aantal adviezen voor het vervolg van IRM opgenomen.
Deze adviezen zijn onderdeel van de routekaart of worden bij de uitwerking daarvan meegenomen.

Uitvoerbaarheid

Het (richtinggevend) VKA biedt veel kansen om aan de doelen te voldoen, maar vraagt ook om veel ruimte,
met name op een aantal riviertrajecten langs de Waal, lJssel en de Maas. Het gaat daarbij om benodigde
ruimte voor grootschalige rivierverruiming, waaronder meerdere binnendijkse ingrepen (zie areaal
aangeduid in figuur 6, Ontwikkelingenkaart). Er is nader onderzoek nodig om te bepalen of er voldoende
ruimte beschikbaar is. Ook is er nadere uitwerking nodig om ter hoogte van de PAGW-hotspots (Biesbosch,
lJssel-Vechtdelta, Gelderse Poort en Gemeenschappelijke Maas) te bepalen wat de ruimtelijke impact is van
de opgave voor natuur en waterkwaliteit en of deze buitendijks past.

Het richtinggevende voorkeursalternatief (VKA) is in principe technisch maakbaar. Er kan immers worden
geput uit een set aan eerder geimplementeerde maatregelen (bijvoorbeeld vanuit de programma’s als Ruimte
voor de Rivier, Maaswerken, Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000, Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) en Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)). Actief en grootschalig rivierbodembeheer is
echter iets nieuws. Dat is nog niet eerder zo omvangrijk en grootschalig gedaan. Hiervoor is kennis en
innovatie nodig ook met betrekking tot uitvoerbaarheid en maakbaarheid. Daarnaast hebben de ingrepen
mogelijk negatieve milieueffecten op bestaande waarden en functies (bijvoorbeeld op cultuurhistorisch
waardevolle landschappen, landbouwgebied of woonfuncties). Het (richtinggevend) VKA genereert voor alle
gecombineerde opgaven richting 2050 en deels met doorkijk naar 2100 tussen de 4,4 en 13,3 miljard euro aan
kosten (zie kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA)). Het is daarmee dan ook de vraag in hoeverre het in deze
mate uitvoerbaar is op alle trajecten. Dit is onderwerp van nader onderzoek. Het behoort tot de
mogelijkheden om op trajecten waar de ruimte té beperkt is voor de opgaven een keuze te maken welke
opgaven prioriteit hebben en/of om een deel van de klimaatopgave op te vangen met dijkverhoging.

Aanbevelingen voor vervolg

Tijdens het proces van nadere uitwerking van beleidskeuzes en de voorbereiding van maatregelen in de
regio, kunnen mogelijkheden voor optimalisatie en mitigatie aan de orde komen. Dan worden pas de
precieze maatregelen bekend en is het mogelijk om vast te stellen wat eventuele effecten zijn. Op dat
moment kunnen de benoemde kansen voor milieu worden verzilverd, en waar nodig maatregelen worden
bepaald om eventuele risico’s te mitigeren. Er wordt aanbevolen om bij uitwerking van beleidskeuzes de
doelen ook gebiedsspecifiek te maken. Hierna zijn achtereenvolgens de belangrijkste mogelijkheden voor
optimalisatie en te mitigeren risico’s toegelicht.

Kansen voor optimalisatie doelbereik

In de komende jaren zal duidelijkheid ontstaan over de invulling van de nationale en regionale urgente

opgaven, waarna duidelijkheid zal ontstaan over eventuele gevolgen die dit heeft voor het doelbereik.

De volgende kansen voor optimalisatie liggen het meest voor de hand:

« In de Rijntakken is de afvoerverdeling bij hoogwater belangrijk voor de hoogwaterstanden. Bij een
voortzetting van het beleid “Lek ontzien” voor een afvoer bij Lobith van 17.000 m3/s blijven de
hoogwaterstanden langs de Nederrijn-Lek met het (richtinggevend) VKA ongewijzigd. Voor de
uitvoerbaarheid van dit beleid is het van belang dat de regelwerken bij de splitsingspunten voldoende
regelbereik hebben. Doordat in het (richtinggevend) VKA is voorzien dat er maatregelen worden
getroffen om de hogere bodemligging te compenseren, verandert de afvoerverdeling niet ten opzichte
van de referentiesituatie en behouden de regelwerken voldoende regelbereik. Tijdens de realisatiefase is
het voldoen aan de beleidsmatige afvoerverdeling een belangrijk aandachtspunt.
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« Erliggen ook kansen voor meer sectorale maatregelen. Bijvoorbeeld het creéren van extra aanvoer-
en regelmogelijkheden voor de zoetwatervoorziening naar nationale zoetwaterbuffers en dan in het
bijzonder het lJsselmeer.

« Voor de vaarwegfunctie is het belangrijk dat minimaal de internationaal overeengekomen
vaargeuldimensies bij OLR worden instandgehouden. Hierbij zijn lokale optimalisaties mogelijk
door frequente en kritische knelpunten weg te nemen.

« Kansen voor het optimaliseren van het doelbereik liggen ook in de uitwerking van de beleidskeuzes in
maatregelen. Bijvoorbeeld, het vergroten van de afvoercapaciteit en een hogere bodemligging kunnen
(deels) gerealiseerd worden door het langsdammen- of meergeulenconcept. Dit geeft kansen voor de
bevaarbaarheid bij laagwater, lagere hoogwaterstanden en het creéren van ruimte voor natuurlijke
hydro- en morfodynamiek in de oeverzone.

Kansen voor optimalisatie en mitigatie van risico’s voor het milieu

Bij de uitwerking van nationale en regionale urgente opgaven doen zich verschillende mogelijkheden
voor optimalisatie voor ten gunste van het milieu. De volgende kansen voor optimalisatie en eventueel
te mitigeren risico’s zullen bij vervolgbesluiten nadrukkelijk moeten worden afgewogen:

Natuur:

» Aandachtspunten voor vervolgbesluiten: Het beleid uit het Programma IRM is nog niet zo concreet
uitgewerkt dat de effecten al volledig in beeld gebracht kunnen worden. Uit de Passende Beoordeling
zijn wel aandachtspunten voor vervolgbesluiten naar voren gekomen. Deze aandachtspunten leiden
niet tot conflicterende doelen waardoor beleidsaanpassing van IRM nodig zou zijn, maar moeten in
de vervolgfase ook niet uit beeld raken. Het gaat om de volgende aandachtspunten:

- Grootschalige herinrichting van het rivierengebied gaat ten koste van landbouwgronden. Uit het plan-
MER blijkt dat dit als natuureffect heeft dat met name in de Rijntakken de draagkracht voor grasetende
watervogels zal veranderen. Bij de nadere uitwerking van dit beleid in integrale gebiedsontwikkelingen
moet hier aandacht voor zijn, waarbij ook binnendijkse gebieden die buiten de Natura 2000-begrenzing
vallen betrokken moeten worden. Grasetende watervogels zijn immers gebonden aan voedselrijke
graslanden, maar dergelijke foerageergebieden zijn ook buiten het rivierengebied aanwezig.

- Grootschalige herinrichting heeft ook tot gevolg van de rivier meer invloed krijgt in de uiterwaarden
waardoor de rivierdynamiek zal toenemen. Vanuit PAGW is ook het doel om deze laagdynamische
hotspots te behouden en verder te versterken en is daarmee belangrijk voor de samenhang. De
aandacht moet dan ook vooral gaan naar de kleinere en tussenliggende laagdynamische gebieden.
Soorten als kamsalamander en grote modderkruiper komen hier bijvoorbeeld voor. Bij de verdere
uitwerking van de rivierverruiming moet er aandacht zijn voor voldoende laagdynamische milieus
die zowel onderling als met binnendijkse gebieden verbonden zijn.

Dat maatregelen ten behoeve van een ecologisch robuust riviersysteem ook negatieve gevolgen hebben voor
bepaalde Natura 2000-doelen wordt in het kader van PAGW ook onderkend en hiervoor is aandacht in het
Natuurwinstplan, in de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) en de verdere uitwerking van dit beleid.

« Aandachtspunten voor aanlegfase: Ook voor de aanlegfase zijn risico’s voorzien voor natuur, met
name wanneer maatregelen op grote schaal en tegelijkertijd worden uitgevoerd. In de praktijk zal dit
niet zo snel aan de orde zijn omdat de gevolgen tijdelijk zijn en de uitwerking van het beleid en de
uiteindelijke uitvoering gefaseerd zal plaatsvinden. Het gaat om de volgende aandachtspunten:

- De maatregelen om het zomerbed te verhogen vinden vooral plaats door middel van suppleties
in de hoofdstroom van de rivieren. Dit is het leefgebied van habitatrichtlijnsoorten als zeeprik,
rivierprik, elft en zalm. Het is van belang om bij uitvoering van de suppleties te voorkomen dat op
te grote schaal sprake is van verstoring of andere vorm van aantasting van dit leefgebied.

- Geluid, licht en menselijke aanwezigheid zijn vormen van verstoring die optreden tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden en die gevolgen kunnen hebben voor verstorings- gevoelige
soorten als vogels. In hoeverre er sprake is van negatieve gevolgen is geheel afhankelijk van de wijze
van uitvoering en de periode van uitvoering. Ook het tegelijkertijd uitvoeren van verschillende
werkzaamheden in het rivierengebied kan hierbij een rol spelen, met name als alternatieve
leefgebieden niet voldoende beschikbaar zijn en als soorten geen ruimte hebben om hun leefgebied
tijdens de werkzaamheden tijdelijk te ontvluchten.

- Rivierverruimende maatregelen die mogelijk onderdeel zijn van de uitwerking van het programma
IRM zullen (ook) plaatsvinden op landbouwgronden. Het planMER concludeert dat stopzetten van
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het landbouwkundig gebruik leidt tot een permanente afname van stikstofdepositie. Naar
verwachting is deze permanente afname ruim voldoende om de gevolgen van tijdelijke en beperkte
toename door de inzet van materieel op te heffen.

Landschap en cultuurhistorie

« Afhankelijk van de exacte locatiekeuzes en wijze van inrichting en uitvoering van concrete maatregelen
(zoals bijvoorbeeld rivierverruiming of zandsuppleties) kunnen archeologische waarden in de bodem
worden bedreigd. De Monumentenwet — die doorwerkt naar de Wet ruimtelijke ordening en de Wet
milieubeheer - stelt dat bij planvorming moet worden aangegeven hoe met archeologische waarden
en verwachtingswaarden moet worden omgegaan. Uitgangspunt is dat archeologische waarden
behouden blijven of dat maatregelen worden getroffen om archeologische waarden (ter plaatse) te
conserveren. Daarom is voor concrete plan- en projectbesluiten archeologisch vooronderzoek
voorgeschreven op basis van de Wet op de archeologische monumentenzorg. Hiermee dient rekening
te worden gehouden bij alle concrete vervolgbesluiten.

» Hetis belangrijk om cultuurhistorie, archeologie en landschap zo vroeg mogelijk mee te nemen in het
ontwerpproces. Op deze wijze kunnen risico’s op negatieve effecten beperkt worden, dan wel positieve
effecten op deze waarden ontstaan.

Nautische veiligheid:

« Rivierverruiming kan substantiéle negatieve effecten hebben op de vaarwegfunctie in de vorm van
aanzanding van de vaargeul en/of te hoge dwarsstroomsnelheden. Bij het concreter uitwerken van
maatregelen dient dit meegenomen te worden.

Stabiliteit oevers en kRunstwerken:

« Als errivierverruimende maatregelen getroffen worden, dan dient rekening gehouden te worden met
de beschermingszone die waterschappen minimaal hanteren. De in het voorland aanwezige weerstand
is benodigd voor de waterveiligheid (piping). Graven in deze zone is in principe niet toegestaan, omdat
daar de waterveiligheidsopgaven groter kunnen worden. Rivierverruiming in de vorm van geulen
kunnen daarnaast ook bijdragen aan drainerende werking van de gebieden binnendijks en zijn om die
reden af te raden, als daar in het ontwerp niet rekening mee gehouden wordt.

Wonen en werken:

« Bij de nadere uitwerking van binnen- en buitendijkse rivierverruimende maatregelen en de realisatie
van de PAGW is het belangrijk om rekening te houden met de ruimte voor wonen en werken. Naast
ruimtebeslag zijn hierbij ook indirecte effecten, zoals grondwaterstanden en visuele impact van belang.

Landbouw en voedselzekerheid:

« Derivierverruimende maatregelen en de realisatie van de PAGW-opgave kan ten koste gaan van
agrarisch gebied. Om ingrijpende impact op de landbouw tot een minimum te beperken kan gezocht
worden naar meer landbouw-inclusieve vormen van natuur. Waardevolle hoogproductieve
landbouwgronden worden zoveel mogelijk ontzien.

« Naast het beperken van de ruimtelijke impact is zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw van
belang. Bij de afweging van maatregelen in het programma zal daarom de opgave met betrekking tot
voedselzekerheid prominent worden meegenomen.

Energie en grondstofgebruik:

« Gezien de grote opgave en de benodigde onderhoudsinspaning is het energie- en grondstoffengebruik
groot. Het ministerie van lenW heeft de ambitie uitgesproken om in uiterlijk 2030 volledig klimaat-
neutraal te zijn en circulair te werken. Dit betekent 100% CO,- reductie, hoogwaardig hergebruik van
materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Om het energie- en grondstoffen-
gebruik te beperken is het belangrijk hier zo veel als mogelijk invulling aan te geven.

Bij de verdere uitwerking van de te maken keuzes en besluiten is het richtinggevend voorkeursalternatief
uit de planMER leidend. Wanneer de vervolgbesluiten buiten de kaders van de alternatieven uit de planMER
liggen is een aanvullende milieueffectbeoordeling en mogelijk een Passende beoordeling nodig. Daarbij zal
tevens een passende procedure moeten worden vastgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de
wettelijke eis dat samenhangende activiteiten ook in samenhang in een MER beschouwd moeten worden.
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Toelichting op PAGW-opgave

De basis voor de uitwerking van een robuust en veerkrachtig ecologisch riviersysteem voor het
rivierengebied is de Ecologische Systeemopgave PAGW-Rivieren. Binnen deze opgave is prioritair de
realisatie van vier kerngebieden (hotspots) die onderling via de rivieren en met hun binnendijkse
omgeving zijn verbonden via corridors en stapstenen (zie figuur 11). De essentie is dat door het realiseren
van deze vier kerngebieden flinke stappen gezet kunnen worden in het realiseren van een robuust en
veerkrachtig rivier-ecosysteem kan ontstaan dat tegen een stootje kan, ruimte biedt voor verantwoord
economisch gebruik van de rivieren en (klimaat)extremen kan opvangen.

Figuur 11: Ecologische systeemopgave PAGW-rivieren (2021)
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De hotspots en stapstenen voor de systeemopgave (of rivieropgave) vallen deels samen met gebieden
waar sprake is van een opgave voor de rivierbodemligging en de afvoercapaciteit. Door al véér 2050 te
investeren in de ecologische systeemopgave binnen de beschikbare ruimte. Synergievoordelen spelen zich
af op een aantal vlakken: rivierverruiming draagt bij aan het verminderen van de erosieve kracht van de
rivier en daarmee het tegengaan van verdere bodemerosie, maar is ook een belangrijke maatregel voor
het verdere ecologisch goed kunnen functioneren van het riviersysteem. Als eerste stap om te komen tot
integrale programmering worden de programmeringen van PAGW en IRM op elkaar afgestemd.
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5.7 Kaderlopende projecten Maas en Rijn

Onderstaande reeds gemaakte afspraken over lopende projecten langs de Maas en de Rijn blijven onder dit
programma van kracht.

Tabel g: overzicht projecten Maas

Overzicht projecten 2023

Project/Dossier MIRT-fase indien Waterstandsdaling ja/nee/ Aanleiding Project/waterstandsdaling

Verkenningen

van toepassing

hoeveel?

Zuidelijk Maasdal Verkenning Wordt onderzocht in de IRM-pilot; Uit het MIRT-onderzoek volgt grote

(Maastricht) verkenningsfase potentie voor combinatie rivierverruiming en
(startdocument) dijkversterking

Vierwaarden Verkenning 5 ¢cm ten opzichte van IRM-pilot;Systeemwerkingsmaatregel, het doel is

Planuitwerkingsfase

kritieke flessenhals,
namelijk brug in Venlo
(Startbeslissing)

ten dele compenseren van waterstandsverhoging als
gevolg van vervallen ‘overstroombaarheidseis

Thorn Wessem Planuitwerkingsfase
Baarlo-Hout- Planuitwerkingsfase 86 haencircadcm Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele
Blerick (Programma BHB/ compenseren van waterstandsverhoging als gevolg
voorkeursbeslissing) van vervallen ‘overstroombaarheidseis
Oeffelt Planuitwerkingsfase 20 cm (BOK Volgt uit Regionaal Voorstel Maas
Planuitwerkingsfase)
Well Planuitwerkingsfase 17 cm (BOK Volgt uit optimalisatie uit de verkenningsfase.
Planuitwerkingsfase) Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele
compenseren van waterstandsverhoging als gevolg
van vervallen ‘overstroombaarheidseis
Arcen Planuitwerkingsfase 1a2cm (BOK Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele

Planuitwerkingsfase)

compenseren van waterstandsverhoging als gevolg
van vervallen ‘overstroombaarheidseis

Lob van Gennep

Planuitwerkingsfase

Gemiddeld 7 cm
Waterstandsverlaging
(planMER)

Systeemwerkingsmaatregel, het doel is ten dele
compenseren van waterstandsverhoging als gevolg
van vervallen ‘overstroombaarheidseis

Meanderende
Maas

Planuitwerkingsfase

11 cm (BOK)

Volgt uit Regionaal Voorstel Maas
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Tabel 5: overzicht projecten Rijn

Overzicht projecten 2023

Planuitwerkingsfase

Paddenpol Planuitwerkingsfase Voorkeursalternatief (VKA):  IRM-pilot
« 3,6 cm waterstandsdaling
bij hoge afvoer
« 2,3 cm bij een extreem
hoge afvoer

Rivierklimaatpark Waterstandsdaling

IJsselpoort (Voorkeursalternatief/
Samenwerkings-
overeenkomst):

= 10 cm op korte termijn
« -20 cm op langere termijn

Verantwoording paragraaf ruimtelijke consequenties

Het realiseren van alle riviergeboden opgaven leiden tot een bepaald ruimtebeslag en/of tot
waterstandsverhoging die gecompenseerd moet worden. Om de vraag te beantwoorden of het realiseren
van de IRM-opgaven tot 2050 passen binnen het huidige rivierbed of dat op bepaalde plekken er
binnendijkse ruimte gezocht moet gaan worden, is figuur 4 (Gevolgenkaart hoge waterafvoeren) opgesteld.
Dit kaartbeeld is daarmee agenderend.

Dit kaartbeeld is opgebouwd door de onderstaande opgaven veroorzaakte waterstandsverhogingen

bij elkaar op te tellen:

« De opgave voor natuur en ecologische waterkwaliteit. Het compenseren van de waterstandsverhoging
die het gevolg is van de ecotoopverandering (2 — 25 cm);

« Compensatie van het hoogwaterstandseffect van een verhoogde rivierbodemligging in het
splitsingspuntengebied van de Rijntakken (3 — 14 cm);

« Het deel van de systeemopgave Maas dat nog moet worden gerealiseerd (0 —7 cm);

« Ruimte voor het opvangen van de klimaatopgave (waterstandsverhoging als gevolg van een hogere
rivierafvoer) door middel van rivierverruiming (15 — 40 cm);

« Compensatie van dijkversterkingen die aan de rivierzijde worden gerealiseerd en daardoor ruimte
aan het rivierbed onttrekken (2 cm);

» Riviergebonden gebiedsontwikkelingen (o — 2 cm);

« Beheerruimte ten behoeve van een robuust riviersysteem (1 -5 cm).

Hoeveel ruimte het kost om centimeters waterstandsverlaging te realiseren verschilt per riviertraject.
Op basis van expert judgement is per riviertraject bepaald of bovenstaande optelsom van waterstands-
verhogingen gecompenseerd kan worden binnen het bestaande rivierbed of dat hiervoor binnendijkse
ruimte nodig zal zijn.

Een aandachtspunt bij dit kaartbeeld is dat de ruimtevraag van de diverse opgaven zelf niet kwantitatief
gemaakt zijn en zijn ingetekend. Bijvoorbeeld, het realiseren van de PAGW-opgaven in een viertal
hotspots zal ruimte vragen. Dit kan buitendijks of binnendijks op diverse manieren gerealiseerd worden
door middel van functieverandering van bestaand landgebruik. Echter hierover is op dit moment nog

te weinig bekend om dit al kwantitatief op te nemen in het kaartbeeld. In riviertrajecten waar dit speelt,
is dit wel kwalitatief in de beoordeling meegenomen.
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5-9

Participatie en opbouw kennis

Maatschappelijke organisaties en andere overheden zijn zoveel mogelijk betrokken via bestaande
overlegstructuren van o.a. het Deltaprogramma. Daarnaast is ook op onderstaande momenten het
gesprek gevoerd over het programma:

« Onder andere voor het Beeld op de Rivieren (BoR, 2021) zijn tijdens meerdere kleinschalige werksessies
met betrokkenen en belangenvertegenwoordigers kennis, belangen, wensen en ideeén opgehaald,
besproken en geintegreerd.

» Het onderzoeksrapport Systeembeschouwing Rijn en Maas (2022). Het rapport is gemaakt in opdracht van
IRM en geschreven door rivierdeskundigen van overheden en kennisinstellingen. Ook is gebruik gemaakt
van eerdere studies en onderzoeken naar de rivieren.

« Ecologische systeemopgave.

Naast de kleinschalige werksessies, zijn andere programmabrede bijeenkomsten georganiseerd:

« Startbijeenkomst begin 2020 in Fort Lent aan de Waal: ruim 200 vertegenwoordigers van overheden,
belangenorganisaties, gebiedspartijen, bedrijven en kennisinstellingen kwamen die dag bijeen
om ideeén, wensen en verwachtingen uit te wisselen.

» Online Bouwplaats (www.bouwplaatsirm.nl) gelanceerd in het najaar van 2020 en geactualiseerd
in 2021. Centrale plaats voor informatievoorziening.

« Digitale nieuwsbrief IRM waarin ruim 800 abonnees (grotendeels professionals) op de hoogte
gehouden worden van ontwikkelingen.

« Digitale Bouwdag in november 2020, waar overheidspartners en belangenvertegenwoordigers
o.a. reflecteerden op het Beeld op de Rivieren.

«» Sessies Deltacongres 2020, 2021, 2022 en 2023: voor bij het Deltaprogramma betrokken ambtenaren
en bestuurders.

« Webinars na stuurgroep voor betrokkenen: waarin het programmateam IRM terug- en vooruitblikte.

« Informatie- en netwerkbijeenkomst april 2022, Watermuseum Arnhem: waarvoor 100 ambtelijk en
maatschappelijk betrokkenen uitgenodigd waren om ze bij te praten over de herijking en gezamenlijk
vooruitkeken.

« Praktijknetwerkdagen (2022 en 2023) voor trekkers van de IRM-pilots.

» Brede bijeenkomst 14 december 2022.

« Informatiebijeenkomst 7 juni 2023.

« Rijk-regiosessie 31 augustus 2023.

« Bespreking met gerelateerde programma’s: Bestuurlijk Platform Zoetwater, Beleidsplatform
Waterveiligheid, Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta, Bestuurlijk Platform lJsselmeergebied
(bestuurlijk), Directeurenoverleg Rijnmond-Drechtsteden, Stuurgroep PAGW en Programmadirectie
HWBP (ambtelijk) — najaar 2023.

Het programmateam IRM verzorgde toelichtingen of organiseerde reflectie bij bestaande overleggen
van onder andere de taakgroepen van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten.

De bestaande ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn
zijn benut voor toelichting en reflectie. Dit is ook op uitnodiging gebeurd bij de Klankbordgroep Maas
en Adviesgroep Rijn waarin maatschappelijke vertegenwoordigers deelnemen.

Bouwstenen

Eris veel gedaan om de toekomst van de rivieren beter in beeld te krijgen. De informatie uit deze
bouwstenen heeft geholpen om dit programma scherper te maken, maar is geen integraal onderdeel
van het programma. De beleidskeuzes in dit programma zijn hetgeen waarover het Rijk een besluit heeft
genomen. Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen.
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau (januari 2020)

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het programma IRM is de reikwijdte van de opdracht
beschreven, het programmagebied en de mee te nemen beleidsdoelen. Ook is het detailniveau van

het (milieu)onderzoek bepaald. De NRD is in 2020 voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor

de milieueffectrapportage en gepubliceerd voor inspraak van belanghebbenden. Advies van de
commissie (april 2020), zienswijzen en eventuele aanpassingen van de NRD zijn vastgelegd in de
reactienota (oktober 2020, inclusief overzicht zienswijzen).

Beeld op de Rivieren (BoR, juni 2021)

In het Beeld op de Rivieren is gezamenlijk het gewenste ontwikkelperspectief voor de toekomst bepaald
(2050 met doorkijk naar 2100). Door dit breder en in de juiste samenhang te bezien, is een richtinggevend
perspectief ontwikkeld per riviertak.

Notitie realistische beleidsopties (NRB, juli 2021) en notitie Systeemknoppen (februari 2022)

Bodemligging & sedimenthuishouding en afvoer- & bergingscapaciteit zijn bepalende ‘systeemknoppen’
voor vele functies van het rivierengebied. Met het onderzoek in de NRB is onderzocht wat realistische
instellingen zijn voor die beide keuzes. De NRB is een belangrijke bouwsteen geweest voor het bepalen
van de alternatieven die in het plan-MER en de KKBA zijn onderzocht op doelbereik, (milieu)effecten en
kosten en baten.

Systeembeschouwing Rijn en Maas (juli 2022)

De Systeembeschouwing Rijn en Maas is een onderzoeksrapport dat beschrijft hoe onze rivieren zich
ontwikkelen en schetst mogelijke oplossingen om het riviersysteem toekomstbestendig te maken.
Dankzij de Systeembeschouwing is meer kennis ontwikkeld over hoe onze rivieren als systeem werken
en welke keuzen gemaakt moeten maken om dat systeem toekomstbestendig te maken.
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Colofon

Het ‘Programma Integraal Riviermanagement’

is een uitgave van de ministeries van Infrastructuur

en Waterstaat (lenW, coérdinerend), Landbouw, Visserij,
Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN) en Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening (VRO) in samenwerking met

de Deltaprogramma’s Maas en Rijn, Rijkswaterstaat

en de staf Deltacommissaris.

Redactie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

April 2025
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