
 

 

 

 Aan de Minister van Klimaat en Groene Groei   

  

 
TER BESLISSING 

 

Tenders windenergie op zee 

 

 

 Pagina 1 van 3 
 

 

 

     

 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Realisatie 

Energietransitie 

Auteur 

  

  

 

 
TER BESLISSING 

Datum 

14 april 2025 

Kenmerk 

DGKE-DRE / 98295248 

RT 0000101594 

 

Kopie aan 

 

 

Bijlage(n) 

1 

 

 

 
 

Parafenroute 

 

 

Aanleiding 
Met bijgevoegde brief informeert u de Tweede Kamer over de aankomende 

tenderronde voor windenergie op zee. Dit is naar aanleiding van de publicatie van 

de tenderregeling en kavelbesluiten en een tweetal moties.  

 

Geadviseerd besluit 
• U wordt geadviseerd om alleen de tender voor Nederwiek 1 A (1 GW) open te 

stellen gezien de beperkte marktinteresse. Daarmee vergroot u de kans op 

slagen van deze tender. MFIN moet hier ook nog mee akkoord gaan, dit 

bespreekt u – indien nodig –  op 15 mei met hem.  

• U wordt geadviseerd bijgevoegde Kamerbrief te ondertekenen en na 

overeenstemming met MFIN te versturen naar de Tweede Kamer.  

• U wordt geadviseerd de kavelbesluiten voor de 3 kavels te publiceren zodat 

deze onherroepelijk worden, wat in de toekomst knelpunten kan voorkomen. 

 

Kernpunten 
Moties en toezeggingen  

• Met deze Kamerbrief doet u twee aangenomen moties gedeeltelijk af: 

o Motie Grinwis c.s.1 over de Kamer informeren over hoe de tender voor 

wind op zee een grotere kans van slagen krijgt.  

o Motie Postma c.s.2 over het verminderen van de risico’s voor de tender 

van wind op zee van 2025. 

Het gedeelte van de beide moties dat gaat over tweezijdige Contracts for 

Difference kunt u na de zomer afdoen in een Kamerbrief over het door u 

aangekondigde actieplan voor windenergie op zee.   

 

 
1 Kamerstuk 33561, nr. 71. 
2 Kamerstuk 33561, nr. 73. 
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• Via deze Kamerbrief doet u een toezegging van de minister van Infrastructuur 

en Waterstaat af over de aanlanding van windenergie op zee door Duitsland 

(TZ202503-020). De Kamer wil graag weten of er nog mogelijkheden zijn om 

wind op zee aan te landen via het Eems-Dollard-Verdragsgebied waar 

Duitsland bevoegd gezag is voor vergunningen rondom scheepvaartveiligheid. 

Ondanks pogingen, ook op het hoogste politieke niveau, blijft Duitsland echter 

bij het standpunt dat dit niet veilig mogelijk is. U bent hier al eerder over 

geïnformeerd in het kader van PAWOZ-Eemshaven.  

 

Maatregelen voor komende tenderronde  

In deze Kamerbrief informeert u de Kamer over de volgende nieuwe maatregelen 

die u neemt voor de volgende tenderronde: 

1. Uitstellen IJmuiden Ver Gamma-A en Gamma-B 

• In deze Kamerbrief kondigt u aan dat u komende tenderronde alleen de 

tender voor Nederwiek I-A (1 GW) openstelt.  

• Aanleiding hiervoor is de verminderde interesse uit de markt.  

• Er is op dit moment nog een zeer beperkt aantal partijen geïnteresseerd in 

het indienen van een aanvraag waarmee het niet realistisch is om 3 GW te 

vergunnen.  

• U wordt geadviseerd om die reden 1 GW te tenderen en daarbij te kiezen 

voor het windpark met de meeste maatschappelijke waarde, zodat 

eventuele aanvragers zich op dat kavel focussen. Er bestaat op korte 

termijn de kans dat de aanlanding van IJmuiden Ver Gamma- A en 

Gamma- netcongestie bij knelpunt Krimpen-Geertruidenberg vergroot. Dit 

geldt niet voor kavel Nederwiek I-A. Daarnaast kan het openstellen van 

maar 1 kavel de businesscase van reeds vergunde windparken verbeteren. 

• Daarom zet u de tender voor Nederwiek I-A wel door en stelt u de tenders 

voor IJmuiden Ver Gamma- A en Gamma-B uit tot een later moment. Dit 

heeft financiële gevolgen voor TenneT, omdat TenneT via het 

ontwikkelkader windenergie op zee reeds de opdracht heeft gekregen om 

de platforms aan te leggen en daarvoor al contracten heeft afgesloten met 

toeleveranciers. Deze kosten landen in de nettarieven, mits de parken op 

een later moment worden gerealiseerd. Indien er geen biedingen worden 

gedaan, dan zal dat ook financiële gevolgen hebben voor TenneT. Deze 

gevolgen en de gevolgen voor de nettarieven worden samen met TenneT 

in kaart gebracht en zijn afhankelijk van de nieuwe realisatiedatums van 

de windparken. U kunt de Kamer hier later dit jaar over informeren. 

• In het actieplan voor windenergie op zee wordt ook gekeken naar fasering 

van de rest van de routekaart windenergie op zee. Dat kan mogelijk 

gevolgen hebben voor de opleverdatum voor Nederwiek I-A. Indien dat 

het geval is, kunt u dit voor de zomer verwerken in het ontwikkelkader 

windenergie op zee, zodat windparkontwikkelaars hier rekening mee 

kunnen houden in hun bod.  

• De kavelbesluiten voor IJmuiden Ver Gamma-A en Gamma-B kunt u nog 

steeds publiceren, aangezien dit besluit geen gevolgen heeft voor de 

ruimtelijke inpassing. Daarmee maakt u het mogelijk om een later 

moment de tenders alsnog snel open te stellen. 

2. Dwangsomlimiet:  

• U bent eerder geadviseerd een dwangsomlimiet in te stellen voor de 

eerste twee jaar na de vergunningverlening. Dit houdt in dat 
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windparkontwikkelaars tot twee jaar na het verkrijgen van de vergunning 

een verzoek kunnen indienen om de vergunning in te laten trekken onder 

betaling van de bankgarantie (€ 100 mln. per GW). 

• Dit verlaagt de risico’s van het indienen van een aanvraag, wat de 

businesscase ten goede komt en de slagingskans van de tender vergroot.  

 

Inpassing mijnbouw 

• U bent eerder geïnformeerd over het maatwerktraject dat is gestart om 

toekomstige gaswinningsactiviteiten van NAM/Tenaz en het windpark in te 

passen in kavel IJmuiden Ver Gamma-B zodat zowel de realisatie van 

windenergie als gaswinning mogelijk worden gemaakt.  

• Inmiddels is overeenstemming met NAM/Tenaz bereikt over de inrichting van 

de kavel, waarbij zowel mijnbouwactiviteiten als het windpark kunnen worden 

gerealiseerd. Deze inrichting van de kavel heeft naar verwachting ook een 

positief effect op de energieopbrengst van het windpark. 

• Ook is een doorbraak bereikt bij de maatwerkaanpak voor het inpassen van 

kavel Nederwiek I-A met het gasdoorvoerplatform K13-A.  

• Over beide successen informeert u de Kamer met deze brief. 

 

Planning 

• Mei 2025: publicatie van de definitieve tenderregeling voor Nederwiek I-A en 

kavelbesluiten in de Staatscourant.  

• September/oktober: kamerbrief actieplan windenergie op zee 

• Oktober 2025: sluitingsdatum tender Nederwiek I-A 

• Eind 2030: verwachte ingebruikname windpark in Nederwiek I-A 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




