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Vooraf
Dit rapport bestaat uit de eindevaluatie van het sectorplan Rechtsgeleerdheid en het domein-
plan Digitale SSH. Beide plannen zijn ontwikkeld tegen de achtergrond van het Domeinbeeld 
SSH 2018. Zie: www.sectorplan-ssh.nl/sites/sectorplan_ssh/files/media-files/Samen%2BSterke
r.%2BBeeld%2Bvan%2Bhet%2BSSH-domein%2Bversie%2B2019.05.24%20%282%29.pdf
De bevindingen van de eindevaluatie zijn respectievelijk in deel I (Rechtsgeleerdheid) en deel II 
(Digitale SSH) van de rapportage opgenomen.

De sectorplancommissie heeft het sectorplan Rechtsgeleerdheid en het domeinplan Digitale 
SSH geëvalueerd aan de hand van door de faculteiten zelf gekozen speerpunten en KPI’s en 
concludeert dat de daarin verwoorde doelen zijn behaald. De commissie beveelt daarom aan 
om de sectorplanmiddelen structureel te integreren in de eerste geldstroom. 

Ten aanzien van het sectorplan Rechtsgeleerdheid constateert de commissie dat de strategische 
samenwerking tussen de rechtenfaculteiten in Nederland structureel is versterkt, waarbij de 
Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid (RDR) zich heeft ontwikkeld tot een overleg waarin 
strategische keuzes in onderlinge afstemming worden gemaakt. De keuze voor speerpunten  
in het onderzoek (zoals ‘Digital Legal Studies’), waarbinnen telkens enkele faculteiten voorop 
lopen, is een voorbeeld van zo’n strategische keuze. De commissie komt tot het oordeel dat  
het sectorplan een krachtige impuls aan het wetenschappelijk onderzoek heeft gegeven op 
ieder van de vijf speerpunten die in het sectorplan zijn geformuleerd, te weten Conflict
oplossende Instituties, Digital Legal Studies, Empirical Legal Studies, Herijking van publieke 
waarden in private verhoudingen en Transformatieve werking van globalisering in het recht. 
Ook wat betreft de verbinding die tot stand is gekomen tussen onderwijs, onderzoek en 
maatschappelijke doelen concludeert de commissie dat scherpe en relevante keuzes zijn 
gemaakt, met kansen voor doorontwikkeling.

“In de afgelopen jaren heeft de Raad van Decanen Rechts­
geleerdheid zich ontwikkeld tot een voor onze discipline onmis­
baar orgaan. De decanen stemmen daarbinnen niet alleen af 
over het Sectorplan, maar ook breder over strategische keuzes in 
onderwijs, onderzoek en HR-beleid. Dat laten we niet meer los.”

Prof. dr. Jan Smits, voorzitter Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid
Maastricht University

http://www.sectorplan-ssh.nl/sites/sectorplan_ssh/files/media-files/Samen%2BSterker.%2BBeeld%2Bvan%2Bhet%2BSSH-domein%2Bversie%2B2019.05.24%20%282%29.pdf
http://www.sectorplan-ssh.nl/sites/sectorplan_ssh/files/media-files/Samen%2BSterker.%2BBeeld%2Bvan%2Bhet%2BSSH-domein%2Bversie%2B2019.05.24%20%282%29.pdf
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De commissie is bovendien van oordeel dat de vijf speerpunten nog onverminderd actueel zijn. 
Op een aantal terreinen gaan de ontwikkelingen nu zo snel dat er kansen liggen tot verdere 
doorontwikkeling van en samenwerking op de speerpunten. De commissie is onder de indruk van 
het enthousiasme en de betrokkenheid van alle betrokken partijen en is er dan ook van overtuigd 
dat de faculteiten in de komende jaren die doorontwikkeling in de RDR vorm zullen geven. 

Ten aanzien van het domeinplan Digitale SSH constateert de commissie de basis van de 
Nederlandse digitale infrastructuur voor SSH-onderzoek structureel is verstevigd. Er is een 
goede start gemaakt met de structurele inbedding van de via het sectorplan gefinancierde 
projecten en de ontwikkeling van een langetermijnstrategie en -visie door de oprichting van  
het Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur.
Ook hier ziet de commissie volop mogelijkheden voor doorontwikkeling in de komende jaren. 
Sinds de start van het domeinplan Digitale SSH heeft de digitalisering van de verschillende 
onderzoeksvelden als in de maatschappij zich sterk ontwikkeld. De commissie observeert  
dat de ontwikkelingen op dit gebied zo snel gaan dat de behoefte aan digitale infrastructuur 
alleen maar verder zal toenemen.  

Al met al concludeert de commissie dat met een relatief kleine investering van in totaal  
10 miljoen euro een grote meerwaarde is gecreëerd in zowel de rechtsgeleerdheid als de 
digitale infrastructuur voor SSH-onderzoek. Dit illustreert de waarde van het sectorplan
instrument, dat landelijke afstemming over strategische keuzes vanuit het belang van  
de sector als geheel uitlokt.
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1.	Inleiding 

1.1	�Achtergrond en doel van  
het sectorplan

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2018 structureel € 70 
miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het versterken van het onderzoek aan de Nederlandse 
universiteiten. Van die € 70 miljoen gaat jaarlijks € 60 miljoen naar de domeinen Bèta en 
Techniek en € 10 miljoen naar het SSH-domein. Het ministerie heeft het veld gevraagd om 
beelden en plannen op te stellen waarin landelijk strategische keuzes worden gemaakt met  
het oog op verdeling van deze middelen. 

In het landelijk overleg met de SSH-decanen, KNAW en NWO is besloten om voor slechts  
één van de vier sectoren binnen SSH een sectorplan te maken, en wel voor rechtsgeleerdheid. 
Hiervoor was €6 miljoen beschikbaar. Daarnaast werd € 4 miljoen jaarlijks via de eerste en de 
tweede geldstroom ingezet voor het vergroten en versterken van de samenwerking en organi-
satiegraad tussen de sociale en de geesteswetenschappen door een versterking van de digitale 
infrastructuur voor het domein en door het bevorderen van interdisciplinair SSH-onderzoek 
naar digitaliseringsvraagstukken (zie deel 2 voor de eindevaluatie van het domeinplan Digitale 
SSH). Een aantal overwegingen speelde een rol bij de keuze voor de sector rechtsgeleerdheid. 
Allereerst is de sector tamelijk homogeen en telt deze relatief weinig afzonderlijke disciplines, 
wat het makkelijker maakt om tot landelijke taakverdeling en concentratie te komen. Daarnaast 
was de sector al enige tijd bezig met strategische heroverwegingen van onderzoek en onder-
wijs onder leiding van de Raad voor decanen Rechtsgeleerdheid (RDR). Dit vergrootte de kans 
op een werkbaar sectorplan op zeer korte termijn. Tot slot is de sector exemplarisch voor een 
aantal van de bedreigingen voor het gehele SSH-domein. Zo was er sprake van afkalving van  
de onderzoeksinfrastructuur en had de sector moeite met het aantrekken en behouden van 
getalenteerde jonge onderzoekers en daarmee aanwas voor het rechtsgeleerd onderzoek op  
de lange termijn. 

Het sectorplan Rechtsgeleerdheid had als doel om de strategische samenwerking tussen 
rechtenfaculteiten te versterken, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen onderwijs, 
onderzoek en maatschappelijke doelen. Daarnaast moest het sectorplan een krachtige impuls 
aan het rechtsgeleerd wetenschappelijk onderzoek in Nederland geven en bijdragen aan de 
versterking van de aansluiting tussen hoger onderwijs en onderzoek. Ook had het als doel om 
de basis van de sector te verstevigen door profilering van universiteiten en een gebalanceerde 
onderlinge afstemming van deze profilering.

Na goedkeuring van het door de kwartiermaker opgestelde domeinbeeld SSH, het domeinplan 
Digitale SSH en het sectorplan Rechtsgeleerdheid,1 heeft de commissie Sectorplan SSH de 
deelnemende rechtenfaculteiten gevraagd om facultaire bestedingsplannen in te dienen binnen 
de kaders zoals gesteld door het ministerie van OCW, en volgens de keuzes in het sectorplan 
Rechtsgeleerdheid. In de facultaire plannen hebben de tien deelnemende rechtenfaculteiten 
hun keuzes voor thematische speerpunten nader onderbouwd en eigen ambities gesteld.  
Deze zijn alle gerelateerd aan de in het Sectorplan SSH gestelde landelijke kritieke prestatie-
indicatoren (KPI’s), zowel voor de thematische speerpunten als voor de sectordoorsnijdende 
Human Resource-speerpunten. De commissie heeft deze plannen beoordeeld.

1	 Zie: http://sectorplan-ssh.nl

http://sectorplan-ssh.nl
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1.2	�Opdracht commissie en aanpak  
eindevaluatie

Na toekenning van de sectorplanmiddelen is een scheiding aangebracht tussen de totstand
koming van sectorplannen enerzijds en de monitoring en evaluatie van de uitvoering van deze 
plannen anderzijds. De commissie SSH heeft nu als taak om een tussentijdse evaluatie en  
een eindevaluatie uit te voeren van de door het ministerie gefinancierde activiteiten vanuit  
de sectorbeelden en vervolgens de minister hierover te adviseren. De toenmalige minister  
heeft in 2022 op basis van de midtermevaluatie besloten dat de middelen ongewijzigd aan de 
faculteiten werden toegekend voor de tweede periode van drie jaar (vierde tot en met zesde 
jaar). In 2025 heeft de commissie een eindevaluatie uitgevoerd en op basis daarvan een advies 
opgesteld voor de minister. De minister zal aan de hand daarvan bepalen of de gelden struc
tureel beschikbaar blijven.

De midtermevaluatie had een lerend karakter, zodat de faculteiten op basis van de evaluatie  
en de daarin opgenomen handreikingen stappen konden zetten voor het tweede deel van de 
sectorplanperiode. De huidige eindevaluatie is nadrukkelijk een summatieve eindevaluatie.  
De commissie heeft onderzocht of de afgesproken KPI’s zijn verwezenlijkt en op welke manier 
de faculteiten op de aanbevelingen uit de midtermevaluatie hebben gereageerd. Elke faculteit 
heeft voor ieder speerpunt waarbij zij betrokken is een zelfevaluatie aan de hand van de KPI’s 
opgesteld. Daarin geeft de faculteit niet alleen aan of en hoe het sectorplangeld is besteed, 
maar ook of en hoe het sectorplan feitelijk heeft bijgedragen aan de KPI’s, zowel kwantitatief 
als kwalitatief of. De zelfevaluaties en KPI’s zijn in verschillende gespreksrondes besproken  
met de speerpunttrekkers en met de decanen, op basis van concrete vragen over deze onder-
werpen. De commissie heeft de faculteiten gevraagd om in hun zelfevaluaties ook successen 
en risico’s te benoemen. De faculteiten hebben aanvullend kengetallen en financiële gegevens 
aangeleverd. Op deze manier heeft de commissie een rijk beeld van het verloop van het 
sectorplan verkregen en in hoeverre dit het onderwijs en onderzoek in de sector heeft ver-
sterkt. Dit rapport bevat de bevindingen van de commissie uit de evaluatie en het advies aan  
de minister. De samenstelling van de commissie is opgenomen in bijlage 1.

Omdat leden van de sectorplancommissie in het heden en/of verleden bij specifieke faculteiten 
en universiteiten betrokken zijn geweest, is de commissie in de evaluatie alert geweest op  
(de schijn van) belangenverstrengeling. Commissieleden die aan specifieke faculteiten en 
universiteiten verbonden zijn (geweest), zijn niet betrokken geweest bij de evaluatie-activiteiten 
zoals interviews en discussie of besluitvorming over de analyse en conclusies ten aanzien van 
de ‘eigen’ faculteit en/of universiteit.

1.3	De vijf speerpunten
De tien deelnemende rechtenfaculteiten hebben gezamenlijk vijf thematische speerpunten 
geformuleerd waarbinnen door verschillende faculteiten wordt samengewerkt, te weten 
Conflictoplossende instituties (COI), Digital Legal Studies (DLS), Empirical Legal Studies (ELS), 
Herijking van publieke belangen in private verhoudingen en Transformatieve werking van 
globalisering in het recht. De speerpunten zijn gekozen vanwege het potentieel om tot inhou-
delijke en/of methodische vernieuwing van de sector te komen en vanwege hun aansluiting bij 
fundamentele en actuele vraagstukken. Daarmee beoogt de sector het rechtswetenschappelijk 
onderzoek in Nederland toonaangevend te maken met coherente onderzoeksgroepen waarin 
verschillende faculteiten samenwerken, waarbij de rechtsgeleerden een toonaangevende  
rol spelen in het maatschappelijk debat over verschillende onderwerpen, er internationaal en 
interdisciplinair wordt samengewerkt en het onderwijs van dat alles vruchten plukt. Het sector
plan is daarmee een instrument om de gezamenlijke wetenschappelijke inspanningen te 
versterken. Dat kan een signaal opleveren om in een sectorplan voor een volgende periode 
bepaalde speerpunten nader te stimuleren en andere juist wat bij te sturen.
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In het kader hieronder worden de speerpunten kort geïntroduceerd.2 Elke faculteit heeft  
zich gecommitteerd aan een of twee thematische speerpunten. Naast de vijf thematische 
speerpunten hebben de faculteiten twee sectorbrede HR-speerpunten geformuleerd, te  
weten Aanwas jonge onderzoekers en Diversiteit. De faculteiten nemen allemaal deel aan  
de twee sectorbrede speerpunten. In tabel 1 wordt een schematische weergave getoond  
van de verdeling van de speerpunten onder de faculteiten.

Tabel 1. Verdeling van speerpunten over de faculteiten

	X Conflictoplossende instituties (COI)
Het speerpunt ‘Conflictoplossende Instituties’ (COI) richt zich op het vergroten van  
de slagkracht en het probleemoplossend vermogen van rechtsprekende instituties  
en van het juridisch instrumentarium, met als doel het gezag en de legitimiteit van  
de instituties in de samenleving te bestendigen en te versterken. In haar advies van  
14 juni 2019 heeft de commissie de invulling van het speerpunt door de deelnemende 
universiteiten Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit 
inhoudelijk positief gewaardeerd en de instellingen aangemoedigd om samenwerking 
met speerpunten Empirical Legal Studies en Digital Legal Studies op te zoeken. In de 
tussentijdse evaluatie heeft de commissie aangegeven dat het speerpunt weliswaar 
sterk verbonden is met de rechtspraakpraktijk, maar dat in de tweede helft van de 
sectorplanperiode het internationaal toonaangevend karakter versterkt moet worden.

	X Digital Legal Studies (DLS)
In het speerpunt ‘Digital Legal Studies’ zoeken onderzoekers naar vragen op antwoor-
den rondom digitalisering. Zo wil het speerpunt kennis ontwikkelen die nodig is om  
de juridische, ethische en maatschappelijke uitdagingen van onze tijd het hoofd te 
bieden en een bijdrage leveren aan de toepassing ervan. Tilburg University, Universiteit 
van Amsterdam, Radboud Universiteit en Maastricht University nemen deel aan dit 
speerpunt. In haar advies van 14 juni 2019 heeft de commissie zich positief uitgespro-
ken over de vernieuwende methodologie in dit speerpunt die datagedreven onderzoek 
combineert met traditioneel-juridisch rechtsonderzoek. In de tussentijdse evaluatie 
heeft de commissie vastgesteld dat dit speerpunt op koers lag voor verwezenlijking 
van de afgesproken KPI’s. 

2	 De beschrijving van de speerpunten is ontleend aan  
https://www.sectorplanrechtsgeleerdheid.nl/speerpunten
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	X Empirical Legal Studies (ELS)
Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert 
fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan 
de verschillende rechtsregels. In dit speerpunt staat daarom het empirisch onderzoe-
ken van juridische relevante vragen centraal. De ambitie van deelnemende instellingen 
Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, 
Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam is om meer onder
zoekers aan de verschillende faculteiten in staat te stellen om empirische vragen te 
stellen en hen de methodologische gereedschapskist te bieden om die vragen te 
beantwoorden. In haar advies van 14 juni 2019 merkt de commissie op dat dit speer-
punt een waardevolle innovatie binnen het rechtswetenschappelijk onderzoek is en 
dat dit mogelijkheden biedt voor verdere samenwerking met andere (SSH-)disciplines. 
Bij de tussentijdse evaluatie stelde de commissie vast dat bij dit speerpunt al veel 
resultaat is geboekt zowel als het gaat om de internationaal toonaangevende positie 
van Nederland als voor wat betreft de samenwerking binnen faculteiten (diverse 
rechtsgebieden met elkaar) en tussen faculteiten (diverse SSH-disciplines met elkaar). 
Zo is vanuit dit speerpunt een Europese vereniging van empirisch georiënteerde 
juristen gestart en is in dat verband een nieuw wetenschappelijk tijdschrift opgezet.

	X Herijking van publieke belangen in private verhoudingen
In het speerpunt ‘Herijking van publieke belangen in private verhoudingen’ staat de 
vraag centraal in hoeverre in de 21e eeuw, tegen de achtergrond van de trend naar 
een compacte(re) overheid, publieke belangen en waarden via private verhoudingen 
effectief kunnen worden geborgd in een rechtssysteem, dat mede is gebaseerd op 
zelfregulering en autonomie van private partijen. Ook private partijen als (internatio-
naal opererende) bedrijven kunnen juridisch aan publieke belangen worden gebonden. 
In haar advies van 14 juni 2019 heeft de commissie de invulling van het speerpunt door 
de deelnemende universiteiten Erasmus Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen 
inhoudelijk positief gewaardeerd en aandacht gevraagd voor meer concretisering van 
de onderzoeksplannen. Bij de tussentijdse evaluatie heeft de commissie deze concreti-
sering aangetroffen.

	X Transformatieve werking van globalisering in het recht
Het speerpunt ‘Transformatieve werking van globalisering in het recht’ heeft als doel 
een internationaal leidende bijdrage te leveren aan de kennis over hoe het recht 
processen van globalisering kan vormen en sturen (en vice versa), waardoor belangen 
van individuen, groepen en samenlevingen beter beschermd kunnen worden. Ook gaat 
het in dit speerpunt om de implicaties van globalisering van de rechtsorde voor de 
nationale rechtsorde. In haar advies van 14 juni 2019 heeft de commissie zich positief 
uitgesproken over de plannen van deelnemende faculteiten Maastricht University, 
Open Universiteit, Tilburg University en Universiteit van Amsterdam. De tussentijdse 
evaluatie gaf de commissie aanleiding tot enkele kritische bemerkingen, vooral gericht 
op het te veel ontbreken van samenwerking tussen faculteiten en de noodzaak van 
een meer coherente onderzoeksgroep over de grenzen van faculteiten heen. Van 
samenwerking en een coherente onderzoeksgroep over de grenzen van universiteiten 
heen was volgens de commissie op dat moment nog te weinig sprake.
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1.4	Keuze voor speerpunten
De commissie heeft met het veld gesproken over de keuze van de speerpunten. De decanen 
staan onverminderd achter de relevantie van de speerpunten die in 2018 zijn gekozen. Doordat 
de speerpunten breed zijn en gericht zijn op maatschappelijke thema’s, kan er door nieuwe 
accenten te leggen binnen de speerpunten worden meebewogen met de actualiteit. De commis-
sie constateert dat met het sectorplan als belangrijke impuls de sector rechtsgeleerdheid nu  
ook voldoende met elkaar in overleg is om dit goed te kunnen doen. Wel is er wat de commissie 
betreft ruimte voor doorontwikkeling van het speerpunt Transformatieve werking van globali
sering in het recht. Binnen dit speerpunt is de blik nu naar buiten Nederland gericht op het 
internationaal recht. Daarmee zijn de deelnemende faculteiten succesvol, maar een goede 
volgende stap zou zijn om de blik in de komende jaren ook op Nederland te richten. Zo kan niet 
alleen onderzocht worden hoe de globalisering juridisch kan worden benaderd, maar ook wat de 
juridische gevolgen van globalisering voor Nederland zijn en hoe in een tijdperk van globalisering 
ook de nationale rechtsorde kan worden versterkt. De commissie ziet dit nieuwe perspectief als 
een logische volgende stap voor het speerpunt. In de gesprekken met de decanen is gebleken 
dat het nut van doorontwikkeling van dit speerpunt door de decanen wordt herkend. 

Diverse speerpunten hebben aansluiting bij elkaar gezocht. Een aantal faculteiten heeft ervoor 
gekozen de speerpunten te verweven en in samenhang uit te voeren. Dat draagt bij aan de 
verdere profilering van de faculteit en versterkt de speerpunten. Op diverse faculteiten is 
bijvoorbeeld gekozen voor een gecombineerde benadering van de speerpunten: de speerpun-
ten Conflictoplossende instituties en Digital Legal Studies richten zich in Nijmegen op digitale 
conflictoplossing en de mogelijkheden om online juridische conflicten tussen partijen te 
beslechten. In Utrecht zijn de twee speerpunten Conflictoplossende instituties en ELS nauw 
verweven in het onderzoekscluster Empirical Legal Research into Institutions for Conflict 
Resolution. Empirische inzichten over hoe conflictoplossing werkt kunnen op deze manier 
bijdragen aan vernieuwing van de rechtspraak in Nederland.

2.	Key Performance Indicators
In het sectorplan heeft de Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid (RDR) KPI’s geformuleerd.  
Met de KPI’s is afgesproken dat het sectorplan eraan bijdraagt dat 1) Nederland een toonaan-
gevend land is/een leidinggevende rol heeft op het terrein van de speerpunten, dat 2) elk van 
de deelnemende faculteiten een coherente onderzoeksgroep van substantiële omvang inricht, 
3) de deelnemende faculteiten voorop gaan lopen in het maatschappelijke debat over het 
speerpunt, 4) de deelnemende faculteiten een structurele interdisciplinaire samenwerking  
met nationale en internationale actoren ontwikkelen en 5) in het onderwijscurriculum van de 
betrokken faculteiten zowel in de bachelor- als in de masterprogramma’s wezenlijk aandacht  
is voor de speerpunten. Hieronder deelt de commissie haar bevindingen per KPI. 

2.1	�KPI 1 – Nederland is toonaangevend 
op het terrein van de speerpunten

In de midtermrapportage concludeerde de commissie dat het gezamenlijk formuleren van 
speerpunten door de rechtenfaculteiten meer samenwerking tussen onderzoekers heeft 
opgeleverd, wat tot bundeling van onderzoeksgroepen én specialisatie leidt en waardoor de 
faculteiten en de discipline (op onderdelen) een internationaal leidende rol kunnen nemen. 
Deze lijn hebben de faculteiten doorgezet in het tweede deel van het sectorplan. Met een 
kleine financiële stimulans is een meer dan evenredige inhoudelijke impuls aan de speerpunten 
en daarmee de sector gegeven. Op alle fronten is een beweging te zien binnen de individuele 
faculteiten, maar juist ook over de faculteiten heen. 
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Onderzoekspartners

Om te beginnen hebben de faculteiten nieuwe partners gevonden om mee samen te werken  
in het onderzoek, nieuwe onderwerpen aangeboord, en nadrukkelijk aansluiting gezocht bij  
de internationale gemeenschap. Dit komt tot uiting door tal van publicaties in diverse peer- 
reviewed journals, deelname aan vooraanstaande internationale congressen en de toekenning 
van diverse nationale en internationale beurzen, zoals ERC-grants.3 Ook zijn er met inter
nationale maatschappelijke en academische partners samenwerkingsverbanden gevormd  
(zie hiervoor ook KPI 3 en KPI 4). Een bijzonder voorbeeld hiervan is de oprichting en het 
succes van de European Society for Empirical Legal Studies (ELS) waarmee Nederland – mede 
door de keuze voor mixed methods (naast het door de onderzoekers uit de VS gedomineerd 
netwerk en tijdschrift met een overwegend kwantitatieve focus) – een voortrekkersrol kreeg  
in dit wetenschappelijke veld. Speerpunttrekkers merkten op dat buitenlandse rechtsgeleerden 
niet alleen Nederlandse onderzoeksgroepen bezoeken maar ook aan publicaties refereren,  
met name rondom DLS en ELS. Aan Nederlandse sectorplanonderzoekers wordt regelmatig 
gevraagd een bijdrage te leveren aan internationale bundels. Daarnaast is de kritische massa 
die is ontstaan binnen de rechtsgeleerdheid door het samenbrengen van onderzoekers uit  
het hele land op bepaalde thema’s inspirerend voor buitenlandse onderzoekers. 

“Feedback van mijn Sectorplan-collega’s die werken aan klimaat­
verandering en mondiale productieketens was cruciaal bij de 
ontwikkeling van mijn ERC-aanvraag. Sinds ik financiering heb 
ontvangen, hebben we ook workshops gehouden en samen 
onderzoek gedaan als onderdeel van het project.”

Prof. Phillip Paiement, hoogleraar Recht en bestuur in het Antropoceen  
en speerpunttrekker Transformatieve werking van globalisering in het recht

Tilburg University

De commissie neemt waar dat het sectorplan niet alleen heeft geleid tot activiteiten van de 
direct door het sectorplan gefinancierde onderzoekers, maar dat ook niet door het sectorplan 
gefinancierde onderzoekers uit de faculteiten bijdragen aan de speerpunten. In dit opzicht is  
er binnen en tussen faculteiten sprake van uitstraling voorbij de directe kring van sectorplan
onderzoekers. Ook andere vakgroepen en departementen zijn zich naar het sectorplan gaan 
begeven. In het privaatrecht worden bijvoorbeeld meer empirische methoden in het onderzoek 
gebruikt. In sommige faculteiten zijn de speerpunten leidend (geworden) voor het onderzoeks-
programma en/of de facultaire organisatiestructuur (zoals het speerpunt Herijking van publieke 
en private belangen aan de EUR). Alle speerpunten hebben een structurele plek gekregen in  
de facultaire onderzoeksprogramma’s en het facultair beleid. De sectorplanthematiek en dan 
met name hoe daar inhoudelijk vorm aan wordt gegeven door de faculteiten, slaat dus aan in 
het veld, bij maatschappelijke partners en bij de internationale gemeenschap. Dit geldt in het 
bijzonder voor DLS en ELS, maar ook voor COI en Herijking. Voor ELS geldt zelfs dat op elke 
faculteit en binnen elk speerpunt empirisch juridisch onderzoek inmiddels een vaste plaats 
heeft gekregen, dus ook bij de faculteiten die niet op dit speerpunt hebben ‘ingetekend’.  
Tijdens de gesprekken met speerpunttrekkers en decanen kwam duidelijk naar voren dat het 
empirisch onderzoek het doctrinaire onderzoek binnen de rechtsgeleerdheid verrijkt. Het 
empirisch onderzoek zorgt voor aanscherping van de doctrinaire vragen, en doctrinair onder-
zoek stelt vragen die met empirisch onderzoek benaderd kunnen worden. Zo voeden de twee 
typen onderzoek elkaar.

3	 In de zelfevaluaties van de faculteiten worden de concrete beurzen en een aantal van de sleutelpublicaties 
vermeld.
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“Migranten oogsten, bereiden en bezorgen ons voedsel. Dignity­
FIRM is een HorizonEurope onderzoeksproject met onderzoekers 
uit Italië, Spanje, Polen, Duitsland, België, Marokko en Oekraïne. 
We onderzoeken hoe de menselijke waardigheid van arbeids­
migranten in de internationaal opererende farm2fork-sectoren  
te verbeteren.”

Prof. Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht 
Radboud Universiteit

2.2	�KPI 2 – Een coherente onderzoeks-
groep wordt ontwikkeld

In de midtermevaluatie merkte de commissie al op dat de wijze waarop het onderzoek in de 
faculteiten is georganiseerd zorgt voor coherente onderzoeksgroepen. Dat is doorgaans in een 
kleine kerngroep van onderzoekers met financiering vanuit het sectorplan, die samenwerkt  
met andere onderzoekers en onderzoeksgroepen in de faculteit en universiteit zonder directe 
financiering vanuit het sectorplan, maar bijvoorbeeld via matching of vanuit onderzoekgerichte 
motieven bij onderzoekers. De faculteiten hebben dit op diverse manieren gestimuleerd. 
Sommige faculteiten hebben gekozen voor speerpunten waar al sterke onderzoeksgroepen  
op waren en ingezet op nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, bijvoorbeeld met andere 
faculteiten als sociale wetenschappen of bètafaculteiten. Andere faculteiten zijn nieuwe 
onderzoeksgroepen gestart en hebben daarbij vanuit diverse plekken binnen de faculteit 
onderzoekers betrokken, door collega’s daar extra onderzoektijd te geven op sectorplanthema-
tiek. Ook worden in enkele faculteiten kleinschalige samenwerkingsinitiatieven binnen de 
faculteit financieel gestimuleerd. Matching vanuit de faculteiten heeft hier in belangrijke mate 
aan bijgedragen, omdat zo meer posities konden worden gecreëerd en meer onderzoekers 
(deels) konden worden vrijgemaakt voor de speerpunten. De commissie ziet dat de gekozen 
speerpunten in alle faculteiten zijn verankerd in de facultaire structuur door de oprichting  
van nieuwe onderzoeksgroepen, door de thema’s op te nemen in de facultaire strategie en  
door deze te verweven met het onderwijs. 

“Aan de Universiteit Leiden is binnen COI een mooie samenwerking 
tussen onderzoekers van verschillende afdelingen ontstaan. Het 
thema van vertrouwen in instituties in brede zin blijft onverminderd 
actueel. Zowel facultair als universitair vindt het thema doorgang in 
nieuwe, disciplineoverstijgende profileringsthema’s.”

Prof. dr. Janine Ubink, hoogleraar Law, Governance and Development  
en directeur Onderzoek 

Universiteit Leiden

Gezamenlijk commitment speerpuntthematiek

Alle betrokken faculteiten hebben een duidelijk commitment laten zien om samenwerking voort 
te zetten en in te blijven zetten op de speerpuntthematiek. Dat is niet alleen uitgesproken in  
de gesprekken met de commissie, maar blijkt vooral uit de verankering van de speerpunten in 
de facultaire onderzoeksprogrammering en in het facultair beleid (en in een enkel geval uit 
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herinrichting van de facultaire structuur). De speerpunttrekkers en onderzoekers benadrukken 
dat de in deze periode ontstane samenwerking niet had kunnen plaatsvinden zonder het 
sectorplan. Het gemeenschappelijke doel droeg eraan bij dat interfacultaire samenwerking in de 
plaats kwam van concurrentie. De speerpunttrekkers geven aan dat het sectorplan een veran-
derde instelling in het veld heeft teweeggebracht, waarin men urgentie en toewijding voelt om 
samen te werken – dat is niet meer ad hoc of afhankelijk van persoonlijke contacten. Door de 
opgezette samenwerkingsverbanden kan deze samenwerking ook na afloop van het sectorplan 
blijven voortbestaan. Ook binnen de RDR is afgesproken om te blijven samenwerken aan de 
speerpunten en waar relevant andere accenten aan te brengen. Vanuit de betrokken colleges 
van bestuur heeft de commissie bevestiging ontvangen dat zij, bij indaling van de sectorplan-
gelden in de lumpsum, verantwoordelijkheid zullen nemen om het bedrag toe te blijven kennen 
aan de faculteiten. 

Doorontwikkeling sector

Het sectorplan heeft een belangrijke rol gespeeld in het versterken van de rechtsgeleerdheid 
als onderzoekgerichte sector (discipline), juist een punt waarop de rechtsgeleerdheid achter-
liep op andere sociale en geesteswetenschappen (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de minder dan 
evenredige toekenning van beurzen in het NWO-Talentprogramma). Samenwerking, die is 
uitgelokt en versterkt door het sectorplan, is hiervoor van cruciaal belang geweest. De RDR 
heeft zich verder ontwikkeld tot een platform waar overleg en afstemming plaatsvindt op 
strategisch niveau, bijvoorbeeld over speerpunten, maar ook over andere voor deze sector 
vernieuwende zaken als promoveren op artikelen. In de RDR is het inmiddels mogelijk om niet 
alleen de speerpunten door te ontwikkelen, maar ook de gevolgen van de bezuinigingen vanuit 
de sectorplanambities in gezamenlijkheid te vertalen naar de faculteiten. Ondertussen heeft 
ook de SSH-raad een nieuwe impuls gekregen met en door de in 2022 opgezette 
SSH-sectorplannen.

Samenwerking en netwerken

De faculteiten weten elkaar dus dankzij het sectorplan beter te vinden, zowel bestuurlijk als  
op het niveau van de onderzoeksgroepen. Op diverse plekken zijn netwerken rondom de 
speerpunten ontwikkeld om zo de samenwerking te institutionaliseren. Het voorbeeld dat 
hierbij in het oog springt is dat van ELS, waar een European Society for Empirical Legal Studies 
is opgericht. Door deze samenwerkingen structureel te maken, zorgen de faculteiten ervoor dat 
zij ook na afloop van het sectorplan elkaar zullen weten te vinden. De focus op methodologie 
biedt uitzicht op realisatie van de in het sectorplan rechtsgeleerdheid vastgelegde ambitie om 
tot een landelijke onderzoeksopleiding voor deze sector te komen. Een ander voorbeeld is de 
organisatie van jaarlijkse congressen als Digital Legal Talks, dat inmiddels een household name 
is geworden, of het speerpunt Conflictoplossende instituties waar landelijk wordt afgestemd 
over een complete dekking van het speerpunt op alle faculteiten en van waaruit (structureel) 
met de rechtspraak wordt samengewerkt. Zo draagt het sectorplan bij aan de verdere profile-
ring van de faculteiten. De speerpunttrekkers en decanen benadrukken dat hoewel er een 
cultuur van samenwerking is ontstaan en dat enthousiasme ook na afloop van het sectorplan 
zal blijven, financiële middelen nodig zijn om vervolg te kunnen blijven geven aan de opgezette 
samenwerkingsverbanden. 

Succesfactoren

In de ontwikkeling van een groep rondom een speerpunt, dan wel in een faculteit, dan wel  
over de faculteiten heen, herkent de commissie twee duidelijke succesfactoren. 

	X Allereerst is de rol van de speerpunttrekker cruciaal. Deze persoon is de aanjager, motivator 
en inspirator binnen de eigen faculteit en moet de visie en vaardigheden hebben om een 
onderzoeksgroep in een nieuwe richting te sturen of een onderzoeksgroep op te bouwen 
binnen de faculteit. Daarbij is het ook belangrijk dat de speerpunttrekker over de grenzen 
van de eigen faculteit heen kan kijken: waar kan synergie en aansluiting plaatsvinden, bij 
zowel andere rechtenfaculteiten als bij faculteiten van andere disciplines? 
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	X De commissie ziet daarnaast dat ‘community building’ rondom het thema belangrijk is,  
ook om betrokken PhD-kandidaten te laten landen in een onderzoekgemeenschap. Samen
werking op gebied van bijvoorbeeld gezamenlijke financieringsaanvragen of uitwisselingen 
op gebied van (PhD-)onderwijs dragen hieraan bij. Een ander concreet voorbeeld dat een 
belangrijke katalysator bleek was de mogelijkheid bij bijvoorbeeld DLS en ELS om kleine 
gezamenlijke aanvragen te doen in een materieel budget, dat door alle speerpuntfaculteiten 
gezamenlijk ter beschikking werd gesteld. De decanen hebben aangegeven dit voort te 
willen zetten na afloop van de sectorplanperiode. 

Samenwerking tussen faculteiten

In de tussentijdse evaluatie heeft de commissie de faculteiten aangemoedigd verder in te 
zetten op de samenwerking tussen faculteiten. Bij de eindevaluatie hebben de faculteiten laten 
zien dat er voor alle speerpunten een solide samenwerkingsverband bestaat. Aan sommige 
speerpunten nemen alle Nederlandse faculteiten deel: zo heeft ELS bijvoorbeeld een landelijk 
uitstralingseffect gehad. Voor de andere speerpunten werken alleen de deelnemende facultei-
ten samen. Dit is grotendeels te verklaren door de keuzes in het sectorplan, omdat niet alle 
faculteiten zich hoeven in te zetten voor alle speerpunten en overigens de onderzoeksgroep  
in sommige gevallen binnen de kaders van het speerpunt andere prioriteiten ging leggen: zo 
verschoof men binnen speerpunt Conflictoplossende instituties van officiële rechtspraak naar 
het bredere begrip conflictbeslechting. De afgelopen jaren zijn nodig geweest om binnen de 
eigen faculteiten sterke onderzoeksgroepen neer te zetten en een goede samenwerking tussen 
de speerpuntfaculteiten op te bouwen. Nu moedigt de commissie deze faculteiten aan de 
samenwerking uit te breiden naar andere faculteiten. 

Specifiek voor speerpunt DLS werden de speerpuntfaculteiten aangemoedigd andere faculteiten, 
die ook aan DLS-thematiek werken maar niet deelnemen aan het speerpunt, te betrekken in 
hun samenwerking. Ook hier is inmiddels een bredere samenwerking ontstaan, die zich bijvoor-
beeld uit in bundels over DLS die door alle faculteiten samen zijn geschreven. Door deze 
samenwerking neemt het speerpunt ook toe in slagkracht en proberen de faculteiten nu 
bijvoorbeeld gezamenlijk voet aan de grond te krijgen binnen infrastructuren CLARIAH4  
en ODISSEI5. Voor het speerpunt Herijking van publieke en private belangen ligt meer samen-
werking met de ‘business law’-onderzoeksgroepen voor de hand, en voor het speerpunt 
Transformatieve werking van globalisering zou samenwerking voor de hand liggen met  
bijvoorbeeld onderzoeksgroepen op het terrein van het nationale staats- en bestuursrecht.

Succesvolle onderzoeksgroepen

De commissie is een aantal zaken opgevallen rondom het vormen van succesvolle onderzoeks-
groepen. Zo is het van belang dat er ten minste drie faculteiten deelnemen. Dit zorgt voor meer 
massa en daardoor kan het speerpunt beter van de grond komen. Daarnaast is het belangrijk 
om binnen een sectorplan ruimte te bieden aan verschillende snelheden van ontwikkeling.  
Op sommige faculteiten is gestart vanuit een bestaande traditie op een onderwerp en heeft  
het sectorplan deze versterkt, waardoor er al snel ruimte kwam om over grenzen, facultair dan 
wel landelijk, de samenwerking op te zoeken. Op andere faculteiten werd ingezet op nieuwe 
onderzoeksthema’s. Daarbij lag de focus eerst meer op de interne opbouw, om van daaruit de 
samenwerking op te zoeken. In dit sectorplan zijn beide opties voorbijgekomen; ze hebben 
beide bewezen waardevolle resultaten op te leveren (zie ook KPI 4). 

4	 Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities (CLARIAH)
5	 Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations (ODISSEI)

http://www.CLARIAH.nl/
http://odissei-data.nl/nl/
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Jonge aanwas

Een sectorbrede KPI is het versterken van de jonge aanwas in de rechtswetenschap. De 
ervaringen van de faculteiten leren dat promovendi er wel bij varen om aan de slag te gaan met 
hun onderzoek binnen een gemeenschap die gefocust is op het onderwerp en die de faculteit 
overstijgt (zie ook KPI 5). In het algemeen zijn de doorlooptijden van promovendi teruggebracht 
door alle extra inspanningen op dit gebied, die mede dankzij het sectorplan mogelijk waren  
(zie ook de sectie over doorlooptijden promotietrajecten). Hoewel de commissie het niet 
onderzocht heeft, zouden de afspraken in RDR-verband over promoveren op artikelen daar  
ook aan kunnen hebben bijgedragen. Bovendien heeft het structureel maken van de posities 
effect op zowel het behoud van promovendi als het vormen van een stevige onderzoeksgroep: 
doordat de sectorplanpromovendi meteen in een onderzoeksgemeenschap landen, in sommige 
universiteiten meer dan reguliere promovendi werden vrijgesteld van onderwijs en de mogelijk-
heid hebben om door te stromen naar een UD-positie, is het aantrekkelijker geworden om 
binnen de academie werkzaam te blijven en dat doet een groot deel van de sectorplanpromo-
vendi dan ook. Ook bij de postdocs die dankzij het sectorplan zijn aangesteld, zien we dat een 
flinke groep doorstroomt naar U(H)D-posities en voor de rechtsgeleerdheid behouden blijven. 
In rechtsgebieden waar het van oudsher moeilijk is om personeel aan te trekken en te behouden, 
ziet men dat dit ook nu moeilijk blijft. Toch is de ervaring met de benadering van promovendi  
en postdocs vanuit de doelen van het sectorplan zeer positief. 

“Without the sectorplan we could not have built the research 
community that now enables collaboration and capacity building, 
especially for early career scholars. We achieved a lot in our 
research on the role of law in sustainable globalization. But we 
are far from done.” 

Prof. dr. Ingo Venzke, hoogleraar International Law and Social Justice en  
speerpunttrekker Transformatieve werking van globalisering in het recht

Universiteit van Amsterdam 

2.3	�KPI 3 – De faculteiten lopen voorop  
in het maatschappelijk debat

Zowel in de tussen- als in de eindevaluatie heeft de commissie gekeken naar de manier waarop 
de verschillende speerpunten het maatschappelijk debat hebben beïnvloed, maatschappelijke 
partners en burgers hebben betrokken en maatschappelijke impact hebben gehad. In de 
tussentijdse evaluatie is geconstateerd dat bredere academische samenwerking (zie ook KPI 4), 
met name met verschillende relevante disciplines uit de sociale en geestenwetenschappen, 
bijdraagt aan het onderzoeken van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De commissie 
gaf de faculteiten als aanbeveling mee om maatschappelijke partners nog meer te betrekken bij 
de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksvragen en -lijnen, waardoor het onderzoek nog beter 
zou aansluiten bij de praktijk. De commissie ziet dat deze aanbevelingen zijn opgepakt, waarbij 
er wel verschillen zijn in de mate waarin de verschillende speerpunten zich lenen voor maat-
schappelijk debat en invloed. 
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Zichtbaarheid

Over de gehele linie heeft het sectorplan ervoor gezorgd dat de rechtsgeleerdheid zichtbaarder 
en dichter bij burgers is gekomen, dat ‘stakeholders’ beter worden aangehaakt en dat onder-
zoeksresultaten beleid en praktijk verrijken. Onderzoekers uit meerdere speerpunten dragen  
bij aan verschillende WODC-onderzoeken en adviseren diverse overheden in Nederland en op 
Europees niveau. Ook worden onderzoekers uit alle speerpunten geïnterviewd door Nederlandse 
en internationale media en publiceren de onderzoekers zelf ook voor het grotere publiek via 
boeken, maar ook via podcasts en publieke presentaties. 

“Zonder het sectorplan had ik waarschijnlijk nooit het netwerk, de 
middelen en de tijd gekregen om samen met de Open Universiteit, 
de Universiteit Leiden, het ministerie van Veiligheid en Justitie en 
diverse andere partners de opleiding Wetsanalyse en wendbare 
wetsuitvoering in de democratische rechtsstaat voor professionals 
op te zetten.”

Prof. mr. Reijer Passchier, hoogleraar Digitalisering en de democratische rechtsstaat 
en universitair docent Staatsrecht 

Open Universiteit en Universiteit Leiden 

Maatschappelijke vragen

Drie van de vijf speerpunten zijn vanuit een maatschappelijke vraag ontwikkeld. Het speer-
punt Conflictoplossende Instituties (COI) richt zich op het vergroten van de slagkracht en  
het probleemoplossend vermogen van rechtsprekende instituties en van het juridisch instru-
mentarium met als doel het gezag en de legitimiteit van de instituties in de samenleving te 
bestendigen en te versterken. Vanuit die achtergrond is er onderzoek gedaan met directe 
beleidsimplicaties, zoals onderzoek naar langlopende letselschade dat heeft geleid tot institu
tionalisering van De Letselschade Raad. Ook het speerpunt Herijking van publieke belangen  
in private verhoudingen is ontwikkeld vanuit de ervaring in de praktijk dat de interactie  
tussen publieke en private belangen steeds complexer wordt, waarbij de twee rechtsgebieden 
van privaat en publiek recht steeds meer overlappen. Te denken valt aan burgerinitiatieven, 
regulering van de energiesector, regulering van faillissementsprocedures, maar ook discussies 
rondom PFAS-uitstoot. Dit sectorplanonderzoek heeft rechtstreekse invloed gehad op de 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive – de belangrijke Europese richtlijn die multi
nationale bedrijven verplichtingen oplegt met betrekking tot mensenrechten en milieu.  
Het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in het recht, dat onderzoekt hoe 
globalisering het recht beïnvloedt en hoe het recht processen van globalisering kan vormen  
en sturen, is voortgekomen uit praktische behoeften zoals het wereldwijd reguleren van 
duurzaamheid om ‘regulatory competition’ te voorkomen. Daarbij laten onderzoekers vaak 
vanuit de juridische context hun licht schijnen over actuele maatschappelijke kwesties. 

Vernieuwing discipline rechtsgeleerdheid

De twee speerpunten Empirical Legal Studies (ELS) en Digital Legal Studies (DLS) zijn gericht 
op een vernieuwing van de rechtsgeleerdheid, waarbij in de afgelopen jaren is gebleken dat 
deze vernieuwing zorgt voor een toegenomen maatschappelijke relevantie. Bij ELS ligt de 
nadruk daarbij op het beter verbinden van het juridisch onderzoek met de maatschappelijke 
realiteit, waarbij onderzoek veelal kijkt naar een maatschappelijke vraag en hoe rechtspraak 
daarin effectief kan zijn. Dit heeft onder meer geleid tot aanbevelingen met betrekking tot een 
uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers in het strafrecht. Ook DLS heeft als speerpunt 
gereageerd op actuele ontwikkelingen, zoals op het gebied van AI en de daaruit voortkomende 
groeiende behoefte aan betere regelgeving. 
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Maatschappelijke actualiteit

De commissie constateert dat de gekozen speerpunten nog steeds maatschappelijk actueel zijn.  
In sommige gevallen gaan de maatschappelijke ontwikkelingen zo snel dat de commissie 
verwacht dat een aantal speerpunten in de komende jaren doorontwikkelen. Zo ligt er bij DLS 
een kans om naast het onderzoek naar het recht van digitalisering ook te kijken naar digitalisering 
van rechtspleging en rechtspraak, mede in samenhang met het speerpunt Conflictoplossende 
instituties. Het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in het recht zou zich nog 
meer kunnen richten naar wat globalisering betekent voor de Nederlandse rechtsorde en hoe 
ook de Nederlandse rechtsorde versterkt kan worden in een tijdperk van globalisering. 

“Voor mijn onderzoek naar de rechten van dakloze EU-burgers 
geef ik workshops in verschillende Nederlandse steden. Doordat 
we gezamenlijk lokale casuïstiek met ambtenaren en hulpverleners 
bespreken, verkrijg ik belangrijke inzichten in de rol van het 
Europees recht in de praktijk.”

Mr. dr. Dion Kramer, universitair docent Europees recht
Vrije Universiteit Amsterdam 

2.4	�KPI 4 – Een structurele interdisciplinaire  
samenwerking met nationale en  
internationale actoren wordt ontwikkeld 

Dankzij het sectorplan is er in de hele sector rechtsgeleerdheid sprake van een toegenomen  
en structurele samenwerking. De commissie concludeert dat er over de gehele linie stappen gezet 
zijn om gezamenlijk te komen tot een heldere profilering en scherpe keuzes. In de tussenevaluatie 
constateerde de commissie al dat het gezamenlijk formuleren van de speerpunten resulteerde in 
meer samenwerking tussen onderzoekers. Tegelijkertijd had de commissie toen ook een aantal 
kritische opmerkingen ten aanzien van de samenwerking met andere disciplines en de internatio-
nale samenwerking. Bij het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in het recht 
noteerde de commissie bijvoorbeeld dat de samenwerking tussen de deelnemende onderzoeks-
groepen doelgerichter kon worden ingevuld om tot een faculteitsoverstijgende coherente onder-
zoeksgroep te komen. Op deze terreinen ziet de commissie nu dat er goede vooruitgang is geboekt. 

“Het sectorplan gaf een enorme impuls aan samenwerkingen 
tussen wetenschappers vanuit verschillende wetenschaps­
disciplines en met het maatschappelijk veld. Conflictoplossing 
gaat niet over het recht alleen, maar bijvoorbeeld ook over  
wat mensen nodig hebben. We leren nu van elkaar ten gunste 
van de samenleving.”

Prof. mr. Rianka Rijnhout, hoogleraar Conflictoplossing, instituties en privaatrecht 
en speerpunttrekker Conflictoplossende instituties

Universiteit Utrecht
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Methodologische en inhoudelijke vernieuwing

Het sectorplan heeft gezorgd voor een methodologische en inhoudelijke vernieuwing van  
de hele sector, die zich uit in succesvolle nationale en internationale samenwerkingen. Een 
aansprekend voorbeeld hiervan is het succes van het speerpunt Empirical Legal Studies (ELS). 
Dit speerpunt leent zich bij uitstek voor interdisciplinaire samenwerking omdat het bij dit 
speerpunt gaat om empirisch juridisch onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) naar de 
assumpties die aan het recht ten grondslag liggen, de wijze waarop recht wordt toegepast  
en de effecten van het juridisch systeem en het recht in de praktijk. Daarmee is ELS inherent 
interdisciplinair omdat met methoden uit andere sociale en geesteswetenschappen wordt 
gewerkt. Vanuit dit speerpunt is de ELS Academy6 opgericht die functioneert als een nationale 
onderzoeksschool voor een nieuwe generatie empirisch opgeleide juristen. Terwijl het speer-
punt ELS getrokken wordt door vijf faculteiten (EUR, RUG, VU, UL en UU), werkt het door in de 
andere faculteiten zodat overal onderzoekers actief zijn die vanuit een empirisch perspectief 
naar de werking van het recht kijken. 

Waardevolle kruisbestuiving en doorontwikkeling

Ook bij de andere speerpunten is sprake van waardevolle kruisbestuiving tussen disciplines  
(zie ook KPI 2). Zo leidden in het speerpunt Conflictoplossende Instituties perspectieven vanuit 
de criminologie en de sociologie tot een beweging van rechtspraak en geschilbeslechting naar 
conflictoplossing. Het speerpunt Digital Legal Studies kan bogen op een vruchtbare samen
werking met IT-onderzoekers uit de sectoren Bèta en Techniek. Die samenwerking is nog verder 
geïntensiveerd doordat er ook vanuit IT-onderzoek een grote belangstelling is voor de juridische 
aspecten van de ontwikkelingen op dat terrein. De commissie ziet veel kansen voor dooront
wikkeling van dit speerpunt, ook in relatie tot het dwarsdoorsnijdende thema van sectorplan 2: 
Welvaart, participatie en burgerschap in de digitale wereld.

 
“The “Digital Technologies, Public Policy and Competition Law” 
conference, a collaboration between the focus areas Rebalancing 
Public and Private Interest and Digital Legal Studies, was a 
unique opportunity to bring different legal disciplines and 
methodologies together to explore competition law’s limits in 
curbing the power of big tech.”

Dr. Enrique Santamaría Echeverría, Assistant Professor Law and Technology
Erasmus School of Law

Impact en kennisdeling

Bij alle speerpunten zijn er consortia opgericht die gezamenlijk publiceren, congressen organi-
seren en aanvragen ontwikkelen. Hier zijn noemenswaardige successen behaald, zoals onder 
meer te zien is in de toegenomen tweede- en derdegeldstroommiddelen (zie ook de sectie over 
aansluiting tweede en derde geldstroom). Daarnaast valt de samenwerking bij de begeleiding 
van promovendi op. Verschillende speerpunten kennen jaarlijkse summer schools of winter 
schools en andere bijeenkomsten waarbij promovendi ervaringen en onderzoeksresultaten 
uitwisselen. Een instrument hierbij is de beschikbaarheid van een bescheiden gezamenlijk budget 
vanuit de RDR, waaruit een aanvraag gedaan kan worden voor bijvoorbeeld een congresbezoek 
of het maken van een podcast (zie ook KPI 2).

6	 https://elsacademy.nl/

https://elsacademy.nl/
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Kansen meerwaarde

Ten aanzien van twee speerpunten stelt de commissie vast dat de samenwerking in de 
komende jaren nog verder versterkt zou kunnen worden. Dit is het geval voor het speerpunt 
Herijking van publieke belangen in private verhoudingen dat met slechts twee deelnemende 
faculteiten is gestart. De commissie is van oordeel dat er een goede start is gemaakt om de 
twee terreinen van publiekrecht en privaatrecht nader tot elkaar te brengen, waardoor er nu 
een goede basis ligt om een volgende stap in samenwerking met andere faculteiten te zetten 
(bijvoorbeeld met onderzoeksgroepen ‘business law’). Ook in algemene zin heeft de commissie 
geconstateerd dat een samenwerking van tenminste drie faculteiten nodig is om een speerpunt 
echt een krachtige impuls te geven (zie ook KPI 2). In de wetenschappelijke onderzoekspraktijk 
koersen het speerpunt Herijking van publieke belangen in private verhoudingen en het speer-
punt Transformatieve werking van globalisering in het recht de kant op van ‘duurzaamheids
onderzoek’ en zijn daar de samenwerking aangegaan. Overigens wordt op het speerpunt 
Herijking van publieke belangen in private verhoudingen ook samengewerkt met het speerpunt 
DLS. Het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in het recht heeft eveneens 
goede stappen gezet naar meer synergie tussen de betrokken onderzoeksgroepen. Toch ziet de 
commissie dat er meer interactie mogelijk is tussen de verschillende thematische specialisaties 
die in het speerpunt verenigd zijn, waardoor er meerwaarde kan worden gecreëerd.

Samenwerking bestendigen

Al met al heeft de commissie bij de decanen en de speerpunttrekkers veel enthousiasme en inzet 
waargenomen om voort te bouwen op de ontstane samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd is 
er ook zorg geuit. Het sectorplan heeft ervoor gezorgd dat de focus is verlegd van competitie 
naar samenwerking, maar om dit te bestendigen is een blijvende investering nodig. 

2.5	�KPI 5 – In het onderwijscurriculum van  
de betrokken faculteiten is zowel in de  
bachelor- als in de masterprogramma’s  
wezenlijk aandacht voor de speerpunten

De commissie constateert dat de faculteiten geïnvesteerd hebben in het onderwijzen en 
begeleiden van bachelor- en masterstudenten, PhD-studenten en andere jonge academici in  
de sectorplanthematiek. Doordat zij interdisciplinariteit vanaf het begin van de academische 
opleiding meekrijgen, wordt interdisciplinariteit binnen het onderzoek bij de nieuwe lichting 
juristen en juridische promovendi een vanzelfsprekendheid.

Bachelor- en masteronderwijs

De commissie merkt op dat de speerpunten over de gehele linie een plek hebben gekregen  
in het onderwijs. Bij alle faculteiten hebben de sectorplanthema’s geleid tot herbezinning op  
de inhoud van het curriculum voor zowel de bachelor- als de masteropleidingen. De vertaling  
naar het curriculum, zo constateert de commissie, is in uiteenlopende vormen gebeurd: soms 
door het opnemen van ‘nieuwe’ vakken (bijvoorbeeld een methodologisch vak, al in het eerste 
bachelorjaar), soms door het ontwikkelen van minoren en vrijwel overal naar profilering op het 
masterniveau (bij uitstek het niveau voor profilering van onderzoekspeerpunten in het onder-
wijs). Bij het speerpunt Conflictoplossende instituties hebben de faculteiten ervoor gekozen 
een gezamenlijke visie vorm te geven over de kennis en vaardigheden die de jurist van de 
toekomst tot de beschikking moet hebben. Die kennis en vaardigheden zijn in kaart gebracht en 
ondergebracht in het onderwijscurriculum. De samenwerking in het onderwijs is sterk verankerd 
binnen het speerpunt Digital Legal Studies. Er is ingezet op onderlinge kennisuitwisseling via 
gastcolleges in de bachelor- en mastervakken en het opzetten van interdisciplinaire vakken  
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als AI & Recht en Recht voor Technologie/Technologie voor Recht. Bij Herijking van publieke 
belangen in private verhoudingen is er in bachelor- en masterscripties aandacht voor de 
herijkingsthematiek. Het speerpunt Empirical Legal Studies heeft gewerkt aan een nationale 
onderwijsvisie en daarvoor in kaart gebracht welke empirische vaardigheden op welk niveau 
moeten worden onderwezen. Deze samenwerking heeft vorm gekregen in de landelijke ELS 
Academy. Transformatieve werking van globalisering in het recht heeft de gezamenlijke 
Business and Human Rights Online Lecture Series opgezet die ingebed is in het bachelor-  
en masteronderwijs. Ieder speerpunt zorgt zodoende voor inhoudelijke inbedding van de 
thematiek in het onderwijs op een wijze die aansluit bij de aard van het speerpunt.

“With our expertise and that of our Digital Legal Studies partners, 
exploring the intersection between law and AI offers students 
practical, hands-on experience with emerging technologies such 
as AI while developing their understanding of the ethical and 
regulatory challenges involved.” 

Dr. Hannes Westermann, Assistant Professor at the Maastricht Law & Tech Lab
Maastricht University

Gezamenlijke Research Master

Het is een organisatorische uitdaging om een interfacultair vak of mastertraject op te zetten. 
De commissie constateert dat er duurzame initiatieven zijn ontstaan die het waard zijn om 
verder inhoudelijk uit te bouwen en institutioneel in te bedden. Binnen het speerpunt Herijking 
van publieke belangen in private verhoudingen hebben Rotterdam en Groningen een gezamen-
lijke research master opgezet waar jaarlijks 15-20 studenten aan deelnemen. Dit programma 
heeft meerdere afgestudeerden klaargestoomd voor een PhD-positie. Het Academic Excellence 
Traject (AcET) aan de UvA is een vergelijkbaar initiatief waarin jaarlijks 30 talentvolle studenten 
een extra programma volgen dat is gericht op rechtswetenschappelijk onderzoek, inclusief 
methodenonderwijs en een inbedding bij een onderzoekgroep. Bij Conflictoplossende instituties 
wordt onderzocht of een interfacultaire minor, als logische vervolgstap, tot de mogelijkheden 
behoort. De ELS Academy heeft naast gezamenlijk onderwijs geleid tot een boekenreeks die 
wordt gebruikt in het onderwijs. Ook ander materiaal wordt uitgewisseld. Momenteel wordt 
nagedacht over institutionalisering van deze structurele uitwisseling, waarbij in ieder geval voor 
wat betreft het methodologisch scholen van onderzoekers uitzicht bestaat op een landelijke 
opleiding. De decanen en speerpunttrekkers van alle speerpunten geven aan dat de uitdaging 
voor het gezamenlijk opzetten van mastertrajecten en minoren vooral in de inbedding van 
dergelijke initiatieven in bestaande curricula zit.

Sectorplanpromovendi

De begeleiding van de sectorplanpromovendi is per speerpunt vormgegeven. De commissie stelt 
vast dat de sectorplanpromovendi in het algemeen op schema liggen, met een aantal verlengingen 
als gevolg van de covid-19-pandemie (zie ook de sectie over doorlooptijden promotietrajecten). 
De commissie ziet meerdere succesfactoren. De promovendi zijn intensief begeleid en geholpen 
bij de thematische afbakening van de onderzoeksvraag. Er zijn momenteel meerdere promovendi 
die promoveren op artikelen, een novum in de rechtsgeleerdheid waar het promoveren op een 
monografie tot voor kort de norm was. Deze manier van promoveren bevordert aanscherping 
van de vraagstelling en focus en sluit goed aan bij de interdisciplinaire sectorplanthematieken. 
De sectorplanpromovendi hebben bovendien minder onderwijstaken gekregen dan andere 
promovendi binnen de faculteit. De sectorplanpromovendi zijn integraal opgenomen in de 
teams die werkten aan de speerpunten. Doordat de promovendi per speerpunt zijn geclusterd, 
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konden ze zich aan elkaar optrekken. Ieder speerpunt kent een eigen PhD-gemeenschap die 
met betrekking tot overkoepelende vraagstukken kennis heeft uitgewisseld. Voorbeelden 
hiervan zijn de al eerder genoemde graduate winter school van DLS en de summer school van 
Transformatieve werking van globalisering in het recht. Daarnaast is de ELS Academy een toon
beeld van hoe de uitwisseling binnen het eigen speerpunt kan doorwerken in de gehele sector.

“Via de ELS Academy hebben we als Universiteit Leiden met het 
ELS Atelier, workshops en het openstellen van PhD-cursussen 
bijgedragen aan landelijk onderwijs. Promovendi vinden er een 
stimulerende gemeenschap en starten soms zelfs projecten met 
collega-promovendi van andere universiteiten.”

Dr. Helen Pluut, universitair hoofddocent en speerpunttrekker Empirical Legal Studies
Universiteit Leiden

Samenwerking op het gebied van onderwijs

De commissie onderschrijft het belang van de samenwerking en afstemming van de faculteiten 
op het gebied van onderwijs. Uit de gesprekken met de faculteiten komt naar voren dat de 
sectorplanthema’s verankerd zijn in de strategische plannen van de faculteit, ook wat het 
onderwijs betreft. Hiermee is meer dan voldaan aan de KPI om in het onderwijscurriculum van 
de betrokken faculteiten zowel in de bachelor- als in de masterprogramma’s wezenlijk aandacht 
voor de speerpunten te hebben. Het sectorplan heeft meer teweeggebracht dan van tevoren 
was bedacht en ingeschat. De commissie deelt de conclusie die de speerpunttrekkers zelf 
trokken dat het sectorplan nodig was om thematische samenwerking op het gebied van 
onderwijs tussen de faculteiten op te zetten waarbij de organisatorische en financiële steun 
vanuit de faculteiten een vereiste was om deze inhoudelijke samenwerking vorm te geven. 
Daarin zit ook de kwetsbaarheid bij een eventueel wegvallen van die steun. Zoals eerder 
genoemd, is de commissie is dan ook verheugd te kunnen constateren dat bij zowel de colleges 
van bestuur als bij de decanen veel commitment is om op de ingezette weg verder te gaan.

3.	Kengetallen en sectorbrede KPI’s

3.1	Uitgaven
Van het toegekende budget voor de sectorplannen is in de periode 2019-2024 € 37.790.227 
tot besteding gekomen, zoals te zien in figuur 1. In totaal besteedde de sector met inzet van  
de sectormiddelen € 15.318.511 aan vaste posities en € 19.841.330 aan tijdelijke posities.  
De faculteiten hebben er gezien de krappe arbeidsmarkt voor rechtswetenschappers bewust 
voor gekozen om aan het begin van het sectorplan in te zetten op het realiseren van nieuwe 
aanwas met tijdelijke posities die kunnen doorstromen naar vaste posities. De nieuwe aanwas 
van rechtswetenschappers, waaronder PhD’s en mensen op UD-posities, is inderdaad doorge-
stroomd naar vaste posities. Dit is benoemd in de gesprekken met de faculteiten en is waar te 
nemen in de cijfers. Die laten zien dat door de jaren heen de uitgaven van de tijdelijke posities 
teruglopen met 10% en de uitgaven van de vaste posities oplopen met ditzelfde percentage. 
Over de periode 2019-2021 is het percentage uitgaven aan vaste posities 33% en de uitgaven 
aan tijdelijke posities 59%. In de periode 2022-2024 is het percentage uitgaven aan vaste 
posities gestegen naar 44% en het percentage uitgaven aan tijdelijke posities gedaald naar 50%. 



26

S
S

H
 E

in
de

va
lu

at
ie

 ju
n

i 2
0

2
5

Figuur 1: Specifieke totale uitgaven 2019-2024 per universiteit

Het toegekende budget over de periode 2019-2024 bedraagt € 38.850.000. Er is een verschil 
tussen deze totale som van toegekende middelen en de uitgaven door de faculteiten, vooral 
veroorzaakt door een vertraging in de bestedingen tijdens de covid-19-pandemie (met name  
in 2020). Het verschil van ca. € 1 miljoen wordt, zoals destijds is afgesproken, nog ingelopen in 
het overgangsjaar 2025.

3.2	Matching
Naast de activiteiten die gefinancierd worden door de sectorplanmiddelen, bekostigen de 
faculteiten zelf € 24 miljoen aan aanvullende activiteiten. Met matching, in de praktijk vooral  
op de speerpunten gerichte inzet van onderzoekstijd bij de facultaire staf, geven de faculteiten 
expliciet aan strategisch en duurzaam te willen investeren in de speerpunten. De faculteiten 
kiezen ervoor om via matching verscheidene posities of uitbreiding van posities te realiseren. 
Dit betreft onder meer verruiming van onderzoektijd van senior posities als aanvulling op de 
sectorplanmiddelen (en daarmee ook als aanvulling op de inzet op het sectorplan), het aan
stellen van niet-wetenschappelijk personeel of het beschikbaar stellen van materieel budget.  
Er is sprake van significante matching van ruim 52% van de sectorgelden (zie figuur 2).  
Dit illustreert het gezamenlijke commitment van de faculteiten aan de sectorplannen. In de 
periode 2019-2024 realiseerden de faculteiten gezamenlijk € 20.495.290 aan matching.  
De prognose is dat het resterende bedrag van € 3.504.710 om aan de eigen matchingswens 
van € 24 miljoen te voldoen, wordt ingelopen in het overgangsjaar 2025. 
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Figuur 2: Matching 2019-2024 per universiteit

3.3	�Aansluiting tweede en derde  
geldstroom

Bij de midtermevaluatie hebben speerpunttrekkers aangegeven dat het sectorplan onderzoekers 
heeft geholpen om nieuwe onderzoeksvoorstellen in te dienen. Als belangrijkste reden werd 
aangedragen dat er een sterkere samenwerking is ontstaan tussen faculteiten en disciplines 
vanwege de speerpunten in het sectorplan en de inzet op vernieuwende methoden. Dat heeft 
ertoe geleid dat vanaf 2019 een duidelijke stijging waarneembaar is in de toekenning van 
ingediende onderzoeksvoorstellen. Met name 2022 was een succesvol jaar voor de competi-
tieve beurzen en geldstromen. Hieruit blijkt een nadrukkelijke bijdrage van het sectorplan aan 
een van de onderliggende doelstellingen van het sectorplan, het versterken van de gerichtheid 
op onderzoek in de sector (discipline). 

In de interviews voor de eindevaluatie hebben de speerpunttrekkers aangegeven dat, naast  
dat er aandacht bleef voor disciplinaire en interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen, er samen
gewerkt is aan het vormgeven van verschillende multidisciplinaire aanvragen. Door het succes 
van de interdisciplinaire aanvragen kreeg het onderzoek van de sectorplangemeenschap meer 
aandacht van buitenaf en bleek deze een interessante partij voor samenwerking voor multidis-
ciplinair onderzoek. Zodoende zijn meerdere multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen tot stand 
gekomen. De samenwerking aan verschillende soorten onderzoeksvoorstellen bestendigt het 
sectorplanonderzoek.

Competitieve beurzen

Vanaf 2019 is er bij de competitieve beurzen een stijgende lijn waarneembaar. Vanaf 2022 
stagneert de groei en stabiliseert deze lijn. De periode van 2019-2024 laat een gemiddelde  
zien van ruim € 9,6 miljoen. 
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Tweede geldstroom

De inkomsten uit de tweede geldstroom zijn in de periode van 2019-2021 gestaag gegroeid.  
In 2022 ontstaat een flinke uitschieter naar € 14.479.000. Daarna fluctueert deze geldstroom 
per jaar. In 2023 komt de tweede geldstroom uit op € 6.207.000 en in 2024 stijgt deze weer 
naar uiteindelijk € 12.675.000. Het gemiddelde van de periode 2019-2024 is € 8 miljoen per jaar.

Derde geldstroom

Ook in de inkomsten uit de derde geldstroom is er in de eerste periode van 2019-2021 een 
groei waar te nemen. Deze groei heeft zich gecontinueerd in 2022, een financieel exceptioneel 
goed jaar, naar € 24.675.000. De periode van 2019-2024 laat een gemiddelde zien van ruim  
€ 20,1 miljoen.

Figuur 3: Binnengehaalde beurzen in de gehele sector rechtsgeleerdheid in miljoenen €

3.4	Doorlooptijden promotietrajecten
Alle faculteiten hebben maatregelen genomen om de duur van de promotietrajecten terug te 
brengen. De gemiddelde doorlooptijd van promotietrajecten was relatief hoog net als de uitval. 
Dat kwam onder meer doordat promoveren op monografieën met een brede vraagstelling de 
norm was binnen de discipline Rechtsgeleerdheid. Er is sectorbreed gewerkt aan het implemen-
teren van promoveren op artikelen. Daarnaast is er meer interne aandacht gekomen voor de 
begeleiding door promotoren. Zo worden er trainingen georganiseerd voor de promotoren, is 
een maximum gesteld aan het aantal promovendi dat een promotor mag begeleiden en zijn er 
duidelijkere afspraken gemaakt over de begeleiding van promovendi. Deze maatregelen dragen 
bij aan een kwalitatief betere PhD-opleiding. De sector heeft afgesproken om de mediane 
verblijfsduur per eerste geldstroom promotietraject terug te dringen van thans 68 maanden 
naar 62 maanden na 3 jaar en 56 maanden na 6 jaar. De doorlooptijd is verminderd, ook al is 
niet bij iedere faculteit deze ambitieuze doelstelling gehaald. Het gemiddelde van de netto 
mediaan over de jaren 2019-2024 komt uit op 57,1 maanden.
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De commissie heeft vastgesteld dat de covid-19-pandemie de promotieduur nadelig heeft 
beïnvloed. Deze pandemie was een uitdagende tijd voor promovendi. Door de covid-19-pandemie 
raakten promovendi meer geïsoleerd omdat onderwijstaken wegvielen of anders werden 
vormgegeven. Het digitale onderwijs werd geïntroduceerd, waar andere vereisten gelden  
voor de lesvoorbereiding en het onderwijs geven. Het kostte tijd om deze andere manier van 
onderwijs in de vingers te krijgen en het contact met de begeleiding en collega-promovendi 
raakte meer op afstand. Een aantal projecten startte tijdens de pandemie. Daarnaast werd  
het verzamelen van onderzoeksdata in deze periode bemoeilijkt. De covid-19-pandemie heeft 
zodoende geleid tot verlenging van promotietrajecten.

Deze cijfers van de doorlooptijden van de promotietrajecten hebben betrekking op alle 
promovendi van de faculteiten. De sectorplanpromovendi maken hier deel van uit. De cijfers 
van de doorlooptijden van sectorplanpromovendi zijn niet apart bijgehouden; ook moet een 
aantal promovendi dat met sectorplanmiddelen is bekostigd nog promoveren. De speerpunt
trekkers hebben aangegeven dat de sectorplanpromovendi intensief worden begeleid waardoor 
de meeste sectorplanpromovendi op schema liggen. De sectorplanpromovendi maken meer 
onderdeel uit van een team dan andere promovendi. Deze promovendi zijn per speerpunt geclus-
terd en kunnen zich optrekken aan elkaar, wat veel kansen bood tot kruisbestuiving. Ook geven 
de speerpunttrekkers aan dat de promovendi relatief veel onderzoekstijd krijgen om gericht  
te werken aan hun onderzoek en is er voorzien in (thematische) netwerkvorming door bijvoor-
beeld een podium te creëren om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Doordat de 
promovendi en de onderzoekers elkaar vaak tegenkomen, ontstaan er mogelijkheden om 
samenwerkingen aan te gaan. Voorbeelden hiervan zijn de graduate winter school van DLS, de 
summer school van Transformatieve werking van globalisering in het recht en de ELS Academy. 

De commissie heeft kennisgenomen van verschillende initiatieven die genomen zijn om de 
doorlooptijd van promotietrajecten te verminderen, waaronder de betere begeleiding door 
promotoren en mogelijkheden tot netwerkvorming, en heeft er vertrouwen in dat met de sector-
planpromovendi er een nieuwe generatie geschoolde juristen klaarstaat die enthousiast verder 
wil bouwen aan een carrière in de academie.

Het gemiddelde van de bruto mediaan van de doorlooptijden over de jaren 2019-2024 is 66,1; 
het gemiddelde van de netto mediaan over de jaren 2019-2024 is 57,1.

Figuur 4: Mediaan doorlooptijden promotietrajecten sector in maanden
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Het gemiddelde van de bruto gemiddelden over de jaren 2019-2024 is 69,0; het gemiddelde 
van het netto gemiddelden over de jaren 2019-2024 is 60,8.

Figuur 5: Gemiddelde doorlooptijden promotietrajecten sector in maanden

	X Toelichting op figuur 4 en 5
Bruto doorlooptijd: van start promotietraject tot aan promotiedatum volgens SAP
Netto doorlooptijd: langdurige uitval door ziekte, zwangerschap en ouderschapsverlof 
verdisconteerd. Ook is bij de netto doorlooptijd de datum goedkeuring manuscript 
uitgangspunt in plaats van de promotiedatum.

3.5	�Sectorbrede KPI: aanwas jonge  
onderzoekers/vaste contracten

De aanwas van jonge onderzoekers is een van de twee sectorbrede HR-speerpunten waar  
alle faculteiten zich aan hebben gecommitteerd. De sector heeft gezamenlijk een inspanning 
geleverd en heeft met de sectorgelden 43,41 fte (zie figuur 6) aan vaste posities gecreëerd.  
Dat is 13,86 fte meer dan gemeten bij de tussentijdse evaluatie. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan het HR-speerpunt. 

Alle faculteiten hebben aangegeven dat er bewust is gekozen voor de strategie om in het 
eerste deel van het sectorplan met name nieuwe aanwas te genereren. Deze aanwas bestaat 
vooral uit de sectorplanpromovendi. Deze keuze is gemaakt omdat er een tekort was aan 
potentiële UD’s, als gevolg van een tekort aan promotieplaatsen en een te grote uitstroom  
naar functies buiten de wetenschap. Met het programma Erkennen & Waarderen is er op de 
faculteiten aandacht voor loopbaanpaden die naast elkaar kunnen bestaan en door elkaar 
kunnen lopen. Het bieden van vaste aanstellingen voor middenkader posities heeft in de tweede 
periode van het sectorplan geleid tot het doorstromen van meerdere postdocs naar een vaste 
UD-aanstelling en PhD’s naar een (postdoc)aanstelling. Het rekruteren en behouden van jong 
talent blijft een uitdaging in deze sector. Het bieden van perspectief door de faculteiten is van 
belang om jong talent te behouden en de aanwas op peil te houden. De faculteiten stemmen 
hierin samen af, wat waarschijnlijk ook in de toekomst noodzakelijk zal blijven.
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“Our Sectorplan PhDs greatly enjoy working in a team and 
expanding their networks. They are highly motivated to complete 
their thesis within four years to qualify for a permanent Sector­
plan assistant professorship.”

Prof. dr. Aurelia Colombi Ciacchi, hoogleraar Law and Governance en  
speerpunttrekker Herijking van publieke belangen in private verhoudingen

Rijksuniversiteit Groningen

Met sectorplanmiddelen zijn nieuwe onderzoekers (vast) aangesteld. Ook is een deel van het 
sectorplangeld gebruikt voor het vrijmaken van bestaand personeel voor onderzoek om zo meer 
publicaties en onderzoeksvoorstellen te kunnen genereren. Door de hoge werkdruk stond de 
balans tussen onderwijs- en onderzoektijd al onder druk en die komt verder onder druk te staan 
met de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Daarom is het bewaken van de onderzoekstijd 
voor sectorplanthematiek een punt van aandacht voor de speerpunttrekkers en decanen.

Figuur 6: Vaste aanstellingen in fte, gemeten op 31-12-2024. Er wordt hier alleen gekeken naar 
de vaste aanstellingen die volledig met sectorplangelden zijn betaald. 

3.6	Sectorbrede KPI: diversiteit
De faculteiten hebben in het sectorplan de ambitie uitgesproken een meer divers personeels
bestand te hebben, op alle fronten van diversiteit. De doorstroming van vrouwelijke weten-
schappers naar de hoogste functiecategorieën is gedurende de periode 2019-2024 gemonitord 
om in kaart te brengen of tijdens het sectorplan tenminste 50% van de nieuw aan te stellen 
hoogleraren vrouw waren, zoals de ambitie is geformuleerd. De sector heeft gezamenlijk 
bijgedragen aan deze KPI door nieuwe vaste aanstellingen in te vullen met vrouwelijk personeel 
(zie figuur 7). In totaal zijn er 25 sectorplanposities van hoogleraren ingevuld, waarvan 15 met 
een vrouw. Daarmee is 60% van de nieuw aan te stellen hoogleraren vrouw en is het streef
percentage van 50% behaald. 

Figuur 6: Vaste aanstellingen in fte, gemeten op 31­12­2024. Er wordt hier alleen gekeken naar 
de vaste aanstellingen die volledig met sectorplangelden zijn betaald. 
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Figuur 7: Aantal posities die volledig zijn betaald met de gelden vanuit het sectorplan en 
aantallen vrouwen op deze aanstellingen, gemeten op 31-12-2024.

Binnen de faculteiten wordt ook aandacht besteed aan culturele diversiteit en inclusiviteit. 
Anders dan met betrekking tot de genderratio bij de sectorplanaanstellingen, zijn met betrek-
king tot de culturele diversiteit – onder meer als gevolg van de AVG – geen cijfers voorhanden. 
Er is in de eerste periode van het sectorplan met name ingezet op het organiseren van momen-
ten waarbij collega’s met elkaar in gesprek zijn gaan over diversiteit en inclusie en het bieden 
van ruimte om verschillende perspectieven te delen. Zodoende had het jaarlijkse Diversity and 
Inclusion Symposium in Leiden in 2022 het thema ‘Met Recht Inclusief: wat houdt het in om 
vanuit het recht naar diversiteit en inclusie te kijken?’ Onder meer hoogleraar Rechtssociologie 
Ashley Terlouw verzorgde een lezing. Daarnaast waren er panelgesprekken, lezingen en work-
shops over verschillende onderwerpen binnen dit thema. Dit symposium gaf de faculteiten 
handvatten om de realisatie van deze KPI op verschillende manieren na te streven. Zo is er bij 
de Open Universiteit een prikkelarme werkomgeving gecreëerd voor mensen met een functie-
beperking. Andere faculteiten zetten in op taalvaardigheid van de stafleden met buitenlandse 
afkomst. De faculteiten leren van elkaar door deze diverse invullingen uit te wisselen. 

4.	Conclusies en aanbevelingen 
Het sectorplan Rechtsgeleerdheid had als doel om de strategische samenwerking tussen 
rechtenfaculteiten te versterken, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen onderwijs, 
onderzoek en maatschappelijke doelen. Daarnaast moest het sectorplan een krachtige impuls 
aan het rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland geven en bijdragen aan de versterking 
van de aansluiting tussen hoger onderwijs en onderzoek. Ook had het als doel om de basis  
van de sector te verstevigen door profilering van universiteiten en een gebalanceerde onder-
linge afstemming van deze profilering. De sectorplancommissie concludeert dat deze doelen 
ruimschoots zijn gehaald. Hieronder treft u de belangrijkste conclusies van de commissie aan, 
de lessen die zij getrokken heeft met betrekking tot de werking van het instrument sectorplan 
en tot slot de aanbevelingen aan de minister en de sector. 
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4.1	Conclusies
Voor het sectorplan was slechts € 8,6 miljoen beschikbaar voor het SSH-domein. De keuze  
van de SSH-decanen, KNAW en NWO om deze in te zetten voor één sector, aangevuld met  
een bescheiden investering in de digitale infrastructuur voor SSH, heeft zeer goed uitgepakt 
om geconcentreerd aan effectiviteit van het sectorplan te werken. De sector rechtsgeleerdheid 
leende zich voor landelijke afstemming en concentratie en had bovendien bij de start van  
het sectorplan te maken met uitdagingen die exemplarisch zijn voor het hele domein. 

De commissie constateert dat met een beperkte investering een meer dan evenredige meer-
waarde is gecreëerd. In het bijzonder is de strategische samenwerking tussen de rechten
faculteiten versterkt waarbij de Raad van Decanen Rechtsgeleerdheid (RDR) zich heeft 
ontwikkeld tot een platform waar overleg en afstemming plaatsvinden op strategisch niveau.  
In de gesprekken met speerpunttrekkers en decanen heeft de commissie ervaren dat er een 
cultuur van samenwerking is ontstaan in plaats van competitie. De commissie was onder  
de indruk van het enthousiasme en de bevlogenheid van de gesprekspartners, zowel de 
speerpunttrekkers als de decanen. Het sectorplan heeft veel losgemaakt binnen en tussen 
rechtenfaculteiten. De commissie gaat ervan uit dat het succesvolle voorbeeld van de rechts
geleerdheid het hele domein van sociale en geesteswetenschappen zal inspireren, hetgeen 
overigens ook al te zien is in sectorplan II. 
 

“De sectorplannen hebben gezorgd voor intensievere inter­
facultaire contacten waardoor onze onderzoekers hebben kunnen 
bouwen aan een waardevol onderzoeksnetwerk. In de RDR 
bestaat veel steun om deze interfacultaire samenwerking verder 
te laten bloeien en daarmee het rechtswetenschappelijk onder­
zoek nog beter nationaal en internationaal te positioneren.”

Prof. mr. Stéphanie van Gulijk, decaan
Tilburg Law School

Het sectorplan heeft met relatief beperkte middelen geleid tot een krachtige impuls aan het 
rechtswetenschappelijk onderzoek, getuige ook de nationale en internationale successen die  
er op ieder van de vijf speerpunten zijn behaald. Ook wat betreft de verbinding die tot stand is 
gekomen tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijke doelen concludeert de commissie 
dat scherpe en relevante keuzes zijn gemaakt, met kansen zijn voor doorontwikkeling. Zo kan 
de landelijke samenwerking in het onderwijs op bachelor en masterniveau nog doorgroeien,  
en liggen er, met name voor de speerpunten DLS en Transformatieve werking van globalisering 
in het recht, kansen om de maatschappelijke relevantie te vergroten door aan te sluiten bij 
actuele ontwikkelingen. 

Lessen met betrekking tot de werking van het instrument sectorplan

De sectorplancommissie constateert dat het sectorplan enige aanlooptijd nodig heeft gehad. 
Dat is deels veroorzaakt door de uitbraak van de covid-epidemie vlak na de start van het 
sectorplan en deels ook doordat de sector met dit sectorplan voor het eerst ervaring heeft 
opgedaan met dit instrument. Zoals beschreven heeft het sectorplan dan ook een belangrijke 
impuls gegeven aan de zelforganisatie van het veld. De commissie ziet daarnaast ook dat een 
zekere aanlooptijd inherent is aan het instrument. 



34

S
S

H
 E

in
de

va
lu

at
ie

 ju
n

i 2
0

2
5

Na de werving van de sectorplanonderzoekers hebben zij nog de samenwerking moeten vinden 
over de grenzen van de faculteiten heen, waar dergelijke samenwerking voorheen niet gebrui-
kelijk was. Aangezien samenwerking cruciaal is voor het slagen van een sectorplan, is het van 
belang dat hiervoor ook de tijd genomen wordt. De benodigde aanlooptijd verklaart waarom  
de sectorplancommissie in de tussentijdse evaluatie nog vrij kritisch was op de samenwerking 
en ziet dat dit in de tweede helft van de sectorplanperiode goed tot bloei is gekomen. 

De Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid is de plek geworden waar afstemming en strategie-
vorming over het onderzoek en onderwijs van de rechtsgeleerdheid plaatsvindt. Dit laat zien 
dat sectorplannen niet alleen een gerichte investering in een bepaald onderzoeksterrein zijn, 
maar ook een breder doel dienen, te weten de organisatie van de sector om gezamenlijke 
keuzes te maken vanuit de inhoud op basis van een sectorbeeld. Sectorplannen kunnen daarbij 
zowel gericht zijn op het benutten van kansen als op het aanpakken van knelpunten. In het 
sectorplan rechtsgeleerdheid zijn beide succesvol gebleken. Gezien dit bredere doel, beveelt de 
commissie de minister aan om met een bepaalde regelmaat nieuwe sectorbeelden op te vragen, 
zowel wanneer er ruimte is voor een investering als wanneer dat niet zo is. In het advies van  
de Nationale Commissie Sectorplannen werd hiervoor een termijn van vier jaar aanbevolen. 
Gezien de looptijd van de sectorplannen, zou een termijn van zes jaar wellicht meer voor de 
hand liggen. Sectorbeelden kunnen dus zowel naar aanleiding van groei als naar aanleiding van 
krimp worden opgesteld, omdat het in beide situaties gaat om een ‘transitie’ van de sector. 

Daarnaast constateert de commissie dat succesvolle samenwerking voldoende massa nodig 
heeft om samenwerkingen vanaf de start beter van de grond te laten komen. Voor een goede 
start van een speerpunt moeten tenminste drie faculteiten meedoen. Daarnaast is het belang-
rijk om binnen een sectorplan ruimte te bieden aan verschillende tempi van ontwikkeling.  
Op sommige faculteiten is gestart vanuit een bestaande traditie op een onderwerp en heeft  
het sectorplan deze versterkt, waardoor er al snel ruimte kwam om over grenzen, facultair dan 
wel landelijk, de samenwerking op te zoeken. Op andere faculteiten werd ingezet op nieuwe 
onderzoeksthematiek. Daarbij lag de focus eerst meer op de interne opbouw, om van daaruit  
de samenwerking op te zoeken. In dit sectorplan zijn beide opties voorbijgekomen en hebben 
ze beide bewezen waardevolle resultaten op te leveren.

Een van de succesfactoren van het sectorplan als instrument is de intentie van structurele 
indaling van de middelen bij een positieve beoordeling, in combinatie met een sectorplan
commissie die de uitvoering van de sectorplannen als ‘kritische vriend’ volgt en daarover de 
minister adviseert. Het vertrouwen in de blijvende beschikbaarheid van de investering gaf  
een impuls aan de innovatiekracht van de sector en maakte dat het belang van de sector 
prevaleerde boven dat van de individuele instellingen. De lerende evaluatie van de commissie 
gedurende de looptijd van het sectorplan heeft bovendien geholpen om de samenwerking  
en het maken van scherpe keuzes nog meer centraal te stellen. 

De sectorplannen staan uiteraard niet op zichzelf. De context waarin de sectorplannen worden 
uitgevoerd en de samenhang met andere instrumenten dragen ook bij aan het slagen van de 
sectorplannen. Met een blik naar de toekomst merkt de commissie daarin op dat sectorplannen 
ten goede komen aan de doelen van rust en ruimte, ook wanneer rust en ruimte door andere 
factoren onder druk komen staan. De sectorplannen werken dan nog altijd mitigerend door  
het stimuleren van meer samenwerking en gezamenlijke strategievorming. Het opgebouwde 
vertrouwen in elkaar en in de gemaakte afspraken is daarin cruciaal. De sectorplancommissie 
heeft daarom verheugd vastgesteld dat de betrokken CvB’s blijkens hun brieven, en de  
verdiepende gesprekken met enkele rectoren, het belang van het sectorplan onderschrijven. 
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4.2	Aanbevelingen
Op basis van bovengenoemde conclusies en lessen, beveelt de sectorplancommissie SSH  
het volgende aan: 

Aan de minister van OCW: 

	X Laat, conform de afspraken van het sectorplan, de sectorplanmiddelen structureel in  
de eerste geldstroom indalen volgens de huidige verdeling over de universiteiten.  

	X Zorg voor een continue vernieuwing van de sector door periodiek (bijvoorbeeld iedere  
zes jaar) een update van de domein- en sectorbeelden op te vragen. De domein- en 
sectorbeelden kunnen vervolgens de basis vormen voor nieuwe sectorplannen, al dan  
niet met een financiële impuls. 

Aan de SSH Raad in het algemeen, en de Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid in  
het bijzonder:  

	X Continueer de goede samenwerking en blijf gezamenlijke keuzes maken over de door
ontwikkeling van de sectorplannen, ook en zelfs bij uitstek in tijden van bezuiniging en krimp.

	X Blijf de samenwerking tussen disciplines en speerpunten aanjagen, zoals nu ook gebeurt  
in het kader van sectorplan 2.  

	X Overweeg bij toekomstige sectorplannen om in de samenwerking tenminste drie faculteiten 
te betrekken die voor voldoende massa zorgen om de samenwerking nog beter van  
de grond te laten komen en blijf daarbij voldoende ruimte bieden aan verschillende tempi  
van ontwikkelingen. 

	X Een belangrijk succes van de sectorplannen is het terugbrengen van de looptijd van 
promotietrajecten en het behoud van talent. Ten aanzien hiervan beveelt de commissie  
aan om de succesfactoren die hun nut hebben bewezen in het sectorplan te implementeren 
over de gehele sector, zoals het stimuleren van community building via summer schools  
of winter schools, het investeren in de begeleiding van promovendi, promovendi laten 
promoveren op artikelen en hen voldoende vrij te stellen van onderwijs- en administratieve 
taken. 



 



Bijlagen
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Bijlage 1 – �Samenstelling Commissie  
sectorplan SSH

Werkgroep Rechtsgeleerdheid
Prof. mr. dr. Anja Oskamp (voorzitter werkgroep Rechtsgeleerdheid)
Prof. mr. dr. Hans de Bruijn (tot 1 juni 2023)
Prof. dr. Ybo Buruma (per 1 juni 2023)
Dr. Dory Reiling (per 1 juni 2023)
Prof. dr. Monika Smit
Prof. mr. dr. Taru Spronken (tot 1 oktober 2022)
Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek (tot 1 oktober 2022)
Prof. mr. dr. Stavros Zouridis (voorzitter sectorplancommissie) 

Secretariaat 
Dr. Lydia Langerwerf
Lieke Nijland MA 
Ninja Rijnks-Kleikamp MA

Bijlage 2 – �Overzicht gesprekspartners 
eindevaluatie

Speerpunttrekkers

Erasmus Universiteit Rotterdam Speerpunt

Prof. dr. Lieselot Bisschop Herijking van publieke belangen in private verhoudingen

Prof. dr. Pieter Desmet Empirical Legal Studies

Prof. dr. Elena 
Kantorowicz-Reznichenko

Empirical Legal Studies

Prof. dr. René Repasi Herijking van publieke belangen in private verhoudingen

Dr. Enrique Santamaria Echeverria Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Koen Swinnen Herijking van publieke belangen in private verhoudingen

Maastricht University Speerpunt

Prof. dr. Gijs van Dijck Digital Legal Studies

Prof. dr. Mariolina Eliantonio Transformerende werking van globalisering in het recht

Open Universiteit Speerpunt

Prof. dr. Göran Sluiter Transformerende werking van globalisering in het recht

Radboud Universiteit Speerpunt

Prof. dr. Marieke Dubelaar Conflictoplossende instituties

Prof. mr. André Janssen Digital Legal Studies

Dr. Pietro Ortolani Digital Legal Studies

Mr. dr. Pieter Wolters Digital Legal Studies
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Rijksuniversiteit Groningen Speerpunt

Prof. dr. Aurelia Colombi Ciacchi Herijking van publieke belangen in private verhoudingen

Prof. dr. Marc Hertogh Empirical Legal Studies

Tilburg University Speerpunt

Prof. dr. Rob van Gestel Transformerende werking van globalisering in het recht

Dr. Inge Graef Digital Legal Studies

Prof. dr. Phillip Paiement Transformerende werking van globalisering in het recht

Speerpunt Speerpunt

Prof. dr. Natali Helberger Digital Legal Studies

Prof. dr. Joris van Hoboken Digital Legal Studies

Prof. dr. Ingo Venzke Transformerende werking van globalisering in het recht

Universiteit Leiden Speerpunt

Prof. dr. Miranda Boone Conflictoplossende instituties

Prof. dr. Rogier Hartendorp Conflictoplossende instituties

Dr. Heleen Pluut Empirical Legal Studies

Dr. Jessie Pool Empirical Legal Studies

Universiteit Utrecht Speerpunt

Prof. dr. Sonja Bekker Empirical Legal Studies

Prof. dr. Rianka Rijnhout Conflictoplossende instituties

Vrije Universiteit Amsterdam Speerpunt

Prof. mr. Arno Akkermans Empirical Legal Studies

Prof. dr. Lieneke Slingenberg Empirical Legal Studies

Decanen

Naam Universiteit

Prof. mr. Harriët Schelhaas Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. mr. Jan Smits Maastricht University

Prof. dr. mr. Ronald Janse Open Universiteit

Prof. mr. Roel Schutgens Radboud Universiteit

Prof. mr. Wilbert Kolkman Rijksuniversiteit Groningen

Prof. mr. Stéphanie van Gulijk  
(per 1 april 2025)

Tilburg University

Prof. mr. dr. Elies van Sliedregt 
(vice-decaan onderzoek tot  
1 maart 2025)

Tilburg University

Prof. mr. Mireille van Eechoud Universiteit van Amsterdam

Prof. mr. dr. Suzan Stoter Universiteit Leiden

Prof. mr. dr. Elaine Mak Universiteit Utrecht

Prof. mr. Frank van Ommeren Vrije Universiteit Amsterdam
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Bijlage 3 – format zelfevaluaties
Ter voorbereiding op de gesprekken tussen de commissie Sectorplan SSH en de speerpunt
trekkers en decanen heeft de commissie, per faculteit en per speerpunt, een korte zelfevaluatie 
opgevraagd aan de hand van onderstaande vragen. 

KPI 1: Nederland is een toonaangevend land en/of heeft een leiding-
gevende rol op het terrein van de speerpunten. 

	X Wat is de bijdrage van uw faculteit aan dat Nederland zowel wetenschappelijk als 
maatschappelijk toonaangevend is geworden op de gekozen speerpunten? Wat heeft  
het onderzoek binnen dit speerpunt hieraan bijgedragen? Graag illustreren met twee  
à drie concrete voorbeelden. 

KPI 2: Een coherente onderzoeksgroep wordt ontwikkeld

	X In hoeverre en hoe is ervoor gezorgd dat de vakgebieden/thema’s uit het sectorplan  
na afloop van de sectorplannen duurzaam verankerd blijven binnen de faculteit?  
Waaruit blijkt deze verankering? 

	X Is er een vast onderzoeksprogramma ontwikkeld? En waaruit blijkt dit? Hoe zijn de 
onderzoeksgroepen verdeeld over de speerpunten en zijn deze groepen goed bemenst? 
Klopt de zwaarte van de bestaffing, gezien het aantal betrokken faculteiten per speerpunt? 

KPI 3: De faculteiten lopen voorop in het maatschappelijke debat 

	X Hoe heeft de sector/het speerpunt het maatschappelijke debat gestimuleerd? Denk daarbij 
aan de media, maar ook het politieke domein, voor rechtspraak of advocatuur, het 
bedrijfsleven of in het sociale domein. Op welke wijze is de sector hier zichtbaar geweest? 
Graag illustreren met twee à drie concrete voorbeelden.

	X Vindt u de bereikte maatschappelijke impact van uw faculteit op de speerpuntthema’s 
geslaagd? Waarom wel of waarom niet? 

	X Op welke wijze vindt de kennisoverdracht naar ‘het brede publiek’ plaats?  
Kunt u voorbeelden geven van succesvolle kennisoverdracht binnen het kader van  
de sectorplannen? 
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KPI 4: Een structurele (interdisciplinaire) samenwerking met  
nationale en internationale actoren wordt ontwikkeld

	X In hoeverre heeft het sectorplan ervoor gezorgd dat er structurele (interdisciplinaire) 
samenwerking met nationale en internationale actoren is ontwikkeld? 

	X Welke (interdisciplinaire) samenwerking is met (inter)nationale actoren tot stand gekomen? 
Benoem puntsgewijs drie voorbeelden. 

	X In hoeverre en op welke wijze zijn de sociale en geesteswetenschappen bij de vraagstukken/
onderzoeksthema’s in het speerpunt betrokken?

	X Welke nieuwe samenwerkingsverbanden met onderzoekers, onderzoeksgroepen, 
wetenschappelijke infrastructuren in het SSH-domein of andere wetenschappelijke 
domeinen zijn ontstaan? Graag illustreren met twee à drie concrete voorbeelden. 

KPI 5: In het onderwijscurriculum van de betrokken faculteiten  
is zowel in de bachelor- als in de masterprogramma’s wezenlijk 
aandacht voor alle speerpunten

	X Hoe zijn de thematische speerpunten operationeel verankerd in het facultair onderwijsbeleid? 
Graag illustreren met twee à drie concrete voorbeelden.

	X In hoeverre bekijken de verschillende cursussen de vraagstukken vanuit een interdisciplinair 
perspectief? Welke maatregelen hebben de faculteiten genomen om deze vraagstukken ook 
in een bredere context te bestuderen?

Beschrijf in maximaal 600 woorden:

	X waar u het meest trots op bent (max. 3 sectorplanonderdelen/-activiteiten);

	X in hoeverre de concentratie op speerpunten heeft geleid tot meer focus binnen uw faculteit 
en gekoppeld wat uw faculteiten heeft afgebouwd of minder is gaan doen;

	X waar u kansen ziet voor de toekomst die bijdragen aan de structurele inbedding van  
de doelstellingen van het sectorplan;

	X waar u bedreigingen ziet voor deze structurele inbedding. 



 



2 
Deel 2  

Domeinplan Digitale SSH
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1.	Inleiding
Het domeinplan Digitale SSH is opgesteld als onderdeel van het sectorplan SSH (2018).  
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2018 structureel € 70 
miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het versterken van het onderzoek aan de Nederlandse 
universiteiten. Slechts een klein deel daarvan, € 10 miljoen, kwam ten goede aan het SSH 
domein, waarvan uiteindelijk € 1,4 miljoen via de tweede geldstroom en € 8,6 miljoen via de 
eerste geldstroom. De SSH decanen, in overleg met de KNAW en NWO, hebben besloten om 
deze relatief bescheiden investering gericht in te zetten voor een versterking van de sector 
rechtsgeleerdheid (€ 6 miljoen jaarlijks) en daarnaast (€ 4 miljoen jaarlijks via zowel de tweede 
als de eerste geldstroom) het vergroten en versterken van de samenwerking en organisatie
graad tussen de sociale en de geesteswetenschappen door een versterking van de digitale 
infrastructuur voor het domein en door het bevorderen van interdisciplinair SSH-onderzoek 
naar digitaliseringsvraagstukken. 

Voor de monitoring van de sectorplannen is de sectorplancommissie SSH in het leven 
geroepen. Na de toekenning van het tweede sectorplan in 2023 (sectorplan 2), is deze  
commissie uitgebreid om ook te voorzien in de monitoring van dit tweede sectorplan. Daar
naast zijn er sinds de start van de sectorplancommissie in 2019 wat wisselingen in de bezetting 
geweest. Voor de actuele samenstelling van de commissie verwijzen we u naar bijlage 1. 

Met betrekking tot het eerste sectorplan (sectorplan 1) had de sectorplancommissie onder 
meer als taak om het domeinplan digitale SSH te beoordelen, de minister te adviseren over  
de verdeling van middelen vanuit de eerste geldstroom en daarbij te betrekken de mate van 
aansluiting van de tweede geldstroom competitie op de met de eerste geldstroom gefinancierde 
activiteiten. De sectorplancommissie had voorts als taak om na drie jaar, vóór 1 april 2022, een 
tussentijdse evaluatie uit te voeren van de door de minister gefinancierde activiteiten vanuit de 
sectorbeelden en de minister hierover te adviseren vóór 1 juni 2022. De commissie adviseert  
de minister daarbij ook over de mate van aansluiting van de tweede geldstroom competitie op 
de met de eerste geldstroom gefinancierde activiteiten. Tenslotte heeft de commissie als taak 
om vóór 1 april 2025 een eindevaluatie uit te voeren en hierover vóór 1 juni 2025 een advies 
aan de minister uit te brengen. Bij deze eindevaluatie dient de commissie te betrekken:

	X of het structureel indalen van de middelen in de rijksbijdrage gerechtvaardigd is. Hiervoor 
zullen de commissies eerst bepalen welke investeringen van faculteiten gezien worden als 
vaste aanstellingen en/of structurele investeringen en welke niet.

	X in hoeverre de calls die met tweede geldstroom middelen zijn uitgezet aansluiten op de 
zwaartepunten waar via de rijksbijdrage in geïnvesteerd wordt.

	X op welke wijze de eerste geldstroom middelen worden ingezet voor de betreffende sectoren.

	X de wijze waarop 50 procent van de tweede geldstroom middelen – het deel dat niet standaard 
indaalt bij NWO – via NWO beschikbaar zal blijven.
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Voor de versterking van de digitale infrastructuur voor het domein is er € 15,3M in eerste 
geldstroommiddelen beschikbaar gesteld via het Platform Digitale Infrastructuur-SSH (PDI-SSH). 
Daarnaast is er voor extra middelen voor vrij onderzoek een open competitie-call uitgezet bij 
NWO met een budget van € 6M. Voor het domeinplan Digitale SSH vond een tussentijdse 
wijziging plaats als gevolg van het adviesrapport van de commissie-Van Rijn. Concreet leidde 
dit tot een vergroting van het budget van PDI-SSH tot € 15,3M, waarbij de middelen in de 
tweede geldstroom werden afgeschaald. De projecten binnen de NWO-call en de aansluiting 
van de eerste en tweede geldstroommiddelen vallen daarom inmiddels buiten de scope van de 
midterm- en eindevaluatie van het domeinplan Digitale SSH door de Commissie sectorplan SSH.7 

2.	Doelen domeinplan Digitale SSH 

2.1	Domeinplan Digitale SSH
Het hoofddoel van het domeinplan is het versterken van de samenwerking en organisatiegraad 
tussen de sociale- en geesteswetenschappen (SSH), zowel door de versterking van de digitale 
infrastructuur voor het domein, als door de bevordering van interdisciplinair SSH-onderzoek 
naar digitaliseringsvraagstukken. Hiervoor zijn de volgende deeldoelstellingen opgesteld: 

	X Vergroten en versterken van interdisciplinair SSH-onderzoek naar digitalisering en  
de relevante maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. 

	X Versterken van digitale infrastructurele voorzieningen binnen de SSH, inclusief  
de regie hierop. 

	X Vergroten van interdisciplinaire samenwerking tussen de sociale wetenschappen en 
geesteswetenschappen op het gebied van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur. 

	X Waarborgen van continuïteit van lopende initiatieven binnen de SSH op het gebied  
van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur. 

	X Vergroten van het strategisch vermogen en de organisatiegraad van de SSH op  
het gebied van digitalisering. 

	X Aantrekken en behouden van onderzoektalent binnen de SSH met (interdisciplinaire) 
expertise op het gebied van digitalisering, inclusief het bieden van kansen voor 
interdisciplinaire onderzoekers.

Een van de doelen van het domeinplan Digitale SSH is het oprichten van een landelijk platform. 
Het platform moet zich richten op het opzetten, versterken en coördineren van digitale infra-
structurele voorzieningen binnen het SSH-domein, inclusief het stimuleren en faciliteren van 
samenwerking op nationaal niveau. De governance van het platform heeft de vorm gekregen 
van een stichting, Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH). De samenstelling van het 
PDI-SSH vindt u in bijlage 2. 

7	 NWO heeft uiteindelijk slechts één call Open Competitie voor Digitalisering uitgevoerd.  
De 9 projecten gefinancierd in deze call worden beheerd door NWO-SGW conform de procedures  
van de Open Competitie SGW. 
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Het platform heeft drie taken: 

a	 Ontwikkelen van een korte- (voor het eerste jaar) en een langetermijnstrategie  
(voor de eerste drie jaar), waarbij rekening wordt gehouden met ideeën en wensen 
betreffende bestaande en nieuwe digitale infrastructurele voorzieningen binnen  
het SSH-domein. In de langetermijnstrategie wordt ook de toekomstige governance 
van het platform uitgewerkt. 

b	 Middelen toekennen aan digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-veld.  
Het kan hierbij zowel gaan om de versterking en opschaling van bestaande initiatieven  
als het opzetten van nieuwe initiatieven. 

c	 Zorgdragen voor samenwerking en afstemming binnen het SSH-veld op het gebied van 
digitale infrastructurele voorzieningen, zowel bij bestaande als bij nieuwe initiatieven.  
Het gaat hierbij ook om afstemming met onder andere DANS, Netherlands eScience 
Center en SURF.

Voor het domeinplan Digitale SSH vond een tussentijdse wijziging plaats als gevolg van het 
adviesrapport van de commissie-Van Rijn. Concreet leidde dit tot een vergroting van het budget 
van PDI-SSH tot € 15,3M. PDI-SSH zette met deze middelen voor digitale infrastructurele 
voorzieningen twee calls uit. De toekenning van de eerste call vond plaats in 2020, de toeken-
ning van de projecten in de tweede call vond eind 2021 plaats. Voordat het PDI-SSH deze calls 
uitzette heeft de SSH Raad, in gezamenlijkheid, besloten om structureel 400k per jaar toe te 
kennen aan het online LISS panel vanwege de breed erkende en gewaardeerde functie binnen 
het SSH veld (zie ook blz 4, 6, en 14 in de zelfevaluatie, bijlage 3). Dit bedrag van 400k per jaar 
dient nu ook structureel in te dalen als onderdeel van Sectorplan 1.

2.2	Toekenning middelen door PDI-SSH
PDI-SSH zette zoals eerder vermeld twee calls uit. In de eerste ronde (2020) is € 8,44M toe
gekend en zijn twaalf projecten gehonoreerd, in de tweede ronde (2022) is € 6,44M toegekend 
en zijn tien projecten gehonoreerd. De projecten uit beide rondes richten zich op digitale 
infrastructuur. Digitale infrastructuur, zo blijkt uit de projecten, kan verwijzen naar nieuwe 
digitale voorzieningen voor het verzamelen van data, het bijeenbrengen van databronnen,  
het analyseren van data, het opslaan van data, het ontsluiten van data en het verspreiden van 
data. Daarnaast vereisen deze infrastructuren professionele ondersteuning, bijvoorbeeld van 
databeheerders en infrastructuurspecialisten. Ook daarop richten de gehonoreerde projecten 
zich. Voor een volledig overzicht van alle projecten verwijzen we naar bijlage 3. 

PDI-SSH ontwikkelde een format voor de call voor de selectie van de projecten. Voorwaarden 
voor toekenning waren in de Call for Proposals opgenomen en zijn in beide calls grotendeels 
gelijk gebleven met als belangrijkste verschil dat in ronde 1 voor zowel tijdelijke als structurele 
initiatieven middelen konden worden aangevraagd en in ronde 2 alleen structurele initiatieven. 
Van de in totaal 22 toegekende projecten zijn er 7 uit ronde 1 van tijdelijke aard, en de overige 
15 van structurele. 

In de call en in het beoordelingsproces heeft PDI-SSH het voorbeeld van NWO gevolgd, waar-
door deze rondes het karakter kregen van een Open Competitie voor digitale infrastructuur. 
Daarbij werden de volgende selectiecriteria gehanteerd, gebaseerd op de doelstellingen van  
het domeinplan Digitale SSH:
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	X Nationaal belang: initiatieven moeten toegankelijk en relevant zijn voor meerdere  
disciplines en universiteiten.

	X Strategisch: initiatieven moeten aansluiten bij de langetermijnstrategie die opgesteld  
wordt door het landelijk platform.

	X Lange termijn: initiatieven dienen voor langere termijn opgezet te worden. Het hoeft  
echter niet per definitie te gaan om structurele initiatieven.

	X Samenwerking SS en H: voorkeur wordt gegeven aan initiatieven waarbij zowel  
de sociale wetenschappen als geesteswetenschappen betrokken zijn.

Daarbij is de projecten gevraagd zelf KPI’s op te stellen aan de hand waarvan de voortgang 
gevolgd kan worden. Het PDI-SSH heeft de projecten gedurende de looptijd beheerd en 
besluiten genomen over eventuele wijzigingsvoorstellen langs de lijnen van de selectiecriteria 
in de call en de door het project zelf geformuleerde KPI’s. 

3.	Aanbevelingen midtermevaluatie 
In oktober 2022 heeft de sectorplancommissie SSH een midtermevaluatie afgerond voor  
het domeinplan Digitale SSH als onderdeel van het sectorplan SSH. De midtermevaluatie is  
in overleg met het ministerie van OCW een paar maanden later uitgevoerd dan oorspronkelijk 
gepland omdat de projecten in ronde 2 pas eind 2021 werden toegekend. De commissie  
heeft in de midtermevaluatie niet de individuele projecten beoordeeld, maar de bijdrage van  
de projecten en het PDI-SSH aan de doelen van het domeinplan Digitale SSH. 

De commissie concludeerde op basis van de midtermevaluatie dat er kansen lagen om de 
bijdrage van de individuele projecten groter te laten zijn dan de som der delen door een 
overkoepelende visie op te stellen over de bijdragen van de verschillende initiatieven aan  
de doelstellingen van het domeinplan Digitale SSH en daarmee aan de Nederlandse digitale 
infrastructuur voor SSH, en door het PDI-SSH een sterkere rol te laten spelen bij het ver
stevigen van het reeds bestaande landschap. De commissie kwam daarbij tot de aanbeveling:  
om een inhoudelijk bestuur voor PDI-SSH in te richten, dat de taken kan uitvoeren die in  
de tweede fase van het domeinplan voorliggen. Hieronder worden deze taken benoemd:

	X Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie, waarin meer duidelijkheid wordt gegeven 
over de gewenste langetermijnimpact van het domeinplan Digitale SSH. Ook wordt daarin 
ingegaan op de gewenste situatie na afloop van het domeinplan Digitale SSH, het aan
grijpen van daarbij horende kansen en de eventuele mitigatie van bijbehorende risico’s.  
De volgende punten zouden in de langetermijnstrategie moeten terugkomen:

	z Een beschrijving van hoe de projecten onderling meer kunnen samenwerken  
en uitwisselen; 

	z Een beschrijving hoe de samenwerking tussen de sociale en geesteswetenschappen 
binnen en tussen de projecten kan worden gestimuleerd; 

	z Een beschrijving van hoe de projecten verder kunnen aansluiten bij de reeds  
bestaande infrastructuren; 

	z Een beschrijving van hoe de impact en resultaten van de verschillende projecten  
na afloop kan worden voortgezet en mogelijk worden opgeschaald;

	z Een beschrijving hoe de verschillende projecten een bijdrage kunnen leveren aan  
het realiseren van de doelstellingen van het domeinplan Digitale SSH, die groter is  
dan de som der delen. 
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	X Het opzetten van het proces voor de eindevaluatie van de projecten op basis van  
de langetermijnstrategie.

	X Het ontwikkelen van KPI’s om het platform te kunnen evalueren tegen de achtergrond  
van het domeinplan Digitale SSH. 

Het PDI-SSH heeft deze aanbevelingen ter hand genomen en bood de sectorplancommissie  
in april 2024 een zelf-evaluatie van zowel de projecten als het Platform Digitale Infrastructuur
SSH en een strategie in hoofdlijnen voor de verdere ontwikkeling van digitale infrastructuur  
in het SSH-domein aan (zie bijlage 3). De commissie is vervolgens naar aanleiding van de 
zelf-evaluatie met het PDI-SSH in gesprek gegaan in augustus 2024 en heeft daarbij nog 
aanvullende vragen gesteld. 

4.	 Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur
De aanbeveling om een inhoudelijk bestuur voor PDI-SSH in te richten is nagevolgd door de 
oprichting van het Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur SSH (LBDI-SSH) dat de rol van 
PDI-SSH overneemt, met als taak om een brede en gecoördineerde landelijke visie en strategie 
op het gebied van digitale infrastructuur voor de SSH-gebieden te ontwikkelen, om lijnen  
en prioriteringen uit te zetten voor de toekomst, en bij lopende en nieuwe infrastructurele 
initiatieven te zorgen voor maximale afstemming, synergie en efficiëntie, mede in relatie tot 
ontwikkelingen bij NWO. Het LBDI draagt daarmee niet alleen de verantwoordelijkheid voor  
de duurzame inbedding van de met sectorplan 1 gefinancierde projecten en het behalen  
van de doelstellingen van het domeinplan Digitale SSH, maar adviseert ook over nieuwe 
technisch-digitale ontwikkelingen.

De sectorplancommissie heeft verheugd kennisgenomen van de oprichting van het LBDI als 
adviesraad aan de SSH-Raad en ziet met tevredenheid dat leden vanuit verschillende voor  
de SSH infrastructuur relevante organisaties en netwerken in het LBDI vertegenwoordigd  
zijn, waardoor het LBDI goed in staat zal zijn de regie te houden op de digitale infrastructuur  
voor de SSH en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen (voor de samenstelling van  
het LBDI, zie bijlage 5). 

De sectorplancommissie heeft er bovendien vertrouwen in dat het LBDI door deze brede 
vertegenwoordiging een open blik zal hebben voor nieuwe ontwikkelingen, waarbij de commissie 
het LBDI adviseert om dit ook in de verdere uitwerking van de governance mee te nemen, 
bijvoorbeeld door ook een verbinding te leggen met NWO (i.h.b. de PC-GWI). De sectorplan-
commissie beveelt het LBDI aan om hierbij aandacht te hebben voor subdisciplines binnen de 
sociale en geesteswetenschappen die nu nog niet in beeld zijn, zoals onder meer archeologie, 
kunstgeschiedenis, religiestudies. De commissie beveelt het LBDI tevens aan om aandacht te 
hebben voor mogelijke domeinoverstijgende samenwerkingen met de SSH. Gezien de snelheid 
van de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering beveelt de commissie het LBDI aan om 
de samenstelling regelmatig, bijvoorbeeld om de twee jaar, te herijken. 

De sectorplancommissie oordeelt dat door de oprichting van het LBDI het strategische vermogen 
en organisatiegraad van de SSH op het gebied van digitalisering duurzaam is versterkt. 
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5.	Eindevaluatie projecten
Om de continuïteit van de structurele projecten te borgen is het PDI-SSH al in het voorjaar  
van 2024 begonnen met het verzamelen van informatie ten behoeve van de eindevaluatie van 
de toegekende projecten. Als gevolg van uitloop door de COVID-19 lockdowns is de looptijd  
van de meeste projecten verlengd tot eind 2024 en in een aantal gevallen begin 2025. Op basis  
van de verzamelde informatie zijn het PDI-SSH en het LBDI tot een gezamenlijk advies over 
afronding van de tijdelijke projecten en voortzetting van de structurele projecten gekomen. 

De sectorplancommissie heeft de adviezen met het PDI-SSH besproken en deelt de conclusie 
dat alle tijdelijke projecten succesvol zullen worden afgerond en alle structurele projecten  
met inachtneming van de aanbevelingen door het PDI-SSH dienen te worden voortgezet. 
 
De sectorplancommissie concludeert dat zowel de tijdelijke als de structurele projecten een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan (1) het vergroten en versterken van interdisciplinair 
SSH-onderzoek naar digitalisering en de relevante maatschappelijke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen op dit gebied, (2) het vergroten van de interdisciplinaire samenwerking tussen 
de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen op het gebied van digitaliserings
onderzoek- en infrastructuur en (3) het aantrekken en behouden van onderzoektalent binnen 
de SSH met (interdisciplinaire) expertise op het gebied van digitalisering, inclusief het bieden  
van kansen voor interdisciplinaire onderzoekers. De sectorplancommissie is verheugd  
dit terug te zien in het tweede SSH sectorplan dat met het dwarsdoorsnijdend thema  
‘Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld’ hierop voortborduurt. 

De sectorplancommissie heeft naar aanleiding van de eindevaluatie aanvullende vragen gesteld 
over het gebruik van de infrastructuren. Het PDI-SSH heeft de projecten verzocht te rapporteren 
op de toegankelijkheid, relevantie en gebruik van de projecten voor verschillende disciplines  
en onderzoeksgroepen. De aansluiting van de meeste infrastructuren op Clariah en ODISSEI 
draagt daar ook aan bij. Desalniettemin beschouwt de sectorplancommissie het als een belang
rijk aandachtspunt voor de toekomst om de zichtbaarheid en bruikbaarheid van de infrastructuren 
in het hele SSH-veld nog verder te vergroten. 

Uit de adviezen van het PDI-SSH blijkt dat de projecten goed zijn aangesloten op bestaande 
infrastructuren, in het bijzonder Clariah en ODISSEI, aangezien het in bijna alle gevallen, op 
basis van de wensen van de individuele projecten, adviseert om de middelen structureel te laten 
indalen via deze netwerken. Twee uitzonderingen vormen het project Diversity & Dynamics 
(Kok) aan de Radboud Universiteit en het project MUSCLE (Honing) aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ten aanzien van deze twee projecten beveelt de commissie aan om te onderzoeken 
of er niet alsnog een aansluiting mogelijk is. Een extra zorg daarbij is de integratie en aansluiting 
op bestaande infrastructuren van het project MUSCLE. De commissie sluit hierbij aan bij het 
conditionele advies van het PDI-SSH. 

De sectorplancommissie neemt het advies tot voortzetting van de projecten over en adviseert 
de daarvoor gereserveerde middelen structureel te laten indalen via de SSH Raad en de SSH 
Raad de regie te geven over het beleggen van de middelen bij de projecten via, in de meeste 
gevallen, Clariah en ODISSEI. Daarbij beveelt de sectorplancommissie aan dat de SSH Raad  
zich hierover laat adviseren door het LBDI. 
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6.	Strategie in hoofdlijnen 
voor verdere ontwikkeling van digitale infrastructuur in het SSH-domein

In de basisstrategie (bijlage 4) heeft het LBDI de bouwstenen geïdentificeerd voor een  
Strategie Digitale Infrastructuur SSH in Nederland 2024-28. Deze zijn: 

	X Een streven naar duurzaamheid. 

	X Het belang van samenwerking tussen sociale wetenschappen en geesteswetenschappen,  
en meer in den brede: tussen de verschillende sectoren binnen het SSH-domein,  
en daarbuiten, zoals de gezondheid-, klimaat en informatiewetenschappen. 

	X Het belang van synergie en uitwisseling door inbedding in bredere infrastructuur-netwerken 
als Clariah en ODISSEI. 

	X Het belang van landelijke coördinatie en afstemming op het gebied van digitale 
infrastructuur.

	X Voor het SSH-gebied, met ketenpartners als ODISSEI, Clariah, DANS, Netherlands.

	X eScience Center, SURF en NWO.

	X Het behartigen van de belangen van de digitale infrastructuur SSH richting NWO,  
de Nederlandse overheid en Europese programma’s in wording (zoals het nieuwe 
Kaderprogramma). 

	X Het investeren in communicatie en in grotere bekendheid van het SSH veld met de 
mogelijkheden rondom digitale infrastructuur.

	X Het bijdragen aan kennisontwikkeling rondom nieuwe Europese mogelijkheden voor  
digitale dataverzameling, -opslag en -analyse, en voor de innovatie, kwaliteitsbewaking  
en verduurzaming van onderzoekssoftware.

De sectorplancommissie is van oordeel dat het LBDI met deze bouwstenen het fundament  
voor een effectieve strategie voor de verdere ontwikkeling van digitale infrastructuur in  
het SSH-domein heeft gelegd en moedigt het LBDI aan om vanuit deze bouwstenen de 
strategie verder te ontwikkelen. 

Het LBDI heeft daarnaast enkele strategische thema’s benoemd die in de komende periode 
geagendeerd moeten worden. Deze thema’s zijn: 

	X DI-SSH perspectief op de implicaties van AI voor het SSH-veld. 

	X DI-SSH perspectief op nieuwe technologieën.

	X DI-SSH perspectief op publieke waarden.

	X DI-SSH perspectief op grote uitdagingen zoals klimaat en gezondheid.

	X DI-SSH perspectief op benodigde kennis en skills.
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De sectorplancommissie herkent dat deze thema’s raken aan belangrijke technologische, maat-
schappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen waar SSH-onderzoekers een belangrijke 
bijdrage aan leveren en waar het SSH-onderzoeksveld zich toe moet verhouden, waarbij het 
zowel kan gaan om het benutten van kansen voor verdere digitalisering in het SSH-domein,  
als om het SSH-perspectief op wat digitalisering betekent voor zowel de wetenschap als de 
maatschappij. De sectorplancommissie ziet dan ook uit naar de verdere agendering en uit
werking van deze thema’s. De sectorplancommissie merkt daarbij wel op dat de ontwikkelingen 
op het gebied van digitalisering en digitale infrastructuur zo snel gaan en zo veelomvattend  
zijn dat het LBDI in zijn agendering ruimte zal moeten houden voor nieuwe, opkomende 
thema’s. De commissie beveelt de SSH Raad en het LBDI dan ook aan om de visie en de 
strategie voortdurend te herijken en waar nodig aan te passen aan de dynamiek op dit gebied. 
De commissie constateert bovendien dat het onderzoek naar én van digitalisering groeit en  
in de toekomst mogelijk nog meer financiering behoeft. 

7.	Conclusies en aanbevelingen
De commissie concludeert dat het domeinplan Digitale SSH de basis van de Nederlandse 
digitale infrastructuur voor SSH-onderzoek duurzaam heeft verstevigd. Volgend op onze aan
bevelingen in de midtermevaluatie is er een goede start gemaakt met de duurzame inbedding 
van de via het sectorplan gefinancierde projecten en de ontwikkeling van een langetermijn
strategie en -visie door de oprichting van het Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur.

De commissie constateert dat sinds de start van het domeinplan Digitale SSH, de digitalisering 
van zowel het onderzoeksveld als de maatschappij zich sterk heeft ontwikkeld en dat dit het 
belang van digitale infrastructuur nog verder heeft versterkt. De commissie is dan ook verheugd 
dat de SSH Raad hier sterk op inzet zowel via de oprichting van het LBDI als via de investeringen 
die in het kader van sectorplan 2 worden gedaan. Tegelijkertijd observeert de commissie dat  
de ontwikkelingen op dit gebied zo snel gaan dat de behoefte aan digitale infrastructuur alleen 
maar verder zal toenemen. 

De commissie adviseert dan ook: 

	X De 7 projecten van tijdelijke aard te beschouwen als succesvol afgerond.

	X De 15 projecten van structurele aard voort te zetten en de daarvoor gereserveerde  
middelen structureel te laten indalen via de SSH Raad en het LBDI daarbij de regie te  
geven over het beleggen van de middelen bij de projecten via, in de meeste gevallen,  
Clariah en ODISSEI.

	X Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitale infrastructuur en groeiende 
behoefte aan infrastructuur bij de SSH, om ook in de toekomst voldoende financiering 
beschikbaar te stellen. 

De commissie heeft met instemming kennisgenomen van de oprichting van het LBDI als 
inhoudelijke adviesraad aan de SSH-Raad op het gebied van digitale infrastructuur.  
De commissie ziet het LBDI als dé plek om, in overleg met de Permanente Commissie 
Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuren (PC GWI) de afstemming te laten plaats
vinden over welke infrastructuren het SSH-veld nu behoefte aan heeft. De commissie heeft 
bovendien met instemming kennisgenomen van de eerste aanzetten van de strategie van het 
LBDI (‘basis-strategie’). De commissie is van oordeel dat het LBDI hierin de basiselementen 
voor een brede en gecoördineerde landelijke SSH-strategie op het terrein van digitale infra-
structuur goed heeft beschreven en daarbij een aantal relevante thema’s heeft benoemd die  
in de komende jaren in het bijzonder aandacht verdienen.
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De commissie beveelt de SSH Raad om die reden aan:

	X om in de uitwerking van de strategie en governance van het LBDI extra aandacht te  
hebben voor de breedte van het hele SSH-veld, inclusief sub-disciplines die mogelijk  
nog niet goed in beeld zijn. 

	X passend bij de taakstelling van het LBDI, een open blik te houden voor nieuwe,  
opkomende thema’s.

	X de visie en strategie ten aanzien van digitale infrastructuur, alsmede de samenstelling  
van het LBDI, regelmatig te herijken aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van  
digitale infrastructuur. 

	X in de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe infrastructuren het gebruik van de 
infrastructuren en het oordeel van de gebruikers actief te laten monitoren. Gezien de 
inbedding van de meeste projecten in de structurele infrastructuren Clariah en ODISSEI, 
beveelt de commissie aan om Clariah en ODISSEI daartoe een opdracht mee te geven.
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Bijlage 1 – �Samenstelling commissie  
sectorplan SSH

 
Werkgroep dwarsdoorsnijdend:
Prof. mr. dr. Hans de Bruijn 
Prof. dr. Franciska de Jong
Dr. Martijn Kleppe
Prof. mr. dr. Anja Oskamp 
Prof. dr. Ale Smidts
Prof. mr. dr. Stavros Zouridis (voorzitter)  

Secretariaat
Dr. Lydia Langerwerf

�Bijlage 2 – �Samenstelling PDI SSH
 
Het PDI-SSH is samengesteld uit:
Prof. dr. Claes de Vreese (voorzitter)
Prof. dr. Mark Bovens (secretaris)
Prof. dr. Keimpe Algra (penningmeester)

Secretariaat
Dr. Kasia Karpinski

Bijlage 3 – Samenstelling LBDI-SSH
 
Het LBDI-SSH is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit voor de SSH infrastructuur 
relevante organisaties en netwerken in Nederland – CLARIAH, ODISSEI, eScience Centre, 
DANS, SURF – en leden van het PDI-SSH bestuur:

Prof. dr. Pearl Dykstra, wetenschappelijk directeur, ODISSEI
Prof. dr. Joris van Eijnatten, algemeen directeur, Netherlands eScience Center
Dr. Annette Langedijk, Research Partnership Lead, SURF
Dr. Roeland Ordelman, Technisch Coördinator (CTO), CLARIAH
Drs. Anja Smit, Directeur, DANS
Prof. dr. Keimpe Algra, lid SSH-Raad, lid bestuur PDI-SSH
Prof. dr. Claes de Vreese, voorzitter LBDI-SSH, voorzitter bestuur PDI-SSH
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Bijlage 4 – �Zelfevaluatie PDI-SSH,  
inclusief lijst van projecten
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Het rapport wordt via de SSH Raad aangeboden aan de Commissie Sectorplan SSH. 
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Samenvatting

• Dit rapport bevat de eindevaluatie van de in het kader van het Domeinbreed Plan Digitale SSH (onderdeel van 
het Domeinbeeld Samen Sterker uit 2019) door het ministerie van OCW gefinancierde PDI-SSH projecten en 
een daaraan gekoppelde strategisch advies van het Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur SSH (LBDI-SSH) 
aan de SSH-Raad en het veld.

• Het LBDI-SSH concludeert dat er een zeer waardevolle aftrap is genomen voor een versterking van de digitale 
infrastructuur SSH in Nederland met het domeinbeeld Samen Sterker, het Domeinbreed Plan Digitale SSH 
daarbinnen, de oprichting van PDI-SSH in 2019 en de rijke portefeuille aan gehonoreerde projecten.

• De projecten zijn positief geëvalueerd en kunnen, met de voorgenomen structurele indaling, een stevige en 
duurzame bijdrage leveren aan de digitale infrastructuur voor het SSH-domen in Nederland.

• De SSH sectorplannen 2022/2023 en andere (inter)nationale ontwikkelingen bieden een vruchtbare bodem 
voor verdere versterking van een duurzame digitale infrastructuur SSH in Nederland. 

• Gekoppeld aan dit alles identificeert het LBDI de basiselementen voor een brede en gecoördineerde 
landelijke SSH-strategie op het terrein van digitale infrastructuur en een aantal thema’s die in dat verband in 
de komende jaren in het bijzonder aandacht verdienen. 
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0.	 Inleiding	en	leeswijzer

Het SSH Domeinbeeld Samen Sterker, goedgekeurd door de minister van OCW in 2019, omvatte drie onderdelen:

Het Domeinbeeld in engere zin (deel A)
Het Domeinbreed Plan Digitale Infrastructuur (deel B)
Het sectorplan Rechtsgeleerdheid (deel C)

Dit rapport ziet terug op het Domeinbreed Plan Digitale Infrastructuur (deel B). Dat omvatte op zijn beurt drie 
componenten:

• De besteding van onderzoeksmiddelen die ter beschikking werden gesteld via de Tweede Geldstroom. De 
distributie van deze middelen verliep onder eindverantwoordelijkheid van NWO, en maakt daarom geen 
onderdeel uit van de huidige rapportage.

• De besteding van middelen voor digitale infrastructuur via de Eerste Geldstroom. Voor de toekenning 
en distributie van deze middelen werd door de landelijke SSH-Raad (de landelijke domeinraad, waarin 
de voorzitters van de vier landelijke decanenoverleggen voor het SSH-gebied zitting hebben, alsmede 
vertegenwoordigers van KNAW en NWO) het Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH) opgericht. In 
overleg en met steun van het volledige SSH-veld is een deel van deze middelen separaat toegekend voor de 
continuering van de longitudinale dataverzameling van het LISS panel (Langlopende Internet Studies voor de 
Sociale Wetenschappen). De resterende middelen werden verdeeld via twee calls, onder regie van PDI-SSH.

• De conceptie van een strategie in hoofdlijnen voor digitale infrastructuur voor het SSH-domein. Deze rol 
werd gaande de looptijd van het Domeinbreed Plan Digitale SSH door de SSH-Raad belegd bij een platform 
van experts: het Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur SSH (LBDI-SSH).

De hier voorliggende rapportage beschrijft en analyseert de totstandkoming en het functioneren van PDI-SSH 
(hfdst. 1 t/m 3) en van het LBDI-SSH (hfdst. 4, 5, en 8), het presenteert een eindevaluatie van de PDI-SSH calls 
(hfdst. 6) en van het Domeinbreed Plan Digitale SSH in den brede (hfdst.7). De hoofdstukken 9 en 10, ten slotte, 
presenteren een strategie in hoofdlijnen voor het SSH-domein op het gebied van digitale infrastructuur.

Voor de uitvoering van het Domeinbreed Plan Digitale Infrastructuur was aanvankelijk 2 miljoen euro beschikbaar. 
Dat bedrag is later verhoogd doordat de minister van OCW, mede in reactie op het rapport van de commissie Van 
Rijn, de genoemde NWO-middelen, na de eerste NWO call, uiteindelijk heeft overgeheveld naar het budget voor 
Digitale Infrastructuur (dus van de tweede naar de eerste geldstroom). Van de beschikbare som werd 50k voor 
beheer en 400k voor het LISS panel gereserveerd en de rest verdeeld in 2 open calls (zie hoofdstuk 2).

Als vervolg op het Domeinbeeld Samen Sterker verschenen in 2022 (goedgekeurd door de minister van 
OCW in 2023) onder de titel Samen Verder sectorplannen voor de sociale wetenschappen en voor de 
geesteswetenschappen, met daaran gekoppeld een sectoroverkoepelend ‘dwarsdoorsnijdend thema’ onder de 
titel ‘Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld’. Deze sectorplannen maken strikt genomen 
geen deel uit van de voorliggend rapportage, maar zij worden, waar relevant, wel incidenteel genoemd, als 
‘sectorplannen 2022/2023’.
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1. Totstandkoming en doelen PDI-SSH

In het Domeinbeeld Samen Sterker (2019) werd een analyse van het SSH domein in Nederland gepresenteerd. 
De digitale samenleving werd geïdentificeerd als een belangrijk thema. Er werd het volgende geconcludeerd: 
“Er zijn twee essentiële randvoorwaarden voor het SSH-domein om excellent onderzoek te kunnen doen naar de 
maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken van de digitale samenleving: samenwerking en adequate 
digitale infrastructurele voorzieningen.”

Het plan constateerde ook dat er meer samenwerking gewenst is tussen sociale wetenschappers en 
geesteswetenschappers. Om digitale en technologische ontwikkelingen te duiden en adequaat in te passen in 
de samenleving is expertise nodig in elk vakgebied van de wetenschap, maar vooral ook nauwere samenwerking 
tussen disciplines. Gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van kennis is een eerste voorwaarde voor het 
bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. De tweede essentiële 
randvoorwaarde voor excellent SSH-digitaliseringsonderzoek is de beschikbaarheid van toegankelijke, 
hoogwaardige digitale infrastructurele voorzieningen.

Digitale infrastructuur speelt een steeds belangrijkere rol en vormt in veel gevallen het fundament voor 
vooraanstaand onderzoek. Dit betreft niet alleen infrastructuur voor het verzamelen van data (inclusief 
software), maar ook veilige infrastructuur voor het opslaan, toegankelijk maken, analyseren en koppelen van 
data. Daarnaast vereisen deze infrastructuren professionele ondersteuning, bijvoorbeeld van databeheerders 
en computationele technici.     
 
Met het Domeinbrede Plan Digitale SSH werd het SSH-domein de mogelijkheid geboden om een aantal van 
deze uitdagingen te adresseren. Daarbij werden, op basis van een SWOT analyse, de volgende doelstellingen 
geformuleerd. 

Doelstellingen

De hoofddoelen van het plan rond digitale SSH waren het versterken van (1) het onderzoek naar digitalisering en 
van (2) de digitale infrastructuur voor onderzoek in het gehele SSH-domein

Hiertoe werden de volgende meer specifieke doelstellingen geformuleerd:

• Vergroten en versterken van interdisciplinair SSH-onderzoek naar digitalisering en de relevante maat-
schappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

• Versterken van digitale infrastructurele voorzieningen binnen de SSH, inclusief de regie hierop.
• Vergroten van interdisciplinaire samenwerking tussen de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen 

op het gebied van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur.
• Waarborgen van continuïteit van lopende initiatieven binnen de SSH op het gebied van digitaliseringsonderzoek- 

en infrastructuur.
• Vergroten van het strategisch vermogen en de organisatiegraad van de SSH op het gebied van digitalisering.
• Aantrekken en behouden van onderzoekstalent binnen de SSH met (interdisciplinaire) expertise op het 

gebied van digitalisering, inclusief het bieden van kansen voor interdisciplinaire onderzoekers.
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Dat bedrag is later verhoogd doordat de minister van OCW, mede in reactie op het rapport van de commissie Van 
Rijn, de genoemde NWO-middelen, na de eerste NWO call, uiteindelijk heeft overgeheveld naar het budget voor 
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titel ‘Welvaart, participatie en burgerschap in een digitale wereld’. Deze sectorplannen maken strikt genomen 
geen deel uit van de voorliggend rapportage, maar zij worden, waar relevant, wel incidenteel genoemd, als 
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Maatregelen

Om het hoofddoel en de meer specifieke doelstellingen te realiseren, werden de volgende twee maatregelen 
voorgesteld:

• Oprichten van een landelijk platform dat gericht is op het opzetten, versterken en coördineren van 
digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-domein, inclusief het stimuleren en faciliteren van 
samenwerking op nationaal niveau.

• Opzetten van een NWO-call voor excellent, vrij, nieuwsgierigheidsgedreven en interdisciplinair SSH-
onderzoek naar maatschappelijke en wetenschappelijke digitaliseringsvraagstukken.

De Minister van OCW heeft het advies ‘middelenverdeling Sectorplan SSH’ van  de Commissie Sectorplan SSH 
(juni 2019) overgenomen. De verdeling van de middelen uit de eerste geldstroom voor dit onderdeel van het 
breedbeeld was gebaseerd op de eerdere toetsing van het concept-plan Digitale SSH en volgde de daarin 
voorgestelde allocatie. In overleg en met steun van het volledige SSH-veld is vervolgens een deel van deze 
middelen separaat toegekend voor de continuering van de longitudinale dataverzameling van het LISS panel 
(Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen). De middelen uit de tweede geldstroom 
voor vrij, interdisciplinair SSH-onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken (20% van de middelen voor het 
Domeinbeeld als geheel) zouden via twee NWO-SGW calls worden bestemd, maar dat is uiteindelijk bij één call 
gebleven, waarna de rest van de middelen werd overgeheveld naar het budget voor digitale infrastructuur (dus 
naar de eerste geldstroom; zie ook hierboven het inleidende hfdst. 0). Afgesproken werd dat de resultaten van 
het Domeinbreed Plan Digitale SSH in evaluaties na 3 en 6 jaar getoetst zouden worden door de Commissie 
Sectorplan SSH. 
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2.	 Oprichting	Stichting	PDI-SSH

De Stichting Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH) is in november 2019 opgericht. Het platform kreeg 
de verantwoordelijkheid voor het toekennen van eerste geldstroom middelen aan digitale infrastructurele 
voorzieningen binnen het SSH-domein. Het bestuur van de Stichting PDI-SSH bestaat uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester, die door de SSH-Raad benoemd zijn. Het bestuur wordt door een secretaris 
ondersteund die de dagelijkse taken van de stichting overziet en uitvoert. 

Op verzoek van de SSH-Raad (destijds ‘SSH-beraad’) heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zich bereid 
verklaard het PDI-SSH te huisvesten en te ondersteunen bij het uitvoeren van de taken. 

Selectieproces	projecten

Het toekennen van de eerste geldstroom middelen binnen het Domeinbreed Plan Digitale SSH is via twee 
open competitierondes uitgevoerd. De concept-versies van de ‘Call for Proposals’ zijn met OCW, de Commissie 
Sectorplan SSH (eerst commissie Prins, daarna Commissie Zouridis) en het SSH-beraad besproken. De 
eindversie is door het SSH-beraad vastgesteld. In overleg met OCW is de deadline voor de Call vastgesteld. 
Er waren twee rondes voor het indienen van aanvragen, in 2020 (toekenning in 2020) en in 2021 (toekenning 
in 2022). De procedures bij de verdeling van de middelen volgden zo veel mogelijk de procedures die worden 
gehanteerd door NWO. De ingediende projecten zijn door een onafhankelijke selectiecommissie beoordeeld. 
Er zijn twee Calls for Proposals uitgezet:

• Ronde 1 in januari 2020 (deadline 6 maart 2020, toekenningsbesluit 30 juni 2020) 
• Ronde 2 in april 2021 (deadline 30 juni 2021, toekenningsbesluit 15 november 2021)

Voorwaarden voor toekenning waren in de Call for Proposals opgenomen en zijn in beide Calls grotendeels gelijk 
gebleven. In ronde 2 waren alleen structurele initiatieven toegestaan, terwijl het in ronde 1 ook toegestaan 
was om middelen aan te vragen voor tijdelijke infrastructurele voorzieningen. Een andere wijziging betreft 
de beoordelingscriteria (zie onder). De tekst van de Call for Proposals is openbaar gemaakt op de website 
van het Platform PDI-SSH (www.pdi-ssh.nl) en is verder verspreid naar de decanen (met het verzoek om het 
te distribueren in de faculteiten) en degenen die hun interesse eerder kenbaar hadden gemaakt aan het 
Secretariaat PDI-SSH. De Call is verder ook verspreid via sociale media kanalen en nieuwsbrieven van partners. 

De gelden werden jaarlijks uitgekeerd door het secretariaat van PDI-SSH, gevestigd aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. In totaal zijn er 80	onderzoeksvoorstellen ingediend waaruit 22	projecten	zijn	toegekend. In de 
eerste	ronde zijn 12 van 33 ingediende aanvragen gehonoreerd. De tweede ronde vond plaats in 2021 met de 
sluitingsdatum van 30 juni 2021. In de tweede	ronde	zijn	10	van 47 aanvragen gehonoreerd.

Selectieprocedure: Het PDI-SSH secretariaat heeft telkens eerst getoetst of een voorstel aan de voorwaarden 
zoals beschreven in de Call for Proposals voldeed (bijvoorbeeld: controle van affiliaties en positie van de 
aanvragers, volledigheid van een voorstel, aanwezigheid van de intentieverklaring, focus op digitalisering). Bij 
onduidelijkheden is er contact gezocht met de aanvragers met een verzoek tot verheldering. Het secretariaat 
adviseerde vervolgens het Bestuur van PDI-SSH over de ontvankelijkheid van de ontvangen aanvragen. 
Het Bestuur stelde hierop de ontvankelijkheid vast. Niet-ontvankelijke aanvragen zouden van een verdere 
beoordeling worden uitgesloten. Dat is gebeurd met één voorstel in ronde 1; in ronde 2 zijn alle voorstellen 
ontvankelijk verklaard.  

6

Maatregelen

Om het hoofddoel en de meer specifieke doelstellingen te realiseren, werden de volgende twee maatregelen 
voorgesteld:

• Oprichten van een landelijk platform dat gericht is op het opzetten, versterken en coördineren van 
digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-domein, inclusief het stimuleren en faciliteren van 
samenwerking op nationaal niveau.

• Opzetten van een NWO-call voor excellent, vrij, nieuwsgierigheidsgedreven en interdisciplinair SSH-
onderzoek naar maatschappelijke en wetenschappelijke digitaliseringsvraagstukken.

De Minister van OCW heeft het advies ‘middelenverdeling Sectorplan SSH’ van  de Commissie Sectorplan SSH 
(juni 2019) overgenomen. De verdeling van de middelen uit de eerste geldstroom voor dit onderdeel van het 
breedbeeld was gebaseerd op de eerdere toetsing van het concept-plan Digitale SSH en volgde de daarin 
voorgestelde allocatie. In overleg en met steun van het volledige SSH-veld is vervolgens een deel van deze 
middelen separaat toegekend voor de continuering van de longitudinale dataverzameling van het LISS panel 
(Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen). De middelen uit de tweede geldstroom 
voor vrij, interdisciplinair SSH-onderzoek naar digitaliseringsvraagstukken (20% van de middelen voor het 
Domeinbeeld als geheel) zouden via twee NWO-SGW calls worden bestemd, maar dat is uiteindelijk bij één call 
gebleven, waarna de rest van de middelen werd overgeheveld naar het budget voor digitale infrastructuur (dus 
naar de eerste geldstroom; zie ook hierboven het inleidende hfdst. 0). Afgesproken werd dat de resultaten van 
het Domeinbreed Plan Digitale SSH in evaluaties na 3 en 6 jaar getoetst zouden worden door de Commissie 
Sectorplan SSH. 



8

Selectiecommissie: Voor de beoordeling van de aanvragen is er door PDI-SSH een beoordelingscommissie 
(BOC) ingesteld per disciplineoverleg. Elke BOC bestond uit drie personen en werd samengesteld op advies 
van het betreffende disciplineoverleg: landelijk Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (DSW), landelijk 
Disciplineoverleg Rechtsgeleerdheid (RDR), landelijk Disciplineoverlegorgaan Economie en Bedrijfskunde (DEB) 
en het landelijk Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG). DLG zorgde voor betrokkenheid 
van de kleinere disciplineoverleggen Wijsbegeerte (DWB) en Godgeleerdheid (DGO).

ODISSEI, CLARIAH en Health RI hadden een adviserende rol, met als voornaamste taak om overlap en duplicatie 
te voorkomen en om inzicht te geven in de eventuele aanwezigheid van vergelijkbare initiatieven. 
Een overzicht van alle toegekende projecten kan in Appendix A gevonden worden. 
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3.	 Monitoring	projecten	

Aan alle 22 goedgekeurde PDI-SSH projecten is jaarlijks gevraagd om een inhoudelijke en financiële rapportage 
in te dienen bij het PDI-SSH secretariaat. Deze rapportage werd telkens aan het begin van het kalenderjaar 
opgevraagd en de projecten hadden vervolgens een maand de tijd voor de indiening van hun rapportage. In de 
inhoudelijke	rapportage werd projecten gevraagd informatie te leveren over:

• de in het betreffende jaar uitrgevoerde activiteiten;
• de bereikte doelen; 
• vooruitgang en samenwerking met de projectpartners; 
• eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke plan, en flankerende maatregelen daarbij;
• status van de huidige infrastructuur en KPI’s; 
• doelen en planning voor het aankomende jaar;
• activiteiten op het gebied van disseminatie en communicatie. 

In de	financiële	rapportage werd een overzicht van het budget van het projectjaar opgevraagd. De projecten 
konden in de loop van het jaar het budget van hun project aanpassen als zij bijvoorbeeld tussen materiaal en 
personeelskosten wilden schuiven. Voor dit soort aanpassingen dienden zij een beredeneerd verzoek in te 
dienen, met een nieuw budget, bij het PDI-SSH secretariaat. Aanpassingen van het budget tot een bedrag 
van € 50.000 werden door het secretariaat beoordeeld en goedgekeurd. Verzoeken om aanpassingen vanaf 
€ 50.000 werden door het secretariaat op volledigheid beoordeeld en aan het PDI-SSH bestuur voorgelegd ter 
beoordeling en accordering. Budgetaanpassingen in de loop van een projectjaar dienden vermeld te worden in 
de jaarlijkse inhoudelijke en financiële rapportage. 

De jaarlijkse rapportage werd door het PDI-SSH secretariaat op volledigheid gecontroleerd. Bij afwijkingen 
of ontbrekende informatie werd er met de projectleiders contact opgenomen. Na afsluiting van de jaarlijkse 
rapportage werd het stichtingsbestuur over bijzonderheden geïnformeerd.

Ter voorbereiding op de midterm evaluatie van de Commissie Sectorplan SSH is  in 2022 door het bestuur van 
PDI-SSH bestuur een portfolio analyse van alle projecten uitgevoerd. Deze portfolio analyse geeft informatie over 
de verdeling van de projecten over disciplines en  universiteiten, de verhouding tot bestaande infrastructuren, 
en vormen van samenwerking binnen het SSH-veld. De portfolio analyse is te vinden in Appendix B. 
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4.	 Aanleiding	voor	oprichting	van	het	
	 	 Landelijk	Beraad	Digitale	Infrastructuur

In de midterm-evaluatie van het Domeinbreed Plan Digitale SSH (21 oktober 2022) heeft de Commissie 
Sectorplan SSH, onder leiding van Prof. Zouridis, een reeks adviezen aan de SSH-Raad uitgebracht. De 
commissie adviseerde onder meer om een inhoudelijk gremium voor digitale infrastructuur SSH in te richten, 
dat de meer strategische taken zou kunnen uitvoeren die in de tweede fase van het Domeinbreed Plan voorlagen, 
en waarvoor het zittende bestuur van de Stichting PDI-SSH, dat vooral een organisatorische rol had toebedeeld 
gekregen, onvoldoende was geëquipeerd. Deze taken werden als volgt benoemd. 

Taakstelling

1. Het ontwikkelen van een brede en gecoördineerde landelijke visie en strategie op het gebied van digitale 
infrastructuur voor de SSH-gebieden, die lijnen en prioriteringen uitzet voor de toekomst, en bij lopende en 
nieuwe infrastructurele initiatieven zorgt voor maximale afstemming, synergie en efficiëntie, mede in relatie 
tot ontwikkelingen bij NWO.

2. Het monitoren en toetsen van nieuwe technisch-digitale ontwikkelingen en het adviseren over de wijze 
waarop het onderzoeksveld in de SSH hierop kan inspelen.

3. Het namens de SSH-Raad monitoren van de uitvoering van de relevante delen van de SSH sectorplannen 
2022/2023 en adviseren over afstemming en coördinatie.

4. Het namens de SSH-Raad toezien op de verdere afwikkeling, vanuit het Platform Digitale Infrastructuur SSH 
(PDI-SSH), van de in het kader van het Domeinbreed Plan Digitale Infrastructuur SSH toegekende projecten. 

5. Reflectie over de follow-up van deze projecten en over de gewenste situatie na afloop van de looptijd van dit 
Plan, en het doen van suggesties voor het aangrijpen van daarbij horende kansen en de eventuele mitigatie 
van bijbehorende risico’s. Deze reflectie integreert de lopende projecten in een lange-termijn perspectief en 
kent de volgende elementen:

• Een beschrijving van hoe de projecten onderling meer kunnen samenwerken en uitwisselen;
• Een beschrijving van hoe de samenwerking tussen de sociale en geesteswetenschappen binnen en tussen 

de projecten kan worden gestimuleerd;
• Een beschrijving van hoe de projecten verder kunnen aansluiten bij de reeds bestaande infrastructuren;
• Een beschrijving van hoe de impact en resultaten van de verschillende projecten na afloop kunnen worden 

voortgezet en mogelijk worden opgeschaald;
• Een beschrijving van hoe de verschillende projecten een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de 

doelstellingen van het Domeinbreed Plan Digitale Infrastructuur SSH die groter is dan de som der delen. 

6. Het ontwikkelen van KPI’s om het PDI-SSH te kunnen evalueren tegen de achtergrond van het Domeinbreed 
Plan Digitale SSH.

7. Het op korte termijn opzetten van een procedure voor de eindevaluatie van de projecten op basis van de 
lange-termijn strategie.
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5.	 LBDI-SSH	en	SSH-Raad	

Om deze taken uit te voeren werd in 2023 het Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur SSH (LBDI-SSH) ingesteld 
door de SSH-Raad. 

Het LBDI functioneert als inhoudelijke adviesraad aan de SSH-Raad en de eindverantwoordelijkheid voor 
taakstelling en bemensing ligt dan ook bij de SSH-Raad. De adviezen kunnen via de SSH-Raad bestuurlijk 
vervolg krijgen via de contacten met de landelijke decanenoverleggen, de (adviesraden van de) KNAW, en NWO. 
De advisering betreft, gevraagd en ongevraagd, zowel de landelijke strategie in den brede op het gebied van 
digitale infrastructuur voor de SSH-gebieden (punten 1 t/m 3 uit het vorige hoofdstuk), als ook meer specifiek 
de uitvoering en evaluatie van het lopende Domeinbreed Plan Digitale Infrastructuur SSH (deel B van het 
Domeinbeeld Samen Sterker) als uitgevoerd door het Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH; punten 4 
t/m 7 uit het vorige hoofdstuk).

Het LBDI-SSH is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit voor de SSH infrastructuur relevante organisaties 
en netwerken in Nederland – CLARIAH, ODISSEI, eScience Centre, DANS, SURF – en leden van het PDI-SSH 
bestuur:

• Prof. dr. Pearl Dykstra, wetenschappelijk directeur, ODISSEI 
• Prof. dr. Joris van Eijnatten, algemeen directeur, Netherlands eScience Center 
• Dr. Annette Langedijk, Research Partnership Lead, SURF 
• Dr. Roeland Ordelman, Technisch Coördinator (CTO), CLARIAH      
• Drs. Anja Smit, Directeur, DANS 
• Prof. dr. Keimpe Algra, lid SSH-Raad, lid bestuur PDI-SSH  
• Prof. dr. Claes de Vreese, voorzitter LBDI-SSH, voorzitter bestuur PDI-SSH 

Het Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur (LBDI-SSH) is hiermee een breed landelijk platform van experts 
en vertegenwoordigers van bestaande netwerken als ODISSEI en CLARIAH, dat inzet op de coördinatie van 
initiatieven op het gebied van digitale infrastructuur in het SSH domein, en op landelijke strategieontwikkeling. 
Met een dergelijke regiegroep, ingesteld via de SSH-Raad, zal het SSH-domein beter in staat zijn om 
infrastructuur gecoördineerd en met maximale synergie uit te bouwen en nieuwe ontwikkelingen doorlopend 
te toetsen aan de (digitale) vereisten voor gedegen SSH-onderzoek. Nieuwe investeringen in infrastructuur 
vanuit de sectorplannen GW en SW van 2022/2023, en vanuit het ‘sectoroverschrijdend thema’ dat aan die 
sectorplannen is toegevoegd, zullen door LBDI-SSH worden gemonitord binnen het kader van de strategie die 
hieronder in hoofdstuk 9 is geformuleerd.
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6.	 Eindevaluatie	PDI-SSH	projecten

Op basis van de individuele eindevaluatie van de toegekende projecten (februari 2024) heeft eerst de secretaris 
en daarna het bestuur PDI-SSH getoetst of er aan de inhoudelijke en financiële voorwaarden en doelen van de 
verschillende projecten is voldaan. De resultaten van deze toetsing zijn als concept-adviezen voorgelegd aan 
aan het LBDI-SSH. De concept-adviezen zijn op een vergadering op 8 maart 2024 door het LBDI-SSH besproken 
en definitief vastgesteld. 

Een volledige eindevaluatie door de Commissie Sectorplan SSH moet binnen zes jaar worden uitgevoerd en 
de minister van OCW moet worden voorzien van advies. Omdat de meeste projecten eind 2024 en begin 2025 
(uitloop vanwege nasleep COVID-19) eindigen is PDI-SSH, in overleg met de Commissie Sectorplan SSH, in het 
voorjaar van 2024 al begonnen met het verzamelen van informatie voor de eindevaluatie. De eindevaluatie wordt 
daarmee vroegtijdig uitgevoerd om de continuïteit van de indaling van projecten te faciliteren. De jaarlijkse 
rapportage van 2023 is daarom aangepast en uitgebreid om gegevens te verzamelen voor de eindevaluatie. 

Voor de projecten die tijdelijke financiering hebben ontvangen is gekeken naar de jaarlijkse rapportages en naar 
de eindrapportage. Er is in alle gevallen geconcludeerd dat de projecten meer dan voldoende ‘on track’ zijn wat 
betreft de oorspronkelijke doelstellingen en daarmee voldoen aan de voorwaarden om het laatste deel van de 
tijdelijke financiering (5%) toegekend te krijgen. Dit advies van PDI-SSH is door het LBDI- SSH overgenomen.

Voor de projecten die een aanvraag hebben gedaan voor structurele financiering (financiering die in principe 
indaalt na de projectperiode) is eveneens gekeken naar de jaarlijkse rapportages en naar de eindrapportage. Op 
basis hiervan is een concept-advies geformuleerd aan het LBDI-SSH, dat telkens voorzag in 3 opties:

• positief advies; het project heeft aan de voorwaarden voldaan en de doelen gerealiseerd, zodat het aanspraak 
kan maken op het deel in te dalen financiering;

• conditioneel positief advies; het project heeft in beginsel aan de voorwaarden voldaan en de doelen 
gerealiseerd, zodat het aanspraak kan maken op het deel in te dalen financiering, mits de voortgang in 
2024/25 op peil blijft;

• negatief advies: het project heeft onvoldoende aan de voorwaarden voldaan en de doelen niet in die mate 
gerealiseerd dat het in aanmerking kan komen voor het deel in te dalen financiering.

In het overleg van 8 maart 2024 heeft het LBDI-SSH de adviezen per project besproken.

In algemene zin concludeert het LBDI-SSH dat de projecten een zeer goede impuls voor de digitale infrastructuur 
SSH in Nederland hebben gevormd. Het LBDI constateert dat er waardevolle nieuwe infrastructuren zijn 
ontstaan, dat er veel samenwerking is tussen sociale- en geesteswetenschappen en dat er duidelijke plannen 
zijn voor de inbedding van de projecten in de universitaire of andere reeds bestaande infrastructuren. Op deze 
punten wordt in hoofdstuk 9 nader ingegaan met meer details en voorbeelden.  

Specifiek adviseert het LBDI-SSH, via de SSH-Raad, aan de Commissie Sectorplan SSH het volgende, onder 
verwijzing naar het overzicht van de projecten in Appendix C: 

• de projecten	met	tijdelijke	financiering	als	succesvol	en	afgerond te beschouwen. Deze projecten hebben 
hun inhoudelijke doelstellingen gerealiseerd en aan de financiële voorwaarden voldaan. De Minister van OCW 
hoeft hier geen advies over te ontvangen omdat het om tijdelijke financiering ging.
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• de projecten die in aanmerking komen voor structurele financiering én al (bijna) afgerond zijn aan	te	bevelen	
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SSH om de voorgestelde structurele financiering en de vanuit het veld geformuleerde voorkeuren voor de wijze 
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Aan het ministerie van OCW zou het LBDI-SSH, via de SSH-Raad, het volgende willen adviseren: 
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middelen, volgt nu een reflectie op (a) de algemene doelen van het domeinbeeld Samen Sterker (Hoofdstuk 7) en 
(b) de taakstelling en bevindingen van het LBDI-SSH (Hoofdstuk 8). 
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7.	 Eindevaluatie	doelen	Domeinbreed	
  Plan Digitale SSH

In dit hoofdstuk wordt geëvalueerd of de doelen uit het Domeinbreed Plan Digitale SSH, als onderdeel van het 
Domeinbeeld Samen Sterker (2019), gerealiseerd zijn. 

Het hoofddoel van het domeinbrede plan rond digitale SSH was het versterken van (a) het onderzoek en van 
(b) de infrastructuur op het gebied van digitalisering binnen het gehele SSH-domein. In dit verband werden 
de volgende concrete doelstellingen geformuleerd (de evaluatieve reflectie hierop volgt per doelstelling na de 
horizontale pijlen):

1. Uitbreiden en versterken van interdisciplinair SSH-onderzoek naar digitalisering en naar de relevante 
 maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Dit doel is bereikt via de NWO Call voor onderzoek die conform het Domeinbreed Plan is opgezet. In de 
afgelopen periode (2019-2024) is SSH-onderzoek naar digitalisering en relevante maatschappelijke en 
wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied overigens zeer sterk gegroeid. Het onderzoek is nu 
prominent aanwezig in o.a. de profielen van de universiteiten (zie ook hfdst. 9 over strategie, hieronder). 
De maatschappelijke effecten van digitalisering staan daarnaast centraal in het sectoroverschrijdende 
‘dwarsdoorsnijdend thema’ in de sectorplannen van 2022/2023.

2. Versterken van digitale infrastructurele voorzieningen binnen de SSH, inclusief de regie hierop.

Dit doel is bereikt via het opzetten van PDI-SSH, leidend tot twee succesvolle calls voor projecten, die in het 
vorige hoofdstuk beschreven en geëvalueerd werden; in de selectieprocedure werd regie gevoerd via overleg 
met bestaande SSH infrastructuren, zoals CLARIAH, ODISSEI en Health-RI. Een meer structurele regierol is 
vervolgens ook toegekend aan, en opgepakt door, het Landelijk Beraad Digitale Infrastructuur, in zijn rol van 
adviesplatform voor de SSH-Raad, die onder meer landelijke coördinatie voert over de diverse sectorplannen.

3. Vergroten van interdisciplinaire samenwerking tussen de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen 
 op het gebied van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur.

Dit doel is bereikt via samenwerking tussen meerdere PDI-SSH projecten (zie onder). In dezelfde periode 
zijn nieuwe SSH-brede samenwerkingen tot stand gekomen: SSHOC-NL (Social Sciences & Humanities Open 
Cloud for the Netherlands), met NWO financiering voor Grootschalige Wetenschappelijke Investeringen, is 
hier een mooi voorbeeld van.

4. Waarborgen van continuïteit van lopende initiatieven binnen de SSH op het gebied van digitaliserings- 
 onderzoek- en infrastructuur.

Dit doel is al in belangrijke mate bereikt door de gezamenlijke keuze om het LISS panel structureel te 
financieren (zie ook hoofdstuk 1, blz 4). Daarnaast zal de voorziene indaling van de financiering van de PDI-
SSH projecten voor verdere broodnodige infrastructurele continuïteit zorgen.
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5. Vergroten van het strategisch vermogen en de organisatiegraad van de SSH op het gebied van digitalisering.

Dit doel is bereikt door het opzetten van het LBDI-SSH, zie hoofdstuk 4, 9 en 10 van dit rapport. De versterking 
van de SSH-Raad, zoals beoogd in de sectorplannen 2022/2023, draagt daarnaast ook bij aan het vergroten 
van het strategisch vermogen en de organisatiegraad van het veld. 

6. Aantrekken en behouden van onderzoekstalent binnen de SSH met (interdisciplinaire) expertise op het  
 gebied van digitalisering, inclusief het bieden van kansen voor interdisciplinaire onderzoekers.

De projecten die nu geëvalueerd worden hebben, in elk geval waar het de de structurele projecten betreft, 
vaste aanstellingen gecreëerd. Dit draagt bij aan de continuïteit en behoud van talent/expertise. 

Dit	 alles	 overziende	 acht	 het	 LBDI-SSH	 de	 conclusie	 gerechtvaardigd	 dat	 de	 doelstellingen	 van	 het	
Domeinbreed	 Plan	 Digitale	 SSH,	 zowel	 wat	 betreft	 de	 versterking	 van	 het	 onderzoek	 als	 wat	 betreft	
versterking	van	de	digitale	infrastructuur,	zijn	gehaald.
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8.	 Werkwijze	en	bevindingen	LBDI-SSH

In hoofdstuk 4 zijn de strategische taken benoemd die door de SSH-Raad bij het LBDI-SSH zijn neergelegd, 
in navolging van de aanbevelingen in de midterm review van het Domeinbreed Plan Digitale SSH uit het 
Domeinbeeld Samen Sterker. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het LBDI-SSH deze taakstelling heeft 
opgepakt, uitgesplitst per genummerde taak, en waar relevant, tot welke bevindingen het daarbij is gekomen.

1. Het ontwikkelen van een brede en gecoördineerde landelijke visie en strategie op het gebied van digitale 
 infrastructuur voor de SSH-gebieden, die lijnen en prioriteringen uitzet voor de toekomst, en bij lopende en 
 nieuwe infrastructurele initiatieven zorgt voor maximale afstemming, synergie en efficiëntie, mede in relatie 
 tot ontwikkelingen bij NWO.

Het LBDI-SSH heeft deze taak opgepakt en in het volgende hoofdstuk wordt een strategie voor 2024-2028 
beschreven, op basis van een analyse van de ontwikkelingen tussen 2019-2024. De basis van deze strategie 
betreft de elementen afstemming, synergie en efficiëntie, waarbij met name gekeken wordt naar inbedding 
van projecten in bredere infrastructuren zoals CLARIAH en ODISSEI. Het LBDI-SSH houdt daarbij uiteraard 
rekening met ontwikkelingen bij NWO. In de SSH-Raad, waaraan LBDI-SSH advies uitbrengt, zijn overigens 
naast de universiteiten ook de KNAW en NWO vertegenwoordigd, zodat ook langs die weg de ontwikkelingen 
binnen NWO duidelijk in het vizier blijven.

2. Het monitoren en toetsen van nieuwe technisch-digitale ontwikkelingen en het adviseren over de wijze 
 waarop het onderzoeksveld in de SSH hierop kan inspelen.

Het LBDI-SSH heeft ook deze taak opgepakt; LBDI leden vertegenwoordigen verschillende relevante gremia 
en leveren input bij de discussies over onder andere Roadmaps bij NWO, SURF (Tech Trend reports), eScience 
Center (Technology Forecast), ODISSEI, CLARIAH en afstemming met andere Europese infrastructuren (bijv. 
European Social Science Infrastructure White Paper van ODISSEI). Deze ervaringen vormen op hun beurt 
input voor de advisering aan de SSH-Raad en voor de totstandkoming van de meer thematische aspecten van 
de strategische agenda, zoals beschreven in hoofdstuk 10.

3. Het namens de SSH-Raad monitoren van de uitvoering van de relevante delen van de nieuwe SSH 
 sectorplannen en adviseren over afstemming en coördinatie.

Het LBDI-SSH heeft deze taak opgepakt en neemt dit mee in de analyse van huidige ontwikkelingen in  de 
sectorplannen 2022/2023 en verder: waar de ingediende plannen van de individuele faculteiten vooral 
thematisch zijn bepaald door de in de sectorplannen beschreven onderzoekszwaartepunten – en daarmee 
dus indirect door het maatschappelijk belang van de geselecteerde themata – zal LBDI-SSH (in lijn met de 
basis-strategie, zie hoofdstuk 9) vooral monitoren op mogelijkheden tot samenwerking en synergie, en op 
inbedding in brede digitiale onderzoeksinfrastructuren.

4. Het namens de SSH-Raad toezien op de verdere afwikkeling, vanuit het Platform Digitale Infrastructuur SSH 
 (PDI-SSH), van de in het kader van het Domeinbreed Plan Digitale SSH toegekende projecten.

Het LBDI-SSH heeft deze taak opgepakt in overleg met PDI-SSH. PDI-SSH heeft gezorgd voor een jaarlijkse 
monitoring en heeft overzichten aangeleverd per project en als geheel. In dit rapport is eerder beschreven 
hoe PDI-SSH jaarlijks heeft toegezien op de monitoring van de toegekende projecten. Deze informatie heeft 
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het LBDI-SSH gebruikt om advies te geven over de verdere afwikkeling van de toegekende projecten (zie 
hoofdstuk 6 hierboven). 

Per project heeft een eindevaluatie plaatsgevonden in 2024. Ieder project is voorzien van een advies over 
financiering. In totaal wordt positief geadviseerd over 16 projecten en conditioneel positief (voortgangscheck 
volgt vlak voor de einddatum) over 6 projecten (zie hoofdstuk 7).

5. Reflectie over de follow-up van deze projecten en over de gewenste situatie na afloop van de looptijd van dit 
 Plan, en het doen van suggesties voor het aangrijpen van daarbij behorende kansen en de eventuele mitigatie 
 van bijbehorende risico’s. Deze reflectie integreert de lopende projecten in een lange-termijn perspectief en 
 kent de volgende elementen (met wederom onze evaluatieve reflectie na de horizontale pijlen):
 • Een beschrijving van hoe de projecten onderling meer kunnen samenwerken en uitwisselen;

Alle projecten hebben zelf aangegeven, al bij de aanvraag, hoe de toekomst van het project beoogd is na de 
looptijd. In de eindbeoordeling is ook expliciet gevraagd naar de situatie na afloop, en zijn door LBDI-SSH 
additionele suggesties gedaan voor inbedding en samenwerking. 

Gaandeweg de uitwerking van de projecten is verder al significante winst gemaakt in die zin dat meerdere 
projecten met elkaar zijn gaan samenwerken. Voorbeeld: de projecten WetSuite en LAWNOTATION. WetSuite 
zal een webportaal en een verzameling tools en hulpmiddelen opleveren om de toepassing van Natural 
Language Processing (NLP) methoden op Nederlandse en EU-gouvernementele juridische gegevens te 
versnellen. WetSuite zal zowel gegevenstoegang als tools bieden voor onderzoekers in de rechtsgeleerdheid 
met weinig of geen programmeerervaring, en voor onderzoekers in NLP met weinig of geen juridische 
achtergrond. Het WetSuite-project ontwikkelt NLP-tools die mogelijk bruikbare voorverwerkingstools 
kunnen bieden in het project LAWNOTATION. Bovendien produceert het datasets die ook beschikbaar 
kunnen worden gesteld voor annotatiedoeleinden in het project LAWNOTATION. Links naar gegevens en 
voorverwerkingstools zullen beschikbaar worden gesteld op de LAWNOTATION-website. De projectleider 
van het project LAWNOTATION, prof. Gijs van Dijck (Universiteit Maastricht), maakt deel uit van het 
WetSuite project en waar mogelijk is er samenwerking en uitwisseling. Doordat de projecten met bestaande 
infrastructuren als CLARIAH en ODISSEI werken, komen ze ook in aanraking met nog weer andere PDI-SSH 
projecten, zoals tijdens de CLARIAH tech days, wat de kans biedt tot verdere uitwisseling en samenwerking.

Met betrekking tot de situatie na afloop van de looptijd van PDI-SSH-projecten heeft ieder project een analyse 
gemaakt en aangegeven of het project bij voorkeur (a) indaalt in bestaande infrastructuren zoals ODISSEI of 
CLARIAH of (b) indaalt bij de penvoerder als structurele infrastructuur. Zie verder hoofdstuk 6 en Appendix 
C. Veruit de meeste projecten hebben de voorkeur uitgesproken voor inbedding bij bestaande structuren, 
hetgeen ook in de toekomst meer samenwerking en uitwisseling zal waarborgen, zowel tussen de PDI-SSH 
projecten als in relatie tot andere initiatieven.

 • Een beschrijving hoe de samenwerking tussen de sociale en geesteswetenschappen binnen en tussen de 
  projecten kan worden gestimuleerd;

De samenwerking tussen de sociale en geesteswetenschappen kan op verschillende manieren gestimuleerd 
worden en dat is de facto ook al gebeurd: (a) bij het indienen van de projectaanvraag is aan de projecten 
gevraagd hoe zij van plan zijn om met andere disciplines samen te werken, dit is in veel projecten positief 
opgepakt en een aantal projecten hebben vertegenwoordigers vanuit zowel sociale wetenschappen als 
geesteswetenschappen in hun projectgroep; (b) via de samenwerking met bestaande infrastructuren komen 
de projecten met andere disciplines in aanraking; en (c) in januari 2023 heeft PDI-SSH een bijeenkomst voor 
alle projectleiders georganiseerd om de samenwerking tussen de sociale en geesteswetenschappen verder 
te stimuleren. Aan de bijeenkomst hebben ook vertegenwoordigers van SURF, DANS, ODISSEI, CLARIAH en 
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eScience Center deelgenomen, en ook langs die weg is dus de uitwisseling en samenwerking met bestaande 
nationale infrastructuren gestimuleerd. 

Er zijn meerdere concrete voorbeelden van reeds gerealiseerde samenwerking. Het project Twi-XL, 
bijvoorbeeld, bestaat uit teams van de sociale en geesteswetenschappen. Het project wordt gezamenlijk 
geleid, er worden SSH-brede workshops gegeven, er is een interdisciplinair SSH begeleidingsteam, 
samenwerking binnen het SANE project wordt actief onderzocht, en het project is gelieerd aan zowel 
CLARIAH als ODISSEI.

Richting de toekomst is het in dit verband ook relevant om te constaren dat CLARIAH en ODISSEI, naast in 
PDI-SSH projecten als SANE en Twi-XL, zelf ook in toenemende mate met elkaar samenwerken, zoals blijkt 
uit het gezamenlijke project SHHOC-NL, hetgeen een SSH brede interactie verder stimuleert. 

 • Een beschrijving van hoe de projecten verder kunnen aansluiten bij de reeds bestaande infrastructuren;

Alle projecten hebben tijdens het indienen van hun aanvraag zelf aangegeven hoe zij voorzien aan te sluiten bij 
bestaande infrastructuren. De meeste projecten hebben hierin ook actieve en concrete stappen gezet. Het 
PANL project van dr. Martin Tanis (VU), bijvoorbeeld, biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel onderzoekers 
van ODISSEI als CLARIAH, die op zoek zijn naar toegang tot Nederlands sprekende studie-deelnemers uit 
een grote en diverse pool. Het platform is een ondersteunende dienst die in de bestaande infrastructuren 
opgenomen kan worden, waardoor hun portfolio van diensten wordt aangevuld en nieuwe mogelijkheden 
geboden worden voor onderzoekers in de sociale en geesteswetenschappen. ODISSEI heeft interesse 
getoond in het initiatief omdat de voordelen van het platform complementair zijn aan die van het LISS-panel. 
PANL kan ook gekoppeld worden aan onderzoekspraktijken van CLARIAH (bijv. FoLiA Linguistic Annotation 
Tool). De projecten Twi-XL, SANE en FAIR zijn ook direct betrokken bij het gezamenlijke project SSHOC-NL. 

Zoals in hoofdstuk 6 aangegeven geeft een groot aantal projecten er de voorkeur aan om na indaling ingebed 
te zijn in de bestaande infrastructuren, hetgeen ook weer bevorderlijk is voor de continuïteit van de projecten.      

 • Een beschrijving van hoe de impact en resultaten van de verschillende projecten na afloop kunnen worden  
  voortgezet en mogelijk worden opgeschaald;

Ieder project heeft bij de aanvraag een beschrijving van impact en latere indaling/ opschaling aangeleverd. 
Een voorbeeld hiervan is de BERT infrastructuur, voortkomende uit het PDI-SSH project MacBERTh. Die wordt 
al gebruikt door verschillende (interdisciplinaire) onderzoeksteams. De modellen zijn geïntegreerd en worden 
gebruikt in twee (succesvolle) NWO-projectvoorstellen (NWO Open Competitie: ‘Poëtica van olfactorische 
vroegmoderniteit’ - Jan van Dijkhuizen, Universiteit Leiden; NWO Vidi: ‘Het ontdekken van Europa in de 
vroegmoderne periode: hoe literaire bestsellers een diverse gemeenschap hebben gevormd, 1517-1713’ - Lieke 
Stelling, Universiteit Utrecht). Het KNAW Huygens Instituut heeft een grote subsidie toegekend gekregen 
om de mogelijkheid te verkennen om modellen zoals MacBERTh en GysBERT te gebruiken om Nederlandse 
historische documenten te verrijken en te bestuderen. In het promotieonderzoek van Lotte Schrijvers (EUR 
en WUR), uitgevoerd in het kader van het Pandemic & Disaster Preparedness Centre (PDPC), wordt een BERT-
model toegepast om desinformatie in sociale media berichten te detecteren.

 • Een beschrijving van hoe de verschillende projecten een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de 
  doelstellingen van het Domeinbreed Plan Digitale SSH die groter is dan de som der delen. 

De verschillende projecten leveren elk een specifieke bijdrage aan de ontwikkeling van de digitale 
infrastructuur en de doelstellingen in het Domeinbrede Plan Digitale SSH. De meerwaarde boven de ‘som der 
delen’ ligt voornamelijk in de versterking van interdisciplinariteit binnen het domein en in de versterking van 
samenwerking en synergie. Aan alle projecten is gevraagd hoe de indaling van het project plaats moet vinden, 
zodanig dat de doelstellingen ook duurzaam gezekerd zijn na afloop van het Domeinbrede Plan. Sommige 
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projecten kiezen daarbij, zoals gezegd, voor een aansluiting bij bestaande SSH infrastructuren, andere voor 
het structureel voortzetten bij de penvoerende instelling.

6. Het ontwikkelen van KPI’s om het PDI-SSH te kunnen evalueren tegen de achtergrond van het Domeinbreed 
 Plan Digitale SSH.

Het LBDI-SSH heeft in 2023, in aanloop op de evaluatie van 2024, de jaarlijkse monitoring aangepast 
en uitgebreid zodat er expliciet aandacht was voor prestatie-indicatoren rondom afronding, indaling 
en continuïteit in het licht van het Domeinbreed Plan Digitale SSH. Als prestatie-indicatoren werden de 
doelstellingen van het oorspronkelijke plan gehanteerd (zie hoofdstuk 1 van dit rapport).

7.   Het op korte termijn opzetten van een procedure voor de eindevaluatie van de projecten op basis van de  
 lange-termijn strategie.

Het LBDI-SSH heeft dit als eerste taak in 2023 opgepakt en heeft de procedure voor de eindevaluatie 
opgesteld. Daarnaast heeft het in hoofdlijnen een strategie geformuleerd, waarvan de basis in wezen al in 
een notendop aanwezig was in de oorspronkelijke doelstellingen van het Domeinbreed plan Digitale SSH, 
waardoor toetsing aan de inmiddels ontwikkelde strategie (die formeel ten tijde van de calls nog niet bestond) 
in feite materieel goeddeels samenvalt met toetsing aan de als KPI’s beschouwde doelstellingen. 
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9. Bouwstenen voor een Strategie Digitale
  Infrastructuur SSH in Nederland 2024-28

Als vertrekpunt voor de analyse voor de komende jaren is het goed om terug te gaan naar het Domeinbeeld 
Samen Sterker (2019). De analyse van het SSH domein in Nederland was helder: er moet meer samenwerking 
komen en er moet gebouwd worden aan een adequate digitale infrastructuur voor het SSH gebied. 

“Digitale infrastructuur speelt een steeds belangrijkere rol en vormt in veel gevallen het fundament 
voor vooraanstaand onderzoek. Dit betreft niet alleen infrastructuur voor het verzamelen van 
data, maar ook infrastructuur voor het opslaan, toegankelijk maken, analyseren en koppelen van 
data. Daarnaast vereisen deze infrastructuren ook professionele ondersteuning, bijvoorbeeld van 
databeheerders en infrastructuurspecialisten.” 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk al aangegeven werd, kunnnen in de uitwerking van Samen Sterker (meer 
specifiek: het daarin vervatte Domeinbreed Plan Digitale SSH) reeds enkele belangrijke elementen worden 
aangetroffen van wat we de fundamentele, ofwel de basisstrategie, op het gebied van digitale infrastructuur 
voor het SSH gebied zouden kunnen noemen:

(1)  Een streven naar duurzaamheid. Om in de behoeften te voorzien zijn niet alleen eenmalige investeringen in 
  digitale infrastructuur nodig maar ook structurele financiering om die infrastructuur te onderhouden en waar 
  nodig aan te passen, en voor de mensen en talenten die deze ontwikkelen, bijhouden en verbeteren. Zolang  
  de middelen beperkt zijn, zullen hier onvermijdelijk ook (strategische) keuzes moeten worden gemaakt:  
  in welke gebieden investeren we vooral, en waarom?

(2)  Het belang van samenwerking tussen sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, en meer in 
  den brede: tussen de verschillende sectoren binnen het SSH-domein. Dit is niet alleen relevant vanwege de 
  toenemende interdisciplinaire samenwerking bij het adresseren van belangrijke maatschappelijke 
  vraagstukken, maar ook vanwege een gedeeltelijke convergentie in het type databestanden en  
  onderzoekssoftware waarmee in beide sectoren wordt gewerkt.

(3)  Het belang van synergie en uitwisseling door inbedding in bredere infrastructuur-netwerken als CLARIAH  
  en ODISSEI. 

Bovenstaande observaties uit 2019 zijn nog zonder meer van toepassing. Digitale infrastructuur is alleen maar 
belangrijker geworden en het belang van continue dataverzameling, opslag, adequaat beheer, toegankelijkheid 
en portabiliteit is alleen maar toegenomen. De ontwikkelingen sinds 2019 onderstrepen bovendien het blijvend 
belang van de genoemde drie elementen van de basis-strategie:

Ad (1) Betrouwbare en duurzame infrastructuren zijn onverminderd van belang. In de sectorplannen 
   2022/2023 wordt opnieuw als kans gesignaleerd dat de technologische ontwikkelingen, mede op het 
   gebied van onderzoekssoftware en de toenemende beschikbaarheid van omvangrijke dan wel steeds 
   meer specifieke dataverzamelingen nieuwe wegen in het onderzoek openen, terwijl tegelijkertijd de 
   financiering (lage bekostigingsfactor) van het SSH-gebied vanuit de eerste geldstroom met deze 
   toenemende vraag naar infrastructuur geen of weinig rekening houdt. Daarom wordt op het 
   aangevraagde totaalbedrag van 70 miljoen euro op jaarbasis, iets minder dan 7 miljoen euro gereserveerd  
   voor zowel fysieke als digitale infrastructuur, dus globaal 10% van de aangevraagde middelen. Omdat deze 
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   middelen in elk geval deels zullen indalen, levert dit een belangrijke bijdrage aan de gewenste 
   duurzaamheid. Ook worden hier de noodzakelijke duidelijke keuzes gemaakt. In de per faculteit uitgewerkte 
   plannen (zie het tweede deel Toelichting, bestedingsplannen en bijlagen, pp. 40-134; 157-243; en 261- 
   340) wordt duidelijk gemaakt dat, en hoe, deze middelen worden gebruikt op de door de faculteiten 
   geselecteerde subthema’s binnen de landelijke thema’s per sector (en binnen het zogenoemde 
   ‘dwarsdoorsnijdend thema’) waarop de faculteiten zich, complementair aan elkaar, willen profileren. 

Ad (2) Ook het belang van samenwerking, niet alleen meer binnen het SSH veld, maar ook juist met bijvoorbeeld 
   gezondheid-, klimaat- en informatiewetenschappen, is toegenomen. Bij de beoordeling van de twee PDI- 
   SSH calls is dan ook bijvoorbeeld gebruik gemaakt van expertise van Health RI.

Ad (3) Synergie door inbedding in grotere verbanden blijft eveneens van belang. In het voorjaar van 2024 zal  
   LBDI-SSH de initiatieven vanuit de afzonderlijke faculteiten op het gebied van infrastructuur in het 
   kader van de sectorplannen 2022/2023 monitoren op verdere mogelijkheden voor samenwerking en 
   inbedding, zoals het dat ook heeft gedaan met de projecten uit de twee PDI-SSH calls. Inmiddels is via  
   NWO financiering zowel ODISSEI (2020) als de samenwerking tussen ODISSEI en CLARIAH in SSHOC- 
   NL (2022) versterkt, wat een aanzienlijke versteviging betekent van de digitale infrastructuur voor de 
   SSH in Nederland, en de meerwaarde van inbedding van projecten binnen deze grote infrastructuren 
   verder vergroot.

De drie genoemde elementen van de basisstrategie betreffen de opzet van en omgang met infrastructurele 
projecten als zodanig en regarderen in feite het veld als geheel. Daarnaast onderkent LBDI-SSH een aantal 
elementen die aan deze basis-strategie kunnen worden toegevoegd en die te maken hebben met communicatie, 
afstemming binnen het veld, belangenbehartiging en kennisdisseminatie over nieuwe ontwikkelingen. Bij 
de implementatie van deze elementen ziet LBDI-SSH in het bijzonder voor zichzelf en voor de SSH-Raad een 
belangrijke rol.  Bij dit alles speelt ook de afstemming met wat er op Europees (en mondiaal) niveau gebeurt 
een rol. De Europese Unie heeft nieuwe kaders ontworpen en deels geïmplementeerd, die van belang zijn 
voor digitale infrastructuur, zoals de Digital Services Act. Ook is veel aandacht voor de AI Act en voor AI 
ontwikkelingen rondom Large Language Models (LLM), synthetische data, en computationele rekenkracht. Op 
de achtergrond spelen fundamentele discussies over het waarborgen van publieke waarden en bijvoorbeeld 
‘responsible AI’. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de discussies rond digitale infrastructuur voor het 
SSH-gebied in Nederland.

Een en ander leidt tot de toevoeging van de volgende elementen aan de basisstrategie (als additionele 
prioriteiten voor LBDI-SSH en de SSH-Raad):

(4)  Zorgen voor verdere landelijke coördinatie en afstemming op het gebied van digitale infrastructuur 
  voor het SSH-gebied. Naast ODISSEI en CLARIAH, de nationale infrastructuurpartijen DANS, Netherlands 
  eScience Center en SURF, dienen hier ook de ontwikkelingen binnen NWO en plannen voor grootschalige 
  wetenschappelijke infrastructuur meegenomen te worden.

(5)  Behartigen van de belangen van de digitale infrastructuur SSH richting NWO, de Nederlandse overheid en  
  Europese programma’s in wording (zoals het nieuwe Kaderprogramma). Dit omvat onder andere het pro- 
  actief input leveren en het bijdragen aan afstemming met bestaande infrastructuren om te komen tot 
  gezamenlijke SSH-inbreng in Brussel voor toekomstige programma’s

(6)  Investeren in communicatie en in grotere bekendheid van het SSH veld met de mogelijkheden rondom 
  digitale infrastructuur.
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(7)  Bijdragen aan kennisontwikkeling rondom nieuwe Europese mogelijkheden voor digitale dataverzameling, 
  -opslag en -analyse, en voor de innovatie, kwaliteitsbewaking en verduurzaming van onderzoekssoftware. 

Naast de bovenvermelde elementen van een basisstrategie, identificeert het LBDI-SSH een vijftal strategische 
thema’s die in de komende periode, via LBDI-SSH zelf en via de SSH-Raad, in het domein geagendeerd moeten 
worden. Deze thema’s worden in hoofdstuk 10 besproken.
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10.	Vijf	strategische	thema’s	2024-2028

Op basis van de evaluatie van de individuele projecten (hoofdstuk 6), de evaluatie van het Domeinbreed Plan 
Digitale SSH (hoofdstuk 7), de reflectie op de taken van het LBDI-SSH (hoofdstuk 8), de identificatie van 
een basisstrategie en nieuwe elementen in een strategie voor de digitale infrastructuur in het SSH-domein 
(hoofdstuk 9), heeft het LBDI-SSH ook een een aantal thema’s geïdentificeerd voor verdere uitwerking. 

Deze thema’s zijn gelieerd aan belangrijke technologische, maatschappelijke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen, waarmee het SSH-domein zich in toenemende mate engageert. Zij betreffen enerzijds het 
aangrijpen van de mogelijkheden van nieuwe technologische ontwikkelingen voor verdere digitalisering 
van het onderzoek binnen het SSH-domein zelf, maar anderzijds ook reflectie vanuit het SSH-domein op de 
mogelijkheden, grenzen en effecten van digitalisering in den brede. Meer concreet gaat het om de uitdagingen 
en mogelijkheden rondom AI en nieuwe digitale technologieën, het belang van publieke waarden ten aanzien 
van data en infrastrucutuur, het belang van digitale infrastructuur voor grote transities rondom bijvoorbeeld 
klimaat en gezondheid, en het centraal stellen van het opbouwen, uitbreiden en behoud van nieuwe kennis en 
skills om Nederland een toonaagevend positie te kunnen laten innemen op het gebied van digitalisering binnen 
het SSH-domein.. 

Concreet agendeert het LBDI-SSH, voor zichzelf en de SSH-Raad, en daarmee voor het SSH veld als geheel, 
voor de komende periode specifiek de volgende, expliciet aan de digitale infrastructuur SSH gerelateerde 
thema’s voor verdere uitwerking:

1. DI-SSH	perspectief	op	de	implicaties	van	AI voor het SSH veld: de huidige ontwikkelingen rondom al dan 
niet generatieve AI hebben minstens drie belangrijke gevolgen voor DI-SSH. (1) AI is in staat verschillende 
datavormen, benaderingen en onderzoeksterreinen (meestal gegroepeerd rondom netwerken, GIS, tekst en 
beeld) binnen het SSH-domein te integreren, met implicaties voor (domein-overstijgende) interdisciplinariteit 
en innovatie. (2) AI vereist hernieuwde aandacht voor de rol van de Nederlandse taal en spraak, bijvoorbeeld 
rondom Nederlandstalige Large Language Models (LLMs) en Nederlands materiaal in (inter)nationale data 
training sets. (3) AI leidt naar verwachting tot een exponentiële groei aan interesse in het gebruik van SSH-
data die alleen door adequate infrastructuren in goede banen geleid kan worden. Daarnaast roept AI vragen 
op die buiten de DI in strikte zin vallen, maar van nature tot het SSH-domein behoren, zoals de verdere 
‘dataficatie’ van de maatschappij, privacy, ethische vraagstukken en het gebruik van AI in het detecteren van 
door AI gegenereerde data en desinformatie.

2. DI-SSH	 perspectief	 op	 nieuwe	 technologieën: de ontwikkelingen rondom Internet of Things, robotics, 
Digital Twins, advanced- en high performance computing, en extended (VR/AR) realities bieden nieuwe 
mogelijkheden voor dataverzameling, onderzoekssoftware en onderzoek. Welke nieuwe kansen voor 
gezamenlijke dataverzameling zijn te detecteren? Welke nieuwe kansen en uitdagingen voor dataopslag, 
toegankelijkheid en interoperationaliteit zijn aanwezig? Welke mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling 
en beheer van gedeelde onderzoekssoftware liggen in het verschiet? Het specificeren van de SSH-behoefte 
op deze gebieden en van de mogelijkheden voor samenwerking in dataverzameling en opslag is noodzakelijk.

  
3. DI-SSH	perspectief	op	publieke	waarden: de digitale ontwikkelingen zorgen in toenemende mate voor een 

discussie rondom publieke waarden: welke waarden zijn in Nederland en Europa belangrijk, hoe worden 
die gewaarborgd in digitale infrastructuren en hoe dragen zich bij aan digitale soevereniteit? Hoe worden 
privacy en human rights gegarandeerd en verenigd met goed onderzoek, volgens FAIR en open science 
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(7)  Bijdragen aan kennisontwikkeling rondom nieuwe Europese mogelijkheden voor digitale dataverzameling, 
  -opslag en -analyse, en voor de innovatie, kwaliteitsbewaking en verduurzaming van onderzoekssoftware. 

Naast de bovenvermelde elementen van een basisstrategie, identificeert het LBDI-SSH een vijftal strategische 
thema’s die in de komende periode, via LBDI-SSH zelf en via de SSH-Raad, in het domein geagendeerd moeten 
worden. Deze thema’s worden in hoofdstuk 10 besproken.
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principes? Voor het LBDI-SSH is het van belang de vraag neer te leggen hoe de discussie over deze waarden 
van invloed is op de ontwikkeling en het gebruik van infrastructuren in het SSH-domein. Hoe verhoudt zich 
onze afhankelijkheid van internationale bedrijven in het bieden van zaken als cloudopslag en -verwerking en 
AI-infrastructuur voor onderzoek zich tot deze waarden? Welke positie kan en wil Nederland hierin innemen? 
Dit zijn tot op zeker hoogte algemene punten, die verder reiken dan het SSH veld, maar het zijn ook vragen 
waar een specifieke SSH-visie op noodzakelijk is.

4.	 DI-SSH	perspectief	op	grote	uitdagingen	zoals	klimaat	en	gezondheid: het gaat hier om verschillende typen 
vraagstukken. Enerzijds: wat zijn de behoeften aan digitale infrastructuur om grote uitdagingen op deze 
gebieden adequaat te kunnen onderzoeken? Anderzijds: digitale technologieën en AI zijn in toenemende 
mate grootverbruikers van elektriciteit en energie. Een prompt in ChatGPT kost meer energie dan een 5W 
LED lamp anderhalf uur laten branden. Dit stelt onderzoekers en bouwers van digitale infrastructuur voor 
nieuwe uitdagingen en overwegingen die meegenomen moeten worden. Op het gebied van gezondheid 
zijn steeds meer vormen van koppeling tussen digitale wearables, individuele gezondheidsgegevens en 
SSH onderzoeksvragen mogelijk. Welke uitdagingen worden hiermee gecreëerd op het gebied van digitale 
infrastructuur?  Een SSH visie, als onderdeel van een bredere discussie in alle wetenschapsvelden, hierop is 
noodzakelijk.

5. DI-SSH	perspectief	op	benodigde	kennis	en	skills: de snelle ontwikkelingen in digitale technologieën en AI 
leidt tot nieuwe behoeften aan kennis en skills, niet alleen voor medewerkers die de infrastructuur voor SSH-
onderzoek ontwikkelen en implementeren, maar ook voor (zittende en toekomstige) SSH-onderzoekers. Hoe 
wordt het SSH-domein in Nederland ook op dit gebied  internationaal toonaangevend? Welke ‘educational 
programmes’ zijn nodig in het domein? Hoe wordt onderzoek bouwend op DI-SSH efficiënt georganiseerd, 
compliant met veranderende juridische kaders, en voldoende gewaardeerd (ook in relatie tot ontwikkelingen 
rond Erkennen en Waarderen). Een SSH visie hierop is noodzakelijk.

In de komende periode zal op deze thema’s vanuit LBDI-SSH in gezamenlijkheid met de SSH-Raad reflectie, 
coördinatie en actie ondernomen worden, waarbij LBDI-SSH als een klankbordgroep functioneert die op 
basis van de aanwezige inhoudelijke expertise en kennis van nationale en internationale ontwikkelingen 
zaken agendeert en de SSH-Raad adviseert, terwijl de SSH-Raad zelf, met zijn connectie met alle 52 SSH-
faculteiten alsmede met NWO en KNAW desgewenst kan zorgen voor verdere landelijke coördinatie en actie. 
Daarbij kan gedacht worden aan het (mede-)organiseren van seminars en conferenties, het agenderen van 
de hier genoemde thema’s in het kader van nieuwe sectorplannen, het stimuleren van vormen van landelijke 
onderzoekssamenwerking, en de formulering van landelijke onderzoekszwaartepunten. Voor de organisatie van 
één en ander zal een budget worden gereserveerd op de begroting van de SSH-Raad. 
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Appendix	A
 

Dr. Lauren 
Fonteyn 
(Leiden 
University)

PI Project Project	description Grant

Funded	projects	2020	call	(12)

MacBERTh – 
Bidirectional 
Encoder-
Representations 
from Transformers 
of historical 
English and Dutch

€437.945The aim of this infrastructure project is to create the first set of deep 
neural language modelspre-trained on historical textual material (Dutch 
and English) from different time periods. This semantic encoding 
infrastructure, or ‘MacBERTh’ , will serve as an invaluable SSH research 
tool that enables new ways of analysing historical text: by making the 
underlying meaning of words, phrases and abstract sentence patterns 
accessible, searchable, and analysable in a bottom-up, data-driven 
way, the offered infrastructure will allow researchers from the present 
to uncover and draw connections between concepts and ideas from 
the past. The technology underlying this infrastructure is based on 
a crucial insight from distributional semantics, which states that 
the linguistic context in which words and phrases appear provides a 
good approximation of their meaning. Based on this idea, a number of 
powerful computational models have been developed to create detailed, 
compressed linguistic representations when trained on large bodies 
of text. These representations have already proven to be crucial in 
addressing various challenges in computational linguistics (NLP/NLU) 
and related disciplines. Yet, these models have not yet been exploited 
to study meaning representation in historical language. This gap will be 
filled by ‘MacBERTh’.

Prof.dr. 
Wolter 
Hassink 
(Utrecht 
University)

FIRMBACKBONE: 
digital data 
collection 
infrastructure on 
Dutch companies

€997.475The digitalization of the economy has enabled novel methods of data 
collection of companies. Such digital economic data are both detailed 
(wide) and broad in scope (long). However, applied researchers in 
economics and adjacent fields currently lack access to a comprehensive 
and longitudinal data source about Dutch companies. The purpose 
of this project is to build an organically growing longitudinal data-
infrastructure of information on Dutch companies. A backbone will 
be created that contains a list of company names that are publicly 
accessible and that can be used for web scraping. We will enrich the 
data by public information of annual reports and other data, such as 
financial reports. Researchers making use of the backbone will enrich it 
with data they have collected, for example using surveys or tailor-made 
indicators. Quality control will be performed in collaboration with CBS. 
The data will be accessible to academic researchers under an access 
protocol within the secure high-performance ODISSEI Data Facility 
hosted at Surf. Collaboration with the existing research-infrastructure 
ODISSEI will ensure adequate data protection, governance, and long- 
term sustainability. Collaboration with ODISSEI, a social science 
infrastructure that currently lacks economic information, opens up new 
avenues for cross-disciplinary research linking individual-level (micro)
data with firm-level information. 

Projectbeschrijvingen	PDI-SSH-projecten
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Dr. Elke M. 
Heemskerk 
(University of 
Amsterdam)

Population 
Scale Network 
Analysis for 
Social Sciences 
and Humanities 
(POPNET-
SSH) -A Digital 
Infrastructure 
and Research 
Community

€998.443This proposal embarks on an ambitious yet highly necessary and timely 
endeavour: the setting up of a novel open digital infrastructure and 
research community that unlocks longitudinal social network data on 
the entire population of the Netherlands. POPNET-SSH enables new 
exciting research on unique data consisting of demographic information 
and time-stamped family, work, school and neighborhood network 
relations in an anonymized as well as ethically and legally responsible 
manner.The outcome is a research community centered around a 
first-of-a-kind research infrastructure tailored in terms of hard- and 
software for large-scale social network analysis. It for the first time 
allows scholars in the SSH domain (and beyond) without specialised 
technical computing skills to derive population-scale network 
statistics.Rich methods from social network analysis and network 
science can then be applied to obtain unique insights that may unveil 
new and previously unknown knowledge about the complexity of the 
Dutch population. From this, scholars and policymakers alike can derive 
actionable insights into key issues in the SSH domain, including (but not 
limited to), stratification, segregation, substantive social change, and 
UN sustainable development goals such as reducing inequality.

Dr. Henk van 
den Heuvel 
(Radboud 
University)

Homo Medicinalis. 
Recognising the 
voices of patients 
to retrace the 
opinions about 
medicines 
(HoMed)

€446.764HoMed will implement a SSH research infrastructure with an enormous 
potential for automatic transcription of sensitive audio-visual (AV) 
recordings. Its use case will focus on AV-recordings of medical 
consultations on the use of pharmaceuticals (henceforth ‘MedPharm’). 
MedPharm in practice shows situations where patients often appear 
not to be able to understand proper medicine use. To overcome 
unintentional medicine use we need to better understand the attribution 
of meaning to medicines. Therefore, recordings and transcriptions 
of patient consultations are needed. In HoMed a standard automatic 
speech recogniser (ASR) for Dutch will be adapted to MedPharm 
discourses, since essential jargon is not part of the vocabulary of the 
current generic ASR. The ASR will be retrained on existing radio and 
tv data and on highly sensitive AV-recordings of patient consultations 
at Nivel. The resulting infrastructure will be made available (i) as 
component of the ASR-service in CLARIAH’s Infrastructure (accessible 
via the Media Suite) and (ii) via Stichting OpenSpraaktechnologie to 
be used as a service tool in similar projects. In addition, a standalone 
version of the infrastructure developed for Nivel can be employed for 
sensitive data analysis under intramural conditions. The application will 
fully comply with the GDPR.

Prof. dr. 
Herman 
de Jong 
(University of 
Groningen)

Gauging Past 
Performance. 
Creating Financial 
Metadata for 
Economics, 
Finance, and 
Economic History 
in the Netherlands

€739.930Finance teaching and research in the Netherlands relies entirely on US 
data, easily available but not very relevant for the country. To remedy 
this, we build NEDHISFIRM, a comprehensive information system 
holding Dutch corporate and stock exchange data for the period 1796-
1980. Historians and economists collaborate closely to provide new and 
vital data for understanding the long-term evolution of Dutch financial 
markets, firms and public finance in their societal context. Modelled 
closely on proven systems in Belgium and France, NEDHISFIRM supplies 
innovative standards of documentation bringing together metadata 
formats and an architecture facilitating the next generation of data-
extraction and enrichment systems from historical sources.We need 
this system because comprehensive Dutch data add significantly to 
current European efforts to provide a necessary corrective to dominant, 
US-derived, assumptions about modern finance and financial market 
evolution. Moreover, systems connecting long-term corporate and 
financial data facilitating in-depth analyses of a country’s financial 
system have been or are being made everywhere, so Dutch universities 
need urgently to catch up. NEDHISFIRM fills the rapidly growing demand 
for digital corporate information from economists and economic 
historians and thus tallies with a sister project (main applicant Dr. 
Wolter Hassink) providing such information for the period from 2021.
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Prof. dr. 
Chantal 
Kemner 
(Utrecht 
University)

Connecting 
Data in Child 
Development 
(CD2)

€639.426The NWO gravitation funded Consortium on Individual Development 
(CID) unites Dutch developmental research in social sciences and 
humanities. As part of CID, six longitudinal youth cohorts currently 
collaborate (YOUth, L-CID, RADAR, NTR, TRAILS, and Generation R) 
across studies and disciplines. Over the past fifty years, these studies 
have collected a wealth of data on social, psychological, and biomedical 
developments during childhood, adolescence and beyond. To use these 
multidisciplinary data to their full potential and enable cross-study 
integration, it is crucial to highlight the connections and commonalities 
between these cohorts. To do this, the information about the data 
(metadata) needs to be harmonised and easily findable.The current 
initiative aims to develop a digital infrastructure that encompasses 
harmonized metadata of all CID cohorts. This digital infrastructure 
will enable users to locate and explore study variables and materials, 
and thereby identify opportunities for integration, replication, 
and collaboration. CD2 will develop this infrastructure according 
to the excellent standards employed by ODISSEI and HEALTH-RI, 
complementing these initiatives. The infrastructure will be built in such 
a way that the approaches and pipelines will be freely available, and 
adaptable to other longitudinal youth cohorts.

Prof. dr. Jan 
Kok (Radboud 
University)

Legacies of 
bondage: towards 
a database of 
Surinamese life 
courses in a 
multigenerational 
perspective (1830-
1950)

€739.930This proposal aims to construct a consolidated database of the 
population of Suriname between 1830 and 1950. The rich archival sources 
of Suriname offer the opportunity to combine records on the individual 
lives of enslaved, bonded labourers and free inhabitants over five or 
six generations. This makes it possible to study social processes and 
diversity in a colonial society as well as the repercussions of slavery over 
multiple generations. This makes this project truly unique.This digital 
infrastructure facility will have a major impact on research, because it 
can be used to answer a wide range of questions from scholars in the 
humanities, social sciences, and life sciences. To make the database 
accessible for different types of questions we will publish the data in 
two different formats; 1) transcribed datasets of each individual archival 
source, which will be useful for genealogists, school projects and 
qualitative historians, and 2) a database with reconstructed life courses 
including links to family members, spanning several generations. This 
project starts from a proven concept, developed for the Surinamese 
slave registers database which was published in 2018/2019, and will 
include citizen science. 

Prof. dr. Julia 
Noordegraaf 
(University of 
Amsterdam)

TwiXL: An 
infrastructure 
for cross-media 
research on 
public debates

€977.873TwiXL develops an infrastructure that enables SSH researchers to 
systematically examine current and emerging public debates on crucial 
societal issues in the Netherlands. The proposed infrastructure will be 
developed along the following three axes:
1. Deep – continuing and making accessible the TwiNL collection, 
 containing 50% of all Dutch language tweets (2011-), allowing for  
 a systematic exploration of the Dutch Twitter sphere on any societal 
 topic.
2. Broad – curating and making accessible Dutch language collections 
 of social media and web data, as well as newspaper reports, radio 
 and television broadcasts on prominent societal issues (2020-2025), 
 enabling innovative cross-media research.
3. Live – facilitating real-time streaming data processing and analysis 
 of Twitter-data, allowing for live monitoring of online public 
 discourse.
Access to all three collections will be provided through a user-friendly 
web interface and Jupyter Notebooks for more advanced analyses. To 
develop the new infrastructure and demonstrate its value for research, 
a team of developers at SURF, KB, and NISV and two postdocs—at UvA 
and RUG—will closely work together with SSH researchers in proof-of-
concept research projects. The infrastructure will be embedded in the 
CLARIAH Media Suite and the planned ODISSEI Media Content Analysis 
Laboratory.
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Dr. Elke M. 
Heemskerk 
(University of 
Amsterdam)

Population 
Scale Network 
Analysis for 
Social Sciences 
and Humanities 
(POPNET-
SSH) -A Digital 
Infrastructure 
and Research 
Community

€998.443This proposal embarks on an ambitious yet highly necessary and timely 
endeavour: the setting up of a novel open digital infrastructure and 
research community that unlocks longitudinal social network data on 
the entire population of the Netherlands. POPNET-SSH enables new 
exciting research on unique data consisting of demographic information 
and time-stamped family, work, school and neighborhood network 
relations in an anonymized as well as ethically and legally responsible 
manner.The outcome is a research community centered around a 
first-of-a-kind research infrastructure tailored in terms of hard- and 
software for large-scale social network analysis. It for the first time 
allows scholars in the SSH domain (and beyond) without specialised 
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Dr. Henk van 
den Heuvel 
(Radboud 
University)

Homo Medicinalis. 
Recognising the 
voices of patients 
to retrace the 
opinions about 
medicines 
(HoMed)

€446.764HoMed will implement a SSH research infrastructure with an enormous 
potential for automatic transcription of sensitive audio-visual (AV) 
recordings. Its use case will focus on AV-recordings of medical 
consultations on the use of pharmaceuticals (henceforth ‘MedPharm’). 
MedPharm in practice shows situations where patients often appear 
not to be able to understand proper medicine use. To overcome 
unintentional medicine use we need to better understand the attribution 
of meaning to medicines. Therefore, recordings and transcriptions 
of patient consultations are needed. In HoMed a standard automatic 
speech recogniser (ASR) for Dutch will be adapted to MedPharm 
discourses, since essential jargon is not part of the vocabulary of the 
current generic ASR. The ASR will be retrained on existing radio and 
tv data and on highly sensitive AV-recordings of patient consultations 
at Nivel. The resulting infrastructure will be made available (i) as 
component of the ASR-service in CLARIAH’s Infrastructure (accessible 
via the Media Suite) and (ii) via Stichting OpenSpraaktechnologie to 
be used as a service tool in similar projects. In addition, a standalone 
version of the infrastructure developed for Nivel can be employed for 
sensitive data analysis under intramural conditions. The application will 
fully comply with the GDPR.

Prof. dr. 
Herman 
de Jong 
(University of 
Groningen)

Gauging Past 
Performance. 
Creating Financial 
Metadata for 
Economics, 
Finance, and 
Economic History 
in the Netherlands

€739.930Finance teaching and research in the Netherlands relies entirely on US 
data, easily available but not very relevant for the country. To remedy 
this, we build NEDHISFIRM, a comprehensive information system 
holding Dutch corporate and stock exchange data for the period 1796-
1980. Historians and economists collaborate closely to provide new and 
vital data for understanding the long-term evolution of Dutch financial 
markets, firms and public finance in their societal context. Modelled 
closely on proven systems in Belgium and France, NEDHISFIRM supplies 
innovative standards of documentation bringing together metadata 
formats and an architecture facilitating the next generation of data-
extraction and enrichment systems from historical sources.We need 
this system because comprehensive Dutch data add significantly to 
current European efforts to provide a necessary corrective to dominant, 
US-derived, assumptions about modern finance and financial market 
evolution. Moreover, systems connecting long-term corporate and 
financial data facilitating in-depth analyses of a country’s financial 
system have been or are being made everywhere, so Dutch universities 
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for digital corporate information from economists and economic 
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Wolter Hassink) providing such information for the period from 2021.
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Dr. Costas 
Papadopoulos 
(Maastricht 
University)

PURE3D. An 
Infrastructure for 
the Publication 
and Preservation 
of 3D Scholarship

€998.920Three-dimensional models and reconstructions have been used in 
the last thirty years across many fields in the humanities and social 
sciences to bridge time and space; to become immersed in the past 
through virtual worlds; to explore physical artefacts from multiple 
angles; to allow interactive close-ups and see features not visible with 
the naked eye; and to analyse sociocultural phenomena and simulate 
the experience and perception of objects and spaces. Despite this 
plethora of research, 3D digitisation initiatives by cultural institutions, 
and a growing number of higher education institutions teaching 3D 
skills, methods, and theories, no stable infrastructure exists to support 
this form of knowledge production. PURE3D will fill this gap through four 
key deliverables: 1) the development of an accessible infrastructure for 
viewing interactive 3D models (from single objects to virtual worlds) 
within the context of a scholarly publication format (3D Scholarly 
Editions); 2) a preservation repository to deposit raw files, which, due 
to their size, format, lack of standards etc., are typically inaccessible 
to researchers beyond the original creators; 3) a conceptual and 
methodological framework for valorising and evaluating 3D scholarship; 
and, 4) a centre of excellence for researchers embarking on 3D 
scholarship. 

Dr. David 
Peeters 
(Tilburg 
University)

A digital catalogue 
of digital literature

€280.000This project will develop and launch an online catalogue of digital 
literature. The current absence of an adequate digital catalogue of digital 
literature (e.g., literary texts presented in virtual reality, interactive 
poems experienced via smartphones) hampers scientific research 
in the humanities and the social sciences, contributes to the existing 
mismatch between the current content of secondary school education 
and the interests of present-day pupils, and limits public libraries in 
what products they can offer. We hence need an overview of currently 
available expressions of digital literature. This overview needs to be 
publicly available as a digital catalogue. Our methodology combines the 
documentation of currently available products of digital literature with 
the development of the digital catalogue. We will find and categorize 
available products of digital literature created in the Netherlands 
between 2000 and 2021, and turn this collection into a digital catalogue 
that meets the FAIR (findable, accessible, interoperable, and reusable) 
principle. This novel digital resource, shared long- term via CLARIAH, will 
be fundamental for interdisciplinary SSH-research into contemporary 
literary culture. It will be pivotal in matching educational content 
with pupils’ interests. It will allow libraries to offer their public a more 
contemporary collection that includes state-of-the- art expressions of 
digital literature.

Dr. Bernhard 
Rieder 
(University of 
Amsterdam)

Capture and 
Analysis Tools 
for Social Media 
Research 
(CAT4SMR)

€488.044The project seeks to stabilize and further develop a set of existing and 
heavily used tools for the collection and analysis of social media data 
(Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, 4chan). Developed within the 
framework of the UvA’s Digital Methods Initiative, our tools – Netvizz, DMI-
TCAT, YouTube Data Tools, and 4CAT – have been mainstays of the Dutch 
and international research landscape for years, allowing researchers to 
make sense of these increasingly dominant online platforms and the 
cultural practices they host. Due to continuous changes in data access 
(e.g. APIs), legal context (e.g. GDPR), data formats, and terms of service 
(TOS), researchers’ access to social media platforms has been rendered 
more difficult and the mission our tools strive to fulfill – easy but robust 
access to platform data and analysis for researchers in the humanities 
and social sciences – has become more challenging. Providing research 
infrastructures, in this context, is much more than building tools. We 
therefore seek funding not only for sustainable technical development, 
support, and maintenance, but for the increasingly difficult work of 
negotiating access conditions with platform owners, for documentation 
and teaching resources, for testing the reliability and reproducibility of 
results, and for the continuous furthering of methodological innovation.
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Dr. Martin 
Tanis (Vrije 
Universiteit 
Amsterdam)

Dutch participant 
recruitment 
platform for SSH 
research

€956.936Much research within the Social Sciences and Humanities relies on 
input that can only be obtained from people. Such research includes 
experiments or surveys, development of tests and measurement 
instruments, and (digital) humanities studies requiring human 
annotations of textual data, artefacts, and images. Although 
international online platforms exist to recruit human participants 
(e.g., MTurk, Prolific, Figure8), these are unusable for research bound 
to the Dutch linguistic and/or cultural context. Cases in point are, e.g., 
the development of Dutch verbal memory tests, annotation of Dutch 
texts for machine learning, classification of Dutch cultural artefacts or 
art, or testing Dutch health messages’ effectiveness. Moreover, GDPR 
regulations prohibit Dutch researchers from storing data outside EU 
borders. Finally, criticism regarding (especially) MTurk’s data quality 
and ethics signals a need for homegrown alternatives. The current 
proposal addresses these challenges by developing an affordable, 
sustainable, and secure online participant/annotator recruitment 
platform for Netherlands-based academic researchers. Development 
of the platform will help Dutch SSH scholars to remain internationally 
competitive, while serving Dutch societal research needs. It will 
also strengthen ties between Dutch Social Sciences and Humanities 
research communities. The platform will be developed in cooperation 
with not-for-profit platform developer EYRA together with established 
Dutch academic partner SURF.
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Dr. Costas 
Papadopoulos 
(Maastricht 
University)

PURE3D. An 
Infrastructure for 
the Publication 
and Preservation 
of 3D Scholarship

€998.920Three-dimensional models and reconstructions have been used in 
the last thirty years across many fields in the humanities and social 
sciences to bridge time and space; to become immersed in the past 
through virtual worlds; to explore physical artefacts from multiple 
angles; to allow interactive close-ups and see features not visible with 
the naked eye; and to analyse sociocultural phenomena and simulate 
the experience and perception of objects and spaces. Despite this 
plethora of research, 3D digitisation initiatives by cultural institutions, 
and a growing number of higher education institutions teaching 3D 
skills, methods, and theories, no stable infrastructure exists to support 
this form of knowledge production. PURE3D will fill this gap through four 
key deliverables: 1) the development of an accessible infrastructure for 
viewing interactive 3D models (from single objects to virtual worlds) 
within the context of a scholarly publication format (3D Scholarly 
Editions); 2) a preservation repository to deposit raw files, which, due 
to their size, format, lack of standards etc., are typically inaccessible 
to researchers beyond the original creators; 3) a conceptual and 
methodological framework for valorising and evaluating 3D scholarship; 
and, 4) a centre of excellence for researchers embarking on 3D 
scholarship. 

Dr. David 
Peeters 
(Tilburg 
University)

A digital catalogue 
of digital literature
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documentation of currently available products of digital literature with 
the development of the digital catalogue. We will find and categorize 
available products of digital literature created in the Netherlands 
between 2000 and 2021, and turn this collection into a digital catalogue 
that meets the FAIR (findable, accessible, interoperable, and reusable) 
principle. This novel digital resource, shared long- term via CLARIAH, will 
be fundamental for interdisciplinary SSH-research into contemporary 
literary culture. It will be pivotal in matching educational content 
with pupils’ interests. It will allow libraries to offer their public a more 
contemporary collection that includes state-of-the- art expressions of 
digital literature.

Dr. Bernhard 
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for Social Media 
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€488.044The project seeks to stabilize and further develop a set of existing and 
heavily used tools for the collection and analysis of social media data 
(Facebook, Twitter, YouTube, Reddit, 4chan). Developed within the 
framework of the UvA’s Digital Methods Initiative, our tools – Netvizz, DMI-
TCAT, YouTube Data Tools, and 4CAT – have been mainstays of the Dutch 
and international research landscape for years, allowing researchers to 
make sense of these increasingly dominant online platforms and the 
cultural practices they host. Due to continuous changes in data access 
(e.g. APIs), legal context (e.g. GDPR), data formats, and terms of service 
(TOS), researchers’ access to social media platforms has been rendered 
more difficult and the mission our tools strive to fulfill – easy but robust 
access to platform data and analysis for researchers in the humanities 
and social sciences – has become more challenging. Providing research 
infrastructures, in this context, is much more than building tools. We 
therefore seek funding not only for sustainable technical development, 
support, and maintenance, but for the increasingly difficult work of 
negotiating access conditions with platform owners, for documentation 
and teaching resources, for testing the reliability and reproducibility of 
results, and for the continuous furthering of methodological innovation.
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Dr. Theo 
Araujo 
(University of 
Amsterdam)

Digital Data 
Donation 
Infrastructure 
(D3I)

€940.034Human behaviour can be studied in an unprecedented level of detail with 
the digital trace data that users create when using digital platforms. 
The Digital Data Donation Infrastructure (D3I) will enable individuals 
to donate their digital trace data to academic research in a secure, 
transparent, and privacy-protecting manner. It is based on individuals’ 
rights to download and port their data from any organization which 
stores user data, as per the General Data Protection Regulation (Article 
15). This unlocks a treasure trove for research in the Social Sciences and 
the Humanities.D3I turns the user-platform-researcher relationship 
around: Instead of researchers being dependent on platforms to study 
individuals, it enables researchers to work directly with individuals to 
study both individuals’ own behaviour and platforms themselves. This 
allows researchers to collect crucial data to study causes, contents, 
and consequences of (online) communication, behaviour and cultural 
production and consumption within platforms.Built in a flexible and 
extensible manner, D3I will initially cover the most popular online 
platforms, including social media, entertainment and work. Importantly, 
it will also provide the legal and methodological framework necessary to 
help accelerate and expand critical SSH research across university and 
disciplinary boundaries.

Dr. Onno 
Creasborn 
(Radboud 
University)

Infrastructure for 
SSH research on 
Sign Language of 
the Netherlands

€970.475This project will make significant contributions to the digital 
infrastructure that is needed for SSH researchers to investigate the sign 
language of the Netherlands (Nederlandse Gebarentaal, NGT), which 
is lawfully recognised as of 1 July 2021 as one of the country’s official 
languages but not yet covered by infrastructure projects like CLARIAH. 
One of the key problems in studying sign languages is that they lack a 
writing system. Primary data are in video format and currently need to be 
transcribed and annotated manually. Creating consistent annotations 
across datasets requires connecting annotation software (ELAN) to 
an NGT lexicon that does justice to the morphological, semantic, and 
phonetic characteristics of the language—words in NGT and Dutch do 
not match in structure or meaning, making it difficult to build on lexical 
resources for Dutch. The project therefore focuses on (i) a digital NGT 
lexicon with semantic and phonetic information, (ii) NGT corpora of 
adult language use as well as interactions between adults and children, 
and (iii) software for machine-supported annotation, using novel AI 
technologies. It connects these sign language resources to existing 
infrastructures within CLARIAH, enriching the CLARIN-K Centre for 
Atypical Communication Expertise (ACE) to maintain and bundle tools 
and resources for NGT.

Funded	projects	2021	call	(10)

Prof. dr. 
Pearl Dykstra 
(Erasmus 
University)

Building a FAIR 
Expertise Hub 
for the social 
sciences

€600.442Researchers increasingly rely on data that are FAIR: Findable, 
Accessible, Interoperable, and Reusable. Social scientists often 
use data that were not created for research purposes, for example 
Administrative data, Commercial data, Media Content data, Historical 
& Archival data, Biometric data, and Geospatial data. Data that were 
not created for research purposes are typically less FAIR. Many of 
such data providers are eager to increase their FAIRness, however, 
they lack the knowledge, skills and incentives to do so. The proposed 
project will establish, develop, and maintain a FAIR Expertise Hub to 
support communities of data providers in improving their FAIRness. 
An important instrument for the FAIR Expertise Hub will be the FAIR 
Implementation Profile (FIP), a collection of decisions and plans made 
by a community about how to achieve FAIRness. A FIP comes with an 
easy to use wizard and accompanying workshop provided by GO-FAIR.
This project helps data communities in (1) establishing their plans, (2) to 
agree on their FAIR-enabling resources, and to (3) achieve a substantial 
increase of FAIRness. The project partners will (4) create alignment with 
international standards and (5) between communities. Explicit FAIR 
Implementation Profiles (6) facilitate software developers.
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Dr. Tom 
Emery 
(Erasmus 
University)

Secure Analysis 
Environment 
(SANE)

€991.915Privacy, copyright, and competition barriers limit the sharing of 
sensitive data for scientific purposes. We propose the Secure Analysis 
Environment (SANE): a virtual container in which the researcher can 
analyse sensitive data, and yet leaves the data provider in complete 
control. By following the Five Safes principles, SANE will enable 
researchers to conduct research on data that up until now are hardly 
available to them.SANE comes in two variants. Tinker SANE allows the 
researcher to see, manipulate and play with the data. In Blind SANE, 
the researcher submits an algorithm without being able to see the data 
and the data provider approves the algorithm and output.SANE uses 
concepts from the CBS Remote Access Environment, ODISSEI Secure 
Supercomputer and SURF Data Exchange, to build a generic off-the-
shelf solution to be used by any sensitive data provider and researcher. 
SANE can be used by researchers in any discipline, as illustrated by the 
involvement of consortia in both the social sciences (ODISSEI) as well as 
humanities (CLARIAH).

Prof. dr. 
Henkjan 
Honing 
(University of 
Amsterdam) 

A flexible and 
sustainable 
infrastructure 
for MUSic-
related Citizen 
Science Listening 
Experiments 
[MUSCLE]

€437.965Data science has had an enormous impact on music research in the last 
few years, with several international labs basing their scientific insights 
on large amounts of empirical data. The University of Amsterdam has 
contributed to this research by showing that engaging games can 
serve as a powerful method to attract hundreds of thousands reliable 
participant responses. This unprecedented scale is necessary to 
characterize musical behavior properly, in particular how it varies 
among individuals and across societies. In addition to the technical 
demands of game-like listening experiments, both music and citizen 
science require infrastructural support that is currently not addressed 
by any of the existing digital infrastructures (such as CLARIAH). Hence, 
the aim of the current proposal is to fill this gap by developing a flexible 
and sustainable infrastructure for music-related citizen science 
listening experiments, for domains that have special needs with regard 
to high-quality, platform-independent audio presentation, processing 
and timing of responses (e.g., music information retrieval, music 
cognition, computational musicology, phonetics and speech research). 
The software developed in the project will be made available as an open-
source toolkit that both Dutch and international universities can choose 
to adapt on their own servers.

Prof.dr. Jan 
Kok (Radboud 
University)

Diversity and 
dynamics. The 
population of 
Curacao 1839-1950

€199.767This proposal aims to reconstruct the entire population of Curacao 
between 1839 and 1950, which will provide an invaluable source for the 
general public interested in genealogy and family history as well as open 
up new fields of scholarly research in the history of the Caribbean, of 
colonial societies and of slavery. How was community building affected 
by the island’s ethnic and social diversity? How did individuals and 
families respond to the regularly recurring food shortages and the 
changing economic fortunes? What were the repercussions of slavery 
in the generations after Emancipation? Curacao offers the opportunity 
to reconstruct a fascinating Caribbean island population over 5-6 
generations. This opportunity is unique, not only because Curacao holds 
what are probably the most complete sources in the Caribbean, but also 
because the population can be fully reconstructed at very low cost 
thanks to the generous access to archival sources and the availability of 
tools already funded by PDI-SSH and Clariah.The data will be published 
in two formats; 1) transcribed datasets of each archival source, useful 
for genealogists, school projects and qualitative historians, and 2) a 
database with reconstructed life courses spanning several generations, 
useful for social scientists and quantitative historians.
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Dr. Theo 
Araujo 
(University of 
Amsterdam)

Digital Data 
Donation 
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(D3I)
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The Digital Data Donation Infrastructure (D3I) will enable individuals 
to donate their digital trace data to academic research in a secure, 
transparent, and privacy-protecting manner. It is based on individuals’ 
rights to download and port their data from any organization which 
stores user data, as per the General Data Protection Regulation (Article 
15). This unlocks a treasure trove for research in the Social Sciences and 
the Humanities.D3I turns the user-platform-researcher relationship 
around: Instead of researchers being dependent on platforms to study 
individuals, it enables researchers to work directly with individuals to 
study both individuals’ own behaviour and platforms themselves. This 
allows researchers to collect crucial data to study causes, contents, 
and consequences of (online) communication, behaviour and cultural 
production and consumption within platforms.Built in a flexible and 
extensible manner, D3I will initially cover the most popular online 
platforms, including social media, entertainment and work. Importantly, 
it will also provide the legal and methodological framework necessary to 
help accelerate and expand critical SSH research across university and 
disciplinary boundaries.
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Sign Language of 
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€970.475This project will make significant contributions to the digital 
infrastructure that is needed for SSH researchers to investigate the sign 
language of the Netherlands (Nederlandse Gebarentaal, NGT), which 
is lawfully recognised as of 1 July 2021 as one of the country’s official 
languages but not yet covered by infrastructure projects like CLARIAH. 
One of the key problems in studying sign languages is that they lack a 
writing system. Primary data are in video format and currently need to be 
transcribed and annotated manually. Creating consistent annotations 
across datasets requires connecting annotation software (ELAN) to 
an NGT lexicon that does justice to the morphological, semantic, and 
phonetic characteristics of the language—words in NGT and Dutch do 
not match in structure or meaning, making it difficult to build on lexical 
resources for Dutch. The project therefore focuses on (i) a digital NGT 
lexicon with semantic and phonetic information, (ii) NGT corpora of 
adult language use as well as interactions between adults and children, 
and (iii) software for machine-supported annotation, using novel AI 
technologies. It connects these sign language resources to existing 
infrastructures within CLARIAH, enriching the CLARIN-K Centre for 
Atypical Communication Expertise (ACE) to maintain and bundle tools 
and resources for NGT.

Funded	projects	2021	call	(10)

Prof. dr. 
Pearl Dykstra 
(Erasmus 
University)

Building a FAIR 
Expertise Hub 
for the social 
sciences

€600.442Researchers increasingly rely on data that are FAIR: Findable, 
Accessible, Interoperable, and Reusable. Social scientists often 
use data that were not created for research purposes, for example 
Administrative data, Commercial data, Media Content data, Historical 
& Archival data, Biometric data, and Geospatial data. Data that were 
not created for research purposes are typically less FAIR. Many of 
such data providers are eager to increase their FAIRness, however, 
they lack the knowledge, skills and incentives to do so. The proposed 
project will establish, develop, and maintain a FAIR Expertise Hub to 
support communities of data providers in improving their FAIRness. 
An important instrument for the FAIR Expertise Hub will be the FAIR 
Implementation Profile (FIP), a collection of decisions and plans made 
by a community about how to achieve FAIRness. A FIP comes with an 
easy to use wizard and accompanying workshop provided by GO-FAIR.
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agree on their FAIR-enabling resources, and to (3) achieve a substantial 
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Implementation Profiles (6) facilitate software developers.
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Prof. dr. Anne 
Meuwese 
(Leiden 
University)

WetSuite: 
Accelerating 
research on laws, 
decisions and 
judgments

€407.303We propose to create WetSuite, a web-portal and a collection of tools 
and resources that will accelerate the application of Natural Language 
Processing (NLP) methods to Dutch and EU governmental legal data. 
WetSuite will provide data access and tools both for researchers in 
law with little or no programming experience, and for researchers 
in NLP with little or no legal background. It will empower individual 
researchers, facilitate interdisciplinary collaborations, and serve as 
a stepping stone for legal scholars and students interested in NLP. 
Regarding data access, WetSuite will build on existing government 
repositories to provide convenient access to Dutch and EU laws/
regulations and court judgments, Dutch administrative decisions, as 
well as related textual data. We take an integrated approach towards the 
three branches of government – legislator, courts and administration – 
as they cannot be fully understood in isolation. Regarding tools, besides 
data preprocessing and conversion, WetSuite will offer an interface to 
powerful NLP libraries, attuned to the different data types. Common 
NLP methods will be made available as web services in the browser, 
with no installation or programming required. The underlying WetSuite 
Python library will be open source and easily extensible for users with 
more technical know-how.

Dr. Auke 
Rijpma 
(Utrecht 
University)

HIP-NL: an 
Historical Income 
Panel for the 
Netherlands

€703.591This project will create a unique large-scale historical income panel. 
Using tax records, thus far rarely used in a systematic manner, income 
data at multiple points in time will be gathered for 200,000 individuals 
in the Netherlands between 1851 and 1922. Recent mass digitisation of 
vital records and population registers, as well as the development of 
data integration tools means we will be able to connect the income panel 
to many other important datasets in the SSH domain. This integrated 
collection of datasets will enable new lines of state-of-the-art research 
into social and economic inequality across multiple dimensions, over a 
long time frame, and over multiple generations. 

Dr. Sanneke 
Stigter 
(University of 
Amsterdam)

Oral History – 
Stories at the 
Museum around 
Artworks’ (OH-
SMArt)

Oral History – Stories at the Museum around Artworks’ (OH-SMArt) is a 
long term initiative to significantly improve the digital research chain 
around using Oral History and spoken narratives, with research into 
artworks and museums as a use case. Holding unique audiovisual 
recordings about artworks in their archives, museums have a severe 
backlog in disclosing and sharing this information, because of the 
laborious workflow of storing and transcribing, the sensitivity of some 
of the material, and the lack of tools to use and reflect upon the content. 
These are generic problems for all researchers engaging with spoken 
narratives. An improved and user friendly deposition workflow that 
automatically connects to an automatic speech transcription service 
will resolve a significant part of this problem. Additionally, the improved 
workflow enables the development of new tools that especially aim 
at facilitating reflection by contextualizing the source material with 
layers of user interpretations, placing the researcher’s viewpoint into 
perspective. Opening up the behind the scenes of museums in a smart 
way, OH-SMArt advances research with spoken narratives around 
artworks and contributes to existing digital research infrastructures 
with domain-wide applications for knowledge development. 
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Prof. dr. Gijs 
van Dijck 
(Maastricht 
University)

LAWNOTATION €561.305LAWNOTATION is an initiative of the Digital Legal Studies cluster in the 
Sectorplan Social Sciences and Humanities (SSH) – Rechtsgeleerdheid 
and other Dutch universities that are collaboratively working on 
questions related to the digitalisation of law. The legal research 
community lacks the availability of data, tools, and platforms that allow 
for the computational analysis of legal data. This project aims to develop 
an infrastructure that enables SSH researchers to systematically 
analyze legal documents such as legislation and court decisions.
The proposed infrastructure will offer the following functionalities:

• Access to and sharing of data – making legal data and annotation 
 schemes (current and future) accessible for annotation and analysis 
 purposes.
• Annotation platform – developing and offering annotation software 
 and schemas in order to analyze the linguistic and legal characteristics 
 of legal documents.
• Interface – access to data, the annotation schemes, and the 
 annotation software will be offered through a user-friendly interface.

A team of developers will work closely together with SSH researchers 
on the improved access to legal materials, which will benefit SSH 
researchers as well as society as a whole. The infrastructure will be 
embedded within CLARIAH-WP3 (Linguistics) and CLARIAH-WP6 
(Text). 
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narratives. An improved and user friendly deposition workflow that 
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at facilitating reflection by contextualizing the source material with 
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Appendix	B	

Portfolio	analyse	from	the	midterm	review

PDI-SSH: The platform is responsible for allocating resources to digital infrastructure facilities within the SSH 
domain, for coordinating digital infrastructures in the SSH domain and for strategy within that domain. With 
two rounds of calls (launched in 2020 and in 2021), PDI-SSH aims to strengthen	digital	infrastructure	facilities	
and their management within the SSH, increase interdisciplinary	collaboration between the social sciences 
and	the	humanities	in	the	field	of	digitisation	infrastructure,	and	increase	the	strategic	capacity	for	further	
development.	The	condition	of	 the	calls	 specified	 that	 the	 initiatives	must be accessible and relevant for 
multiple disciplines and universities, should be established for the longer term, and should preferably involve 
both social sciences as well as humanities.      

This document gives an overview of the portfolio of granted projects and offers a first attempt to answer the 
question of how successful PDI-SSH was in reaching some of those goals. The analysis looks at: 

1. Allocation of resources (number of projects per disciplines, type of projects (structural vs. temporary) and 
financial investments per call

2. Substantive focus of the granted projects, which is defined by the four PDI-SSH pillars (discussed in more 
detail in the next section) and cross disciplinary collaborations.

Allocation	of	resources
In total 80 proposals were submitted out of which 22 were awarded (see Appendix 1 for all projects). In the first 
round 33 proposals were submitted and 12 were awarded. In the second round 47 proposals were submitted and 
10 were awarded. The success rates were 36% and 21%, respectively.
The grants were allocated across the four subdisciplines that were eligible for the grant (Figure 1 displays the 
distribution of the grants).  Most of the projects were awarded to projects from the field of Humanities (12 
projects), followed by Social and Behavioral Sciences (6 projects). In the field of Economics and Law, respectively 
2 projects per discipline were awarded. 

Figure 1. Distribution of the grants per discipline

In the call, PDI-SSH offered both temporary (round 1) and structural funding (round 1 and 2). In total 16 structural 
projects and 6 temporary projects were awarded. Table 1 illustrates a breakdown per discipline and round of 
calls for proposals. 

Social and Behavioural Sciences

Humanities

Business and Economics

Law

6

12

2
2
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Investments	per	call	round	
The entire available budget of €15.3M was allocated in both rounds of the Call (with	€8.44M allocated in round 
1 (12 projects) and €6.44M allocated in round 2 (10 projects). The distribution of the resources is displayed in 
Figure 2. 
The projects in the field of Humanities received the largest share of the resources, in total €7.24M)  (in the first 
round €4.3M was awarded and in the second round €2.8M in the second round (total €7.24M), followed by Social 
and Behavioural Sciences that received in total €5.1 (in the first round €2.59M, was awarded and in the second 
round €2.53M ). Business and Economics followed with €1.7M (all granted in the first round as in the second 
round of proposals no projects of the Business and Economics discipline were awarded. No projects form Law 
were awarded in the first round, in the second round €1M was awarded. 

Distribution	by	organisation	
Researchers from 13 Dutch universities with a faculty of social sciences or humanities were eligible to submit a 
proposal. From this pool, 9 universities received the grant (the breakdown at a faculty level is too fine-grained to 
provide a meaningful analysis). Among the grant recipients, University of Amsterdam was the most successful 
(with 5 grants), followed by Radboud Universiteit (4 grants) and Utrecht University (3 grants). The remaining 
universities received 1 or 2 grants (Figure 2). 
Four universities did not receive any grant, either because they did not submit a proposal as a main applicant, 
or their application was not successful. However, in some cases, researchers affiliated to those universities 
participate in the consortia that work on the execution of the successful projects. The following universities 
are not represented among the recipients: University of Twente (no proposals, involved in 1 consortium), 
Wageningen University (1 proposal, no involvement as a partner in consortium), Open University (no application, 
no involvement in consortium); University of Delft (no application, no involvement in consortium). 

Figure 2. The distribution of awarded grants by main applicant organization
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Appendix	B	

Portfolio	analyse	from	the	midterm	review

PDI-SSH: The platform is responsible for allocating resources to digital infrastructure facilities within the SSH 
domain, for coordinating digital infrastructures in the SSH domain and for strategy within that domain. With 
two rounds of calls (launched in 2020 and in 2021), PDI-SSH aims to strengthen	digital	infrastructure	facilities	
and their management within the SSH, increase interdisciplinary	collaboration between the social sciences 
and	the	humanities	in	the	field	of	digitisation	infrastructure,	and	increase	the	strategic	capacity	for	further	
development.	The	condition	of	 the	calls	 specified	 that	 the	 initiatives	must be accessible and relevant for 
multiple disciplines and universities, should be established for the longer term, and should preferably involve 
both social sciences as well as humanities.      

This document gives an overview of the portfolio of granted projects and offers a first attempt to answer the 
question of how successful PDI-SSH was in reaching some of those goals. The analysis looks at: 

1. Allocation of resources (number of projects per disciplines, type of projects (structural vs. temporary) and 
financial investments per call

2. Substantive focus of the granted projects, which is defined by the four PDI-SSH pillars (discussed in more 
detail in the next section) and cross disciplinary collaborations.

Allocation	of	resources
In total 80 proposals were submitted out of which 22 were awarded (see Appendix 1 for all projects). In the first 
round 33 proposals were submitted and 12 were awarded. In the second round 47 proposals were submitted and 
10 were awarded. The success rates were 36% and 21%, respectively.
The grants were allocated across the four subdisciplines that were eligible for the grant (Figure 1 displays the 
distribution of the grants).  Most of the projects were awarded to projects from the field of Humanities (12 
projects), followed by Social and Behavioral Sciences (6 projects). In the field of Economics and Law, respectively 
2 projects per discipline were awarded. 

Figure 1. Distribution of the grants per discipline

In the call, PDI-SSH offered both temporary (round 1) and structural funding (round 1 and 2). In total 16 structural 
projects and 6 temporary projects were awarded. Table 1 illustrates a breakdown per discipline and round of 
calls for proposals. 
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Substantive	focus	of	the	granted	projects	

One of the proposal requirements for both calls was that the projects should fit within (at least) one of the four 
PDI-SSH pillars: 

a. data collection
b. access to materials
c. data connectivity
d. expertise hub for data management and stewardship. 

Within the portfolio, most of the projects (16 out of 22) cover more than one pillar. Of the 6 single-pillar projects 
the half focuses on data collection, the remaining three are distributed across the remaining pillars. 10 out of 
22 projects cover two pillars, 2 cover three pillars and 4 projects cover all four PDI-SSH pillars. The multi - pillar 
projects include various combinations of the pillars and there is no evident difference between temporary and 
structural projects in that respect. 

Overall, access	to	materials	(16)	and data	connectivity	(15)	are the two most common represented pillars (very 
often used in combination), 8 projects aim to establish expertise hubs for data management and stewardship in 
their projects. Projects that aim to collect data are least frequent, only 6 projects indicated this as their focus. 
Note: The proposals were grouped based on a category that PIs assigned to their proposal during the submission, 
in the execution stage the scope can further expand to pillars that were not indicated at the time of submission 
(in particular, further extension towards the data connectivity). 

Interdisciplinary	collaborations	
Based on the submitted proposals 11 out of 12 projects in the first-round mention interdisciplinary collaboration. 
2 projects stated that they will collaborate with more than one discipline. Most of the projects are also working 
together with existing infrastructures such as CLARIAH and ODISSEI. Most of the projects are also taking 
an interdisciplinary approach by developing digital infrastructures that can be used by users from multiple 
disciplines, for example the PURE3D project (which will be accessible and relevant for researchers in both 
humanities and social sciences). In the second round of proposals 8 out of 10 projects explicitly state that they 
will take an interdisciplinary approach and work together with existing infrastructures. 

Conclusion	
This preliminary analysis focused on the distribution and global scope of the projects granted via the PDI-SSH 
platform. Although the distribution across the disciplines is not even, all disciplines are at least granted one 
project across the two rounds of calls. All projects include at least one of the pillars and 15 projects are linked to 
more than one existing infrastructure (i.e. CLARIAH, ODISSEI). Most of the projects are taking an interdisciplinary 
approach, working across disciplines, or building infrastructures for intended users from multiple disciplines. 
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Appendix C 

Overview of PDI-SSH project evaluation and requested structural funding

30.9.2023n/an/a€ 280.000 Temporary A digital 
catalogue of 
digital literature, 
Peeters

End datePreferred 
option

Requested 
structural 
funding 
budget

Total grant 
value

Structural/
Temporary

ProjectStatus

Project completed - The catalogue is available and   currently hosted on a permanent location by 
Tilburg University. Technical support in case of unforeseen downtime is continuously provided by 
the university.

30.11. 2023n/an/a € 437.945 Temporary MacBERTh, 
Fonteyn 

Project completed - The BERT that have created are already being used by various (interdisciplinary) 
research teams. The models have been written into and will be used in three (successful) NWO project 
proposals and KNAW Huygens Institute has been awarded a large grant to explore the use of models 
like MacBERTh and GysBERT to enrich and study Dutch historical documents. 

01.05.2024n/an/a€ 639.426TemporaryCD2, Kemner On track - positive evaluation 

31.12.2024n/an/a€ 739.930TemporaryLegacies of 
bondage Kok

On track - positive evaluation 

30.09.2024n/an/a€ 998.920TemporaryPURE3D, 
Papadoupoulos

On track - positive evaluation 

31.12.2024ODISSEI€199.689 € 998.443StructuralPOPNET-SSH, 
Heemskerk

On track - positive evaluation 

31.12.2024CLARIAH€119.580€ 977.873StructuralTwiXL, 
Noordegraaf

On track - positive evaluation 

30.04.2025ODISSEI€313.345 € 940.034 StructuralD3I, AraujoOn track - positive evaluation 

31.12.2024ODISSEI€330.638€ 991.915StructuralSANE, EmeryOn track - positive evaluation 
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End datePreferred 
option

Requested 
structural 
funding 
budget

Total grant 
value

Structural/
Temporary

ProjectStatus

31.12.2024n/an/a€739.930TemporaryGauging Past 
Performance. 
Creating 
Financial 
Metadata for 
Economics, 
Finance, and 
Economic 
History in the 
Netherlands, 
De Jong

At the end of 2023, the backbone architecture was not yet completed. 

Conditional advice: The project team is advised to focus on the data collection to complete the 
necessary backbone architecture by the end of the project.

31.03.2025CLARIAH€28.051€488.044StructuralCAT4SMIR, RiederThe milestones for the next year depend on multiple factors: EU - DSA regulation (The DSA has 
become a central concern and focus point for our project, as it affords new possibilities for access to 
social media (e.g., new research APIs). Since many of the details of this legislation will be specified 
in an upcoming delegate act, we have invested considerable time and effort into providing feedback, 
lobbying, networking, etc. Due to the “protection” for data scraping afforded by the DSA, we have 
begun to emphasize scraping-based data collection in our tools, providing facilities for Instagram, 
TikTok, and other platforms. Since foundation models are promising to be useful for academic 
research, but also have issues of access, we are exploring their potential (and limitations) and have 
begun integrating them into our tools.) 
- hiring a new postdoctoral researcher 

Conditional advice:  The project is advised to develop a mitigation plan to adapt the data scraping to 
the new EU legislations, if necessary. The project is advised to offer candidates a permanent position 
for the continuation of the project and in line with the SSH sector plans.  

31.03.2025ODISSEI€199.495€997.475StructuralFIRMBACKBONE, 
Hassink

High staff turnover (same position), the vacancy for data scientist is still vacant. 

Conditional advice: The project team is advised to increase its efforts to recruit a data scientist to 
ensure the completion of the KPI’s within the next year.  
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End datePreferred 
option

Requested 
structural 
funding 
budget

Total grant 
value

Structural/
Temporary

ProjectStatus

31.12.2024ODISSEI€198.870€ 600.442StructuralFAIR, DykstraOn track - positive evaluation 

31.12.2024CLARIAH€323.492€ 970.475 StructuralSSH Infra- 
structure Sign 
Language, 
Roelofsen

On track - positive evaluation 

31.12.2024Radboud 
University

€25.000€ 199.767StructuralDiversity and 
dynamics, Kok

On track - positive evaluation 

31.12.2024CLARIAH€58.705€ 703.591StructuralHIP-NL, RijpmaOn track - positive evaluation 

31.01.2025CLARIAH€140.031€ 561.305StructuralOH-SMArt, 
Stigter

On track - positive evaluation 

31.12.2024ODISSEI €189.649 €  956.936 Structural  PANL, Tanis For the duration of the current project, we will initially open the platform primarily to researchers in 
the SSH domain working at the Vrije Universiteit and selected groups at the University of Amsterdam). 
In addition to the technical completion of PANL, the year 2024 will be dedicated to the establishment 
of a legal entity which will allow the platform to be open for researchers from all Dutch universities. 
Because of unforeseen complexities in the simultaneous development of the citizen platform as well 
as the student platform, we decided to shift our focus on the launch of the citizen platform first,  and 
after that continue the development of other uses of our platform (such as to manage student pools).  
Conditional advice: For 2024, the project team should focus on completing the infrastructure and 
opening the platform to researchers of the SSH domain, initially at the VU and UvA. Once the legal 
entity has been established the project is advised to focus on making the platform available to 
researchers from other universities and continue development for other uses. 

31.3.2024n/an/a€446.764TemporaryHoMed, van den 
Heuvel 

Access to this speech recognizer via the CLARIAH infrastructure (notably the Media Suite) - delayed 
until end of the project depending on the updated CLARIAH infrastructure. 

Conditional advice: All tasks should be completed by the end of 2024 and a mitigation plan should be 
developed in case the Clariah Media Suite is not completed.
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End datePreferred 
option

Requested 
structural 
funding 
budget

Total grant 
value

Structural/
Temporary

ProjectStatus
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End datePreferred 
option

Requested 
structural 
funding 
budget

Total grant 
value

Structural/
Temporary

ProjectStatus
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End datePreferred 
option

Requested 
structural 
funding 
budget

Total grant 
value

Structural/
Temporary

ProjectStatus

31.12.2024CLARIAH€35.551€407.303StructuralWetSuite, 
Meuwese

We have not proactively sought coordination with the other infrastructures, other than through 
general channels (and apart from Lawnotation). Compatibility of our website with other 
infrastructures certainly has been on our radar when developing our plans for the website. Also, 
since WetSuite is aimed at unlocking NLP techniques for non-technical users, its operation is not 
excessively complicated. Hence, we expect WetSuite to be easy to integrate. 

Conditional advice: For the completion of the project and to secure structural funding the project 
should focus on building relationships with existing infrastructures and how the project can be 
integrated. Furthermore, the project should ensure that the infrastructure is interoperable at the 
end of the project.

31.12.2024CLARIAH€165.911€598.634StructuralLAWNOTATION, 
van Dijck

The proposal suggested allowing integration with CLARIAH’s (WP3) FoLiA and FLAT, and other 
open-source annotation tools (e.g., Hypothes.is, Doccano). The modular structure of the envisioned 
platform still would allow users to use other software (e.g., FLAT, Doccano) than LabelStudio. The 
modular structure enables using certain services (e.g., pre-processing and publication) but not all 
(e.g., carrying out the annotation task). Also, we will aim for interoperable output in that formats (or 
output) of other platforms can be converted to a format that can be used as input for the Lawnotation 
platform. To accommodate researchers who want to pre-annotate data and have the data corrected 
by human annotators, we hope to add functionality in 2024 to the platform where users can upload 
pre-annotated data and annotators can correct the annotations. 

Conditional advice: The project is advised to focus on the integration and functionality of the 
infrastructure. 6 publications may be a bit ambitious; the focus of the project should be on finalizing 
the infrastructure.  

28.02.2025University 
of 
Amsterdam

€145.988€437.965StructuralMUSCLE, HoningConditional advice: The relationship and integration with existing infrastructures seems to be 
limited, for the completion of the project and to secure structural funding the project is strongly 
encouraged to work on this until the end of the project.  

€2.473.995€15.113.117Total value 
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